



©FAO Congo

APPUI À L'ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR SUR LA VALORISATION INTEGRÉE DES RESSOURCES EN EAU POUR L'AGRICULTURE, L'ÉLEVAGE ET LA PÊCHE EN RÉPUBLIQUE DU CONGO: DÉPARTEMENTS DE CUVETTE, PLATEAUX, POOL, NIARI, KOUILOU ET BOUENZA

Juin 2019

ODD:



Pays:

République du Congo

Code du projet:

TCP/PRC/3604

Contribution de la FAO:

320 000 USD

Période de mise en œuvre:

12 décembre 2016 – 3 novembre 2018

Contacts:

Bureau de la FAO au Congo
FAO-CG@fao.org

Partenaire

Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.

Bénéficiaires

Les populations et communautés rurales, les représentants du Gouvernement, les autorités locales et chefs coutumiers, les organisations non gouvernementales, les médias, les universités, le secteur privé.

Contribution au Cadre de programmation par pays

Domaine prioritaire 1: Modernisation de la petite agriculture, de l'élevage et de l'aquaculture. Domaine prioritaire 2: Renforcement de l'appui au développement durable et à la lutte contre les effets du changement climatique



DESCRIPTION DU PROJET

La Planification intégrée du développement basé sur l'exploitation des ressources naturelles est la clé de voûte pour l'éradication de la faim, de la pauvreté et l'utilisation durable de l'environnement. Or les ressources en eaux contribuent à près de 70 pour cent dans la production agricole, selon la façon dont les populations, les communautés et d'autres parties prenantes accèdent et maîtrisent cette ressource.

Au Congo, la pratique de l'agriculture est encore quasiment traditionnelle et tributaire des saisons pluvieuses. En même temps, le potentiel des ressources en eaux dans son entièreté n'a pas encore été convenablement pris en compte et exploité comme moteur essentiel de développement global de l'agriculture. Le projet avait pour but d'établir un diagnostic de la situation de l'utilisation des ressources en eaux en vue de définir les meilleures options devant permettre une utilisation optimale et rationnelle des potentialités que celles-ci offrent. Le produit principal attendu était un Schéma directeur de valorisation intégrée des ressources en eaux pour l'agriculture, l'élevage et la pêche en République du Congo.

IMPACT

Le projet a permis la mise en évidence du potentiel des ressources en eau dans les régions ciblées et des possibilités pour en tirer le meilleur parti. La définition et l'application d'un schéma directeur de valorisation intégrée des ressources en eau contribueront à intensifier et à améliorer de manière durable l'apport de biens et de services issus de l'agriculture, de la foresterie et des pêches par la mise en place des systèmes intégrés d'utilisation des ressources à travers la gestion des ressources en eaux et la conservation de la fertilité des sols.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Un diagnostic sur la situation actuelle de l'utilisation des ressources en eaux par les cultures irriguées, l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture a d'abord été établi pour les six départements visés (la Cuvette, les Plateaux, le Pool, le Niari, le Kouilou et la Bouenza) et les options prioritaires de valorisation des ressources en eau ont été définies. Les résultats de l'évaluation ont été discutés en mars 2018 à l'occasion d'un atelier regroupant les principaux acteurs concernés, qui a validé le rapport diagnostic.

Un Schéma directeur pour la valorisation intégrée des ressources en eaux pour l'agriculture, l'élevage, la pêche et la pisciculture au Congo a ensuite été élaboré. Avec 42 projets intégrés et neuf autres transversaux assortis de notes conceptuelles produits, ce Schéma directeur contribuera à dynamiser considérablement le développement rural congolais, de réduire la pauvreté rurale et de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le Schéma directeur a été validé avec amendements lors d'un atelier tenu à Brazzaville les 12 et 13 juin 2019.

Pour relever les défis rencontrés dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et la pêche, le Schéma directeur recommande notamment le développement de systèmes de production agropastoraux et halieutiques, la révision de la réglementation en vigueur en matière d'élevage pour l'adapter aux contextes actuels et à la protection des ressources halieutiques, ainsi qu'à la gestion de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques.



MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL ET DU BUDGET

Le démarrage du projet était prévu pour décembre 2016, mais les activités n'ont commencé qu'en juin 2017, soit sept mois plus tard, le recrutement des experts internationaux ayant pris beaucoup plus de temps plus que prévu. Le projet n'a d'ailleurs pas pu recruter un spécialiste environnemental; ce volet sera pris en compte pendant l'étude de faisabilité des projets issus du Schéma directeur. Les activités ont été mises en œuvre selon le plan de travail et le budget prévus.

MESURES DE SUIVI À L'ATTENTION DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement, avec l'appui de la FAO, présentera les 51 projets issus du Schéma directeur à la prochaine table ronde d'investissement pour le développement qui se tiendra en République du Congo.

DURABILITÉ

1. Développement des capacités

Les nouveaux textes juridiques et les projets de loi de réforme de l'agriculture validés techniquement en 2018 et en cours d'adoption au Parlement prennent en compte le statut juridique et les solutions proposées pour lever les contraintes constatées.

La mise en œuvre du projet a associé diverses parties prenantes avec un accent particulier sur les directeurs départementaux de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'hydraulique ainsi que des producteurs (trices) regroupés en plateformes et faïtières.

Le Schéma directeur constitue en lui-même une stratégie solide de sortie du projet. Il servira de base de planification par les institutions de programmation et d'exécution.

2. Égalité des sexes

Toutes les activités du projet ont veillé à l'égalité des hommes et des femmes lors de la tenue des activités. Le taux de participation des femmes dans les ateliers était assez important (40 pour cent). Les femmes ont été sensibilisées pendant les missions de terrain dans les régions cibles et ont exposé les problèmes qui concernent la gestion de l'eau dans les périmètres irrigués. Ce sont les acteurs les plus vulnérables, principalement chargées de l'approvisionnement en eau pour le ménage et pour la production agricole.

3. Durabilité environnementale

Le projet n'a pas pu recruter un spécialiste environnemental. Ce volet sera spécifiquement pris en compte pendant l'étude de faisabilité des projets issus du Schéma directeur.

4. Approche fondée sur les droits de l'homme, notamment le droit à l'alimentation et à un travail décent

Le projet a proposé des projets qui permettront de réduire la pénibilité des travaux agricoles, d'offrir des opportunités d'emploi, d'améliorer la sécurité alimentaire et la santé au travail rural.

5. Durabilité technologique

Le Schéma directeur pose les bases d'une appropriation et d'une pérennité du projet avec une assistance technique. Le Gouvernement a pris l'engagement de présenter les 51 projets proposés dans le Schéma directeur au prochain Forum d'investissement pour le développement.

6. Durabilité économique

La situation de crise financière du Congo rend difficile l'apport des fonds de contrepartie de mise en œuvre ou de poursuite des projets financés par des TCP. Néanmoins, le Gouvernement compte mettre en place des mécanismes d'appel aux investissements de développement, notamment pour le secteur agricole.



DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION PRODUITS AU COURS DU PROJET

- ❑ Rapport diagnostic: volet agriculture. Brazzaville, février 2018, 185 pp.
- ❑ Rapport diagnostic: volet pêche/aquaculture. Brazzaville, février 2018, 102 pp.
- ❑ Rapport diagnostic: volet élevage. Brazzaville, février 2018, 83 pp.
- ❑ Rapport diagnostic: volet génie rural. Brazzaville, mars 2018, 123 pp.
- ❑ Rapport de synthèse général du diagnostic sur l'utilisation actuelle des ressources en eau pour l'agriculture, l'élevage et la pêche/aquaculture, mars 2018, 155 pp.
- ❑ Rapport de l'étude cartographique des bassins hydrologiques des zones d'intervention, juillet 2018, 8 pp.
- ❑ Rapport général du Schéma directeur sur la valorisation intégrée des ressources en eau pour l'agriculture, l'élevage et la pêche/aquaculture en République du Congo, avril 2019, 58 pp.

RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE

Impact attendu	L'utilisation raisonnée des ressources naturelles contribue de façon durable à la sécurité alimentaire et nutritionnelle nationale, à l'élimination de la faim et de la pauvreté rurale et à la création des riches au sein des populations locales		
Résultat	La planification intégrée des ressources naturelles est effective dans les régions concernées et des projets viables sont identifiés		
	Indicateur (s)	<ul style="list-style-type: none"> • Au moins trois experts sont recrutés pour conduire les études. • Un document de diagnostic est produit pour les régions sélectionnées. • Au moins un atelier est tenu dans les régions cibles du projet. • Un rapport final «Schéma directeur sur la valorisation intégrée des ressources en eau pour l'agriculture, l'élevage et la pêche/aquaculture en République du Congo (départements de la Cuvette, Plateaux, Pool, Niari, Kouilou et Bouenza) est élaboré. 	
	Situation de référence	<ul style="list-style-type: none"> • Les experts devant réaliser les différentes études ne sont pas encore identifiés. • La situation actuelle des régions sélectionnées n'est pas connue. • Les ressources naturelles ne sont pas développées de façon intégrée. • La réalisation des travaux de développement agricole et autres facilités ne suit pas une approche intégrée. Toutes les actions sont indépendantes les unes des autres. 	
	Objectif final	Établir un diagnostic sur la situation actuelle de l'utilisation des ressources en eau pour l'agriculture, l'élevage et la pêche et définir un schéma directeur déclinant des programmes et projets de valorisation des ressources.	
Commentaires et mesures de suivi à adopter	Le projet a pris en compte les recommandations des sous-groupes thématiques de l'atelier de validation du Schéma directeur et le Gouvernement avec l'appui de la FAO présentera les 51 projets issus du schéma directeur à la prochaine table ronde d'investissement pour le développement qui se tiendra en République du Congo.		
Produit 1	Un rapport d'étude diagnostic sur la situation actuelle de l'utilisation des ressources en eau pour l'agriculture, l'élevage et la pêche est disponible et diffusé.		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	Existence des rapports sectoriels et d'un rapport général de diagnostic sur l'utilisation actuelle des ressources en eau pour l'agriculture, l'élevage et la pêche/aquaculture.	Un rapport de diagnostic de la situation actuelle de l'utilisation des ressources en eau pour l'agriculture, l'élevage et la pêche est élaboré	Oui
Situation de référence	Aucun rapport d'étude sur l'utilisation actuelle de ressources en eau pour l'agriculture, l'élevage et la pêche/aquaculture n'existe.		
Commentaires	Le rapport général du diagnostic sur l'utilisation actuelle de ressources en eau pour l'agriculture, l'élevage et la pêche/aquaculture a été élaboré et validé au cours d'un atelier réunissant toutes les parties prenantes, suivant une approche participative. L'élaboration du rapport a nécessité une étude cartographique dans la zone d'intervention qui a permis de redimensionner utilement les notes conceptuelles par rapport aux bassins hydrologiques.		
Activité 1.1	Nomination de l'équipe du projet et constitution d'un comité de suivi		
	Réalisé	Oui	
Commentaire	Un comité de suivi composé de 15 membres a été mis en place et a tenu des réunions avec l'équipe du projet. Il avait pour mission de: <ul style="list-style-type: none"> • examiner et valider le budget du projet; • examiner le plan de travail annuel du projet et orientation dudit plan; • s'assurer que le projet est mis œuvre de façon efficiente et efficace; • veiller à la capitalisation des acquis du projet. 		
Activité 1.2	Recrutement de 4 consultants nationaux et de 3 consultants internationaux		
	Réalisé	Oui	
Commentaires	Les consultants CTPD ont été recrutés avec l'appui du LTO sur la base du Rooster de la FAO-Congo. Les consultants nationaux ont été recrutés par l'équipe de la coordination du projet et la FAO-Congo et validé par SFC à Libreville. Quatre groupes thématiques ont été mis en place (agriculture, élevage, pêche/aquaculture, génie rural) et un agroéconomiste a été nommé chef de mission. L'avancement de la mise en œuvre du projet a mis en évidence le besoin d'un consultant spécialiste en cartographie et Systèmes d'information géographique (SIG)		

Activité 1.3	Mission de terrain dans les six départements cibles		
	Réalisé	Oui	
Activité 1.4	Conduite des ateliers de lancement, de validation des produits		
	Réalisé	Oui	
Activité 1.5	Conduite des réunions des groupes de réflexion et du comité de suivi		
	Réalisé	Oui	
Activité 1.6	Établissement d'un rapport diagnostic de l'utilisation actuelle des ressources en eau		
	Réalisé	Oui	
Activité 1.7	Évaluation des impacts de l'ensemble des interventions qui ont été mises en œuvre dans les six départements au cours des dernières années en matière des ressources en eau pour l'agriculture, l'élevage et la pêche		
	Réalisé	Non	
Activité 1.8	Identification des méthodes participatives les plus adaptées pour l'accompagnement et l'encadrement des différents acteurs en tenant compte des réalités socio-écologiques du milieu		
	Réalisé	Non	
Activité 1.9	Élaborer une stratégie de mise en œuvre des recommandations du diagnostic		
	Réalisé	Oui	
Produit 2	Un rapport général du Schéma directeur sur la valorisation intégrée des ressources en eau pour l'agriculture, l'élevage, et la pêche est disponible		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
Situation de référence	Absence de Schéma directeur.		
Commentaires	Le Schéma directeur sur la valorisation intégrée des ressources en eau pour l'agriculture, l'élevage et la pêche/aquaculture a été restitué et validé par toutes les parties prenantes.		
Activité 2.1	Les documents de travail sont produits par chaque expert dans son domaine spécifique et soumis au chef de mission pour compilation		
	Réalisé	Oui	
Activité 2.2	La logistique des ateliers est disponible		
	Réalisé	Oui	
Activité 2.1	Commentaire		
	Cette phase de rédaction a connu différentes étapes: (i) synthèse des données cartographiques; (ii) collecte complémentaire de données terrain en lien avec les résultats de la cartographie; (iii) révision des idées de projets; (iv) rédaction des notes conceptuelles; (v) rédaction des schémas directeurs sectoriels; élaboration du Schéma directeur général (document principal).		
Activité 2.2	La logistique des ateliers a été assurée par l'équipe de coordination du projet avec l'appui du Bureau pays.		
	Réalisé	Oui	

Activité 2.3	Les ateliers de restitution et de validation sont organisés dans chaque région et les rapports d'ateliers sont disponibles		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Les ateliers (3) ont été organisés uniquement à Brazzaville pour des raisons logistiques et les rapports ont été livrés.	
Activité 2.4	Le rapport d'étude du Schéma directeur est disponible		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Le rapport général du Schéma directeur sur la valorisation des ressources en eau pour l'agriculture, l'élevage et la pêche/aquaculture a été restitué et validé en présence de toutes les parties prenantes du projet.	
Produit 3	Un Plan d'action pour la mise en exécution du Schéma directeur avec un programme d'investissements prioritaires à travers différents programmes et projets est établi et communiqué aux autorités compétentes		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	Existence d'un Plan d'action pour la mise en exécution du Schéma directeur avec un programme d'investissements	Intégration d'un plan d'action d'exécution et d'investissement dans le schéma directeur	Oui
Situation de référence	Absence de Schéma directeur		
Commentaires	Le plan d'action d'exécution et le plan de financement sont des corollaires du Produit 2, le document de schéma directeur compte ces deux composants.		
Activité 3.1	Les programmes d'investissement sont définis à partir des travaux des consultants, rapports d'ateliers et des programmes et projets sont formulés		
	Réalisé	Oui	
	Commentaire		
Activité 3.2	Un plan d'action pour la mise en exécution des programmes et projets prioritaires est établi		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires		
Activité 3.3	Un atelier de validation du document final du Schéma directeur est organisé à Brazzaville avec toutes les parties prenantes		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires		

Unité de la diffusion, de la promotion et des rapports (PSRR)
Division relations et mobilisation des ressources (PSR)

Pour plus d'information veuillez contacter: Reporting@fao.org