



©FAO Sénégal

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, NUTRITIONNELLE ET DE LA RÉSILIENCE FACE AUX CHOCS CLIMATIQUES À L'ÉCHELLE DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DES COMMUNES DE DAKAR ET FIMELA

Avril 2019

ODD:



Pays:

Sénégal

Code du projet:

TCP/SEN/3601

Contribution de la FAO:

337 000 USD

Période de mise en œuvre:

18 mai 2016 – 31 décembre 2018

Contacts:

Bureau de liaison de la FAO au Sénégal
FAO-SN@fao.org

Partenaires

Ministère de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire (MGTDAT), Direction de l'appui au développement local (DADL), communes de Dakar et de Fimela.

Bénéficiaires

Les communautés de Fimela et Cambérène, les institutions, associations de producteurs, organisations non gouvernementales, commerçants et groupements féminins de transformation des produits locaux.

Contribution au Cadre de programmation par pays

CPP 2013-2017, («La sécurité alimentaire et nutritionnelle est renforcée.»)



On constate au Sénégal une utilisation limitée des dispositifs de partenariat de la coopération décentralisée et des approches territoriales axées sur la sécurité alimentaire. Cette non-utilisation a généralement pour conséquences la limitation du nombre de projets et d'expériences, une baisse de l'avantage comparatif et un intérêt réduit de la part des partenaires et bailleurs.

Afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la résilience face aux chocs climatiques des Systèmes alimentaires territorialisés (SAT) d'une commune urbaine (Cambérène, l'une des communes-arrondissements de Dakar) et d'une commune rurale (Fimela), le projet se proposait de renforcer les capacités des autorités locales et des acteurs locaux dans le contexte des SAT.

IMPACT

L'appui apporté par le projet à la consolidation d'un contexte institutionnel favorable et au développement de certaines activités agricoles a permis d'augmenter les revenus des ménages, de lutter contre la pauvreté et de soutenir l'emploi des jeunes et l'intégration des femmes. La productivité agricole s'est améliorée, ainsi que la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et la résilience des ménages.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Un rapport diagnostique des SAT de Cambérène et Fimela a été élaboré avec la participation de toutes les parties prenantes. Il a permis de délimiter les deux SAT, de définir les caractéristiques environnementales, socio-économiques, alimentaires et nutritionnelles en fonction des atouts, des contraintes, des opportunités et des menaces identifiés.

Deux cadres de concertation pour une meilleure gouvernance de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et de la résilience ont été élaborés, approuvés et créés par arrêté municipal à Cambérène et à Fimela. Ils sont désormais fonctionnels et les acteurs territoriaux ont été sensibilisés et responsabilisés. Pour leur pérennisation, le projet a appuyé la désignation et le renforcement de capacités de deux animateurs locaux. Les cadres de concertation concourent à la gouvernance alimentaire et nutritionnelle de leurs SAT respectifs. Ils sont composés de représentants des producteurs, transformateurs, transporteurs, commerçants et consommateurs. De plus, deux plans de développement communal sensibles à la sécurité alimentaire, à la nutrition et au changement climatique ont été élaborés pour un meilleur pilotage de ces secteurs. Une visite d'échange a été organisée entre les communes de Cambérène et Fimela dans le but de nouer des partenariats.

Plusieurs sessions de renforcement des capacités ont été organisées au profit des petits producteurs des deux communes, portant notamment sur le micro-jardinage, les techniques de transformation des fruits, légumes et céréales locales, la dynamique organisationnelle, la gestion financière, comptable et matérielle des organisations de producteurs. Au total, ces formations ont touché 261 bénéficiaires directs, dont 159 femmes (61 pour cent des bénéficiaires) et 111 jeunes (43 pour cent). En outre, 18 jeunes dont quatre filles ont suivi une formation en agro-écologie alternant théorie et pratique pendant six mois à la ferme-école agro-écologique Kaydara de Keur Samba Dia. Ils seront ensuite accompagnés dans l'installation de leur unité agricole. Le projet a d'ailleurs soutenu l'installation des 19 jeunes issus de la formation précédente. Enfin, le projet a contribué à reboiser 93 hectares de mangrove pour la restauration de l'écosystème dans la commune de Fimela



MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL ET DU BUDGET

Les activités ont été mises en œuvre selon le plan de travail et le budget prévus. Le retard accusé dans la livraison du rapport diagnostique des SAT a toutefois entraîné le décalage de plusieurs activités et la prolongation de la durée du projet jusqu'au 31 décembre 2018.

L'implication du MGTDAT à travers la DADL a facilité la prolongation de la durée du projet et la réalisation de plusieurs activités dans le temps imparti avec un niveau d'atteinte très appréciable des objectifs du projet.

Le dispositif de mise en œuvre était composé de la FAO (point focal), du MGTDAT/DADL (coordinateur national) et des communes (maires et animateurs locaux), de l'organisation non gouvernementale ADAF Yungar et de la ferme-école Kaydara (Jardins d'Afrique).

Des protocoles d'accord signés entre la FAO et la DADL, ADAF Yungar et Jardins d'Afrique ont permis d'accélérer la mise en œuvre des activités du projet et contribueront à la pérennisation des succès du projet.

MESURES DE SUIVI À L'ATTENTION DU GOUVERNEMENT

Afin de consolider les acquis du projet, il est recommandé de diffuser à l'échelle nationale les acquis du projet et d'envisager une extension des actions menées à tout le territoire sénégalais.

DURABILITÉ

1. Développement des capacités

La territorialisation des politiques publiques et l'article 7 du Code général des collectivités territoriales favorisent la mise en place des organes de gouvernance comme les cadres de concertation. La mise en place des cadres de concertation de Cambérène et Fimela par les autorités locales (maires et sous-préfets) concourt à la pérennisation des activités du projet.

Les animateurs locaux occupent le poste de secrétaire général des cadres de concertation. Ils sont également membres des équipes techniques municipales, ce qui renforce les liens entre le cadre de concertation et la collectivité territoriale.

2. Égalité des sexes

Les actions de renforcement des capacités ont touché 261 bénéficiaires directs, dont 159 femmes (61 pour cent). Les femmes et les jeunes sont les principaux bénéficiaires directs des activités du projet, notamment en ce qui concerne les formations et les appuis matériels.

Les femmes occupent une place prépondérante dans les organes de gouvernance des cadres de concertation. En effet, deux des trois membres des cadres de concertation sont des femmes. Elles représentent plus de 75 pour cent des membres du bureau. Le cadre de concertation de Cambérène est présidé par une femme.

3. Approche fondée sur les droits de l'homme, notamment le droit à l'alimentation et à un travail décent

Le projet a adopté une approche inclusive et participative. Les couches défavorisées ont participé à sa mise en œuvre et ont bénéficié des activités.

4. Durabilité environnementale

Le projet a reboisé 93 hectares de mangrove pour la restauration de l'écosystème dans la commune de Fimela. Trente-trois journées de recherche de propagules ont été nécessaires pour satisfaire les besoins en semences (1 971 795 propagules, soit 56 337 kg) et 34 journées ont été consacrées à la plantation des propagules dans 11 villages au niveau des 16 sites identifiés (zones de Djilor, Mbissel et îles de Mar). Environ 1 858 500 propagules ont été plantées (53 100 kg) pour une superficie de 92,92 hectares. Pour cette activité, la population mobilisée est estimée à 328 hommes, 1 793 femmes et 1 113 jeunes (filles et garçons) dans les 11 villages, avec l'assistance des autres villages limitrophes de la zone d'intervention.

Les sessions de formation en agro-écologie ont mis l'accent sur la promotion et la divulgation des techniques et moyens de la culture biologique dans les communautés bénéficiaires.

Enfin, les dimensions changement climatique et résilience ont été placées au centre des plans de développement communal afin d'asseoir un développement durable de ces collectivités territoriales (Fimela et Cambérène).

5. Durabilité technologique

Toutes les sessions de renforcement de capacités ont été accompagnées de dotations en matériels de production, de transformation, de stockage et de commercialisation.



6. Durabilité économique

Le projet a permis aux organisations communautaires de bénéficier de moyens de production conséquents (matériels de transformation, de stockage et conservation) et des renforcements de capacité productive, organisationnelle, financière et comptable. Les organisations féminines ont augmenté leur production et la qualité des produits transformés.

En outre, la formation des jeunes en agro-écologie et l'affectation de terres (1 ha) ont permis à 19 jeunes de mettre en place des entreprises agricoles avec une production maraîchère et fruitière biologique.

DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION PRODUITS AU COURS DU PROJET

- ❑ Rapport de la mission préliminaire à Fimela, Coumbaly Diaw, Awa Fall, novembre 2016, 3 pp.
- ❑ Rapport de mission à Fimela (mise en œuvre diagnostic), Coumbaly Diaw, Awa Fall, janvier 2017, 3 pp.
- ❑ Rapport de mission à Fimela (mise en œuvre diagnostic), Thierry Giordano, Luison Lancon, janvier 2017, 3 pp.
- ❑ Rapport de mission à Fimela (mise en œuvre diagnostic), Coumbaly Diaw, Awa Fall, août 2017, 3 pp.
- ❑ Rapport de mission à Fimela (mise en œuvre diagnostic), Coumbaly Diaw, Ousseynou Kebe, novembre 2017, 3 pp.
- ❑ Rapport de mission à Fimela (finalisation du diagnostic et préparation de l'atelier de lancement), Coumbaly Diaw, Ousseynou Kebe, 4-6 février 2018, 3 pp.
- ❑ Rapport de mission à Fimela (finalisation du diagnostic et préparation de l'atelier de lancement), Thierry Giordano, Luison Lancon, 28 janvier-7 février 2018, 3 pp.
- ❑ Procès-verbal de mise en place du cadre de concertation communal de Fimela, Ousseynou Kebe, Papa Abdoulaye Seck, mai 2018, 3 pp.
- ❑ Rapport de mission à Fimela (formation sur les techniques de microjardinage), Coumbaly Diaw, Ousseynou Kebe, 14-18 mai 2018, 4 pp.
- ❑ Rapport de formation en technique de micro-jardinage, Coumbaly Diaw, Ismaila Gueye, juin 2018, 9 pp.
- ❑ Rapport de l'étude diagnostique sur les systèmes alimentaires territorialisés de Cambérène et Fimela, Cabinet Prestige, août 2018, 185 pp.
- ❑ Rapport de formation en technique de transformation des fruits et légumes, Serigne Ndiaye, Amadou Pouye, octobre 2018, 7 pp.
- ❑ Procès-verbal de mise en place du cadre de concertation communal de Cambérène, Ousseynou Kebe, Papa Abdoulaye Seck, octobre 2018, 3 pp.
- ❑ Rapport de formation en technique de transformation des céréales locales, Serigne Ndiaye, Amadou Pouye, novembre 2018, 7 pp.
- ❑ Rapport de formation en dynamique organisationnelle et en gestion financière, comptable et matérielle, Ousseynou Kebe, novembre 2018, 5 pp.
- ❑ Rapport intermédiaire d'activités du prestataire ADAF Yungar, Famara Basse, novembre 2018, 9 pp.
- ❑ Rapport de mission à Fimela (formation sur les céréales locales et légumineuses), Coumbaly Diaw, Ousseynou Kebe, 9-15 novembre 2018, 3 pp.
- ❑ Rapport de mission à Fimela (suivi du reboisement des mangroves), Coumbaly Diaw, Abdoulaye Seck, 29 novembre-2 décembre 2018, 3 pp.
- ❑ Rapport de mission à Marrakech pour l'organisation de l'atelier sur les systèmes alimentaires territoriaux à Africités, Coumbaly Diaw, Cheikh Gueye, 20-24 novembre 2018, 5 pp.
- ❑ Plan de développement communal de Fimela, Commune de Fimela et Comité technique régional de Fatick, décembre 2018, 125 pp.
- ❑ Plan de développement communal de Cambérène, Commune de Cambérène, facilitateur et Comité technique régional de Dakar, décembre 2018, 110 pp.
- ❑ Rapport intermédiaire d'activités du prestataire JARDINS D'AFRIQUE, Gora Ndiaye, 11 pp.
- ❑ Rapport intermédiaire narratif d'activités du prestataire DADL, Ousseynou Kebe, novembre 2018, 8 pp.
- ❑ Rapport final d'activités du prestataire ADAF Yungar, Famara Basse, décembre 2018.
- ❑ Rapport final d'activités du prestataire JARDINS D'AFRIQUE, Gora Ndiaye, décembre 2018.
- ❑ Rapport final d'activités du prestataire DADL, Ousseynou Kebe, décembre 2018.

RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE

Impact attendu	Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et de la résilience face aux chocs climatiques des systèmes alimentaires territorialisés (SAT) de Cambérène et Fimela, par une approche multi-acteurs et intersectorielle	
Résultat	Renforcer les capacités de gouvernance et de production des acteurs territoriaux dans les SAT de Cambérène et Fimela	
	Indicateur (s)	<ul style="list-style-type: none"> • Un diagnostic sur les SAT d'une commune urbaine (Cambérène) et d'une commune rurale (Fimela) est réalisé. • Des connexions et interconnexions entre les SAT des deux communes sont effectuées. • Des organes de gouvernance territoriale sont mis en place. • Les capacités des organisations de producteurs sont renforcées. • Les capacités des élus locaux et des responsables du Ministère sont renforcées. • La résilience face aux changements climatiques des SAT de Cambérène et Fimela est améliorée. • Les mécanismes de gouvernance de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et de la résilience dans les SAT sont améliorés.
	Objectif final	La disponibilité, l'accès et l'utilisation des produits agricoles améliorent la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience des ménages grâce à l'approche territoriale du système alimentaire.
Commentaires et mesures de suivi à adopter	<p>Le projet a atteint pour la majeure partie ses objectifs. Les résultats suivants ont été obtenus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les organes de gouvernance des SAT sont mis en place. • Les sessions de renforcement des capacités des producteurs ont été organisées. • Les équipements de transformation et de gestion ont été remis aux producteurs. • Des plans sensibles à la sécurité alimentaire, nutritionnelle et au changement climatique ont été élaborés. • Une visite d'échange des producteurs de Cambérène a eu lieu à Fimela auprès de leurs homologues. • Les capacités des élus locaux et des responsables du Ministère ont été renforcées en matière de gouvernance territoriale de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et de résilience. <p>Afin de consolider les acquis du projet, il est recommandé de diffuser à l'échelle nationale les acquis du projet et d'envisager une extension des actions menées à tout le territoire sénégalais.</p>	

Produit 1	La productivité agro-sylvo-pastorale est améliorée dans les communes		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de sessions de renforcement de capacités organisées. • Nombre de bénéficiaires formés sur les techniques de production et de transformation des aliments. • Nombre de jeunes (filles et garçons) formés en agro-écologie. 	<ul style="list-style-type: none"> • 15 jeunes (dont quatre jeunes filles) formés en agro-écologie à Fimela. • 20 jeunes accompagnés dans l'installation d'exploitation agricole dans les villages de Keur Samba Dia (Kaydara), Simal, Mbissel et Kabongoye, dans la commune de Fimela. • 30 femmes formées au micro-jardinage. • 25 femmes formées en techniques de transformation des fruits et légumes. • 25 femmes formées en techniques de transformation des céréales locales. • 60 femmes formées en dynamique organisationnelle et en gestion administrative, financière et matérielle. • 30 responsables et membres du comité de suivi-évaluation du Ministère de la gouvernance territoriale, du développement et de l'aménagement du territoire formés sur l'approche territoriale de la gouvernance alimentaire et de la résilience. 	Oui
Commentaires	<p>Toutes les sessions de renforcement de capacités prévues ont été réalisées. Le nombre de bénéficiaires est conforme aux prévisions, avec 61 % de femmes et 43 % de jeunes formés.</p> <p>Dix-huit jeunes (au lieu des 15 initialement prévus), dont quatre filles ont été formés en agro-écologie. Il convient d'effectuer un suivi des bénéficiaires pour leur permettre d'utiliser de façon optimale des capacités acquises, et de procéder à la démultiplication des formations dans les organisations communautaires.</p>		
Activité 1.1	Consolider les acquis des jeunes formés par la ferme communautaire Kaïdara en 2015 et 2016		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	<p>Dix-neuf jeunes ont été accompagnés par les experts de la ferme école agro-écologique Kaydara pour la bonne installation de leur unité agricole. Ils ont bénéficié d'un appui technique et matériel dont le fonçage de puits pour démarrer leur activité. Des visites sur site ont été réalisées à Kaydara3, Kobongoye 2, ainsi que des formations à la planification des semis des cultures potagères, aux chaînes de valeurs et à l'entrepreneuriat agricole.</p> <p>Il est recommandé de poursuivre les activités de coaching et de formation sur les techniques de commercialisation.</p>	
Activité 1.2	Former 15 jeunes en agro-écologie		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	<p>Dix-huit jeunes dont quatre jeunes filles ont été finalement formés en agro-écologie. Cette promotion compte davantage de filles que la précédente (une seule fille), ce qui indique l'intérêt croissant porté à l'agro-écologie par les membres féminins des communautés.</p> <p>La formation a alterné théorie et pratique pendant six mois à la ferme école agro-écologique Kaydara de Keur Samba Dia (commune de Fimela, département de Fatick). Elle a comporté des modules généraux (politique agricole au Sénégal, fondamentaux de l'agro-écologie, périmètre maraîcher, botanique...) et des modules spécialisés (maraîchage, élevage et entrepreneuriat agricole). La collectivité territoriale s'engage ensuite à procurer un accès à la terre à ces jeunes pour favoriser l'insertion professionnelle et la création d'emplois agricoles. À cet effet, les affectations de terre ont été approuvées lors d'une délibération du Conseil municipal et doivent être approuvées par le sous-préfet de Fimela.</p> <p>Il convient d'accompagner ces jeunes dans la préparation de leur capital foncier pour une bonne insertion sociale et professionnelle.</p>	

Activité 1.3	Former les organisations féminines sur les techniques modernes de transformation des fruits et légumes	
	Réalisé	Oui
	Commentaires	<p>Vingt-cinq femmes ont été formées sur les techniques modernes de transformation des fruits et légumes durant six jours à Cambérène. La formation visait le renforcement des compétences de production et managériales des organisations féminines sur les techniques modernes de transformation des fruits et légumes. Elle a alterné des séances théoriques, des travaux de groupe et des études de cas. Un accent particulier a été mis sur les échanges entre participants afin de valoriser les différentes expériences. Le français et le wolof ont été les langues de travail.</p> <p>Les principaux points abordés ont été: (i) l'hygiène alimentaire et les bonnes pratiques d'hygiène en industrie agroalimentaire; (ii) les principaux procédés de transformation et de conservation des fruits et légumes; (iii) la saisonnalité et les critères de sélection des matières premières pour la transformation; (iv) la stérilisation et la pasteurisation, les principales actions de la chaleur; (v) le matériel et les équipements de transformation et de conservation. Durant les exercices pratiques, les apprenantes ont transformé et conservé les légumes (concentré de tomate, purée de piment, macédoine de légumes, conserve de légumes variés) et les fruits: confitures (papaye, mangue, bissap frais), marmelades (papaye, patate, bouye et ditax), sirops (gingembre, tamarin, bissap, ditax, citron, orange et bouy/bissap), jus et nectars. Une dotation en équipement de transformation et de conservation a été faite par le projet pour assurer une production de qualité et une meilleure mise en marché des produits. Il est recommandé de poursuivre le suivi des transformatrices pour garantir la qualité des produits et une mise en marché adéquate.</p>
Activité 1.4	Former les organisations féminines sur les techniques modernes de transformation des céréales locales	
	Réalisé	Oui
	Commentaires	<p>Vingt-cinq femmes membres de l'ONG CAREM ont été formées sur les techniques modernes de transformation des céréales locales pendant sept jours à Fimela. La formation a alterné phases théoriques et pratiques. Les facilitateurs se sont adaptés à leur auditoire et ont utilisé le wolof pour transmettre les concepts. La formation était axée sur l'hygiène et la qualité, la conservation de matières premières, les différentes étapes de la transformation de céréales et légumineuses, le séchage et l'emballage des céréales transformées. L'activité de transformation des céréales locales vise l'obtention de produits comme la farine, les brisures, les produits roulés à l'aide de la machine ou de la main. Elle comprend également le conditionnement. Pour les besoins de la formation, les participantes ont été divisées en deux groupes pour pouvoir travailler sur plusieurs produits: «sanxal» de maïs, brisure de maïs, «noflaye» d'arachide, «sanxal» de mil, farine de niébé, couscous de mil, «thiakry», couscous de maïs, «arraw» et couscous de riz.</p> <p>Il faudra veiller à la bonne gestion des équipements (décortiqueuse et broyeur de céréales) acquis en fin de projet.</p>
Activité 1.5	Renforcer les capacités des acteurs sur les techniques modernes de transformation des produits halieutiques	
	Réalisé	Non
	Commentaires	<p>L'activité n'a été réalisée en raison de l'insuffisance des ressources budgétaires. Toutefois, les producteurs de Cambérène ont pu visiter deux unités de transformation des produits halieutiques dans les localités de Fimela et Mar Lothie (commune de Fimela, département de Fatick) au cours de la visite d'échange organisée dans le cadre de ce projet. Cette visite a été l'occasion d'échanger avec les femmes sur les techniques de transformation, de conservation et de commercialisation des produits halieutiques.</p> <p>Il serait intéressant de renforcer les échanges entre les transformatrices de la commune de Fimela et les producteurs de Cambérène.</p>

Activité 1.6	Former les organisations locales sur la dynamique organisationnelle, la gestion financière, comptable et matérielle		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	<p>Soixante-cinq bénéficiaires dont quarante-six femmes (71 %) ont été formés sur la dynamique organisationnelle et la gestion administrative, financière, comptable et matérielle pendant trois jours à Cambérène et à Fimela. La formation s'est déroulée en wolof, sérère et français. La partie théorique a concerné la typologie des organisations, les organes et leur fonctionnement, les rôles et responsabilités des membres du bureau et des commissions, les techniques de réunion, les outils de gestion administrative, les outils de gestion financière et comptable et les outils de gestion de stock. Après la présentation des outils, les participants ont été divisés en groupes pour rédiger différents documents (bon de réception de produits, bon de livraison de produits, fiche d'inventaire, fiche d'entretien technique, fiche de stock, facture, reçu, bon de caisse, décharge, journal de banque, journal de caisse, journal des opérations financières et compte d'exploitation).</p> <p>Il convient d'effectuer un suivi de la formation notamment pour son partage au sein des organisations et pour vérifier la mise en application des connaissances acquises et des outils reçus.</p>	
Activité 1.7	Développer l'élevage intensif (<i>ladoum</i>)		
	Réalisé	Non	
	Commentaires	L'activité n'a pas été exécutée par crainte de ne pas pouvoir assurer le suivi vétérinaire des moutons mis à disposition des bénéficiaires. En effet, le projet ne dispose pas de ressources humaines capables de suivre en permanence cette activité.	
Activité 1.8	Développer le micro jardinage		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	<p>Vingt-sept auditeurs, dont 18 femmes, ont été formés aux techniques de micro jardinage pendant cinq jours à Fimela. La formation était essentiellement pratique. Les facilitateurs ont abordé plusieurs modules: (i) la présentation du matériel de micro jardin; (ii) la technique de confection des bacs (différents formats); (iii) les caractéristiques des substrats et les techniques de préparation des substrats; (iv) les techniques de protection des plantes; (v) la pépinière et le repiquage.</p> <p>Il est recommandé d'effectuer un suivi des acquis et une sensibilisation pour encourager le partage des connaissances au sein des communautés.</p>	
Produit 2	Les capacités de résilience des groupes vulnérables sont renforcées et diversifiées, leurs pratiques alimentaires et de résilience sont améliorées dans les communes cibles		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	<ul style="list-style-type: none"> L'écosystème (notamment les mangroves) est restauré. Les cadres de concertation sont disponibles. Les plans de développement communal sensibles à la sécurité alimentaire et au changement climatique sont élaborés et mis en œuvre. 	<ul style="list-style-type: none"> 93 hectares de mangroves reboisés. Deux cadres de concertation fonctionnels mis en place. Deux plans de développement communal élaborés et mis en œuvre à Cambérène et Fimela. 	Oui
Commentaires	Quatre-vingt-treize hectares de mangroves ont été reboisés dans la commune de Fimela et aux environs. Deux cadres de concertation des acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ont été définis et sont suivis dans les deux communes; deux plans de développement communal ont été élaborés et sont en cours d'exécution dans les collectivités territoriales concernées.		
Activité 2.1	Renforcer les capacités des conseils municipaux sur la gouvernance des communes, les SAN et la résilience aux changements climatiques		
	Réalisé	En partie	
	Commentaires	<p>Il n'y a pas eu d'activité spécifique ciblant les conseillers municipaux à cause de l'insuffisance des ressources financières. Cependant, de nombreux conseillers ont pris part aux activités de formation des organisations communautaires dont ils sont membres.</p> <p>Réaliser ces activités dans la phase de mise à l'échelle de ce projet (si la mobilisation de ressources le permet).</p>	

Activité 2.2	Restaurer l'écosystème des mangroves dans la commune de Fimela et des environs		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	<p>Cette activité visait à renforcer les moyens de subsistance des communautés. Elle a concerné 11 villages répartis dans 16 sites avec la mobilisation de plus de 3 200 personnes (328 hommes, 1 793 femmes et 1 113 jeunes). Des rencontres de sensibilisation et de formation des acteurs sur l'importance de la restauration des mangroves ont été organisées, ainsi que des journées de recherche et de plantation des propagules sur une superficie de 93 hectares. Les sites de plantation ont été suivis pour remplacer les propagules mortes.</p> <p>Il convient de pérenniser le suivi des plantations de propagules pour assurer une meilleure réussite à cette campagne de reboisement.</p>	
Activité 2.3	Promouvoir la production fourragère		
	Réalisé	Non	
	Commentaires	<p>L'activité n'a pas été réalisée à cause de l'indisponibilité foncière. En effet, il n'a pas été possible de trouver une parcelle agricole adéquate dans les délais voulus.</p> <p>Il est recommandé d'exécuter cette activité de production fourragère dans la phase de mise à l'échelle du projet afin de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle du bétail.</p>	
Produit 3	Les capacités organisationnelles et de gestion des communes sont renforcées pour intégrer les approches territoriales de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et la résilience dans le contexte de la décentralisation.		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	Nombre d'organes de gouvernance de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et de la résilience fonctionnels mis en place.	Deux cadres de concertation fonctionnels	Oui
Commentaires	<p>Deux cadres de concertation ont été élaborés dans les communes de Fimela et Cambérène. Les procès-verbaux de création des cadres ont été signés par les autorités locales et administratives. Deux animateurs locaux ont été recrutés pour assurer le bon fonctionnement et la pérennisation des cadres de concertation. Les membres des bureaux du cadre de concertation ont été formés sur la dynamique organisationnelle et la gestion financière, comptable et matérielle.</p> <p>Il convient toutefois de renforcer ultérieurement les capacités des animateurs locaux.</p>		
Activité 3.1	Mettre en place des cadres de concertation		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	<p>Deux cadres de concertation fonctionnels ont été mis en place à Cambérène et à Fimela et les acteurs territoriaux ont été responsabilisés. Pour favoriser la pérennisation de cet acquis, le projet a appuyé la désignation et le renforcement de capacités de deux animateurs locaux. Les cadres de concertation concourent à la gouvernance alimentaire et nutritionnelle de leur SAT respectifs. Ils sont composés par les producteurs, les transformateurs, les transporteurs, les commerçants et les consommateurs. Ils sont créés par arrêté municipal.</p>	
Activité 3.2	Recruter des points focaux SAT Fimela et Cambérène		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	<p>Pour la pérennisation des activités et le renforcement des ressources humaines des collectivités territoriales, il a été proposé de recruter des animateurs territoriaux. Les maires ont sélectionné des animateurs en tenant compte des critères et des objectifs du projet. Deux animateurs territoriaux ont été recrutés et formés afin d'assurer l'animation des cadres de concertation. Par ailleurs, ces animateurs ont participé à la mise en œuvre des activités.</p> <p>Un plaidoyer devra être mené pour leur prise en charge salariale (ou autre forme de motivation) par les communes dans le cadre de la fonction publique locale.</p>	

Activité 3.3	Élaborer le Plan de développement communal sensible à la sécurité alimentaire, nutritionnelle et à la résilience de la commune de Cambérène	
	Réalisé	Oui
	Commentaires	<p>Un plan de développement communal (2019-2023) a été élaboré pour la commune de Cambérène. Le processus repose sur plusieurs étapes (délibération par conseil municipal, arrêté de mise en place de la commission élargie de planification, tenue du forum de lancement, élaboration des outils de collecte de données, revue documentaire, sélection suivie de la formation des enquêteurs, collecte des données primaires, organisation d'un diagnostic communautaire participatif et inclusif, traitement-exploitation-analyse des données, élaboration du rapport diagnostic provisoire, restitution et validation du rapport provisoire, élaboration du rapport définitif, tenue de l'atelier de planification, restitution et validation technique et politique du Plan, élaboration du Plan final, approbation par l'autorité administrative et enfin mise en œuvre, suivi et évaluation du Plan).</p> <p>Il est nécessaire d'accompagner la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du Plan.</p>
Activité 3.4	Accompagner le Plan de développement communal sensible à la sécurité alimentaire, nutritionnelle et à la résilience de la commune de Fimela.	
	Réalisé	Oui
	Commentaires	<p>Un plan de développement communal (2018-2022) a été accompagné pour la commune de Fimela. Le projet a permis de renforcer le Plan par l'intégration des dimensions changement climatique et résilience, sécurité alimentaire et nutritionnelle mais aussi genre et couches vulnérables. Pour ce faire, il a été organisé des ateliers de diagnostic, de restitution et validation, de validation technique et politique. Ensuite, un comité de suivi évaluation du Plan a été mis en place. Le comité a bénéficié d'une session de renforcement de capacités en suivi-évaluation et en gestion axée sur les résultats. Enfin, un forum des partenaires regroupant plusieurs intervenants a été organisé pour partager le document et faire un plaidoyer pour le financement des activités en fonction des centres d'intérêt. Le forum a eu lieu en présence du sous-préfet, du maire, des chefs de service technique, des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile, des organisations de producteurs, des femmes, des jeunes et des représentants du secteur privé.</p> <p>Il est recommandé de suivre la mise en œuvre et les évaluations (à mi-parcours et finale) du Plan de développement communal.</p>
Activité 3.5	Organiser une visite d'échanges entre les deux communes	
	Réalisé	Oui
	Commentaires	<p>Quinze producteurs de la commune de Cambérène ont séjourné à Fimela dans le but de partager les expériences des femmes transformatrices de produits alimentaires. Elles ont visité trois unités de transformation de céréales locales (deux à Fimela et une à Simal), deux unités de transformation de produits halieutiques (une à Mar Lothie et une à Fimela) et la ferme école agro-écologique de Kaydara.</p> <p>Durant chaque visite, une séance de présentation des produits transformés et des techniques utilisées a été suivie de discussions. À l'issue des rencontres, plusieurs pistes de partenariat ont été identifiées entre les producteurs des deux communes. La formalisation et le développement des partenariats identifiés doivent être accompagnés.</p>
Activité 3.6	Former les responsables du MGTDAT et le Comité suivi-évaluation sur le système alimentaire territorial	
	Réalisé	Oui
	Commentaires	<p>Les responsables et les points focaux en suivi-évaluation du MGTDAT sont sensibilisés sur l'approche SAT centrée sur la gouvernance de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et de la résilience des communautés. Ce plaidoyer vise la prise en compte de cette approche lors de la définition et de la mise en œuvre des politiques de développement territorial.</p> <p>Il convient de veiller à la prise en compte de l'approche dans les processus de planification des politiques de développement territorial.</p>

Unité de la diffusion, de la promotion et des rapports(PSRR)
Division relations et mobilisation des ressources (PSR)

Pour plus d'information veuillez contacter: Reporting@fao.org