



GCP/RAF/441/GER

« Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers
la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

ATELIER D'EVALUATION 2010 ET DE PLANIFICATION DES ACTIVITES EN 2011

Lambaréné, Gabon du 31 Janvier au 03 Février 2011

PREMIERE REUNION DU COMITE DE PILOTAGE

Libreville, Gabon 04 Février 2011



RAPPORT FINAL

Projet financé par



Ministère fédéral
de l'Alimentation, de l'Agriculture et
de la Protection des Consommateurs

Yaoundé - Cameroun, Mars 2011

Projet GCP/RAF/441/GER

*« Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale
à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »*

**ATELIER D’EVALUATION 2010
ET DE PLANIFICATION DES ACTIVITES EN 2011**

Lambaréné, Gabon du 31 Janvier au 03 Février 2011

PREMIERE REUNION DU COMITE DE PILOTAGE

Libreville, Gabon 04 Février 2011

RAPPORT FINAL

Projet financé par



Ministère fédéral
de l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Protection des Consommateurs

Yaoundé - Cameroun, Mars 2011

Ce rapport fait partie de la documentation des Projets GCP/RAF/441/GER « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux ».

Ce document a été réalisé avec l'aide financière du Ministère Fédéral d'Allemagne pour l'Alimentation, l'Agriculture et la Protection des Consommateurs. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité de la FAO et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position du Ministère Fédéral d'Allemagne de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Protection des Consommateurs.

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Le document exprime les opinions de l'auteur et ne reflète pas nécessairement celles de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

SOMMAIRE

SOMMAIRE.....	v
ABREVIATIONS	vii
AVANT-PROPOS	ix
Atelier d'évaluation 2010 et de planification des activités en 2011	1
1. Introduction	1
2. Mise en route des travaux de l'atelier	1
2.1 Ouverture officielle des travaux.....	1
2.2 Les participants à l'atelier et leurs attentes	2
2.3 La validation du programme de l'atelier	3
3. Contexte de départ et résultats du projet pour l'année 2010.....	4
3.1 Contexte de départ.....	4
3.1.1 Rappel des résultats attendus et des indicateurs du projet.....	4
3.1.2 Rappel des activités du projet de l'année 2010 et des approches méthodologiques utilisées	4
3.2 Résultats du projet pour l'année 2010	5
3.2.1 Activités réalisées par la Coordination régionale.....	5
3.2.2 Activités réalisées par la Coordination nationale au Congo	8
3.2.3 Activités réalisées par la Coordination nationale au Gabon	9
3.2.4 Activités réalisées par Coordination nationale en République Centrafricaine	10
4. Evaluation des résultats de la première année du projet, aspects administratifs et suggestions à l'intention de la réunion du Comité de Pilotage	12
4.1 Etat d'avancement par indicateur des PTA 2010.....	12
4.2 Etat d'avancement par indicateur du cadre logique du projet	12
4.3 Etat financier du projet	12
4.4 Préoccupations sur le cadre logique du projet.....	13
5. Planification opérationnelle des activités prévues pour 2011	14
6. Points à soumettre au Comité de Pilotage et Recommandations de l'atelier	17
7. Cérémonie de clôture	18
Première réunion du comité de pilotage.....	19
Annexes	22
1. Annexes de l'Atelier d'évaluation 2010 et de planification des activités en 2011	22
1.1 Terme de référence de l'atelier	22
1.2 Programme de l'atelier	24
1.3 Liste des participants à l'atelier	27
1.4 Attentes des participants à l'atelier	29
1.5 Allocution du Représentant du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, par Valéry Tite Tchuante, Expert en suivi-évaluation	30
1.6 Discours d'ouverture du Représentant du Bureau Sous-régional de la FAO en Afrique Centrale par Mr. Jean Claude Nguingiri Chargé des Forêts.....	32
1.7 Termes de référence des groupes de travail	34
1.8 PTA 2011 de la Coordination Régionale	35
1.9 PTA 2011 du Congo.....	45

1.10 PTA 2011 du Gabon	52
1.12 PTA 2011 de la RCA.....	60
2. Annexes de la Première réunion du Comité de Pilotage	67
2.1 Termes de référence.....	67
2.2 Programme de la réunion.....	69
2.3 Liste des participants à la réunion.....	70
2.4 Discours de clôture du Représentant du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC	71
3. Présentations PowerPoint	72

ABREVIATIONS

ADM	Analyse et Développement des Marchés
CIFOR	Centre de Recherche Forestière Internationale
CCN	Comité consultatif national sur les PFNL
CEFDHAC	Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale
CNP	Coordonnateur National de Projet
Congo	République du Congo
COMIFAC	Commission des Forêts d'Afrique Centrale
CORAF	Conférence des Responsables de Recherche Agronomique
CR	Coordonnateur Régional
DAA	Droit à l'alimentation
DGEF	Direction Générale des Eaux et Forêts, République du Congo
DIRCAB	Directeur de Cabinet
FORENET	Forestry Research Network
GDF	Gestion Durable des Forêts
GTBAC	Groupe de Travail Biodiversité en Afrique Centrale
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
FAO SFC	Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale
ICRAF	World Agroforestry Center
JMA	Journée Mondiale de l'Alimentation
LoA	Protocole d'accord
MDDEFE	Ministère du Développement Durable, de l'Economie Forestière et de l'Environnement du Congo
MEFCP	Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, RCA
NPP	National Project Personnel
PACEPBCo	Programme d'Appui à la Conservation des Ecosystèmes du Bassin du Congo

PDE	Plan de Développement de l'Entreprise
PFBC	Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
PFN	Point Focal National
PFNL	Produits Forestiers Non Ligneux
PME	Petites et Moyennes Entreprises
PMEF	Petites et Moyennes Entreprises Forestières
PPTE	Pays Pauvres Très Endettés
PTA	Plan de Travail Annuel
RCA	République Centrafricaine
RDC	République Démocratique du Congo
RIFFEAC	Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale de l'Afrique Centrale
RTG	Radio Télévision Gabonaise
SGT-PFNL	Sous-groupe de travail PFNL en Afrique Centrale
SIM	Systèmes d'Information sur les Marchés
SNPA	Stratégie Nationale et Plan d'Action
SNV	Organisation Néerlandaise de Développement

AVANT-PROPOS

Le Projet GCP/RAF/441/GER «Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux» (PFNL) vise la réduction de la pauvreté et la gestion durable des PFNL en Afrique centrale en général et au Gabon, en République Congo et en République Centrafricaine (RCA) en particulier par le biais de la valorisation des ressources forestières par les communautés rurales.

Le Projet est mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sous la supervision de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC). Il est financé par le Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Protection des Consommateurs du Gouvernement Allemand pour une période de trois ans (01 octobre 2009 – 30 septembre 2012). Les objectifs globaux du projet sont de :

- Mieux conserver et gérer les PFNL par le biais d'une participation active et la responsabilisation des parties prenantes grâce à l'application d'un cadre juridique amélioré ;
- Améliorer les conditions de vie et le niveau de sécurité alimentaire des ménages dépendants des forêts, en particulier des groupes les plus vulnérables, grâce à la réalisation des principes du droit à l'alimentation et au développement de petites entreprises viables économiquement.

Aussitôt que le coordonnateur régional et la cadre associée ont été recrutés, le projet avait démarré en octobre 2009 par une mise en place des coordinations nationales dans les pays concernés suivi du recrutement du Spécialiste en Ressources Naturelles-PFNL et de l'Administrateur au sein de la coordination régionale.

En février 2010 à Brazzaville-Congo, le projet avait tenu un atelier de lancement et de planification des activités 2010.

Après seize mois depuis le démarrage des activités du projet, il a été jugé est nécessaire d'y dresser un bilan et de planifier les activités à mettre en œuvre pour l'année 2011. D'où la justification de la tenue d'un atelier suivi de la première réunion du comité de pilotage.

Atelier d'évaluation 2010 et de planification des activités en 2011

1. Introduction

Du 31 janvier au 03 février 2011, s'est tenu à la Résidence Hôtelière les Sirènes de Lambaréné au Gabon, l'atelier régional d'évaluation 2010 et de planification des activités en 2011 du projet GCP/RAF/441/GER «Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux», sous la présidence du Représentant du Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique Centrale.

L'atelier organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), avait pour objectifs de :

- Présenter les activités menées en 2010 et discuter l'état d'avancement du projet ;
- Présenter et affiner les activités nationales et régionales à mettre en œuvre par le projet en 2011 ;
- Elaborer le plan de travail annuel (PTA) pour 2011 et définir les besoins financiers y afférents;
- Définir les besoins d'appui technique du projet auprès des services techniques de la FAO et les consultants internationaux, régionaux et nationaux en 2011.

On note la participation à cet atelier du Représentant du Secrétariat Exécutif la COMIFAC, de l'Administrateur du Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique Centrale, des Coordonnateurs Nationaux (CNP) et des Points Focaux (PFN) du projet au Gabon, en République du Congo et en République Centrafricaine ainsi que l'équipe de la Coordination Régionale du projet basée à Yaoundé au Cameroun, des journalistes et consultants du Gabon.

La liste des 19 participants est jointe à l'annexe 0.

L'atelier a été modéré par Mr. Soulémane Ibrahim Sambo, Secrétaire Général du Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale de l'Afrique Centrale (RIFFEAC) avec comme rapporteur Mr. Armand Asseng Zé, Spécialiste ressources naturelles-PFNL.

2. Mise en route des travaux de l'atelier

La première séance des travaux a été marquée par la cérémonie d'ouverture officielle ainsi que l'introduction à l'atelier caractérisée par : i) la présentation des participants; ii) l'expression des attentes des participants ; iii) la discussion et la validation du programme de l'atelier; et iv) la clarification des organisateurs de l'atelier sur les questions pratiques (logistiques, nutrition, pause café, petit déjeuner, etc.).

2.1 Ouverture officielle des travaux

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Mr. Jean Claude Nguingui, Chargé des Forêts au Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique Centrale, au nom de Mme Odile Angoran Coordonnatrice par intérim dudit bureau empêchée.

L'ouverture officielle a été marquée par le mot du Représentant du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC et du discours d'ouverture prononcé par le Chargé des Forêts au Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique Centrale.

Mot du Représentant du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC lu par Mr. Valery Tchuanté Tite, Expert en suivi-évaluation

Dans son mot (annexe 0), Mr. Valery Tchuanté Tite en lieu et place du Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC, Mr. Martin Tadoum empêché, a relevé que le projet GCP/RAF/441/GER est d'un grand intérêt pour la COMIFAC, car il s'inscrit pleinement dans les priorités de son Plan de Convergence. Pour lui, la mise en œuvre de ce projet devrait permettre d'améliorer la sécurité alimentaire des populations qui dépendent des forêts du Bassin du Congo.

Il a souhaité que les conclusions issues des travaux de l'atelier portent une appréciation sur un certain nombre de résultats attendus parmi lesquelles figurent en bonne place : l'internalisation des Directives sous-régionales relatives à la gestion durable des produits forestiers non ligneux d'origine végétale (PFNL), la création d'un sous-groupe de travail sur les PFNL au sein du Groupe de Travail Biodiversité (GTBAC), l'élaboration d'une stratégie et plan d'action national pour le développement du secteur PFNL au Gabon et en RCA. Pour terminer Mr. Tchuanté a proposé de faire bénéficier les résultats du projet à d'autres pays de la COMIFAC.

Discours d'ouverture officielle du Représentant du Coordonnateur Régional du Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique Centrale, Mr. Jean Claude Nguingiri, Chargé des Forêts

Mr. Nguingiri, dans son discours d'ouverture (annexe 0), a souligné que pour accompagner les efforts des gouvernements, le projet a initié entre autres, des activités telles que l'internalisation des Directives sous-régionales PFNL de la COMIFAC, l'élaboration des stratégies nationales et plan d'action du secteur PFNL au Gabon et en RCA. En outre, les sites pilote ont été sélectionnés dans les pays du projet et des études de base ont été menées pour mieux cerner les contraintes et les opportunités du secteur des PFNL. Les informations collectées serviront au renforcement des capacités entrepreneuriales des petites et moyennes entreprises (PME) rurales.

Pour lui, le moment est venu pour accélérer la mise en œuvre des activités concrètes dans les sites pilote. La promotion de la qualité des produits devra figurer parmi les priorités en ce sens qu'elle devient un élément essentiel dans la valorisation des PFNL et la survie à la concurrence de ces denrées sur les marchés. Aussi une valorisation des PFNL permettra que ce secteur puisse plus que dans le passé apporter une contribution significative à la résolution des problèmes auxquels l'Afrique Centrale est appelée à faire face à savoir, l'insécurité alimentaire, la pauvreté, et les impacts néfastes des changements climatiques.

Vu l'importance du projet pour les pays, Mr. Nguingiri a terminé son propos en remerciant le gouvernement Allemand pour sa confiance à la FAO dans la mise en œuvre dudit projet et pour sa contribution financière.

2.2 Les participants à l'atelier et leurs attentes

Les participants à l'atelier

Des cartes de couleurs différentes ont été distribuées aux participants pour qu'ils inscrivent leurs noms et leurs meilleures attentes. Chaque participant s'est présenté en donnant son nom et prénoms réels, son nom/prénom/sobriquet préféré, l'institution qu'il représente et le pays d'origine ainsi que ses attentes au cours de cet atelier. De cet exercice, il se dégage que 19 participants au total ont pris part aux travaux de l'atelier, se répartissant comme suit :

- Représentant de la COMIFAC ;
- Points Focaux du Projet au Congo, Gabon et RCA ;
- Coordonateurs Nationaux du Projet au Congo, Gabon et RCA ;
- Assistante administrative du projet au Gabon ;
- Consultant juriste du Gabon ;
- Représentants du Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique Centrale;
- Membres de l'équipe de la Coordination Régionale du Projet ;
- Journalistes (RTG2 et journal Union) ;
- Modérateur.

La liste de ces participants se trouve en annexe 0 avec leurs adresses complètes.

Les attentes des participants

Les attentes majeures des participants sont les suivantes :

- Evaluation objective des activités menées en 2010;
- Progrès réalisés, forces et faiblesses constatés en 2010;
- Connaissance du taux de réalisation des activités et des premiers effets/impacts après 2010;
- Bonne clarification des indicateurs du projet et des activités;
- Planification réaliste des activités en 2011;
- Indentification des activités répondants aux besoins des populations pour l'année 2011;
- Mise en place d'un mécanisme de suivi budgétaire en 2011.

La liste complète des attentes des participants est jointe en annexe 0.

2.3 La validation du programme de l'atelier

Le programme initial a connu deux modifications. Dans la première, il a été suggéré de ramener à un seul exposé dans la journée du mardi 01 février 2011, les deux présentations de Mme Tchicaya (Administrateur du Bureau sous-régional de la FAO en Afrique Centrale) sur l'état financier du projet et le budget prévu pour 2011 prévues avant et après les travaux en groupes. Dans la seconde, l'identification des activités à mettre en œuvre en 2011 et les budgets y afférents devaient s'effectuer simultanément et non par étapes tel que planifié sur le programme initial. Suite à ces deux modifications, les objectifs de l'atelier et son programme ont été validés (annexe 3.1.2).

La première séance de l'atelier s'est terminée par des informations sur la clarification des questions pratiques (logistiques, nutrition, pause café, petit déjeuner, etc.) par Mr. Alain Makaya, Coordonnateur National du Projet au Gabon. La deuxième séance quant à elle prévoyait le contexte de départ et les résultats du projet pour l'année 2010.

3. Contexte de départ et résultats du projet pour l'année 2010

Durant cette deuxième séance, les aspects suivants ont été présentés et discutés : i) rappel des résultats attendus et des indicateurs du projet ; ii) rappel des activités du projet de l'année 2010 et des approches méthodologiques utilisées ; iii) activités réalisées par la Coordination régionale ; iv) activités réalisées par les coordinations nationales du Congo, du Gabon et de la RCA.

3.1 Contexte de départ

3.1.1 Rappel des résultats attendus et des indicateurs du projet

Ce rappel a été effectué par Mr. Ousseynou Ndoye, Coordonnateur Régional (CR) du projet. Il a présenté selon le cadre logique du projet, les résultats attendus et les indicateurs aux niveaux sous-régional et national. Force est de reconnaître que le niveau national englobe le niveau local dans les sites pilotes du projet.

De cet exposé, les participants retiendront que le projet a adopté une attitude « gagnant-gagnant » pour l'obtention de ses résultats en ce sens que le projet essaie à la fois de concilier la lutte contre la pauvreté et la gestion durable des ressources, ce qui fait que le projet vise à la fois le développement et la conservation des ressources.

Il s'est attelé à expliquer aux participants la conduite des études de base dans les sites pilotes connaissant que celles-ci n'étaient pas envisagées dans le document du projet. Ces études trouvent leur importance dans la mesure où elles vont permettre d'avoir une idée sur la contribution des PFNL à la sécurité alimentaire et par ricochet à la lutte contre la pauvreté. Elles vont également identifier les besoins des populations en matière de valorisation du secteur PFNL et dégager de ce fait les activités concrètes à mener sur le terrain en 2011 tout en ciblant celles qui sont prioritaires.

3.1.2 Rappel des activités du projet de l'année 2010 et des approches méthodologiques utilisées

Mr. Ndoye a présenté les activités du projet pour l'année 2010 comme planifiées pendant l'atelier de lancement et en cohésion avec le document du projet. Ces activités se résument ainsi qu'il suit :

- Réalisation des études de base dans les sites pilotes;
- Internalisation des Directives sous-régionales PFNL de la COMIFAC;
- Elaboration des stratégies nationales et plans d'actions pour le développement et la valorisation des PFNL au Gabon et en RCA, le Congo étant déjà doté d'une stratégie;
- Mise en place d'un sous-groupe de travail PFNL (SGT-PFNL) en Afrique Centrale au sein du Groupe de Travail Biodiversité (GTBAC) de la COMIFAC et des comité consultatifs nationaux (CCN) au Gabon, Congo, RCA, Cameroun et RDC;
- Elaboration d'une publication de référence pour illustrer le grand public sur la contribution des PFNL à la vie quotidienne des populations d'Afrique Centrale;
- Elaboration d'une boîte à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le droit à l'alimentation ;
- Organisation d'un voyage d'étude sur le développement entrepreneurial du secteur PFNL ;
- Organisation de la formation sur le droit à l'alimentation ;

- Réalisation des actions de visibilité-dissémination des informations du projet à travers (i) la participation à des événements nationaux, régionaux, internationaux ; ii) le site web ; iii) la diffusion des informations et des rapports du projet ; et iv) l'installation des panneaux du projet dans les sites pilotes.

Selon Mr. Ndoye, l'approche méthodologique pour mener ces activités consistait entre autres à consulter régulièrement le document de projet ; faire la revue de la littérature ; élaborer un guide d'entretien et procéder aux entretiens avec les institutions et les acteurs impliqués dans les filières PFNL ; organiser des ateliers/réunions participatives. C'est un processus multi-acteurs impliquant tous les acteurs y compris les populations vulnérables que sont les peuples autochtones [pygmées] et les femmes.

A l'issu de ces exposés sur le contexte de départ, les deux points suivants ont fait l'objet d'échanges entre les participants :

- *Révision et/ou reformulation de certains indicateurs du projet.* Les participants ont remarqué que le document de projet comporte quelques indicateurs non appropriés, proposant de ce fait leur reformulation ;
- *Étapes d'élaboration des stratégies nationales des PFNL au Gabon et en RCA.* Les étapes retenues lors de l'atelier de lancement du projet et d'identification des activités pour l'année 2010 comprenaient les descentes sur le terrain des consultants pour recueillir les points de vue de toutes les parties prenantes afin d'enrichir la stratégie. Il a été suggéré que ces points de vue peuvent être obtenus à travers la revue de littérature existante et avancer rapidement dans le processus d'élaboration des stratégies.

Après avoir présenté le contexte de départ caractérisé par le rappel des résultats attendus, des indicateurs, des activités identifiées pour 2010 et les approches méthodologiques utilisées, la suite du programme de l'atelier prévoyait la connaissance des résultats obtenus pour 2010.

3.2 Résultats du projet pour l'année 2010

Dans cette partie, les participants ont pris connaissance des activités réalisées par la coordination régionale présentées par le Coordonateur Régional ainsi que celles réalisées par des coordinations nationales présentées respectivement par les Coordonnateurs Nationaux et Points Focaux du Congo, de la RCA et du Gabon.

3.2.1 Activités réalisées par la Coordination régionale

Il ressort de la présentation de Mr. Ndoye que les activités suivantes ont été réalisées par la coordination régionale en 2010 :

- Commanditer des études de base dans les sites pilote. Cette activité est en cours ;
- Elaborer une boîte à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le droit à l'alimentation ;
- Fournir du conseil politique et un appui technique aux réunions de la COMIFAC et de la CEFDHAC ;
- Apporter un appui au sous-groupe de travail de la COMIFAC à travers la création des comités consultatifs nationaux sur les PFNL au Gabon, en RCA et au Cameroun ;
- Fournir un soutien à l'élaboration d'une publication de référence sur les PFNL et les aliments provenant des forêts d'Afrique Centrale ;

- Etablir les partenariats et agir comme un point de diffusion de l'information régionale à travers par exemple les revues spécialisées ;
- Sensibiliser et vulgariser les thèmes du projet ;
- Organiser un atelier de formation sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'Alimentation ;
- Organiser un voyage d'étude et d'échanges d'expériences sur le développement entrepreneurial du secteur PFNL au niveau sous-régional, national et local dans les pays de l'Afrique centrale ;
- Faciliter l'internalisation des Directives sous régionales PFNL de la COMIFAC dans les législations nationales ;
- Faciliter l'élaboration des stratégies nationales sur les PFNL au Gabon et en RCA.

L'appréciation globale de l'état d'avancement des activités est présentée dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1. Appréciation de l'état d'avancement des activités réalisées par la coordination régionale

Activités	Sous-activités	Etat d'avancement
Activité 111a: Commanditer des études de base dans les sites pilote	a) Elaborer les TdR	a)100%
	b) Superviser le recrutement des consultants	b) 100%
	c) Superviser la mise en œuvre des études	c) 100%
	d) Synthétiser les rapports nationaux	d) Pas encore réalisé
Activité 111b: Réaliser une boîte à outils sur les PFNL et le droit à l'alimentation	a) Définir le processus de l'élaboration et TdR consultant	a) 100%
	b) Recrutement des consultants (int et nat.)	b) 100%
	c) Superviser les études nationales	c) 100%
	d) Superviser l'élaboration de la boîte à outils	d) Toujours en cours
	e) Organiser l'atelier de formation sur le DAA	e) 100%
	f) Superviser la finalisation de la BO	f) Toujours en cours
Activité 112: Fournir du conseil politique et un appui technique aux réunions de la CEFDHAC et de la COMIFAC	a) Rechercher et définir les possibilités de participation dans les réunions de la COMIFAC et de la CEFDHAC et autres	a)100%
	b) Participer aux événements sous régionaux pour fournir un appui technique ou un conseil politique	b) 100% (AFWC, 6 ^{ième} plénière PFBC, CEFDHAC Cameroun)
Activité 113: Apporter un appui au sous-groupe de travail de la COMIFAC	a) Recenser les experts pouvant faire partie des CCN	a) 100%
	b) Elaborer et diffuser les TdR des CCN	b) 100%
	c) Mettre en place les CCN	c) 3 sur 5 pays (60%)
	d) Elaborer et diffuser les TdR du SGT PFNL de la COMIFAC	d) 100%
	e) Organiser une réunion de mise en place du SGT PFNL de la COMIFAC	e) Réunion reportée à 3 reprises par la COMIFAC
Activité 121: Fournir un soutien à l'élaboration d'une publication de référence sur les PFNL et les aliments provenant des forêts d'Afrique Centrale	a) Fournir un soutien au consultant international photos	a) 100%
	b) Superviser le recrutement des auteurs des chapitres	b) 85%
	c) Capitaliser les photos existantes dans les projets PFNL	c) 100%

	d) Identifier les sites pour faire de nouvelles photos	d) 60% (mais continue)
	e) Appuyer la sélection des	e) Pas encore réalisé, mais commencé
Activité 122: Etablir les partenariats et agir comme un point de diffusion de l'information régionale	a) Recenser les partenariats potentiels et définir les modalités d'échange des informations	a) 100% mais activité continue (projet soumis au FFBC, collaboration CCPM, PACEBCo etc
	b) Tenir le site web à jour	b) 100% mais continue
	c) Organiser et actualiser les documents de la bibliothèque	c) 100% Système information environnemental du MINEP CMR
	d) Identifier les revues spécialisées sur les forêts et les PFNL	d) 100% mais continue
	e) Contribuer à la publication dans les revues spécialisées	e) 50%
Activité 123: Sensibiliser et vulgariser les thèmes du projet	a) Organiser une session parallèle à AFWC	a)100%
	b) Faire des présentations dans le cadre de IUFR02010	b) 100%
	c) Recenser d'autres événements nationaux, régionaux et internationaux	c) 100%
Activité 125a: Soutenir le renforcement des capacités (Formation)	Organiser un atelier de formation sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'Alimentation	100%
Activité 125b: Soutenir le renforcement des capacités (Bourses d'étude et de recherche)	a) Revoir les études de base et définir les sujets de recherche	a) Activité entièrement reprogrammée pour 2011.
	b) Soutenir les CNP dans la rédaction des TdR et l'identification et le recrutement des bénéficiaires	b) Draft TdR déjà élaboré par la Coordination Régionale
	c) Soutenir les CNP dans le suivi des activités de recherche	c) Activité entièrement reprogrammée pour 2011.
Activité 125c: Soutenir le renforcement des capacités (Voyage d'étude)	a) Rechercher l'impact du voyage d'étude (intégration des Directives COMIFAC dans les législations nationales)	a)100%
	b) Elaborer les termes de référence et sélectionner les participants	b) 100%
	c) Organiser le voyage d'étude	c)100%
	d) Capitaliser et diffuser les résultats du voyage d'étude	d) 100%
Activité 211: Faciliter l'élaboration de législations nationales intégrant les Directives sous régionales de la COMIFAC sur les PFNL	a) Elaborer la démarche pour l'internalisation des Directives de la COMIFAC	a)100%
	b) Appuyer la présentation de la démarche aux autorités au niveau national	b) 100%
	c) Suivre les différentes étapes de la démarche au niveau national	c) Processus pas encore terminé, sera finalisé en 2011
Activité 212: Faciliter l'élaboration des stratégies nationales sur les PFNL au Gabon et en RCA	a) Appuyer les coordinations nationales et les consultants nationaux dans les étapes de l'élaboration des stratégies nationales	a)100%
	b) Briefing des consultants nationaux au départ de l'élaboration des stratégies	b) Fait par emails à travers les CNP

Suite à cet exposé, les échanges entre les participants se sont focalisés sur les points suivants :

- *Contribution des CNP dans les articles des revues spécialisées et la publication de référence.* Les CNP ont voulu comprendre s'il était possible qu'ils rédigent ou contribuent aux publications des articles du projet dans les revues spécialisées et la publication de référence en cours d'élaboration. Concernant les revues spécialisées, il a été retenu que l'équipe du projet GCP/RAF/441/GER fera des papiers/articles conjoints avec pour leader la personne ayant identifié le thème. Pour ce qui est de la publication de référence, la tâche ne sera pas aisée car le consultant international avait déjà ciblé certains auteurs avec des titres/thèmes précis. En conclusion, la collaboration entre les coordinations nationales et régionales doit être renforcée;
- *Situation de l'activité relative à la création d'un Sous-groupe de travail PFNL.* La question a été posée quant au sort qui sera réservé aux activités non réalisées en 2010. Réponse a été donnée que celles-ci seront reconduites en 2011. Par exemple, la création du Sous-groupe de travail PFNL en Afrique Centrale qui avait été programmée en juillet 2010 aura lieu en mars 2011 à cause d'un problème de calendrier au niveau de la COMIFAC. Parallèlement, la mise en place du comité consultatif national sur les PFNL en RDC devra se poursuivre sans oublier les recommandations formulées lors de la réunion de mise en place du CCN au Cameroun pour son appropriation par le gouvernement;
- *Doléance de la COMIFAC sur la mise en place d'une base de données PFNL.* Il a été suggéré de discuter avec la COMIFAC pour mieux clarifier cette activité et d'en tenir compte lors de l'élaboration des PTA 2011. Entre temps, la COMIFAC devra se rapprocher également des projets FORENET au Gabon et PACEBCo au Cameroun qui semblent avoir des activités similaires;
- *Urgence de la maquette de saisie des données des études de base.* Pour les coordonnateurs nationaux et points focaux, l'absence de cette maquette freine la finalisation des rapports par les consultants des études de base, d'où la recommandation de mettre cet outil à la disposition de ces derniers pour finaliser l'analyse des données et la rédaction des rapports.

3.2.2 Activités réalisées par la Coordination nationale au Congo

Mr. Félix Koubouana, Coordonnateur National du projet au Congo a présenté le niveau d'avancement des principales tâches suivantes prévues dans son PTA 2010 : i) choix des sites pilotes ; ii) visite des sites pilotes ; iii) lancement des études de base ; iv) internalisation des directives sous-régionales PFNL de la COMIFAC ; v) mise en place du Comité Consultatif National sur les PFNL.

Le choix des deux sites (Abala et Madingo-Kayes) s'est fait en collaboration avec le Directeur de la valorisation des ressources forestières et du Directeur de Cabinet (DIRCAB) au Ministère du Développement Durable, de l'Economie Forestière et de l'environnement (MDDEFE). Après leur identification, les deux sites pilotes du projet ont été visités et les consultants devant y mener les études de base recrutés. Suite à ce recrutement, les études de base ont été lancées. A l'heure actuelle elles sont suffisamment avancées, il reste à mener les enquêtes auprès des commerçants des marchés de Pointe Noire, saisir les données collectées et finaliser les rapports des études.

Le fait que le projet ait été sollicité pour contribuer financièrement à l'organisation de l'atelier de validation du projet du nouveau code forestier facilite l'internalisation des directives sous-régionales PFNL de la COMIFAC. Un consultant juriste a été recruté et ce dernier a participé aux différentes réunions relatives à la révision du code forestier et a élaboré le premier draft des propositions d'articles pour améliorer le cadre légal des PFNL.

En plus des ces activités du PTA 2010, Mr. Koubouana a participé à la Journée Mondiale de l'Alimentation (JMA) et à l'atelier de renforcement de capacités des agents de la Représentation de la FAO Congo à Owando. Il a terminé son exposé en présentant la gestion financière et du matériel du projet. Il a également souligné le besoin exprimé par les populations locales de voir le début de mise en œuvre des activités concrètes dans les sites pilote.

La présentation de Mr. Pierre Bonazébi Point Focal du projet au Congo a montré qu'il travaille en étroite collaboration avec le CNP et qu'il a adressé à l'intention du DIRCAB, des lettres de rappel sur les engagements du gouvernement envers le projet.

Suite à ces exposés, les échanges entre les participants se sont focalisés sur les points suivants :

- Collaboration du projet GCP/RAF/441/GER avec le programme de la valorisation des PFNL au MDDEFE que coordonne Mr. Antoine Moutanda. Il a été proposé d'améliorer la collaboration entre les deux projets et d'anticiper sur les initiatives avec d'autres programmes/ projets au Congo comme ceux portant sur la réhabilitation des zones dégradées;
- Validation du bilan financier et des rapports des consultants par la coordination régionale. En effet, la coordination régionale ne reconnaît pas la gestion financière présentée par le Coordonateur national en plénière. Par ailleurs, le premier draft des propositions d'articles des PFNL élaboré par le consultant juriste a été soumis au gouvernement sans l'avis technique de la coordination régionale. Suite à ces observations, il a été recommandé que les bilans financiers des coordinations nationales soient d'abord approuvés par la coordination régionale avant leur présentation en plénière. Aussi les rapports des consultants devraient être amendés et approuvés par les coordinations nationales et régionales avant leur publication.

3.2.3 Activités réalisées par la Coordination nationale au Gabon

Utilisant la même démarche que le Coordonnateur National du projet au Congo, Mr. Alain Makaya CNP du Gabon a présenté le niveau d'avancement des principales tâches suivantes prévue dans son PTA 2010 : i) choix des sites pilotes ; ii) visite des sites pilotes ; iii) lancement des études de base ; iv) internalisation des directives sous-régionales PFNL de la COMIFAC ; v) mise en place du Comité Consultatif National sur les PFNL ; vi) élaboration de la stratégie nationale et plan d'action pour le développement du secteur PFNL.

Deux sites pilotes (Estuaire et Lopé) avaient été choisis. Suite aux difficultés d'ordre institutionnel rencontrées dans le site de Lopé, la coordination nationale et le ministère des Eaux et Forêts du Gabon ont supprimé ce dernier et sélectionné un autre à savoir le site de Woleu-Ntem. Les deux sites pilotes retenus par le projet (Estuaire et Woleu-Ntem) ont été visités et les études de base lancées.

En matière d'internalisation des directives sous-régionales PFNL de la COMIFAC, le consultant juriste a été recruté et s'attèle à rédiger une proposition d'arrêté qui doit être signée par le Ministre et/ou Premier Ministre pour la mise en place du comité consultatif national sur les PFNL au Gabon. Par la suite, il va poursuivre le programme de travail avec pour finalité la suggestion de textes d'application sur les PFNL.

En plus des ces activités du PTA 2010, Mr. Makaya a participé à la Journée Mondiale de l'Alimentation en marge du voyage d'étude et d'échanges d'expériences sur le développement entrepreneurial du secteur PFNL au niveau sous-régional, national et local dans les pays de l'Afrique centrale. Il a également participé à la Conférence Panafricaine sur la Biodiversité tenue à Libreville.

Mme Nathalie Nyare nouveau Point Focal du projet au Gabon en remplacement de Mr. Pierre Romuald Ombigath dans son intervention a expliqué le processus d'élaboration du draft du document de la stratégie nationale de développement des PFNL. Celui-ci a été basé principalement sur l'exploitation des documents disponible couplé à quelques entretiens avec les personnes ressources.

Suite à ces exposés, les échanges entre les participants se sont focalisés sur le processus d'élaboration de la stratégie nationale de développement des PFNL (voir échanges après la présentation de la coordination régionale) et la démarche pour internaliser les Directives sous-régionales PFNL de la COMIFAC. Pour ce dernier point, les participants retiendront que la coordination nationale a reçu quitus du ministre en charge des forêts pour réviser la loi en deux articles ciblant les PFNL et de produire les textes d'application de l'ordonnance 2008.

3.2.4 Activités réalisées par Coordination nationale en République Centrafricaine

L'exposé de Mr. Bruno Bokoto de Semboli CNP du projet en RCA a permis de comprendre que la réalisation des activités dans ce pays a débuté par l'organisation d'un atelier de lancement du projet, après que ce dernier ait été lancé au niveau sous-régional en février 2010 à Brazzaville au Congo. En général, la coordination nationale du projet en RCA a réalisé quatre activités principales : i) les études de base ; ii) l'internalisation des directives sous-régionales PFNL de la COMIFAC ; iii) l'élaboration de la Stratégie Nationale et d'un Plan d'Action pour le Développement du secteur des PFNL ; et iv) la mise en place du Comité Consultatif National sur les PFNL.

Pour le premier à savoir les études de base socioéconomique sur les sites pilotes, celles-ci ont abordé plusieurs aspects (étude filière, PME-PFNL, fourniture, collecte, conditionnement, marché). Ces études sont en cours de finalisation.

Concernant l'internalisation des directives sous-régionales PFNL de la COMIFAC dans la législation nationale. Le consultant juriste recruté a produit un premier draft du rapport d'analyse du cadre juridique et institutionnel régissant le secteur PFNL en RCA. Ce draft attend les commentaires de la coordination régionale pour son amélioration.

En matière d'élaboration de la Stratégie Nationale et le Plan d'Action pour le Développement du secteur des PFNL en République Centrafricaine (SNPA-PFNL), les consultants sur le sujet ont soumis les drafts de leurs rapports à commenter également par la coordination régionale.

Enfin la coordination nationale a organisé une réunion du Comité de Pilotage National du Projet. Cette réunion a été couplée avec la mise en place du Comité Consultatif National sur les PFNL en RCA.

En plus des activités qu'il mène conjointement avec le Coordonnateur National, Mr. Abel Alafei Point Focal du projet en RCA dans son exposé s'est focalisé sur la volonté politique de son gouvernement à appuyer la mise en œuvre du projet. Selon lui, cette volonté s'est matérialisée par : i) la mise à la disposition du projet d'un local pour la Coordination National en Mars 2010; ii) la participation hebdomadaire du CNP à la réunion de cabinet du MEFCP pour présenter l'état d'avancement du projet; iii) l'appui de l'Etat au projet à travers une contribution financière inscrit au titre du budget de 2011; et iv) la mise à disposition pour les activités du projet du véhicule de fonction du PFN. Il a terminé son exposé en relevant les contraintes qui freinent la bonne mise en œuvre du projet :

Au niveau local/national

- Retard accusé dans la mise en œuvre des activités du projet;
- Longue attente des populations dans le renforcement de leur capacité risquerait de causer une démotivation;
- Lourdeur administrative à travers une gestion hautement centrée dans l'acquisition des moyens de travail.

Au niveau régional

- Insuffisance de missions de suivi des activités de terrain par la coordination régionale ;
- Procédures de recrutement des candidats pour la réalisation des études est parfois complexe;
- Lenteur dans la disponibilité du masque de saisi des données des études de base.

Suite à ces deux exposés, les échanges entre les participants se sont focalisés sur les points suivants :

- *Obligations du respect des procédures de la FAO.* Réagissant au processus de recrutement des candidats ayant postulé pour un poste quelconque, il a été retenu que les procédures de la FAO sont incontournables, les coordinations régionales et nationales du projet sont obligées de les respecter;
- *Finalité du travail du consultant juriste en RCA.* Sachant que la RCA a un nouveau code forestier qui date de 2008, la tâche finale du consultant juriste sera d'élaborer une suggestion de texte d'application sur les PFNL à soumettre au gouvernement ;
- *Prudence dans la recherche des débouchés extérieurs pour la vente des PFNL.* Dans cette activité, les participants ont recommandé au CNP de veuille à ce que les producteurs ne soient pas dupés par ces commerçants et par conséquent causer un impact inapproprié au projet ;
- *Collaboration avec les compagnies forestières riveraines des sites pilotes.* Il ressort des exposés du CNP et PFN que cet aspect n'est pas pris en compte dans le cadre du projet, d'où la proposition à ces derniers de contacter les sociétés forestières pour une bonne collaboration ;
- *Insuffisance des missions de descentes sur le terrain de la coordination régionale.* Après avoir expliqué le suivi des activités par la coordination régionale, il a été conclu que ces missions seront renforcées lors de l'élaboration des PTA 2011.

A l'issue de la présentation des activités réalisées en 2010 par rapport à leur identification et planification durant l'atelier de lancement du projet, les participants ont observé à la fin de cette deuxième séance un faible taux de réalisation de ces activités surtout au niveau des sites pilote.

Cette deuxième séance a été clôturée par la synthèse et bilan de la première journée par le modérateur, qui annonçait de ce fait la troisième séance qui portera sur l'évaluation des résultats de la première année du projet.

4. Evaluation des résultats de la première année du projet, aspects administratifs et suggestions à l'intention de la réunion du Comité de Pilotage

Quatre exposés portant sur l'état d'avancement par indicateur des PTA 2010, l'état d'avancement par indicateur du cadre logique du projet, l'état financier du projet et le cadre logique ont été présentés.

4.1 Etat d'avancement par indicateur des PTA 2010

Les exposés sur l'état d'avancement par indicateur des PTA 2010 et l'état d'avancement par indicateur du cadre logique du projet ont été présentés respectivement par Mr. Armand Asseng Zé, Spécialiste ressources naturelles-PFNL et Mme Juliane Masuch, Cadre Associée FAO.

Mr. Asseng dans son exposé a décrit successivement les activités du PTA 2010, leurs indicateurs et le pourcentage d'atteinte de ces derniers. Il ressort de cette présentation que bon nombre d'activités sont en cours de réalisation et devront être reconduites en 2011 (voir annexe 3).

4.2 Etat d'avancement par indicateur du cadre logique du projet

L'objectif de l'exposé de Mme Masuch (voir annexe 3) était de montrer, sur la base des indicateurs formulés dans le cadre logique, le progrès du projet dans l'ensemble de toutes ses activités nationales et régionales durant ses 15 premiers mois de mise en œuvre (Octobre 2009 – Décembre 2010). De cette observation, les conclusions suivantes peuvent être tirées :

- Faible taux de réalisation des activités avec les communautés ;
- Processus politiques et de la révision des cadres légaux initiés ;
- Projet a établi des réseaux de partenariat et diffusion d'information au niveau national, régional et international;
- Qualité inappropriée des indicateurs qui nécessite une révision lors de l'évaluation à mi-parcours.

4.3 Etat financier du projet

La présentation sur l'état financier du projet a été faite par Mme Bintia Tchicaya, Administrateur au Bureau Sous-régional de la FAO pour l'Afrique Centrale, qui dans son contexte a rappelé que ce projet est mis en œuvre par la FAO pour un budget total de \$ EU 3.842.27.

En 2009, \$ EU 117.546 ont été dépensés. En 2010 \$ EU 904.052 ont été dépensés sur les \$ EU 1.416.931 prévus soit \$ EU 512.879 non utilisé. En définitive et depuis le démarrage du projet, \$ EU 1.333.286 ont été dépensés sur le budget total avec un reliquat de \$ EU 2.508.985.

Elle a terminé sa présentation en soulevant quelques points importants pour la mise en œuvre du projet à savoir : i) l'établissement des contrats de type NPP (personnel national de projet) pour les CNP et le Spécialiste Ressources Naturelles-PFNL ; ii) la fréquence des révisions budgétaires ; et iii) la délégation des dépenses du budget au niveau des pays.

Après cet exposé, la réaction des participants s'est focalisée sur les aspects suivants :

- *Existence d'une ligne de micro finance pour appuyer les PMEF.* Le budget du projet ne prévoit pas les lignes spécifiques micro finance. Il sera question de réfléchir sur comment procéder ou faire la mise en œuvre de cette micro finance ;
- *Révision des contrats et des salaires des CNP, du Spécialiste Ressources Naturelles-PFNL et du personnel de support.* Pour le moment ces personnes ont des contrats de consultant et personnel général et ne sont pas classés dans la grille salariale du personnel des Nations Unies, d'où la suggestion de remédier à cette situation. Toutefois, la revalorisation des salaires obéit aux procédures de la FAO (qui comportent des risques) à savoir la révision des termes de référence du poste de travail, l'appel à candidature, la sélection des candidats, les interviews ;
- *Augmentation des indemnités des PFN.* L'appui des PFN rentre dans la contribution des gouvernements à la mise en œuvre du projet et les indemnités qui leur sont payées ne sont pas des salaires mais plutôt des suppléments ;
- *Révision budgétaire.* Il a été proposé de procéder à deux révisions par an;
- *Utilisation abusive des véhicules du projet par les Représentations de la FAO dans les pays.* Ce point a fait l'objet de discussions pertinentes entre les participants du fait qu'il freine la bonne mise en œuvre des activités du projet sur le terrain. Il a été recommandé aux CNP d'envoyer les carnets de bord au Bureau sous-régional pour analyse ou simplement de rencontrer les Représentants de la FAO dans leur pays pour leur expliquer l'importance de mettre le véhicule du projet à leur disposition pour une meilleure mise en œuvre des activités;
- *Délégation des dépenses au niveau des pays.* De ce point qui n'a pas été conclu, les participants ont retenu qu'il s'agit de créer des sous-projets avec pour inconvénient que les CNP sont sous la coupole de la Représentation de la FAO du pays concerné. Comme avantage de cette délégation, les Représentations de la FAO et les CNP des pays ont plus de responsabilité, ce qui facilite également l'appropriation du projet par ces derniers.

4.4 Préoccupations sur le cadre logique du projet

La présentation de Mr. Ndoye était l'occasion pour les participants de comprendre que le cadre logique du projet ne possède pas d'objectifs spécifiques. Il est observé un manque d'indicateurs au niveau des activités et ceux qui existent ne sont pas bien formulés. Aussi, le document du projet ne mentionne pas spécifiquement de mener des études de base mais prévoit des études et analyses dont l'ensemble constitue les études de base. Donc, les études de base répondent à plusieurs indicateurs dans le cadre logique.

Mr. Ndoye a également expliqué aux participants les modifications apportées au concept de gestion durable des forêts (GDF). En effet, un concept de GDF incorpore tous les aspects de la foresterie qui incluent le secteur PFNL, les forêts communautaires ou l'exploitation industrielle du bois, donc un tel concept serait trop exigeant du projet. C'est la raison pour laquelle, le projet n'occupe qu'une partie de la GDF et se focalise sur la gestion durable des PFNL et leur contribution à la sécurité alimentaire. Dans le cadre du projet, ce concept de GDF englobera les grandes dimensions suivantes :

- Boîte à outils sur le Droit à l'alimentation, la sécurité alimentaire et les PFNL ;
- Stratégies nationales pour le développement et la promotion du secteur PFNL ;
- Directives sous-régionales sur la gestion durables des PFNL d'origine végétale en Afrique Centrale de la COMIFAC.

Cet exposé clôturait la troisième séance de l'atelier, la quatrième étant réservée à la planification opérationnelle des activités prévues pour 2011.

5. Planification opérationnelle des activités prévues pour 2011

La suite de l'atelier s'est concentrée sur le point le plus important de ces assises à savoir la planification opérationnelle des activités à mettre en œuvre en 2011. La méthodologie pour cette planification a consisté à suivre dans un premier temps l'exposé du Coordonnateur Régional Mr. Ousseynou Ndoeye sur la revue générale des activités à mettre en œuvre en 2011 selon le document de projet, les études de base, les missions de terrain, le voyage d'étude et l'état d'avancement du projet (voir tableau 2).

Tableau 2. Revue générale des activités à mettre en œuvre en 2011.

Activités	Sous-activités
Activité 1.1: Fournir un soutien technique et politique pour élaborer et diffuser le concept	111. Clarifier la contribution des PFNL à la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté et contribuer à développer un modèle régional de "Boîtes à outils sur les forêts et le droit à l'alimentation (Etudes de base et boîte à outils)
	112. Fournir des conseils politiques et un appui technique aux réunions de la COMIFAC et de la CEFDHAC.
	113. Apporter un appui au groupe de travail d'experts sur les PFNL créés par la COMIFAC
Activité 1.2: Consolider les connaissances techniques et les pratiques améliorées pour développer les PFNL et les thèmes liés aux aliments provenant des forêts en Afrique centrale; Sensibiliser, vulgariser, exercer des pressions et constituer un point d'information régional sur les PFNL	121. Fournir un soutien à l'élaboration d'une publication de référence sur les PFNL et les aliments provenant des forêts d'Afrique Centrale
	122. Etablir les partenariats et agir comme un point de diffusion de l'information régionale (site web)
	123. Sensibiliser et vulgariser les thèmes du projet (sessions parallèles, présentations à des fora)
	125. Soutenir le renforcement des capacités (bourse d'études, voyages d'études, formation)
Activité 2.1: Soutenir l'intégration des Directives régionales sur les PFNL dans les législations nationales	211. Faciliter l'élaboration de législations au niveau national intégrant les Directives sous-régionales PFNL de la COMIFAC (CR, GABON, CONGO, RCA)
	212. Traduire les principes de Droit à l'Alimentation et/ou diffuser la boîte à outils au niveau national
Activité 2.3: Consolider les outils et procédures pour une utilisation durable des PFNL dans les sites pilotes:	231. Consolider et diffuser les connaissances et techniques appropriées sur la gestion durable des PFNL
	232. Consolider et diffuser les meilleures techniques de récoltes durables des PFNL
	233. Consolider et diffuser les meilleures techniques de transformation pour les principaux PFNL
	235. Analyser la faisabilité et évaluer les besoins techniques, juridiques et commerciaux pour établir des programmes de certification liés aux produits sélectionnés

Activité 2.4: Soutenir la formulation et la revue de politiques sur un mode participatif et transparent pour améliorer les conditions de mise en œuvre et soutien aux petites entreprises forestières (PMEF).	241. Sensibiliser et mettre en réseau les producteurs à travers le Comité Consultatif National sur les PFNL (à coupler avec l'atelier de restitution des résultats des études de base)
	242. Organiser une réunion par pays avec la participation des établissements financiers, des ministères (forêts, PME), des ONGs, des PMEF, des commerçants)
	243. Evaluer les SIM existants et mettre en place une stratégie pour développer un SIM pour les PFNL
Activité 2.5: Créer et renforcer les capacités des PMEF sur les sites pilotes sélectionnés pour améliorer l'organisation, la production, la transformation, la commercialisation et le marketing des PFNL ayant une meilleure valeur ajoutée	251. Finaliser l'analyse des études de base
	252. Assister les communautés dans l'élaboration des PDE et des plans de gestion des PFNL (en relation avec A125 formation ADM)

Dans un second temps, les participants ont suivi deux exposés sur : i) la présentation sur l'Approche Analyse et Développement des Marchés (ADM), le Système d'Information sur les Marchés (SIM) par Mr. Armand Asseng Zé ; et ii) la présentation sur les ventes groupées par Mr. Ousseynou Ndoeye.

Approche Analyse et Développement des Marchés (ADM)

L'approche ADM est un cadre de planification et de suivi systématique qui renforce les capacités des structures d'appui pour leur permettre d'aider les producteurs et les autres acteurs des filières de PFNL à accroître leurs revenus à travers l'entrepreneuriat tout en intégrant la gestion durable des PFNL.

Le terme *entrepreneur* est utilisé dans ce cadre pour définir les différents acteurs qui utilisent les produits forestiers pour générer un revenu et non dans un objectif de subsistance. Ce sont des producteurs, des fabricants (transformation primaire en produits semi-finis et transformation secondaire en produits finis) et des commerçants, quelque soit la taille et le statut légal dans lesquels ces activités sont entreprises. L'approche comporte trois phases.

Phase 1: analyser la situation existante

Ici, les (futurs) entrepreneurs examinent les ressources naturelles et les produits, leurs capacités et stratégies d'économie familiale ainsi que le marché. Compte tenu des informations recueillies, ils effectuent une première sélection de produits potentiels et identifient parmi eux ceux qui veulent participer à la suite du processus.

Phase 2: sélectionner les produits, les marchés et les modes de commercialisation

Dans cette phase, les (futurs) entrepreneurs collectent des informations dans les quatre dossiers de développement d'entreprise. Ils sélectionnent les meilleurs produits en termes d'opportunités et contraintes. Si besoin, ils forment des groupes d'intérêt autour des produits choisis.

Phase 3: Planifier les entreprises dans un cadre de développement durable

Les (futurs) entrepreneurs formulent leurs "Plans de Développement d'Entreprise" (PDE), identifient le type de support dont ils ont besoin, établissent des liens avec les prestataires de services et avec les autres acteurs de la filière commerciale, mènent une phase pilote de leur entreprise pour tester et affiner leurs prévisions.

Système d'Information sur les Marchés (SIM)

Le SIM a été développé au Cameroun par la SNV dans le cadre du projet GCP/RAF/408/EC financé par l'Union Européenne et mis en œuvre au Cameroun et en RDC par la FAO en partenariat avec la SNV, le CIFOR et l'ICRAF. Le SIM est né des difficultés suivantes rencontrées par les producteurs et les commerçants des PFNL :

- Forte demande des PFNL dans les marchés nationaux et régionaux ;
- Forte pression des commerçants nigériens qui préfinancent les achats et influencent le prix des PFNL ;
- Chaines de commercialisation des PFNL peu structurées et informelles ;
- Déphasage des prix entre les marchés et les bassins de production ;
- Absence d'équité le long des filières ;
- Difficultés dans la collecte des PFNL par les grossistes camerounais ;
- Manque d'information sur l'offre et la demande des PFNL.

Vu ces difficultés, le SIM a pour objectifs de : i) rendre le marché des PFNL plus équitable, transparent, rapide et efficace (tout le monde a la même information) ; ii) créer de nouvelles opportunités pour d'autres PFNL ; découvrir les bassins de production ; iii) mettre en relation direct les producteurs et les commerçants ; iv) développer les ventes groupées ; et v) augmenter les revenus des producteurs et commerçants. Les producteurs des PFNL, commerçants/grossistes PFNL, ONGs locales, radios communautaires sont les principaux acteurs du SIM

Le projet GCP/RAF/441 prévoit de développer également le SIM mais avec quelques restrictions.

Ventes groupées

Elles constituent un système où les producteurs des PFNL vendent leurs produits en groupe et non de manière individuelle. Les avantages aux ventes groupées résident à l'augmentation du pouvoir de marchandage des communautés locales, la possibilité d'intégration verticale de certaines fonctions comme le transport, l'augmentation des revenus des producteurs par comparaison aux ventes individuelles, la solidarité pour les membres pour un travail collectif.

Ces ventes permettent : aux producteurs d'éviter les ventes prématurées ou précipitées des membres (fond de roulement ou de garantie nécessaire), de promouvoir le stockage, la qualité et le conditionnement des PFNL ; aux commerçants de collecter de grandes quantités de PFNL rapidement gagnant ainsi du temps au lieu de collecter maison après maison (porte à porte).

Les participants ont apprécié l'approche ADM et le SIM et se sont interrogés sur la durée et le coût de leur mise en œuvre. Il leur a été expliqué que le projet abordera (formation et implémentation) les grandes lignes de l'approche ADM et non sa globalité. Les études de faisabilité du SIM seront menées dans les pays (études nationales) suivies d'une synthèse régionale. Ce n'est qu'en 2012 que ce système pourrait être développé, ce qui n'exclut pas sa mise en place de manière naturelle suivant les contacts entre producteurs et commerçants facilités par le projet. Les ventes groupées quant à elle seront organisées dès que possible.

Par la suite le CR, les CNP du Congo, du Gabon et de la RCA ont présenté leurs plans de travaux nationaux préliminaires pour 2011. Ces présentations ont été suivies de la mise en place de quatre groupes de travail sur les aspects techniques et financiers des activités à mettre en œuvre en 2011 au niveau des pays et dans la sous-région.

Ces quatre groupes avaient pour mandat chacun de définir toutes les activités du projet qui seront mises en œuvre en 2011 en se basant sur le bilan des activités de 2010, le document du projet, la revue générale des activités de 2011 faite par le CR et les ébauches des plans de travail 2011 présentées pendant l'atelier.

Pour chaque activité, les objectifs, les résultats attendus, les étapes pour atteindre les résultats, le chronogramme, les indicateurs y compris le budget/montant nécessaire pour la mise en œuvre des activités devraient être définis.

La partie de l'atelier portant sur la restitution et la discussion en plénière des PTA 2011 a débuté par la coordination régionale, suivie des coordinations nationale, ensuite la centralisation et l'harmonisation des différents PTA. Cette restitution des résultats des groupes de travail en plénière a permis de faire des remarques et observations à chaque groupe ainsi que des amendements (voir annexes 8.8 ; 8.9 ; 8.10 ; 8.11).

6. Points à soumettre au Comité de Pilotage et Recommandations de l'atelier

Les échanges fructueux en plénière et dans les différents groupes de travail ont permis aux participants de faire des suggestions sur des points à soumettre à la réunion du Comité de Pilotage et les recommandations.

Points à soumettre au Comité de Pilotage :

- Validation des rapports d'avancement du projet ;
- Validation des PTA 2011 et le budget associé du projet ;
- Amendement du cadre logique du projet ;
- Revalorisation des salaires/rémunérations des CNP et du Spécialiste Ressources Naturelles-PFNL ;
- Revue à mi-parcours du projet ;
- Respect des engagements des gouvernements (Octroi des bureaux et des Secrétaires aux coordinations nationales du projet).

Recommandations de l'atelier :

- Améliorer la communication entre les différentes coordinations ;
- Amender le cadre logique du projet ;
- Tenir en 2012 le troisième atelier de planification et la deuxième réunion de comité de pilotage du projet en RCA.

7. Cérémonie de clôture

La cérémonie de clôture a été présidée par Mr. Jean Claude Nguingiri, Chargé des Forêts au Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique Centrale, au nom de Mme Odile Angoran Coordonnatrice par intérim. Elle s'est déroulée comme suit :

- Lecture du draft de compte rendu final de l'atelier ;
- Mot de clôture de Mr. Jean Claude Nguingiri, Chargé des Forêts au Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique Centrale.

Les participants après cette cérémonie de clôture ont pris le chemin de retour pour Libreville. Plusieurs d'entre eux devraient participer à la première réunion du comité de pilotage du projet prévue le lendemain.

Première réunion du comité de pilotage

1. Introduction

La première réunion du Comité de pilotage du projet GCP/RAF/441/GER « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux » s'est tenue le vendredi 4 février 2011 dans la salle de réunion du Bureau sous régional de la FAO, à Libreville au Gabon.

La réunion a été présidée par Monsieur Valérie Tchuante Tite, représentant le Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) et avait comme rapporteur Monsieur Armand Asseng Zé, Spécialiste Ressources Naturelles-PFNL de la coordination régionale.

Le mot introductif a été prononcé par Madame Odile Angoran, Représentant par intérim du Bureau Sous-régional de la FAO pour l'Afrique Centrale basée à Libreville au Gabon.

Le programme de la réunion a été adopté avec amendements.

2. De l'examen des progrès réalisés depuis le démarrage du projet (octobre 2009 – Décembre 2010)

L'équipe de la coordination du projet a fait les présentations suivantes :

- Rappel des activités du projet en 2010 ;
- Etat d'avancement par indicateur des PTA 2010 ;
- Etat d'avancement par indicateur du cadre logique du projet ;
- Etat de réalisation des activités du projet au Congo ;
- Etat de réalisation des activités du projet au Gabon ;
- Etat de réalisation des activités du projet en RCA ;
- Préoccupations du cadre logique du projet, difficultés rencontrées et leçons apprises.

Après discussions, les commentaires et observations du Comité de pilotage se présentent ainsi qu'il suit :

- L'état d'avancement du projet est relativement faible au niveau des sites pilotes en raison notamment du démarrage tardif des activités au niveau des composantes nationales et du retard lié à la finalisation des études de base ;
- Le projet a déjà obtenu quelques acquis en particulier sur les processus politiques, la révision des cadres légaux et l'établissement des partenariats au niveau national et sous-régional, la diffusion des informations au niveau régional et international ;
- La consommation des budgets est relativement faible dans l'ensemble à cause des synergies avec d'autres projet FAO (Mutualisation des ressources) et du niveau d'avancement des activités ;
- Le cadre logique du projet présente quelques lacunes (pas d'objectifs spécifiques, indicateurs pas toujours SMART), et de ce fait ne favorise pas un bon suivi de la mise en œuvre du projet ;
- Les engagements des Etats concernant la mise à disposition des bureaux n'ont été respectés que partiellement, cette situation ne facilite pas l'ancrage du projet au niveau des ministères en charge des Forêts ;

3. De l'examen du plan de travail 2011 et du budget associé

L'équipe de coordination du projet a fait les présentations suivantes :

- Présentation générale du PTA 2011 du projet ;
- Présentation du PTA 2011 du Congo ;
- Présentation du PTA 2011 de la RCA ;
- Présentation du PTA 2011 du Gabon ;
- Questions administratives et financières.

Après discussions, les commentaires et observations du Comité de pilotage se présentent ainsi qu'il suit :

- Le fonds communautaire d'appui aux PDE a été apprécié comme une source alternative de financement des activités génératrices de revenus et son montant est susceptible d'être révisé selon les leçons tirées des premières utilisations par les bénéficiaires. Toutefois il est question de garantir la bonne gestion et la facilité d'accès à ces fonds par les producteurs des PFNL ;
- La sélection des ONG locales qui accompagnent les communautés locales devraient être fonction de leur dynamisme, leur ancienneté, leur expérience et compétence dans la mise en œuvre des activités liées aux PFNL dans les sites pilotes ;
- La sélection des étudiants devant bénéficier des bourses d'études devraient être basée sur les critères académiques, la connaissance de la langue locale et l'aptitude à la vie rurale ;
- Les montants affectés aux activités doivent être clairement expliqués et mieux reformuler les indicateurs y afférents.

4. Des décisions et recommandations

Le Comité de pilotage a pris les décisions suivantes :

- Validation sous réserve d'amendements de l'état d'avancement du projet ;
- Validation sous réserve d'amendements du PTA et du budget 2011.

Le Comité de pilotage du projet a fait les recommandations suivantes :

1. Accélérer la réalisation des activités concrètes de terrain par le projet en 2011 (Action : Coordonnateurs nationaux et Points Focaux) ;
2. Conduire les essais de domestication du *Gnetum* spp. dans les sites pilotes du projet (Action : Coordonnateurs nationaux et Points Focaux) ;
3. Appuyer la DGEF/Congo à la mise en place d'un protocole de collecte et de traitement des statistiques sur les PFNL exportés et leur destination (aéroports et ports. Action : Coordination Régionale et coordination nationale du Congo) ;
4. Etudier le marché de *Carapa procera* (rentabilité économique et utilisation connexe. Action : Coordination Régionale et coordination nationale du Congo);
5. Participer au FIPAC et Race wood pour la promotion des PFNL (Action : Coordination Régionale et coordination nationale du Congo).

6. Veiller à l'utilisation du matériel du projet prioritairement pour ses activités (Action : Coordination Régionale) ;
7. Amender le cadre logique du projet lors de la revue à mi-parcours (Action : Coordination Régionale).
8. Revaloriser les salaires des CNP, du spécialiste ressources naturelles-PFNL ainsi que du personnel de support conformément aux grilles des Nations Unies en vigueur dans les différents pays concernés par le projet (Action : Coordinateur Régional et Bureau sous-régional) ;
9. Consolider les mécanismes de pérennisation des acquis du projet (Action : Coordination Régionale et coordination nationale);
10. Respecter les engagements des gouvernements : Octroi des bureaux et des Secrétaires aux coordinations nationales du projet (Action : Point Focal National) ;
11. Renforcer la communication entre les coordinations nationales et la coordination régionale ainsi qu'à l'intérieur des pays (Action : Coordination Régionale et coordination nationale) ;
12. Transmettre les rapports semestriels aux gouvernements et à la COMIFAC (Action : Coordination Régionale et coordination nationale) ;
13. Assister la DGEF/Congo à formuler un projet national sur la valorisation des PFNL à soumettre au Fonds PPTE (Action : Coordination Régionale et coordination nationale).

5. De la date et du lieu du deuxième comité de pilotage

Le deuxième comité de pilotage se tiendra en RCA en 2012 (fin janvier-début février).

6. De la clôture

Le mot de clôture a été prononcé par Monsieur Valérie Tchuante Tite, représentant du Secrétaire Exécutif de la FAO, président du Comité de pilotage du projet.

Fait à Libreville, le 4 février 2011

Le Président

Annexes

1. Annexes de l'Atelier d'évaluation 2010 et de planification des activités en 2011

1.1 Terme de référence de l'atelier

Introduction

Le Projet GCP/RAF/441/GER « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux » (PFNL) vise la réduction de la pauvreté et la gestion durable des PFNL en Afrique Centrale en général et au Gabon, en République Congo et en République Centrafricaine (RCA) en particulier par le biais de la valorisation des ressources forestières par les communautés rurales.

Le Projet est mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sous la haute supervision de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC). Il est financé par le Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Protection des Consommateurs du Gouvernement Allemand pour une période de trois ans (01 octobre 2009 – 30 septembre 2012). Les objectifs globaux du Projet sont de :

- Mieux conserver et gérer les PFNL par le biais d'une participation active et la responsabilisation des parties prenantes grâce à l'application d'un cadre juridique amélioré ;
- Améliorer les conditions de vie et le niveau de sécurité alimentaire des ménages dépendants des forêts, en particulier des groupes les plus vulnérables, grâce à la réalisation des principes du droit à l'alimentation et au développement de petites entreprises viables économiquement.

Après la mise en place institutionnelle initiale au Congo, Gabon et en RCA pour les coordinations nationales et au Cameroun pour la coordination régionale, le Projet avait tenu en février 2010 à Brazzaville, Congo un atelier de lancement et de planification des activités 2010. Au cours de cet atelier les parties prenantes du Projet ont été informées sur les objectifs et résultats attendus du Projet ; les activités à mettre en œuvre par le Projet en 2010 ont été identifiées et un plan de travail annuel 2010 a été élaboré avec les activités clefs suivantes :

- Identifier deux sites pilotes par pays et mener des études de base sur les sites pilotes du Projet et les marchés ruraux, semi-urbains et urbains afin (i) de dresser l'état de lieux de l'utilisation et commercialisation des PFNL ainsi que leur contribution à la sécurité alimentaire dans les communautés locales qui dépendent de la forêt et (ii) d'identifier les priorités de l'appui technique du projet au niveau local ;
- Internaliser les «Directives sous-régionales relatives à la gestion durable des produits forestiers non ligneux d'origine végétale en Afrique Centrale» de la COMIFAC dans les cadres légaux du Congo, du Gabon et de la RCA ;
- Elaborer d'une «Stratégie et plan d'action national pour le développement du secteur produits forestiers non ligneux» au Gabon et en RCA ;
- Créer un Sous-groupe de travail sur les produits forestiers non ligneux au sein du Groupe de travail sur la biodiversité en Afrique Centrale (GTBAC) de la COMIFAC ;
- Organiser une formation régionale sur le droit à l'alimentation et élaborer une « Boîte à outils sur les produits forestiers non ligneux, la sécurité alimentaire et le droit à l'alimentation ;

- Organiser un voyage d'étude et d'échanges d'expériences sur le développement entrepreneurial du secteur produits forestiers non ligneux au niveau sous-régional, national et local dans les pays de l'Afrique Centrale ;
- Sensibiliser et vulgariser les thèmes du Projet, promouvoir les activités et résultats du Projet et octroyer des bourses d'étude et de recherche.

Après seize mois de mise en œuvre des activités du Projet, il est nécessaire d'y dresser un bilan et de planifier les activités pour l'année 2011. C'est dans cette optique que la FAO, en collaboration avec la COMIFAC, les gouvernements des pays impliqués dans le projet, organise un atelier d'évaluation 2010 et de planification des activités du projet en 2011.

Objectifs de l'atelier:

Les objectifs de l'atelier sont de:

- Présenter les activités menées en 2010 et discuter l'état d'avancement du Projet ;
- Présenter et affiner les activités nationales et régionales à mettre en œuvre par le projet en 2011 ;
- Elaborer le plan de travail annuel pour 2011 et définir les besoins financiers y afférents;
- Définir les besoins d'appui technique du projet auprès des services techniques de la FAO et les consultants internationaux, régionaux et nationaux en 2011.

Résultats attendus de l'atelier:

- Les activités menées en 2010 sont présentées, discutées et évaluées ;
- Les activités devant être menées en 2011 sont identifiées ;
- Un rapport détaillé contenant les conclusions de l'atelier et un plan de travail 2010 avec une estimation des inputs (y compris en ressources humaines, budgétaire, logistiques etc.) est disponible.

Participants :

L'atelier rassemblera un représentant du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, les points focaux et les coordonnateurs du projet au Gabon, au Congo et en RCA, la coordination régionale du projet, des représentants du Service des produits et industries forestiers de la FAO et du Bureau sous-régional de l'Afrique Centrale, du Bureau sous-régional de la FAO en Afrique Centrale et autres parties prenantes (voir tableau ci-dessous).

1.2 Programme de l'atelier

Lundi, 31 janvier 2011		
Séance 1: Ouverture de l'atelier de lancement		
10h00 – 10h45	Enregistrement des participants/es	Comité d'organisation
10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> Ouverture officielle de l'atelier Mots de bienvenue et discours d'ouverture Représentant de la COMIFAC Représentant de la FAO 	Modérateur
11h00 – 11h15	Pause-café et photo de famille	Comité d'organisation
11h15 – 12h30	<ul style="list-style-type: none"> Introduction à l'atelier Présentation des participants/es Attentes des participants/es Discussion et adoption du programme Questions pratiques 	Modérateur
Séance 2: Contexte de départ et résultats du projet pour l'année 2010		
Contexte de départ		
12h30 – 13h00	<ul style="list-style-type: none"> Rappel des résultats attendus, et les indicateurs du projet en plénière Rappel des activités du projet de l'année 2010 et des approches méthodologiques utilisées Discussion 	Ousseynou Ndoeye
13h00 – 14h00	Repas	Comité d'organisation
Résultats du projet pour l'année 2010		
14h00 – 15h00	<ul style="list-style-type: none"> Activités réalisées par la Coordination régionale Discussion 	Ousseynou Ndoeye
15h00 – 16h15	<ul style="list-style-type: none"> Activités réalisées par Coordination nationale au Congo Activités du Point Focal Congo Discussion 	Félix Koubouana Pierre Bonazebe
16h15 – 16h30	Pause café	Comité d'organisation
16h30 – 17h30	<ul style="list-style-type: none"> Activités réalisées par Coordination nationale au Gabon Discussion 	Alain Makaya
17h30 – 18h45	<ul style="list-style-type: none"> Activités réalisées par Coordination nationale en République Centrafricaine Activités du Point Focal RCA Discussion 	Bruno Bokoto de Semboli Abel Alafei
18h45 – 19h00	Synthèse et Bilan de la journée	Modérateur

Mardi, 01 février 2011		
Séance 3 : Evaluation des résultats de la première année du projet, aspects administratifs et suggestions à l'intention de la réunion du Comité de Pilotage		
8h45-9h45	<ul style="list-style-type: none"> Etat d'avancement par indicateur des PTA 2010 Etat d'avancement par indicateur du cadre logique du Projet Discussion 	Armand Asseng Zé Juliane Masuch
9h45-10h30	<ul style="list-style-type: none"> Etat financier du projet Discussion 	Bintia Tchicaya
10h30-10h45	Présentation sur le cadre logique du projet	Ousseynou Ndoye
10h45-11h00	Pause café	Comité d'organisation
Séance 4: Planification opérationnelle des activités prévues pour 2011		
11h00-13h00	<ul style="list-style-type: none"> Revue générale des activités à mettre en œuvre en 2011 selon le document de projet, les études de base, les missions de terrain, le voyage d'étude et l'état d'avancement du projet Présentation sur l'Approche Analyse et Développement des Marchés (ADM), le Système d'Information sur les Marchés (SIM) Présentation sur les ventes groupées Discussion 	Ousseynou Ndoye Armand Asseng Zé
13h00-14h00	Repas	Comité d'organisation
14h00 – 15h30	<ul style="list-style-type: none"> Présentation du PTA 2011 de la Coordination régionale Discussion 	Ousseynou Ndoye
15h30 – 16h00	<ul style="list-style-type: none"> Présentation du PTA 2011 du Congo Discussion 	Félix Koubouana
16h00 – 16h30	Pause café	Comité d'organisation
16h30 – 17h40	<ul style="list-style-type: none"> Présentation du PTA 2011 de la RCA Discussion 	Bruno Bokoto de Semboli
Pas présenté	<ul style="list-style-type: none"> Le projet du PTA 2011 du Gabon n'a pas été présenté car les discussions sur les PTA 2011 du Congo et de la RCA montraient des besoins de révision de tous les PTA avant de continuer les travaux en plénière. Présentation du PTA 2011 du Gabon Discussion 	Alain Makaya
17h40 – 17h50	Synthèse et Bilan de la journée	Modérateur

Mercredi, 02 février 2011		
Groupes de travail sur les aspects techniques et financiers des activités à mettre en œuvre en 2011 au niveau des pays et dans la sous-région		
8h30-9h00	Présentation des termes de référence et formation des groupes de travail	Modérateur
9h00-10h00	Travaux en groupe des activités à mettre en œuvre	Modérateur
10h00-10h30	Pause café	Comité d'organisation
10h30-13h00	Suite des travaux en groupe	Participants
13h00-14h00	Repas	Comité d'organisation
14h00 – 16h15	Suite des travaux en groupe	Participants
16h15 – 16h45	Pause café	Comité d'organisation
16h45 – 18h20	<ul style="list-style-type: none"> • Restitution des résultats du groupe de travail de la Coordination régionale • Discussion et validation 	Participants
18h20 – 18h30	Synthèse et Bilan de la journée	Modérateur
Jeudi, 03 février 2011		
8h50 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> • Restitution des résultats du groupe de travail du Congo • Discussion et validation 	Participants
10h00-10h45	Pause café	Comité d'organisation
10h45 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> • Restitution des résultats du groupe de travail de la RCA • Discussion et validation 	Participants
11h30 – 12h00	Pause logistique	Comité d'organisation
12h00 – 13h00	<ul style="list-style-type: none"> • Restitution des résultats du groupe de travail du Gabon • Discussion et validation 	Participants
Séance 5: Clôture		
13h00-13h30	<ul style="list-style-type: none"> • Formulation des points à soumettre au Comité de Pilotage • Adoption du compte rendu • Mot de clôture du Représentant de la FAO 	Modérateur
13h30-14h30	Cocktail et départ pour Libreville en vue de la Réunion du Comité de pilotage	Comité d'organisation

1.3 Liste des participants à l'atelier

N°.	NOM, PRÉNOM	POSTE	INSTITUTION	CONTACTS
Cameroun (Coordination régionale et COMIFAC)				
01	NDOYE, Ousseynou	Coordonnateur régional	Coordination régionale du projet, Yaoundé	ousseynou.ndoye@fao.org +237-22 20 24 72 / +237-99 90 69 74
02	MASUCH, Juliane	Cadre Associé	Coordination régionale du projet, Yaoundé	juliane.masuch@fao.org +237-22 20 24 72 / +237-70 31 13 00
03	ASSENS ZE, Armand Celestin	Spécialiste des Ressources naturelles – PFNL	Coordination régionale du projet, Yaoundé	armand.assengze@fao.org +237-22 20 24 72 / +237-77 18 61 83
04	NGUELO KOUAMOU, Claude Mireille	Administrateur du projet	Coordination régionale du projet, Yaoundé	mireille.nguelo@fao.org +237-22 20 24 72 / +237-99 93 74 36
05	TCHUANTE, TITE Valérie	Représentant du Secrétaire Exécutif Adjoint	Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, Yaoundé	tvchuant@comifac.org comifac@comifac.org +237-22 21 35 10 / +237-96 04 29 72
Gabon (Ministère et FAO)				
06	NYARE Nathalie	Point focal	Ministère des Eaux et Forêts, Libreville	nyaren@yahoo.fr +241 07 84 00 04
07	MAKAYA NDJIMBI, Louis Alain	Coordonnateur national du projet, FAO	Coordination nationale du projet, Libreville	alain.makaya@fao.org +241-07 84 00 10
08	NGUINGUIRI, Jean-Claude	Chargé des Forêts, FAO	Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique Centrale, Libreville	jeanclaude.nguinguiri@fao.org +241-77 47 83 / +241-06 68 51 20
09	STEPHEN TCHICAYA, Bintia	Officier administrative	Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique Centrale, Libreville	bintia.stephentchicaya@fao.org +241-77 47 83 / +241-07 64 11 64
10	MINKO Jean	Consultant juriste	Projet PFNL FAO, Libreville	minkoz@yahoo.fr +241-06 63 07 11

République du Congo (Ministère et FAO)				
11	BONAZEBI, Pierre	Point focal	Ministère du Développement durable, de l'Economie forestière et de l'Environnement, Brazzaville	bopie2007@yahoo.fr +242-66 28 972
12	KOUBOUANA, Félix	Coordonnateur national du projet, FAO	Coordination nationale du projet, Brazzaville	koubouana@yahoo.fr +242-53 11 051 / +242-40 52 567
République Centrafricaine (Ministère et FAO)				
13	ALAFEÏ, Abel	Point focal de projet RCA	Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, Bangui	abelalafei@yahoo.fr +236-75 50 68 29 / +236-72 50 68 29
14	BOKOTO DE SEMBOLI, Bruno	Coordonnateur national du projet, FAO	Coordination nationale du projet, Bangui	bruno.bokotodesemboli@fao.org bbdesemboli@yahoo.fr +236-75 53 97 53 / +237-94 75 89 47
Modération				
15	IBRAHIM SAMBO Soulémane	Modérateur	RIFFEAC, Libreville	si_sambo@yahoo.fr +241 06 63 73 24
16	BIVIGA KOUMBA Félicien	Journaliste RTG2 Directeur Général Adjoint	RTG2, Libreville	bikoumbe@yahoo.fr +241 06 26 86 74 / +241 07 33 55 54
17	M'BADOUMA Innocent	Journaliste	Journal Union, Libreville	Innocent_mbadouma@yahoo.fr +241 05 32 52 30
18	ABOUNGONE OBAME Gloria Rosy	Assistante Administrative	Coordination nationale du projet, Libreville	Gloria.oboungone@fao.org +241 06 07 93 17
19	BLAMPAIN Magloire	IT support staff	Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique Centrale, Libreville	Magloire.Blampain@fao.org +241 07 88 12 49

1.4 Attentes des participants à l'atelier

N°.	Attente 1	Attente 2	Attente 3
1	Bonne planification des activités de terrain	Orientations claires et précises pour la mise en place des PME	
2	Déterminer les différents axes d'amélioration pour une bonne mise en œuvre des activités en 2011		
3	Evaluation objectives des activités	Capitalisation des leçons	Planification réaliste des activités
4	Meilleure évaluation des activités du projet en 2011	Bonne clarification des indicateurs	Identification des activités répondants aux besoins de 2011
5	Progrès réalisés	Forces et faiblesses	PTA 2011
6	Meilleure spécification des activités à mener sur le terrain	Tenir compte des besoins des populations pour les organisations paysannes	
7	Planification objective et réaliste et non abusive		
8	PTA élaboré et budgétiser	Bonnes discussions techniques	
9	Atteindre les objectifs assignés	Bien ciblés les objectifs	
10	Avoir une idée du taux réalisations des activités	Savoir les premiers effets de la première année du projet	
11	Une planification qui prend en compte les activités concrètes de terrain	La coordination régionale facilitatrice du processus de développement des marchés et des PME	Micros-financees
12	Connaissances des réalisations à ce jour	Meilleure compréhension de l'implication des uns et des autres	
13	Elaboration du PTA 2011	Mise d'un mécanisme de suivi budgétaire	
14	Tirer profil de cet atelier d'évaluation afin de mieux accompagner le processus d'internalisation des directives COMIFAC réelles aux PFNL		

1.5 Allocution du Représentant du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, par Valéry Tite Tchuante, Expert en suivi-évaluation

Monsieur le Représentant de la FAO,

Monsieur le Coordonnateur Régional du Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire à travers la gestion durable des PFNL

Distingués Coordonateurs nationaux et points focaux,

Mesdames et Messieurs,

Le Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC, Monsieur Martin TADOUM, n'a pas pu faire le déplacement de Lambaréné, du fait de conflits d'agenda, ce dont il s'en excuse. Il m'a donc chargé de prononcer en son nom ce mot de bienvenue.

C'est un réel plaisir de prendre la parole en cette circonstance solennelle d'ouverture des travaux de l'atelier d'évaluation 2010 et de planification 2011 des activités du projet « Renforcement de la Sécurité Alimentaire en Afrique Centrale à travers la Gestion Durable des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) ».

Je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter à chacun de vous ici présents une chaleureuse bienvenue, et vous remercier sincèrement pour avoir bien voulu, en dépit de votre agenda chargé, prendre part à cette rencontre.

Je voudrais également remercier le Gouvernement gabonais pour avoir bien voulu accepter d'abriter cette réunion.

Je tiens enfin à féliciter le Coordonnateur régional du projet et tous ses collaborateurs pour la qualité de l'organisation des présentes assises.

Mesdames et Messieurs,

Un an après Brazzaville où nous nous sommes réunis pour le lancement du projet « Renforcement de la Sécurité Alimentaire en Afrique Centrale à travers la Gestion Durable des PFNL », nous voici à nouveau à Lambaréné, pour apprécier les progrès accomplis par le projet depuis son démarrage, et planifier les activités pour l'année 2011.

Comme vous le savez, ce projet est d'un grand intérêt pour la COMIFAC, car il s'inscrit pleinement dans les priorités de son Plan de Convergence. En effet, la mise en œuvre de ce projet devrait permettre de répondre aux besoins réels d'insécurité alimentaire auxquels sont parfois confrontées les nombreuses populations vivant au dépend des forêts du bassin du Congo. Pourtant, ces forêts procurent, nous le savons bien, une gamme diversifiée de produits à usage alimentaire, particulièrement les produits forestiers non ligneux.

Mesdames et Messieurs,

C'est le lieu ici de se réjouir des actions déjà réalisées depuis le démarrage du projet et pour lesquelles la COMIFAC a été impliquée de bout en bout. Les quatre jours de travaux à mener à Lambaréné devront immédiatement se poursuivre à Libreville par la tenue du premier Comité de Pilotage du projet.

Ses conclusions sont très attendues par la COMIFAC, qui est soucieuse de voir le secteur des PFNL non seulement subvenir aux besoins alimentaires des populations, mais aussi, être une source pérenne de revenus monétaires, améliorer son système de collecte et le circuit de commercialisation, et sortir progressivement de l'informel vers le formel. Par ailleurs, ses conclusions devront également permettre de se faire une idée précise de l'état d'avancement de la mise en œuvre du Plan d'opérations triennal 2009-2011 du Plan Convergence.

De par votre expertise, je ne doute pas un seul instant de la qualité des conclusions qui sortiront desdits travaux et qui devront porter une appréciation sur un certains nombre de résultats attendus parmi lesquelles figurent en bonne place : l'internalisation des directives sous-régionales relatives à la gestion durable des Produits forestiers non ligneux d'origine végétale (PFNL), la création d'un sous-groupe de travail sur les PFNL au sein du Groupe de Travail Biodiversité (GTBAC), l'élaboration d'une stratégie et plan d'action national pour le développement du secteur PFNL au Gabon et en RCA.

Mesdames et Messieurs,

L'occasion sera ainsi donnée au cours des présentes assises de tirer les premières leçons de ce projet particulièrement pour la COMIFAC et ses pays membres. Aussi, ces leçons pourront-elles enrichir d'éventuelles propositions d'orientations à donner en vue d'améliorer les performances de la mise en œuvre du projet, et de faire bénéficier ses résultats à d'autres pays de la COMIFAC non impliqués au projet.

Qu'il me plaise de réitérer la gratitude de la COMIFAC à la FAO et la Coopération allemande pour les actions et appuis nécessaires apportés en vue de la mise en œuvre de ce projet auquel la COMIFAC reste entièrement disposée à contribuer à sa pleine réussite.

Pour terminer, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir : celui de formuler des vœux à l'aube d'une nouvelle année. Ainsi au nom du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC et l'ensemble du personnel du Secrétariat Exécutif, je vous souhaite ainsi qu'à vos proches mes vœux de santé, de bonheur et de réussite en 2011.

Je vous remercie.

1.6 Discours d'ouverture du Représentant du Bureau Sous-régional de la FAO en Afrique Centrale par Mr. Jean Claude Nguingiri Chargé des Forêts

Mr le Représentant du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC,

Mr le Coordonateur régional du Projet,

Distingués invités,

Mesdames et Messieurs,

C'est avec un plaisir renouvelé que je prends la parole au nom de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'évaluation et de planification des activités du projet "Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux". Je voudrais également saisir cette opportunité pour exprimer la gratitude de la FAO à l'égard du Gouvernement du Gabon pour sa collaboration permanente et les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer pour la promotion de la gestion durable des produits forestiers non ligneux.

J'aimerais également remercier tous les distingués participants, qui malgré leur emploi de temps très chargé, ont pu prendre part à cet atelier, montrant ainsi leur intérêt pour le projet et l'importance des PFNL dans l'amélioration des conditions de vie des populations rurales d'Afrique Centrale.

Cet atelier bilan et de planification des activités du projet pour 2011 survient après 16 mois de mise en œuvre pour examiner le chemin parcouru, faire une évaluation objective et capitaliser les leçons apprises pour envisager avec sérénité le reste du parcours dans le but de mieux atteindre les objectifs et les impacts listés dans le document de projet.

Comme nous le savons tous, les PFNL sont importants dans le Plan de Convergence de la COMIFAC et pour les populations rurales d'Afrique Centrale. Les gouvernements des différents pays du projet ont élaboré des documents stratégies de promotion des ressources forestières et de l'environnement consignés dans des documents de réduction de la pauvreté. Dans toutes ces stratégies, les PFNL jouent un rôle prépondérant dans le processus de croissance accéléré, de création d'emplois et de richesses pour les populations rurales, les peuples autochtones et les jeunes qui constituent une force de travail importante dans les pays concernés du projet.

Mesdames et messieurs,

C'est pour accompagner les efforts des gouvernements que le projet a initié des activités dans l'internalisation des Directives de la COMIFAC pour améliorer le cadre légal régissant la production et la commercialisation des PFNL. Faut-il le rappeler, les petites et moyennes entreprises forestières ne pourront jamais prospérer si les cadres légal et institutionnel ne sont pas adaptés et incitatifs pour l'amélioration de la performance des filières des produits forestiers non ligneux.

Le projet a également entrepris au Gabon et en RCA l'élaboration des stratégies nationales et plan d'action du secteur PFNL comme un instrument visant à aider les gouvernements à matérialiser leurs visions exprimées dans les documents stratégiques de réduction de la pauvreté et de relance de la croissance économique.

Des sites pilote ont été sélectionnés dans les pays du projet et des études de base ont été menées pour mieux cerner les contraintes et les opportunités du secteur des PFNL. Les informations collectées serviront au renforcement des capacités entrepreneuriales des petites et moyennes entreprises rurales. A cela, il faut ajouter les études de marchés et restaurants pour compléter tous les maillons des circuits de commercialisation des PFNL allant du producteur jusqu'au consommateur.

Mesdames et messieurs,

Le moment est donc venu pour accélérer la mise en œuvre des activités concrètes dans les sites pilote pour aider les populations rurales à mieux s'organiser en petites et moyennes entreprises forestières, à renforcer leurs capacités entrepreneuriales, à propos notamment des PFNL qu'elles ont choisis de promouvoir, à les mettre en relation avec les commerçants grossistes dans les marchés semi-urbains et urbains, à améliorer leurs techniques de récolte et de domestication des PFNL, à les aider à apporter une plus grande valeur ajoutée à leurs produits par la transformation, le conditionnement, et la promotion de la qualité. A l'ère de la mondialisation, la qualité devient un élément essentiel dans la valorisation des produits forestiers non ligneux et la survie à la concurrence.

Au moment où les défis de taille auxquels l'Afrique Centrale est appelée à faire face que sont, l'insécurité alimentaire, la pauvreté, et les impacts néfastes des changements climatiques, le secteur PFNL peut plus que dans le passé apporter une contribution significative. La tâche ne sera pas aisée, mais ensemble nous y parviendrons.

Mesdames et messieurs,

Pour terminer, je voudrais remercier le gouvernement Allemand pour sa confiance à la FAO dans la mise en œuvre du projet sur le renforcement de la sécurité alimentaire à travers la gestion durable des PFNL et pour sa contribution financière.

Je déclare ouvert les travaux de l'atelier d'évaluation et de planification des activités du projet GCP/RAF/441/GER.

Vive la coopération internationale

Je vous remercie de votre aimable votre attention

1.7 Termes de référence des groupes de travail

Planification opérationnelle des activités prévues pour 2011

Groupes de travail sur les *aspects techniques* des activités à mettre en œuvre en 2011 au niveau des pays et dans la sous-région,

Formez quatre groupes de travail qui se focalisent sur les activités de la coordination régionale et des coordinations nationales :

Groupe 1 : Activités de la coordination régionale en 2011

Groupe 2 : Activités de la coordination nationale au Gabon en 2011

Groupe 3 : Activités de la coordination nationale au Congo en 2011

Groupe4 : Activités de la coordination nationale en RCA en 2011

Les quatre groupes ont les tâches suivantes :

Définir toutes les activités du projet qui seront mises en œuvre en 2011 en se basant sur le bilan des activités de 2010, le document du projet, la revue générale des activités de 2011 faite par le CR et les ébauches des plans de travail 2011 présentées pendant l'atelier.

Pour chaque activité, les objectifs, les résultats attendus, les étapes pour atteindre les résultats, le chronogramme, les indicateurs y compris le budget/montant nécessaire pour la mise en œuvre des activités devraient être définis.

Les résultats des réflexions des groupes de travail seront restitués et validés en plénière.

1.8 PTA 2011 de la Coordination Régionale

Résultat 1. Un concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré																		
Résultat 1.1. Concept élaboré et développé sur un mode participatif, est documenté et largement diffusé dans la région comme un modèle à répliquer dans le futur																		
Activité 1.1 et sous-activités	2011												Coût en FCFA	en USD				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Activité 1.1.1	Clarifier la contribution des PFNL à la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté ; contribuer à développer un modèle régional de "Boîte à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le droit à l'alimentation.																	
(A) Commanditer les études de base dans chaque site pilote pour relever la situation existante dans les sites pilotes et pour dégager les priorités des activités locales																		
Résultat attendu : L'état de lieux de la sécurité alimentaire, l'utilisation et la commercialisation des PFNL ainsi que les besoins des populations pour le développement du secteur PFNL sur les sites pilotes sont connus.																		
a) Finaliser la matrice de saisie et vérifier des données													Juliane avec toute l'équipe	La maquette de saisie des données est disponible	CNP et les Consultants nationaux		0	0
b) Superviser la rédaction et la finalisation des rapports des études de base													Juliane avec toute l'équipe	Les rapports des études sont disponibles dans les délais.	Consultants nationaux		0	0
c) Synthétiser les rapports nationaux (inclus les papiers scientifiques et ceux à présenter dans les réunions régionales et internationales)													Juliane	Un rapport régional est disponible.	Logiciel d'analyse statistique		0	0
d) Superviser la première répétition des études de base													Juliane	Fiches de collecte des données de la première répétition disponible	CNP et les Consultants nationaux		0	0
(B) Réaliser une boîte à outils sur les PFNL, le droit à l'alimentation (DAA) et la sécurité alimentaire																		
Résultat attendu : La boîte à outils est élaborée de manière participative et validée.																		
Remarque: La boîte à outils sera testée dans les trois pays et approuvée par la COMIFAC en 2011.																		
a) Superviser la réalisation des études nationales avec les aspects sur le DAA													Juliane avec toute l'équipe et les CNP	Les rapports des études nationales sont disponibles	CNP et consultants nationaux		0	0
b) Superviser l'élaboration du draft de la boîte à outils													Juliane avec Luisa et Patrice	Le draft de la boîte à outils est disponible	Ousseynou Armand CNP PFN		0	0

c) Envoyer le draft pour commentaires aux CCN, à la COMIFAC, aux gouvernements, société civile										Juliane avec Luisa et Patrice		Le message mail d'envoi du draft est effectué	Ousseynou Armand CNP PFN		0	0
d) Organiser l'atelier sous-régional de validation de la boîte à outils (à Bangui)										Armand avec toute l'équipe		Le rapport de l'atelier est disponible. La nouvelle version de la boîte à outil intégrant les commentaires de l'atelier est disponible	CNP PFN	5023		35.000
e) Transmettre la boîte à outils à la COMIFAC pour insertion dans le programme du Conseil des Ministres										Ousseynou		La lettre de transmission de la boîte à outils est disponible	COMIFAC		0	0
Fournir du conseil politique et un appui technique aux réunions de la COMIFAC et la CEFDHAC																
Vulgariser les informations PFNL lors des réunions de la COMIFAC, le PFBC, la CEFDHAC et autres										Ousseynou, Juliane Armand		Une planification montrant les réunions et les possibilités de participation du Projet est disponible.	Planifications actualisées de la COMIFAC, PFBC et de la CEFDHAC		0	0
Résultat attendu : Un répertoire des réunions pertinentes de la COMIFAC et de la CEFDHAC pour le Projet est défini.																
Insérer les thèmes PFNL dans les événements sous régionaux impliquant la participation du projet										Ousseynou, Juliane Armand	Programmation sur la base des réunions choisies	Le Projet a participé à au moins un événement sous-régional.	documentation, si nécessaire, un spécialiste externe	5014	6.750.000	15.000
Résultat attendu : La COMIFAC et/ou la CEFDHAC ont bénéficié des appuis techniques et des conseils politiques du Projet.																
Activité 1.1.3																
Apporter un appui au sous-groupe de travail des experts sur les PFNL dans la COMIFAC																
Constituer un sous-groupe des experts sur les PFNL au niveau sous-régional																
Résultat attendu : Le sous-groupe de travail PFNL en Afrique Centrale est crée au sein de la COMIFAC																
a) Superviser la mise en place des comités consultatifs nationaux sur les PFNL au Congo et l'état d'avancement au Cameroun										Armand avec toute l'équipe	Harmoniser avec les activités du projet GCP/RAF/408/EC	Les 03 comités consultatifs nationaux sont fonctionnels	Equipe projet 408 CNP, PFN		0	0
b) Appuyer le fonctionnement des comités consultatifs nationaux des PFNL au Gabon, Congo, RCA, Cameroun et RDC										Ousseynou avec toute l'équipe		Les 05 comités consultatifs nationaux sont fonctionnels	Equipe projet 408 CNP, PFN	5014	3.600.000	8.000
c) Valider et mettre en place du sous-groupe de travail sur les PFNL lors de la tenue du GTBAC 11 de la COMIFAC										Armand avec toute l'équipe	Harmoniser avec les réunions de la COMIFAC	Le rapport de la réunion est disponible.	Appui de la COMIFAC		0	0

d) Organiser une réunion du sous-groupe de travail sur les PFNL avec une thématique précise lors de GTBAC 12										Armand	S'informer sur la date du GTBAC 12	Le rapport de la réunion est disponible.	GTBAC COMIFAC SGT-PFNL	5014	6.750.000	15.000
e) Appui à la mise en place d'une base des données PFNL à la COMIFAC (liens avec le site internet de la COMIFAC et appropriation)										Ousseynou	Contact de la COMIFAC pour plus de clarification	à formuler	SE COMIFAC	5014	2.250.000	5.000
Résultat 1.2. Principaux acteurs (personnel) du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, agences gouvernementales, membres des associations et ONG sont informés/sensibilisés/formés et connaissent le concept et l'importance des PFNL																
<i>Activité 1.2.1 Fournir un soutien à l'élaboration d'une publication de référence sur les PFNL et les aliments provenant des forêts d'Afrique centrale</i>																
Résultat attendu : Le Projet éditorial et les photos sont disponibles et les auteurs sont connus.																
a) Continuer à identifier les auteurs et les chapitres de la publication										Ousseynou et Paul	Les auteurs et les chapitres sont identifiés.	Le comité de lecture des articles est mis en place	Partenaires		0	0
b) Mettre en place un comité de lecture des articles										Ousseynou avec toute l'équipe et le comité	Les auteurs sont recrutés.	Les auteurs sont recrutés.		0	0	0
c) Réviser les contributions reçues (comité)										Armand avec l'appui des équipes nationales	Les photos sont capitalisées et disponibles dans un CD.	Le comité de lecture des articles est mis en place	CNP	0	0	0
d) Capitaliser les photos existantes au niveau des Projets PFNL										Ousseynou, Paul, Armand et Juliane	Le draft de la publication est envoyé au Siège de la FAO à Rome	Le personnel de Rome est suivi jusqu'à la finalisation de la publication	FAOSFC FAO Rome	0	0	0
e) Soumettre le draft de la publication au Siège de la FAO à Rome										Ousseynou	Le personnel de Rome est suivi jusqu'à la finalisation de la publication	Le personnel de Rome est suivi jusqu'à la finalisation de la publication	FAO SFC FAO Rome		Prévoir le budget par Rome	
<i>Activité 1.2.2 : Etablir les partenariats et agir comme un point de diffusion de l'information régionale</i>																
a) Maintenir les partenariats existants, établir des nouveaux partenariats et définir les modalités d'échange des informations										Ousseynou	Un répertoire des partenariats et des modalités d'échanges des informations est disponible.	Tous les partenaires du projet		0	0	0
Résultat attendu : Les partenariats établis sont maintenus et les nouveaux partenariats établis.																
b) Tenir le site web à jour.										Juliane	Le site web est mis à jour quotidiennement et révisé 2 fois par an.	Appui du Magnus (Département des Forêts au siège)		0	0	0
Résultat attendu : Le site web est mis à jour et fonctionnel.																
c) Actualiser les documents et le										Juliane et	Les documents sont	Stagiaire	5013	225.000	500	500

Résultat attendu : Les participants maîtrisent les grandes lignes de l'approche ADM et sont mieux imprégnés pour sa mise en œuvre.														
<i>Octroyer des bourses d'études et de recherche</i>														
Résultat attendu : Les informations et données sur les PFNL dans les sites pilotes et les pays sont approfondies.														
a) Identifier les thèmes de recherche sur la base des études de base et des activités de 2011									Juliane, Ousseynou et les équipes nationales	Etudes de base disponibles	Au moins un sujet de recherche est identifié		0	0
b) Elaborer les TdR de la bourse régionale et recruter le bénéficiaire régional									Juliane, Ousseynou et les équipes nationales		Au moins une bourse est octroyée	5014		10 000
c) Faire le suivi des activités de recherche									Juliane avec Ousseynou et les équipes nationales		Les boursiers sont suivis régulièrement et les rapports de recherche sont disponibles.	Chercheurs	0	0
(C) Organiser un voyage d'étude pour les principales parties prenantes du Projet sur les sites d'importance en matière de gestion, utilisation et transformation des PFNL														
Résultat attendu : Les capacités sur la gestion, l'utilisation et transformation des PFNL au niveau des parties prenantes sont renforcées.														
a) Identifier un thème porteur pour le voyage d'étude									Armand toute l'équipe		L'impact du voyage d'étude est définir et le lien avec les activités du Projet visible.		0	0
b) Elaborer les Termes de Référence et sélectionner les participants									Armand avec les équipes nationales		Les TdR avec une liste des participants sont disponibles.	CNP PFN	0	0
c) Organiser le voyage d'étude									Armand avec les équipes nationales	Coupler avec l'atelier de validation de la boîte à outil?	Le voyage est organisé	5023	15.750.000	35 000
d) Capitaliser et diffuser les résultats du voyage d'étude (p.ex. Rapport, vidéo, poster)									Armand avec les équipes nationales		Le rapport est disponible et au moins 2 autres manières de diffusion ont été utilisées.	CNP PFN		Voir 1.2.3 (b)
Résultat 2. Les communautés et les ménages ciblés sur les sites pilotes sont bien engagés dans la gestion durable des PFNL														
Résultat 2.1. Cadre juridique favorable mis en place (basé sur les Directives sous-régionales PFNL de la COMIFAC) adhérant aux principes de droit à l'alimentation														
Activité 2.1.1 : Faciliter l'élaboration de législations au niveau national intégrant les directives sous-régionales de la COMIFAC sur les PFNL														
Résultat attendu: Les étapes de la démarche pour l'internalisation des directives de la COMIFAC sur les PFNL dans les cadres légaux ont été menées.														
a) Suivre les différentes étapes de la démarche au niveau national									Armand avec toute l'équipe		Les drafts des textes législatifs ou réglementaires soumis aux gouvernements du Gabon, RCA, Congo sont disponibles	Consultants CNP PFN	0	0

<i>Activité 2.1.2 Traduire les principes de droit à l'alimentation/Diffuser la boîte à outil au niveau national</i>												
Résultat attendu: Les parties prenantes au niveau national sont sensibilisées sur la connaissance du concept de droit à l'alimentation												
Sensibiliser les parties prenantes sur la notion de droit à l'alimentation au Gabon, Congo et RCA							Juliane et toute l'équipe	A coupler avec la restitution des études de base ou les réunions organisées par les coordinations nationales	Les acteurs concernés sont sensibilisés sur le concept de droit à l'alimentation	CNP Consultant PFN	0	0
Résultat 2.2. Programmes forestiers nationaux et Plans de développement mis en place qui soutiennent les PFNL pour réduire la pauvreté/soutenir les moyens d'existence												
<i>Activité 2.2.2 Faciliter l'élaboration des stratégies nationales sur les PFNL au Gabon et RCA</i>												
Résultat attendu: Les équipes nationales au Gabon et en RCA ont reçu un appui pour l'élaboration des stratégies nationales sur les PFNL.												
Appuyer les coordinations nationales et les consultants nationaux dans l'élaboration et la finalisation des stratégies nationales							Armand avec toute l'équipe	Planification dépendante des pays	Draft stratégies validées par les pays	téléphone, mail	0	0
Résultat 2.3. Outils/procédures de gestion participative en faveur des pauvres développées pour une utilisation durable des PFNL dans les sites pilotes. Ce sont des produits spécifiques et impliquent une analyse participative de la chaîne de valeur et des problèmes, pour trouver des solutions spécifiques dans les sites pilotes												
<i>Activité 2.3.1 Consolider et diffuser les connaissances et techniques appropriées sur la gestion participative et durable des PFNL dans les forêts ou plantations</i>												
Résultat attendu: Les bonnes pratiques de gestion durable des PFNL sont consolidées et diffusées auprès des acteurs concernés												
a) Superviser l'élaboration des TdR du consultant national/ ONG en charge de consolider les bonnes pratiques de gestion durable							CNP et CR		TdR sont disponibles	CNP PFN	0	0
b) Superviser le recrutement du consultant/ LoA de l'ONG							CNP et CR		consultant/ ONG recruté		0	0
c) Faire le suivi du Consultant/ ONG							CNP et CR		consultant/ONG suivi	CNP PFN	0	0
d) Faire la synthèse et la diffusion des bonnes pratiques de gestion durable							Toute l'équipe		Synthèse disponible	Consultant et CR	2.250.000	5.000
<i>Activité 2.3.2 Consolider et diffuser les meilleures techniques de récolte durable des PFNL dans la forêt</i>												
Résultat attendu: Les bonnes pratiques de récolte durable des PFNL sont consolidées et diffusées auprès des acteurs concernés												
a) Superviser l'élaboration des TdR du consultant/ ONG en charge de consolider les bonnes pratiques de récolte durable des PFNL							CNP et CR		TdR sont disponibles	CNP PFN	0	0
b) Superviser le recrutement du consultant/ LoA de l'ONG							CNP et CR		Consultant recruté		0	0

Gestion du Projet	2011												Personnel et matériel	Indicateur	Pré-conditions, contraintes	Personne/s responsable/s	Code budgétaire	Coût	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						en FCFA	en USD
a) Tenir l'atelier de planification II des activités pour 2011 et 1 ^e réunion de CP													Le rapport de l'atelier et les PTA 2011 sont disponibles à la fin du mois de février.			Ousseynou, Juliane, Armand et Alain		0	0
b) Elaborer des rapports d'avancement													Les rapports d'avancement semestriels sont disponibles et approuvés par le bailleur de fond.			Juliane avec toute l'équipe		0	0
d) Reviser le budget													Au moins une révision budgétaire est disponible et approuvée par le bailleur.			Ousseynou, Juliane, Armand, Jean Claude, Mireille Et Bintia		0	0
e) Effectuer les missions de suivi des activités de la coordination régionale et participation à la formation ADM													Au moins trois visites par an dans chaque pays ont été effectuées pour la supervision et l'appui des coordinations nationales. Ainsi que la participation aux formations ADM		5021			35 000	
f) Préparer la revue à mi-parcours du projet																Ousseynou Jean Claude Paul Vantomme		0	0
- Elaborer les TdR													TdR disponible			Ousseynou Jean Claude Paul Vantomme		0	0
- Recruter les consultants													Contrat du consultant signé disponible		5013		9.000.000	20.000	
- Démarrer de la revue													Rapport d'évaluation disponible			Ousseynou Jean Claude Paul Vantomme		0	0
g) Faire le suivi budgétaire du projet																Mireille Ousseynou Bintia		0	0

1.9 PTA 2011 du Congo

Résultat 1. Un concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré														
Résultat 1.1. Concept élaboré et développé sur un mode participatif, est documenté et largement diffusé dans la région comme un modèle à répliquer dans le futur														
Activité 1.1 et sous-activités	2011										Personnel et matériel	Code budgétaire	Coût	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	en FCFA	en USD
Clarifier la contribution des PFNL à la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté et contribuer à développer un modèle régional de "Boîte à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le droit à l'alimentation.														
(a) Commanditer les études de base dans chaque site pilote pour relever la situation existante dans les sites pilotes et pour dégager les priorités des activités locales														
Résultat attendu : L'état de lieux de la sécurité alimentaire, l'utilisation et la commercialisation des PFNL ainsi que les besoins des populations pour le développement du secteur PFNL sur les sites pilotes sont connus.														
a) Superviser la réalisation des enquêtes commerçant et restaurant à Pointe Noire pour le site de Madinkayes													Déjà budgétisé	0
b)- Superviser la saisi des données													Consultants, fiches d'enquêtes, matériel véhicule	0
c) superviser la Finalisation de la rédaction des rapports des études de base													Consultant, matériel bureau	0
d) Réaliser la première répétition des études de base													Rapports d'étude sont disponibles dans les délais	0
													5023 (réunions)	10.000
													5021 (DSA et personnel temporaire)	
a) Réaliser une boîte à outils sur les PFNL, le droit à l'alimentation (DAA) et la sécurité alimentaire														
Résultat attendu : La boîte à outils est élaborée de manière participative et validée.														
Remarque: La boîte à outils sera testée dans les trois pays et approuvée par la COMIFAC en 2011.														
a) Faciliter la revue du draft de la boîte à outils par le CCN, la société civile et le est disponible Gouvernement (en relation avec 2.1.2)													CNP	6.000
b) Organiser un atelier national de présentation de la boîte à outils													CNP	6.000
Activité 1.1.3	Apporter un appui au sous-groupe de travail des experts sur les PFNL dans la COMIFAC													

Constituer un sous-groupe des experts sur les PFNL au niveau sous-régional																						
Résultat attendu : Le sous-groupe de travail PFNL en Afrique Centrale est créée au sein de la COMIFAC																						
a) Superviser la mise en place de comité consultatif national sur les PFNL																CNP, PFN	Rapport de l'atelier de mise en place	CNP, PFN	Déjà budgétisé 5023	0	0	
b) Appuyer le fonctionnement du comité consultatif national des PFNL																	Au moins deux réunions du CCN tenues et les Rapports sont disponibles	CNP, PFN	5023	3.000.000	6.000	
c) Faciliter la participation des membres du CCN aux travaux du sous-groupe de travail sur les PFNL avec un thème spécifique lors de la tenue du GTBAC 11 de la COMIFAC																CNP	Dépend de la CR		Budgétisé par la CR	0	0	
Activité 1.2.3	Sensibiliser et vulgariser les thèmes du Projet																					
Promouvoir les activités et résultats du Projet																						
Résultat attendu : Les activités et les résultats du Projet sont vulgarisés.																						
a) Participer au FIPAC																CNP	Invitation du MDDEFE	BTOR de mission	CNP, PFN	5023 5021 (DSA)	2.500.000	5.000
b) Participer à la journée mondiale de l'Alimentation																CNP		BTOR des missions de terrain	Equipe projet	5023 (visibilité) 5021 (DSA)		1000
c) Participer à la journée nationale de l'arbre																CNP et PFN	Invitation du MDDEFE		CNP, PFN	5023 (visibilité)	270.000	600
d) Se préparer à participer à toute autre réunion du MDDEFE à portée internationale ou nationale (Race wood,...)																CNP, PFN	Invitation du MDDEFE	BTOR des missions de terrain	CNP, PFN	5023 (visibilité)	900000	2.000
Activité 1.2.5a	Organiser la formation sur l'approche ADM																					
a)- Identifier les participants à la formation																CNP, PFN		Tous les participants à la formation sont identifiés (au moins 30)	CNP, PFN, véhicule			
b)- Organiser la formation																CR et CNP		Les participants maîtrisent les grandes lignes de l'approche ADM	CR et CNP	5023	9 000 000	20000
c)- Suivre la rédaction du rapport de l'atelier																CNP		Le rapport de formation par site est disponible	CNP			
Activité 1.2.5b	Octroyer des bourses d'études et de recherche																					

1.10 PTA 2011 du Gabon

Résultat 1. Un concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré																		
Résultat 1.1. Concept élaboré et développé sur un mode participatif, est documenté et largement diffusé dans la région comme un modèle à répliquer dans le futur																		
Activité 1.1 et sous-activités	2011									Personnel/s responsables/s			Pré-conditions, contraintes	Indicateur et source de vérification	Personnel et matériel	Code budgétaire	Coût	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1					2	en FCFA
Activité 1.1.1	Clarifier la contribution des PFNL à la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté et contribuer à développer un modèle régional de "Boîte à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le droit à l'alimentation.																	
(b) Commanditer les études de base dans chaque site pilote pour relever la situation existante dans les sites pilotes et pour dégager les priorités des activités locales																		
Résultat attendu : L'état de lieux de la sécurité alimentaire, l'utilisation et la commercialisation des PFNL ainsi que les besoins des populations pour le développement du secteur PFNL sur les sites pilotes sont connus.																		
a) Superviser la saisie des données														Une base de données disponible.	Consultant			
b) Superviser la rédaction et la finalisation des rapports des études de base														Les rapports sont disponibles dans les délais.				
c) Organisation les séances de restitution dans les deux sites pilotes														Les rapports sont disponibles.		5023 (réunions) 5021 DSA et personnel temporaire		
d) Réaliser la première répétition des études de base														Les fiches sont disponibles.	Enquêteurs	5013	10.000	
(c) Réaliser une boîte à outils sur les PFNL, le droit à l'alimentation (DAA) et la sécurité alimentaire																		
Résultat attendu : La boîte à outils est élaborée de manière participative et validée.																		
Remarque: La boîte à outils sera testée dans les trois pays et approuvée par la COMIFAC en 2011.																		
a) Faciliter la revue du draft de la boîte à outils par le CCN, la société civile et au Gouvernement (en relation avec 2.1.2)														Draft de la boîte à outils disponible	CNP, PFN, CNN	Le draft de la boîte à outils intègre les commentaires du CCN	CNP	
b) Organiser un atelier national de présentation de la boîte à outils														Draft de la boîte à outils amendée disponible	CNP, PFN, CNN	Les parties prenantes sont informées sur la boîte à outils et le rapport de l'atelier est disponible	CNP	4.000
Activité 1.1.3	Apporter un appui au sous-groupe de travail des experts sur les PFNL dans la COMIFAC																	
Constituer un sous-groupe des experts sur les PFNL au niveau sous-régional																		

Résultat attendu : Le sous-groupe de travail PFNL en Afrique Centrale est créé au sein de la COMIFAC																
a) Superviser la mise en place de comité consultatif national sur les PFNL (officialisation)										CNP, PFN		Rapport de l'atelier de mise en place	CNP, PFN	Déjà budgétisé 5023		
b) Appuyer le fonctionnement du comité consultatif national des PFNL												Au moins deux réunions du CCN tenues Rapports des réunions disponibles	CNP, PFN	5023		6.000
c) Faciliter la participation des membres du CCN aux travaux du sous-groupe de travail sur les PFNL avec un thème spécifique lors de la tenue du GTBAC 11 de la COMIFAC										CNP	Dépend de la CR	En cas de nécessité		Budgétisé par la CR		
<i>Activité 1.2.3 Sensibiliser et vulgariser les thèmes du Projet</i>																
<i>Promouvoir les activités et résultats du Projet</i>																
Résultat attendu : Les activités et les résultats du Projet sont vulgarisés.																
a) Participer à la journée mondiale de l'Alimentation										CNP		BTOR des missions de terrain	Equipe projet	5023 (visibilité) 5021 (DSA)		1.000
b) Participer à un fora agricole (grand prix du PR)										CNP et PFN	Invitation du MEF		CNP, PFN	5023 (visibilité)		1.000
c) Participer à toute autre réunion du MEF, MAEPDR, MPME, MECIT ou autres à portée internationale ou nationale.										CNP, PFN			CNP, PFN	5023		4.000
<i>Activité 1.2.5 (A) Organiser la formation sur l'approche ADM</i>																
a) Identifier les participants à la formation										CNP, PFN		Tous les participants sont identifiés(30)				
b) organiser la formation										CNP, Consultant		Les participants maîtrisent les grandes lignes de l'approche ADM sur les 2 sites pilotes		5023		20.000
c) Suivre la rédaction du rapport de l'atelier de la formation										CNP, Consultant		Le rapport de formation par site est disponible				
<i>Activité 1.2.5 (B) Octroyer des bourses d'études et de recherche</i>																
a) Identifier les thèmes de recherche en collaboration avec la CR										CNP, CR		Au moins un sujet de recherche identifié	CNP, CR			
b) Elaborer les TdR, identifier et recruter le bénéficiaire										CNP		Au moins une bourse est octroyée	CNP, PFN	5014		10.000

Activité 2.1.2														
Traduire les principes de droit à l'alimentation/Diffuser la boîte à outil au niveau national														
Résultat attendu: Les parties prenantes au niveau national sont sensibilisées sur la connaissance du concept de droit à l'alimentation														
Organiser des réunions de sensibilisation des parties prenantes sur la notion de droit à l'alimentation et recueillir les avis et les attentes sur la boîte à outils										CNP, PFN et CR	Draft de la boîte à outils disponible	Les acteurs concernés sont sensibilisés	CNP, PFN	Budgétisé en
Résultat 2.2. Programmes forestiers nationaux et Plans de développement mis en place qui soutiennent les PFNL pour réduire la pauvreté/soutenir les moyens d'existence														
Activité 2.2.2														
Faciliter l'élaboration des stratégies nationales sur les PFNL au Gabon et RCA														
Résultat attendu: Les équipes nationales au Gabon et en RCA ont reçu un appui pour l'élaboration des stratégies nationales sur les PFNL.														
a) Documenter les rapports intermédiaires des différentes études sur la SNPA PFNL										Consultants, CNP, PFN	Commentaires de la CR	Rapports finaux disponibles	consultant SNPA et Consultant Juriste	
b) Superviser l'élaboration du document du draft de la SNPA PFNL										Consultants, CNP, PFN	Commentaires de la CR	Draft SNPA disponible	consultant SNPA	
c) Organiser une réunion avec le CCN pour les commentaires du draft de la SNPA-PFNL										CNP, PFN, Consultants		Rapport de la réunion avec les amendements sur le draft de la SNPA disponible		
d) Soumettre le draft de la SNPA-PFNL amendé par le CCN à toutes les parties prenantes										Consultants, CNP, PFN		Document de la SNPA finalisé et disponible	Consultant Principal SNPA PFNL	
e) Organiser l'atelier de validation de la SNPA										CNP, PFN		SNPA PFNL validé	FAO et MEF	6.666
f) soumettre le document finalisé de la SNPA au Ministre des Eaux et Forêts														
g) Multiplier et diffuser la version finale SNPA-PFNL										CNP		100 exemplaires de la SNPA distribués	Imprimerie	4.000
Résultat 2.3. Outils/procédures de gestion participative en faveur des pauvres développées pour une utilisation durable des PFNL dans les sites pilotes. Ce sont des produits spécifiques et impliquent une analyse participative de la chaîne de valeur et des problèmes, pour trouver des solutions spécifiques dans les sites pilotes														
Activité 2.3.1														
Consolider et diffuser les connaissances et techniques appropriées sur la gestion participative et durable des PFNL dans les forêts ou plantations														
Résultat attendu: Les bonnes pratiques de gestion durable des PFNL sont consolidées et diffusées auprès des acteurs concernés														
a) Contribuer à la rédaction et diffuser les TdR du consultant national/ ONG en charge de										CNP	CR	Les dossiers de candidature sont disponibles	CNP PFN	

Activité 2.4.1		Sensibiliser et mettre en réseau les producteurs à travers le CCN (coupler avec la restitution des études de base : tâche c) de l'activité 1.1.1)																		
Résultat attendu: Les producteurs sont mis en réseau à travers le CCN																				
a) Organiser les séances de restitutions des études de base dans les 2 sites pilotes															CNP, PFN, CCN					
b) Préparer une matrice d'information nécessaire à la mise en réseau des parties prenantes															Matrice élaborée	10.000				
c)Elaborer un répertoire des producteurs															Présence de la CR	CNP, PFN, CCN				
d) Faciliter les séances de concertation entre les producteurs des PFNL															CNP	CNP, PFN, CCN				
e) Faciliter la signature d'un protocole d'entente entre les producteurs des PFNL															Le protocole est disponible	CNP, PFN, CCN				
Activité 2.4.2 Organiser une réunion du CCN par pays avec la participation des établissements financiers et des ministères, ONG, commerçants, PME																				
Résultat attendu: Les PME, les commerçants et les établissements financiers se sont rencontrés. L'Etat est sensibilisé																				
a) Elaborer et diffuser les TdR de la réunion															CR	CNP	Lettre de transmission Rapport de la réunion disponible	CNP PFN		
b) Organiser la réunion															CR	CNP et PFN		CNP, PFN	5023	4.000
c) Rédiger et diffuser le rapport de la réunion															CR	CNP	Rapport est distribué a au moins une vingtaine de participants	CNP		
Activité 2.4.3 Etudier la possibilité de développer un système d'information sur les marchés des PFNL (SIM)																				
Résultat attendu: La situation existante au niveau national permettant de développer un système d'information sur les marchés est évaluée																				
a) Contribuer à élaborer et diffuser les TdR du consultant national/ ONG															CR	CNP et PFN	TdR disponibles	CNP PFN		
b) Superviser le recrutement du consultant/ONG															CR	CNP et PFN	Rapport de sélection des candidats disponible	CNP PFN	5013 5021 (DSA)	6.000
c) Faire le suivi du Consultant/ONG																CNP et PFN	Rapport des missions disponibles			
d) Valider et diffuser le rapport national de l'étude																			5023	
Activité 2.5.2a Assister les communautés dans l'élaboration des PDE																				
Résultat attendu: Les communautés sont guidées dans l'élaboration et la mise en œuvre des PDE																				
a) Identifier les ONG locales/institutions qui vont accompagner les entreprises/																CNP et PFN	Liste des ONG retenues	CNP PFN		

1.12 PTA 2011 de la RCA

Résultat 1. Un concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré																
Résultat 1.1. Concept élaboré et développé sur un mode participatif, est documenté et largement diffusé dans la région comme un modèle à répliquer dans le futur																
Activité 1.1 et sous-activités	2011										Indicateur	Personnel et matériel	Code budgétaire	Coût		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	en FCFA
Activité 1.1.1	Clarifier la contribution des PFNL à la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté et contribuer à développer un modèle régional de "Boîte à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le droit à l'alimentation.															
(d) Commander les études de base dans chaque site pilote pour relever la situation existante dans les sites pilotes et pour dégager les priorités des activités locales																
Résultat attendu : L'état de lieux de la sécurité alimentaire, l'utilisation et la commercialisation des PFNL ainsi que les besoins des populations pour le développement du secteur PFNL sur les sites pilotes sont connus.																
Voir Activité 2.5.1																
(a) Réaliser une boîte à outils sur les PFNL, le droit à l'alimentation (DAA) et la sécurité alimentaire																
Résultat attendu : La boîte à outils est élaborée de manière participative et validée.																
Remarque: La boîte à outils sera testée dans les trois pays et approuvée par la COMIFAC en 2011.																
Voir Activité 2.1.2																
Activité 1.1.3	Apporter un appui au sous-groupe de travail des experts sur les PFNL dans la COMIFAC															
Constituer un sous-groupe des experts sur les PFNL au niveau sous-régional																
Résultat attendu : Le sous-groupe de travail PFNL en Afrique Centrale est créé au sein de la COMIFAC																
Organiser des réunions du CCN orientées aux thématiques spécifiques (voir les activités y relatives 2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.4.3)															Voir activités spécifiques	
Résultat 1.2. Principaux acteurs (personnel) du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, agences gouvernementales, membres des associations et ONG sont informés/sensibilisés/formés et connaissent le concept et l'importance des PFNL																
Activité 1.2.3	Sensibiliser et vulgariser les thèmes du Projet															
Résultat attendu : Les activités et les résultats du Projet sont vulgarisés.																
a) Recenser les événements nationaux pertinents nécessitant la participation du projet												CNP, PFN	Les deux événements nationaux sont connus	Equipe Nationale CN	0	0
b) Participer aux événements nationaux (JNA, JMA, PME-PMI)												CNP, PFN	Le Projet participe à au moins 2 événements	Banderole T-Shirt CN	1.350.000	3.000
Activité 1.2.5 : Octroyer des bourses d'études et de recherche																
Résultat attendu : Les capacités en ressource humaine du pays sont renforcées dans le domaine des PFNL																
a) Identifier les thèmes de												CNP, PFN	Au moins trois thèmes		0	0

recherche en lien avec les PFNL																		identifiés au niveau national																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
b) Elaborer les ToR et l'identifier et recruter des bénéficiaires																		Au moins trois bourses sont octroyées.	Boursiers		0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
c) Superviser les travaux de recherche suivie des activités de recherche																		Les boursiers sont suivis régulièrement et les rapports de recherche sont disponibles.	Boursiers	5014	4.500.000	10.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Résultat 2. Les communautés et les ménages ciblés sur les sites pilotes sont bien engagés dans la gestion durable des PFNL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Résultat 2.1. Cadre juridique favorable mis en place (basé sur les Directives sous-régionales PFNL de la COMIFAC) adhérent aux principes de droit à l'alimentation																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Activité 2.1.1										Faciliter l'élaboration de législations au niveau national intégrant les directives sous-régionales de la COMIFAC sur les PFNL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Résultat attendu: Les étapes de la démarche pour l'internalisation des directives de la COMIFAC sur les PFNL dans les cadres légaux ont été menées.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
a) Superviser la finalisation du rapport sur la collecte et analyse de tous les documents relatifs au cadre légal et institutionnel des PFNL																		Validation de la CR et de Patrice Talla	CNP, PFN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

[illegible]

Résultat attendu : Les bonnes pratiques de gestion durable des PFNL sont consolidées et diffusées auprès des acteurs concernés														
a) Elaborer les TdR du consultant/ ONG en charge de consolider les bonnes pratiques de gestion durable										CNP, PFN	TdR approuvés par la CR	TdR disponible		0
b) Recruter le consultant/ LoA de l'ONG										CNP	Appui FAO	Le consultant est recruté.		2.700.000
c) Faire le suivi du Consultant/ ONG										CNP, PFN		Les bonnes pratiques sont consolidées.	5013/ 5014	6.000
d) Diffuser les bonnes pratiques de gestion durable										CNP, PFN	Synthèse régionale disponible	Les bonnes pratiques sont disponibles et diffusées.	5014	
<i>Activité 2.3.2</i>														
Résultat attendu : Les bonnes techniques de récolte durable des PFNL sont consolidées et diffusées auprès des acteurs concernés														
a) Elaborer les TdR du consultant en charge de consolider les bonnes pratiques de gestion durable										CNP, PFN	TdR approuvés par la CR	TdR disponible		0
b) recruter le consultant										CNP	Appui FAO	Le consultant est recruté.		0
c) Faire le suivi du Consultant										CNP, PFN		Les meilleures techniques sont consolidées.	5013/ 5014	4.500.000
d) Diffuser les bonnes pratiques de gestion durable										CNP, PFN	Synthèse régionale disponible	Les meilleures techniques sont disponibles et diffusées.	5014	3.000
<i>Activité 2.3.3</i>														
Résultat attendu : Les techniques de transformation appropriée des PFNL sont consolidées et diffusées auprès des acteurs concernés														
a) Elaborer les TdR du consultant en charge de consolider les bonnes pratiques de gestion durable										CNP, PFN	TdR approuvés par la CR	TdR disponible		0
b) recruter le consultant										CNP	Appui FAO	Le consultant est recruté.		0
c) Faire le suivi du Consultant										CNP, PFN		Les meilleures techniques sont consolidées.	5013/ 5014	4.500.000
d) Diffuser les bonnes pratiques de gestion durable										CNP, PFN	Synthèse régionale disponible	Les meilleures techniques sont disponibles et diffusées.	5014	3.000
<i>Activité 2.3.4</i>														
Résultat attendu : Les techniques de valorisation des PFNL : Njansang et Margue sauvage														
Résultat attendu : Les techniques de valorisation appropriée des PFNL sont consolidées et diffusées auprès des acteurs concernés														
a) Elaborer les TdR du consultant en charge de consolider les bonnes pratiques de gestion durable										CNP, PFN	TdR approuvés par la CR	TdR disponible		0
b) recruter le consultant										CNP	Appui FAO	Le consultant est recruté.		0
c) Sensibiliser et identifier les parties prenantes										CNP, PFN	Restitution étude de base et formation ADM			0
d) Organiser la formation sur le										CNP, PFN		Les meilleures techniques	5013/ 5014	3600000
														8000

rapport											de la CR	les possibilités d'un SIM sont connues. Les possibilités d'un SIM en RCA sont prises en compte..			
e) Appuyer la réalisation de synthèse régionale de l'étude											CNP, PFN			0	0
<i>Finaliser l'analyse des études de base (phase 1 de l'ADM)</i>															
Résultat attendu: Les données collectées lors des enquêtes des études de base sont analysées															
a) Superviser la saisie des données											CNP, CR	Masque de saisie disponible	Une base de données disponible.	Consultants	5013
b) Superviser la rédaction et la finalisation des rapports des études de base											CNP, PFN	Commentaires de la CR	Les rapports des études sont disponibles et les résultats disponibles pour restitution.	Consultants	5013
c) Superviser la répétition des phase des études de base (Lobaye et Ouham)											CNP, PFN	Fiches révisées par la CR	Des éléments sélectionnés des études de base sont répétés.	Enquêteurs	5014
<i>Assister les communautés dans l'élaboration des PDE et des plans de gestion des PFNL</i>															
Résultat attendu: Les communautés sont guidées dans l'élaboration et la mise en œuvre des PDE															
a) Identifier les ONG locales/ institutions qui vont accompagner les entreprises/ structures											CNP, PFN		Les ONG et institutions d'accompagnement sont identifiées.		0
b) Elaborer et faire signer les LoA avec les ONG locales/ institutions											CNP, PFN	Appui FAO et CR	Les LoA sont signés (environ deux par site).	5014	9.000.000
c) Superviser l'organisation des réunions de sensibilisation des producteurs dans les sites pilotes par les ONG locales/ institutions											CNP, PFN	2 descentes de terrain par site par trimestre	Les activités sur les sites pilotes sont supervisées.	ONG	5021 5028
d) Redynamiser les groupes professionnels d'autopromotion											CNP, PFN	Voir (e)	Voir (e)	ONG	Compris dans(e)
e) Superviser la réalisation du Plan de Gestion des PFNL											CNP, PFN	2 descentes de terrain par site par trimestre	Les activités sur les sites pilotes sont supervisées.	ONG	Cf. (e)
f) Superviser la réalisation les études de marchés des PFNL par les groupes professionnels et développement d'une stratégie de marché											CNP, PFN			ONG	Compris dans (e)
g) organiser la formation ADM dans les deux (2) sites pilotes											CNP, PFN	Appui de la CR, Coupler avec restitution des études de base	Les deux formations ont eu lieu.	ONG	5023
h) Superviser l'organisation des réunions de restitution de la formation ADM dans les villages											CNP, PFN		Les rapports des réunions sont disponibles	ONG et représentant du groupe	Compris dans e)

i) Superviser la formalisation des entreprises créées																			ONG	Compris dans e)	0	0
j) Mettre en place des fonds d'appui communautaire pour les PDE																			ONG	5014	9.000.000	20.000
k) Superviser la mise en œuvre et le suivi des PDE des groupes professionnels et collecte des données																			ONG	Compris dans (e)	0	0
Gestion du Projet	2011												Pré-conditions	Indicateur	Personnel et matériel	Code budgétaire	Coût					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					en FCFA	en USD				
a) Assurer le fonctionnement de la Coordination Nationale																			Fourniture de bureau	5028		
b) Appuyer la révision du budget																						
c) Collaborer avec les Directions Régionales des Eaux et Forêts pour assurer des activités dans les sites pilotes																			2 personnes 2 Motos Fourniture de bureau		9.900.000	22.000
d) Appuyer la préparation de la revue à mi-parcours du projet																						
e) Suivi budgétaire du projet																						
f) Renforcer les capacités en ressources humaines																					Cf. Bourse	Cf. Bourse
g) Organiser les réunions du CCN																			2x par an			

2. Annexes de la Première réunion du Comité de Pilotage

2.1 Termes de référence

Introduction

Le Projet GCP/RAF/441/GER « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux » (PFNL) vise la réduction de la pauvreté et la gestion durable des PFNL en Afrique Centrale en général et au Gabon, en République Congo et en République Centrafricaine (RCA) en particulier par le biais de la valorisation des ressources forestières par les communautés rurales.

Le Projet est mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sous la haute supervision de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC). Il est financé par le Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Protection des Consommateurs du Gouvernement Allemand pour une période de trois ans (01 octobre 2009 – 30 septembre 2012). Les objectifs globaux du Projet sont de :

- Mieux conserver et gérer les PFNL par le biais d'une participation active et la responsabilisation des parties prenantes grâce à l'application d'un cadre juridique amélioré ;
- Améliorer les conditions de vie et le niveau de sécurité alimentaire des ménages dépendants des forêts, en particulier des groupes les plus vulnérables, grâce à la réalisation des principes du droit à l'alimentation et au développement de petites entreprises viables économiquement.

Après la mise en place institutionnelle initiale au Congo, Gabon et en RCA pour les coordinations nationales et au Cameroun pour la coordination régionale, le Projet avait tenu en février 2010 à Brazzaville, Congo un atelier de lancement et de planification des activités 2010. Au cours de cet atelier les parties prenantes du Projet ont été informées sur les objectifs et résultats attendus du Projet ; les activités à mettre en œuvre par le Projet en 2010 ont été identifiées et un plan de travail annuel 2010 a été élaboré avec les activités clefs suivantes :

- Identifier deux sites pilotes par pays et mener des études de base sur les sites pilotes du Projet et les marchés ruraux, semi-urbains et urbains afin (i) de dresser l'état de lieux de l'utilisation et commercialisation des PFNL ainsi que leur contribution à la sécurité alimentaire dans les communautés locales qui dépendent de la forêt et (ii) d'identifier les priorités de l'appui technique du projet au niveau local ;
- Internaliser les « Directives sous-régionales relatives à la gestion durable des produits forestiers non ligneux d'origine végétale en Afrique Centrale » de la COMIFAC dans les cadres légaux du Congo, du Gabon et de la RCA ;
- Elaborer d'une « Stratégie et plan d'action national pour le développement du secteur produits forestiers non ligneux » au Gabon et en RCA ;
- Créer un Sous-groupe de travail sur les produits forestiers non ligneux au sein du Groupe de travail sur la biodiversité en Afrique Centrale (GTBAC) de la COMIFAC ;
- Organiser une formation régionale sur le droit à l'alimentation et élaborer une « Boîte à outils sur les produits forestiers non ligneux, la sécurité alimentaire et le droit à l'alimentation ;
- Organiser un voyage d'étude et d'échanges d'expériences sur le développement entrepreneurial du secteur produits forestiers non ligneux au niveau sous-régional, national et local dans les pays de l'Afrique Centrale ;

- Sensibiliser et vulgariser les thèmes du Projet, promouvoir les activités et résultats du Projet et octroyer des bourses d'étude et de recherche.

Après seize mois de mise en œuvre des activités du Projet, il est nécessaire de dresser un bilan et de planifier les activités pour l'année 2011. C'est dans cette optique que la FAO, en collaboration avec la COMIFAC, les gouvernements des pays impliqués dans le projet, organise la première réunion du Comité de Pilotage.

Comité de pilotage régional :

Le comité de pilotage régional a pour objectif de faire l'état des lieux de l'avancement des activités régionales et nationales du Projet, d'assurer une bonne synergie des actions et des partenaires et de donner l'orientation technique et opérationnelle pour la bonne mise en œuvre du Projet. Il se réunit une fois par an dans l'un des pays du Projet avec les tâches suivantes:

- Evaluer l'état de la mise en œuvre du projet;
- Discuter les défis et les points forts dans la mise en œuvre du Projet et tirer les leçons apprises;
- Valider les plans annuels de travail 2011 élaborés pendant l'atelier de planification ;
- Formuler les recommandations pour une meilleure mise en œuvre du projet.

Résultats attendus de la réunion du Comité de Pilotage :

- L'état d'avancement du projet, les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les leçons apprises sont discutés
- Le PTA 2011 et le budget y afférents sont discutés et validés;
- Des décisions sont prises et des recommandations formulées pour la bonne mise en œuvre du projet;
- Les conclusions et recommandations du Comité de Pilotage régional sont disponibles dans un rapport.

Participants :

Participeront à la réunion du Comité de Pilotage un représentant du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, les points focaux et les coordonnateurs du projet au Gabon, au Congo et en RCA, des hauts responsables des ministères en charge des forêts au Gabon, au Congo et en RCA, la coordination régionale du projet, des représentants du Bureau sous-régional de l'Afrique Centrale, et autres parties prenantes (voir tableau ci-dessous).

2.2 Programme de la réunion

Vendredi, 04 février 2011 à Libreville, Réunion du Comité de Pilotage		
9h30-9h45	Mot de bienvenue de la FAO	Représentant de la FAO SFC
9h45-10h00	Introduction au Comité de Pilotage <ul style="list-style-type: none"> Présentation des participants/es Discussion et adoption du programme 	Président
10h00-11h30	Examen des progrès réalisés au cours de la mise en œuvre du projet <ul style="list-style-type: none"> Etat d'avancement du projet et progrès réalisés <ul style="list-style-type: none"> Plan de travail annuel (PTA) 2010 (<i>Ousseynou Ndoye, Coordonnateur Régional</i>) Etat d'avancement par indicateur des PTA 2010 (<i>Armand Asseng Zé, Spécialiste PFNL</i>) Etat d'avancement par indicateur du cadre logique du projet (<i>Juliane Masuch, Cadre Associée FAO</i>) Synthèse des activités des coordinations nationales au Congo, Gabon et en RCA (<i>Félix Koubouana, CNP Congo ; Alain Makaya, CNP Gabon ; Bruno Bokoto de Semboli, CNP RCA</i>) Difficultés rencontrées (<i>Ousseynou Ndoye, Coordonnateur Régional</i>) Leçons apprises (<i>Ousseynou Ndoye, Coordonnateur Régional</i>) 	Président
11h30-11h45	Pause café	Comité d'organisation
11h45-13h00	<ul style="list-style-type: none"> Suite Examen des progrès réalisés au cours de la première année de mise en œuvre du projet Discussion 	Président
13h00-14h00	Déjeuner	Comité d'organisation
14h00-16h00	Examen des activités et le budget pour 2011 <ul style="list-style-type: none"> Examen des PTA 2011 (<i>Ousseynou Ndoye, Coordonnateur Régional</i>) Questions administratives et financières liées au projet (<i>Bintia Tchicaya</i>) Validation des PTA 2011 et du budget 	Président
16h00-17h30	Orientation technique et opérationnelle pour une bonne mise en œuvre du projet <ul style="list-style-type: none"> Décisions et recommandations pour la suite du projet 	Président
17h30-18h45	Lecture et adoption du compte rendu	Rapporteur
18h45-18h50	Discours de clôture de la COMIFAC	Président
18h50-19h30	Cocktail de clôture	Comité d'organisation

2.3 Liste des participants à la réunion

N°	NOM, PRÉNOM	POSTE	INSTITUTION	CONTACTS
Cameroun (Coordination régionale et COMIFAC)				
01	NDOYE, Ousseynou	Coordonnateur régional	Coordination régionale du projet, Yaoundé	ousseynou.ndoye@fao.org +237-22 20 24 72 +237-99 90 69 74
02	MASUCH, Juliane	Cadre Associé	Coordination régionale du projet, Yaoundé	juliane.masuch@fao.org +237-22 20 24 72 +237-70 31 13 00
03	ASSENS ZE, Armand Celestin	Spécialiste des Ressources naturelles – PFNL	Coordination régionale du projet, Yaoundé	armand.assengze@fao.org +237-22 20 24 72 +237-77 18 61 83
04	NGUELO KOUAMOU, Claude Mireille	Administrateur du projet	Coordination régionale du projet, Yaoundé	mireille.nguelo@fao.org +237-22 20 24 72 +237-99 93 74 36
05	TCHUANTE, TITE Valérie	Représentant du Secrétaire Exécutif Adjoint	Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, Yaoundé	tvchuant@comifac.org comifac@comifac.org +237-22 21 35 10 +237-96 04 29 72
Gabon (Ministère et FAO)				
06	NGOYE NDOMBA Raymond	Coordonnateur National COMIFAC Gabon	Ministère des Eaux et Forêts, Libreville	ndombangoye@yahoo.fr +241 07 41 40 25 +241 06 41 35 27
07	MAKAYA NDJIMBI, Louis Alain	Coordonnateur national du projet, FAO	FAO Gabon, Libreville	alain.makaya@fao.org +241-07 84 00 10
08	NGUINGUIRI, Jean-Claude	Chargé des Forêts, FAO	Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique Centrale, Libreville	jeanclaude.nguingui@fao.org +241-77 47 83 +241-06 68 51 20
09	STEPHEN TCHICAYA, Bintia	Officier administrative	Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique Centrale, Libreville	bintia.stephentchicaya@fao.org +241-77 47 83 +241-07 64 11 64
République du Congo (Ministère et FAO)				
10	NGOYA KESSY, Alain	Représentant Directeur Général de l'Economie Forestière	Ministère du Développement durable, de l'Economie forestière et de l'Environnement, Brazzaville	ngoyal_k@yahoo.fr +242 551 78 71
11	BONAZEBI, Pierre	Point focal	Ministère du Développement durable, de l'Economie forestière et de l'Environnement, Brazzaville	bopie2007@yahoo.fr +242-66 28 972
12	KOUBOUANA, Félix	Coordonnateur national du projet, FAO	Coordination nationale du projet, Brazzaville	felix.koubouana@fao.org +242-53 11 051 +242-40 52 567
République Centrafricaine (Ministère et FAO)				
13	NAMBAI, Rubens	Directeur de Cabinet	Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, Bangui	nambairubens@yahoo.fr +236 75 04 05 65 +236 70 02 10 46
14	ALAFEÏ, Abel	Point focal de projet RCA	Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, Bangui	abelalafei@yahoo.fr +236-75 50 68 29 +236-72 50 68 29
15	BOKOTO DE SEMBOLI, Bruno	Coordonnateur national du projet	Coordination nationale du projet, FAO, Bangui	bruno.bokotodesemboli@fao.org +236-75 53 97 53

2.4 Discours de clôture du Représentant du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC

Monsieur le Représentant de la FAO,

Messieurs les représentants de Ministères en charge des forêts du Congo, Gabon et République Centrafricaine,

Mesdames et messieurs,

Nous voici arrivés au terme des travaux du premier Comité de Pilotage du projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des PFNL ».

Au nom du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, j'adresse à chacun de vous toutes mes félicitations pour la qualité de vos contributions respectives, contributions qui ont permis d'évaluer de manière objective les activités menées par le projet en 2010, et de valider le Plan de Travail Annuel (PTA) 2011, ainsi que le budget subséquent.

Nous avons également au cours de nos travaux pris des décisions et formulé des recommandations dont la mise en œuvre devront permettre d'améliorer les performances du projet, surtout, accélérer la mise en œuvre des activités concrètes de terrain.

Au nom de la COMIFAC, j'exhorte toutes les parties prenantes au projet, notamment les ministères en charge de forêts des pays impliqués audit projet, la FAO, les coordonnateurs régional et nationaux, ainsi que les points focaux nationaux à fournir tous les efforts nécessaires pour garantir le succès du projet.

Pour sa part, la COMIFAC reste entièrement disposée à contribuer à l'atteinte de ses objectifs.

Pour terminer, je réitère la gratitude de la COMIFAC à la FAO et au Ministère Allemand de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Protection des Consommateurs pour les appuis nécessaires apportés à la mise en œuvre du projet, ainsi que les facilités accordées à l'organisation réussie de ce comité de pilotage.

Sur ceux, je déclare clos, les travaux du premier Comité de pilotage du projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des PFNL ».

Je vous remercie.

3. Présentations PowerPoint

1. Rappel des résultats attendus et des indicateurs du projet
2. Rappel des activités du projet en 2010
3. Activités réalisées par la Coordination régionale en 2010
4. Activités réalisées par la Coordination nationale du Congo en 2010
5. Activités réalisées par le Point focal du Congo en 2010
6. Activités réalisées par la Coordination nationale du Gabon en 2010
7. Activités réalisées par la Coordination nationale de la RCA en 2010
8. Activités réalisées par le Point focal de la RCA en 2010
9. Etat d'avancement par indicateur des PTA 2010
10. Etat d'avancement par indicateur du cadre logique du projet
11. Etat financier du projet
12. Préoccupations sur le cadre logique du projet
13. Revue générale des activités à mettre en œuvre en 2011
14. Présentation de l'Approche Analyse et Développement des Marchés (ADM)
15. Présentation du Système d'Information sur les Marchés (SIM)
16. Présentation des ventes groupées




Rappel des résultats attendus et des indicateurs

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AFRIQUE CENTRALE À TRAVERS LA GESTION DURABLE DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX

31 janvier au 3 février 2011 à Lambaréné

Ministère National de l'Agriculture et de la Pêche
et de la Promotion des Communautés

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

RESULTATS ATTENDUS

Niveau régional – pays COMIFAC (1/3)

Résultat 1: Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré

Indicateur cible:
Concept élaboré, accepté et appliqué par les 3 gouvernements membres du projet

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

RESULTATS ATTENDUS

Niveau régional – pays COMIFAC (2/3)

Résultat 1.1: Concept élaboré et développé sur un mode participatif est documenté et largement diffusé dans la région comme modèle à répliquer dans le futur

Indicateur de R1.1: Le concept est opérationnel pour les 8 mois du projet et son développement est documenté/diffusé dans la région avant la fin de l'Année 1

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

RESULTATS ATTENDUS

Niveau régional – pays COMIFAC (3/3)

Résultat 1.2: Les acteurs clés sont informés/sensibilisés/ formés/ connaissent le concept et l'importance des PFNL (COMIFAC, agences gouvernementales, associations, ONG)

Indicateur de R1.2: Les représentants des 10 pays membres de la COMIFAC participent à des activités de formation durant Année1 et de vulgarisation en Année2 et Année3

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

RESULTATS ATTENDUS

Niveau national (1/8)

Résultat 2: Les communautés et les ménages ciblés sur les sites pilote sont engagés dans la gestion durable des PFNL

Indicateur cible 1:
20% de représentation des groupes cible dans les organisations communautaires dans les zones pilotes établi pour la gestion des forêts (intention du projet est d'impliquer toutes les communautés dans la gestion durable des forêts)

Indicateur cible 2:
Au moins 3 interventions en faveur du développement ciblant la pauvreté, initiées par les communautés dans chacune des six régions pilotes (exemples: ventes groupées, développement entrepreneurial, amélioration des techniques de récolte)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

RESULTATS ATTENDUS

Niveau national (2/8)

Résultat 2: Les communautés et les ménages sur les sites pilote sont engagés dans une gestion durable des PFNL

Indicateur cible 3:
Engagement financier plus importants des communautés et Gouvernements locaux pour soutenir les PFNL (amener les communautés et les gouvernements à investir dans les PFNL dans les sites pilotes ; les communautés pourront investir pour alimenter les fonds de roulement pour les ventes groupées ; pour les pépinières individuelles)

Indicateur cible 4:
Au moins six PMEF réalisent des profits grâce à des lois favorables (par exemple suppression taxes informelles; droit d'usage commercial)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

RESULTATS ATTENDUS Niveau national (3/8)

Résultat 2: Les communautés et les ménages sur les sites pilote sont engagés dans une gestion durable des PFNL

Indicateur cible 5:

Au moins 50% des membres du groupe cible attribuent l'amélioration de leurs moyens d'existence à l'approche PFNL (**approche PFNL : développement entrepreneurial/adaptation de ADM ; ventes groupées ; amélioration des techniques de récolte ; transformation des PFNL ; SIM**)

Indicateur cible 6:

10% de hausse des revenus provenant des forêts pour les utilisateurs primaires de la ressource (ventes groupées ; SIM)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

7

RESULTATS ATTENDUS Niveau national (4/8)

Résultat 2.1: Cadres juridiques favorables mis en place adhérent aux principes de droits de l'homme

Indicateur R2.1: Niveau élevé de sensibilisation sur les besoins en PFNL et sur le droit à l'alimentation parmi toutes les parties prenantes (**Toutes les parties prenantes sont impliquées dans le processus et comprennent les enjeux liés aux PFNL et le droit à l'alimentation**)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

8

RESULTATS ATTENDUS Niveau national (5/8)

Résultat 2.2: Programmes forestiers nationaux et plans de développement mis en place qui soutiennent les PFNL pour réduire la pauvreté

Premier indicateur de R2.2:

6 représentants des populations locales des six sites pilotes participent à l'élaboration d'une stratégie nationale sur les PFNL

Deuxième indicateur de R2.2:

Nouveaux liens établis avec des institutions externes (**spécialement avec les autres ministères sectoriels qui sont impliqués directement ou indirectement dans le secteur PFNL**)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

9

RESULTATS ATTENDUS Niveau national (6/8)

Résultat 2.3: Outils de gestion participatifs en faveur des pauvres/procédures développées pour une utilisation durable des PFNL sur les sites pilotes

Premier indicateur de R2.3:

Processus de planification résout les besoins des différents groupes communautaires

Deuxième indicateur de R2.3:

Plan de gestion intégré développé et approuvé par tous les groupes de parties prenantes (**plan de gestion des ressources y compris la domestication ; plan de développement d'entreprise**)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

10

RESULTATS ATTENDUS Niveau national (7/8)

Résultat 2.3: Outils de gestion participatifs en faveur des pauvres/procédures développées pour une utilisation durable des PFNL sur les sites pilotes

Troisième indicateur de R2.3:

Revenus des ressources forestières utilisés (**utilisation des revenus tirés des PFNL et OMD**)

Quatrième indicateur de R2.3:

Sites pilotes opérationnels, avec des personnes dépendant des forêts représentées; Au moins 6 communautés impliquées

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

11

RESULTATS ATTENDUS Niveau national (8/8)

Résultat 2.4: Les capacités institutionnelles des institutions forestières et des communautés dépendant des forêts sont renforcées pour gérer et utiliser leurs forêts et ressources ligneuses

Premier indicateur de R2.4: Stratégie de communication et politique efficace opérationnelle (**réunion de sensibilisation avec les ministères en charge des forêts; rapports du projet diffusés ainsi que ceux produits par les CNP et les PF**)

Deuxième indicateur de R2.4:

Principes et pratiques liés au droit à l'alimentation intégrés dans au moins 3 autres politiques nationales par ex. les pêches, l'élevage et agriculture (**internalisation des directives a adopté une approche multi acteur et inter-sectorielle impliquant plusieurs ministères**)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

12



Rappel des activités du projet en 2010

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AFRIQUE CENTRALE À TRAVERS LA GESTION DURABLE DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX

31 janvier au 3 février 2011 à Lambaréné





Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

RESULTAT1, SOUS RESULTAT 1.1

Activité 1.1: Fournir un soutien technique et politique pour élaborer et diffuser le concept

Sous activités

- 111. Clarifier la contribution des PFNL à la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté et contribuer à développer un modèle régional de "Boîtes à outils sur les forêts et le droit à l'alimentation (Etudes de base et boîte à outils)
- 112. Fournir des conseils politiques et un appui technique aux réunions de la COMIFAC et de la CEFDHAC.
- 113. Apporter un appui au groupe de travail d'experts sur les PFNL créés par la COMIFAC

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

RESULTAT1, SOUS RÉSULTAT 1.2

Activité 1.2: Consolider les connaissances techniques et les pratiques améliorées pour développer les PFNL et les thèmes liés aux aliments provenant des forêts en Afrique centrale; Sensibiliser, vulgariser, exercer des pressions et constituer un point d'information régional sur les PFNL

Sous activités

- 121. Fournir un soutien à l'élaboration d'une publication de référence sur les PFNL et les aliments provenant des forêts d'Afrique Centrale
- 122. Etablir les partenariats et agir comme un point de diffusion de l'information régionale (site web)
- 123. Sensibiliser et vulgariser les thèmes du projet (sessions parallèles, présentations à des fora)
- 125. Soutenir le renforcement des capacités (bourse d'études, voyages d'études, formation)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

RESULTAT2, SOUS RÉSULTAT 2.1

Activité 2.1: Soutenir l'intégration des Directives régionales sur les PFNL dans les législations nationales

Sous activités

211. Faciliter l'élaboration de législations au niveau national intégrant les Directives sous-régionales PFNL de la COMIFAC (CR, GABON, CONGO, RCA)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

RESULTAT2, SOUS RÉSULTAT 2.2

Activité 2.2: Soutenir la formulation et la revue des politiques nationales:

Sous activités

221. Faciliter l'élaboration des stratégies nationales sur les PFNL au Gabon et en RCA (CR, GABON, RCA)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

RESULTAT2, SOUS RÉSULTAT 2.3

Activité 2.3: Consolider les outils et procédures pour une utilisation durable des PFNL dans les sites pilotes:

Sous activités

231. Réaliser des études de base dans les sites pilotes du projet au Gabon, au Congo et en RCA (CR, GABON, CONGO, RCA) (relation avec sous activités111)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

APPROCHE GENERALE

- Consultation régulière du document de projet
- Revue de la littérature
- Entretiens avec les institutions et les acteurs impliqués dans les filières PFNL: questions/réponses, dialogue
- Ateliers/réunions participatives
- Guide d'entretien
- Enquêtes basées sur des questionnaires élaborés
- Cartographie participative des ressources
- Processus multi-acteurs impliquant tous les acteurs
- Inclusion systématique des populations vulnérables (peuples autochtones [pygmées]; femmes)


Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

7

Merci pour votre attention!

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »


8

PRESENTATION DES ACTIVITES REALISEES EN 2010 PAR LA COORDINATION REGIONALE

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AFRIQUE CENTRALE À TRAVERS LA GESTION DURABLE DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX

31 janvier au 3 février 2011 à Lambaré



Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

RESULTAT1

Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré

Activité 111a: Commanditer des études de base dans les sites pilote

PLANIFIEES

- a) Elaborer les TdR
- b) Superviser le recrutement des consultants
- c) Superviser la mise en œuvre des études
- d) Synthétiser les rapports nationaux

REALISEES

- a) 100%
- b) 100%
- c) 100%
- d) Pas encore réalisé

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

RESULTAT1

Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré

Activité 111b: Réaliser une boîte à outils sur les PFNL et le droit à l'alimentation

PLANIFIEES

- a) Définir le processus de l'élaboration et TdR consultant
- b) Recrutement des consultants (int et nat.)
- c) Superviser les études nationales
- d) Superviser l'élaboration de la boîte à outils
- e) Organiser l'atelier de formation sur le DAA
- f) Superviser la finalisation de la BO

REALISEES

- a) 100%
- b) 100%
- c) 100%
- d) Toujours en cours
- e) 100%
- f) Toujours en cours

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

RESULTAT1

Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré

Activité 112: Fournir du conseil politique et un appui technique aux réunions de la CEFDHAC et de la COMIFAC

PLANIFIEES

- a) Rechercher et définir les possibilités de participation dans les réunions de la COMIFAC et de la CEFDHAC et autres
- b) Participer aux événements sous régionaux pour fournir un appui technique ou un conseil politique

REALISEES

- a) 100%
- b) 100% (AFWC, 6^{ème} plénière PFBC, CEFDHAC Cameroun)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

RESULTAT1

Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré

Activité 113: Apporter un appui au sous-groupe de travail de la COMIFAC

PLANIFIEES

- a) Recenser les experts pouvant faire partie des CCN
- b) Elaborer et diffuser les TdR des CCN
- c) Mettre en place les CCN
- d) Elaborer et diffuser les TdR du SGT PFNL de la COMIFAC
- e) Organiser une réunion de mise en place du SGT PFNL de la COMIFAC

REALISEES

- a) 100%
- b) 100%
- c) 3 sur 5 pays (60%)
- d) 100%
- e) Réunion reportée à 3 reprises par la COMIFAC

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

RESULTAT1

Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré

Activité 121: Fournir un soutien à l'élaboration d'une publication de référence sur les PFNL et les aliments provenant des forêts d'Afrique Centrale

PLANIFIEES

- a) Fournir un soutien au consultant international
- b) Superviser le recrutement des auteurs des chapitres
- c) Capitaliser les photos existantes dans les projets PFNL
- d) Identifier les sites pour faire de nouvelles photos
- e) Appuyer la sélection des photos

REALISEES

- a) 100%
- b) 85%
- c) 100%
- d) 60% (mais continue)
- e) Pas encore réalisé, mais commencé

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

RESULTAT1	
Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré	
Activité 122: Etablir les partenariats et agir comme un point de diffusion de l'information régionale	
PLANIFIEES a) Recenser les partenariats potentiels et définir les modalités d'échange des informations b) Tenir le site web à jour c) Organiser et actualiser les documents de la bibliothèque d) Identifier les revues spécialisées sur les forêts et les PFNL e) Contribuer à la publication dans les revues spécialisées	REALISEES a) 100% mais activité continue (projet soumis au FFBC, collaboration CCPM, PACEBCo etc b) 100% mais continue c) 100% Système information environnemental du MINEP CMR d) 100% mais continue e) 50%
<small>Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »</small>	

RESULTAT1	
Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré	
Activité 123: Sensibiliser et vulgariser les thèmes du projet	
PLANIFIEES a) Organiser une session parallèle à AFWC b) Faire des présentations dans le cadre de IUFRO2010 c) Recenser d'autres événements nationaux, régionaux et internationaux	REALISEES a) 100% b) 100% c) 100%
<small>Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »</small>	

RESULTAT1	
Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré	
Activité 125a: Soutenir le renforcement des capacités (Formation)	
PLANIFIEES Organiser un atelier de formation sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'Alimentation	REALISEES 100%
<small>Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »</small>	

RESULTAT1	
Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré	
Activité 125b: Soutenir le renforcement des capacités (Bourses d'étude et de recherche)	
PLANIFIEES a) Revoir les études de base et définir les sujets de recherche b) Soutenir les CNP dans la rédaction des TdR et l'identification et le recrutement des bénéficiaires c) Soutenir les CNP dans le suivi des activités de recherche	REALISEES a) Activité entièrement reprogrammée pour 2011. b) Draft TdR déjà élaboré par la Coordination Régionale c) Activité entièrement reprogrammée pour 2011.
<small>Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »</small>	

RESULTAT1	
Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré	
Activité 125c: Soutenir le renforcement des capacités (Voyage d'étude)	
PLANIFIEES a) Rechercher l'impact du voyage d'étude (intégration des Directives COMIFAC dans les législations nationales) b) Elaborer les termes de référence et sélectionner les participants c) Organiser le voyage d'étude d) Capitaliser et diffuser les résultats du voyage d'étude	REALISEES a) 100% b) 100% c) 100% d) 100%
<small>Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »</small>	

RESULTAT2	
Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré	
Activité 211: Faciliter l'élaboration de législations nationales intégrant les Directives sous régionales de la COMIFAC sur les PFNL	
PLANIFIEES a) Elaborer la démarche pour l'internalisation des Directives de la COMIFAC b) Appuyer la présentation de la démarche aux autorités au niveau national c) Suivre les différentes étapes de la démarche au niveau national	REALISEES a) 100% b) 100% c) Processus pas encore terminé, sera finalisé en 2011
<small>Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »</small>	

RESULTAT2
Concept de gestion durable sous forme d'une
boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité
alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré

Activité 212: Faciliter l'élaboration des stratégies nationales sur les PFNL au Gabon et en RCA

PLANIFIEES
a) Appuyer les coordinations nationales et les consultants nationaux dans les étapes de l'élaboration des stratégies nationales
b) Briefing des consultants nationaux au départ de l'élaboration des stratégies

REALISEES
a)100%

b) Fait par emails à travers les CNP

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

12

Merci pour votre attention!

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

14

ETAT DE REALISATION DES ACTIVITES DU PROJET GCP/RAF/441/GER AU CONGO

Par Félix KOUBOUANA
Coordonnateur National



1

Plan de l'exposé

- Introduction
- Elaboration du PTA
- Choix et visite des sites pilotes
 - Caractéristiques du site pilote d'Abala
 - Caractéristiques du site pilote de Madingo-kayes
- Lancement des études de base
 - Lancement des études de base à Abala
 - Lancement des études de base à Madingo-kayes
- Conclusion

Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination
nationale, CONGO

2

Introduction

- Lancement officiel du projet GCP/RAF/441/GER en Mars 2010
- Elaboration des PTA en avril 2010
- Choix de façon participative des sites pilotes : fin avril et début juin 2010
- Visite des sites pilotes : juin-juillet 2010
- Lancement des études de base : Août-Septembre 2010

Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination
nationale, CONGO

3

Elaboration du PTA 2010

Le PTA 2010 de la coordination congolaise avait prévu les principales tâches suivantes :

- Le choix des sites pilotes
- La visite des sites pilotes
- Le lancement des études de base
- L'internalisation des directives de la COMIFAC
- La mise en place du Comité Consultatif National sur les PFNL

Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination
nationale, CONGO

4


Choix et visite des sites pilotes

- Avril 2010
 - Proposition des choix des sites pilotes à l'administration forestière ;
 - Rencontre avec le Directeur de la Valorisation des Ressources Forestières ;
 - Rencontre avec le Directeur du Cabinet et consensus sur le choix des sites
- Juin – Juillet 2010 : visite et matérialisation du premier site pilote : District d'Abala, Département des Plateaux

Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination
nationale, CONGO

5


Caractéristiques du site pilote d'Abala



Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination
nationale, CONGO

6

Site pilote d'Abala (suite)




Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, CONGO

7

Caractéristiques du site pilote de Madingo-kayes

Juillet 2010 : visite du site pilote du District de Madingo-kayes, Département du Kouilou



Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, CONGO

8


Site pilote de Madingo-kayes (suite)



Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, CONGO

9


Site pilote de Madingo-kayes (suite)



Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, CONGO

10


Lancement des études de base



Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, CONGO

11


Lancement des études de base dans le site d'Abala



Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, CONGO

12

Lancement des études de base dans le site de Madingo-kayes



Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, CONGO

13

Internalisation des directives de la COMIFAC dans la loi forestière du CONGO

- Recrutement du consultant ;
- Présentation de la démarche de l'internalisation des directives de la COMIFAC ;
- Participation du consultant aux différentes réunions relatives à la révision du code forestier
- Elaboration du premier draft des propositions d'articles ;
- Le projet a été sollicité pour contribuer financièrement à l'organisation de l'atelier de validation du projet du nouveau code forestier

Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, CONGO

14

Participation aux activités de la Représentation FAO

- 1- Participation à la Journée Mondiale d'Alimentation
 - Confection des te-shirts
 - Participation effective
- 2- Participation à l'atelier de renforcement de capacités des agents de la Représentation à Owando



Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, CONGO

15

Gestion matérielle et financière

Gestion matérielle

Matériel acquis

- Un véhicule Toyota Hilux 4x4
- Un ordinateur portable de marque DELL
- Une imprimante HP Laserjet 2050 series
- Un vidéo projecteur NEC
- Une imprimante multifonction XEROX, Phaser 6121MPF

Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, CONGO

16

Gestion financière

- * = Dans le FBA 2010, il y a confusion d'accréditation entre la ligne 5020 et la ligne 5013
- ** = Volet formation importante à travers les réunions
- *** = les frais de transitaire et de la souscription de l'assurance du véhicule n'ont pas été pris en compte.
- Ce tableau montre que sur 120.262 \$US mis à la disposition de la coordination congolaise a utilisé 60.456 \$US, avec un reliquat au 31 décembre 2010 de 59.806 \$US.
- Nécessité d'une révision budgétaire avant l'adoption et la validation du PTA 2011


	Situation financière au 31/12/2010		
	Budget	Expenses	Balance
5013 Consultants (Parent Account)	14850	4480	10370
5014 Contacts (Parent Account)	53333	6096	47237
5020 Locally Contracted Labour (Parent Account)	0	1849	-1849*
5021 Travel (Parent Account)	26504	23043	3461
5023 Training (Parent Account)	7000	10200	3200**
5024 Expendable procurement (Parent Account)	7750	2627	5123
5025 Non-Expendable Equipment (Parent Account)	4300	902	3398
5028 General Operating Expenses (Parent Account)	6525	11259	4734**
Total expenditure		60456	
	120262		59806

Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, CONGO

17

Conclusion


Leçons à tirer



Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, CONGO

18

Pour le site de Madingo-kayes



Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, CONGO

19

Affichons nous non seulement à travers les écrits, mais aussi à travers les actes concrets sur le terrain pour le bonheur de nos populations locales

Merci pour votre attention

Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, CONGO

20

Projet GCP/RAF/441/GER «Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des Produits Forestiers Non ligneux »

Point sur les activités réalisées par le Point Focal en 2010 après 13 mois de mise en œuvre du projet

Par Pierre BONAIZEBI
Point Focal Congo

Janvier 2010

Structure de l'exposé (I)

- Partie I: quelques rappels:
 - signature d'accord du projet GCP/RAF/GER;
 - priorités globales du projet;
 - nomination du Point Focal;
 - démarrage officiel du projet.
- Partie II: présentation des principales activités réalisées par le Point Focal dans le cadre de la mise en œuvre du Projet courant 2010.

Structure de l'exposé (II)

- Partie III: nature des correspondances initiées, des divers rapports élaborés et transmis auprès des autorités compétentes ou administratives.
- Conclusion

Partie I: quelques rappels (I)

- 8 mars 2009, signature de l'accord de Projet régional GCP/RAF/441/GER entre le Ministre de l'Economie Forestière, Henri Djombo et le Représentant de la FAO, Dieudonné Kogouyagda.
- Grandes priorités du Projet:
 - développer un environnement favorable pour la création des petites entreprises des PFNL;
 - instaurer au niveau local, national et sous-régional un cadre politique et institutionnel qui gouverne l'accès des populations locales aux ressources et marchés des PFNL;

Partie I : quelques rappels (II)

- intégrer davantage les PFNL dans les processus d'élaboration des stratégies de réduction de la pauvreté, de la sécurité alimentaire et de droit à l'alimentation.
- 10 avril 2009, par note de service n°000653/MEF/CAB, monsieur Pierre Bonazebe, chef de service de la valorisation des PFNL, est nommé Point Focal du projet.
- 01 octobre 2009, par lettre référencée A D1/1 309, monsieur Benois Horemans, Représentant de la FAO au Gabon et à la CEEAC, Coordonnateur du Bureau sous-régional pour l'Afrique Centrale officialise le démarrage des activités du projet.

Partie II: présentation des principales activités I/I

- Du 10 au 14 décembre 2009, monsieur Ousseynou Ndoeye et mademoiselle Juliane Masuch respectivement Coordonnateur Régional du Projet et Cadre Associé et spécialiste en Ressources naturelles effectuent leur première mission de travail au Congo. Dans ce cadre, le point focal est associé à la réalisation de certaines activités, à savoir:
 - rencontre des autorités administratives du MEF et d'autres structures;
 - visite de terrain exploratoire (grands marchés des PFNL de Brazzaville, Préfecture de Kinkala située à environ 70 km de Brazzaville «carrefour de transit des PFNL en provenance de la partie sud du pays».

Partie II: présentation des principales activités
I/II

- Du 25 au 27 février 2010, tenue de l'atelier de lancement et de planification des activités du projet à Brazzaville. Le Point Focal et le Coordonnateur National du Projet s'impliquent fortement dans l'organisation de cette réunion.
- Courant la 1^{ère} quinzaine du mois d'avril, tenue d'une réunion technique de concertation réunissant le Directeur de Cabinet, le Directeur Général de l'Economie Forestière et le Point Focal, afin de se prononcer sur le choix définitif des deux sites pilotes, après réception le 25 mars 2010 de la note explicative du CNP énonçant les critères de sélection des sites.

Partie II: présentation des principales activités
I/III

- Du 5 au 12 mai 2010, première mission de terrain de la Coordination Nationale (PFN et CNP) dans le site pilote d'Abala, situé dans le département des plateaux, dans le but de son implantation et de faire un état des lieux.
- Du 11 mai 2010, participation de la Coordination Nationale à une émission radiodiffusée, sur la radio locale « Abala-Paris » avec pour thèmes : objet et objectifs du Projet, importance des PFNL et enjeux socio-économiques.

Partie II: présentation des principales activités
I/IV

- Fin mai 2010, autre participation de la Coordination Nationale à une émission radiodiffusée, sur la chaîne nationale « radio Congo », dans la tranche de programme intitulé « quart d'heure de coopération » présenté par César Ophély, avec pour thèmes: objet et objectifs du Projet, importance socio-économique des PFNL, leur cadre institutionnel, légal et réglementaire.

Partie II: présentation des principales activités
I/V

- Du 31 mai au 8 juin 2010, réalisation de la mission de terrain dans le site pilote de Madingo-kayes, situé dans le département du Kouilou, par la Coordination Nationale, dans le but de son implantation et de faire un état des lieux.
- Courant ce même mois de juin, mise en place d'un comité de sélection composé de quatre membres, dont le Point Focal. A l'issue d'un test oral dont de nombreux candidats ont participé, deux d'entre eux sont sélectionnés comme consultants, chargés de la réalisation des études de base au niveau des deux sites pilotes.

Partie II: présentation des principales activités
I/VI

- Du 03 au 14 septembre, une mission de connaissance et de suivi sur le terrain, de l'état d'avancement des activités du projet, est effectuée au Congo, par monsieur Armand Asseng zé, spécialiste des Produits Forestiers Non Ligneux. Entre autres activités réalisées avec l'apport du Point Focal, nous avons:
 - entretiens avec les autorités administratives ;
 - visites des grands marchés des PFNL de la ville de Brazzaville et rencontre des différents acteurs .C'est au cours de cette même mission, que monsieur Asseng zé et le CNP ont visité les deux sites pilotes.

Partie II: présentation des principales activités
I/VII

- Participations:
 - du 14 au 19 octobre 2010, au voyage d'étude et d'échanges d'expériences sur le développement entrepreneurial du secteur PFNL, au Gabon et au Cameroun;
 - du 20 au 22 octobre 2010, à la formation sur le droit à l'alimentation à Libreville.

Partie II: présentation des principales activités
I/VIII

- Du 28 décembre au 4 décembre, réalisation de la mission de restitution des conclusions du voyage d'étude et d'échange d'expériences au Gabon et au Cameroun, et sur la formation au droit à l'alimentation dans le site Pilote d'Abala.
- Du 15 au 17 décembre, participation à l'atelier de renforcement des capacités du Bureau de la FAO Congo, dans la Préfecture d'Owando, dans le département de la Cuvette.

Partie II: présentation des principales activités
I/ IX

- Mois de décembre 2010, est marqué également par la préparation du Comité Consultatif National (CCN.PFNL) sur les PFNL du Congo. Les informations suivantes sont transmises auprès des autorités administratives du MDDEF, dont:
 - les termes de référence ;
 - la liste provisoire des participants.La date de la tenue de cette réunion prévue courant le mois de février 2010 sera précisée par l'administration forestière.

Partie II: présentation des principales activités I
I/X

- Plusieurs échanges fructueux ont eu lieu entre le Point Focal et le Dr Kaya responsabilisé dans cadre de la révision du code forestier, sur la nécessité de la prise en compte des « directives sous régionales de la COMIFAC » au cours de cet exercice.
- Contacts multiformes avec les différents acteurs des PFNL, particulièrement avec ceux orientés vers la transformation, tels: la transformation des fruits sauvages en jus, la transformation du miel en vin, l'embouteillage de la sève du vin de palme, la valorisation du *Moringa oleifera* à travers la fabrication des potions médicamenteuses ou nutritionnelles.

Partie III: Nature des correspondances initiées,
des divers rapports élaborés et transmis I/I

- Des rapports:
 - rapport d'activités du mois de décembre 2009 et du mois de janvier 2010;
 - rapport d'activités du mois de février 2010;
 - rapport d'activités du mois de mars;
 - rapport de mission relatif à l'implantation du site pilote d'Abala;
 - rapport de mission relatif à l'implantation du site pilote de Madingo-kayes;

Partie III: Nature des correspondances initiées,
des divers rapports élaborés et transmis I/II

- fiche à l'encontre du Directeur de cabinet et du Représentant de la FAO, sur le point des activités réalisées au niveau du projet, au cours des huit premiers (8) premiers mois, depuis sa mise en œuvre;
- rapport de mission du site Pilote d'Abala, relatif au voyage d'étude et d'échanges d'expérience entrepris au Gabon et au Cameroun, et sur la formation du droit à l'alimentation;
- fiche à l'encontre du Directeur de Cabinet du Ministre entrant, sur le point des activités réalisées au niveau du Projet jusqu'au mois de novembre 2010;

Partie III: Nature des correspondances initiées,
des divers rapports élaborés et transmis I/III

- rapport de mission sur la restitution des conclusions du voyage d'étude et d'échange d'expériences au Gabon et au Cameroun, et sur la formation au droit à l'alimentation dans le site Pilote d'Abala.
- Note relative au descriptif de la forêt congolaise, de la stratégie et politique forestière, de la création et du cadre institutionnel du MDDEF;

Partie III: Nature des correspondances initiées,
des divers rapports élaborés et transmis I/IV

- Des autres correspondances
 - des lettres de rappel sur les engagements du gouvernement envers le projet ont été initiées à l'attention du Directeur de Cabinet du Ministre et du Directeur général; un rappel a été fait à l'actuel Directeur de Cabinet.
 - des notes de présentations devant justifier chaque mission de terrain à effectuer dans le cadre du projet ont été élaborées.


Conclusion I/I

- La mise en place du Comité Consultatif National (CCN.PFNL) sur les PFNL du Congo, est déjà inscrit dans le calendrier du MDDEFE et constitue la première activité à réaliser au mois de janvier dans le cadre du projet;
- Dans le cadre de l'internalisation des directives sous-régionales dans le code forestier en cours de révision, les juristes sont à pied d'œuvre et les résultats de leurs travaux, seront examinés dans le cadre des réunions qui seront organisées à cet effet par le Ministère.

Conclusion I/II

Au stade actuel du projet, les résultats obtenus sont encourageants. Les populations attendent du projet des actes concrets et matériels que nous poseront sur le terrain qui à terme auront un impact sur l'amélioration de leur vie quotidienne. La 2eme phase du Projet que nous abordons cette année est très cruciale, voire déterminante pour la réussite du projet.

La note triste, est que les résultats attendus sur les études de base, pouvant nous fixer sur les problèmes décelés et nous orienter sur quelques actions prioritaires à mettre en œuvre au niveau des sites pilotes ne sont pas encore connus. Bien que quelques pistes de solutions existent.



Plan

- Introduction
- Elaboration du PTA
- Processus d'élaboration de la SNPA/PFNL au Gabon
- Choix et visite des sites pilotes
 - Caractéristiques du site pilote de l'Estuaire
 - Caractéristiques du site pilote du Woleu-Ntem
- Lancement des études de base
 - Lancement des études de base dans l'Estuaire
 - Lancement des études de base dans le Woleu-Ntem
- Conclusion

Introduction

- Lancement officiel du projet GCP/RAF/441/GER en juin 2010
- Elaboration des PTA en avril 2010
- Choix de façon participative des sites pilotes : juin à juillet 2010
- Visites de terrain dans sites pilotes : d'Août jusqu'à novembre
- Lancement des études de base : Août-octobre 2010

Elaboration du PTA 2010

Le PTA 2010 avait prévu tâches suivantes :

- Le choix des sites pilotes
- Lancement officiel du projet au Gabon
- Les visites de terrain
- Le lancement des études de base
- L'internalisation des directives de la COMIFAC
- Lancement de l'élaboration de la SNPA/PFNL
- La mise en place du Comité Consultatif National sur les PFNL

Choix et visite des sites pilotes

- Décembre 2009 à Juillet 2010
 - Proposition de sites faites par la DGEF: Estuaire et Ogooué-Ivindo (Lopé);
 - Rencontres avec le Ministre des Eaux et Forêts et le DGEF;
 - Rencontre avec le SE Parcs nationaux: refus d'intégrer la Lopé dans le projet;
- Juillet 2010 : Mise à disposition du site du Woleu-ntem, Département du Woleu

Caractéristiques du site pilote de l'Estuaire

Principaux PFNL

Principalement l'Irvinga gabonensis(chocolat,odika)	
Principale activité commerciale de la population du canton Bokoué, basée sur la commercialisation du chocolat	Source de revenus et de lutte contre la pauvreté

↓

Secondairement les feuilles de marantacée,...

↓

Une tradition de récolte de miel et du vin de palme

Site pilote de l'Estuaire (suite)


Présence ONGS locales actives	N°	Village	Population	Distance	Peuplement
	1	Oyane 1			
	2	Oyane 2			
	3	Oyane 3			
	4	Ekouk chantier			
	5	Ekouk village 1			
	6	Ekouk village 2			
	7	Four place			
	8	Remboué			
	9	Roungoula			

Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, GABON

7

Caractéristiques du site pilote du Woleu-Ntem

Site de substitution à celui de la Lopé




Feuilles de Marantaceae

Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, GABON

8

Site pilote du woleu-Ntem (suite)



Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, GABON

9


Site pilote du Woleu-Ntem (suite)

Présence de 2 marchés urbains : Oyem et Bitam	N°	Villages	Population	Distance	Peuplement
	1	Bissok			
	2	Ellemem			
	3	Ndongolo			
	4	Sam-la hollande			
	5	Douala			
	6	Egnengmelen			
	7	Essong			
	8	Nkolabona			
	9	Nkout			

Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, GABON

10


Lancement des études de base



Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, GABON

11


Lancement des études de base dans le site pilote de l'Estuaire



Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, GABON

12

Lancement des études de base dans le site pilote du Woleu-Ntem



Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, GABON

13

Internalisation des directives de la COMIFAC et Elaboration de la SNPA/PFNL

- Recrutement des consultants
- Présentation de la démarche de l'internalisation des directives de la COMIFAC au Ministre des Eaux et Forêts ;
- Elaboration du projet d'arrêté de mise en place du comité consultatif sur les PFNL au Gabon
- Elaboration du draft de la SNPA/PFNL

Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, GABON

14

Participations aux réunions internationales et activités de la Représentation FAO

- 1- Organisation de la Journée Mondiale d'Alimentation de la FAO à Bitam en marge du Voyage d'Etude et d'échanges
- Participation effective à la Conférence Panafricaine sur la Biodiversité à Libreville
- 2- Organisation au Gabon de la formation sur le DAA

Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, GABON

15

Gestion matérielle

Gestion matérielle

Matériel acquis


- Un véhicule Toyota Hilux 4x4
- Un ordinateur portable de marque DELL
- Une imprimante HP Laserjet 2050 series
- Un vidéo projecteur NEC
- Une imprimante

Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, GABON

16

Conclusion

Leçons à tirer



Projet GCP/RAF/441/GER, Coordination nationale, GABON

17




Atelier de lancement

Projet GCP/RAF/441/GER : « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

**BILAN PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2010
EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE**

31 Janvier au 3 Février 2010, à Lambaréné (Gabon)

Par: Bruno BOKOTO DE SEMBOLI
Coordonateur National du Projet



Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

1

Echelle d'intervention

Nationale:

- Elaboration de la Stratégie Nationale et Plan d'Action pour les PFNL par un soutien à la formulation et la revue de politiques sur un mode participatif et transparent pour améliorer les conditions en faveur de l'établissement et du soutien des PME-FPNL
- Intégration des Directives Sous Régionales en matière de PFNL dans la Loi Nationale


Locale ou Communauté à la base: l'Ouham et Lobaye:

- Renforcement des capacités des entrepreneurs et autres acteurs locaux sur les sites pilotes;
- Consolidation des outils et procédures pour une utilisation durable des PFNL sur les sites pilotes;

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

2

Zone Pilote



Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

3

2.3.1 Réaliser les études de base socioéconomique sur les sites pilotes (étude filière, PME-PFNL, fourniture, collecte, conditionnement, marché)	<p>Les indicateurs de base sont identifiés pour suivre l'impact du Projet sur les sites pilotes</p> <p>Mission précurseur Fin Juin 2010 (Lobaye) et Conjointe Fin Août 2010 (Ouham)</p> <p>Deux Consultants étude de base recrutés en fin Juin 2010.</p> <p>(Etude de base réalisée pour la Lobaye en fin Septembre, et l'Ouham fin décembre 2010)</p> <p>Contraintes: Moyen roulant non disponible</p>
3. Gestion du Projet	
a. Organiser un atelier de lancement du Projet	Les parties prenantes y compris les décideurs sont informés des objectifs et résultats attendus du projet (28 Avril 2010)
b. Organiser une réunion du Comité de Pilotage du Projet et CCN	Un atelier organiser et le rapport disponible (Tenue du Comité de Pilotage et CCN)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

4

Activites 2.1 et 2.2

Activité et sous-activités	Indicateur
Objectif 1: Améliorer le cadre légal du secteur PFNL en vue d'assurer l'utilisation durable de ces produits et améliorer les conditions de vie des populations	
Résultat 2.1.:cadre juridique favorable mis en place (basé sur les directives sous-régionales lois modèles) adhérent aux principes de droit à l'alimentation	
Activité 2.1 : soutenir l'intégration des directives régionales sur les PFNL dans la législation nationale	Un Consultant Juriste est recruté pour huit mois mi-novembre 2010; Ngoubango Melvis (Formation sur le DD)
2.1.1Faciliter l'élaboration de la législation provisoires au niveau national avec leurs textes d'application correspondant basé sur les directives régionales de la COMIFAC.	Cadre législatif provisoire disponible intégrant les directives régionales de la COMIFAC

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

5

Sous activité 2.1.1

a) Validation de la stratégie élaborée par la coordination régionale	
b) Présentation de la stratégie aux autorités locales	Réalisé en Octobre 2010 (Ministère) 08 décembre 2010 (CCN)
c) Elaboration du TDR	septembre 2010
d) Appel à candidature et Identification du Consultant	Fin Septembre 2010
e) Identification de tous les acteurs impliqués dans le secteur PFNL.	Décembre 2010
f) collecte et analyse de tous les documents légaux traitant la question sur les PFNL	Draft non approuvé en début Janvier 2011
g) Elaboration du document de vulgarisation de la loi sur les PFNL.	Non disponible
h) Multiplication et diffusion du document à tous les acteurs	Les acteurs clés sont informés et ont présenté leur point de vue
i) Organisation des réunions de concertation	Tous les acteurs clés participant
j) Recueil des avis et attentes et élaboration d'un draft pour l'élaboration de la loi sur les PFNL.	Draft de la loi sur les PFNL disponible en fin 2010
k) Organiser une réunion de restitution et de validation de la proposition de loi sur les PFNL.	Le Draft est validé par l'ensemble des acteurs
l) Soumission de la proposition de loi sur les PFNL aux gouvernements	Cadre légal valide par le gouvernement (et Assemblée Nationale)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

6

2.2.2 Elaborer la stratégie nationale sur les PFNL (Gabon et RCA)	Trois consultants sont recrutés en novembre 2010. Lamba: Socio-économiste Konzi Saramba: Consultant Principal Dimanche: Technique de gestion durable des PFNL
a) Informer les autorités du pays sur l'élaboration de la stratégie (coordinations nationales, coordination régionale)	Le cabinet du Ministre des Eaux et Forêts et de l'Environnement sont informés en Avril 2010
b) Elaborer des termes de référence pour la première phase [phase diagnostique]	DR disponible en Septembre
c) Adopter les termes de référence et mise en place de l'équipe chargée de l'élaboration de la stratégie (Recrutement des consultant)	une équipe pluridisciplinaire mise en place en fin Novembre 2010
d) Réalisation des études durant la phase diagnostique	Diagnostic réalisé dans les différents écosystèmes de la RCA en Décembre 2010
e) Restitution et validation de la phase diagnostique	Les résultats du diagnostic est validé au niveau local
f) Mission de supervision CNP, PFNL	
g) Elaboration des termes de référence pour la seconde phase d'élaboration de la SNPA (la stratégie et plan d'action)	DR
h) élaboration de la stratégie nationale et plan d'action	Draft de SNPA – PFNL en cours
i) Restitution et validation de la stratégie Nationale et Plan d'Action PFNL	SNPA validé par les acteurs
j) Soumission de la stratégie au Gouvernement	a SNPA-PFNL validé par le gouvernement

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

9

Resultats		
Résumé	Indicateurs/cibles	Bilan
2.1 Cadre juridique favorable adhérent aux principes de droit à l'alimentation mis en place	Niveau élevé de sensibilisation sur les besoins en PFNL et sur le droit à l'alimentation initiatives conformes parmi toutes les parties prenantes	Etat des lieux du cadre juridique en cours en fin décembre 2010.
2.2 Programmes forestiers nationaux en place qui soutiennent les PFNL comme un moyen de réduire la pauvreté /soutenir les moyens d'existence	2 représentants des populations locales des six sites pilotes participent à l'élaboration d'une stratégie nationale sur les PFNL Nouveaux liens établis avec des institutions externes	Des représentants des peuples autochtones, des commerçants et producteurs des PFNL ont participé à la présentation de la démarche Le comité Consultatif National a tenu la 1 ^{re} réunion le 09 décembre 2010

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

8

Activités		
Activités	Indicateurs	Bilan
2.1.: Soutenir l'incorporation de Directives régionales sur les PFNL dans les cadres législatifs nationaux	2.1 document de vulgarisation des lois disponibles	Rapport des états de lieux non disponibles pour l'élaboration du document de vulgarisation
2.2.: Soutenir la formulation et revue des politiques nationales	2.2 Les représentants des acteurs participent à la formulation et revues des politiques	Les stratégies de formulations ont été présentées aux autorités Draft SNPA PFNL en cours
2.5 Réaliser les études de base socio-économique sur les sites pilotes (Ouham et Lobaye)	2..5 Propositions pour le développement des PMEFL dans les zones pilotes	Rapport d'étude non disponible (Base de donnée)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

9

Conclusion et recommandation	
<ul style="list-style-type: none"> Non respect du timing prévu par manque de moyen logistique. Réaliser des actions concrètes sur le terrain en 2011 (Vente groupée avec valeur ajoutée) Appuyer la mise en place ou le développement des PME-PFNL (Formation, Microfinance, marché) 	


Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

10


Merci pour votre attention	
----------------------------	--

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

11



Atelier d'évaluation et de Planification




**RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AFRIQUE CENTRALE À TRAVERS LA
GESTION DURABLE DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX**

APERCU GENERAL SUR LES REALISATIONS DU PROJET EN 2010

31 Janvier au 3 Février 2010

à Lambaréné (Gabon)

ABEL ALAFEI
POINT FOCAL PFNL



Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

Démarrage du Projet et le Point Focal National

- Novembre 2009: Nomination du PFN/PFNL Abel ALAFEI
- Décembre 2009:
 - démarrage des activités du Projet en RCA par le recrutement du CNP;
 - Prise de contact avec les autorités nationales en Décembre 2009
 - Visite de terrain dans la Lobaye à Mbaiki (PFN, CR: Ndoye Ousseynou, Juliane Masuch) pour échanger avec les partenaires, et acteurs de terrains sur les PFNL de la zone en Décembre 2009
- Janvier 2010: Prise de fonction du CNP Bokoto De Semboli Bruno;
- Février 2010 Participation du CNP et PFN à l'atelier de lancement à Brazzaville (Congo)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

Aperçu sur les réalisations

Pas question de faire mentions des réalisations présentées par le CNP mais l'accent sera plutôt sur un aperçu général du gouvernement

Au niveau national la volonté politique du gouvernement s'est matérialisée par:

- La mise disposition du Projet d'un local pour la Coordination National en Mars 2010;
- La Participation hebdomadaire du CNP à la réunion de cabinet du MEFCP pour présenter l'état d'avancement du Projet;

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

Aperçu sur les réalisations

Au niveau national la volonté politique de la gouvernement s'est matérialisée par:

- Appui de l'Etat au Projet à travers une contribution financière inscrit au titre du budget de 2011;
- Mise à disposition pour les activités du Projet du véhicule de fonction du Point Focal National de Monsieur ALAFEI Abel.
- Engagement et engouement des populations locales des sites pilotes sélectionnés

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

Contraintes

Au niveau local

- Retard accusé dans la mise en œuvre des activités du Projet;
- Longue attente des populations dans le renforcement de leur capacité risquerait de causer une démotivation;
- Activités de terrain insuffisamment suivi et pas d'appropriation du Projet;
- Lourdeur administrative à travers une gestion hautement centrée dans l'acquisition des moyens de travail.

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »



Contraintes

- Au niveau local
 - Manque de moyen de travail pour le PFN (ordinateur, ...);
 - Manque de transparence dans le budget alloué pour le fonctionnement (internet, fourniture de bureau, ...);
 - Faible niveau de frais de motivation alloué au PFN
- Au niveau Régional
 - Insuffisance de mission de suivi de terrain;
 - Recrutement de certains candidats pour la réalisation des études parfois incompatible
 - Lenteur dans le traitement de certains dossiers notamment les études de base

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

Recommandations


- **La Coordination Régionale doit veiller au financement des activités planifiées de 2011 et d'en assurer le suivi par la contribution à la réalisation de système de gestion et doter en moyens nécessaires la coordination nationale;**
- **Améliorer les conditions de travail du Point Focal National.**

ETAT D'AVANCEMENT PAR INDICATEUR DES
PTA 2010 DU PROJET

**RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AFRIQUE CENTRALE À
TRAVERS LA GESTION DURABLE DES PRODUITS FORESTIERS NON
LIGNEUX**

Première réunion du Comité de Pilotage
Libreville-Gabon, 04 février 2011



Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale
à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

1

RESULTAT1

Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la
sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré

Activité 111a: Commanditer des études de base dans les sites pilote

Planifiées	Indicateurs	Etat avancement
a) Elaborer les TdR	a) Les TdR pour chaque site pilote sont disponibles	a) Atteint (100%)
b) Superviser le recrutement des consultants	b) Les contrats ou LoA sont signés	b) Atteint (100%)
c) Superviser la mise en œuvre des études	c) Les rapports des études sont disponibles	c) Faiblement atteint (40%)
d) Synthétiser les rapports nationaux	d) Un rapport régional est disponible	d) Pas atteint (0%)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale
à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

2

RESULTAT1

Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la
sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré

Activité 111b: Réaliser une boîte à outils sur les PFNL et le droit à l'alimentation

Planifiées	Indicateurs	Etat avancement
a) Définir le processus de l'élaboration et TdR consultant	a) Les étapes du processus sont connus, TdR, résumé disponibles	a) Atteint (100%)
b) Recrutement des consultants (int et nat.)	b) Les contrats sont signés	b) Atteint (100%)
c) Superviser les études nationales	c) Les rapports des études sont disponibles	c) Faiblement atteint (30%)
d) Superviser l'élaboration de la boîte à outils	d) -/-	d) -/-
e) Organiser l'atelier de formation sur le DAA	e) Le rapport de l'atelier est disponible	e) Atteint (100%)
f) Superviser la finalisation de la BO	f) La BO est disponible	f) Pas atteint (0%)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale
à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

3

RESULTAT1

Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la
sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré

Activité 112: Fournir du conseil politique et un appui technique aux réunions de la CEFDHAC et de la COMIFAC

Planifiées	Indicateurs	Etat avancement
a) Rechercher et définir les possibilités de participation dans les réunions de la COMIFAC et de la CEFDHAC et autres	a) Document montrant les possibilités de participation aux réunions disponibles	a) Atteint (100%)
b) Participer aux événements sous régionaux pour fournir un appui technique ou un conseil politique	b) Le Projet a participé à au moins un événement sous-régional.	b) Atteint (100%)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale
à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

4

RESULTAT1

Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la
sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré

Activité 113: Apporter un appui au sous-groupe de travail de la COMIFAC

Planifiées	Indicateurs	Etat avancement
a) Recenser les experts pouvant faire partie des CCN	a) Un répertoire des experts en PFNL dans les pays est disponible.	a) Atteint (100%)
b) Elaborer et diffuser les TdR des CCN	b) Les TdR sont disponibles.	b) Atteint (100%)
c) Mettre en place les CCN	c) Les rapports de mise en place des CCN dans au moins 5 pays de la COMIFAC sont disponibles.	c) Moyennement atteint (60%)
d) Elaborer et diffuser les TdR du SGT PFNL de la COMIFAC	d) Les TdR sont disponibles.	d) Atteint (100%)
e) Organiser une réunion de mise en place du SGT PFNL de la COMIFAC	e) Le rapport de la réunion est disponible.	e) Pas atteint (0%)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale
à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

5

RESULTAT1

Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la
sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré

Activité 121: Fournir un soutien à l'élaboration d'une publication de référence sur les PFNL et les aliments provenant des forêts d'Afrique Centrale

Planifiées	Indicateurs	Etat avancement
a) Fournir un soutien au consultant international	a) Les auteurs et les chapitres sont identifiés	a) Atteint (100%)
b) Superviser le recrutement des auteurs des chapitres	b) Les auteurs sont recrutés.	b) suffisamment (85%)
c) Capitaliser les photos existantes dans les projets PFNL	c) Les photos sont capitalisées et disponibles pour le photographe dans un CD	c) Atteint (100%)
d) Identifier les sites pour faire de nouvelles photos	d) Les sites sont identifiés et un programme de reportage est disponible	d) moyennement atteint (60%)
e) Appuyer la sélection des photos	e) Une sélection des photos pour la publication est disponible.	e) Pas atteint (0%)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale
à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

6

RESULTAT1 Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré		
Activité 122: Etablir les partenariats et agir comme un point de diffusion de l'information régionale		
Planifiées a) Recenser les partenariats potentiels et définir les modalités d'échange des informations b) Tenir le site web à jour c) Organiser et actualiser les documents de la bibliothèque d) Identifier les revues spécialisées sur les forêts et les PFNL e) Contribuer à la publication dans les revues spécialisées	Indicateurs a) Un répertoire des partenariats et des modalités d'échanges des informations est disponible. b) Le site web est mis à jour quotidiennement et révisé 2 fois par an c) Les documents sont facilement accessibles et sauvegarder au niveau du Projet. d) Une liste avec au moins 10 revues pertinentes est disponible. e) Au moins six contributions ont été faites.	Etat avancement a) Atteint (100%) b) Atteint (100%) c) Atteint (100%) d)Atteint (100%) e) moyennement atteint (50%)
Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux » 7		

RESULTAT1 Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré		
Activité 123: Sensibiliser et vulgariser les thèmes du projet		
Planifiées a) Organiser une session parallèle à AFWC b) Faire des présentations dans le cadre de IUFRO2010 c) Recenser d'autres événements nationaux, régionaux et internationaux	Indicateurs a) La session parallèle a eu lieu et un rapport est disponible. b) La session parallèle et les présentations ont eu lieu et un rapport est disponible. c) Le Projet participe à au moins 2 événements (1 régional, 1 international).	Etat avancement a) Atteint (100%) b) Atteint (100%) c) Atteint (100%)
Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux » 8		

RESULTAT1 Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré		
Activité 125a: Soutenir le renforcement des capacités (Formation)		
Planifiées Organiser un atelier de formation sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'Alimentation	Indicateurs Le rapport de l'atelier est disponible.	Etat avancement Atteint (100%)
Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux » 9		

RESULTAT1 Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré		
Activité 125b: Soutenir le renforcement des capacités (Bourses d'étude et de recherche)		
Planifiées a) Voir les études de base et définir les sujets de recherche b) Soutenir les CNP dans la rédaction des TdR et l'identification et le recrutement des bénéficiaires c) Soutenir les CNP dans le suivi des activités de recherche	Indicateurs a) Au moins trois sujets de recherche sont identifiés b) Au moins trois bourses sont octroyées. c) Les rapports de recherche sont disponibles.	Etat avancement a) Pas atteint (0%) b) Pas atteint (0%) c) Pas atteint (0%)
10		

RESULTAT1 Concept de gestion durable sous forme d'une boîte à outils intégrant les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaboré		
Activité 125c: Soutenir le renforcement des capacités (Voyage d'étude)		
Planifiées a) Rechercher l'impact du voyage d'étude (intégration des Directives COMIFAC dans les législations nationales) b) Elaborer les termes de référence et sélectionner les participants c) Organiser le voyage d'étude d) Capitaliser et diffuser les résultats du voyage d'étude	Indicateurs a) L'impact du voyage d'étude est défini et le lien avec les activités du Projet visible. b) Les TdR avec une liste des participants sont disponibles. c) Le voyage a eu lieu. d) Le rapport est disponible et au moins 2 autres manières de diffusion ont été utilisées.	Etat avancement a) Atteint (100%) b) Atteint (100%) c) Atteint (100%) d) Atteint (100%)
Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux » 11		

RESULTAT2 Les communautés et les ménages ciblés sur les sites pilotes sont bien engagés dans la gestion durable des PFNL		
Activité 211: Faciliter l'élaboration de législations nationales intégrant les Directives sous régionales de la COMIFAC sur les PFNL		
Planifiées a) Elaboration de la démarche pour l'internalisation des Directives de la COMIFAC b) Presentation aux autorités et validation de la démarche pour l'internalisation des Directives de la COMIFAC sur les PFNL c) Identification de tous les acteurs impliqués dans le secteur PFNL	Indicateurs a) Un document décrivant la démarche est disponible. b) Rapports avec avis des autorités est disponible c) Répertoire des acteurs impliqués disponible	Etat avancement a) Atteint (100%) b) Faiblement atteint (30%) c) Faiblement atteint (30%)
Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux » 12		

<p>RESULTAT2</p> <p>Les communautés et les ménages ciblés sur les sites pilotes sont bien engagés dans la gestion durable des PFNL</p>		
<p>Activité 211: Faciliter l'élaboration de législations nationales intégrant les Directives sous régionales de la COMIFAC sur les PFNL</p>		
<p>Planifiées</p> <p>e) Collecte et analyse de tous les documents relatifs au cadre légal et institutionnel des PFNL</p> <p>f) Elaboration du document de vulgarisation de la loi sur les PFNL et d'une suggestion des articles à amender</p> <p>g) Multiplication et diffusion/acheminement des documents à tous les acteurs</p>	<p>Indicateurs</p> <p>e) Rapport de synthèse disponible.</p> <p>f) Document et suggestion des articles à amender disponible</p> <p>g) Rapport de diffusion disponible</p>	<p>Etat avancement</p> <p>e) Pas atteint (0%)</p> <p>f) Pas atteint (0%)</p> <p>g) Pas atteint (0%)</p>
<p>Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »</p>		

<p>RESULTAT2</p> <p>Les communautés et les ménages ciblés sur les sites pilotes sont bien engagés dans la gestion durable des PFNL</p>		
<p>Activité 211: Faciliter l'élaboration de législations nationales intégrant les Directives sous régionales de la COMIFAC sur les PFNL</p>		
<p>Planifiées</p> <p>h) Organisation des réunions de concertation et recueil des avis et attentes</p> <p>i) Enrichissement et validation des textes législatifs sur les PFNL</p> <p>j) Soumission des textes législatifs sur les PFNL au gouvernement</p>	<p>Indicateurs</p> <p>h) Rapports des réunions disponibles.</p> <p>i) Proposition de textes législatifs disponible</p> <p>j) Rapport de réunion</p>	<p>Etat avancement</p> <p>h) Pas atteint (0%)</p> <p>i) Pas atteint (0%)</p> <p>j) Pas atteint (0%)</p>
<p>Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »</p>		

<p>RESULTAT2</p> <p>Les communautés et les ménages ciblés sur les sites pilotes sont bien engagés dans la gestion durable des PFNL</p>		
<p>Activité 212: Faciliter l'élaboration des stratégies nationales sur les PFNL au Gabon et en RCA</p>		
<p>Planifiées</p> <p>a) Informer les autorités du pays sur l'élaboration de la stratégie. Atelier de lancement du processus de formulation de la stratégie</p> <p>b) Réalisation de la phase diagnostique du sous-secteur PFNL</p> <p>c) Atelier de validation du rapport diagnostic</p>	<p>Indicateurs</p> <p>a) Rapport de l'atelier disponible.</p> <p>b) Rapport de la phase diagnostique disponible</p> <p>c) Rapport d'atelier</p>	<p>Etat avancement</p> <p>a) Atteint (100%)</p> <p>b) Moyennement atteint (50%)</p> <p>c) Moyennement atteint (50%)</p>
<p>Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »</p>		

<p>RESULTAT2</p> <p>Les communautés et les ménages ciblés sur les sites pilotes sont bien engagés dans la gestion durable des PFNL</p>		
<p>Activité 212: Faciliter l'élaboration des stratégies nationales sur les PFNL au Gabon et en RCA</p>		
<p>Planifiées</p> <p>d) Rédaction de la stratégie et du plan d'actions</p> <p>e) Atelier de validation de la stratégie et du plan d'action</p> <p>f) Reproduction et remise officielle de la stratégie au gouvernement</p>	<p>Indicateurs</p> <p>d) Draft de la stratégie et du plan d'actions disponible.</p> <p>e) La stratégie et plan d'actions disponible</p> <p>f) Rapport ou compte rendu de réunion</p>	<p>Etat avancement</p> <p>d) Moyennement atteint (50%)</p> <p>e) Pas atteint (0%)</p> <p>f) Pas atteint (0%)</p>
<p>Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »</p>		

<p>Merci pour votre aimable attention!</p>		
<p>Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »</p>		





Atelier d'Evaluation 2010 et de Planification des Activités du Projet en 2011

Séance 3: Etat d'avancement du projet par indicateur du cadre logique

Juliane Masuch


Ministère National
de l'Agriculture et
de la Pêche

01/02/2011 Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des PFNL 1



Objectif de la présentation


Montrer le progrès du projet

- dans l'ensemble de toutes ses activités nationales et régionales,
- pour la période de premiers 15 mois (Octobre 2009 – Décembre 2010) et
- sur la base des indicateurs formulés dans le cadre logique.

N.B. Indicateurs formulés dans le cadre logique pour la fin du projet sauf si stipulé autrement

Sources de vérification: Rapports semestriels, des missions, des consultants, des gouvernements, plan de travaux et documents à élaborés


01/02/2011 Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des PFNL 2



Impact et Résultat 1 et 2

Impact et Résultat	Indicateur	Progrès
Impact: Les moyens d'existence des communautés pauvres qui dépendent des forêts d'Afrique Centrale sont améliorés et sont plus durables	Aucun des indicateurs atteint jusqu'à maintenant	
Résultat 1: Concept de GDF basé sur les droits de l'homme élaboré, accepté et appliqué intégrant la subsistance et l'utilisation commerciale des PFNL		
Résultat 2: Les communautés et les ménages ciblés sur les sites pilote sont engagés dans la gestion durable des PFNL		


01/02/2011 Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des PFNL 3



Sous-Résultat 1.1

Sous-Résultat	Indicateur	Progrès
1.1 Le concept GDF élaboré et son développement documenté/ diffusé	1.1 Le concept est opérationnel pour les 8 mois du projet et son développement est documenté/ diffusé dans la région avant la fin de l'Année 1	<ul style="list-style-type: none"> Document de travail sur la Boîte à outils sur le DAA, la sécurité alimentaire et les PFNL disponible, Axes stratégiques de la Boîte à outils définies, Atelier de formation DAA avec échange régional sur la Boîte à outils organisé et résultats diffusés. <p>Autres élément du concept GDF:</p> <ul style="list-style-type: none"> Internalisation des Directives sous régionales, Elaboration des stratégies nationales sur les PFNL <p>Observation: Retard à observer</p>


01/02/2011 Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des PFNL 4



Sous-Résultat 1.2

Sous-Résultat	Indicateur	Progrès
1.2 Les acteurs clefs sont informés/ sensibilisés/ formés/ connaissent le concept et l'importance des PFNL	1.2 Les représentants des 10 pays membres participent à des activités de formation durant A1 et de vulgarisation A2 et A3	<ul style="list-style-type: none"> Atelier de formation DAA avec participation des représentant de 7 pays membres, Voyage d'étude et d'échange avec participation des représentant de 4 pays membres, Trois CCN mise en place, deux CCN sous préparation <p>Observation: Tous les pays membres ont été invités à l'atelier de formation DAA.</p>


01/02/2011 Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des PFNL 5





Sous-Résultat 2.1


Sous-Résultat	Indicateur	Progrès
2.1 Cadre juridique adhérent aux principes de DAA mis en place	2.1 Niveau élevé de sensibilisation sur les besoins en PFNL et sur le DAA Initiatives conformes parmi toutes les parties prenantes	<ul style="list-style-type: none"> Importance des PFNL reconnue au niveau régional (Plan de Convergence de la COMIFAC) et national dans les pays du projet (engagement des gouvernements dans le projet), Concept de DAA en général inconnu en Afrique Centrale mais disséminé par le projet dans le secteur PFNL, Cadres légaux au Gabon, Congo et RCA sous révision sur la base des Directives sous régionales et les principes du DAA.


01/02/2011 Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des PFNL 6

 Sous-Résultat 2.2		
Sous-Résultat	Indicateur	Progrès
2.2 Programmes forestiers nationaux en place qui soutiennent les PFNL comme un moyen de réduire la pauvreté/ soutenir les moyennes d'existence	2.2 Six représentants des populations locales des six sites pilotes participent à l'élaboration d'une stratégie nationale sur les PFNL	<ul style="list-style-type: none"> Gabon: Projet de la SNPA disponible mais sans participation des représentant des sites pilotes (Recommandation de l'atelier de bilan 2010 de les intégrer lors de la validation de la SNPA), RCA: Cinq représentants des sites pilotes ont participé à la présentation du démarche de l'élaboration de la SNPA; pas de projet de SNPA disponible
	2.3 Nouveaux liens établis avec des institutions externes	<ul style="list-style-type: none"> Niveau régional: PACEPCo, FORENET, FFBC Niveau national: 3 de 5 CCN mises en place
01/02/2011 Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des PFNL 7		

 Sous-Résultat 2.3		
Sous-Résultat	Indicateur	Progrès
2.3 Outils de gestion participatifs en faveur des pauvres/procédures développées pour une utilisation durable des PFNL sur les sites pilotes	3.1 Processus de planification résout les besoins des différents groupes communautaires	Non Quelle planification? PDE avec des plans de gestion des ressources?
	3.2 Plan de gestion intégré développé et approuvé par tous les groupes de parties prenantes	non
	3.3 Revenus des ressources forestières utilisés	Analyse des données des études de base manquent
	3.4 Sites pilotes opérationnels avec des personnes dépendant des forêts représentées	Communautés pas encore organisés par le projet pour une gestion durable et la commercialisation des PFNL
	3.5 Au moins 6 communautés impliqués	Oui
01/02/2011 Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des PFNL 8		

 Sous-Résultat 2.4		
Sous-Résultat	Indicateur	Progrès
2.4 Les capacités institutionnelles des institutions forestières et des communautés dépendant des forêts sont renforcées pour gérer et utiliser leurs ressources non-ligneuses d'une manière durable et profitable	4.1 Stratégie de communication et politique efficace opérationnelle	Communication et dissémination des informations à travers des différentes moyennes: Participation politique, site web, rapports, atelier, formation
	4.2 Principes et pratiques liés au DAA intégrés dans au moins 3 autres politiques nationales p.ex. pêches, élevage et agriculture	non
01/02/2011 Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des PFNL 9		

 Conclusion	
<ul style="list-style-type: none"> - Faible taux de réalisation des activités avec des communautés, - Processus politiques et de la révision des cadres légaux initiés, - Projet a établi des réseaux de partenariat et diffusion d'information au niveau national, régional et international, - Qualité inappropriée des indicateurs qui nécessite une révision lors de l'évaluation à mi-parcours. 	
01/02/2011 Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des PFNL 10	

	
<p>Merci pour votre aimable attention!</p>	
01/02/2011 Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des PFNL 11	




**ATELIER D'EVALUATION 2010 ET DE PLANIFICATION
DES ACTIVITÉS DU PROJET EN 2011**
Lambaréné, Gabon du 31 Janvier au 3 Février 2011

Etat Financier



Ministère Général
de l'Agriculture, de l'Élevage
et de la Pêche
de la Protection des Consommateurs

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale
à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

1

Plan de la Présentation

- Background/Context
- Etat de Dépenses
2009, 2010 + Reliquat
- Plan de travail/Révision
budgétaires 2011
- Way forward
- Q & A

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale
à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

2

Contexte du Projet

- Le Projet GCP/RAF/441/GER « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestier non ligneux » (PFNL)
- Mise en œuvre par la FAO Pour un Budget total de **USD 3,842,271**

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale
à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

3

2009 Expenses		
Account	Description	Total Project
Revenue	Contributions	<1 165 803>
Expenditure		
5011	Professional Staff salaries	80 008
5012	General Service Salaries	
5013	Consultants	
5014	Contracts	
5020	Overtime/Locally rec staff	
5021	Travel	17 725
5023	Training	
5024	Expendable Equipment	
5025	Non Expendable Equipment	
5026	Hospitality**	
5027	Technical Support	
5028	General Operating Services	4 250
5029	Support Cost	13 523
5040	General Overhead Expenses	2 040
5050	Chargeback	
5060	Chargeout	
4004	Support Cost	
Total		117 546


Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale
à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »


4

2010 Expenditure		Budget	Expenditure	Balance
Account	Description	Approved Budget B 2010	Commitment+Actuals	Balance vs Allotment
Revenue		<1 020 406>		<2 186 211>
Expenditure				
5011	Professional Staff salaries	240 000	225 151	14 849
5012	General Service Salaries		-27	27
5013	Consultants	225 700	142 061	83 639
5014	Contracts	290 000	11 822	278 178
5020	Overtime/Locally rec staff	9 000	22 208	(13 208)
5021	Travel	130 800	147 028	(16 228)
5023	Training	80 000	21 892	58 108
5024	Expendable Equipment	31 800	8 974	22 826
5025	Non Expendable Equipment	183 400	159 973	23 427
5027	Technical Support	20 930	1 070	19 860
5028	General Operating Services	42 291	63 964	(21 673)
5029	Support Cost	163 010	99 597	63 413
5040	General Overhead Expenses		339	(339)
5050	Chargeback			-
5060	Chargeout			-
4004	Support Cost			-
Total		1 416 931	904 052,00	512 879

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale
à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

5





Total				
		Alloement	Expenditures	Balance
Account	Navigation	Total Project	Commitment Actuals	Balance vs Allocation
Revenue		3 842 271	-2 198 211	1 644 060
Expend				
5011	Professional Staff salaries	720 008	569 270	150 738
5012	General Service Salaries		28 555	(28 555)
5013	Consultants	673 000	162 276	510 722
5014	Contracts	830 000	11 822	818 178
5020	Overtime/Locally rec staff	27 900	23 559	4 341
5021	Travel	376 325	162 090	214 235
5023	Training	325 000	21 430	303 570
5024	Expendable Equipment	52 800	8 974	43 826
5025	Non Expendable Equipment	228 400	159 954	68 446
5027	Technical Support	50 880	1 070	49 810
5028	General Operating Services	113 887	68 490	45 397
5029	Support Cost	442 031	113 120	328 911
5040	General Overhead Expenses	2 040	2 379	(339)
5050	Chargeback			-
5060	Changeout			-
4004	Support Cost			-
Total		3 842 271	1 333 286	2 508 985

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

Way Forward

- Establishment of National Professional Posts
- Frequency of Budget Revisions
- Budget Delegation Pros & Cons

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

Grade	Sal mensuel XAF	Sal annuel XAF	Sal mensuel USD	Sal annuel USD
NPO C/1				
Sal brut	2 859 666	34 315 992	5 939	71 273
NPO D/1				
Sal brut	3 561 083	42 732 996	7 396	88 755


Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

Questions & Réponses


Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

Merci pour votre
Attention!

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »



Formation Droit à une Alimentation Adéquate




Atelier d'Evaluation 2010 et de Planification des Activités du Projet en 2011

Séance 3: Cadre Logique du projet

Quelques préoccupations

Ousseynou Ndoye



Ministère National de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

Le cadre logique du projet – quelques préoccupations

1. Manque d'objectifs spécifiques
2. Manque d'indicateurs bien formulés au niveau des activités
3. Activité «Etudes de base » pas spécifiquement prévue
4. Concept de gestion durable des forêts

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

1. Manque d'objectifs spécifiques

Document	Cadre logique	Description
Impact	Impact	Les moyens d'existence des communautés pauvres qui dépendent des forêts d'Afrique centrale sont améliorés et sont plus durables.
Objectifs généraux	Pas d'objectifs mentionnés, pas d'indicateurs formulés	a) Une meilleure conservation et gestion des ressources en PFNL [...] grâce à l'application d'un cadre juridique amélioré. b) Les moyens d'existence et le niveau de sécurité alimentaire des ménages dépendants des forêts [...] sont accrus grâce à la réalisation des principes du droit à l'alimentation et au développement de petites entreprises viables économiquement.
Objectifs spécifiques	Pas formulés, pas d'indicateurs	
Résultats	Résultats	1. Concept de GDF [...] élaboré, accepté et appliqué [...] 2. Communautés [...] sont engagés dans une gestion durable des PFNL

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

2. Manque d'indicateurs bien formulés au niveau des activités

- Indicateurs formulés pour l'impact et les résultats
- Indicateurs pour les activités seulement libellés: "complété comme prévu" (dans la description des activités)
- Un indicateur devrait être SMART:
 - S – spécifique
 - M – mesurable
 - A – applicable
 - R – révélateur
 - T – temporellement opportun

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

3. Activité «Etudes de base» pas spécifiquement prévue

Le document du projet ne mentionne pas spécifiquement de mener des études de base mais prévoit des études et analyses dont l'ensemble constitue les études de base.

Donc, les études de base répondent à plusieurs indicateurs dans le cadre logique.

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

3. Activités du projet éléments des «Etudes de base»

Activités	Description
1.1	Reuves régionaux pour clarifier la contribution des PFNL à la sécurité alimentaire
2.3.4	Etudes de marché sur les principaux PFNL
2.4.1	<ul style="list-style-type: none"> • Etude et réunion dans les sites pilotes pour identifier et analyser les contraintes et opportunités des principaux acteurs des PFNL sélectionnés • Revue du secteur commercial pour identifier les contraintes et opportunités pour développer les PME PFNL
2.5.1	Etudes socio-économiques pour élaborer des propositions et développer un contexte favorable au développement des PME PFNL (Analyser dans les sites pilotes les facteurs influençant le développement des PME PFNL) (ADM Phase 1)
2.5.2	Sélectionner les PFNL clef par des producteurs et vendeurs (ADM Phase 2)
2.5.3	Sélectionner des produits, technologies de transformation et analyse des marchés potentiels et actuels (ADM Phase 3)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

4. Concept de GDF et la boîte à outils DAA

Concept de Gestion Durable des Forêts

La FAO définit la gestion durable de forêts comme un concept qui « vise à garantir que les biens et services procurés par les forêts répondent aux besoins d'aujourd'hui tout en assurant la continuité de leur disponibilité et de leur contribution au développement à long terme. Au sens large, la gestion des forêts traite des aspects administratifs, juridiques, techniques, économiques, sociaux et environnementaux de la conservation et de l'utilisation des forêts. »

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

7


4. Concept de GDF

- Dans le cadre du projet GCP/RAF/441/GER, concentré sur un aspect des forêts, notamment les PFNL, les activités sont focalisées sur la gestion durable des PFNL et leur contribution à la sécurité alimentaire.
- Un concept de GDF incorpore tous les aspects de la foresterie qui incluent le secteur PFNL, les forêts communautaires ou l'exploitation industrielle du bois, donc un tel concept serait trop exigeant du projet.
- Cet aspect n'exclut pas que les principes de la GDF forment la base des discussions conceptuelles pour une gestion durable des PFNL et l'intégration du droit à l'alimentation dans le secteur des PFNL.

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

8

4. Concept de GDF



Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

9

Merci pour votre aimable attention!

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

10




Activités du projet en 2011



RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AFRIQUE CENTRALE À TRAVERS LA GESTION DURABLE DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX

31 janvier au 3 février 2011 à Lambaréné



Projet « Renforcement de la
sécurité alimentaire en Afrique
Centrale à travers la gestion
durable des produits forestiers

1

RESULTAT1, SOUS RESULTAT 1.1

Activité 1.1: Fournir un soutien technique et politique pour élaborer et diffuser le concept

Sous activités

- 111. Clarifier la contribution des PFNL à la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté et contribuer à développer un modèle régional de "Boîtes à outils sur les forêts et le droit à l'alimentation (**Etudes de base et boîte à outils**)
- 112. Fournir des conseils politiques et un appui technique aux réunions de la COMIFAC et de la CEFDHAC.
- 113. Apporter un appui au groupe de travail d'experts sur les PFNL créés par la COMIFAC

Projet « Renforcement de la
sécurité alimentaire en Afrique
Centrale à travers la gestion
durable des produits forestiers

2

RESULTAT1, SOUS RÉSULTAT 1.2

Activité 1.2: Consolider les connaissances techniques et les pratiques améliorées pour développer les PFNL et les thèmes liés aux aliments provenant des forêts en Afrique centrale; Sensibiliser, vulgariser, exercer des pressions et constituer un point d'information régional sur les PFNL

Sous activités

- 121. Fournir un soutien à l'élaboration d'une publication de référence sur les PFNL et les aliments provenant des forêts d'Afrique Centrale
- 122. Etablir les partenariats et agir comme un point de diffusion de l'information régionale (site web)
- 123. Sensibiliser et vulgariser les thèmes du projet (sessions parallèles, présentations à des fora)
- 125. Soutenir le renforcement des capacités (bourse d'études, voyages d'études, formation)

Projet « Renforcement de la
sécurité alimentaire en Afrique
Centrale à travers la gestion
durable des produits forestiers

3

RESULTAT2, SOUS RÉSULTAT 2.1

Activité 2.1: Soutenir l'intégration des Directives régionales sur les PFNL dans les législations nationales

Sous activités

211. Faciliter l'élaboration de législations au niveau national intégrant les Directives sous-régionales PFNL de la COMIFAC (CR, GABON, CONGO, RCA)
212. Traduire les principes de Droit à l'Alimentation et/ou diffuser la boîte à outils au niveau national

Projet « Renforcement de la
sécurité alimentaire en Afrique
Centrale à travers la gestion
durable des produits forestiers

4

RESULTAT2, SOUS RÉSULTAT 2.2

Activité 2.2: Soutenir la formulation et la revue des politiques nationales:

Sous activités

221. Faciliter l'élaboration des stratégies nationales sur les PFNL au Gabon et en RCA (CR, GABON, RCA)

Projet « Renforcement de la
sécurité alimentaire en Afrique
Centrale à travers la gestion
durable des produits forestiers

5

RESULTAT2, SOUS RÉSULTAT 2.3

Activité 2.3: Consolider les outils et procédures pour une utilisation durable des PFNL dans les sites pilotes:

Sous activités

231. Consolider et diffuser les connaissances et techniques appropriées sur la gestion durable des PFNL
232. Consolider et diffuser les meilleures techniques de récoltes durables des PFNL
233. Consolider et diffuser les meilleures techniques de transformation pour les principaux PFNL

Projet « Renforcement de la
sécurité alimentaire en Afrique
Centrale à travers la gestion
durable des produits forestiers

6

RESULTAT2, SOUS RÉSULTAT 2.3

Activité 2.3: Consolider les outils et procédures pour une utilisation durable des PFNL dans les sites pilotes:

Sous activités (continue)

235. Analyser la faisabilité et évaluer les besoins techniques, juridiques et commerciaux pour établir des programmes de certification liés aux produits sélectionnés

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers

7

RESULTAT2, SOUS RÉSULTAT 2.4

Activité 2.4: Soutenir la formulation et la revue de politiques sur un mode participatif et transparent pour améliorer les conditions de mise en œuvre et soutien aux petites entreprises forestières (PMEF).

Sous activités

241. Sensibiliser et mettre en réseau les producteurs à travers le Comité Consultatif National sur les PFNL (à coupler avec l'atelier de restitution des résultats des études de base)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers

8

RESULTAT2, SOUS RÉSULTAT 2.4

Activité 2.4: Soutenir la formulation et la revue de politiques sur un mode participatif et transparent pour améliorer les conditions de mise en œuvre et soutien aux petites entreprises forestières (PMEF).

Sous activités (continue)

242. Organiser une réunion par pays avec la participation des établissements financiers, des ministères (forêts, PME), des ONGs, des PMEF, des commerçants)
243. Evaluer les SIM existants et mettre en place une stratégie pour développer un SIM pour les PFNL

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers

9

RESULTAT2, SOUS RÉSULTAT 2.4

Activité 2.5: Créer et renforcer les capacités des PMEF sur les sites pilotes sélectionnés pour améliorer l'organisation, la production, la transformation, la commercialisation et le marketing des PFNL ayant une meilleure valeur ajoutée

Sous activités (continue)

251. Finaliser l'analyse des études de base
252. Assister les communautés dans l'élaboration des PDE et des plans de gestion des PFNL (en relation avec A125 formation ADM)

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers

10

Merci pour votre attention!

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers

11

Atelier d'évaluation 2010 et de planification des activités 2011 du projet
GCP/RAF/441/GER
Lambaréné-Gabon, du 31 janvier au 03 février 2011



Appui au développement des petites entreprises de PFNL
Par l'approche Analyse et Développement des Marchés (ADM)
Par
La Coordination Régionale
Lambaréné, Gabon
01 février 2011

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

Qu'est ce que l'approche ADM ?

L'approche ADM (**phrase continue**):

- est un cadre de planification et de suivi systématique....
- qui renforce les capacités des structures d'appui....
- pour leur permettre d'aider les producteurs et les autres acteurs des filières de PFNL....
- à accroître leurs revenus à travers l'entrepreneuriat....
- tout en intégrant la gestion durable des PFNL.

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

Qu'est ce qu'on entend par « Entrepreneur » ?

- Le terme *entrepreneur* est utilisé dans ce cadre pour définir les différents acteurs qui utilisent les produits forestiers pour générer un revenu et non dans un objectif de subsistance
- Ce sont des producteurs, des fabricants (transformation primaire en produits semi-finis et transformation secondaire en produits finis) et des commerçants,
- Quelque soit la taille et le statut légal dans lesquels ces activités sont entreprises.

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

Utilisation de l'approche ADM dans les pays

- L'approche ADM est le fruit d'une longue expérience acquise par la FAO en collaboration avec d'autres partenaires pendant de nombreuses années en Asie.

En Afrique, cette approche a été utilisée:

- en Ouganda
- au Mozambique
- en Gambie
- au Ghana
- au Burkina Faso
- au Mali
- au Cameroun et en RDC

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »


Les grandes étapes de l'approche

Planification préliminaire

Phase 1:
Identification des entreprises potentielles et analyse de la situation existante

Phase 2:
Études participatives de faisabilité et sélection finale des produits

Phase 3:
Plan d'entreprises dans le cadre du développement durable et test de marché



Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

Phase 1: analyser la situation existante

Les (futurs) entrepreneurs examinent:

- les ressources naturelles et les produits
- leurs capacités et stratégies d'économie familiale
- le marché

Compte tenu des informations recueillies, ils:

- effectuent une première sélection de produits potentiels
- identifient parmi eux ceux qui veulent participer à la suite du processus.

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

Phase 2: sélectionner les produits, les marchés et les modes de commercialisation

- Les (futurs) entrepreneurs collectent des informations dans les quatre dossiers de développement d'entreprise.
- Ils sélectionnent les meilleurs produits en terme d'opportunités et contraintes.
- Si besoin, ils forment des groupes d'intérêt autour des produits choisis

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

7

Phase 3: Planifier les entreprises dans un cadre de développement durable

- Les (futurs) entrepreneurs formulent leurs "Plans de Développement d'Entreprise" (PDE)
- Identifient le type de support dont ils ont besoin, établissent des liens avec les prestataires de services et avec les autres acteurs de la filière commerciale.
- Mènent une phase pilote de leur entreprise pour tester et affiner leurs prévisions

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

8

Les principes qui sous-tendent l'approche

- Les (futurs) entrepreneurs sont les acteurs principaux (participation)
- Les quatre « durabilités » et dossiers de développement d'entreprise
- La flexibilité
- Le renforcement des capacités à tous les niveaux
- L'importance des alliances stratégiques

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

9

La stratégie de formation

La formation concerne principalement des facilitateurs de terrain issues des institutions locales partenaires et de leurs superviseurs (ici les CNP). Elle prend la forme d'un atelier qui est ensuite suivi par l'application des outils de l'approche dans les sites du projet.

La formation comporte une partie théorique et une partie pratique sur le terrain

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

10

Les participants à la formation ADM dans chaque pays du projet

Participants potentiels:

- Le coordonnateur national du projet
- Le Point Focal National
- Le représentant de l'ONG locale jouant le rôle de facilitateur
- Les représentants des producteurs de PFNL
- Les représentants des autres ministères (PME, agriculture, environnement, etc.)

Equipe de formation

- Consultant en charge de la formation
- L'équipe de la coordination régionale

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

11

Résultats attendus en fin de formation

Il s'agit pour les participants de:

- Obtenir une vue d'ensemble du processus ADM, ses concepts, principes de base, étapes, méthodes et outils
- Savoir utiliser les méthodes et outils de planification préliminaires et de la mise en œuvre des phases du processus
- Elaborer les PDE
- Faire une ébauche de plan de travail pour leur mise en œuvre sur le terrain

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

12

Modalités opérationnelles

- Sous la supervision générale du Coordonnateur Régional, le coordonnateur national travaillera en collaboration avec des représentants partenaires locaux privés, gouvernementaux ou non gouvernementaux (facilitateurs)
- Ces partenaires locaux mandateront des facilitateurs de terrain qui travailleront directement avec les (futurs) entrepreneurs des filières concernées

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

13

Liaisons phases 1 & 2 de l'ADM et Etudes de base		
Phases	Désignations	Observations études de base
1	Identification de tous les produits et de entreprises	Les études de base ont permis d'avoir une idée: • Sur les PFNL avec leur bassin de production;
2	Sélection des produits les plus porteurs et des entreprises	• Les grands marchés y compris les commerçants;
3	Elaboration des PDE et Assistance technique pour leur mise en oeuvre	• Quelques groupes de producteurs; • Les structures d'appui (ONG locales)
<div><div>Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »</div><div>14</div></div>		

Merci

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

15

Atelier d'évaluation 2010 et de planification des activités 2011 du projet GCP/RAF/441/GER
Lambaréné-Gabon, du 31 janvier au 03 février 2011



PRESENTATION DU SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES MARCHES (SIM) DES PFNL DE LA SNV

Par:
La Coordination Régionale

Lambaréné, Gabon
01 février 2011

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale
à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

1

PLAN

- Historique
- Contexte et problématique
- Objectifs
- Acteurs et couverture géographique
- Fonctionnement
- Exemple de fiche d'information
- Suggestions

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale
à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

2

Historique

- SIM a été développé au Cameroun par la SNV
- Projet GCP/RAF/408/EC financé par l'Union Européenne
- Projet mis en œuvre au Cameroun et en RDC partenaire FAO-SNV-CIFOR-ICRAF
- Régions du Sud, ensuite Centre Est et Littoral
- Le projet GCP/RAF/441 prévoit de développer un SIM avec quelques restrictions

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale
à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

3

Contexte et problématique (1/3)

- Forte demande des PFNL dans les marchés nationaux et régionaux
- Forte pression des commerçants nigériens qui préfinancent les achats et influencent le prix des PFNL

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale
à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

4

Contexte et problématique (2/3)

- Chaines de commercialisation des PFNL peu structurées et informelles
- Déphasage des prix entre les marchés et les bassins de production
- Absence d'équité le long des filières

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale
à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

5

Contexte et problématique (3/3)

- Difficultés dans la collecte des PFNL par les grossistes camerounais
- Manque d'information sur l'offre et la demande des PFNL

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale
à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

6

Objectifs du SIM (1/2)

- Rendre le marché des PFNL plus équitable, transparent, rapide et efficace (tout le monde a la même information)
- Créer de nouvelles opportunités pour d'autres PFNL

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

7

Objectifs du SIM ou forces (2/2)

- Découvrir les bassins de production
- Mettre en relation direct les producteurs et les commerçants
- Développer les ventes groupées
- Augmenter les revenus des producteurs et commerçants

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

8


Principaux acteurs du SIM

- Producteurs des PFNL
- Commerçants/grossistes PFNL
- ONGs locales
- Radios communautaires

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

9

Fonctionnement du SIM



Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

10

Exemple de fiches d'information du SIM

Marchés	Produits	Unités	Qualité	Prix	Acheteurs	Contacts

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »


11

Suggestion pour le projet GCP/RAF/441/GER


Commencer par une évaluation existante en vue d'étudier les possibilités de développer le SIM au Gabon, Congo et RCA

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

12




VENTES GROUPEES



RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AFRIQUE CENTRALE À TRAVERS LA GESTION DURABLE DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX

31 janvier au 3 février 2011 à Lambaréné



Projet « Renforcement de la
sécurité alimentaire en Afrique
Centrale à travers la gestion
durable des produits forestiers

1

Stratégie pour Développer les Ventes Groupées de PFNL

AVANTAGES

- Augmentation pouvoir de marchandage des communautés
- Possibilité d'intégration verticale de certaines fonctions comme le transport
- Augmentation des revenus des producteurs par comparaison aux ventes individuelles
- Solidarité pour les membres pour un travail collectif

Projet « Renforcement de la
sécurité alimentaire en Afrique
Centrale à travers la gestion
durable des produits forestiers

2

Stratégie pour Développer les Ventes Groupées de PFNL

AVANTAGES (2)

- Permet d'éviter les ventes prématurées ou précipitées des membres (fond de roulement ou de garantie nécessaire)
- Promeut le stockage, la qualité et le conditionnement des PFNL
- Permet aux commerçants de collecter de grandes quantités de PFNL rapidement gagnant ainsi du temps au lieu de collecter maison après maison (porte à porte)

Projet « Renforcement de la
sécurité alimentaire en Afrique
Centrale à travers la gestion
durable des produits forestiers

3

QUELLES STRATEGIES (1/2)

- Les PFNL sont des produits saisonniers, c'est la raison pour laquelle, le projet doit travailler avec les populations sur plusieurs PFNL, si possible, de manière à boucler l'année pour leur permettre de vaincre la pauvreté et l'insécurité alimentaire
- Pour les PFNL qui peuvent être stockés, il faut cibler les moments de pénurie pour organiser les ventes mais il faut veiller aux coûts de stockage : condition essentielle
- $P_v - P_s = 0$ = coût de stockage unitaire et nécessité d'un fond de roulement pour éviter les ventes précipitées

Projet « Renforcement de la
sécurité alimentaire en Afrique
Centrale à travers la gestion
durable des produits forestiers

4

QUELLES STRATEGIES (2/2)

- Pour les PFNL qui ne peuvent pas être stockés, il faut au préalable chercher des clients et négocier avant: "forward contracts" ou contrat à terme. Il faut donc fixer les conditions de la vente : qualité, prix, date de livraison, etc
- Dans ce cas les possibilités suivantes existent :
 - Vente sur place (village) : le commerçant paie le transport
 - Vente au marché semi-urbain ou urbain : groupe paie le transport jusqu'au marché (intégration verticale de la fonction de transport)

Projet « Renforcement de la
sécurité alimentaire en Afrique
Centrale à travers la gestion
durable des produits forestiers

5

Merci pour votre attention!

Projet « Renforcement de la
sécurité alimentaire en Afrique
Centrale à travers la gestion
durable des produits forestiers

6