



GCP/RAF/441/GER

« Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers
la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

ATELIER D'EVALUATION 2010-2011 ET DE PLANIFICATION DES ACTIVITES EN 2012

Bangui, République Centrafricaine du 20 au 22 Février 2012



DEUXIEME REUNION DU COMITE DE PILOTAGE

Bangui, République Centrafricaine 24 Février 2012

RAPPORT FINAL

Mars 2012



Ministère fédéral
de l'Alimentation, de l'Agriculture et
de la Protection des Consommateurs

Projet GCP/RAF/441/GER

*«Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale
à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux»*

ATELIER D’EVALUATION 2010-2011 ET DE PLANIFICATION DES ACTIVITES EN 2012

Bangui, République Centrafricaine du 20 au 22 Février 2012

DEUXIEME REUNION DU COMITE DE PILOTAGE

Bangui, République Centrafricaine 24 Février 2012

RAPPORT FINAL

Projet financé par



Ministère fédéral
de l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Protection des Consommateurs

Mars 2012

Ce rapport fait partie de la documentation du projet GCP/RAF/441/GER « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux ».

Ce document a été réalisé avec l'aide financière du Ministère Fédéral d'Allemagne pour l'Alimentation, l'Agriculture et la Protection des Consommateurs. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité de la FAO et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position du Ministère Fédéral d'Allemagne de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Protection des Consommateurs.

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Le document exprime les opinions de l'auteur et ne reflète pas nécessairement celles de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

SOMMAIRE

SOMMAIRE.....	v
ABREVIATIONS	vii
AVANT-PROPOS	viii
ATELIER D'ÉVALUATION 2010-2011 ET DE PLANIFICATION DES ACTIVITÉS EN 2012	
1 Introduction	1
2 Mise en route des travaux de l'atelier	2
2.1 Ouverture officielle des travaux	2
2.2 Les participants à l'atelier et leurs attentes	3
2.3 La validation du programme de l'atelier	4
3 Contexte de départ et présentation des résultats préliminaires de l'évaluation à mi-parcours du projet	5
3.1 Cadre logique révisé du projet	5
3.2 Résultats préliminaires de l'évaluation à mi-parcours du projet	5
4 Evaluation des résultats de la première et deuxième année du projet et planification des activités pour la troisième année du projet	8
4.1 Activités réalisées par la Coordination nationale au Congo	8
4.2 Activités réalisées par la Coordination nationale de la RCA	9
4.3 Activités réalisées par la Coordination nationale du Gabon	10
4.4 Activités réalisées par Coordination Régionale et toute l'équipe du projet	11
4.5 Résultats importants obtenus par le projet	12
4.6 Leçons apprises de la mise en œuvre du projet	13
4.7 Rapport financier des années 2010 & 2011 du projet et hypothèses pour 2012	14
4.8 Planification opérationnelle des activités prévues pour 2012	15
5 Points à soumettre au Comité de Pilotage et Recommandations de l'atelier	16
6 Cérémonie de clôture	17
DEUXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE	18
1 Introduction	19
2 Examen des progrès réalisés depuis le démarrage du projet	20
3 Examen du plan de travail 2012 et du budget associé	21
4 Décisions et recommandations	22
5 Clôture	23
Annexes	24
1 Annexes de l'Atelier d'évaluation 2010-2011 et de planification des activités en 2012	24
1.1 Annexe : Programme de l'atelier	24
1.2 Annexe : Liste des participants à l'atelier	26
1.3 Annexe : Mot du Représentant de la Représentante Résidente de la FAO en RCA par M. Ousseynou Ndoye, Coordonnateur Régional du projet GCP/RAF/441/GER	28
1.4 Annexe : Mot du Représentant du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, par Chouaïbou Nchoutpouen, Chargé biodiversité et désertification	30

1.5	Annexe : Discours d'ouverture officielle du Représentant du Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la RCA, M. Rubens Nambaï, Directeur de Cabinet.....	32
1.6	Annexe : PTA 2012 de la Coordination Régionale (mars – septembre 2012)	34
1.7	Annexe : PTA 2012 de la Coordination nationale du Congo (janvier – septembre 2012)	39
1.8	Annexe : PTA 2012 de la Coordination nationale du Gabon (mars – septembre 2012)	43
1.9	Annexe : PTA 2012 de la Coordination nationale de la RCA (mars – septembre 2012)	46
1.10	Annexe : Minute de l'atelier de planification.....	50
2	Annexes de la Deuxième réunion du Comité de Pilotage	52
2.1	Annexe : Programme de la réunion	52
2.2	Annexe : Liste des participants à la réunion	53
2.3	Annexe : Niveau de prise en compte des recommandations formulées lors de la première réunion du Comité de pilotage.....	55
2.4	Annexe : Mot de clôture du Représentant du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC	59
2.5	Annexe : Discours de clôture du Directeur de Cabinet du Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la RCA.....	60
3	Présentations PowerPoint.....	61
3.1	Annexe : Activités réalisées par le projet de l'octobre 2009 à février 2012	61
3.2	Annexe : Activités planifiées par le projet de mars à septembre 2012	66

ABREVIATIONS

ADM	Analyse et Développement des Marchés
CCN-PFNL	Comité Consultatif National sur les PFNL
CENDEP	Centre for Nursery Development and Eru Propagation
CFFSA	Commission des Forêts et de la Faune sauvage pour l'Afrique
CN	Coordination Nationale
CNP	Coordonnateur National de Projet
Congo	République du Congo
COMIFAC	Commission des Forêts d'Afrique centrale
CR	Coordonnateur Régional/ Coordination Régionale
DAA	Droit à une Alimentation Adéquate
DIRCAB	Directeur de Cabinet
DSRP	Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
GTBAC	Groupe de Travail Biodiversité en Afrique centrale
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
FAO SFC	Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale
IRAD	Institut de Recherche Agricole pour le Développement
LoA	Protocole d'accord
MDDEFE	Ministère du Développement Durable, de l'Economie Forestière et de l'Environnement du Congo
MEFCP	Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, RCA
PDE	Plan de Développement de l'Entreprise
PFABO	Produits Forestiers Autres que le Bois d'Œuvre
PFBC	Partenariat pour les Forêts du Bassin de Congo
PFN	Point Focal National
PFNL	Produit Forestier Non Ligneux
PME	Petite et Moyenne Entreprise
PMEF	Petite et Moyenne Entreprise Forestière
PNIASA	Programme National d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire
PNSA	Programme National de Sécurité Alimentaire
PTA	Plan de Travail Annuel
RCA	République Centrafricaine
RDC	République Démocratique du Congo
SGT-PFNL	Sous-groupe de travail PFNL en Afrique centrale
SIM	Systèmes d'Information sur les Marchés
SNPA	Stratégie Nationale et Plan d'Action

AVANT-PROPOS

Le Projet GCP/RAF/441/GER «Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux» (PFNL) vise la réduction de la pauvreté et la gestion durable des PFNL en Afrique centrale en général et au Gabon, en République Congo et en République Centrafricaine (RCA) en particulier par le biais de la valorisation des ressources forestières par les communautés rurales.

Le Projet est mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sous la haute supervision de la Commission des Forêts d'Afrique centrale (COMIFAC). Il est financé par le Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Protection des Consommateurs du Gouvernement Allemand pour une période de trois ans (01 octobre 2009 – 30 septembre 2012). Les objectifs globaux du Projet sont de :

- Mieux conserver et gérer les PFNL par le biais d'une participation active et la responsabilisation des parties prenantes grâce à l'application d'un cadre juridique amélioré.
- Améliorer les conditions de vie et le niveau de sécurité alimentaire des ménages dépendants des forêts, en particulier des groupes les plus vulnérables, grâce à la réalisation des principes du droit à l'alimentation et au développement de petites entreprises viables économiquement.

Après la mise en place institutionnelle initiale des coordinations nationales du projet au Congo, au Gabon et en RCA et de la coordination régionale au Cameroun d'octobre 2009 à janvier 2010, le Projet avait tenu en février 2010 à Brazzaville, au Congo un atelier de lancement et de planification des activités de 2010. Au cours de cet atelier les parties prenantes du Projet avaient été informées sur les objectifs et résultats attendus du Projet. Les activités à mettre en œuvre par le Projet en 2010 avaient été identifiées et un plan de travail annuel 2010 avait été élaboré.

Un an plus tard, plus précisément en fin janvier/début février 2011 au Gabon, le bilan de seize mois depuis le démarrage des activités du projet a été dressé et les activités à mettre en œuvre pour l'année 2011 ont été planifiées. Suite à cet atelier de planification, s'était tenue le vendredi 04 février 2011 à Libreville au Gabon, la première réunion du Comité de Pilotage du projet GCP/RAF/441/GER. Lors de cette réunion, les progrès réalisés depuis le démarrage du projet (octobre 2009-décembre 2010) ainsi que le plan de travail 2011 et le budget associé avaient été examinés. Après avoir pris des décisions qui avaient besoin de l'être, la première réunion du comité de pilotage avait formulé des recommandations d'amélioration de la mise en œuvre du projet.

Prévue pour une durée de 36 mois, le projet est actuellement dans son 29^{ème} mois de mise en œuvre de ses activités en incluant la conduite de l'évaluation à mi-parcours par une équipe de consultants indépendants recrutés par la FAO.

Il est donc nécessaire de dresser le bilan dudit projet et de planifier les activités pour les 07 mois restants durant l'année 2012. C'est dans cette optique que la FAO, en collaboration avec la COMIFAC et les gouvernements des pays impliqués dans le projet, a organisé du 20 au 22 février 2012 un atelier d'évaluation 2010 et 2011 et de planification des activités du projet en 2012. Cet atelier a été suivi de la deuxième réunion du Comité de Pilotage du projet tenue à Bangui le vendredi 24 février 2012.

**ATELIER D'ÉVALUATION 2010-2011
ET DE PLANIFICATION DES ACTIVITÉS EN 2012**

1 Introduction

Du 20 au 22 février 2012, s'est tenu à l'hôtel Azimut de Bangui en RCA, l'atelier sous-régional de planification des activités en 2012 du projet GCP/RAF/441/GER «Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux», sous la présidence du Représentant du Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la RCA.

L'atelier organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), avait pour objectifs de :

- Présenter les résultats préliminaires de l'évaluation à mi-parcours du projet.
- Présenter les activités réalisées en 2010/2011 y compris le taux de réalisation de chaque activité.
- Présenter le niveau de réalisation des activités par rapport aux différents niveaux du cadre logique du projet.
- Présenter les impacts potentiels du projet en précisant les catégories d'acteurs concernés.
- Tirer les leçons apprises dans la mise en œuvre du projet en 2010/2011.
- Elaborer le plan de travail annuel pour 2012 et définir les besoins financiers y afférents.
- Définir les besoins d'appui technique du projet auprès des services techniques de la FAO et les consultants internationaux, régionaux et internationaux en 2012.

On note la participation à cet atelier du Représentant du Secrétariat Exécutif la COMIFAC, de l'Administrateur et du Chargé des Forêts au Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale (FAO SFC), du Consultant international chef d'équipe de l'évaluation à mi-parcours du projet, des Coordonnateurs Nationaux (CNP) et des Points Focaux (PFN) du projet au Gabon, en République du Congo et en République Centrafricaine ainsi que l'équipe de la Coordination Régionale du projet basée à Yaoundé au Cameroun, des journalistes, des stagiaires et consultants du projet en RCA. La liste des 21 participants est jointe à l'annexe 1.2.

L'atelier a été modéré par M. Zéphirin Mogba de l'Université de Bangui avec comme rapporteur M. Armand Asseng Zé, Spécialiste ressources naturelles-PFNL au sein de la Coordination Régionale du projet GCP/RAF/441/GER.

2 Mise en route des travaux de l'atelier

La première séance des travaux a été marquée par la cérémonie d'ouverture officielle ainsi que l'introduction à l'atelier caractérisée par : i) la présentation des participants, ii) l'expression des attentes des participants, iii) la discussion et la validation du programme de l'atelier et, iv) la clarification des organisateurs de l'atelier sur les questions pratiques.

2.1 Ouverture officielle des travaux

La cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Rubens Nambaï, Directeur de Cabinet au nom de son Excellence Emmanuel Bizot Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la RCA empêché.

L'ouverture officielle a été marquée par le mot du Coordonnateur Régional du projet GCP/RAF/441/GER Représentant la Représentante Résidente de la FAO en RCA, le mot du Représentant du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC et du discours d'ouverture prononcé par le Directeur de Cabinet du Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la RCA.

Mot du Représentant de la Représentante Résidente de la FAO en RCA par M. Ousseynou Ndoye, Coordonnateur Régional du projet GCP/RAF/441/GER.

M. Ousseynou Ndoye dans son mot (annexe 1.3) a présenté les activités réalisées par le projet sur les plans international, national et local. Malgré toutes ces réalisations, il est à noter le faible niveau d'avancement des activités liées à l'internalisation des Directives PFNL de la COMIFAC dans les cadres légaux nationaux. La performance des consultants nationaux n'est toujours pas satisfaisante en dépit de la formation qui a été organisée au mois de décembre 2011. Il a recommandé de tout mettre en œuvre pour terminer cette activité d'ici le mois de mai 2012.

Pour lui, l'année 2012 doit également permettre d'organiser l'atelier de validation de la Boîte à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à une alimentation adéquate, de finaliser la publication de référence sur la contribution des PFNL à la vie quotidienne des populations d'Afrique centrale; de terminer les différents Plans de Développement d'Entreprises (PDE), de multiplier les ventes groupées par les communautés; et de mesurer l'impact du projet au niveau des ménages et des petites et moyennes entreprises.

La réalisation de toutes ces activités permettra d'honorer les engagements pris lors de l'atelier de lancement du projet à Brazzaville au Congo, de pérenniser les acquis du projet afin d'améliorer de manière durable les conditions de vie des populations, le renforcement de la sécurité alimentaire et la gestion durable des produits forestiers non ligneux en Afrique centrale.

Mot du Représentant du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC lu par M. Chouaïbou Nchoutpouen, Chargé de la Biodiversité et Désertification.

Dans son mot (annexe 1.4), M. Chouaïbou Nchoutpouen en lieu et place du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, M. Raymond Mbitikon empêché, a relevé que le Plan de Convergence de la COMIFAC met un accent particulier sur les produits forestiers non ligneux et leur importance dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire à travers huit de ses dix axes stratégiques.

Dans sa ferme conviction d'assurer la gestion durable des PFNL en Afrique centrale et leur meilleure prise en compte dans les politiques et stratégies nationales de développement, le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC avec l'appui de la FAO à travers le Projet GCP/RAF/398/GER, toujours financé par le Gouvernement allemand, a élaboré des Directives sous régionales relatives à la gestion durable des PFNL d'origine végétale en Afrique centrale. Ces Directives ont été Adoptées par le Conseil des Ministres de la COMIFAC en 2008. Plus récemment en 2011, le SE COMIFAC a mis en place un Sous Groupe travail sur les PFNL au sein du Groupe de Travail Biodiversité d'Afrique centrale (GTBAC) toujours grâce à l'appui de la FAO et cette fois à travers le projet GCP/RAF/441/GER.

Pour M. Nchoutpouen, les résultats de l'étude réalisée par la COMIFAC en janvier 2012 sur l'état des lieux du processus d'élaboration des directives et décisions de la COMIFAC et de leur mise en œuvre par les états membres ont révélé que le processus d'internalisation des directives sur les PFNL est en cours au Gabon, au Congo et en RCA. Il a terminé en notant que le SE COMIFAC félicite ces deux pays et invite les autres à emboîter le pas.

Discours d'ouverture officielle du Représentant du Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la RCA, M. Rubens Nambaï, Directeur de Cabinet.

M. Nambaï, dans son discours d'ouverture (annexe 1.5), a souligné que le présent atelier permettra à l'Afrique centrale de se doter des grandes lignes directrices pour la lutte contre la pauvreté à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux dans les trois pays à savoir le Gabon, le Congo et la République Centrafricaine.

Pour lui, le Gouvernement de la République Centrafricaine que dirige son Excellence le Professeur Faustin Archange Thoadera, Premier Ministre Chef du Gouvernement sous la très haute impulsion de son Excellence, François Bozizé Yangounda Président de la République, Chef de l'Etat a placé la sécurité alimentaire au premier plan de sa politique nationale. Cette vision est largement orientée vers la gestion durable des ressources biologiques permettant ainsi d'assurer la sécurité alimentaire à la population, en un mot à lutter contre la pauvreté. Il va s'en dire qu'il attache du prix aux PFNL qui contribuent à l'amélioration des moyens d'existence des communautés. C'est ainsi qu'il renouvelle sa reconnaissance au gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne qui a bien voulu fournir cet appui financier qui a permis l'exécution des activités du Projet et réitère une fois de plus sa demande pour un appui financier supplémentaire nécessaire à la consolidation des acquis issus de cette phase de Projet.

2.2 Les participants à l'atelier et leurs attentes

Les participants à l'atelier.

Chaque participant s'est présenté en donnant ses noms et prénoms, l'institution où il exerce et le poste occupé ainsi que ses attentes au cours de cet atelier. De cet exercice, il se dégage que 21 participants au total ont pris part aux travaux de l'atelier, se répartissant comme suit :

- Représentant de la COMIFAC ;
- Points Focaux du Projet au Congo, Gabon et RCA ;
- Coordonateurs Nationaux du Projet au Congo, Gabon et RCA ;
- Assistant administratif du projet en RCA ;
- Consultant juriste de la RCA ;
- Représentants du Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale;

- Membres de l'équipe de la Coordination Régionale du Projet ;
- Chef d'équipe et Consultant centrafricain de l'évaluation à mi-parcours du projet ;
- Stagiaires du projet en RCA ;
- Modérateur.

La liste de ces participants se trouve en annexe 1.2 avec leurs adresses complètes.

Les attentes des participants.

Les attentes majeures des participants sont les suivantes :

- Dresser le bilan approprié des activités menées en 2010-2011.
- Evaluer de manière adéquate les produits obtenus pendant cette période.
- Planifier de manière réaliste les activités en 2012 en fonction des 07 mois restants.

2.3 La validation du programme de l'atelier

Le programme initial a connu deux modifications. Dans la première, il a été suggéré de combiner les présentations des termes de référence de l'évaluation à mi-parcours et les résultats de cette évaluation. Dans la seconde, il était question d'inverser l'ordre de présentation des activités 2010-2010 en commençant plutôt par les coordinations nationales du Congo, de la RCA et du Gabon suivi de la Coordination Régionale. Suite à ces deux modifications, les objectifs de l'atelier et son programme ont été validés (annexe 1.1).

La première séance de l'atelier s'est terminée par des informations sur la clarification des questions pratiques (logistiques, nutrition, pause café, petit déjeuner, explication du per diem, etc.) par Mme Mireille Kouamou, Administrateur du projet à la Coordination Régionale. La deuxième séance quant à elle prévoyait le contexte de départ et la présentation des résultats préliminaires de l'évaluation à mi-parcours du projet.

3 Contexte de départ et présentation des résultats préliminaires de l'évaluation à mi-parcours du projet

Durant cette deuxième séance, les aspects suivants ont été présentés et discutés : i) cadre logique révisé du projet et, ii) présentation des résultats préliminaires de l'évaluation à mi-parcours du projet.

3.1 Cadre logique révisé du projet

Suite à la révision du cadre logique initial du projet en juillet 2011, la présentation du nouveau cadre logique du projet a été faite par M. Ousseynou Ndoye, Coordonnateur Régional du projet. Pour lui, le nouveau cadre logique prévoit des résultats attendus aux niveaux : i) sous-régional (COMIFAC), ii) national (pays du projet) et, iii) local (site pilote). Chacun des résultats comportent des indicateurs y afférents. Il a terminé son exposé en présentant les bénéficiaires du projet que sont :

- les communautés rurales forestières ;
- les populations les plus vulnérables (pygmées, femmes, vieillards, enfants) ;
- les gouvernements du Gabon, Congo et de la RCA ;
- les pays de la COMIFAC ;
- les ONG locales ;
- les acteurs impliqués dans les filières des PFNL (producteurs, commerçants, consommateurs) ;
- les associations de producteurs ;
- les associations des droits de l'homme ;
- le secteur privé.

Les participants ont jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir les discussions relatives à cette présentation du fait que le nouveau cadre logique est suffisamment connu et approuvé par le donateur.

3.2 Résultats préliminaires de l'évaluation à mi-parcours du projet

Les participants ont suivi la présentation des résultats préliminaires de l'évaluation à mi-parcours du projet faite par M. Michel Malagnoux, Consultant international. Suite à un atelier de formation méthodologique de l'équipe d'évaluation en janvier 2012, les missions de terrain ont été menées au Gabon, au Congo et en RCA pendant les mois de janvier et février 2012. De manière préliminaire et en attendant la finalisation du rapport de l'évaluation, les résultats préliminaires ont souligné la brièveté du projet (3 ans) et le démarrage tardif des activités de terrain qui n'ont pas permis d'atteindre les prévisions et tous les objectifs du projet. L'évaluation a constaté l'adhésion et l'enthousiasme des bénéficiaires, tout en relevant les nombreuses attentes qui seront déçues si le projet devrait s'arrêter. De ce fait l'évaluation recommande de manière provisoire :

- D'accentuer les activités au niveau local et leur suivi, afin de permettre aux groupements de s'approprier les acquis du projet.
- D'investir davantage dans l'équipement des groupements (matériel pour confectionner des châssis de bouturage, des ruches, des décortiqueuses, des marmites, etc.).
- De corriger les biais qui peuvent survenir au détriment des groupes vulnérables.

- De former des cadres au niveau local et national au sein des administrations concernées par les PFNL.
- De proposer une prolongation de la durée du projet.

Suite à cet exposé, les échanges entre les participants se sont focalisés sur les points suivants :

- Objectifs globaux et durée du projet. Les participants ont remarqué que le nouveau cadre logique du projet est ambitieux au regard de ses objectifs, produits et indicateurs y afférents. En effet, le projet a été confronté à certains problèmes liés notamment à la durée relativement courte par rapport aux objectifs, au démarrage tardif des activités de terrain, aux modalités opérationnelles, etc. Toutefois, il est sur une bonne voix.
- Procédure de la FAO et mise à disposition du matériel roulant au chef de cantonnement de la RCA. Pour les participants, vu les activités à réaliser sur les sites pilotes, le projet avait pensé mettre à la disposition du chef de cantonnement forestier du site de la Lobaye et de l'inspecteur des eaux et forêts du site de l'Ouham en RCA des motos pour appuyer la coordination nationale de ce pays dans le suivi des activités. Ces motos semblent disponibles à la Représentation de la FAO, mais les procédures de l'organisation ne facilitent pas l'accès des motos aux personnes concernées.
- Corrections des biais observés par le chef d'équipe de l'évaluation. Ici, les participants ont souhaité que le consultant international en charge de l'évaluation à mi-parcours clarifie ce qu'il entend par « biais » et si possible donne quelques exemples de telle manière que l'équipe du projet sache ce qui a besoin de l'être. Comme premier exemple de biais, il a été retenu que les peuples autochtones sont souvent dépossédés de leur matériel (donné par le projet) par les Bantous après le départ de la coordination nationale. D'où la suggestion du consultant de corriger cet aspect.
- Comme deuxième exemple, le chef d'équipe de l'évaluation a proposé à la coordination régionale de donner plus de flexibilité aux coordinations nationales pour mettre en œuvre les PTA, du moment que ceux-ci ont été validés par l'atelier de planification et la réunion de comité de pilotage. Cette proposition résulte des incompréhensions entre la coordination régionale et la coordination nationale du Congo sur la formation des populations des deux sites (Abala et Madingo-Kayes) en apiculture. En effet, pour la CR et avant d'organiser les ateliers de formation en apiculture, il s'avère nécessaire de trouver les débouchés (acheteurs de miel) et aussi produire le miel de qualité qui pourra faire face à la concurrence sur le marché. D'autres part, le miel ne ressortait ni des études de base ni des PFNL identifiés pendant la formation sur l'approche ADM. La CN justifiait la formation à cause de la demande exprimée par le Colonel Logonda, responsable d'une usine de transformation du miel au Congo.
- Comme troisième exemple, peu de femmes ont participé aux différentes formations. Or il est reconnu que les PFNL sont en majorité exploités par les femmes et il est important de les impliquer dans toutes les activités relatives au renforcement des capacités.

- Fin du projet et réalisation des activités sur le terrain. La problématique était de répondre aux questions posées par les populations locales à savoir, est-ce que c'est au moment où elles voient les activités concrètes se réaliser dans les sites pilotes qu'elles sont informées que le projet tire à sa fin ? La réflexion sur ce point a fait ressortir plusieurs scénarios : i) penser à une deuxième phase d'un projet sous-régional, ii) élaborer des projets nationaux et, iii) planifier les activités de terrain pour 2012 afin de répondre aux attentes des communautés locales. Pour ce qui est de la suite/capitalisation des résultats, la coordination régionale a rencontré la Chargée de Coopération à l'Ambassade d'Allemagne au Cameroun qui voulait s'informer sur le projet. Cette rencontre peut être explorée pour concevoir une deuxième phase du projet.
- Communication avec les institutions et les populations à la base. Le chef d'équipe de l'évaluation a noté que certaines institutions (ministères) ne sont pas informées des activités menées par le projet. Les participants ont proposé d'améliorer ce déficit en élaborant des résumés qui devront accompagner les rapports concernés afin de faciliter la lecture par les cadres de l'administration. En effet ces derniers n'ont pas souvent assez de temps pour prendre connaissance du contenu entier d'un rapport.
- Comité consultatif national. Vu l'importance du comité consultatif national sur les PFNL, celui-ci devrait non seulement impliquer tous les acteurs des filières PFNL mais il est primordial de sensibiliser les producteurs et commerçants sur son existence.
- Communication. Dans le même registre de communication, les Points Focaux doivent restituer les résultats des ateliers auxquels ils participent dans la sous-région. En plus des résumés, rapports de mission et autres documents soumis, les CNP et PFN peuvent demander à rencontrer les hautes autorités pour leur donner plus d'éclaircissements. Cette stratégie pourra booster le secteur PFNL et faciliter sa prise en compte par les politiques ;
- Activités ADM et absence des ONG locales dans les sites pilotes du projet au Gabon. Après la formation sur l'approche ADM et en l'absence des ONG locales dans les deux sites pilotes du projet au Gabon, le projet a signé des contrats de service avec des personnes locales pour mener des activités sur le terrain. Mais vu les sommes élevées relatives à la mise en œuvre de ces activités, les contrats de service s'avèrent limités. A cause du manque d'ONG locales dans les sites pilotes, il a été proposé de rechercher des ONG même basées à Libreville afin de continuer la mise en œuvre des activités. Compte tenu de leur méconnaissance de l'approche ADM, ces ONG seront d'abord formées par le Spécialiste en Ressources Naturelles-PFNL de la coordination régionale du projet.
- Le reste des échanges/discussions entre les participants était focalisé sur la situation actuelle du projet et la stratégie pour obtenir les produits. La suite de l'atelier prévoyait la séance trois portant sur l'évaluation des résultats de la première (2010) et deuxième année (2011) du projet, ainsi que la connaissance de l'état financier du projet.

4 Evaluation des résultats de la première et deuxième année du projet et planification des activités pour la troisième année du projet

Tel que modifié dans le programme, la méthodologie pour aborder cette séance a consisté à présenter les évaluations faites au niveau des pays avant la coordination régionale. Dans cette partie, les participants ont pris connaissance des activités réalisées par les coordinations nationales présentées respectivement par les Coordonnateurs Nationaux et Points Focaux du Congo, de la RCA et du Gabon ainsi que celles réalisées par la coordination régionale présentées par le Coordonateur Régional représenté par le Spécialiste PFNL durant 2010-2011.

4.1 Activités réalisées par la Coordination nationale au Congo

Après le rappel des caractéristiques des sites pilotes, M. Félix Koubouana, Coordonnateur National du projet au Congo a présenté les activités suivantes réalisées et/ou en cours de réalisation en 2010-2011 en conformité avec le nouveau cadre logique :

- Rédaction du draft du rapport d'analyse des textes légaux et réglementaires sur les PFNL.
- Proposition du contenu de la Boîte à outils par les participants et membres du CCN Congo lors de l'atelier de sensibilisation sur le DAA.
- Connaissance des différentes dimensions de la Boîte à outils : renforcement des capacités, gestion durable des ressources, cadre juridique et institutionnel.
- Participation à la rédaction du nouveau Document Stratégique de la Réduction de la Pauvreté (DSRP) intégrant la contribution des PFNL à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté, intégration de la SNPA du Congo dans le programme d'activités annuelles de la DVRF ainsi que la proposition des éléments techniques pour la rédaction d'un projet national à proposer aux fonds PPT.
- Formation des populations locales des sites pilotes aux techniques de domestication de *Gnetum* spp et la mise en place des pépinières de domestication de *Gnetum* spp. dans les deux sites pilotes; Production des plants de *Gnetum* spp.
- Formation des populations locales situées dans les sites pilotes sur l'approche ADM.
- Mise en place du Comité Consultatif National sur les PFNL au Congo avec organisation de deux réunions.
- Mise en contact des producteurs avec une structure de micro finance de la place (MUCODEC).
- Identification des points de chute des PFNL commercialisés et des commerçants importants à Brazzaville dans le cadre de l'étude de faisabilité du SIM au Congo.
- Réalisation des études de base dans les deux sites pilotes.
- Appui des communautés dans l'élaboration des plans de Développement d'Entreprises.
- Renforcement des capacités sur la formulation des propositions d'investissements pour financer les PME à travers l'incitation aux cotisations statutaires des membres des GIC pour constituer un capital et la préparation de la journée porte ouverte sur les potentialités de création des PME basées sur l'exploitation des PFNL.

M. Koubouana a terminé son exposé en présentant les impacts du projet suivant les bénéficiaires ; le processus d'appropriation des acquis du projet ; et la visibilité et vulgarisation des activités du projet au Congo.

Suite à cet exposé, les échanges entre les participants se sont focalisés sur les points suivants :

- Taux de réalisation des activités. Pour les participants, ce taux est faible. En outre, bon nombre d'activités sont en cours de réalisation.
- Impacts du projet. Il a été suggéré de faire allusion aux impacts préliminaires. Les impacts proprement dits seront mesurés à la fin du projet.
- Qualité des groupes/GIC créés. Les participants voulaient se rassurer que les GIC sont dynamiques et qu'ils seront capables de fonctionner même après le projet. D'autre part il a été proposé de distinguer les groupes existants (GIC agricoles) qui ont été renforcés et ceux créés nouvellement.
- Pérennisation de certains résultats par le ministère de la recherche. Les participants ont émis le souhait que le ministère de la recherche insère le suivi des pépinières de *Gnetum* spp. dans son PTA 2012.

4.2 Activités réalisées par la Coordination nationale de la RCA

L'exposé de M. Bruno Bokoto de Semboli CNP du projet en RCA a permis de comprendre que sa présentation n'a pas été faite en fonction du nouveau cadre logique du projet. Néanmoins, les activités suivantes ont été réalisées et d'autres en cours :

- Participation à la journée Nationale de l'Arbre, présentation d'un poster sur les thématiques du Projet à la journée des Nations Unies.
- Intégration des articles sur les PFNL dans le bulletin d'information mensuel de la FAO.
- Octroi des bourses à trois étudiants pour six mois.
- Elaboration du deuxième draft de l'analyse du cadre juridique sur les PFNL en RCA.
- Elaboration du draft de la SNPA. Celui-ci a été soumis à l'examen des membres de cabinet.
- Formation d'une quarantaine de formateurs aux techniques de domestication de *Gnetum* spp. et diffusion des meilleures techniques/ procédures de récolte de *Gnetum* spp.
- Formation de 457 personnes aux techniques d'extraction des graines d'Essessang (*Ricinodendron heudelotii*).
- Acquisition d'un moulin à pâte pour la transformation de karité.
- Réalisation des études de base.
- Esquisses de PDE liés au karité, miel, *Gnetum* spp. ; marantacée et poivre.

Suite à cet exposé, les échanges entre les participants se sont focalisés sur les points suivants :

- Instructions du ministre pour la visibilité du projet. Sur ce point, il a été retenu que le ministre en charge des forêts en RCA a recommandé à tous les chefs de projet de faire des émissions radio pour promouvoir la visibilité.
- Difficultés d'harmonisation des résultats et activités. Pour les participants la structure de la présentation ne permet pas de montrer le véritable taux de réalisation des activités dans la mise en œuvre du projet.

- La non avancée de l'activité portant sur l'élaboration du plan de gestion des PFNL, d'où la suggestion de réfléchir en profondeur sur la réalisation effective de cette activité pendant la planification 2012. Toutefois, cette activité nécessite un besoin en renforcement des capacités.
- Faible taux de réalisation des activités.
- Procédures de recrutement des stagiaires (dossiers envoyés à Budapest) et disponibilité de leurs rapports.
- Méthodes pour appuyer les groupements en RCA (exemple l'achat de matériel de domestication).
- Possibilité d'avoir un service au ministère qui s'occupera de la promotion/valorisation des PFNL.

4.3 Activités réalisées par la Coordination nationale du Gabon

Utilisant la même démarche que le Coordonnateur National du projet en RCA, M. Alain Makaya CNP du Gabon a présenté les activités suivantes réalisées et en cours en 2010-2011 :

- Réalisation des études de base sur les sites pilotes du projet.
- Formation sur le DAA, participation à la journée mondiale de l'alimentation, sensibilisation des parties prenantes au DAA.
- Mise en place du Comité consultatif national sur les PFNL et son officialisation par l'Arrêté n°117 du 7 février 2012.
- Rédaction des drafts du rapport d'analyse des textes légaux et réglementaires en cours d'examen au niveau de la coordination nationale.
- Formation des populations des sites pilotes sur l'approche ADM (séances de restitutions de la formation aux groupes potentiels).

Suite à cet exposé, les échanges entre les participants se sont focalisés sur les points suivants :

- Problématique de la conduite de la première répétition des études de base. Au vu des retards observés pour finaliser les premières études de base, les participants ont posé la question de la pertinence d'avoir une autre répétition. En quoi est-ce que celle-là va contribuer à l'obtention du produit concerné ?
- Frustrations des personnes non impliquées dans les activités du projet. Il s'agit ici de voir dans quelle mesure expliquer aux populations que les groupes à former devraient être des structures dynamiques, fonctionnelles et organisées et non des entités avec des effectifs pléthoriques sans efficacité dans l'exploitation des PFNL.
- Taxation sur les PFNL. Sur ce point, il a été recommandé d'impliquer les experts en PFNL pour contribuer à la fixation de la taxe tenant compte des spécificités de ces produits.

A l'unanimité, les participants ont félicité le gouvernement gabonais et par ricochet la coordination nationale pour la création de toute une Direction en charge des PFNL dans ce pays.

4.4 Activités réalisées par Coordination Régionale et toute l'équipe du projet

La méthodologie utilisée par M. Armand Asseng Zé pour évaluer les activités réalisées par le projet consistait à présenter chacun des produits et le niveau d'atteinte de ses indicateurs, ensuite décrire le niveau de réalisation des activités planifiées pour obtenir le produit durant 2010-2011. De manière globale, il ressort de cette présentation que les activités suivantes ont été réalisées par le projet :

- Commander des études de base dans les sites pilote.
- Organiser des ateliers de sensibilisation/formation sur le DAA au Congo, Gabon et RCA.
- Initier le processus d'élaboration de la Boîte à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le droit à l'alimentation.
- Initier le processus d'élaboration d'une publication de référence sur les PFNL et les aliments provenant des forêts d'Afrique centrale.
- Octroyer les bourses d'étude aux étudiants.
- Recenser les partenariats potentiels et définir les modalités d'échange des informations ; maintenir les partenariats existants, établir de nouveaux partenariats et définir les modalités d'échanges des informations.
- Organiser une session parallèle à la 17^e réunion de la CFFSA.
- Faire des présentations et organiser une session parallèle dans le cadre de l'IUFRO en Corée du Sud.
- Recenser les événements régionaux, nationaux, et internationaux pertinents nécessitant la participation du projet.
- Produire les documents et CD, élaborer les notes d'information.
- Participer à Promote 2011 et autres événements.
- Faire une production vidéo de certaines activités de terrain.
- Construire et tenir à jour le site web du projet.
- Identifier et contribuer aux revues spécialisées sur les forêts et les PFNL (bulletin COMIFAC, Non-wood News, UNASYLVA, Nature et Faune).
- Vulgariser les informations PFNL lors des réunions de la COMIFAC, le PFBC et autres.
- Insérer les thèmes PFNL dans les événements sous régionaux, impliquant la participation du projet.
- Apporter un appui au Sous-Groupe de Travail PFNL de la COMIFAC à travers la contribution à l'organisation de ses réunions, la création et le fonctionnement des comités consultatifs nationaux sur les PFNL au Gabon, en RCA, au Congo, au Cameroun et en RDC.
- Organiser des voyages d'étude et d'échanges d'expériences sur : i) le développement entrepreneurial du secteur PFNL au niveau sous-régional, national et local dans les pays de l'Afrique centrale et, ii) visite des centres de domestication de *Gnetum* spp au Sud-ouest Cameroun (Jardin Botanique de Limbé, CENDEP et IRAD d'Ekona).
- Initier le processus d'internalisation des Directives sous régionales PFNL de la COMIFAC dans les législations nationales du Congo, Gabon et RCA.

- Faciliter l'élaboration des stratégies nationales sur les PFNL au Gabon et en RCA.
- Organiser les formations sur la domestication de *Gnetum* spp au Congo et en RCA.
- Organiser les formations sur l'approche ADM au Gabon, au Congo et en RCA.
- Assister les communautés dans l'élaboration des plans de gestion des PFNL.
- Initier l'étude de faisabilité du système d'information sur les marchés (SIM) des PFNL.

4.5 Résultats importants obtenus par le projet

La présentation de M. Ndoye a montré qu'après deux années de mise en œuvre le projet a obtenu des résultats importants dont certains pourraient montrer les débuts d'impacts potentiels aux niveaux politique, technologique, scientifique, nutritionnel et environnemental.

Niveau politique : On note la prise en compte des PFNL dans les politiques et programmes nationaux de réduction de la pauvreté, de renforcement de la sécurité alimentaire. Ceci est caractérisé par l'insertion des PFNL dans : i) le PNSA au Gabon, ii) le DSRP et le PNISA en RCA et, iii) le DSRP et le PNSA au Congo. Il est observé également la prise en compte des PFNL dans les organigrammes des ministères en charge des forêts à l'instar de la Direction de la valorisation des PFABO créée en 2011 au Gabon. Le service devant s'occuper de la promotion/valorisation des PFNL est en cours de création en RCA. Par contre la Direction de la valorisation des ressources forestières existait au Congo avant le projet. La création d'un Sous Groupe de Travail PFNL au sein du GTBAC de la COMIFAC et la mise en place des Comités Consultatifs Nationaux sur les PFNL dans les pays du projet et dans d'autres pays COMIFAC (Congo, Gabon, RCA, Cameroun, RDC) sont aussi d'importants résultats politiques.

Niveaux technologique et environnemental : Ici, les techniques de domestication de *Gnetum* spp. ont été documentées et disséminées à travers des formations au Congo et en RCA impliquant 87 producteurs. Les communautés des sites pilote de ces deux pays ont été sensibilisées sur les techniques de récolte de *Gnetum* spp. durant les formations, les populations ont appris les techniques de placement des boutures de *Gnetum* spp. dans le substrat et le contrôle des ressources en eau au Congo et en RCA ainsi que la gestion des pépinières pour la mise en champs des plants de PFNL.

Après la formation en RCA, 10 communautés de la Lobaye ont installé leurs propres hangars et propagateurs pour la mise en place des sites écoles en vue d'assurer la formation des futurs formateurs. De ce fait, 10 kits ont été distribués aux groupements impliqués dans la domestication de *Gnetum* spp. dans la Lobaye pour appuyer la mise en place des sites écoles.

En RCA également, 457 personnes ont été formées sur les techniques de valorisation des graines d'Essessang (*Ricinodendron heudelotii*). La formation a été un outil de sensibilisation pour la promotion de la gestion durable des PFNL et la lutte contre la pauvreté. Des kits ont été distribués à neuf communautés de la Lobaye pour la valorisation de *Ricinodendron heudelotii*. Chaque kit étant composé de 30 paires de gants; 30 petits couteaux; deux marmites; deux bassines; deux seaux d'eau. Des équipements ont été distribués (moulin, presse) pour la transformation de *Vitellaria paradoxa* ou karité dans le site pilote de l'Ouham.

Au Gabon, 50 machines à fendre la mangue sauvage ont été distribuées aux communautés du site pilote de Woleu-Ntem (100 machines supplémentaires à produire en 2012). Ces machines permettront d'améliorer la productivité du travail des acteurs (en majorité des femmes) impliqués dans la collecte et la commercialisation de la mangue sauvage et de réduire les accidents causés par l'utilisation de la machette pour extraire les noix de mangue sauvage.

Niveau scientifique : Des articles ont été publiés dans les journaux scientifiques, des présentations ont été faites dans les réunions internationales, régionales et nationales. Ces présentations ont permis de diffuser les résultats du projet et de montrer l'importance des PFNL pour les populations d'Afrique centrale. Des bourses d'étude ont été octroyées aux étudiants dont quatre en RCA et deux au Congo.

Niveau nutritionnel : Le projet a amené les communautés du site pilote de la Lobaye en RCA à consommer pour la première fois le *Ricinodendron heudelotii* (Essessang), PFNL riche en protéines, glucides, calcium et lipides. Le projet va également les aider à organiser des ventes groupées et augmenter leurs revenus.

Niveau socio-économique : Le projet a mis en relation les commerçants et les communautés/PMEF pour stimuler les ventes groupées et améliorer les revenus des populations rurales. A travers l'approche Analyse et Développement des Marchés (ADM), le projet a développé les capacités entrepreneuriales des communautés (hommes, femmes, populations autochtones). De cette approche, 75 PMEF ont été créés respectivement et ont élargi leur champs d'activité dans les deux sites pilote représentant au total 1 200 entrepreneurs en RCA ; 25 PMEF ont été créées dans les deux sites pilotes représentant au total 407 entrepreneurs au Congo et 44 PMEF ont été créés dans les deux sites pilote représentant au total 668 entrepreneurs au Gabon (chiffre provisoire). Soit un total de 2 275 entrepreneurs pour l'ensemble des six sites pilotes. Plusieurs PDE ont été développés au Congo et en RCA.

4.6 Leçons apprises de la mise en œuvre du projet

Après l'exposé sur les résultats importants obtenus par le projet, M. Ndoye a présenté les leçons suivantes, tirées/apprises de la mise en œuvre du projet :

- Lier les études de base à la formation sur l'approche Analyse et Développement des Marchés en intégrant les ménages enquêtés dans la formation.
- Chercher un équilibre entre les trois niveaux d'intervention régional, national et local. Une option stratégique pourrait être de privilégier les activités au niveau national et local pour augmenter la visibilité et l'impact des actions.
- Eviter de choisir les consultants sur la base du simple examen du Curriculum Vitae. Il est important de procéder à des interviews directes ou par téléphone.
- Eviter de choisir des sites pilotes avec phases de sécurité avancées nécessitant deux véhicules pour chaque mission.
- Capitaliser à tout moment les résultats des autres projets PFNL de la FAO.
- S'appuyer sur la formation des formateurs pour créer un effet multiplicateur visant à augmenter l'impact des activités menées.
- Mettre en place des sites écoles ou pépinières écoles pour la domestication des PFNL comme le *Gnetum* spp.
- Développer une stratégie pour protéger les peuples autochtones et les femmes dans chaque pays où ils sont discriminés sur le plan culturel.
- Développer des stratégies nationales pour obtenir des appuis financiers (gouvernements, bailleurs) dans l'optique de pérenniser les acquis des projets.
- Commander le matériel tout au début du projet (véhicule, moto etc.) pour qu'il soit disponible sur le terrain.
- Former les consultants au début des activités pour assurer la compréhension technique des termes de références.

Suite à ces trois exposés, les échanges entre les participants se sont focalisés sur les points suivants :

- Taux de réalisation des activités, impacts potentiels du projet et pourcentage de réalisation. Tel que discuté après l'exposé du Congo, les impacts sont préliminaires. Les impacts proprement dits seront mesurés à la fin du projet. En outre les pourcentages de réalisation ne sont pas appropriés.
- Structure de la présentation. Telle que élaborée, la structure présentée ne facilite pas l'évaluation du projet. Il est difficile de savoir si un produit est atteint ou pas et de faire la différence entre activités, résultats et impacts. Il y a l'absence de pourcentage cumulé par résultat. En effet, plusieurs activités peuvent être menées sans obtenir le résultat ciblé.
- Cadre logique. Les participants sont revenus sur le caractère ambitieux du cadre logique qui semble causer des difficultés de compréhension depuis le démarrage du projet.
- Fonctionnement des CCN-PFNL. Ce point était l'objet des incompréhensions de part et d'autre. Selon la majorité des participants, les CCN-PFNL fonctionnent et tiennent des réunions. Par contre pour les PFN, les CCN sont dépourvus de moyens devant être alloués par les gouvernements, dès lors il sera difficile de parler de fonctionnement.
- Notion du cadre conceptuel pour une gestion durable des PFNL. S'il est vrai que le projet a élaboré une note d'information sur cette notion, il serait important que le cadre conceptuel soit rédigé et finalisé.
- Femmes et peuples autochtones. Une fois de plus, les participants ont instruit au projet de prendre suffisamment en compte les femmes et les peuples autochtones dans la mise en œuvre des activités.
- Définition de PME PFNL. Il a été retenu que c'est un groupe de personnes réunies pour mener des activités d'exploitation des PFNL pour générer leurs revenus.

De cette session consacrée à l'examen des progrès réalisés depuis le démarrage du projet, il a été relevé qu'un nombre relativement important d'activités a été mis en œuvre, bien qu'aucun produit n'ait encore été obtenu. En effet, le projet a été confronté à certains problèmes liés notamment à la durée relativement courte par rapport aux objectifs, au démarrage tardif des activités de terrain, aux modalités opérationnelles, etc. Cependant, il est certain qu'au moins cinq des six produits attendus seront obtenus avant septembre 2012 date prévue pour la fin du projet.

Après cette évaluation des activités réalisées en 2010-2011, les participants ont souhaité prendre connaissance de l'état financier du projet.

4.7 Rapport financier des années 2010 & 2011 du projet et hypothèses pour 2012

Année 2010 : La présentation faite par M. Anicet Maganga Administrateur au Bureau de la FAO SFC a montré que les dépenses par pays ont été exécutées en tenant compte des fonds reçus pour la première année soit 2 186 211 dollars EU. Le total de dépenses par pays se compose ainsi : i) Gabon = 351 170 dollars EU (activités nationales et régionales), ii) Cameroun = 105 007 dollars EU, iii) Congo = 93 938 dollars EU et, iv) RCA = 49 782 dollars EU. La même année, les salaires du personnel permanent représentaient un total de 305 132 dollars EU. Ainsi l'ensemble des dépenses pour cette année était de 1 026 580 dollars EU. Le solde restant étant de 1 159 631 dollars EU. Ce solde n'est pas reportable automatiquement à la fin de l'exercice comptable comme pour la comptabilité générale. Les dépenses sont faites sur la base des fonds reçus du donateur par tranche annuelle.

Année 2011 : Les dépenses par pays ont été exécutées en tenant compte des fonds reçus pour la deuxième année soit 1 028 807 dollars EU. Le total de dépenses par pays se compose ainsi : i) Gabon = 269 656 dollars EU (activités régionales et nationales), ii) Cameroun = 169 667 dollars EU, iii) Congo = 157 392 dollars EU et, iv) RCA = 117 343 dollars EU. L'ensemble des dépenses pour cette année était de 1 107 618 dollars EU, supérieur au montant reçu, soit un solde négatif de 78 811 dollars EU.

Analyse : Pour ce projet, l'accord avait fait une répartition sur trois années d'exécution. Ainsi l'affectation de la première tranche est intervenue en 2009, mais étant donné le retard dans la mise en œuvre réelle, la tranche cumulée pour la première année était de 2 186 621 dollars EU.

L'analyse des charges pays montre que le poids de dépenses est plus important au Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale (Gabon) qu'ailleurs. Cette situation s'explique par le fait qu'en plus des activités nationales menées au Gabon toutes charges liées au matériel amortissable acquis au début du projet, le recrutement des consultants et les voyages internationaux ont été enregistrés sur le code opérationnel de la FAO SFC. Pour les autres bureaux; Cameroun, Congo et RCA, l'analyse a pris en compte les dépenses enregistrées par le système comptable des bureaux respectifs.

Année 2012

Après la mise en œuvre du projet pour la première et la deuxième année et en prenant en compte des dépenses déjà enregistrées pour les deux premiers mois de l'année 2012, le montant actuellement disponible pour la mise en œuvre est de 730 864 dollars EU. D'après M. Maganga et sur recommandations du détenteur du Budget, deux hypothèses d'utilisation du budget ont été proposées. La première est d'élaborer les PTA 2012 en tenant compte du solde disponible ci-mentionné. La deuxième hypothèse est d'élaborer les PTA 2012 en se basant sur l'analyse du solde total en rapport avec le budget alloué au début du projet à savoir 3 842 270 dollars EU. Ainsi ce solde sera de 1 358 116 dollars EU. Pour cette hypothèse, la FAO devrait préfinancer les activités du projet couvertes par la dernière tranche du donateur que ce dernier payera après approbation des rapports finaux (technique et financier).

De manière générale, l'exposé du rapport financier a montré que près des trois quarts du budget a été consommé et qu'il faille procéder à l'élaboration des PTA 2012 de manière objective et surtout orientée vers les produits à obtenir suivant le cadre logique du projet. Cette remarque clôturait la troisième séance et annonçait également la quatrième séance qui portera sur la planification opérationnelle des activités prévues en 2012.

4.8 Planification opérationnelle des activités prévues pour 2012

La suite de l'atelier s'est concentrée sur la planification opérationnelle des activités à mettre en œuvre en 2012. Sur la base des observations faites pendant l'évaluation, les participants se sont fixés pour objectif d'élaborer des plans de travail réalistes qui permettront d'obtenir les produits attendus. Cette planification s'est faite en plénière pour garantir la cohérence entre la coordination régionale et les coordinations nationales (voir annexes 1.6, 1.7, 1.8 et 1.9).

5 Points à soumettre au Comité de Pilotage et recommandations de l'atelier

Les échanges fructueux en plénière ont permis aux participants d'identifier les points suivants à soumettre à la réunion du Comité de Pilotage :

- La prolongation de la durée du projet : Compte tenu du retard constaté dans la mise en œuvre du projet, il est vivement recommandé de poursuivre l'assistance aux PMEF pour garantir leur durabilité. Cette option a été envisagée dans la limite des ressources financières disponibles.
- La suppression de l'activité sur l'étude portant sur l'analyse de la faisabilité et évaluation des besoins techniques, juridiques et commerciaux, pour établir les programmes de certification liés aux produits forestiers non ligneux en Afrique centrale. Cette recommandation a été prise en vue de concentrer les efforts sur l'obtention des produits attendus. En effet, cette activité n'a aucune incidence fatale sur l'obtention du produit 6.
- La mobilisation des opportunités existantes de financement par les gouvernements, avec l'assistance de la FAO pour de nouvelles actions et de consolidation des acquis du projet.
- L'élaboration d'un programme des PFNL de la FAO d'appui à la COMIFAC.

En définitive les participants à l'atelier ont recommandé à la coordination régionale et aux coordinations nationales du projet de tout mettre en œuvre pour respecter la planification qui a été faite pour 2012 afin d'obtenir les produits attendus.

6 Cérémonie de clôture

Il a été décidé de reporter la cérémonie de clôture le vendredi 24 février 2012 à la fin de la deuxième réunion du Comité de pilotage du projet GCP/RAF/441/GER. Entretemps une partie de l'équipe du projet devait travailler le lendemain 23 février 2012 sur les PTA 2012 et budget y afférent élaboré en plénière. Tandis que l'autre partie devait rencontrer les potentiels bailleurs de fonds en RCA pour pérenniser les acquis du projet.

DEUXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE

1 Introduction

La deuxième réunion du Comité de pilotage du projet GCP/RAF/441/GER « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux » s'est tenue le vendredi 24 février 2012 dans la salle de la Représentation de la FAO en République Centrafricaine.

Le comité de pilotage régional a pour objectif de faire l'état des lieux de l'avancement des activités régionales et nationales du Projet, d'assurer une bonne synergie des actions et des partenaires et de donner l'orientation technique et opérationnelle pour la bonne mise en œuvre du Projet. Il se réunit une fois par an dans l'un des pays du Projet avec les tâches suivantes :

- Présenter les résultats préliminaires de l'évaluation à mi-parcours et discuter de la faisabilité de leur prise en compte.
- Evaluer l'état de la mise en œuvre du projet.
- Discuter les défis et les points forts dans la mise en œuvre du Projet et tirer les leçons apprises.
- Valider les plans annuels de travail 2012 élaborés pendant l'atelier de planification.
- Formuler les recommandations pour une meilleure mise en œuvre du projet et réfléchir sur une stratégie/période appropriée pour sa clôture.

Les mots introductifs ont été prononcés par Madame Rokhaya Daba Fall, Représentante Résidente de la FAO en République Centrafricaine, et Monsieur Rubens Nambaï, Directeur de Cabinet du Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la RCA.

La réunion a été présidée par Monsieur Chouaïbou Nchoutpouen, représentant le Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts d'Afrique centrale (COMIFAC) et avait comme rapporteurs Monsieur Armand Asseng Zé, Spécialiste Ressources Naturelles-PFNL à la Coordination régionale et Thomas Mvou, Point Focal National du projet au Gabon. Le programme de la réunion a été adopté avec amendements (annexe 2.1).

2 Examen des progrès réalisés depuis le démarrage du projet

L'équipe de la coordination régionale du projet a fait les présentations suivantes :

- Niveau de mise en œuvre des recommandations formulées durant la première réunion du comité de pilotage (cf. annexe 2.3).
- Cadre logique révisé du projet.
- Activités réalisées en 2009/2010/2011.
- Difficultés rencontrées et leçons apprises.
- Le rapport financier a été présenté par Monsieur Anicet Maganga, Administrateur au Bureau FAO SFC.

Après discussions, les commentaires et observations du Comité de pilotage se présentent ainsi qu'il suit :

- La majorité des recommandations formulées lors de la première réunion du Comité de pilotage ont été mises en œuvre.
- La mise en œuvre de bon nombre d'activités planifiées durant 2009-2011 n'a pas été finalisée.
- Les Représentations FAO du Gabon et du Congo devraient continuer à héberger les équipes du projet jusqu'à la fin de ce dernier en vue de finaliser la mise en œuvre des activités.
- Les projets menant les activités sur les PFNL dans les pays doivent développer des synergies pour non seulement capitaliser les acquis mais aussi assurer le relais en cas d'achèvement de l'un.
- Des dispositions doivent être prises par les gouvernements pour garantir le minimum de stabilité des Points Focaux PFNL.

3 Examen du plan de travail 2012 et du budget associé

L'équipe de la coordination régionale du projet a présenté les plans de travail 2012 et le budget y afférent qui ont été examinés et validés en plénière sur la base de la deuxième hypothèse du budget.

Ensuite, les recommandations de l'atelier de planification 2012 ont été présentées au Comité de pilotage. Après discussions, les commentaires et observations du Comité de pilotage se présentent ainsi qu'il suit :

- Les activités à mettre en œuvre en 2012 sont remarquables. D'où la suggestion faite aux coordinations nationales d'organiser les réunions d'élaboration des tableaux de bord, mettre à profit les Points Focaux, les consultants, les ONG pour appuyer la mise en œuvre des activités.
- Le budget des FBA devront être approuvés à temps et être disponibles au sein des coordinations afin de faciliter la mise en œuvre des activités.

4 Décisions et recommandations

Le Comité de pilotage a pris les décisions suivantes :

- Approuver le rapport d'avancement, le PTA et le budget 2012 du projet.
- Sur proposition des participants à l'atelier de planification, le comité de pilotage supprime l'activité sur l'étude portant sur l'analyse de la faisabilité et évaluation des besoins techniques, juridiques et commerciaux pour établir les programmes de certification liés aux produits forestiers non ligneux en Afrique centrale.

Le Comité de pilotage du projet a fait les recommandations suivantes :

- Elaborer un programme sous-régional de gestion durable et de valorisation des PFNL (action : FAO, COMIFAC, CEEAC).
- Mobiliser les opportunités existantes de financement pour des nouvelles actions de consolidation et de capitalisation des acquis du projet (action : Gouvernements, COMIFAC, FAO).
- Sur la base des produits obtenus en juin 2012 et dans la limite des ressources financières disponibles, solliciter une extension de la durée du projet de trois mois (action : FAO).
- Accorder une attention particulière à la réalisation des activités concrètes de terrain par le projet en 2012 (action : CNP et PFN).
- Vu le temps qui reste pour la finalisation du projet, veiller à l'utilisation du véhicule du projet prioritairement pour ses activités (action : représentation FAO RCA).
- Mettre en place un mécanisme de suivi régulier de la mise en œuvre du PTA (action : FAO SFC, CR, CNP).
- Transmettre officiellement les rapports du projet au Gouvernement et à la COMIFAC (action : CR, CNP, Représentants résidents de la FAO).
- Avoir des séances de travail avec le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC et les membres du Gouvernement (action : Représentants résidents de la FAO, CR et CNP).

Date et lieu du troisième comité de pilotage

- Le comité de pilotage décide que la troisième réunion se tiendra à Brazzaville au mois de septembre 2012.

5 Clôture

Les mots de clôture ont été prononcés par Monsieur Rubens Nambaï, Directeur de Cabinet du Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la RCA et de Monsieur Chouaïbou Nchoutpouen, représentant le Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts d'Afrique centrale (COMIFAC), président du Comité de pilotage du projet.

Annexes

1 Annexes de l'Atelier d'évaluation 2010-2011 et de planification des activités en 2012

1.1 Annexe : Programme de l'atelier

Lundi, 20 février 2012		
Séance 1: Ouverture de l'atelier de lancement		
8h00 – 8h45	Enregistrement des participants/es	Comité d'organisation
8h45 – 9h30	Ouverture officielle de l'atelier Mots de bienvenue et discours d'ouverture <ul style="list-style-type: none"> • Représentant de la FAO • Représentant de la COMIFAC • Représentant du Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la RCA 	Modérateur
9h30 – 10h00	Pause-café	Comité d'organisation
10h00 – 11h00	Introduction à l'atelier <ul style="list-style-type: none"> • Présentation des participants/es • Attentes des participants/es • Discussion et adoption du programme • Questions pratiques 	Modérateur
Séance 2: Contexte de départ et présentation des résultats préliminaires de l'évaluation à mi-parcours du projet		
11h00 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> • Cadre logique révisé du projet • Termes de référence de l'évaluation à mi-parcours du projet 	Coordonnateur Régional : Ousseynou Ndoeye Juliane Masuch Cadre Associée FAO Malagnoux
11h30 – 12h30	<ul style="list-style-type: none"> • Résultats préliminaires de l'évaluation à mi-parcours du projet 	Michel Malagnoux
12h30 – 14h00	Repas	Comité d'organisation
14h00 – 15h00	Echanges/discussion des résultats préliminaires de l'évaluation à mi-parcours Suggestion de décisions/résolutions	Michel Malagnoux
15h00 – 16h00	Suite des échanges/discussions	Michel Malagnoux
16h00 – 16h30	Pause café	Comité d'organisation
16h30 – 17h30	Suite des échanges/discussions	Michel Malagnoux
17h30 – 18h00	Suite des échanges/discussions	Michel Malagnoux
Mardi, 21 février 2012		
Séance 3 : Evaluation des résultats de la première (2010) et deuxième année (2011) du projet et identification des points à l'intention de la réunion du Comité de Pilotage. Selon le canevas suivant : <ul style="list-style-type: none"> • activités réalisées en 2010/2011 y compris le pourcentage de réalisation de chaque activité ; • niveau de réalisation de l'activité par rapport au cadre logique du projet ; • activités à mener en 2012 y compris le budget y afférent ; • impacts du projet en précisant les catégories d'acteurs concernés ; • leçons apprises dans la mise en œuvre du projet en 2010/2011. 		
8h00-10h00	Présentation par pays (40 mn par pays) <ul style="list-style-type: none"> • Congo • RCA 	Félix Koubouana Pierre Bonazébi Bruno Bokoto de Semboli

	<ul style="list-style-type: none"> • Gabon Discussions/échanges	Abel Alafei Alain Makaya Thomas Mvou
10h00-10h30	Pause café	Comité d'organisation
10h30-12h00	Présentation de la coordination régionale Discussions/échanges	Ousseynou Ndoeye Juliane Masuch Armand Asseng Zé
12h00-13h30	Etat financier	Anicet Maganga
13h30-14h30	Repas	Comité d'organisation
14h30 – 16h00	Présentation des PTA 2012 <ul style="list-style-type: none"> • Congo • RCA Discussions/échanges	Félix Koubouana Pierre Bonazébi Bruno Bokoto de Semboli Abel Alafei
16h00 – 16h30	Pause café	Comité d'organisation
16h30 – 18h30	Suite Présentation des PTA 2012 <ul style="list-style-type: none"> • Gabon • Coordination régionale 	Alain Makaya Thomas Mvou Ousseynou Ndoeye Juliane Masuch Armand Asseng Zé
Mercredi, 22 février 2012		
Séance 4 : Planification opérationnelle des activités prévues en 2012 : Groupes de travail sur les aspects techniques et financiers des activités à mettre en œuvre en 2012 au niveau des pays et dans la sous-région et suite de l'identification des points à l'intention de la réunion du Comité de Pilotage		
8h30-9h00	Termes de référence des travaux en groupes des activités à mettre en œuvre en 2012	Armand Asseng Zé
9h00-10h00	Début des travaux en groupes des activités à mettre en œuvre en 2012	Modérateur
10h00-10h30	Pause café	Comité d'organisation
10h30-11h30	Suite des travaux en groupes des activités à mettre en œuvre en 2012	Modérateur
11h30-12h30	<ul style="list-style-type: none"> • Restitution des résultats du groupe de travail de la Coordination régionale • Discussion et validation 	Participants
12h30-14h00	Repas	Comité d'organisation
14h00 – 15h00	Restitution des résultats du groupe de travail du Congo ensuite discussion et validation	Participants
15h00 – 16h00	Restitution des résultats du groupe de travail de la RCA ensuite discussion et validation	Participants
16h00 – 16h30	Pause café	Comité d'organisation
16h30 – 17h30	Restitution des résultats du groupe de travail du Gabon ensuite discussion et validation	Participants
17h30 – 18h00	<ul style="list-style-type: none"> • Synthèse des suggestions à l'intention du comité de pilotage • Lecture et adoption du communiqué final 	Modérateur
18h00 – 18h30	Cérémonie de clôture à la fin de la deuxième réunion du Comité de pilotage	Modérateur

1.2 Annexe : Liste des participants à l'atelier

N°	NOM, PRÉNOM	POSTE	INSTITUTION	CONTACTS
Cameroun (Coordination régionale et COMIFAC)				
01	Ousseynou NDOYE	Coordonnateur régional	Coordination régionale du projet, Yaoundé	ousseynou.ndoye@fao.org +237-22 20 24 72 / +237-99 90 69 74
02	MASUCH Juliane	Cadre Associé	Coordination régionale du projet, Yaoundé	juliane.masuch@fao.org +237-22 20 24 72 / +237-70 31 13 00
03	ASSENG ZE, Armand Célestin	Spécialiste des Ressources naturelles – PFNL	Coordination régionale du projet, Yaoundé	armand.assengze@fao.org +237-22 20 24 72 / +237-77 18 61 83
04	NGUELO KOUAMOU Claude Mireille	Administrateur du projet	Coordination régionale du projet, Yaoundé	mikouamou@yahoo.fr +237-22 20 24 72 / +237-99 93 74 36
05	NCHOUTPOUEN Chouaïbou	Expert Biodiversité et désertification	COMIFAC	Cnchoutpouen@comifac.org +237-99 52 34 07
Gabon (Ministère et FAO)				
06	MVOU BIYOGO Thomas	Point focal	Ministère des Eaux et Forêts, Libreville	mvou.thomas@yahoo.fr +241 05 33 60 94
07	MAKAYA NDJIMBI Louis Alain	Coordonnateur national du projet, FAO	Coordination nationale du projet, Libreville	alain.makaya@fao.org +241-07 84 00 10
08	NGUINGUIRI Jean-Claude	Chargé des Forêts, FAO	Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale, Libreville	jeanclaude.nguinguiri@fao.org +241-77 47 83 / +241-06 68 51 20
09	MAGANGA Anicet	Administrateur National	Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale, Libreville	Anicet.Maganga@fao.org
République du Congo (Ministère et FAO)				
10	BONAZEPI Pierre	Point focal	Ministère du Développement durable, de l'Economie forestière et de l'Environnement, Brazzaville	bopie2007@yahoo.fr +242-66 28 972
11	KOUBOUANA Félix	Coordonnateur national du projet, FAO	Coordination nationale du projet, Brazzaville	koubouana@yahoo.fr +242-53 11 051 / +242-40 52 567

République Centrafricaine (Ministère et FAO)				
12	ALAFEÏ Abel	Point focal de projet RCA	Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, Bangui	abelalafei@yahoo.fr +236-75 50 68 29 / +236-72 50 68 29
13	BOKOTO DE SEMBOLI Bruno	Coordonnateur national du projet, FAO	Coordination nationale du projet, Bangui	bruno.bokotodesemboli@fao.org bbdesemboli@yahoo.fr +236-75 53 97 53 / +237-94 75 89 47
14	MAIDOU Hervé	Consultant évaluation à mi-parcours RCA	FAO	herve_maidou@yahoo.fr +236 75 50 83 17/ +236 70 95 14 61
15	NGOUMBANGO Emmanuel	Consultant juriste	FAO	engoumeois@yahoo.fr
16	IGNALIWO Anselme	Assistant Administratif	FAO	anselmemic@yahoo.fr
17	KOUAGOU Yolène	Stagiaire	FAO	kouagou_86@yahoo.fr +236 75 31 11 99
18	HONDI Elodie Annette	Stagiaire	FAO	hondet10@yahoo.fr
19	ALLE Gérard	Stagiaire	FAO	allergerardfirmin@hotmail.fr
Modération				
20	MOGBA Zéphirin	Université	Modérateur	zmagba@yahoo.fr +236 75 05 01 67
Consultant international de l'évaluation à mi-parcours du projet				
21	MALAGNOUX Michel	Consultant évaluation	FAO	michel.malagnoux@yahoo.fr

1.3 Annexe : Mot du Représentant de la Représentante Résidente de la FAO en RCA par M. Ousseynou Ndoye, Coordonnateur Régional du projet GCP/RAF/441/GER

Monsieur le Directeur de Cabinet, Représentant le Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la République Centrafricaine,

Monsieur le Représentant du Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts d'Afrique centrale (COMIFAC),

Monsieur le Représentant du Bureau Sous Régional de la FAO pour l'Afrique centrale,

Monsieur le Coordonnateur Régional du projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »,

Distingués invités, Mesdames et Messieurs,

C'est avec un plaisir renouvelé que je prends la parole au nom de Madame Rokhaya Daba Fall, Représentante Résidente de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en République Centrafricaine, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'évaluation et de planification des activités du projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux ». Au nom de toute l'équipe du Projet, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Bangui, capitale administrative de la République Centrafricaine (RCA).

Je voudrais également saisir cette opportunité pour exprimer la gratitude de la FAO à l'égard du Gouvernement de la République Centrafricaine pour sa collaboration permanente et les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer pour la promotion de la gestion durable des produits forestiers non ligneux.

J'aimerais également remercier tous les distingués participants, qui malgré leur emploi de temps très chargé, ont pu prendre part à cet atelier, montrant ainsi leur intérêt pour le projet et l'importance des produits forestiers non ligneux (PFNL) dans l'amélioration des conditions de vie des populations rurales d'Afrique centrale.

Cet atelier bilan et de planification des activités du projet pour 2012 survient après 29 mois de mise en œuvre pour examiner le chemin parcouru, faire une évaluation objective et capitaliser les leçons apprises pour poursuivre avec sérénité le reste du parcours dans le but de mieux atteindre les objectifs et les impacts visés dans le document de projet.

Mesdames et messieurs, l'année internationale des forêts a été célébrée par le projet sous la supervision de la COMIFAC à travers l'organisation à Boali en RCA, de la première réunion du Sous Groupe de Travail sur les PFNL avec comme thème « Le rôle des produits forestiers non ligneux dans la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la sécurité alimentaire ». Plusieurs experts PFNL de la sous région Afrique centrale ont pris part à cette réunion. Le projet a également participé à l'évènement parallèle (side event) organisé par la FAO sur le renforcement de la sécurité alimentaire dans le cadre de la Neuvième Session du Forum des Nations Unies pour les Forêts (FNUF) à New York. D'autres réunions internationales et foires comme le Deuxième Forum International des Peuples Autochtones d'Afrique centrale (FIPAC), le Sommet des Trois Bassins Tropicaux et Racewood au Congo, Tropentag et les journées internationales sur les forêts à Bonn en Allemagne ont permis de présenter les résultats du projet et de montrer l'importance des PFNL pour les populations d'Afrique centrale.

Sur le plan régional, l'année 2011 a vu la création du Sous Groupe de Travail (SGT) PFNL logé dans le Groupe de Travail Biodiversité Afrique centrale (GTBAC) de la COMIFAC et la mise en place des Comités Consultatifs Nationaux (CCN) sur les PFNL dans chacun des pays du projet dans le but de contribuer à la promotion et à la valorisation des PFNL, à la

mise en place d'un cadre de concertation élargi, au partage d'informations sur le secteur PFNL en Afrique centrale et à la collaboration intersectorielle entre toutes les institutions impliquées directement ou indirectement dans le secteur des PFNL.

Sur le plan national, les membres des CCN de la RCA, du Congo et du Gabon ont été sensibilisés sur les concepts et stratégies liés au Droit à une Alimentation Adéquate en vue d'intégrer dans la Boîte à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à une Alimentation Adéquate en cours d'élaboration, le contexte national du secteur des produits forestiers non ligneux dans les programmes et politiques en RCA, au Congo et au Gabon. La Stratégie Nationale et le Plan d'Actions pour le développement du secteur PFNL au Gabon a été validée et celle de la RCA est entrain d'être examinée par les techniciens du Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche.

Au niveau des sites pilotes du projet en RCA, au Congo et au Gabon les populations ont été formées sur l'approche Analyse et Développement des Marchés (ADM) qui leur permet de créer de petites et moyennes entreprises qui concilient la lutte contre la pauvreté et la conservation des ressources forestières. L'élaboration des Plans de Développement d'Entreprise (PDE) et des ventes groupées des PFNL permettront aux communautés d'améliorer leurs revenus.

La formation sur la domestication de *Gnetum* spp au Congo et en RCA a permis aux populations des sites pilotes de maîtriser les techniques de domestication et de récolte de cette importante ressource forestière. Au moins dix communautés du site de la Lobaye en RCA se sont bien appropriées des techniques de domestication et ont-elles mêmes construit leur hangars de propagation pour soutenir les pépinières écoles.

Plusieurs articles sur les activités du projet ont été publiés dans Non Wood News, Nature et Faune, et dans des quotidiens de la RCA, du Congo et du Gabon.

Mesdames et messieurs, malgré toutes ces réalisations, il est à noter le faible niveau d'avancement des activités liées à l'internalisation des Directives PFNL de la COMIFAC. La performance des consultants nationaux n'est toujours pas satisfaisante en dépit de la formation qui a été organisée au mois de décembre 2011. Il est impératif de tout mettre en œuvre pour terminer cette activité d'ici le mois de mai 2012.

L'année 2012 doit également permettre d'organiser l'atelier de validation de la Boîte à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à une alimentation adéquate, de finaliser la publication de référence sur la contribution des PFNL à la vie quotidienne des populations d'Afrique centrale; de terminer les différents Plans de Développement d'Entreprises (PDE) et de multiplier les ventes groupées par les communautés; de mesurer l'impact du projet au niveau des ménages et des petites et moyennes entreprises.

La réalisation de toutes ces activités permettra d'honorer les engagements pris lors de l'atelier de lancement du projet à Brazzaville au Congo, de pérenniser les acquis du projet afin d'améliorer de manière durable les conditions de vie des populations, le renforcement de la sécurité alimentaire et la gestion durable des produits forestiers non ligneux en Afrique centrale

Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais remercier le gouvernement Allemand pour sa confiance à la FAO dans la mise en œuvre du projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des PFNL » et pour son importante contribution financière.

Vive la coopération internationale ! Je vous remercie de votre aimable votre attention.

1.4 Annexe : Mot du Représentant du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, par Chouaïbou Nchoutpouen, Chargé biodiversité et désertification

Monsieur le Directeur de Cabinet, Représentant du Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la République Centrafricaine,

Monsieur le Représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),

Monsieur le Coordonnateur Régional du Projet GCP/RAF/441/GER ;

Messieurs les Coordonnateurs nationaux,

Distingués Points Focaux PFNL,

Mesdames et Messieurs,

Le Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts d'Afrique centrale (COMIFAC) aurait bien voulu être personnellement présent à cette réunion. Mais, pour des raisons de contraintes de son agenda, il n'a pas pu faire le déplacement de Bangui ; ce dont il s'en excuse. Il m'a donc chargé de prononcer cette allocution en son nom.

C'est ainsi pour moi un réel plaisir et un honneur de prendre la parole en cette circonstance solennelle d'ouverture des travaux de l'atelier d'évaluation 2011 et de planification des activités du projet GCP/RAF/441/GER intitulé « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux ».

Qu'il me soit permis d'exprimer au nom de Monsieur Raymond MBITIKON, Secrétaire Exécutif de la COMIFAC la gratitude de cette institution au Gouvernement Centrafricain, qui a bien voulu accepter d'abriter ces assises et surtout pour l'accueil chaleureux dont les délégations ont bénéficié depuis leur arrivée à Bangui.

Je voudrais aussi saisir cette occasion, pour souhaiter à tous les participants qui ont bien voulu faire le déplacement de Bangui, une cordiale bienvenue et un agréable séjour en terre centrafricaine.

Mesdames et Messieurs,

Le projet GCP/RAF/441/GER qui nous rassemble aujourd'hui vise la réduction de la pauvreté et la gestion durable des produits forestiers non ligneux en Afrique centrale en général et en particulier dans trois pays membres de la COMIFAC que sont la Gabonaise, la République du Congo et la République Centrafricaine par le biais de la valorisation des ressources forestières par les communautés rurales.

Comme vous le savez, ce projet est financé par le Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Protection des Consommateurs du Gouvernement Allemand pour une période de trois ans. Qu'il me soit permis de réitérer la gratitude de la COMIFAC au Gouvernement Allemand pour cet appui financier qui vient s'ajouter à de nombreux autres financements qu'il met à la disposition de notre sous région en faveur de la gestion durable de nos écosystèmes forestiers.

Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier la FAO qui assure la mise en œuvre de ce projet pour les efforts consentis pour que cette réunion se tienne.

Que les acteurs de la mise en œuvre au niveau national trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude pour leur engagement et détermination depuis le lancement de ce projet à Brazzaville en février 2010.

Mesdames, Messieurs,

Les PFNL procurent de la nourriture, des plantes médicinales, des plantes ornementales, de l'énergie, des matériaux de construction, des équipements de pêche, des biens et des ustensiles divers aux populations. A ce titre, les PFNL contribuent tant à la sécurité alimentaire qu'au bien être général des populations de l'espace COMIFAC. Cependant, ces produits ne sont pas suffisamment pris en compte dans les programmes de stratégies de réduction de la pauvreté et de renforcement de la sécurité alimentaire des pays membres de la COMIFAC.

Pourtant, le Plan de Convergence de la COMIFAC met un accent particulier sur les produits forestiers non ligneux et leur importance dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire à travers huit de ses dix axes stratégiques.

Dans sa ferme conviction d'assurer la gestion durable des PFNL en Afrique centrale et leur meilleure prise en compte dans les politiques et stratégies nationales de développement, le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC avec l'appui de la FAO à travers le Projet GCP/RAF/398/GER, toujours financé par le Gouvernement allemand, a élaboré des Directives sous régionales relatives à la gestion durable des PFNL d'origine végétale en Afrique centrale. Ces Directives ont été adoptées par le Conseil des Ministres de la COMIFAC en 2008. Plus récemment en 2011, Le SE COMIFAC a mis en place un Sous Groupe travail sur les PFNL au sein du Groupe de Travail Biodiversité d'Afrique centrale (GTBAC) toujours grâce à l'appui de la FAO et cette fois à travers le projet GCP/RAF/441/GER.

Les résultats de l'étude réalisée par la COMIFAC en janvier 2012 sur l'état des lieux du processus d'élaboration des directives et décisions de la COMIFAC et de leur mise en œuvre par les états membres ont révélé que le processus d'internalisation des directives sur les PFNL est en cours au Gabon, au Congo et en RCA. Le SE COMIFAC félicite ces deux pays et invite les autres à emboîter le pas. Cette volonté politique des gouvernements de ces pays devra être soutenue par un renforcement des capacités des acteurs au niveau national. La COMIFAC ne ménagera aucun effort pour vous soutenir dans ce sens.

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet GCP/RAF/441/GER, plusieurs activités ont été planifiées pour 2011. Vous conviendrez avec moi qu'il est nécessaire de dresser le bilan afin de tirer des leçons et puis planifier les activités pour 2012. Tel est l'objectif global de cet atelier. Vu la qualité de votre expertise dans le domaine, j'ose croire que cet objectif sera atteint au bout de nos trois jours des travaux.

Sur ce, je souhaite plein succès aux échanges.

Je vous remercie de votre aimable attention.

1.5 Annexe : Discours d'ouverture officielle du Représentant du Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la RCA, M. Rubens Nambaï, Directeur de Cabinet

Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC

Madame la Représentante de la FAO,

Distingués invités,

Mesdames, Messieurs.

C'est avec un grand plaisir que je vous adresse, au nom de son excellence Monsieur Emmanuel Bizot, Ministre des Eaux et Forêts, Chasse et Pêche empêché, mes chaleureuses salutations, vous souhaite la bienvenue en République Centrafricaine et saisis l'occasion pour vous exprimer mes meilleurs vœux de l'année 2012. Et vous félicite une fois de plus d'avoir répondu favorablement à l'invitation à l'Atelier d'évaluation des activités 2011 et de planification des activités 2012 du Projet GCP/RAF/441/GER « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux ».

Après deux années d'activités du Projet, il est temps de jeter un regard critique et constructif à travers l'évaluation à mi-parcours dont les résultats vous seront restitués pendant les trois jours de travail que vous aurez. A cet effet il sera question d'examiner le niveau de réalisation par rapport aux impacts visés par le Projet qui est celui d'« Améliorer les moyens d'existence des communautés d'Afrique centrale qui dépendent de la forêt ».

Ainsi tirant les leçons des deux années de la mise en œuvre du Projet, vous allez devoir réorienter les activités des sept (7) derniers mois restants.

Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC

Madame la Représentante de la FAO,

Distingués invités

Il apparaît clairement que suite aux différentes recherches menées par le Projet, que plus de 80 pourcent de nos populations dépendent fortement des produits forestiers non ligneux pour leurs besoins de subsistance et de revenus. Aujourd'hui alors que l'engouement de la population est très accentué par rapport à cet appui en gestation fourni par le projet, le projet arrive bientôt à terme en Septembre 2012. Il y a lieu de réfléchir d'une part sur l'optimisation de l'emploi des ressources disponibles afin de réellement «Améliorer les moyens d'existence des communautés d'Afrique centrale qui dépendent de la forêt» et d'autre part d'examiner les possibilités de mobiliser les ressources supplémentaires pour la consolidation des acquis de ce Projet voir de la mise en place d'une nouvelle phase de ce Projet.

L'atelier dont nous ouvrons les travaux aujourd'hui permettra à l'Afrique centrale de se doter des grandes lignes directrices pour la lutte contre la pauvreté à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux dans les trois pays à savoir le Gabon, le Congo et la République Centrafricaine.

Distingués invités,

Mesdames et Messieurs,

Le Gouvernement de la République Centrafricaine que dirige son Excellence le Professeur Faustin Archange Thoadéra, Premier Ministre Chef du Gouvernement sous la très haute impulsion de son Excellence, François Bozizé Yangounda Président de la République, Chef de l'Etat a placé la sécurité alimentaire au premier plan de sa politique nationale. Cette vision est largement orientée vers la gestion durable des ressources biologiques permettant ainsi d'assurer la sécurité alimentaire à la population en un mot à lutter contre la pauvreté. Il va s'en dire qu'il attache du prix aux Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) qui contribuent à l'amélioration des moyens d'existence des communautés. C'est ainsi qu'il renouvelle sa reconnaissance au gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne qui a bien voulu fournir cet appui financier qui a permis l'exécution des activités du Projet et réitère une fois de plus sa demande pour un appui financier supplémentaire nécessaire à la consolidation des acquis issus de cette phase de Projet.

Mesdames et Messieurs,

Votre participation à cet atelier a été jugé nécessaire et crucial pour les analyses à mi-parcours des résultats sur le terrain des deux années précédentes.

C'est pourquoi les échanges et les discussions qui sortiront de cet atelier permettront aux pays membres du Projet, de définir une feuille de route pour les perspectives de gestion durable des Produits Forestiers Non Ligneux en vue d'améliorer la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté dans cette partie des forêts du Bassin du Congo.

La qualité, les compétences et l'expérience des experts présents à cet atelier me rassurent déjà que les échanges seront fructueux.

Sur ce je déclare ouvert au nom de son excellence Emmanuel BIZOT, Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche l'atelier d'évaluation 2010-2011 et de planification des activités du Projet 2012.

Vive la COMIFAC

Vive la coopération internationale

Je vous remercie de votre attention.

1.6 Annexe : PTA 2012 de la Coordination Régionale (mars – septembre 2012)

Indicateurs	Moyens de vérification	Sources de vérification	Activités à réaliser en 2012	Responsabilité	M	A	M	J	J	A	S	Échéance	Budget \$ EU	Description	Hypothèse
Produit 1. La Boîte à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le droit à l'alimentation est élaborée et son développement documenté (à atteindre fin juin 2012).															
Indicateur 1a : A la fin de la première année du projet, les éléments de la Boîte à outils et leurs liens sont identifiés (atteints)	Rapports techniques et de progrès du projet	Coordination Régionale, Coordinations nationales, COMIFAC											0		Le Conseil des Ministres de la COMIFAC a lieu et le point sur l'approbation de la Boîte à outils est inscrit dans son ordre du jour.
Indicateur 1b : A la fin de la deuxième année du projet, la Boîte à outils est élaborée en collaboration avec les membres nationaux et locaux des comités consultatifs et des acteurs régionaux.	Documents (Drafts) de la Boîte à outils, Rapports des réunions des CCN et autres réunions	Coordination Régionale, Coordinations nationales, COMIFAC	Analyser les données des études de base nationales	CR								Fin mai 2012	10 000	Consultants	
			Faire un rapport synthèse des rapports nationaux des études de base	CR							Fin juin 2012	6 000	Consultant		
Indicateur 1c : A la fin du projet, la Boîte à outils est validée et approuvée par la COMIFAC.	Rapport de l'atelier de validation, Communiqué Final du Conseil des Ministres	Coordination Régionale, Coordinations nationales, COMIFAC	Faciliter la revue du premier draft de la BAO	CR								Fin mars 2012	0		
			Faciliter la validation et l'adoption de la BAO par le conseil des ministres de la COMIFAC	CR et CNP Congo							15 avril 2012	60 000	Atelier		
Indicateur 1d : A la fin du projet, une note d'information documente le processus d'élaboration de la Boîte à outils.	Note d'information	Coordination Régionale, Coordinations nationales, COMIFAC	Documenter le processus de l'élaboration de la BAO	CR								Fin mai 2012	0	Consultant	
Produit 2 : Les acteurs principaux (COMIFAC, agences gouvernementales, partenaires, membres des associations/ PMEF et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le cadre conceptuel et connaissent l'importance des produits forestiers non ligneux.															
Indicateur 2a : Le cadre conceptuel est disséminé à travers le site web du projet ; les publications sur les PFNL sont disponibles dans la	Site web du projet Catalogue de la bibliothèque	Coordination Régionale, Coordinations nationales, COMIFAC, Internet	Finaliser la publication de référence sur les PFNL	CR								Août 2012	30 000	Consultant	Tous les pays membres de la COMIFAC désignent des représentants responsables pour le

bibliothèque du projet et sous forme électronique.																		secteur PFNL.	
Indicateur 2b : Le cadre conceptuel est disséminé dans la presse nationale au Congo, Gabon et en RCA (au moins deux articles par an) et dans des journaux techniques (au moins deux articles par an).	Presse nationale et journaux techniques	Journaux nationaux du Gabon, Congo, RCA; Journal de la FAO RCA, journaux scientifiques	Finaliser le cadre conceptuel	CR												Juillet	10 000	Consultant	
Indicateur 2c : Le cadre conceptuel est présenté dans au moins deux événements nationaux par an (Gabon, Congo, RCA), au moins deux événements régionaux par an et au moins un événement international par an.	Rapports des événements, Rapports de mission	Coordination Régionale, Coordinations nationales, COMIFAC	Présenter le cadre conceptuel (draft) au GTBAC													Fin juin 2012	0		
Indicateur 2d : Les représentants de la CEFDHAC et des dix pays membres de la COMIFAC participent à au moins une activité de dissémination/ conseil technique/ présentation/ formation sur le cadre conceptuel et/ou ses éléments par an.	Rapports des événements/ formations, rapports de mission	Coordination Régionale, Coordinations nationales, COMIFAC	Appuyer l'organisation des CCN	CNP												Juin 2012	0		
Indicateur 2e : Des experts PFNL échangent au moins une fois par an dans le cadre du sous-groupe de travail PFNL de la COMIFAC.	Rapports des réunions	Coordination Régionale, Coordinations nationales, COMIFAC	cf. Atelier de validation de la BAO														0		
Produit 3 : Les cadres juridiques nationaux au Congo, Gabon et en RCA intègrent les recommandations des Directives PFNL, de la COMIFAC, prennent en compte le droit à l'alimentation et adhèrent aux principes des droits de l'homme.																			
Indicateur 3a : A la fin de la première année du projet, les cadres juridiques nationaux sont analysés, leurs forces et faiblesses relatives aux Directives PFNL de la COMIFAC, le droit à	Document d'analyse du cadre légal et législatif, document des textes légaux et	Coordination Régionale, Coordinations nationales, COMIFAC	Suivre l'élaboration des législations nationales	CR												Mai	0		Les propositions d'amélioration des décrets/ articles à amender sont soumises aux gouvernements pour validation des textes par l'assemblée

l'alimentation et les droits de l'homme sont identifiées et des décrets et/ou articles à amender (re)formulés.	réglementaires amendés, document de vulgarisation de loi																	nationale.
Indicateur 3b : A la fin de la deuxième année du projet, les décrets et/ou articles à amender sont revus par les comités consultatifs et les ministères en charge des forêts ainsi que dans des ateliers de validation.	Compte rendu de la réunion d'examen des documents	Coordination Régionale, Coordinations nationales, COMIFAC		CR												0		
Indicateur 3c : A la fin de la deuxième année du projet, les propositions d'amélioration des décrets/ articles à amender sont soumises aux gouvernements.	Compte rendu de la réunion d'examen des documents	Coordination Régionale, Coordinations nationales, COMIFAC		CR												0		
Produit 4 : Les stratégies nationales et les plans d'actions pour le développement du secteur PFNL au Gabon et en RCA sont élaborés de manière participative et intersectorielle.																		
Indicateur 4a : A la fin de la deuxième année du projet, les drafts des stratégies nationales et des plans d'actions sont validés par les comités consultatifs nationaux en RCA et au Gabon et soumis aux gouvernements.	Document de la stratégie nationale et plan d'action	Coordination Régionale, Coordinations nationales	Suivre l'élaboration des SNPA	CR										Fin mai		0		Les comités consultatifs nationaux sont fonctionnels et incluent les acteurs nationaux et locaux des différents secteurs impliqués dans les PFNL.
Indicateur 4b : Les comités consultatifs en RCA et au Gabon y compris leurs membres locaux ont été consultés au moins deux fois pendant l'élaboration des stratégies et plans d'actions.	Compte rendu de la réunion d'examen du document de la SNPA	Coordination Régionale, Coordinations nationales														0		
Indicateur 4c : A la fin du projet, les stratégies nationales et les plans d'actions sont approuvés par les gouvernements du Gabon et de la RCA.	Compte rendu de la réunion d'examen du document de la SNPA	Coordination Régionale, Coordinations nationales														0		

Indicateur 4d : A la fin du projet, au moins 100 exemplaires de la stratégie et plan d'actions de chaque pays sont disséminés aux membres locaux et nationaux des comités consultatifs, aux ministères en charge des forêts, aux autorités et communautés locales	Compte rendu des réunions de sensibilisation et vulgarisation	Coordination Régionale, Coordinations nationales,														0		
Produit 5 : Les outils et procédures de gestion participative et durable des PFNL en faveur des communautés sur les sites pilotes sont développés et testés.																		
Indicateur 5a : A la fin de la deuxième année du projet, des outils adaptés à la gestion et à la valorisation d'au moins quatre PFNL clés sont développés	BTOR des missions de consolidation et diffusion des techniques	Coordination Régionale, Coordinations nationales,	Faciliter la révision du manuel sur la domestication de <i>Gnetum</i> spp. élaboré par le JBL	CR										Fin juillet	40 000	LoA signée avec JBL		
Indicateur 5b : A la fin du projet, les outils sont disséminés auprès des communautés locales et testés par des communautés dans les sites pilotes utilisant ces PFNL	Outils de récolte et de transformation et LoA avec ONG facilitatrice	Coordination Régionale, Coordinations nationales	Documenter les bonnes pratiques de récolte durable, de manutention et de conditionnement des PFNL.	CR										Fin juillet	20 000	consultant		
Indicateur 5c : A la fin de la deuxième année du projet et dans au moins trois sites pilotes, un plan de gestion d'un ou plusieurs PFNL est élaboré et approuvé par les parties prenantes.	Plans de gestion	Coordination Régionale, Coordinations nationales	Elaborer un guide méthodologique sur l'élaboration des plans de gestion	CR										Fin mai	8 000	consultant		
Produit 6 : Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d'une manière durable et profitable.																		
Indicateur 6a : A la fin de la première année du projet, les PFNL clés à commercialiser, les producteurs, transformateurs et commerçants dans les sites pilotes et les marchés urbains sont identifiés.	Les outils de récolte et de transformation, LoA avec les ONG	Coordination Régionale, Coordinations nationales,	Superviser les études nationales de faisabilité de SIM	CR										fin mars	0			
Indicateur 6b : A la fin de la	Rapport du	Coordination	Faire la synthèse	CR										fin avril	0	consultant		

deuxième année du projet, la faisabilité de mettre en place un système d'information sur les marchés PFNL en RCA, Gabon et Congo est connue.	consultant SIM	Régionale, Coordinations nationales	sous-régionale SIM															
	BTOR des missions, rapports des réunions	Coordination Régionale, Coordinations nationales,	Effectuer des missions de suivi des activités de terrain	CR												10 000		
Indicateur 6c : A la fin de la deuxième année du projet, l'élaboration de cent plans de développement d'entreprise (PDE) est initiée et suivie.	PDE	Coordination Régionale, Coordinations nationales	Cf. effectuer des missions de suivi des activités de terrain															
Indicateur 6d : A la fin du projet, 20 pour cent des PME qui ont élaboré des PDE ont reçu un appui des institutions de micro-finances pour leurs mises en œuvre.	Documents d'octroi de crédits	Coordination Régionale, Coordinations nationales,	Cf. effectuer des missions de suivi des activités de terrain															
Indicateur 6e : A la fin de la deuxième année du projet, les besoins techniques, juridiques et commerciaux pour une certification des PFNL en Afrique centrale sont identifiés et disséminés.	Rapport du consultant	Coordination Régionale, Coordinations nationales	RAS															
Divers																		
			Accompagner la RCA dans la formulation d'un projet GEF et chercher des autres possibilités de financement de nouveaux projets	CR											aout 2012	12 000	consultant	
			Elaborer le rapport final	CR											Draft fin juin			
Total																206 000		

1.7 Annexe : PTA 2012 de la Coordination nationale du Congo (janvier – septembre 2012)

Indicateurs	Moyens de vérification	Sources de vérification	Activités à réaliser en 2012	Sous activités	Responsa bilité	J	F	M	A	M	J	J	A	S	Eché- ance	Budget \$ EU	Hypothèse
Produit 3 : Les cadres juridiques nationaux au Congo, Gabon et en RCA intègrent les recommandations des Directives PFNL, de la COMIFAC, prennent en compte le droit à l'alimentation et adhèrent aux principes des droits de l'homme																	
Indicateur 3a : A la fin de la première année du projet, les cadres juridiques nationaux sont analysés, leurs forces et faiblesses relatives aux Directives PFNL de la COMIFAC, le droit à l'alimentation et les droits de l'homme sont identifiés et des décrets et/ou articles à amender (re)formulés.	Document d'analyse du cadre légal et législatif, document des textes légaux et réglementaires amendés, document de vulgarisation de loi	Coordination nationale et régionale	Activité 3.1 : Faciliter l'élaboration des législations nationales intégrant les Directives sous-régionales de la COMIFAC sur les PFNL	Superviser la rédaction du rapport d'analyse du consultant juriste	CNP et PFN										12/01/2012		
				Superviser la production des drafts des articles à amender et les textes d'application	CNP et PFN										30/02/2012		
				Organiser des réunions de validation des articles à amender/textes d'application par le CCN	CNP et PFN										20 000		
Indicateur 3b : A la fin de la deuxième année du projet, les décrets et/ou articles à amender sont revus par les comités consultatifs et les ministères en charge des forêts ainsi que dans des ateliers de validation.	Compte rendu de la réunion d'examen des documents	Coordination Nationale		Soumettre des textes amendés au Gouvernement	CNP et PFN										30/05/2012		
Produit 4 : Les stratégies nationales et les plans d'actions pour le développement du secteur PFNL au Gabon et en RCA sont élaborés de manière participative et intersectorielle.																	
Indicateur 4d : A la fin du projet, au moins 100 exemplaires de la stratégie et plan d'actions de chaque pays sont disséminés aux membres locaux et nationaux des comités consultatifs, aux ministères en charge des	Compte rendu des réunions de sensibilisation et vulgarisation	Coordination Nationale	Activité : Faciliter la sensibilisation et la vulgarisation de la stratégie nationale et plan d'action auprès des partenaires	Faciliter l'organisation d'une journée nationale sur les PFNL	CNP, PFN et Consultant										15/04/2012	14 000	

forêts, aux autorités et communautés locales																			
Produit 5 : Les outils et procédures de gestion participative et durable des PFNL en faveur des communautés sur les sites pilotes sont développés et testés																			
Indicateur 5a : A la fin de la deuxième année du projet, des outils adaptés à la gestion et à la valorisation d'au moins quatre PFNL clés sont développés	BTOR des missions de consolidation et diffusion des techniques	Coordination nationale et régionale	Activité 5.1 : Consolidar et diffuser les connaissances et techniques appropriées sur la gestion participative et durable des PFNL dans les forêts ou plantations	Suivre la conduite des pépinières et mise en champs dans les villages des sites pilotes.	CNP et PFN											31/07/2012	20 000		
				signer la deuxième LoA avec le SNR sur la conduite des pépinières et la mise en champs des plants de <i>Gnetum</i> spp.	CNP										31/07/2012				
	Contrats ou lettres d'engagement	Coordination nationale		Renouveler les contrats d'assistance aux populations dans la conduite des pépinières la deuxième LoA avec le SNR sur la conduite des pépinières et la mise en champs des plants de <i>Gnetum</i> spp.	CNP										31/08/2012				
	Rapport de l'étude	Coordination nationale et régionale	Activité 5.2 : Consolidar et diffuser les meilleures techniques de récolte durable des PFNL	Identifier et Documenter les bonnes pratiques de récolte durable, de manutention et conservation des PFNL.	Consultant et CNP										30/04/2012	3 000	Avec voyages		
	Lettre d'accord			Organiser une formation en apiculture dans les deux sites	CNP et PFN										15/03/2012	20 000	LoA avec une ONG		
	Indicateur 5b : A la fin du projet, les outils sont disséminés auprès des communautés locales et testés par des communautés dans les sites pilotes utilisant ces PFNL	Outils	Coordination nationale	Activité 5.3 : Consolidar et diffuser les meilleures techniques de transformation appropriées pour les principaux PFNL	Faciliter la conception d'outil de transformation du <i>Gnetum</i> spp.	Consultant CNP et PFN											30/04/2012	7 000	
Brochures des bonnes pratiques		Coordination nationale et régionale	Identifier et Documenter les bonnes pratiques de transformation durable, de manutention et conservation des PFNL.		CNP et PFN											30/04/2012		Cf. activité 5.2	
Indicateur 5c : A la fin de la deuxième année du projet et dans au moins trois sites pilotes, un plan de gestion d'un ou plusieurs PFNL est élaboré et approuvé par les	Rapport de l'étude	Coordination nationale et régionale	Activité 5.4 : Assister les communautés dans l'élaboration des plans de gestion des PFNL	Faciliter l'élaboration des plans de gestion du <i>Gnetum</i> spp. à Abala	Consultant et CNP											30/05/2012	15 000		

[illegible]

			documenter les systèmes d'information agricole et évaluer la possibilité d'intégrer les informations PFNL																
Indicateur 6c : A la fin de la deuxième année du projet, l'élaboration de cent plans de développement d'entreprise (PDE) est initiée et suivie.	Rapports et LoA	Coordination nationale et régionale	Activité 6.6 : Aider les communautés dans l'élaboration des plans de Développement d'Entreprises	Suivre la mise en œuvre de la LoA	CNP et PFN												31/08/2012		à budgetiser dans le fonctionnement
Indicateur 6d : A la fin du projet, 20 pour cent des PME qui ont élaboré des PDE ont reçu un appui des institutions de micro-finances pour leurs mises en œuvre.	Protocole d'accord avec la MUCODEC	Coordination nationale et régionale	Activité 6.8 : Renforcer les capacités sur la formulation des propositions d'investissements pour financer les PMEF	Mettre en place un fonds de développement communautaire hébergé dans une institution de micro finance	CR et CNP												30/03/2012	20 000	
	Documents de la MUCODEC	Coordination nationale et régionale		Faciliter la négociation des procédures d'accès aux crédits par les GIC	Consultant et CNP												30/03/2012	2 000	
	LoA et rapport			Renforcer les capacités des membres des GIC dans la comptabilité simplifiée	Consultant ONG et CNP										30/03/2012	10 000			
			Rapport de l'atelier		Co organiser avec le Ministère en charge des Petites et Moyennes Entreprises une journée porte ouverte sur la création des PME basée sur l'exploitation des PFNL	CNP												30/03/2012	10 000
Divers																			
				Elaborer le draft du rapport national													début juin 2012		
TOTAL																		175 000	

1.8 Annexe : PTA 2012 de la Coordination nationale du Gabon (mars – septembre 2012)

Indicateurs	Moyens de vérification	Sources de vérification	Activités à réaliser en 2012	Sous activités	Respon sabilité	M	A	M	J	J	A	S	Eché- ance	Budget \$ EU	
Produit 2 : Produit 2 : Les acteurs principaux (COMIFAC, agences gouvernementales, partenaires, membres des associations/ PMEF et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le cadre conceptuel et connaissent l'importance des produits forestiers non ligneux.															
	identification des sujets de recherche; 02 bourses octroyées; suivi des stagiaires; rapports disponibles		Activité 2.7 (b) Octroyer des bourses d'étude et de recherche (contribution indirecte aux indicateurs 2a, 2b et 2c du produit 2)	identifier les thèmes de recherche; élaborer les TdR; identifier et recruter les bénéficiaires; suivre les activités des stagiaires.	CNP et PFN								30/03/2012	10 000	
Produit 3 : Les cadres juridiques nationaux au Congo, Gabon et en RCA intègrent les recommandations des Directives PFNL, de la COMIFAC, prennent en compte le droit à l'alimentation et adhèrent aux principes des droits de l'homme															
Indicateur 3a : A la fin de la première année du projet, les cadres juridiques nationaux sont analysés, leurs forces et faiblesses relatives aux Directives PFNL de la COMIFAC, le droit à l'alimentation et les droits de l'homme sont identifiées et des décrets et/ou articles à amender (re)formulés.	Document d'analyse du cadre légal et législatif, document des textes légaux et réglementaires amendés, document de vulgarisation de loi	Coordination Nationale (Libreville) et Coordination sous Régionale (Yaoundé)	Activité 3.1 : Faciliter l'élaboration des législations nationales intégrant les Directives sous-régionales de la COMIFAC sur les PFNL	Superviser la rédaction du rapport d'analyse du consultant juriste	CNP et PFN								05/03/2012	20 000	
				Superviser la production des drafts des articles à amender et les textes d'application	CNP et PFN								15/03/2012		
	Indicateur 3b : A la fin de la deuxième année du projet, les décrets et/ou articles à amender sont revus par les comités consultatifs et les ministères en charge des forêts ainsi que dans des ateliers de validation.	Compte rendu de la réunion d'examen des documents		Coordination Nationale	Organiser une réunion élargie du CCN pour la validation des articles à amender/textes d'application par le CCN	CNP et PFN									
	Indicateur 3c : A la fin de la deuxième année du projet, les propositions d'amélioration des décrets/ articles à amender sont soumises aux gouvernements.	Compte rendu de la réunion d'examen des documents		Coordination Nationale	Soumettre des textes amendés au Gouvernement	CNP et PFN									30/05/2012
Produit 4 : Les stratégies nationales et les plans d'actions pour le développement du secteur PFNL au Gabon et en RCA sont élaborés de manière participative et intersectorielle.															

Indicateur 4d : A la fin du projet, au moins 100 exemplaires de la stratégie et plan d'actions de chaque pays sont disséminés aux membres locaux et nationaux des comités consultatifs, aux ministères en charge des forêts, aux autorités et communautés locales	Compte rendu des réunions de sensibilisation et vulgarisation	Coordination Nationale	Activité : Faciliter la sensibilisation et la vulgarisation de la stratégie nationale et plan d'action auprès des partenaires	Participation à la journée Mondiale de la Biodiversité	CNP, PFN et Consultation										22 mai ou 05 juin 2012	10 000
Produit 5 : Les outils et procédures de gestion participative et durable des PFNL en faveur des communautés sur les sites pilotes sont développés et testés																
Indicateur 5a : A la fin de la deuxième année du projet, des outils adaptés à la gestion et à la valorisation d'au moins quatre PFNL clés sont développés	BTOR des missions de consolidation et diffusion des techniques, contrats ou lettres d'engagement	Coordination Nationale et Coordination sous Régionale	Activité 5.1 : Consolider et diffuser les connaissances et techniques appropriées sur la gestion participative et durable des PFNL dans les forêts ou plantations	Installation des pépinières d' <i>Irvingia gabonensis</i> (Nkolabona et Bissok) et de <i>Gnetum</i> spp.(Oyane)	CNP et PFN										30/03/2012	50 000
				Signer les LoA avec les ONG sur la conduite des pépinières et la mise en champs des plants d' <i>Irvingia gabonensis</i> et de <i>Gnetum</i> spp.	CNP										15/04/2012	
	Rapport de l'étude	Coordination Nationale et Coordination sous Régionale	Activité 5.2 : Consolider et diffuser les meilleures techniques de récolte durable des PFNL	Identifier et Documenter les bonnes pratiques de récolte durable, de manutention et conservation des PFNL.	Consultation et CNP										30/04/2012	5 000
Indicateur 5b : A la fin du projet, les outils sont disséminés auprès des communautés locales et testés par des communautés dans les sites pilotes utilisant ces PFNL	Outils, brochures des bonnes pratiques	Coordination nationale	Activité 5.3 : Consolider et diffuser les meilleures techniques de transformation appropriées pour les principaux PFNL	Faciliter la conception d'outil	Consultation CNP et PFN											
Indicateur 5c : A la fin de la deuxième année du projet et dans au moins trois sites pilotes, un plan de gestion d'un ou plusieurs PFNL est élaboré et approuvé par les parties prenantes.	Rapport de l'étude	Coordination Nationale et Coordination sous Régionale	Activité 5.4 : Assister les communautés dans l'élaboration des plans de gestion des PFNL	Faciliter l'élaboration des plans de gestion des PFNL dans la Remboué	CNP et PFN										15/04/2012	20 000
Produit 6 : Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d'une manière durable et profitable.																
Indicateur 6a : A la fin de la première année du projet, les PFNL clés à commercialiser, les producteurs, transformateurs et commerçants dans les sites pilotes et les marchés urbains sont	BTOR des missions ou comptes rendus des réunions		Activité 6.1 : Faciliter les études et réunions dans les zones pilotes pour identifier et analyser les principales opportunités	Organiser un voyage d'étude dans le Woleu-Ntem en incluant la semaine nationale pour la promotion du Gnetum	CNP et PFN										30/04/2012	10 000

identifiés.			et contraintes des acteurs engagés (revue du secteur commercial)													
	Rapport de l'étude SIM		Activité 6.3 : (a) Commissionner une étude par pays pour documenter les systèmes d'information agricole et évaluer la possibilité d'intégrer les informations PFNL ; (b) Faciliter le test et la mise en œuvre d'un système d'information PFNL ou intégration dans le système d'information agricole ; (c) Réaliser une synthèse régionale.	Suivre la réalisation de l'étude de faisabilité du SIM et organiser les réunions de restitution dans les deux sites	Consultant SIM, CNP et PFN										15/04/2012	20 000
Indicateur 6c : A la fin de la deuxième année du projet, l'élaboration de cent plans de développement d'entreprise (PDE) est initiée et suivie.	Rapports et LoA	Coordination Nationale et Coordination sous Régionale	Activité 6.6 : Aider les communautés dans l'élaboration des plans de Développement d'Entreprises	Identifier, élaborer et signer les LoA avec les ONG/institutions et organiser la formation des formateurs	CNP et PFN										30/04/2012	20 000
Indicateur 6d : A la fin du projet, 20 pour cent des PME qui ont élaboré des PDE ont reçu un appui des institutions de micro-finances pour leurs mises en œuvre.	LoA avec les ONG	Coordination Nationale et Coordination sous Régionale	Activité 6.8 : Renforcer les capacités sur la formulation des propositions d'investissements pour financer les PME	Mettre en place un fonds de développement communautaire hébergé dans une institution de micro finance	CR et CNP										30/05/2012	20 000
	Documents avec organisme de micro finances	Coordination Nationale et Coordination sous Régionale		Faciliter la négociation des procédures d'accès aux crédits par les PME	Consultant et CNP										30/04/2012	3 000
Divers																
				Draft du rapport national											début juin 2012	
TOTAL																178 000

1.9 Annexe : PTA 2012 de la Coordination nationale de la RCA (mars – septembre 2012)

Indicateurs	Moyens de vérification	Sources de vérification	Activités à réaliser en 2012	Responsabilité	M	A	M	J	J	A	S	Échéance	Budget \$ EU	Hypothèse
Produit 2 : Les acteurs principaux (COMIFAC, agences gouvernementales, partenaires, membres des associations/ PMEF et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le cadre conceptuel et connaissent l'importance des produits forestiers non ligneux.														
Indicateur 2a : Le cadre conceptuel est disséminé à travers le site web du projet ; les publications sur les PFNL sont disponibles dans la bibliothèque du projet et sous forme électronique.			Participer aux événements nationaux	CNP								Selon l'événement	4 000	Consultant
Indicateur 2d : Les représentants de la CEFDHAC et des dix pays membres de la COMIFAC participent à au moins une activité de dissémination/ conseil technique/ présentation/ formation sur le cadre conceptuel et/ou ses éléments par an.			Appuyer l'organisation des CCN	CNP								A définir (Juin 2012)		
Produit 3 : Les cadres juridiques nationaux au Congo, Gabon et en RCA intègrent les recommandations des Directives PFNL, de la COMIFAC, prennent en compte le droit à l'alimentation et adhèrent aux principes des droits de l'homme.														
Indicateur 3a : A la fin de la première année du projet, les cadres juridiques nationaux sont analysés, leurs forces et faiblesses relatives aux Directives PFNL de la COMIFAC, le droit à l'alimentation et les droits de l'homme sont identifiées et des décrets et/ou articles à amender (re)formulés.	Document d'analyse, textes légaux et réglementaires amendés, document de vulgarisation de loi		Finaliser le draft du rapport sur l'analyse du cadre juridique	CNP, PFN, Consultant								Mai		
Indicateur 3b : A la fin de la deuxième année du projet, les décrets et/ou articles à amender sont revus par les comités consultatifs et les ministères en charge des forêts ainsi que dans des ateliers de validation.	Compte rendu de la réunion d'examen des documents		Superviser l'élaboration des textes à amender	CNP, PFN, Consultant								Mai	3 000	
Indicateur 3c : A la fin de la deuxième année du projet, les propositions d'amélioration des décrets/ articles à amender sont soumises aux gouvernements.	Compte rendu de la réunion d'examen des documents		Organiser les réunions de validations des textes proposés	CNP, PFN, Consultant								Mai	8 000	

Produit 4 : Les stratégies nationales et les plans d'actions pour le développement du secteur PFNL au Gabon et en RCA sont élaborés de manière participative et intersectorielle.														
Indicateur 4a : A la fin de la deuxième année du projet, les drafts des stratégies nationales et des plans d'actions sont validés par les comités consultatifs nationaux en RCA et au Gabon et soumis aux gouvernements.	Document de la stratégie nationale et plan d'action		Faciliter la validation préliminaire par le CCN restreint	CNP, PFN, Consultants								Avant 15 Mars	3 000	
Indicateur 4b : Les comités consultatifs en RCA et au Gabon y compris leurs membres locaux ont été consultés au moins deux fois pendant l'élaboration des stratégies et plans d'actions.	Compte rendu de la réunion d'examen du document de la SNPA		Faciliter la validation nationale de la SNPA PFNL	CNP, PFN								Fin Mars	6 000	
Indicateur 4c : A la fin du projet, les stratégies nationales et les plans d'actions sont approuvés par les gouvernements du Gabon et de la RCA.	Compte rendu de la réunion d'examen du document de la SNPA		Soumettre le document à l'approbation du Gouvernement	CNP, PFN								Fin Avril		
Indicateur 4d : A la fin du projet, au moins 100 exemplaires de la stratégie et plan d'actions de chaque pays sont disséminés aux membres locaux et nationaux des comités consultatifs, aux ministères en charge des forêts, aux autorités et communautés locales	Compte rendu des réunions de sensibilisation et vulgarisation		Multiplier et diffuser la SNPA-PFNL	CNP, PFN									5 000	
Produit 5 : Les outils et procédures de gestion participative et durable des PFNL en faveur des communautés sur les sites pilotes sont développés et testés														
Indicateur 5a : A la fin de la deuxième année du projet, des outils adaptés à la gestion et à la valorisation d'au moins quatre PFNL clés sont développés	BTOR des missions de consolidation et diffusion des techniques		Appuyer les groupements dans la finalisation de la conduite des pépinières des 20 sites écoles	CNP, PFN, CCF								Mars-Juin	12 000	
			Poursuivre la mobilisation des communautés sur la valorisation d'Essessang	CNP, PFN							Mars-Juin	6 000	Consultante	
			Appuyer les initiatives locales en amélioration de technologie de production des graines d'essessang	CNP							au plus tard Mai	5 000		
			Appuyer les communautés en équipements pour les pratiques de gestion et de	CNP, PFN,							Avril	5 000	Contrat	

[illegible]

de développement d'entreprise (PDE) est initiée et suivie.			simplifiée et en suivi accompagnement des PDE																
	PDE		Faciliter l'élaboration des PDE par les 75 PME	CNP												Mars-Mai	20 000	LOA ONG	
			Appuyer la mise en place des FDC	CNP												Mars-Mai	20 000		
Indicateur 6d : A la fin du projet, 20 pour cent des PME qui ont élaboré des PDE ont reçu un appui des institutions de micro-finances pour leurs mises en œuvre.	Documents d'octroi de crédits		Assister les PME dans la préparation des règles de gestion de FDC	CNP, PFN, CR												Mars-Mai	2 000	Consultant	
Gestion du projet																			
			Faciliter la pérennisation des acquis du Projet	CNP, PFN, CR												août 2012	0		
			Elaboration du rapport final	CNP, PFN, CR												Draft fin juin	0		
	TOTAL																163 000		

1.10 Annexe : Minute de l'atelier de planification

Du 20 au 22 février 2012, s'est tenu à l'hôtel Azimut de Bangui en RCA, l'atelier sous-régional de planification des activités en 2012 du projet GCP/RAF/441/GER « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux », sous la présidence du Représentant du Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la RCA.

Les séances suivantes ont constitué la trame des travaux :

- Ouverture de l'atelier de planification des activités du projet.
- Contexte de départ et présentation des résultats préliminaires de l'évaluation à mi-parcours du projet.
- Examen des progrès réalisés depuis le démarrage du projet.
- Planification opérationnelle des activités prévues en 2012.

Après l'ouverture de l'atelier par le Représentant du Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la RCA, les participants ont suivi la présentation des résultats préliminaires de l'évaluation à mi-parcours du projet faite par le consultant international. Cette évaluation a constaté la brièveté du projet (3 ans) et le démarrage tardif des activités de terrain qui n'ont pas permis d'atteindre les prévisions et tous les objectifs du projet. Elle a constaté l'adhésion et l'enthousiasme des bénéficiaires; tout en relevant les nombreuses attentes qui seront déçues si le projet devrait s'arrêter. De ce fait l'évaluation recommande :

- D'accentuer les activités au niveau local et leur suivi, afin de permettre aux groupements de s'approprier les acquis du projet.
- D'investir davantage dans l'équipement des groupements (matériel pour confectionner des châssis de bouturage, des ruches, des décortiqueuses, des marmites, etc.).
- De corriger les biais qui peuvent survenir au détriment des groupes vulnérables.
- De former des cadres au niveau local et national au sein des administrations concernées par les PFNL.
- De proposer une prolongation de la durée du projet.

La session consacrée à l'examen des progrès réalisés depuis le démarrage du projet a été introduite par les présentations faites par les différentes composantes de l'équipe du projet : coordinations nationales du Congo, de la RCA, du Gabon et la coordination régionale. Il a été relevé qu'un nombre relativement important d'activités a été mis en œuvre, bien qu'aucun produit n'ait encore été obtenu. En effet, le projet a été confronté à certains problèmes liés notamment à la durée relativement courte par rapport aux objectifs, au démarrage tardif des activités de terrain, aux modalités opérationnelles, etc. Cependant, il est certain qu'au moins cinq des six produits attendus seront obtenus avant septembre 2012 date prévue pour la fin du projet. Par ailleurs l'exposé du rapport financier a montré que près des trois quarts du budget a été consommé.

Sur la base de ces observations, il a été procédé à la planification des activités de l'année trois du projet. Les participants se sont fixés pour objectif d'élaborer des plans de travail réalistes qui permettront d'obtenir les produits attendus. Cette planification s'est faite en plénière pour garantir la cohérence entre la coordination régionale et les coordinations nationales.

Au terme de cet exercice, les participants ont relevé les points suivants à soumettre à l'approbation du Comité de Pilotage :

- La prolongation de la durée du projet : compte du retard constaté dans la mise en œuvre du projet, il est vivement recommandé de poursuivre l'assistance aux PMEF pour garantir leur durabilité. Cette option a été envisagée dans la limite des ressources financières disponibles.
- La suppression de l'activité sur l'étude portant sur l'analyse de la faisabilité et évaluation des besoins techniques, juridiques et commerciaux pour établir les programmes de certification liés aux produits forestiers non ligneux en Afrique centrale. Cette recommandation a été prise en vue de concentrer les efforts sur l'obtention des produits attendus. En effet, cette activité n'a aucune incidence fatale sur l'obtention du produit six.
- La mobilisation des opportunités existantes de financement par les gouvernements, avec l'assistance de la FAO pour des nouvelles actions de consolidation et des acquis du projet.
- L'élaboration d'un programme des PFNL de la FAO d'appui à la COMIFAC.

En définitive les participants à l'atelier ont recommandé à la coordination régionale et aux coordinations nationales du projet de tout mettre en œuvre pour respecter la planification qui a été faite pour 2012 afin d'obtenir les produits attendus.

Fait à Bangui, RCA

Le 22 février 2012

Les participants

2 Annexes de la Deuxième réunion du Comité de Pilotage

2.1 Annexe : Programme de la réunion

Vendredi, 24 février 2012 à Bangui, deuxième réunion du Comité de Pilotage		
8h30-8h45	Mot de bienvenue de la FAO Mot de bienvenue du Représentant du Ministre des Forêts, Eaux, Chasse et Pêche de la RCA	Représentante de la FAO en RCA Représentant du Ministre
8h45-9h00	Introduction au Comité de Pilotage <ul style="list-style-type: none"> • Présentation des participants/es • Discussion et adoption du programme 	Président : Représentant du SE COMIFAC
9h00-9h30	<ul style="list-style-type: none"> • Présentation du niveau de mise en œuvre des recommandations formulées durant la première réunion du comité de pilotage (Ousseynou Ndoye) • Discussions 	Président
9h30-10h00	Présentation du cadre logique révisé du projet (Ousseynou Ndoye)	Président
10h00-10h30	Pause café	Comité d'organisation
10h30-11h00	Examen des progrès réalisés en 2009-2010-2011 <ul style="list-style-type: none"> • Activités réalisées en 2009/2010/2011 (Ousseynou Ndoye) • Difficultés rencontrées et leçons apprises (Ousseynou Ndoye) 	
11h00-11h30	Rapport financier (Anicet Maganga) Discussion	Président
11h30-13h00	Examen et validation des activités et du budget pour 2012 <ul style="list-style-type: none"> • Examen des PTA 2012 (Ousseynou Ndoye) • Validation des PTA 2012 et du budget • Lecture des recommandations de l'atelier de planification 2012 	Président
13h00-14h00	Déjeuner	Comité d'organisation
15h00-16h00	Orientation technique et opérationnelle pour une bonne mise en œuvre du projet : Décisions et recommandations pour la suite du projet	Président
16h00-16h30	Lecture et adoption du compte rendu	Rapporteur
16h30-17h00	Discours de clôture de la COMIFAC	Président
17h00-17h30	Cocktail de clôture	Comité d'organisation

2.2 Annexe : Liste des participants à la réunion

No.	NOM Prénom	Poste	Institution	E-mail	Téléphone
Cameroun (Coordination régionale et COMIFAC)					
01	Ousseynou NDOYE	Coordonnateur régional	Coordination régionale, Yaoundé	ousseynou.ndoye@fao.org	+237-22 20 24 72 +237-99 90 69 74
02	MASUCH Juliane	Cadre Associé	Coordination régionale, Yaoundé	juliane.masuch@fao.org	+237-22 20 24 72 +237-70 31 13 00
03	ASSENG ZE Armand Célestin	Spécialiste des Ressources naturelles – PFNL	Coordination régionale, Yaoundé	armand.assengze@fao.org	+237-22 20 24 72 +237-77 18 61 83
04	NGUELO KOUAMOU Claude Mireille	Administrateur du projet	Coordination régionale, Yaoundé	mireille.nguelo@fao.org	+237-22 20 24 72 +237-99 93 74 36
05	NCHOUTPOUEN Chouaïbou	Représentant du Secrétaire Exécutif Adjoint	Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, Yaoundé	cnchoutpouen@comifac.org	+237-22 21 35 10 +237-22 21 35 11
Gabon (Ministère et FAO)					
06	NGOKOUBA Amégée Kokou Gildas	Directeur VPFABO	Ministère des Eaux et Forêts, Libreville	amegee_fr@yahoo.fr	
07	MAKAYA Louis Alain	Coordonnateur national, FAO	FAO Gabon, Libreville	alain.makaya@fao.org	+241-07 84 00 10
08	NGUINGUIRI Jean-Claude	Chargé des Forêts, FAO	FAO SFC, Libreville	jeanclaude.nguinguiri@fao.org	+241-77 47 83 +241-06 68 51 20
09	MAGANGA Anicet	Administrateur National	FAO SFC, Libreville	anicet.maganga@fao.org	+241-
10	MVOU BIYOGO Thomas	MEF	Point Focal Gabon	mvou.thomas@yahoo.fr	241 05 33 60 94

République du Congo (Ministère et FAO)					
11	BONAZEBI Pierre	Point focal	MDDEFE, Congo	bopie2007@yahoo.fr	+242 06 662 8972
12	KOUBOUANA Félix	Coordonnateur national, FAO	FAO, République du Congo	koubouana@yahoo.fr felix.koubouana@fao.org	+242-53 11 051 +242-40 52 567
République Centrafricaine (Ministère et FAO)					
13	NAMBAI Rubens	Directeur de Cabinet	MEFCP, Bangui	nambairubens@yahoo.fr	
14	MAHODE Jérôme	Représentant du Coordonnateur National COMIFAC	Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, Bangui	Jerome_mahode@yahoo.fr	
14	ALAFEÏ Abel	Point focal de projet RCA	MEFCP, Bangui	abelalafei@yahoo.fr	+236-75 50 68 29 +236-72 50 68 29
15	BOKOTO DE SEMBOLI Bruno	Coordonnateur national du projet, FAO	FAO, RCA	bruno.bokotodesemboli@fao.org bbdesemboli@yahoo.fr	236-75 53 97 53 +237-94 75 89 47

2.3 Annexe : Niveau de prise en compte des recommandations formulées lors de la première réunion du Comité de pilotage

1. Accélérer la réalisation des activités concrètes de terrain par le projet en 2011 (Action: Coordonnateurs nationaux et Points Focaux)

Trois principales activités ont été menées sur le terrain :

- 1.1. Formation sur la domestication de *Gnetum* spp. au Congo et en RCA avec 29 participants dans le site pilote de Madingo-Kayes et 17 participants dans le site pilote d'Abala et en RCA avec 41 participants dans le site pilote de la Lobaye.
- 1.2. Développement des capacités entrepreneuriales des communautés (hommes, femmes, populations autochtones) à travers l'approche Analyse et Développement des Marchés (ADM).
 - Formation de 161 personnes dans les trois pays ciblés par le projet dont 49 au Congo (37 hommes, 12 femmes), 71 en RCA (52 hommes, 19 femmes) et 41 au Gabon (33 hommes, 8 femmes).
 - **RCA** : 75 PME¹ parmi lesquelles certaines ont été renforcées et d'autres créés dans les 2 sites pilotes représentant au total 1200 entrepreneurs.
 - **Congo**: 25¹ PME¹ parmi lesquelles certaines ont été renforcées et d'autres créés dans les 2 sites pilotes représentant au total 407 entrepreneurs.
 - **Gabon**: 44 PME¹ parmi lesquelles certaines ont été renforcées et d'autres créés dans les 2 sites pilotes représentant au total 668 entrepreneurs.
 - Total pour les 6 pilotes: 2275 entrepreneurs.
- 1.3. Formation sur la valorisation des PFNL, en l'occurrence *Ricinodendron heudelotii* (Essessang ou Njansang)
 - RCA : 457 personnes (326 hommes et 131 femmes incluant 82 personnes autochtones ou pygmées) ont été formées sur les techniques de valorisation des graines d'Essessang (*Ricinodendron heudelotii*). La formation a été un outil de sensibilisation pour la promotion de la gestion durable des PFNL et la lutte contre la pauvreté.
 - Kits distribués à neuf communautés de la Lobaye en RCA pour la valorisation de *Ricinodendron heudelotii*.
 - Chaque Kit est composé de 30 paires de gants; 30 petits couteaux; deux marmites; deux bassines; deux seaux d'eau.

2. Conduire les essais de domestication de *Gnetum* spp. dans les sites pilotes du projet (Action: Coordonnateurs nationaux et Points Focaux)

- 2.1. Techniques de domestication de *Gnetum* spp. documentées et disséminées à travers des formations au Congo et en RCA impliquant 87 producteurs considérés comme de futurs formateurs dans les communautés.
- 2.2. Communautés des deux sites pilotes du Congo et de la Lobaye en RCA ont été sensibilisées sur les techniques de récolte de *Gnetum* spp.
- 2.3. Dix communautés de la Lobaye ont installé leurs hangars et propagateurs pour la mise en place des sites écoles en vue d'assurer la formation des futurs formateurs (durabilité/pérennisation).

¹ Chiffre provisoire

2.4. Dix Kits ont été distribués aux groupements impliqués dans la domestication de *Gnetum* spp dans la Lobaye en RCA pour appuyer la mise en place des sites écoles.

3. Appuyer la DGEF/Congo à la mise en place d'un protocole de collecte et de traitement des statistiques sur les PFNL exportés et leur destination (aéroports et ports. Action : Coordination Régionale et coordination nationale du Congo)

Une bourse d'étude a été octroyée à un étudiant de l'Université Marien Ngouabi du Congo afin d'étudier le flux commercial des PFNL en transit par l'aéroport de Maya Maya de Brazzaville.

4. Etudier le marché de *Carapa procera* (rentabilité économique et utilisation connexe. Action: Coordination Régionale et coordination nationale du Congo)

L'engouement du public pour *Carapa procera* a beaucoup baissé, sans doute dû à des suspicions sur ses propriétés médicinales qui ont été véhiculées auparavant. C'est la raison pour laquelle le coordonnateur national du projet voudrait faire une partie de screening chimique de ce produit pour justifier sa consommation. Il est également en négociation avec le Centre de Recherche sur les Ressources Végétales qui a déjà commencé à travailler sur ce produit. L'étude du marché de *Carapa procera* sera lancée en 2012.

5. Participer au FIPAC et Racewood pour la promotion des PFNL (Action : Coordination Régionale et coordination nationale du Congo)

Dans le cadre de la participation du projet aux activités organisées par le Gouvernement Congolais, la coordination nationale du projet a été conviée à participer aux travaux du deuxième Forum International des Peuples Autochtones d'Afrique centrale (FIPACII) tenu du 16 au 19 mars 2011. Ce forum a permis au coordonnateur national du projet de participer dans le panel 7 intitulé «Relation entre la valorisation de la biodiversité et le développement du secteur privé».

Un stand des PFNL a été monté au village FIPAC. En plus des PFNL alimentaires, d'autres plantes médicinales ont été ajoutées.

Pour faire un lien entre les peuples autochtones et les produits forestiers non ligneux, les différentes espèces des Marantaceae ont été ajoutées en insistant sur les feuilles de *Megaphrynium macrostachyum* utilisées par les peuples autochtones dans la construction de leurs cases. Le stand des PFNL a été beaucoup visité et la plupart des produits exposés ont été consommés par les visiteurs.

Sur invitation du Ministère du Développement Durable, de l'Economie Forestière et de l'Environnement, le projet GCP/RAF/441/GER a monté un stand sur les produits forestiers non ligneux au Racewood organisé à Pointe Noire du 28 au 29 septembre 2011. Le stand était constitué non seulement des PFNL mais aussi des publications de la FAO. Pour les PFNL, divers fruits naturels et les produits issus de leur transformation ont été exposés. Il s'agit essentiellement des fruits d'*Aframomum stipulatum*, de *Grewia coriacea*, d'*Anona muricata* et des rhizomes de gingembre avec les jus issus de leur transformation.

6. Veiller à l'utilisation du matériel du projet prioritairement pour ses activités (Action : Coordination Régionale)

Un message a été envoyé par la Coordination Régionale du projet en vue de sensibiliser les administrations en charge des forêts, les représentations nationales de la FAO et les coordinations nationales du projet sur le bon entretien et la nécessité d'une utilisation appropriée du matériel du projet prioritairement pour ses activités.

7. Amender le cadre logique du projet lors de la revue à mi-parcours (Action : Coordination Régionale).

Le cadre logique a été révisé par la coordination régionale et approuvé par le bailleur de fonds. C'est sous ce nouveau cadre logique qu'ont été menées les activités de 2011 et que seront planifiées celles de 2012.

8. Revaloriser les salaires des CNP, du spécialiste ressources naturelles-PFNL ainsi que du personnel de support conformément aux grilles des Nations Unies en vigueur dans les différents pays concernés par le projet (Action: Coordinateur Régional et Bureau sous-régional)

Les salaires de l'ensemble du personnel du projet ont été revalorisés. Toutefois, cette revalorisation n'a pas été conforme aux grilles des Nations Unies en vigueur dans les différents pays concernés par le projet à cause du rejet par le bailleur de fonds du projet de la première proposition de valorisation.

9. Consolider les mécanismes de pérennisation des acquis du projet (Action : Coordination Régionale et coordination nationale)

Plusieurs actions ont été entreprises dans le but de pérenniser les acquis du projet :

- 9.1. Binômes coordonnateurs nationaux-points focaux nationaux: Dans l'optique de pérenniser les acquis du projet, toutes les activités sont menées en étroite collaboration avec les Points Focaux qui sont les représentants des gouvernements. Les activités sur *l'approche* ADM sont menées en collaboration avec les ministères de l'agriculture, des petites et moyennes entreprises, et les établissements de micro finances.
- 9.2. La mise en place, l'existence et le fonctionnement des Comités Consultatifs Nationaux (CCN) sur les PFNL visent la promotion et la valorisation des PFNL, la création d'un cadre de concertation élargi, et le partage d'informations sur le secteur PFNL au niveau national. En d'autres termes, il est envisagé dans les CCN le partage de l'information/résultats des expériences en vue de leur pérennisation.
- 9.3. Lors des formations dans les sites pilotes, l'accent est mis sur les ONG locales et les personnes ressources locales pour assurer la pérennisation des acquis du projet. Par exemple, dans la mise en œuvre de l'approche ADM dans les sites pilotes, des facilitateurs locaux sont identifiés pour guider et appuyer les petites et moyennes entreprises forestières (PMEF).
- 9.4. Mise en relation entre les Etablissements de micro-finance et les PMEF pour faciliter l'octroi de crédits dans le but de mettre en œuvre les plans de développement d'entreprises (PDE).
- 9.5. Promotion de partenariats avec les ministères sectoriels impliqués dans les PFNL et les bailleurs de fonds pour soutenir ou appuyer le financement des expériences réussies.
- 9.6. Collaboration avec les universités à travers l'octroi de bourses aux étudiants pour renforcer les capacités des nouveaux diplômés.

10. Respecter les engagements des gouvernements : Octroi des bureaux et des Secrétaires aux coordinations nationales du projet (Action : Point Focal National)

Les engagements des gouvernements ont été respectés en RCA, mais des réflexions sont en cours par les autorités administratives du Congo sur ce sujet. Cependant, le coordonnateur national est toujours basé à la Représentation de la FAO à Brazzaville. Au Gabon, le coordonnateur national est également basé au Bureau Sous Régional de la FAO à Libreville.

11. Renforcer la communication entre les coordinations nationales et la coordination régionale ainsi qu'à l'intérieur des pays (Action: Coordination Régionale et coordination nationale)

Cette recommandation a largement été appliquée. La communication a été renforcée à travers l'envoi et le suivi des messages électroniques, des appels téléphoniques, la communication par Skype, la diffusion des informations pendant la préparation des ateliers de formations nationales et sous-régionales, le suivi des activités dans les pays par la coordination régionale.

12. Transmettre les rapports semestriels aux gouvernements et à la COMIFAC (Action : Coordination Régionale et coordination nationale)

Les rapports semestriels, une fois finalisés par la coordination régionale après réception des commentaires/amendements/ajouts des LTU/LTO, des coordinations nationales, sont envoyés à la COMIFAC et aux coordonnateurs nationaux pour transmission aux gouvernements.

13. Assister la DGEF/Congo à formuler un projet national sur la valorisation des PFNL à soumettre au Fonds PPTE (Action : Coordination Régionale et coordination nationale)

Cette recommandation n'est pas encore mise en œuvre. L'équipe du projet a pensé qu'il est plus stratégique de formuler ce projet national après la mise en place des activités sur la domestication et celles relatives aux activités sur l'approche ADM.

2.4 Annexe : Mot de clôture du Représentant du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC

Monsieur le Directeur de Cabinet, Représentant du Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la République Centrafricaine,

Monsieur le Représentant du Bureau Sous-Régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) pour l'Afrique centrale,

Distingués membres du Comité de Pilotage,

Mesdames et Messieurs,

Nous voici arrivés au terme des travaux du deuxième Comité de Pilotage du projet GCP/RAF/441/GER intitulé « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux ». Les résultats auxquels nous sommes parvenus traduisent la volonté de tout un chacun à voir les objectifs de ce projet se réaliser pour le bien être de nos populations.

Je voudrais saisir cette occasion pour vous adresser au nom du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, mes sincères félicitations pour votre participation active et votre contribution à la réussite de nos travaux.

C'est dans cette même veine, que j'adresse aussi nos remerciements et félicitations à la Coordination nationale du Projet de la RCA pour l'engagement et la détermination sans faille dont elle a fait montre durant toute cette semaine pour permettre la bonne tenue de cette réunion. Je peux ici affirmer, sans risque de me tromper, que les participants ont apprécié à sa juste valeur la qualité de l'organisation.

Mesdames et Messieurs,

Nous avons validés le PTA et Budget 2012 du projet. Chacun de nous devrait donc se sentir concerné et solidaire par la mise en œuvre des activités convenues.

Le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC pour sa part, s'attèlera à relayer les recommandations formulées au niveau de la haute hiérarchie des pays de l'Afrique centrale, afin que les PFNL soit intégrés dans les priorités politiques des pays de cette sous-région.

Je ne saurais terminer mon propos sans remercier une fois de plus le Gouvernement Centrafricain qui a bien voulu accepter d'abriter cette réunion et qui n'a ménagé aucun effort pour rendre notre séjour agréable à Bangui.

Nous allons retourner dans nos familles respectives avec la satisfaction du devoir bien accompli. Je voudrais comme il est de tradition, souhaiter un bon voyage retour à tous les participants.

Je vous remercie pour votre bien aimable attention.

2.5 Annexe : Discours de clôture du Directeur de Cabinet du Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la RCA

Monsieur le Représentant du Secrétaire exécutif de la COMIFAC,

Monsieur le Coordonateur Régional du projet FAO GCP/RAF/441/GER, Représentant de la Représentante Résidente de la FAO en RCA,

Distingués invités, Mesdames, Messieurs,

Encore une fois, c'est un grand plaisir pour moi de présider au nom de son Excellence le Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche la cérémonie de clôture de l'atelier d'évaluation 2010-2011 et de planification des activités en 2012 et de la deuxième réunion du Comité de pilotage du Projet « Renforcement de la Sécurité Alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des Produits Forestiers Non Ligneux ».

Après quatre journées d'intenses travaux et d'échanges conformément aux termes de référence dudit atelier, Je vous adresse toutes mes félicitations pour la qualité des résultats de vos travaux qui vont guider la mise en œuvre des activités de ce Projet dans les prochains jours. Parmi les résultats de ces différents échanges qui ont eu lieu durant ces journées de travail intense, il a été constaté :

- la brièveté du projet (trois ans) par rapport aux objectifs ;
- le retard par rapport aux prévisions ainsi qu'une participation ;
- une participation enthousiaste des bénéficiaires et leurs attentes.

Mesdames, Messieurs, beaucoup reste à faire pour atteindre les résultats attendus à savoir « Améliorer les moyens d'existence des communautés d'Afrique centrale qui dépendent de la forêt ». J'aimerais par là vous rassurer que le Ministère en charge des Forêts de la RCA, va s'atteler en collaboration avec ses pairs des autres pays de l'espace COMIFAC à mobiliser les ressources nécessaires pour assurer la prolongation de ce projet, très important pour les communautés de base impliquées dans sa mise en œuvre.

Monsieur le Représentant du Secrétaire exécutif de la COMIFAC,

Monsieur le Coordonateur Régional du projet FAO GCP/RAF/441/GER,

Distingués invités, La République Centrafricaine, une fois de plus est toujours disponible pour soutenir l'effort sous régional au sein de l'espace COMIFAC à travers la promotion de la gestion durable de sa biodiversité en générale et de ses produits forestiers autres que le bois.

Au nom du gouvernement de la République Centrafricaine que dirige le Pr. Faustin Archange Touadera, Chef du Gouvernement sous la Très Haute impulsion de son Excellence François Bozizé Yangouvonda, Président de la République, Chef de l'Etat, je vous félicite pour la qualité de travail obtenu à travers vos différentes contributions.

Tout en vous souhaitant bon retour dans vos pays respectifs, je déclare clos au nom de son Excellence le Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche les travaux de l'atelier d'évaluation 2010-2011, de planification des activités en 2012 et de la deuxième réunion du Comité de pilotage du Projet « Renforcement de la Sécurité Alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des Produits Forestiers Non Ligneux ».

Vive la Coopération internationale, Vive la COMIFAC. Je vous remercie.

3 Présentations PowerPoint

3.1 Annexe : Activités réalisées par le projet d'octobre 2009 à février 2012

- Libellé/intitulé du produit (selon le cadre logique)
- Niveau et prévision d'obtention du produit
- Activités prévues pour toute la durée du projet
(selon le cadre logique et contribuant à l'obtention du produit)
- Activités menées pendant la période allant d'Octobre 2009 à Février 2012



Activités réalisées

Octobre 2009 – Février 2012




**RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN
AFRIQUE CENTRALE À TRAVERS LA GESTION DURABLE
DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX**

**DEUXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE
BANGUI 24 FÉVRIER 2012**



Ministère National
de l'Agriculture et
de la Protection des Consommateurs


Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux » 1



PLAN DE LA PRESENTATION

- Libellé/intitulé du produit** (selon le cadre logique)
- Niveau et prévision d'obtention du produit**
- Activités prévues pour toute la durée du projet**
(selon le cadre logique et contribuant à l'obtention du produit)
- Activités menées pendant la période allant d'Octobre 2009 à Février 2012**

2



PRODUIT 1. La Boîte à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaborée et son développement documenté.

Niveau d'obtention: moyen - Prévision d'obtention: fin juin 2012

Activités prévues:

Activité 1.1a: Clarifier la contribution des PFNL à la Sécurité Alimentaire et la réduction de la pauvreté.


Activité 1.1b: Jouer le rôle de facilitateur pour élucider les principes du droit à une alimentation adéquate.

Activité 1.1c: Contribuer à l'élaboration d'une Boîte à outils sur les PFNL, la Sécurité Alimentaire et le DAA.

Activités réalisées:

- Etudes de base menées dans les sites pilotes, les marchés et les restaurants;
- Atelier régional de formation et ateliers nationaux de sensibilisation sur le DAA organisés;
- Contenu et processus de l'élaboration de la Boîte à outils définis et élaboration en cours.

3



PRODUIT 1. La Boîte à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaborée et son développement documenté.

Niveau d'obtention: moyen - Prévision d'obtention: fin juin 2012


Activités prévues:

Activité 1.2: Consolider, améliorer et ajuster la Boîte à Outils et consolider son processus de développement pour une diffusion régionale

Activités réalisées:

- Prise en compte des expériences et spécificités nationales dans le contenu de la Boîte à outils (à travers l'organisation des ateliers de sensibilisation);
- Elaboration d'une note d'information sur la définition des dimensions de la Boîte à outils lors de l'atelier régional de formation sur le droit à une alimentation adéquate

4



PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences gouvernementales, partenaires, membres des associations/ PME et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le cadre conceptuel et connaissent l'importance des PFNL

Niveau d'obtention: moyen - Prévision d'obtention: fin juillet 2012

Activités prévues:


Activité 2.1(a): Fournir un soutien à l'élaboration d'une publication de référence sur les PFNL et les aliments provenant des forêts d'Afrique Centrale

Activité 2.1(b): Réaliser des études spécifiques et collaborer avec des chercheurs, universités et/ou laboratoires d'analyses des aliments sur les manques de connaissances éventuelles

Activités réalisées:

- Contenu et chapitres de la publications définis, auteurs identifiés, contributions reçues, photos collectées,
- Quatre études de Master / de perfectionnement en cours en RCA (champignons, chaîne de valeur de *Gnetum* spp; domestication de *Gnetum* spp. et taxes informelles) ainsi que deux études de Master en cours au Congo (domestication de *Gnetum* spp et la collecte des statistiques sur les PFNL exportés et leurs destinations)
- Un stage terminé au Département des Forêts sur les méthodes d'analyse des moyennes de subsistance

5



PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences gouvernementales, partenaires, membres des associations/ PME et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le cadre conceptuel et connaissent l'importance des PFNL

Niveau d'obtention: moyen - Prévision d'obtention: fin juillet 2012

Activités prévues:

Activité 2.2(a): Maintenir les partenariats existants, établir de nouveaux partenariats et échanger des informations

Activité 2.2(b): Diffuser les informations sur les PFNL et les autres thèmes du projet à travers une bibliothèque


Activité 2.2(c): Construire et tenir à jour un site web


Activité 2.2(d): Publier des articles dans les revues spécialisées sur les forêts et les PFNL.


Activités réalisées:


- Partenariats maintenus/ établis avec les ministères en charge des forêts, sciences, environnement et PME, partenaires au développement et ONG nationales,
- Catalogue de la bibliothèque élaboré, bibliothèque mise à jour et documents disponibles en ligne,
- Site web du projet construit et régulièrement mis à jour et des documents publiés,
- Articles publiés dans Non-wood news (semestriellement), Nature & Faune, UNASYLVA et dans les journaux nationaux.


6


	PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences gouvernementales, partenaires, membres des associations/ PME et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le cadre conceptuel et connaissent l'importance des PFNL
Niveau d'obtention: <i>moyen</i> - Prévision d'obtention: <i>fin juillet 2012</i>	
Activités prévues: Activité 2.3: Fournir des conseils politiques et un appui technique aux réunions de la COMIFAC et de la CEFDHAC Activité 2.4(a): Apporter un appui au fonctionnement du groupe d'experts sur les PFNL de la COMIFAC et ses comités consultatifs nationaux Activité 2.4(b): Procurer des conseils techniques, un soutien logistique et financier à ce groupe	
Activités réalisées: <ul style="list-style-type: none"> - Importance des PFNL présentée dans les réunions de GTBAC de la COMIFAC et PFBC, - Mise en place du Sous-groupe de travail PFNL du GTBAC et organisation de sa 1^{re} réunion, - Mise en place des CCN en RCA (arrêté signé), Gabon (arrêté signé), Congo (arrêté soumis pour signature), RDC (draft de l'arrêté amendé disponible) et Cameroun (arrêté soumis au gouvernement), - Réunions des CCN organisées en RCA (02), Gabon (03), Congo (01), RDC (1) et Cameroun (02). 	


	PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences gouvernementales, partenaires, membres des associations/ PME et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le cadre conceptuel et connaissent l'importance des PFNL
Niveau d'obtention: <i>moyen</i> - Prévision d'obtention: <i>fin juillet 2012</i>	
Activités prévues: Activité 2.5: Participer activement aux événements nationaux et internationaux pour présenter les thèmes et conclusions du projet Activité 2.6: Organiser une consultation d'experts internationale ou régionale ou un atelier technique sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le DAA en 2011	
Activités réalisées: <ul style="list-style-type: none"> - Forte participation et dissémination des thèmes du projet dans des événements nationaux, régionaux et internationaux p.ex. IUFRO, UNFF9, RaceWood, Journée mondiale de l'alimentation, Journée nationale de l'arbre, Journées internationales des forêts, PROMOTE, AFWC, COFO, Premier congrès sur les forêts communales en Afrique Centrale, FIPACII, Sommet des Trois Bassins Tropicaux etc... - Activité 2.6 reportée pour 2012 	


	PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences gouvernementales, partenaires, membres des associations/ PME et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le cadre conceptuel et connaissent l'importance des PFNL
Niveau d'obtention: <i>moyen</i> - Prévision d'obtention: <i>fin juillet 2012</i>	
Activités prévues: Activité 2.7 (a): Organiser un atelier de formation régionale par an sur les thèmes du projet Activité 2.7 (b): Octroyer des bourses d'étude et de recherche Activité 2.7 (c): Organiser un voyage d'étude par an	
Activités réalisées: <ul style="list-style-type: none"> - Atelier régional de formation sur le droit à une alimentation adéquate organisé en 2010, - Atelier de formation des consultants en charge des études de faisabilité des systèmes d'information sur les marchés PFNL organisé en 2011, - Six ateliers locaux de formation sur l'approche Analyse et Développement des Marchés (ADM) organisés en 2011 (au lieu d'un atelier national), - Sept bourses d'étude / de perfectionnement octroyées (04 en RCA, 02 au Congo, 01 au siège) - Voyage d'étude et d'échange régional sur le développement entrepreneurial du secteur PFNL au niveau sous-régional, national et local dans les pays de l'Afrique Centrale organisé en 2010 	


	PRODUIT 3. Les cadres juridiques nationaux au Congo, Gabon et en RCA intègrent les recommandations des Directives PFNL de la COMIFAC, prennent en compte le droit à l'alimentation et adhèrent aux principes des droits de l'homme.
Niveau d'obtention: <i>faible</i> - Prévision d'obtention: <i>juin 2012</i>	
Activités prévues: Activité 3.1: Faciliter l'élaboration des législations nationales intégrant les Directives sous-régionales de la COMIFAC sur les PFNL Activité 3.2 (a): Ajuster, mettre en œuvre et tester la Boîte à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le DAA au niveau national et à une échelle pilote Activité 3.2 (b): Traduire les principes de droit à l'alimentation et diffuser la boîte à outils au niveau national	
Activités réalisées: <ul style="list-style-type: none"> - Elaboration de la méthodologie sur l'approche d'internalisation des Directives sous-régionales relatives à la gestion durable des PFNL d'origine végétale en Afrique Centrale élaboré, - Organisation de l'atelier de formation sur cette démarche et l'intégration des principes des droits de l'homme et du droit à une alimentation adéquate, - Analyses des cadres légaux et formulation des articles / textes d'application à amender en cours, - Organisation de trois ateliers nationaux de sensibilisation sur le droit à une alimentation adéquate et l'élaboration de la boîte à outils. 	


	PRODUIT 4. Les stratégies nationales et les plans d'actions pour le développement du secteur PFNL au Gabon et en RCA sont élaborés de manière participative et intersectorielle.
Niveau d'obtention: <i>avancé</i> - Prévision d'obtention: <i>juin 2012</i>	
Activités prévues: Activité 4.1: Revoir les politiques et programmes nationaux au Gabon, Congo et en RCA liés aux PFNL, la sécurité alimentaire et le DAA Activité 4.2: Faciliter l'élaboration des stratégies nationales sur les PFNL au Gabon et en RCA	
Activités réalisées: <ul style="list-style-type: none"> - Revue des politiques et programmes nationaux réalisés, - Aspects socio-économiques et techniques de gestion durable des PFNL analysés pour alimenter les SNPA du Gabon et de la RCA, - SNPA du Gabon validée et soumise au Gouvernement pour approbation, - SNPA de la RCA élaborée et disponible pour validation. 	


	PRODUIT 5. Les outils et procédures de gestion participative et durable des PFNL en faveur des communautés sur les sites pilotes sont développés et testés.
Niveau d'obtention: <i>moyen</i> - Prévision d'obtention: <i>juin 2012</i>	
Activités prévues: Activité 5.1: Consolider et diffuser les connaissances et techniques appropriées sur la gestion durable des PFNL dans les forêts ou plantations Activité 5.2: Consolider et diffuser les meilleures techniques de récolte durable des PFNL Activité 5.3: Consolider et diffuser les meilleures techniques de transformation appropriée pour les principaux PFNL Activité 5.4: Assister les communautés dans l'élaboration des plans de gestion des PFNL	
Activités réalisées: <ul style="list-style-type: none"> - 87 membres des groupements formés sur la domestication et les techniques de récolte durable de <i>Gnetum</i> spp. au Congo et en RCA (12 pépinières installées), - 457 personnes (326 hommes et 131 femmes incluant 82 personnes autochtones ou pygmées) formées sur les techniques de valorisation des graines d'Essessang (<i>Ricinodendron heudelotii</i>) et kits de valorisation distribués à neuf communautés, 	


	PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d'une manière durable et profitable.
Niveau d'obtention: <i>faible</i> - Prévision d'obtention: <i>juillet 2012</i>	
Activités prévues:	
Activité 6.1: Faciliter les études et réunions dans les zones pilotes pour identifier et analyser les principales opportunités et contraintes des acteurs engagés (revue du secteur commercial)	
Activités réalisées:	
Les opportunités et contraintes du secteur ont été identifiées	
<ul style="list-style-type: none"> - à travers les études de base dans les villages, dans les marchés ruraux, semi-urbains et urbains et dans les restaurants, - à travers les études socio-économiques et sur la gestion durable des PFNL pour l'élaboration des SNPA au Gabon et en RCA - ainsi que lors des missions de terrain de l'équipe du projet. 	


	PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d'une manière durable et profitable.
Niveau d'obtention: <i>faible</i> - Prévision d'obtention: <i>juillet 2012</i>	
Activités prévues:	
Activité 6.2a: Sensibiliser et mettre en réseau les producteurs à travers le Comité Consultatif National sur les PFNL	
Activité 6.2b: Faciliter la mise en réseau nationale des agences de soutien des PME et assister dans l'organisation d'un atelier de consultation par pays pour revoir les activités du projet et les procédures de soutien les plus appropriées pour renforcer les capacités des agences gouvernementales et des ONG à assister les PME	
Activités réalisées:	
<ul style="list-style-type: none"> - Les représentants des sites pilotes ont participé à des réunions des CCN. - Des contacts ont été pris avec des institutions de micro-finance et des échanges sur les modes de mise en place de fonds de développement communautaire ont eu lieu. - Une journée porte ouverte a été organisée au Congo en collaboration avec le ministère en charge des PME 	

	PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d'une manière durable et profitable.
Niveau d'obtention: <i>faible</i> - Prévision d'obtention: <i>juillet 2012</i>	
Activités prévues:	
Activité 6.3a: Commissionner une étude par pays pour documenter les systèmes d'information agricole et évaluer la possibilité d'intégrer les informations PFNL	
Activité 6.3b: Faciliter le test et la mise en œuvre d'un système d'information PFNL ou intégration dans le système d'information agricole	
Activité 6.3c: Réaliser une synthèse régionale.	
Activités réalisées:	
<ul style="list-style-type: none"> - Atelier de formation des consultants en charge des études de faisabilité des systèmes d'information sur les marchés (SIM) PFNL organisé - Etudes nationales en cours. 	

	PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d'une manière durable et profitable.
Niveau d'obtention: <i>faible</i> - Prévision d'obtention: <i>juillet 2012</i>	
Activités prévues:	
Activité 6.4: Réaliser les études socio-économiques pour analyser les facteurs ayant un impact sur le développement des PME et pour élaborer des propositions afin de développer un contexte favorable au développement des PME	
Activité 6.5: Réaliser des études de marché sur les principaux PFNL et contribuer au développement des stratégies de marché	
Activités réalisées:	
<ul style="list-style-type: none"> - Des études de base dans les villages, les marchés ruraux, semi-urbains et urbains et dans les restaurants ont été menées. - Des études socio-économiques ont été menées dans le cadre de l'élaboration des SNPA au Gabon et en RCA. - Des opportunités concrètes de marchés ont été identifiées dans les formations sur l'approche Analyse et Développement des Marchés (ADM) dans les sites pilotes. 	

	PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d'une manière durable et profitable.
Niveau d'obtention: <i>faible</i> - Prévision d'obtention: <i>juillet 2012</i>	
Activités prévues:	
Activité 6.6: Aider les communautés dans l'élaboration des Plans de Développement d'Entreprises (PDE)	
Activités réalisées:	
<ul style="list-style-type: none"> - 141 producteur des PFNL des communautés locales et des groupements ont été formés sur l'élaboration des Plans de Développement d'Entreprise selon l'approche Analyse et Développement des Marchés (ADM). - 54 représentants des différents ministères (des services centraux et des services déconcentrés) et des ONG en charge du suivi des PDE ont pris part à ces formations. 	

	PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d'une manière durable et profitable.
Niveau d'obtention: <i>faible</i> - Prévision d'obtention: <i>juillet 2012</i>	
Activités prévues:	
Activité 6.7 a: Analyser la faisabilité et évaluer les besoins techniques, juridiques et commerciaux pour établir des programmes de certification liés aux PFNL sélectionnés	
Activité 6.7 b: Identifier les PFNL avec le meilleur potentiel de certification	
Activité 6.7 c: Elaborer un programme de suivi pour la mise en œuvre d'un processus de certification des PFNL sélectionnés.	
Activité 6.7d: Assister les agences du secteur privé et public dans leurs efforts pour développer des procédures de certification.	
Activités réalisées:	
<ul style="list-style-type: none"> - Termes de référence élaborés et recrutement des consultants national et du consultant régional lancé 	



PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d'une manière durable et profitable.

Niveau d'obtention: *faible* - Prévision d'obtention: *juillet 2012*


Activités prévues:

Activité 6.8: Renforcer les capacités sur la formulation des propositions d'investissements pour financer les PME.

Activités réalisées:

- Congo: Encourager les cotisations statutaires dans les GIC,
- Congo: Une journée portes ouvertes organisée conjointement avec le ministère en charge des PME

19



Merci pour votre aimable attention!

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

20

3.2 Annexe : Activités planifiées par le projet de mars à septembre 2012

- Intitulé du produit (selon le cadre logique)
- Niveau et prévision d'obtention du produit
- Activités prévues pour toute la durée du projet (selon le cadre logique et contribuant à l'obtention du produit)
- Activités planifiées pour la période de Février à Septembre 2012 (selon les PTA des coordinations nationales et de la coordination régionale)



Activités planifiées de Mars à Septembre 2012




**RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN
AFRIQUE CENTRALE À TRAVERS LA GESTION DURABLE
DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX**

**DEUXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE
BANGUI 24 FÉVRIER 2012**




Ministère National
de l'Agriculture et
de la Protection des Consommateurs

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »



PLAN DE LA PRESENTATION

- **Intitulé du produit** (selon le cadre logique)
- **Niveau et prévision d'obtention du produit**
- **Activités prévues pour toute la durée du projet**
(selon le cadre logique et contribuant à l'obtention du produit)
- **Activités planifiées pour la période de Février à Septembre 2012**
(selon les PTA des coordinations nationales et de la coordination régionale)



PRODUIT 1. La Boîte à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaborée et son développement documenté.

Niveau d'obtention: moyen - Prévision d'obtention: fin juin 2012

Activités prévues:


Activité 1.1a: Clarifier la contribution des PFNL à la Sécurité Alimentaire et la réduction de la pauvreté.

Activité 1.1b: Jouer le rôle de facilitateur pour élucider les principes du droit à une alimentation adéquate.

Activité 1.1c: Contribuer à l'élaboration d'une Boîte à outils sur les PFNL, la Sécurité Alimentaire et le DAA.

Activités planifiées 2012:

- Analyser les données des études de base (échéance fin mai 2012) et faire une synthèse régionale des rapports nationaux (échéance fin juin 2012).
- Faciliter la revue du premier draft de la Boîte à outils (échéance mars 2012) ainsi que sa validation et l'adoption par le Conseil des Ministres de la COMIFAC (échéance 15 avril 2012).
- Disséminer la Boîte à outils dans les sites pilotes du projet ainsi qu'au niveau national et régional (échéance août 2012).



PRODUIT 1. La Boîte à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à l'alimentation est élaborée et son développement documenté.


Niveau d'obtention: moyen - Prévision d'obtention: fin juin 2012

Activités prévues:

Activité 1.2: Consolider, améliorer et ajuster la Boîte à Outils et consolider son processus de développement pour une diffusion régionale

Activités réalisées:

Documenter le processus de l'élaboration de la Boîte à outils (échéance fin mai 2012)



PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences gouvernementales, partenaires, membres des associations/ PME et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le cadre conceptuel et connaissent l'importance des PFNL

Niveau d'obtention: moyen - Prévision d'obtention: fin juillet 2012


Activités prévues:

Activité 2.1(a): Fournir un soutien à l'élaboration d'une publication de référence sur les PFNL et les aliments provenant des forêts d'Afrique Centrale

Activité 2.1(b): Réaliser des études spécifiques et collaborer avec des chercheurs, universités et/ou laboratoires d'analyses des aliments sur les manques de connaissances éventuelles

Activités réalisées:

- Finaliser la publication de référence (échéance août 2012).
- Finaliser les études en cours en RCA et au Congo appuyées par des bourses d'études (échéance août 2012).
- Octroyer deux bourses d'études au Gabon et suivre la finalisation de ces études (échéance août 2012).



PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences gouvernementales, partenaires, membres des associations/ PME et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le cadre conceptuel et connaissent l'importance des PFNL

Niveau d'obtention: moyen - Prévision d'obtention: fin juillet 2012

Activités prévues:

Activité 2.2(a): Maintenir les partenariats existants, établir de nouveaux partenariats et échanger des informations


Activité 2.2(b): Diffuser les informations sur les PFNL et les autres thèmes du projet à travers une bibliothèque


Activité 2.2(c): Construire et tenir à jour un site web


Activité 2.2(d): Publier des articles dans les revues spécialisées sur les forêts et les PFNL


Activités réalisées:


- Tenir le site web du projet à jour (activité continue).
- Elaborer des contributions à Non-wood news (échéance août 2012).


	PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences gouvernementales, partenaires, membres des associations/ PMEF et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le cadre conceptuel et connaissent l'importance des PFNL
Niveau d'obtention: moyen - Prévision d'obtention: fin juillet 2012	
Activités prévues:	
Activité 2.3: Fournir des conseils politiques et un appui technique aux réunions de la COMIFAC et de la CEFDHAC	
Activité 2.4(a): Apporter un appui au fonctionnement du groupe d'experts sur les PFNL de la COMIFAC et ses comités consultatifs nationaux	
Activité 2.4(b): Procurer des conseils techniques, un soutien logistique et financier à ce groupe	
Activités réalisées:	
<ul style="list-style-type: none"> - Finaliser le cadre conceptuel sur la gestion durable des produits forestiers non ligneux (échéance juillet 2012), - Participer aux réunions du GTBAC et du PFBC et présenter le cadre conceptuel, - Appuyer l'organisation de la 2^e Réunion du Sous-groupe de travail PFNL du GTBAC (échéance avril 2012), - Appuyer l'organisation des réunions des CCN en RCA (01), au Gabon (01) et au Congo (01). 	


	PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences gouvernementales, partenaires, membres des associations/ PMEF et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le cadre conceptuel et connaissent l'importance des PFNL
Niveau d'obtention: moyen - Prévision d'obtention: fin juillet 2012	
Activités prévues:	
Activité 2.5: Participer activement aux événements nationaux et internationaux pour présenter les thèmes et conclusions du projet	
Activité 2.6: Organiser une consultation d'experts internationale ou régionale ou un atelier technique sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le DAA en 2011	
Activités réalisées:	
<ul style="list-style-type: none"> - Participer aux réunions de GTBAC et PFBC ainsi que à la Journée nationale de l'arbre (RCA) et à la Journée nationale de la biodiversité (Gabon), - Faciliter l'organisation d'une journée nationales sur les PFNL au Congo (échéance 15 avril 2012), - Faciliter l'organisation de l'atelier de validation de la Boîte à outils dans le cadre de la 2^e Réunion du SGT-PFNL (échéance 15 avril 2012). 	


	PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences gouvernementales, partenaires, membres des associations/ PMEF et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le cadre conceptuel et connaissent l'importance des PFNL
Niveau d'obtention: moyen - Prévision d'obtention: fin juillet 2012	
Activités prévues:	
Activité 2.7 (a): Organiser un atelier de formation régionale par an sur les thèmes du projet	
Activité 2.7 (b): Octroyer des bourses d'étude et de recherche	
Activité 2.7 (c): Organiser un voyage d'étude par an	
Activités réalisées:	
<ul style="list-style-type: none"> - Finaliser les études appuyées par des bourses d'études (échéance août 2012), - Octroyer deux bourses d'études au Gabon (échéance fin mars 2012), - Organiser des voyages d'étude nationaux: Abala-Brazzaville et Madingo-Kayes-Pointe Noire au Congo (échéance avril 2012) ainsi que dans le Woleu-Ntem en incluant la semaine nationale pour la promotion de <i>Gnetum</i> spp. (échéance 15 avril 2012). 	


	PRODUIT 3. Les cadres juridiques nationaux au Congo, Gabon et en RCA intègrent les recommandations des Directives PFNL de la COMIFAC, prennent en compte le droit à l'alimentation et adhèrent aux principes des droits de l'homme.
Niveau d'obtention: faible - Prévision d'obtention: juin 2012	
Activités prévues:	
Activité 3.1: Faciliter l'élaboration des législations nationales intégrant les Directives sous-régionales de la COMIFAC sur les PFNL	
Activité 3.2 (a): Ajuster, mettre en œuvre et tester la Boîte à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le DAA au niveau national et à une échelle pilote	
Activité 3.2 (b): Traduire les principes de droit à l'alimentation et diffuser la boîte à outils au niveau national	
Activités réalisées:	
<ul style="list-style-type: none"> - Finaliser les rapports nationaux sur l'analyse du cadre juridique (échéance fin mars 2012), - Elaborer les articles à amender et/ou les textes d'application (échéance fin mars 2012), - Valider les articles à amender et/ou les textes d'application par des CCN élargies (avril 2012), - Soumettre les articles amendés et validés et/ou les textes d'application validés au Gouvernement pour approbation (échéance juin 2012). 	


	PRODUIT 4. Les stratégies nationales et les plans d'actions pour le développement du secteur PFNL au Gabon et en RCA sont élaborés de manière participative et intersectorielle.
Niveau d'obtention: avancé - Prévision d'obtention: juin 2012	
Activités prévues:	
Activité 4.1: Revoir les politiques et programmes nationaux au Gabon, Congo et en RCA liés aux PFNL, la sécurité alimentaire et le DAA	
Activité 4.2: Faciliter l'élaboration des stratégies nationales sur les PFNL au Gabon et en RCA	
Activités réalisées:	
<ul style="list-style-type: none"> - Valider la SNPA de la RCA (échéance fin mars 2012) - Soumettre la SNPA au Gouvernement centrafricain pour approbation (échéance fin avril 2012), - Diffuser largement les SNPA du Gabon et de la RCA (échéance juin 2012). 	


	PRODUIT 5. Les outils et procédures de gestion participative et durable des PFNL en faveur des communautés sur les sites pilotes sont développés et testés.
Niveau d'obtention: moyen - Prévision d'obtention: juin 2012	
Activités prévues:	
Activité 5.1: Consolider et diffuser les connaissances et techniques appropriées sur la gestion participative et durable des PFNL dans les forêts ou plantations	
Activités réalisées:	
<ul style="list-style-type: none"> - Faciliter la révision du manuel de domestication de <i>Gnetum</i> spp. élaboré par le Jardin Botanique de Limbe (échéance fin juillet 2012), - Appuyer la mise en place d'une pépinière école de <i>Gnetum</i> spp. à Oyane au Gabon (échéance fin mars 2012) - Suivre la conduite des pépinières écoles et la mise en champs en RCA, au Gabon et au Congo (échéance août 2012), - Appuyer l'installation (échéance fin mars 2012) et le suivi (échéance août 2012) des pépinières écoles de la mangue sauvage (Nkolabona et Bissok au Gabon). 	


	PRODUIT 5. Les outils et procédures de gestion participative et durable des PFNL en faveur des communautés sur les sites pilotes sont développés et testés.
Niveau d'obtention: <i>moyen</i> - Prévision d'obtention: <i>juin 2012</i>	
Activités prévues:	
Activité 5.2: Consolider et diffuser les meilleures techniques de récolte durable des PFNL	
Activités réalisées:	
<ul style="list-style-type: none"> - Documenter les bonnes pratiques de récolte durable des produits forestiers non ligneux (échéance fin juillet 2012), - Former les PME sur la production du miel avec des ruches modernes et mettre à leur disposition le matériel de transformation dans l'Ouham (échéance fin avril 2012), à Abala et à Madingo-Kayes (échéance 15 mars 2012), - Promouvoir la récolte durable et la commercialisation de <i>Gnetum</i> spp. dans le Woleu-Ntem dans le cadre de l'organisation de la semaine nationale de <i>Gnetum</i> spp. (échéance 15 avril 2012). 	
13	


	PRODUIT 5. Les outils et procédures de gestion participative et durable des PFNL en faveur des communautés sur les sites pilotes sont développés et testés.
Niveau d'obtention: <i>moyen</i> - Prévision d'obtention: <i>juin 2012</i>	
Activités prévues:	
Activité 5.3: Consolider et diffuser les meilleures techniques de transformation appropriée pour les principaux PFNL	
Activités réalisées:	
<ul style="list-style-type: none"> - Documenter les bonnes pratiques de transformation et de conditionnement des produits forestiers non ligneux (échéance fin juillet 2012), - Poursuivre dans le site pilote de la Lobaye la mobilisation des communautés sur la valorisation d'Essessang par des ventes groupées, des formations et l'amélioration de technologie d'extraction des graines (échéance juin 2012), - Faciliter la conception d'équipement pour la transformation de <i>Gnetum</i> spp. au Congo (échéance fin avril 2012). 	
14	


	PRODUIT 5. Les outils et procédures de gestion participative et durable des PFNL en faveur des communautés sur les sites pilotes sont développés et testés.
Niveau d'obtention: <i>moyen</i> - Prévision d'obtention: <i>juin 2012</i>	
Activités prévues:	
Activité 5.4: Assister les communautés dans l'élaboration des plans de gestion des PFNL	
Activités réalisées:	
<ul style="list-style-type: none"> - Elaborer un guide méthodologique sur l'élaboration des plans de gestion (échéance fin mai 2012), - Faciliter l'élaboration des plans de gestion de Karité dans l'Ouham, de <i>Gnetum</i> à Abala et de la mangue sauvage dans la Remboué (échéance mai 2012). 	
15	


	PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d'une manière durable et profitable.
Niveau d'obtention: <i>faible</i> - Prévision d'obtention: <i>juillet 2012</i>	
Activités prévues:	
Activité 6.1: Faciliter les études et réunions dans les zones pilotes pour identifier et analyser les principales opportunités et contraintes des acteurs engagés (revue du secteur commercial)	
Activités réalisées:	
<ul style="list-style-type: none"> - RCA: Faciliter le développement de partenariat entre les PME de miel de la RCA et les acheteurs de la sous région (surtout le Congo), - Congo: Organiser une réunion par site pour identifier et analyser les principales opportunités et contraintes des acteurs engagés dans le secteur PFNL (échéance fin avril 2012). 	
16	


	PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d'une manière durable et profitable.
Niveau d'obtention: <i>faible</i> - Prévision d'obtention: <i>juillet 2012</i>	
Activités prévues:	
Activité 6.2a: Sensibiliser et mettre en réseau les producteurs à travers le Comité Consultatif National sur les PFNL	
Activité 6.2b: Faciliter la mise en réseau nationale des agences de soutien des PME et assister dans l'organisation d'un atelier de consultation par pays pour revoir les activités du projet et les procédures de soutien les plus appropriées pour renforcer les capacités des agences gouvernementales et des ONG à assister les PME	
Activités réalisées:	
<ul style="list-style-type: none"> - Faciliter la participation des producteurs des sites pilotes aux réunions des CCN. 	
17	


	PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d'une manière durable et profitable.
Niveau d'obtention: <i>faible</i> - Prévision d'obtention: <i>juillet 2012</i>	
Activités prévues:	
Activité 6.3a: Commissionner une étude par pays pour documenter les systèmes d'information agricole et évaluer la possibilité d'intégrer les informations PFNL	
Activité 6.3b: Faciliter le test et la mise en œuvre d'un système d'information PFNL ou intégration dans le système d'information agricole	
Activité 6.3c: Réaliser une synthèse régionale.	
Activités réalisées:	
<ul style="list-style-type: none"> - Finaliser les études nationales sur la faisabilité des systèmes d'information sur les marchés (échéance fin mars 2012), - Restituer les résultats des études nationales dans les sites pilotes (échéance avril 2012), - Faire la synthèse régionale des études nationales (échéance fin avril 2012). 	
18	

 PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d'une manière durable et profitable.
Niveau d'obtention: faible - Prévision d'obtention: juillet 2012
Activités prévues: Activité 6.4: Réaliser les études socio-économiques pour analyser les facteurs ayant un impact sur le développement des PMEUF et pour élaborer des propositions afin de développer un contexte favorable au développement des PMEUF Activité 6.5: Réaliser des études de marché sur les principaux PFNL et contribuer au développement des stratégies de marché
Activités réalisées: Activités déjà réalisées

 PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d'une manière durable et profitable.
Niveau d'obtention: faible - Prévision d'obtention: juillet 2012
Activités prévues: Activité 6.6: Aider les communautés dans l'élaboration des Plan de Développement d'Entreprises (PDE)
Activités réalisées: <ul style="list-style-type: none"> - Organiser les formations sur la comptabilité simplifiée en RCA (échéance mai 2012) et au Congo (échéance mars 2012), - Former au Gabon des ONG facilitatrices de l'approche Analyse et Développement des Marchés (échéance fin avril 2012), - Suivre l'élaboration et finalisation des PDE à travers les protocoles d'accord avec des ONG dans tous les sites pilotes (échéance août 2012),

 PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d'une manière durable et profitable.
Niveau d'obtention: faible - Prévision d'obtention: juillet 2012
Activités prévues: Activité 6.7 a: Analyser la faisabilité et évaluer les besoins techniques, juridiques et commerciaux pour établir des programmes de certification liés aux PFNL sélectionnés Activité 6.7 b: Identifier les PFNL avec le meilleur potentiel de certification Activité 6.7 c: Elaborer un programme de suivi pour la mise en œuvre d'un processus de certification des PFNL sélectionnés. Activité 6.7 d: Assister les agences du secteur privé et public dans leurs efforts pour développer des procédures de certification.
Activités réalisées: Pas d'activités planifiées

 PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d'une manière durable et profitable.
Niveau d'obtention: faible - Prévision d'obtention: juillet 2012
Activités prévues: Activité 6.8: Renforcer les capacités sur la formulation des propositions d'investissements pour financer les PMEUF.
Activités réalisées: <ul style="list-style-type: none"> - Mettre en place des fonds de développement communautaire dans les sites pilotes de la Lobaye, d'Abala, de Madingo-Kayes (échéance mai 2012), - Faciliter la négociation des procédures d'accès au crédit par les PMEUF (échéance août 2012).


<p style="text-align: center;">Merci pour votre aimable attention!</p>
<p style="font-size: small;">Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux » 23</p>