



منظمة الأغذية
والزراعة
للأمم المتحدة

联合国
粮食及
农业组织

Food
and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations

Organisation
des
Nations
Unies
pour
l'alimentation
et
l'agriculture

Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация
Объединенных
Наций

Organización
de las
Naciones
Unidas
para la
Agricultura
y la
Alimentación

COMMISSION DES PÊCHES POUR L'ATLANTIQUE CENTRE-OUEST

Programme de travail 2022-2024

Introduction

1. Le document d'information consacré aux « [Activités intersessions et progrès réalisés par les membres et les groupes de travail en matière de mise en œuvre du programme de travail 2019-2021](#) » (COPACO/XVIII/2022/7) a mis en lumière les progrès réalisés lors de la dernière période intersessions. Il montre que la plupart du Programme de travail 2019-2021 approuvé a été mis en œuvre (environ 80 %), et souligne le nombre impressionnant de réunions du Comité exécutif et d'activités menées par divers groupes de travail. Globalement, le dernier Programme de travail semble avoir été réaliste et réalisable. La mise en œuvre du Programme de travail de la Commission a été facilitée par différents programmes de fonds fiduciaires principalement appuyés par la DG Mare de l'Union européenne et par le FEM, ainsi que par le programme régulier de la FAO. Les activités menées en partenariat avec le Conseil de gestion des pêches des Caraïbes (CFMC), la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère (NOAA), le Mécanisme régional des pêches des Caraïbes (CRFM), l'Organisation du secteur des pêches et de l'aquaculture de l'isthme centraméricain (OSPESCA), l'Institut des Pêcheries du Golfe du Mexique et des Caraïbes (GCFI) et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ont par ailleurs contribué à la concrétisation des différentes activités des groupes de travail conjoints.

2. Les groupes de travail ont continué à favoriser efficacement la collaboration entre les membres et les institutions pertinentes. Des caps importants ont été franchis et des progrès déterminants réalisés malgré les difficultés et les retards dus à la pandémie mondiale de COVID-19. En dépit de la responsabilité partagée par les principaux organismes régionaux de pêche (CRFM et OSPESCA) et les équipes actives de certains groupes de travail en matière de coordination, c'est encore le Secrétariat de la COPACO qui assume en majorité l'aide au lancement et à la mise en œuvre des activités.

3. Lors de sa 11^e session organisée en ligne du 25 au 27 avril 2022, le GSC a examiné et approuvé les projets de plans de travail individuels de neuf des 11 groupes de travail, et étudié les mandats de cinq groupes de travail, ainsi que les recommandations qu'ils avaient émises. Il a préconisé de légèrement modifier les recommandations de deux d'entre eux, et demandé à ce que les amendements soient effectués dans les 15 jours après réception des suggestions. Il a par ailleurs recommandé que chaque groupe de travail passe en revue son mandat et y ajoute une page permettant de repérer les modifications spécifiques permettant de distinguer le nouveau mandat de l'ancien.

4. Les plans de travail susmentionnés ainsi que les livrables des activités du Comité exécutif et du Groupe de travail intersessions (GTI) *ad hoc* établis par la 17^e session de la COPACO (qui a pour mission de mettre en œuvre la Feuille de route pour avancer dans l'élaboration d'un modèle d'entité ou de dispositif régional de gestion des pêches dans la zone de la COPACO) ont servi de base au présent (projet de) Programme de travail pour 2022-2024.

5. Ce modèle de projet de Programme de travail 2022-2024 a été préparé en accord avec une recommandation de la 17^e session de la Commission, paragraphe 98 du procès-verbal¹, demandant que, *dans les années à venir, le projet de programme de travail de la COPACO soit principalement structuré autour des activités essentielles du Secrétariat, du GSC et des groupes de travail de la Commission*. Cela permet en effet de suivre plus facilement la réalisation des objectifs, de faire la distinction entre, d'une part, les travaux essentiels du Secrétariat, du GSC, des groupes de travail thématiques de la COPACO et des autres groupes de travail *ad hoc*, et, d'autre part, les initiatives (mondiales, régionales) plus générales, et de présenter ces activités de manière plus thématique.

¹ <https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8748t/> FAO. 2020. *Rapport de la dix-septième session de la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest, Miami, Floride, États-Unis d'Amérique, 15-18 juillet 2019*

Programme de travail de la COPACO approuvé (2022-2024)

Activités	Produits	Indicateur clé de performance	Calendrier d'exécution	Validation requise par la Commission	Budget total requis	Sources budgétaires et état d'avancement	Organismes responsables	Domaine d'intervention du Plan stratégique
GROUPE DE TRAVAIL CFMC/OSPESCA/COPACO/CRFM/CITES SUR LE LAMBI								
Comblar les lacunes dans la mise en œuvre des mesures de gestion du Plan régional pour la gestion et la conservation du lambi (approuvé par la COPACO17, le CRFM, OSPESCA et le CFMC) et continuer à suivre la mise en œuvre dudit plan		Convoquer une réunion visant à identifier et combler les lacunes dans la mise en œuvre des mesures de gestion du Plan régional pour la gestion et la conservation du lambi	À partir de janvier 2022	Non, pour information uniquement	5 000 USD (au moins deux ateliers en ligne et communication active avec les représentants des pays)		CFMC, COPACO et CRFM, OSPESCA et membres du GT	1, 2, 3
Finaliser, publier et diffuser le rapport de la réunion hybride du GT organisée à Porto Rico (version papier et en ligne à l'adresse http://www.strombusgigas.com/index.htm et sur www.wecafc.org ; y compris les rapports de synthèse nationaux)	8	Rapports publiés sur le site de la COPACO et sur strombusgigas.com	Mars 2022	Non, pour information uniquement			CFMC et FAO avec contributions des participant-e-s à la réunion	2

<p>3. Fournir des conseils techniques et scientifiques aux gouvernements nationaux et soutenir les consultations nationales dans la région le cas échéant, afin de faire progresser la mise en œuvre du <i>Plan régional pour la gestion et la conservation du lambi</i> et des décisions et recommandations pertinentes de la CITES et de la COPACO</p>		<p>Mise en œuvre effective du <i>Plan régional pour la gestion et la conservation du lambi</i> et des décisions et recommandations adoptées par la CITES et la COPACO</p>		<p>Non, pour information uniquement</p>	<p>15 000 (pour analyse régionale menée par un ou une spécialiste)</p>		<p>Membres du GT (administration nationale des pêches et CITES), CRFM, OSPESCA, CITES, CFMC, FAO/COPACO, SSTAG</p>	<p>1, 2, 3</p>
<p>4. Rédiger un rapport sur l'avancée de la mise en œuvre des décisions pertinentes de la CITES et de la COPACO, et sur les résultats obtenus par le Groupe de travail, lors des événements suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 18^e session de la COPACO juillet 2022 ; ● 19^e réunion de la Conférence des parties de la CITES, novembre 2022 et réfléchir à la possibilité d'organiser un événement parallèle ● 32^e réunion du Comité pour les animaux, 2023 		<p>Rapport d'avancement rédigé et partagé</p>	<p>Avant les dates limites de soumission des rapports requis</p>	<p>Non, pour information uniquement</p>			<p>CITES/Administration des pêches des États de l'aire de répartition du lambi participant à ces réunions (le cas échéant) ; Secrétariats de la CITES et de la COPACO</p>	<p>1, 2, 3</p>

Aider les pêcheurs et les administrations des pêches à traiter les problèmes liés au travail décent, à l'emploi et à la sécurité en mer dans le secteur de la pêche au lambi, en particulier ; il convient de mobiliser, dans la mesure du possible, les organisations de pêcheurs pour ces activités		Registre des pêcheurs et responsables nationaux mobilisés pour traiter les problèmes liés au travail décent, à l'emploi et à la sécurité en mer Registre sur l'amélioration des conditions de travail des pêcheurs	À partir de janvier 2022	Non, pour information uniquement			Administration des pêches de la région	1, 2, 3, 4
Préparer une recommandation sur la promotion du travail décent, de la santé et de la sécurité dans le secteur des pêches, en vue de son éventuelle validation par la Commission lors de la 18 ^e session de la COPACO		Recommandation préparée sur la promotion du travail décent, de la santé et de la sécurité dans le secteur des pêches	Janvier-février 2022	Oui, recommandation pour discussion et validation par la Commission			COPACO/FAO, en collaboration avec le CRFM et OSPESCA	1, 2, 3
Appuyer la publication de l'étude et du projet proposé sur la santé et la sécurité		Diffusion de l'étude et du projet sur la santé et la sécurité	Janvier-septembre 2022	Non, pour information uniquement				2

<p>Poursuivre l'étude et l'examen des options en matière de création d'une procédure transparente de « chaîne de contrôle » pour suivre les captures entre le lieu où elles ont été pêchées et leur destination finale</p>		<p>Communication claire entre les différentes parties prenantes et recueil des conclusions sur la création d'une procédure transparente de « chaîne de contrôle » pour suivre les captures entre le lieu où elles ont été pêchées et leur destination finale</p>	<p>À partir de janvier 2022</p>	<p>Non, pour information uniquement</p>			<p>OSPESCA, CRFM, NOAA Fisheries/CFM C en collaboration avec la CITES, la COPACO/FAO et les administrations des pêches de la région</p>	<p>1, 2, 3</p>
<p>Poursuivre la recherche visant à déterminer le degré de connectivité génétique du lambi dans les Caraïbes</p> <p>Identifier les stocks et concevoir/mettre en œuvre un protocole visant à repérer les lambis pêchés illicitement</p> <p>Inciter les pays à identifier des points de contact pour aider à la collecte d'échantillons et participer à ces recherches</p>		<p>Ces recherches permettront de déterminer le degré de connectivité génétique du lambi dans les Caraïbes</p> <p>Identification effective des stocks/mise en œuvre d'un protocole visant à repérer les lambis pêchés illicitement</p> <p>Points focaux nationaux identifiés</p>	<p>À partir de janvier 2022</p>	<p>Non, pour information uniquement</p>	<p>200 000 – 250 000 (les coûts ont augmenté cette année... forte inflation)</p> <p>Besoin d'un point de la CITES sur les progrès réalisés ?</p>		<p>SSTAG avec l'aide de la COPACO/FAO et de la CITES</p>	<p>1, 2, 3</p>

		pour aider à la collecte d'échantillons						
Créer une équipe de travail (composée de membres du GT sur le lambi et du GT régional sur la pêche INDNR) ayant pour mission de rédiger, entre deux sessions, une recommandation priorisant l'identification génétique du lambi de façon à en améliorer la traçabilité et lutter contre la pêche INDNR dans la région, pour validation potentielle par la Commission lors de la COPACO18		Équipe de travail créée au sein du GT sur le lambi pour rédiger, entre deux sessions, une recommandation priorisant l'identification génétique du lambi de façon à en améliorer la traçabilité et lutter contre la pêche INDNR dans la région	Janvier-février 2022	Oui, recommandation pour discussion et validation	15 000-20 000 Un atelier en personne + suivi en ligne ?		SSTAG, COPACO, CFMC, CRFM, OSPESCA	1, 2, 3
Élargir le recueil d'informations socioéconomiques pour analyser la contribution de la pêche au lambi aux revenus, aux moyens de subsistance et aux échanges commerciaux		Recueil effectif d'informations socioéconomiques pour aider à analyser la contribution de la pêche au lambi aux revenus, aux moyens de subsistance et aux échanges commerciaux	À partir de janvier 2022	Non, pour information uniquement	15 000-20 000 (pour compiler les informations existantes et collecter d'autres informations normalisées)		CFMC, COPACO et CRFM, OSPESCA et membres du GT	1, 2, 3

Organiser une formation sur l'utilisation de modules pour l'évaluation des stocks de lambis dans le cadre d'une conférence régionale		Le SSTAG organisera une formation sur l'utilisation de modules pour l'évaluation des stocks de lambis	À partir de janvier 2022	Non, pour information uniquement	15 000-25 000 (Formations pilotes déjà financées, les fonds seront destinés à élargir la couverture, les montants dépendent du niveau d'expansion)		SSTAG avec l'aide du CFMC et de la COPACO/FAO	2, 3
Mener deux études pilotes pour déterminer le niveau de production de la pêche, qui serviront de base à une analyse future de la durabilité à long terme de l'espèce et de pêcheries associées		Études pilotes menées et résultats diffusés	Janvier 2022	Non, pour information uniquement	35 000-50 000 (Études pilotes déjà financées, les fonds seront destinés à élargir la couverture, les montants dépendent du niveau d'expansion)		SSTAG avec l'aide du CFMC et de la COPACO/FAO	1, 2, 3
Étudier les effets du changement climatique sur les		Enquête menée par les membres du GT	À partir de janvier 2022	Non, pour information uniquement	35 000-50 000		Membres du GT avec l'aide du CFMC et de	3

ressources en lambi et la pêche					(Recherche sur les dynamiques de reproduction du lambi et leur évolution à l'échelle régionale)		la COPACO/FAO	
Étudier les impacts écologiques et biologiques de la pollution sur les ressources de lambi		Enquête menée par les membres du GT	À partir de janvier 2022	Non, pour information uniquement	35 000-45 000 (Enquêtes pilotes sur les microplastiques financées, nécessité de les étendre à l'échelle régionale et d'inclure d'autres éléments polluants)		Membres du GT avec l'aide du CFMC et de la COPACO/FAO	3

<p>Poursuivre/étendre l'appui scientifique pour appliquer des facteurs de conversion à jour dans tous les pays dotés d'une pêcherie consacrée au lambi</p> <p>À cette fin, le sous-groupe consultatif scientifique et statistique a produit un ensemble de documents techniques sur les facteurs de conversion, qui doivent être appliqués et mis à jour lors de la communication de données sur la production/le commerce du lambi dans la région</p>		<p>Application effective des documents techniques sur les facteurs de conversion</p>	<p>Travail en cours depuis 2019, qui se poursuivra sur les deux prochaines années</p>	<p>Non, pour information uniquement</p>	<p>20 000-35 000 (Lié à l'act. 12, nécessite des fonds supplémentaires pour financer le travail sur le terrain et l'aide de spécialistes, en fonction du niveau d'expansion et de la garantie de fonds de contrepartie)</p>		<p>CFMC/COPAC O, membres du sous-groupe scientifique et statistique, CITES</p>	<p>1, 2, 3</p>
<p>Continuer à étudier les avis de commerce non préjudiciable (ACNP) et conseils existants sur le lambi pour rédiger un modèle simplifié d'élaboration d'ACNP sur le lambi, en consultation avec le Comité pour les animaux de la CITES, diffuser le modèle auprès des membres du Groupe de travail pour examen, et aider certains pays à appliquer lesdits</p>		<p>Rédaction d'un modèle simplifié d'élaboration d'avis de commerce non préjudiciable sur le lambi</p>	<p>Travail en cours depuis 2019, qui se poursuivra sur les deux prochaines années</p>	<p>Non, pour information uniquement</p>	<p>15 000-20 000 (Besoin d'une équipe de travail composée de représentants des pays pour accords finaux)</p>		<p>CFMC/COPAC O, membres du sous-groupe scientifique et statistique, CITES</p>	<p>1, 2, 3</p>

modèles et à partager les résultats à l'échelle régionale								
Définir les prochaines étapes prioritaires concernant la mise en œuvre d'activités d'éducation et de vulgarisation, conformément aux dispositions du <i>Plan régional pour la gestion et la conservation du lambi</i>		Mise en œuvre effective des activités d'éducation et de vulgarisation	À partir de janvier 2022				CFMC/Secrétariat de la COPACO et Groupe de travail	1, 2, 3
Déterminer, avec le projet PROCARIBE+, comment améliorer la durabilité de la pêche au lambi, notamment en contribuant au mécanisme de signalement du Rapport sur les écosystèmes marins et les économies y associées (SOMEE), l'étude des impacts/des solutions de restauration de l'habitat et la mise à jour du cadre de suivi et d'évaluation du programme d'action stratégique		Collaboration avec le projet PROCARIBE+, menant à la définition des domaines dans lesquels la durabilité de la pêche au lambi peut être améliorée	À partir de janvier 2022	Non, pour information uniquement			CFMC, Secrétariat de la COPACO et/ou partenaires infrarégionaux pertinents (CRFM, OSPESCA, Mécanisme de coordination pour une gouvernance intégrée des océans dans la région étendue des Caraïbes)	1, 2, 3

Collaborer avec le projet Blue BioTrade concernant l'amélioration des activités commerciales et des chaînes de valeur		Amélioration des activités commerciales et des chaînes de valeur	À partir de janvier 2022	Non, pour information uniquement	(Lié à l'act. 8)		CFMC/Secrétariat de la COPACO et Groupe de travail	1, 2, 3
Poursuivre l'appui à l'élaboration du Plan stratégique 2021-2027 de la COPACO		Mise en œuvre effective du plan stratégique	Janvier-février 2022	Non, pour information uniquement		Sans objet	CFMC/Secrétariat de la COPACO et Groupe de travail	1, 2, 3, 4
Examiner et finaliser le nouveau mandat du GT sur le lambi		Le nouveau mandat du GT sur le lambi a été approuvé et diffusé	Janvier-février 2022	Non, pour information uniquement		Sans objet	CFMC/Secrétariat de la COPACO et Groupe de travail	1, 2, 3, 4

GRUPE DE TRAVAIL CFMC/COPACO/OSPESCA/CRFM SUR LES AGRÉGATIONS DE PONTE

Activités	Produits	Indicateur clé de performance	Calendrier d'exécution	Validation requise par la Commission	Budget total requis	Sources budgétaires et état d'avancement	Organismes responsables	Domaine d'intervention du Plan stratégique
Présenter le Plan de gestion de la pêche (PRGPAP) à la 18^e session de la COPACO Groupe scientifique consultatif (GSC) : examiner les recommandations		Approbation/intégration du (PRGPAP)	Printemps 2022	Oui, PRGPAP pour discussion et validation	Aucun coût	Sans objet	Secrétariat de la COPACO	1, 2, 3

Organiser la 5^e réunion du GT sur les agrégations de pontes		Organisation d'une réunion/compte rendu de réunion	Janv. 23	Non, pour information uniquement	À définir	NOAA Fisheries et CFMC	COPACO + CFMC comme coordonnateur ; réunion soutenue par NOAA Fisheries Reportée	1, 2, 3
Soumettre le Plan de gestion de la pêche à la COPACO18 (Nicaragua)		Approbation du Plan de gestion de la pêche par la COPACO18	Été 2022	Oui, PRGPAP pour discussion et validation	Aucun coût	Sans objet	Groupe de travail sur les agrégations de pontes	1, 2, 3
Publier et distribuer le rapport de la 5^e réunion du GT sur les agrégations de pontes (2023)		Diffusion du compte rendu de réunion (par mail et sur le site de la COPACO)	Printemps 2023	Non, pour information uniquement	À définir		COPACO + CFMC, appuyés par NOAA Fisheries	1, 2, 3
Assurer le maintien des communications intersessions au réseau du GT sur les agrégations de pontes en publiant régulièrement des informations sur les agrégations de pontes et événements sur les listes du GCFI, du CAMPAM, entre autres		Publication régulière (mensuelle/bimensuelle, etc.) d'informations sur les agrégations de pontes et événements sur les listes du GCFI, du CAMPAM, entre autres	2021-2025	Non, pour information uniquement	Aucun coût	Sans objet	FWRI En cours – ListServe établi ; publications en cours	2

Créer le programme de suivi coopératif et mettre en place la base de données finale		Mise en place de la base de données finale	Pas commencé	Non, pour information uniquement	70 000 USD	Financements de l'UE – procédure de candidature entamée	COPACO, CFMC, NOAA Fisheries, chercheurs et membres du GT sur les agrégations de ponte, et autres Nécessite des financements	2, 3
Élaborer un protocole relatif aux agrégations de ponte couvrant : 1) la rédaction de rapports sur l'état des agrégations de ponte et facteurs environnementaux associés ; 2) l'évaluation des initiatives locales de gestion. Identifier les enseignements tirés et mettre en application les résultats positifs		Mise en œuvre effective du protocole relatif aux agrégations de ponte	Présenter le projet lors de la 6 ^e réunion du GT sur les agrégations de ponte ; l'adopter lors de la 7 ^e	Non, pour information uniquement	25 000 USD	Financements de l'UE – procédure de candidature entamée	Demande de fonds soumise par l'équipe chargée des agrégations de ponte (applicable à tous les pays concernés)	1, 2
Réaliser une évaluation régionale et nationale des besoins et de l'état des frayères dans la région de la COPACO		Intégration des résultats de l'évaluation des besoins et de l'état des frayères	Pas commencé	Non, pour information uniquement	100 960 USD	Financements de l'UE – procédure de candidature entamée	COPACO, CFMC, NOAA Fisheries, chercheurs et membres du GT sur les agrégations de ponte, et autres	1, 2

							Nécessite des financements	
Établir des lignes directrices simples et claires pour : 1) mettre à jour et/ou vérifier l'état des agrégations de ponte connues (moment et localisation, nombre de poissons, captures) à l'échelle nationale ; et 2) faciliter la gestion prioritaire des agrégations qui ont besoin d'une protection immédiate		Lignes directrices adoptées et diffusées	2022-2023	Non, pour information uniquement	87 300 USD	Financements de l'UE – procédure de candidature entamée	Demande de fonds soumise par l'équipe chargée des agrégations de ponte (applicable aux trois pays pilotes)	1, 2
Mobiliser des ressources auprès des agences bilatérales et internationales pour soutenir les activités prévues par le Plan de travail du GT sur les agrégations de ponte		Fonds mobilisés et disponibles/début du projet	2021 - 2025	Non, pour information uniquement			COPACO, CFMC, NOAA Fisheries, membres du GT sur les agrégations de ponte, et autres Lancé à l'été 2021	4
Chercher un soutien financier pour développer une plateforme numérique au soutien du plan de communication, composée de ressources téléchargeables et d'une bibliothèque de ressources		Mise en opération de la plateforme numérique	2022-2023	Non, pour information uniquement		CFMC et fonds européens	CFMC (soutien à BelugaSmile) Nécessite des fonds supplémentaires	4

Produire une vidéo d'une heure pour diffusion internationale		Diffusion internationale de la vidéo	Janv.-sept. 2022	Non, pour information uniquement		BelugaSmile Productions, appuyée par The Howard Hughes Medical Institute (HHMI), Terra Mater et PBS	BelugaSmile Productions, appuyée par The Howard Hughes Medical Institute (HHMI), Terra Mater et PBS	4
Élaborer des supports relatifs au Programme de science citoyenne destinés aux pêcheurs et aux responsables de l'application des lois : 1) Produire et diffuser des kits radio en espagnol et français ; 2) Produire et diffuser deux courts-métrages : a) un film « appel à l'action » de 30 minutes, destiné aux communautés de pêcheurs, portant sur la lutte contre le déclin du vivaneau sorbe ; et b) un film invitant le grand public à protéger les agrégations de ponte en cessant de consommer des vivaneaux et serranidés pendant les périodes d'agrégation		Les supports créés et diffusés aident à sensibiliser le public à la situation du vivaneau sorbe, de façon à éviter les captures pendant la saison de frai	2022-2023	Non, pour information uniquement		CFMC	CFMC (soutien à BelugaSmile)	4

Partager des informations pour identifier les agrégations de pontes dans les régions où elles n'ont pas encore été recensées ou caractérisées (p. ex., Caraïbe orientale)		Identification de nouvelles agrégations de pontes grâce à l'amélioration des capacités techniques	2021-2025	Non, pour information uniquement			COPACO Nécessite des fonds	2
Mettre en œuvre les : 1) Plan de sensibilisation du service public de radiodiffusion et 2) Plan de sensibilisation scientifique du Howard Hughes Medical Institute (HHMI)		Les parties prenantes sont éduquées grâce aux deux plans de sensibilisation	2022-2023	Non, pour information uniquement		HHMI et PBS	<i>Ana Salceda assurera la coordination avec HHMI et PBS</i>	4
Obtenir une aide pour aider les membres de la COPACO à mettre en œuvre les mesures les plus urgentes du PRGPAP		Mise en œuvre des mesures les plus urgentes du PRGPAP	2022-2023	Non, pour information uniquement		Financements de l'UE – procédure de candidature entamée	Équipe du PRGPAP, CFMC, NOAA Fisheries, COPACO Demande de fonds soumise	1, 2, 3, 4

GROUPE DE TRAVAIL RÉGIONAL SUR LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE (RWG-IUU)

Activités	Produits	Indicateur clé de performance	Calendrier d'exécution	Validation requise par la Commission	Budget total requis	Sources budgétaires et état d'avancement	Organismes responsables	Domaine d'intervention du Plan stratégique
Concevoir et mener à bien une étude de synthèse pour évaluer la nature et la portée de la pêche INDNR dans la région de la COPACO		Intégrer le résultat de l'étude de synthèse pour évaluer la nature et la portée de la	Antérieurement reporté en raison de la rédaction[/fi	Non, pour information uniquement	152 500 USD		Personne chargée de la coordination + membres du GT	En conjonction avec les travaux de rédaction

		pêche INDNR dans la région de la COPACO	nalisation] des directives méthodologiques de la FAO – date de fin (mi-2023)					d'une méthodologie visant à estimer la portée de la pêche INDNR menés par la NFIO
Élaborer des PAN-INN fondés sur le PAR-INN et en informer la FAO/la COPACO après adoption		Les PAN-INN sont rédigés et approuvés	En cours. 5 États membres (du CRFM) ont commencé à élaborer leurs PAN-INN – Date de fin (fin 2024)	Non, pour information uniquement	19 060 USD		Membres du GT	Doit aussi être étayé par les travaux actuels d'élaboration d'orientations sur la rédaction de PAN-INN et les conclusions de l'étude sur l'état de préparation des membres (1)
Finaliser la proposition d'étude identifiant des mesures rentables de lutte contre la pêche INDNR, et contacter des partenaires financiers potentiels		Approbation de la proposition d'étude identifiant des mesures rentables de lutte contre la pêche INDNR, et	Note conceptuelle rédigée ; rédiger et finaliser une proposition –	Pour information et discussion pendant la présentation de	2 500 USD		Personne chargée de la coordination + CRFM	Ajourné. Réalisation fondée sur les informations

		contacter des partenaires financiers potentiels	date de fin (mi-2023)	COPACO/XVIII/2022/25				pertinentes tirées de l'étude menée pour évaluer la nature et la portée de la pêche INDNR (1, 2)
Encourager/soutenir l'adoption de réglementations nationales supplémentaires, pour garantir la surveillance et le contrôle effectifs des activités de transbordement		Surveillance et contrôle effectifs des activités de transbordement	En cours – date de fin (2024)	Non, pour information uniquement	38 000 USD		Secrétariat de la COPACO ; membres du GT	En cours dans le cadre des activités d'appui nationales (1, 2)
Identifier les informations devant être partagées à l'échelle régionale pour faciliter l'application des réglementations nationales en matière de transbordement		Consolidation des informations devant être partagées à l'échelle régionale pour faciliter l'application des réglementations nationales en matière de transbordement	Démarrage prévu pour 2022 – date de fin (mi-2023)	Non, pour information uniquement	25 000 USD		Mécanisme de coordination pour la pêche durable ; membres du GT	Il est important que ce travail soit effectué pour susciter une prise de conscience sur la contribution des transbordements à l'introduction des captures INDNR dans

								la chaîne d'approvisionnement et améliorer le suivi, le contrôle et la régulation des activités de transbordement (1, 2)
Encourager/appuyer l'alignement des réglementations nationales sur les Directives volontaires sur le marquage des engins de pêche		Alignement des réglementations nationales sur les Directives volontaires sur le marquage des engins de pêche	En cours – date de fin (mi-2024)	Non, pour information uniquement	25 000 USD		Mécanisme de coordination pour la pêche durable ; membres du GT	En cours dans le cadre des activités d'appui nationales (1, 2)
Dresser une liste régionale des navires se livrant à la pêche INDNR, en utilisant des critères et procédures appliquées à l'échelle internationale, et convenir avec TM Tracking de la tenir à jour		Base de données régionale des navires se livrant à la pêche INDNR créée et partagée	À déterminer. Conseils à demander à la COPACO18/F in-2024	Non, pour information uniquement	57 180 USD		Membres du GT avec COPACO, CRFM, OSPESCA et TM Tracking	Examen probable des Spécifications types du marquage et de l'identification des bateaux de pêche de la FAO (2, 3)
Rédiger des protocoles de « coopération en matière de suivi, de contrôle et de surveillance aux fins de		Protocoles rédigés	En cours – date de fin (mi-2024)	Non, pour information uniquement	(47 650 USD)		CRFM, OSPESCA et membres pertinents du	1

lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée » relevant de la Politique commune de pêche de la Communauté des Caraïbes et d'OSPESCA							GT ; appuyés par le Secrétariat de la COPACO	
Organiser un échange d'information et des voyages d'étude pour permettre aux membres du GT de découvrir les meilleures pratiques en matière de SCS et plus généralement d'inspection des pêches		Les parties prenantes découvrent les meilleures pratiques en matière de SCS et plus généralement d'inspection des pêches	En cours – date de fin (2024)	Non, pour information uniquement			Membres du GT, facilité par les Secrétariats du CRFM, d'OSPESCA et de la COPACO	Doit être renforcé, de même que la collaboration, la production d'informations par les membres du GT ou points focaux de la COPACO, puis la coordination par le Secrétariat de la COPACO (1, 4)
Rédiger un nouveau projet de recommandations relatives à l'enregistrement des navires dans la région de la COPACO		Nouveau projet de recommandations rédigé et approuvé	Doit commencer – (à temps pour la COPACO19 (2024))	Non, pour information uniquement	19 130 USD		Secrétariat de la COPACO avec siège de la FAO, en consultation avec les membres du GT	1, 2

Rédiger un document d'orientation relatif à l'élaboration de PAN-INN		Document d'orientation relatif à l'élaboration de PAN-INN rédigé et approuvé	En cours – décembre 2022	Non, pour information uniquement	20 000 USD		Projet PROCARIBE+ avec siège de la FAO et Secrétariat de la COPACO	10
S'engager dans le processus en cours jusqu'à la tenue de COFI 35, en vue de l'éventuelle rédaction de directives sur la régulation, le suivi et le contrôle des opérations de transbordement		Directives sur la régulation, le suivi et le contrôle des opérations de transbordement rédigées et approuvées	Recommandation approuvée par GSC XI- Date de fin (COFI 35)	Non, pour information uniquement	19 130 USD		Membres du GT	1, 2, 3
Rédiger une proposition du FEM pour lutter contre la pêche INDNR dans certains pays de la région de la COPACO		Proposition du FEM pour lutter contre la pêche INDNR dans certains pays de la région de la COPACO rédigée, soumise et approuvée	Une note conceptuelle a été présentée lors de la 4 ^e réunion du GT pour manifestation d'intérêt par les membres de la COPACO Date de fin (fin 2022)	Pour information et discussion pendant la présentation de COPACO/XVIII/2022/25	22 140 USD		Projet PROCARIBE+ avec siège de la FAO et Secrétariat de la COPACO	1, 2, 3, 4
Rédiger un plan d'application du PAR-INN		Approbation et mise en œuvre du plan d'application du PAR-INN	Le rapport d'étude sur l'état de préparation comprend	Non, pour information uniquement	30 340 USD		Secrétariat de la COPACO et collègues du siège de la FAO	1, 2

			les éléments d'un plan de mise en œuvre					
			Date de fin – 5 ^e RWG-IUU (fin 2022)					
Présenter des livrables (recommandations et résolutions) à la 11 ^e session du Groupe scientifique consultatif (GSC) de la COPACO		PPT présentés au GSC XI	Date de fin (avril 2022)	Non, pour information uniquement	2 500 USD		Secrétariat de la COPACO et personne chargée de la coordination du RWG-IUU	Conformément aux instructions de la COPACO17, la personne chargée de la coordination du GT a présenté ses recommandations au GSC et attend les délibérations de la Commission (1, 2, 3, 4)
Rédiger un rapport sur le travail du RWG-IUU et sur l'appui au GSC en vue de la présentation de recommandations à la COPACO18		Rapport présenté au GSC XI	Avril 2022	Non, pour information uniquement	2 500 USD		GSC et Secrétariat de la COPACO en consultation avec la personne chargée de la	

							coordination du GT	
Organiser le 5 ^e RWG-IUU et publier le compte rendu		Réunion organisée/compte rendu rédigé	À lancer – date de fin (mi-2023)	Non, pour information uniquement	5 750 USD		RWG-IUU	(1, 3, 4)

GRUPE DE TRAVAIL COPACO/CRFM/OSPESCA SUR LES DONNÉES ET STATISTIQUES DE PÊCHE (FDS-WG)

Contenu relatif à la cartographie des navires	Se mettre en contact avec les points focaux du FDS-WG pour soumissions supplémentaires	Soumissions supplémentaires présentées	2022-2024	Non, pour information uniquement			COPACO-FIRMS et États membres	1, 2
	Examiner les soumissions des membres de la COPACO et mettre en évidence les révisions nécessaires	Examens des soumissions des membres de la COPACO réalisés		Non, pour information uniquement				
	Intégration de données dans la base de données régionale,	Mise en œuvre effective appuyée par les métadonnées			Non, pour information uniquement			

	assorties des métadonnées correspondantes							
	Discuter de l'ajout d'informations sur le type de navire dans les tableaux FIRMS, ainsi que des photos le cas échéant	Généralisation de l'utilisation des informations sur le type de navire dans FIRMS		Non, pour information uniquement			FDS-WG et États membres	1, 2
Frontières des sous-régions de la COPACO	Finaliser la proposition dans la sous-région Honduras, Nicaragua et Guatemala sous l'égide d'OSPESCA	Proposition partagée par email/adoptée	2022-2024	Non, pour information uniquement				1, 2
	Examiner les retours des États membres sur les sous-régions liées aux zones de pêche 31 et 41, et, le cas	Diffusion et approbation des différents retours		Non, pour information uniquement				1, 2

	échéant, préparer une présentation au CWP (Groupe de travail chargé de coordonner les statistiques des pêches)							
	Discuter d'une recommandation pour le GSC et la Commission, ou de tout autre projet permettant d'aller de l'avant	Comptes rendus de réunion approuvant la recommandation pour le GSC		Oui, recommandation pour discussion et validation lors de la COPACO18				1, 2
	d. Organiser des discussions sur les délimitations de la sous-région du Venezuela entre les sessions	Comptes rendus de réunions approuvant les nouvelles délimitations		Non, pour information uniquement				1, 2

Inventaires du FIRMS	Résumer les contributions des États membres, mettre en évidence les dernières soumissions, discuter des services spécifiques du FIRMS pour la région (par le biais du visionneur de cartes de la COPACO)	Document de synthèse consolidé approuvant les services spécifiques du FIRMS pour la région	2022-2023	Non, pour information uniquement			COPACO-FIRMS et États membres	1, 2
	b. Discuter/identifier/mettre en œuvre une stratégie pour mettre à jour les inventaires dans la région d'OSPESCA – p. ex., recrutement d'un-e consultant-e pour	Mise en œuvre effective des inventaires dans la région d'OSPESCA		Non, pour information uniquement			Voir ci-dessus	Voir ci-dessus

	<p>poursuivre le développement de l'inventaire, p. ex. pays par pays, recueillir les considérations des groupes de discussion travaillant avec les segments de flotte (sur le territoire de plusieurs États membres) pour alimenter les inventaires</p>							
	<p>c. À noter que le Secrétariat du FIRMS pourrait créer un projet pilote démontrant comment exploiter l'éventuel ajout de</p>	<p>Présentation du projet pilote montrant comment exploiter l'ajout éventuel de la pêche FIRMS</p>		<p>Non, pour information uniquement</p>			<p>Voir ci-dessus</p>	<p>Voir ci-dessus</p>

	pêcherie FIRMS entre deux sessions (facultatif) à certaines tâches du DCRF, pour présentation au prochain FDS-WG							
Matrice des pêcheries artisanales	Résumer la liste des États membres ayant soumis la matrice, en mettant en évidence les dernières soumissions et les nouveaux tests pilotes	Compilation des États membres ayant soumis la matrice	2022-2024	Non, pour information uniquement			FAO et FDS-WG	1, 2
	Présenter une synthèse du niveau d'adoption de la matrice des pêcheries artisanales à la région de la COPACO	Application effective des changements dans la matrice des pêcheries artisanales dans la région	Voir ci-dessus	Non, pour information uniquement			Voir ci-dessus	Voir ci-dessus

	et les modifications qu'il faudrait lui apporter pour assurer son application dans la région							
	Discuter d'une recommandation à soumettre à la FAO pour étude COPACO iDCRF	Adoption de la recommandation	Voir ci-dessus	Oui, recommandation pour discussion et validation lors de la COPACO18			Voir ci-dessus	Voir ci-dessus
Liste de référence des espèces aquatiques de la COPACO, annotation des sous-régions importantes par espèce et tâches liées au DCRF	a. Examiner les propositions d'espèces supplémentaires et de sous-régions par espèce des États membres et GT, et approuver les propositions des États	Validation des propositions	2022-2024	Oui			FDS-WG et États membres	1, 2

	membres L'utilisation du visionneur de cartes FIRMS aidera à obtenir des informations supplémenta ires sur l'annotation des zones par espèce							
	b. Examiner les contributions des groupes de travail pertinents, pour la liste d'espèces et leurs sous- régions et l'identificatio n des tâches spécifiques relatives au DCRF	Approbation de la liste d'espèces et leurs sous-régions et approbation des tâches spécifiques relatives au DCRF	Voir ci- dessus	Non, pour information uniquement			Voir ci-dessus	Voir ci- dessus
	c. Annotation des mesures de conversion standard	Inclusion dans le catalogue (tableau) de conversion du DCRF des mesures de conversion standard	Voir ci- dessus	Oui, DCRF pour discussion et validation lors de la COPACO18			Voir ci-dessus	Voir ci- dessus

	pertinentes par espèce/sous-région pour inclusion dans le catalogue (tableau) de conversion du DCRF	pertinentes par espèce/sous-région						
	d. Annotation des paramètres biologiques pertinents pour un ensemble précis d'espèces de la liste principale, par sous-région importante (p. ex., ogives sur la reproduction , estimations des paramètres de croissance) pour	Inclusion dans le catalogue du DCRF des paramètres biologiques pertinents pour un ensemble précis d'espèces de la liste principale, par sous-région importante	Voir ci-dessus	Oui, DCRF pour discussion et validation lors de la COPACO18			Voir ci-dessus	Voir ci-dessus

	inclusion dans le catalogue (tableau) de paramètres biologiques du DCRF							
iDCRF	a. Un document révisé du DCRF sera mis à la disposition des membres, des GT et de l'ICCAT pour examen dès la fin du mois de janvier 2021, pour consolidation en février et examen final en mars, pour adoption lors de la session étendue du FDS-WG2 (fin mars/début avril) d'une recommanda	Diffusion du DCRF révisé (version 1)	2022-2024	Oui			FDS-WG et États membres	1, 2

	tion destinée au GSC et à la Commission, ou tout autre projet permettant d'aller de l'avant							
	b. Examen approfondi du DCRF (après session étendue du FDS-WG2) avec :	Diffusion du DCRF révisé (version 2)		Non, pour information uniquement				1, 2
	i. Tests pilotes commençant avec un atelier préparatoire sur les données, suivi des premières soumissions des pays	Soumission des pays/organisation de l'atelier préparatoire sur les données						
	ii. Deux réunions électroniques de GT technique	Application effective des résultats des deux GT techniques électroniques						

	<p>proposées</p> <p>a. Pour discussion sur les mesures d'effort de pêche par segment de flotte ou type d'engin</p> <p>b. Pour perfectionnement des tâches biologiques – les États membres ayant une expérience sont invités à prendre part à ce GT</p>							
<p>I. Mise en opération du DCRF (DRCF) et des contributions à la base de données régionale (RDB-1) – après 2^e trimestre 2021, lancement juin 2021</p>	<p>a. Finaliser le visionneur de cartes (par le biais du GT technique électronique ?) pour diffusion publique dès que possible</p>	<p>Diffusion publique du visionneur de cartes</p>	<p>2022-2024</p>	<p>Non, pour information uniquement</p>			<p>FDS-WG et États membres</p>	<p>1, 2</p>

	<p>b. Identifier les États membres disposés à s'engager entre deux sessions à remplir la base de données régionales à l'aide de statistiques locales en 2020 et 2021 Télécharger les statistiques locales sur la base de données régionale Identifier un gestionnaire de données nationales</p>	<p>Base de données alimentée par des pays identifiés, à l'aide de statistiques locales en 2020 et 2021</p>	<p>Voir ci-dessus</p>	<p>Non, pour information uniquement</p>			<p>Voir ci-dessus</p>	<p>Voir ci-dessus</p>
	<p>c. Identifier des GT régionaux sur les espèces et se rapprocher d'eux pour associer</p>	<p>Compilation des attentes en matière de données des GT régionaux sur les espèces</p>	<p>Voir ci-dessus</p>	<p>Non, pour information uniquement</p>			<p>Voir ci-dessus</p>	<p>Voir ci-dessus</p>

	leurs attentes en matière de données aux contributions des États membres (crevettes et poissons de fond, langouste, etc.) et organiser des activités conjointes							
	d. Identifier les problèmes/difficultés liés à l'alimentation de la base de données par les États membres pendant les tests pilotes	Document présentant les difficultés et s'appuyant dessus pour améliorer la base de données régionale	Voir ci-dessus	Non, pour information uniquement			Voir ci-dessus	Voir ci-dessus
	e. Élaborer une feuille de route contenant des jeux de données pilote,	Utilisation effective de la feuille de route et des données pilotes	Voir ci-dessus	Non, pour information uniquement			Voir ci-dessus	Voir ci-dessus

	destinée à assurer la mise en œuvre des téléchargements de données sur la base de données régionale d'ici fin 2021							
	(*) [Réfléchir à la communication du Directeur d'OSPESCA du 12 juin 2020 sur la question de la collaboration en matière de jeux de données pilotes afin d'effectuer des tests pour les bases de données régionales qui	Collaboration effective sur les jeux de données pilotes à tester pour la base de données régionale	Voir ci-dessus	Non, pour information uniquement			Voir ci-dessus	Voir ci-dessus

	recensent déjà des statistiques]							
II. Discussion sur la façon dont les informations de la base de données peuvent alimenter l'ODD 14.4.1 (lancement 1 ^{er} trimestre 2021 par le biais du travail du FDS-WG via le DCRF ? Des progrès ont-ils été réalisés, de quoi avons-nous besoin pour commencer à avancer (les États membres individuels mettent en opération le DCRF en s'engageant à contribuer à la base de données)). Élaborer des calendriers et une marche à suivre (feuille de route)	1. Réfléchir à la nécessité d'un sous-comité – peut-être se concentrer sur l'un des pilotes (p. ex., OSPESCA langouste)	Les informations de la base de données contribuent à étayer l'ODD 14.4.1	2022-2024	Non, pour information uniquement			FAO et FDS-WG	1, 2
III. Assurer la croissance du FDS-WG dans la région	a. Formation d'accompagnement des coordinateurs pour développer le leadership au sein du GT	GT autonomisé pendant la séance de formation	2022-2024	Non, pour information uniquement			FDS-WG	1, 2

IV. Interagir ou commencer à interagir avec d'autres GT régionaux/internationaux (consacrés aux espèces, thématiques, ORGP) pour améliorer les statistiques et informations régionales sur les pêches			2022-2024	Non, pour information et discussion			FDS-WG	1, 2	
	1. Dans le cadre du protocole d'entente avec l'ICCAT – contribuer au groupe de travail conjoint ICCAT-COPACO prévu où la liste des espèces respectives peut être examinée	Signature du protocole d'entente entre les GT et l'ICCAT ou d'autres GT régionaux/internationaux							1, 2
	2. Ce GT devrait-il contacter l'ICCAT concernant une participation en tant qu'observateur au GT sur les statistiques de l'ICCAT, pour	L'ICCAT apprend au GT comment elle priorise ses missions en matière de statistiques							1, 2

	apprendre comment l'ICCAT développe/priorise et mène ses missions/travaux intersessions sur le sujet des statistiques (question à poser aux participants – y aura-t-il des volontaires ?) ?							
V. Renforcer les capacités liées aux autres besoins – travaux en cours	a. Finaliser la liste des critères de sélection et proposer une courte liste de membres de la COPACO satisfaisant à ces critères pour sélection finale	Approbation et diffusion de la liste des critères de sélection	2022-2024	Non, pour information uniquement			FDS-WG, COPACO-FIRMS, FAO-FIRMS	1, 2

	b. Pour le(s) membres sélectionné(s) de la COPACO, définir le plan de travail et budget d'appui associé	Approbation du plan de travail et du budget	Voir ci-dessus				Voir ci-dessus	Voir ci-dessus
	c. Chercher des cofinancements auprès d'autres projets régionaux et se mettre d'accord sur les investissements partagés	Lancement de projets régionaux	Voir ci-dessus				Voir ci-dessus	Voir ci-dessus

VI. Passer en revue les directives sur les registres et revoir FDS-WG 2 (LOG-1) début 3^e trimestre 2021	Examiner le travail effectué pendant l'intersession FDS-WG 1 – discuter des instruments de sondage de LOG-1 (deux enquêtes pilotes) et de LOG-2 (expériences historiques) dans le contexte des bonnes pratiques en matière de mise en place de registres dans la région, et identifier les révisions nécessaires à apporter auxdits instruments	Commentaires sur l'examen de LOG-1 et LOG-2 approuvés	2022-2024	Non, pour information uniquement			FDS-WG	1, 2
---	---	--	-----------	----------------------------------	--	--	--------	------

GROUPE DE TRAVAIL DE LA COPACO SUR LA GESTION DES PÊCHES EN EAU PROFONDE

Activités	Produits	Indicateur clé de performance	Calendrier d'exécution	Validation requise par la Commission	Budget total requis	Sources budgétaires et état d'avancement	Organismes responsables	Domaine d'intervention du Plan stratégique
Atelier 1 : préparer un projet régional		Lancement du projet régional	Juillet 2022	Non, pour information uniquement	28 000 USD		Personne chargée de la coordination avec OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	Rendre l'agriculture, la foresterie et la pêche plus productives et plus durables (1, 2, 3)
Préparation du projet			Juillet-octobre 2022	Non, pour information uniquement			Personne chargée de la coordination avec OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	
Rapport sur l'atelier 1		Rapport	Novembre-décembre 2022	Non, pour information uniquement			Personne chargée de la coordination avec OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	
Atelier 2 : stratégies de suivi, de gestion et de conservation		Rapport	Avril 2023	Non, pour information uniquement			Personne chargée de la coordination avec OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	Voir ci-dessus

Rapport sur l'atelier 2			Mai-juin 2023	Non, pour information uniquement	28 000 USD		Personne chargée de la coordination avec OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	
Formation 1 : Technologies robotiques marines pour un suivi écologique		Rapport	Février 2022	Non, pour information uniquement	21 000 USD		Personne chargée de la coordination avec OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	Voir ci-dessus
Rapport sur la formation 1			Mars 2022	Non, pour information uniquement			Personne chargée de la coordination avec OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	
Formation 2 : Évaluation des stocks dans les pêcheries pour lesquelles il existe peu de données		Rapport	Juillet 2023	Non, pour information uniquement	21 000 USD		Personne chargée de la coordination avec OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	Voir ci-dessus
Rapport sur la formation 2			Août 2023	Non, pour information uniquement			Personne chargée de la coordination avec OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	
Rapport/publications technique(s)		Publication en ligne	DÉCEMBRE 2022	Non, pour information uniquement	2 000 USD + 1 000 USD (Articles de papeterie)		Personne chargée de la coordination avec OSPESCA,	Voir ci-dessus

			Octobre-décembre 2023		(papier, stylos, crayons, enveloppes, bannière, etc.)		Secrétariat de la COPACO	
Vidéo documentaire		Diffusion de la vidéo	Novembre-décembre 2022 Septembre-décembre 2023	Non, pour information uniquement	4 000 USD		Personne chargée de la coordination avec OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	Voir ci-dessus
Groupe de travail sur les dispositifs ancrés de concentration de poissons (DACP)								
Activités	Produits	Indicateur clé de performance	Calendrier d'exécution	Validation requise par la Commission	Budget total requis	Sources budgétaires et état d'avancement	Organismes responsables	Domaine d'intervention du Plan stratégique
Passer en revue les données sur la pêche sur DACP et mener des analyses des ressources pélagiques, y compris en collaboration avec le Groupe de travail sur les données et statistiques de pêche	Collecter des données sur la pêche sur DACP auprès des membres de la COPACO Analyser les données de la pêche sur DACP	Données analysées prêtes à être utilisées pour la gestion de la pêcherie	Déc. 2022-juin 2023	Non, pour information uniquement			Personne chargée de la coordination et CRFM, OSPESCA, Secrétariat de la COPACO et IFREMER	1, 2, 3

Fournir des conseils et orientations techniques fondées sur les résultats du projet JICA/CARIFICO et du projet relatif aux marlins	Atelier régional	Intégration des lignes directrices et des conseils du projet JICA/CARIFICO et du projet relatif aux marlins		Non, pour information uniquement			Membres de la COPACO, CRFM et OSPESCA	1, 3
Collaborer avec l'IFREMER, les universités et d'autres institutions de recherche sur l'utilisation de technologies sur les DACP (p. ex., échosondeurs reliés par satellite) visant à améliorer l'évaluation de l'abondance des principaux stocks de poissons associés à la pêche sur DACP	Réunion avec l'IFREMER pour discuter d'une éventuelle collaboration Identifier les universités et instituts de recherche disposés à fournir un soutien	Évaluation améliorée de l'abondance des stocks de poisson clés associés à la pêche sur DACP	Août 2022-mars 2024	Non, pour information uniquement			Personne chargée de la coordination et CRFM, OSPESCA, Secrétariat de la COPACO et IFREMER	1, 2, 3
Rédiger et finaliser des manuels de bonnes pratiques sur : 1) les stratégies halieutiques et commerciales assurant une pêche sur DACP durable ; 2) la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs pratiquant la pêche sur DACP ; et 3) la gouvernance de la pêche sur	Identifier des spécialistes/consultants adaptés Rédiger un manuel en collaboration avec les autorités des pêches dans	Manuels de bonnes pratiques publiés sur : 1) les stratégies halieutiques et commerciales assurant une pêche sur DACP durable ; 2) la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs pratiquant la pêche	Septembre 2022-février 2024	Non, pour information uniquement			Personne chargée de la coordination et CRFM, OSPESCA, Secrétariat de la COPACO et IFREMER	1, 2, 3

DACP. Ces manuels devront être présentés aux pêcheurs à l'occasion des séances de formation	les États membres pratiquant la pêche sur DACP	sur DACP ; et 3) la gouvernance de la pêche sur DACP						
Encourager la communication de statistiques sur la pêche sur DACP à l'ICCAT	Plaider pour la communication de statistiques sur la pêche sur DACP lors des forums régionaux des pêches pertinents	L'ICCAT adopte la communication de statistiques sur la pêche sur DACP	2022 - 2024	Non, pour information uniquement			CRFM, Secrétariat de la COPACO et IFREMER	2
Collaborer en faveur de la cogestion dans le cadre de la pêche sur DACP, en tenant compte des exemples réussis de Grenade, de la Dominique et de Bonaire, et resserrer les liens avec le Groupe de travail sur la pêche sportive	Identifier les initiatives de cogestion en cours entre les membres pratiquant la pêche sur DACP Créer des synergies et des liens	Collaboration effective au sein des pêcheries sur DACP et du Groupe de travail sur la pêche sur DACP	2022 - 2024	Non, pour information uniquement			CRFM avec l'aide du CFMC, d'OSPESCA et des organisations de pêcheurs et administrations nationales des pêches pertinentes	1, 2, 3
Collaborer sur l'utilisation de technologies de l'information et de la communication (TIC) bon marché pour assurer une surveillance plus efficace de	Évaluation/examen des applications de TIC dans les États pratiquant la	Suivi amélioré de la pêche sur DACP	2023-2024	Non, pour information uniquement			Secrétariat de la COPACO et Groupe de travail sur les données et	1, 2, 3

la pêche sur DACP, en tenant compte des exemples prometteurs de la Dominique et de Montserrat, et resserrer les liens avec le Groupe de travail sur les données et statistiques de pêche	pêche sur DACP comme la Dominique et Montserrat Reproduire dans les pays pratiquant les DACP						statistiques de pêche	
Faciliter le partage de données, d'informations et d'expériences en lien avec la pêche sur DACP dans la région, en collaboration avec le Groupe de travail sur les données et statistiques de pêche	Se rapprocher de la FAO/CRFM/CCAT pour mettre en place un mécanisme pour partager les données sur les DACP	Partage permanent de données/informations	2023 - 2024	Non, pour information uniquement			CRFM avec l'aide du CFMC, d'OSPESCA et des organisations de pêcheurs et administrations nationales des pêches pertinentes	2
Faciliter le partage d'informations et d'expériences liées à la conception des DACP dans la région et en dehors	Se rapprocher de la FAO/CRFM/CCAT pour mettre en place un mécanisme pour partager des informations	Les parties prenantes ont accès aux informations et expériences liées à la conception des DACP dans la région et en dehors	2023 - 2024	Non, pour information uniquement			Secrétariat de la COPACO et Groupe de travail sur les données et statistiques de pêche	2, 3

	sur la conception des DACP							
Passer en revue et finaliser le Plan régional de gestion de la pêche sur DACP dans les Caraïbes, le guide pour un suivi amélioré des DACP, et le guide de mise en œuvre des plans locaux de gestion de la pêche sur DACP	Recruter un-e consultant-e pour passer en revue et finaliser le Plan régional de gestion de la pêche sur DACP, le guide pour un suivi amélioré des DACP, et le guide de mise en œuvre des plans locaux de gestion de la pêche sur DACP	Intégration du Plan régional de gestion de la pêche sur DACP dans les Caraïbes, du guide pour un suivi amélioré des DACP et du guide de mise en œuvre des plans locaux de gestion de la pêche sur DACP	Septembre 2022-décembre 2022	Oui, le plan de gestion de pêche sur DACP et le guide pour un suivi amélioré, pour discussion et approbation par la COPACO18			Secrétariat de la COPACO	1, 2, 3
Soutenir les efforts des membres visant à élaborer des plans (infra)nationaux de (co)gestion des DCP et à mettre sur pied des systèmes de suivi amélioré des DACP	Manifestation d'intérêt de la part des membres cherchant à rédiger le guide pour un suivi amélioré des	Soutien technique apporté aux membres visant à élaborer des plans (infra)nationaux de (co)gestion des DCP et à mettre sur pied des systèmes de suivi amélioré des DACP	Mars 2023-juillet 2023 Août 2023-2024				OSPESCA, CRFM, Secrétariat de la COPACO et membres de la COPACO	1, 3

	DACP et le guide de mise en œuvre des plans locaux de gestion de la pêche sur DACP Recruter un-e consultant-e pour aider les membres							
Groupe de travail sur les crevettes et les poissons de fond								
Activités	Produits	Indicateur clé de performance	Calendrier d'exécution	Validation requise par la Commission	Budget total requis	Sources budgétaires et état d'avancement	Organismes responsables	Domaine d'intervention du Plan stratégique
Fournir des conseils techniques et scientifiques aux gouvernements nationaux et à la Commission de la COPACO		Les membres du GT se rapprochent des gouvernements nationaux/conseils techniques approuvés	2022-2023	Non, pour information uniquement			Membres du GT	1, 2, 4
5 ^e réunion du groupe de travail - réunion intersessions		Organisation de la 5^e réunion du groupe de travail - réunion intersession / compte rendu de réunion	Novembre 2022	Non, pour information uniquement			COPACO, IFREMER, EAF4SG	?
Passer en revue le mandat du GT pour refléter les tâches attendues sur la		Approbation du mandat révisé	5 ^e réunion du GT en 2022	Non, pour information uniquement			IFREMER/CRFM/COPACO, membres du	

fourniture de conseils à un mécanisme officiel de gestion des ressources de crevettes et poissons de fond du plateau Nord Brésil-Guyanes							GT avec l'aide du nouveau projet EAF4SG	
Poursuivre les travaux sur la préparation des données, former à l'évaluation des stocks pour les pays du GT et mener une évaluation régulière des stocks		Évaluation régulière des stocks mise en œuvre	2023	Non, pour information uniquement	80 000 USD (3 réunions, 2 personnes par pays et un-e expert-e)		IFREMER/CRF M/COPACO en collaboration avec NOAA, FIRMS et d'éventuels donateurs	1, 2, 4
Continuer à élaborer/mettre à jour des plans nationaux de gestion des crevettes et poissons de fond, conformes à la stratégie et au plan de gestion infrarégionaux pour les ressources de crevettes et poissons de fonds du plateau Nord Brésil-Guyanes		Les plans nationaux de gestion des crevettes et poissons de fond sont régulièrement mis à jour	2022-2023	Non, pour information uniquement			Membres du GT avec l'aide du nouveau projet EAF4SG du FEM	2, 3
Mettre à jour l'inventaire des stocks et pêcheries de la COPACO pour les crevettes et poissons de fond du plateau Nord Brésil-Guyanes		Mise à jour régulière de l'inventaire des stocks et pêcheries de la COPACO	2022-2023	Non, pour information uniquement			Secrétariat du FIRMS et membres du groupe de travail	1, 2, 3
Collaborer avec : - Le Groupe de travail régional sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (RWG-IUU)		Collaboration effective avec le RWG-IUU et le FDS-WG	2022-2023	Non, pour information uniquement			Principalement Secrétariat de la COPACO et membres du Groupe de travail	1, 2, 3

- Le Groupe de travail COPACO/CRFM/OSPESCA sur les données et statistiques de pêche (FDS-WG)								
Réaliser des études supplémentaires sur les politiques de pêche		Inclusion de l'intégration du bien-être humain dans les politiques de pêche (dont le genre et les conditions de travail)	2022-2023	Non, pour information uniquement			États membres	1, 3
Chercher des ressources pour une recherche collaborative de façon à compléter et affiner les résultats sur l'identification des stocks et étendre la recherche à d'autres espèces de crevettes et de poissons de fond		Résultats sur l'identification des stocks améliorés et autres espèces de crevettes et poissons de fond ajoutés	2022-2023	Non, pour information uniquement			Membres du Groupe de travail	2
Soumettre un rapport à la 19 ^e session de la COPACO et à la 12 ^e réunion du GSC de la COPACO		Compte rendu de réunion	Selon échéances	Non, pour information uniquement			Secrétariat de la COPACO	4
GRUPE DE TRAVAIL OSPESCA/COPACO/CRFM/CFMC SUR LA LANGOUSTE DES CARAÏBES (WG-CSL)								
Activités	Produits	Indicateur clé de performance	Calendrier d'exécution	Validation requise par la Commission	Budget total requis	Sources budgétaires et état d'avancement	Organismes responsables	Domaine d'intervention du Plan stratégique

Préparer et organiser la troisième réunion du WG-CSL	Revoir la mise en œuvre du plan de gestion régionale dans les pays Présentation du projet PROCARIBE+ et identification du rôle que peut y jouer le WG-CSL/la COPACO	Réunion organisée Compte rendu de réunion	Décembre 2022 au plus tard	Non, pour information uniquement	5 000-7 000 USD (budget estimé pour réunion en ligne de trois jours)		COPACO et OSPESCA	1
Préparer et approuver le Plan de travail du WG-CSL	Liste des activités pour la période 2023-2024	Approbation du plan de travail	Décembre 2022	Non, pour information uniquement	Aucun coût		WG-CSL	1
Effectuer des échantillonnages pour évaluer la présence éventuelle du virus PaV1 chez la langouste des Caraïbes de certains pays de la région	Détection du PaV1 dans certains pays de la région de la COPACO	Réalisation d'un échantillonnage Partage des résultats du laboratoire	Juillet-décembre 2023	Non, pour information uniquement			Mécanisme de coordination provisoire FAO/OSPESCA /CRFM avec l'aide du CFMC	2
GRUPE DE TRAVAIL DE LA COPACO POUR LA CONSERVATION ET LA GESTION DES REQUINS DANS LA RÉGION ÉTENDUE DES CARAÏBES								

Activités	Produits	Indicateur clé de performance	Calendrier d'exécution	Validation requise par la Commission	Budget total requis	Sources budgétaires et état d'avancement	Organismes responsables	Domaine d'intervention du Plan stratégique
Collecte d'informations scientifiques et empiriques sur les caractéristiques biologiques et écologiques des espèces pertinentes, y compris leur cycle de vie, leur comportement, leur alimentation et marques distinctives		Compilation (base de données) et partage d'informations scientifiques et empiriques sur les espèces pertinentes	C/M	Non, pour information uniquement			COPACO	1, 2
Collecte d'informations scientifiques et empiriques sur les dynamiques de population et la répartition, les schémas spatiotemporels et/ou migratoires des espèces pertinentes. Délimitation des aires de reproduction et de mise bas et pouponnières et des habitats critiques, etc.		Compilation (base de données) et partage d'informations scientifiques et empiriques sur les dynamiques de population et la répartition, les schémas spatiotemporels et/ou migratoires des espèces pertinentes	M	Non, pour information uniquement			COPACO	1, 2

Mise en œuvre de programmes de collecte, de vérification et de suivi à long terme des données halieutiques, pour collecter des données sur les pêches commerciales et sportives, y compris le nombre total de captures et l'effort de pêche, la composition âge/longueur, etc. à l'échelle des espèces		Collecte effective de données sur les pêches commerciales et sportives	EC/C	Non, pour information uniquement			COPACO	1, 2
Garantie d'un nombre scientifiquement approprié d'observateurs à bord des navires pour collecter des informations biologiques et des informations sur les pêcheries pour les espèces de requins pertinentes ciblées et/ou capturées accidentellement.		Collecte effective d'informations biologiques et d'informations sur les pêcheries pour les espèces de requins pertinentes ciblées et/ou capturées accidentellement	EC/M	Non, pour information uniquement			COPACO	1, 3
Élaboration et/ou mise en œuvre des méthodes standards existantes, telles qu'indices d'abondance, évaluations quantitatives ou semi-quantitatives des stocks ou autres approches appropriées (p. ex., méthodes en cas d'absence de données, méthodes génétiques, etc.)		Intégration des méthodes standards existantes, telles qu'indices d'abondance, évaluations quantitatives ou semi-quantitatives des stocks ou autres approches appropriées	M	Non, pour information uniquement			COPACO	1, 2, 3

Collecte des données commerciales disponibles et d'informations sur les chaînes de marchés pour les produits dérivés des requins au niveau taxonomique le plus faible possible, idéalement au niveau des espèces		Collecte effective/systématique de données commerciales et sur les chaînes de marchés	M	Non, pour information uniquement			COPACO	1, 2
Mise en œuvre d'un système d'étiquetage et de codage spécifique pour les espèces de requins prioritaires/pertinentes et leurs produits dérivés		Étiquetage et codage spécifique pour les espèces de requins et leurs produits dérivés	M/L	Non, pour information uniquement			COPACO	1, 2
Collecte d'informations sur les pratiques sociales et culturelles liées aux requins		Base de données composée des informations collectées sur les pratiques sociales et culturelles liées aux requins	C/M	Non, pour information uniquement			COPACO	1, 2, 3

Baisse des prises accessoires de requins dans les pêcheries ne ciblant pas ces espèces, et limitation à un niveau durable des captures et de l'effort de pêche dans les pêcheries ciblées		Évaluation des stocks montrant une amélioration de leur état	C/M	Non, pour information uniquement			États membres	1, 2, 3
Pour les stocks de requins, fixation de points de référence en matière de conservation et de gestion pouvant servir de base pour déterminer l'état des stocks et le niveau de réalisation des objectifs en matière de gestion		Mise en œuvre des points de référence en matière de conservation et de gestion pour réaliser les objectifs en matière de gestion des requins	M/L	Non, pour information uniquement			COPACO, Membres du GT Requins et autres	1, 2, 3
Conception, mise en œuvre et suivi du respect des mesures de gestion et de conservation fondées sur des données scientifiques		Intégration et application effective des mesures de gestion et de conservation fondées sur des données scientifiques	EC	Non, pour information uniquement			COPACO et États membres	1, 3

Mise en œuvre du principe de précaution en l'absence d'informations scientifiques adéquates, le cas échéant		Le principe de précaution est mis en œuvre en l'absence d'informations scientifiques adéquates, le cas échéant	C	Non, pour information uniquement			COPACO	1, 3
Conception et promotion de directives relatives à la manipulation et à la remise en mer des espèces de requins		Directives approuvées	M	Non, pour information uniquement			COPACO	1, 3
Examen des initiatives régionales de durabilité des pêches (p. ex., certification, projets d'amélioration des pêches, etc.)		Intégration des initiatives régionales de durabilité des pêches (p. ex., certification, projets d'amélioration des pêches, etc.)	L	Non, pour information uniquement			COPACO	3
Rédaction de lois et politiques nationales conformes au Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable		Approbation des lois et politiques nationales conformes au Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable	C/M	Non, pour information uniquement			États membres	1, 3

2 Codification d'obligations internationales contraignantes (relevant principalement d'accords environnementaux multilatéraux et de l'adhésion à des organisations régionales de gestion des pêches) en lois et règlements nationaux		Intégration des lois internationales contraignantes dans les lois et règlements nationaux	C/M	Non, pour information uniquement			COPACO	1, 3
La pleine utilisation est encouragée et les prises accessoires de requins sont réduites dans les autres pêcheries		Les parties prenantes sont éduquées sur la pleine utilisation/l'amélioration du stock de requins	C/M/L	Non, pour information uniquement			COPACO	1, 3
Rédaction d'avis de commerce non préjudiciable pour les exportations de produits dérivés de requins protégés par la CITES		Intégration et mise en œuvre des avis de commerce non préjudiciable	C/M	Non, pour information uniquement			Membres du GT Requins et autres Financements nécessaires	1, 2, 3

Mise en œuvre de systèmes effectifs de suivi, de contrôle et de surveillance (SCS) (dotés d'un personnel suffisant et bien formé et d'équipements adéquats, et correctement financés et supervisés), composés d'observateurs, de SSN, de surveillance électronique, etc. et ciblant spécifiquement les captures et prises accessoires de requins		Suivi effectif des captures et prises accessoires de requins	C/M/L	Non, pour information uniquement			COPACO et membres du GT Requins	1, 3
Mise en place/amélioration des cadres institutionnels et juridiques pour la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion des requins, la mise en œuvre du PAR, la régulation des activités de surveillance et d'exécution des lois, l'habilitation du personnel à les mettre en œuvre, et la protection de leur intégrité physique		Les cadres institutionnels et juridiques pour la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion des requins sont améliorés	C	PAR pour discussion et validation lors de la COPACO18			COPACO et membres du GT Requins	1
Lutte contre les activités de pêche INDNR		Enregistrement des baisses d'activités de pêche INDNR	EC	Non, pour information uniquement			COPACO et membres du GT Requins	1
Partage systématique à l'échelle régionale d'informations et données, notamment au travers du		Utilisation du Cadre de référence pour la collecte de données de la COPACO pour	C	Non, pour information uniquement			COPACO et membres du GT Requins	1, 2, 3

Cadre de référence pour la collecte de données de la COPACO, avec des organisations régionales et infrarégionales ayant un mandat relatif à la conservation et/ou à la gestion des requins, conformément aux règles de confidentialité		partager les informations et données						
Harmonisation des protocoles de collecte de données et des systèmes d'échange d'informations sur les requins		Base de données montrant les protocoles de collecte de données et systèmes d'échange d'informations	M	Non, pour information uniquement			COPACO et membres du GT Requins	1, 3
Coopération et coordination sur les activités de SCS et de lutte contre les activités de pêche INDNR, y compris relatives aux requins, à l'échelle bilatérale, infrarégionale et régionale		Coopération et coordination effectives sur les activités de SCS et de lutte contre les activités de pêche INDNR	C	Non, pour information uniquement			COPACO et membres du GT Requins	1, 2, 3
Coordination des priorités et activités de recherche liées à la conservation et à la gestion des requins		Les priorités et activités de recherche liées à la conservation et à la gestion des requins sont mises en œuvre	EC	Non, pour information uniquement			COPACO et membres du GT Requins	1, 2

Élaboration et coordination d'activités de renforcement des capacités liées aux requins (p. ex., ateliers de formation, formations pratiques, etc.) en consolidant les ressources disponibles et en favorisant l'expertise à l'échelle infrarégionale et régionale		Collaboration effective dans le cadre des activités de renforcement des capacités liées aux requins, en termes de partage et de consolidation des ressources disponibles	EC/M	Non, pour information uniquement			COPACO et membres du GT Requins	1, 3
Identification des problèmes de politiques, de conservation et de gestion des requins qui nécessitent une coopération infrarégionale/régionale pour être résolus		Collaboration effective pour lutter contre les problèmes de conservation et de gestion des requins	EC	Non, pour information uniquement			COPACO et membres du GT Requins	1, 2, 3
Garantie de la transparence et de l'inclusivité en assurant la participation des parties prenantes pertinentes (p. ex., pêcheurs, organisations de pêche, gestionnaires des pêches, scientifiques, société civile/ONG, etc.) aux travaux des forums infrarégionaux et régionaux traitant des questions liées aux requins		Les parties prenantes pertinentes collaborent à l'élaboration des comptes rendus	EC	Non, pour information uniquement			COPACO et membres du GT Requins	1, 2, 3

Élaboration/renforcement de dispositifs collaboratifs entre les organisations infrarégionales/régionales/internationales impliquées dans la conservation et la gestion des requins		Amélioration de la conservation et de la gestion des requins, résultant d'une meilleure collaboration entre les organisations infrarégionales/régionales/internationales	EC	Non, pour information uniquement			COPACO et membres du GT Requins	1, 2
Élaboration/mise à jour de mandats et méthodologies (assorties d'indicateurs) appropriées pour permettre l'évaluation des progrès vers les objectifs du PAR, l'identification des réussites, échecs, lacunes, etc.		Approbation des mandats et méthodologies pertinents pour permettre l'évaluation des progrès vers la réalisation des objectifs du PAR	EC	Non, pour information uniquement			Secrétariat de la COPACO et personne chargée de la coordination du GT Requins	1, 2, 3
Évaluation des progrès vers la mise en œuvre du PAR-Requins, y compris par le biais de rapports annuels		Rapports montrant les progrès réalisés en matière de mise en œuvre du PAR-Requins	C	Non, pour information uniquement			COPACO et membres du GT Requins	1, 3
Participation aux délibérations ayant une pertinence pour les requins (p. ex., Protocole SPAW, CITES, CMS)		Rapports sur les délibérations ayant une pertinence pour les requins (p. ex., Protocole SPAW, CITES, CMS)	EC	Non, pour information uniquement			COPACO et membres du GT Requins	4

<p>3.</p> <p>Organisation de réunions des parties prenantes, le cas échéant, sur des questions spécifiques liées à la conservation et à la gestion des requins</p>		<p>Comptes rendus de réunions</p>	C	Non, pour information uniquement			COPACO et membres du GT Requins	1, 2, 3
<p>Processus de feedback régulier des parties prenantes sur le processus décisionnel relatif aux mesures de conservation et de gestion</p>		<p>Mise en opération du feedback des parties prenantes</p>	C	Non, pour information uniquement			COPACO et membres du GT Requins	1, 3
<p>Utilisation d'outils de communication existants ou élaboration de nouveaux outils appropriés le cas échéant pour sensibiliser sur la situation des requins, adaptés au public cible</p>		<p>Mise en opération des outils de communication ciblés</p>	C	Non, pour information uniquement			COPACO et membres du GT Requins	1, 2
<p>Activités d'éducation environnementale, y compris enquêtes, campagnes d'information et de sensibilisation, etc., pour sensibiliser le public sur la conservation et la gestion des requins</p>		<p>Les parties prenantes sont éduquées sur les questions de conservation et de gestion des requins</p>	C	Non, pour information uniquement			COPACO et membres du GT Requins	1, 2, 3

<p>4. Élaboration d'une stratégie pour garantir que des ressources financières suffisantes sont débloquées pour la mise en œuvre du PAR à l'échelle nationale</p>		<p>Les fonds sont disponibles et le PAR est mis en œuvre à l'échelle nationale</p>	C	Non, pour information uniquement			Secrétariat de la COPACO	1, 3, 4
<p>Identification et recherche d'engagement d'agences et organisations donatrices potentielles pour appuyer la mise en œuvre du PAR</p>		<p>Mise en œuvre du PAR</p>	C	Non, pour information uniquement			Secrétariat de la COPACO	4
<p>Organisation d'ateliers et formations régulières sur les caractéristiques biologiques et écologiques de requins, la collecte de données, l'identification des espèces, les méthodes d'évaluation et de gestion des stocks, etc., pour les publics ciblés y compris les observateurs des pêches, chercheurs, gestionnaires des pêches, la société civile et d'autres ONG pertinentes</p>		<p>Atelier organisé/mise en œuvre des méthodes d'évaluation des stocks, de gestion, etc., pour un public ciblé, y compris les observateurs des pêcheurs, chercheurs, gestionnaires de pêches, la société civile et d'autres ONG pertinentes</p>	C	Non, pour information uniquement			Secrétariat de la COPACO	1, 4

Groupe de travail CRFM/COPACO sur l'exocet et le coryphène

Activités	Produits	Indicateur clé de performance	Calendrier d'exécution	Validation requise par la Commission	Budget total requis	Sources budgétaires et état d'avancement	Organismes responsables	Domaine d'intervention du Plan stratégique
Organiser et tenir la première réunion du groupe de travail sur l'exocet et le Coryphene	Liste des activités pour la période 2023-2024.	Réunion organisée, Approbation du GT Rapport de réunion	Premier trimestre 2023	Non, pour information			COPACO et partenaires	1

COPACO/OSPESCA/CRFM/CFMC Groupe de travail sur les pêches de loisir

Activités	Produits	Indicateurs Clé de performance	Calendrier d'exécution	Validation requise par la commission	Budget total requis	Source Budgétaires et État d'avancement	Organismes responsables	Domaine d'intervention du Plan stratégique
------------------	-----------------	---------------------------------------	-------------------------------	---	----------------------------	--	--------------------------------	---

Organiser et tenir la troisième réunion du groupe de travail sur les loisirs.	Liste des activités pour la période 2023-2024.	Réunion organisée, Approbation du GT Rapport de réunion	2023	Non, pour information			COPACO et partenaires	1
---	--	---	------	-----------------------	--	--	-----------------------	---

DOMAINE D'INTERVENTION 4 LIÉ À LA GESTION : INSTAURER UN ENVIRONNEMENT PROPICE AU SEIN DU SECRÉTARIAT DE LA COPACO POUR APPUYER LA RÉALISATION DES BUTS ET OBJECTIFS DE LA COMMISSION

Buts :

- 1) Fournir un appui administratif, technique, logistique et scientifique de qualité à la Commission, au GSC et aux groupes de travail
- 2) Faciliter la communication et la collaboration entre les membres et les autres parties prenantes grâce à une diffusion efficace et rapide des informations, à la formation, à la sensibilisation et au renforcement des capacités.

Activités	Produits	Indicateur clé de performance	Calendrier d'exécution	Validation requise par la Commission	Budget total requis	Sources budgétaires et état d'avancement	Partenaires
4.1 Organiser la 18 ^e session de la Commission en 2022	Recommandations et conseils aux membres de la COPACO en matière de gestion des pêches dans la région	Programme de travail approuvé Compte rendu de session	Juillet 2022	Non, pour information	85 000	Budget ordinaire de la FAO DG Mare de l'UE INPESCA	UE Gobierno de Reconciliación

							Unidad Nacional República de Nicaragua
4.2 Organiser la 11 ^e réunion du GSC en avril 2022 et la 12 ^e réunion du GSC en 2023	Conseils scientifiques pour examen par les 18 ^e et 19 ^e sessions de la Commission	Compte rendu de réunion	Juillet 2022 et avril 2023	Oui, par la COPACO18 et la COPACO19 en 2023	30 000	Budget ordinaire de la FAO Ressources/projets extrabudgétaires	
4.3 Lancement de la préparation de l'organisation de la 19 ^e session de la Commission en 2023	Session organisée de façon opportune, qui portera sur la réforme (réorientation stratégique) de la COPACO ainsi que d'autres questions essentielles pour les membres de la Commission	Préparation de documents contextuels Confirmation du pays hôte	2023	Oui, à l'été 2023	130 000	Budget ordinaire de la FAO Ressources/projets extrabudgétaires Contribution des États membres	Pays hôte
4.4 Réorientation stratégique de la COPACO	Deuxième réunion préparatoire relative à la transformation de la COPACO	Rapport d'atelier de la 2 ^e réunion préparatoire relative à la transformation de la COPACO en entité/dispositif régional(e) de gestion des pêches	2022-2023	Oui, décisions pour approbation en 2023	60 000	Programme ordinaire de la FAO Union européenne Autres donateurs potentiels	Tous les memb

		Preuve de la mise en œuvre des conseils de la COPACO18					
4.5 Faciliter la mise en œuvre du travail du Comité exécutif	Réunions organisées régulièrement et bonne exécution concernant les questions nécessitant une intervention directe du Comité exécutif	Comptes rendus de réunions bimensuelles/trimestrielles partagés avec la Commission	2022-2023	Certaines mesures nécessiteront peut-être une décision en 2023/COPACO 19		Budget ordinaire de la FAO	
4.6 Faciliter l'organisation des réunions et ateliers (conjointes) des groupes de travail	Ateliers, réunions de GT et autres événements ayant la COPACO comme partenaire organisés avec succès	Rapports concernant les événements et ateliers	2022-2023	Non, pour information uniquement	--	Budget ordinaire de la FAO Projets pertinents	Toutes les parties prenantes
4.7 Élaborer des projets et chercher des fonds pour le fonctionnement effectif à long terme de la Commission, mise en œuvre de ses programmes de travail biennaux et projets prioritaires	Au moins 2 projets de fonds fiduciaires préparés et soumis à des donateurs potentiels pour financement	Suivi des propositions des groupes de travail Avant-projets de documents de projet dans le format requis	2022-2023	Non, pour information uniquement	--	Membres de la COPACO	Toutes les parties prenantes pertinentes

<p>4.8 Mise en place de partenariats avec des institutions dans le secteur de l'environnement et d'autres secteurs</p>	<p>Suivi en vue de l'élaboration d'un cadre de partenariat officiel avec l'ICCAT</p> <p>Amélioration de la collaboration avec des organisations internationales et régionales, gouvernementales et non gouvernementales, et la société civile, dans le but d'améliorer les liens et la compréhension des questions de base, la préservation de l'environnement, le plaidoyer et l'investissement du secteur privé dans la gestion des ressources</p>	<p>Dispositif spécifique convenu en vue d'une collaboration et coopération avec l'ICCAT</p> <p>Protocoles d'entente avec d'autres partenaires clés</p>	<p>2022-2023</p>	<p>Oui, pour discussion à la COPACO18 ; certaines questions pourront nécessiter une approbation par la 19^e session</p>	<p>FAO FEM Autres donateurs</p>	<p>ICCAT, CRFM, OSPESCA, autres et ONG</p>
--	--	--	------------------	---	---	--

