



## **PROGRAMME EMPRES**

**(Système de prévention et de réponse rapide  
contre les ravageurs et maladies  
transfrontières des animaux et des plantes,  
Composante Criquet pèlerin)**

## **EN RÉGION OCCIDENTALE**

**RAPPORT DE LA TROISIÈME RÉUNION  
DU COMITE DE PILOTAGE**

**Agadir, Maroc**

**03 – 04 décembre 2007**

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, mise en mémoire dans un système de recherche documentaire ni transmise sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit : électronique, mécanique, par photocopie ou autre, sans autorisation préalable du détenteur des droits d'auteur. Toute demande d'autorisation devra être adressée au Directeur de la Division de l'information, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie, et comporter des indications précises relatives à l'objet et à l'étendue de la reproduction.

© FAO 2007

## Troisième réunion du Comité de pilotage EMPRES-RO

**Agadir, Maroc, 03 – 04 décembre 2007**



**Participants**

## Sommaire

<b>Liste des abréviations et acronymes .....</b>	<b>5</b>
<b>Préambule .....</b>	<b>7</b>
<b>1. Ouverture de la réunion .....</b>	<b>8</b>
<b>2. Election du Président du Comité de pilotage, du Comité de rédaction et adoption de l'ordre du jour .....</b>	<b>9</b>
<b>3. Bilan des activités du programme EMPRES-RO réalisées en 2007 (y compris les dépenses de 2007).....</b>	<b>9</b>
3.1. Bilan des activités de la coordination EMPRES-RO en 2007.....	9
3.2. Plans de gestion des risques liés au Criquet pèlerin.....	10
3.3. Programme de suivi-évaluation d'EMPRES-RO .....	10
3.4. Dépenses effectuées en 2007 sur les différents projets gérés par la FAO .....	10
<b>4. Etat d'avancement de la mise en oeuvre du schéma de planification du Programme EMPRES-RO 2006-2009.....</b>	<b>11</b>
<b>5. Présentation et validation du plan d'opération 2008 du Programme EMPRES-RO ...</b>	<b>12</b>
<b>6. Présentation et suivi des activités du projet de lutte antiacridienne FSP (France) ...</b>	<b>12</b>
<b>7. Présentation et adoption du budget pour l'année 2008 (financements BAD, FSP, USAID, Libye, FAO et CLCPRO) .....</b>	<b>12</b>
<b>8. Présentation et validation des recommandations élaborées lors de la 6<sup>ème</sup> réunion des Chargés de liaison .....</b>	<b>13</b>
<b>9. Elaboration et validation des recommandations de la 3<sup>ème</sup> réunion du Comité de pilotage.....</b>	<b>14</b>
<b>10. Date et lieu de la prochaine réunion.....</b>	<b>14</b>
<b>11. Adoption du rapport et clôture de la réunion .....</b>	<b>15</b>
<b>Annexes .....</b>	<b>16</b>
<i>Annexe 1. Suivi du plan d'opération 2007 .....</i>	<i>17</i>
<i>Annexe 2. Suivi des Recommandations de la 2<sup>ème</sup> Réunion du Comité de pilotage tenue à Bamako, 22-24 janvier 2007 .....</i>	<i>21</i>
<i>Annexe 3. Dépenses effectuées en 2007 sur les différents projets gérés par la FAO .....</i>	<i>24</i>
<i>Annexe 4. Contributions des pays au Programme EMPRES-RO en dollars EU.....</i>	<i>32</i>
<i>Annexe 5. Suivi détaillé du plan d'opération 2007 .....</i>	<i>33</i>
<i>Annexe 6. Plan d'opération 2008 du Programme EMPRES-RO.....</i>	<i>46</i>
<i>Annexe 7. Modifications du projet FSP approuvées par le Comité de pilotage.....</i>	<i>66</i>
<i>Annexe 8. Budget 2008 (financements BAD, FSP, USAID, Libye, FAO et CLCPRO) .....</i>	<i>67</i>
<i>Annexe 9. Liste des participants à la 3<sup>ème</sup> réunion du Comité de pilotage d'EMPRES-RO, Agadir, Maroc, 3-4 décembre 2007.....</i>	<i>69</i>

**LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES**

AELP	<i>Africa Emergency Locust Project</i> / Projet africain de lutte d'urgence contre le Criquet pèlerin (Banque mondiale)
AFD	Agence Française du Développement
AGPP	Service de la protection des plantes (FAO)
AGRHYMET	Centre régional de formation et d'information en agro-hydro-météorologie
ANLA	Agence nationale de lutte antiacridienne (N'Djaména, Tchad)
BAD	Banque africaine de développement
BM	Banque mondiale
CILSS	Comité inter-états de lutte contre la sécheresse dans le sahel
Cirad	Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Montpellier, France)
CLCPRO	Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale
CNLA	Centre national de lutte antiacridienne (Nouakchott, Mauritanie et Niamey, Niger)
CNLAA	Centre National de Lutte Anti-Acridienne (Agadir, Maroc)
CNLCP	Centre national de lutte contre le Criquet pèlerin (Bamako, Mali)
CR	Coordination régionale du Programme EMPRES en Région occidentale
CRC	Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région centrale
DLCC	<i>Desert Locust Control Committee</i> / Comité FAO de lutte contre le Criquet pèlerin
DLIS	<i>Desert Locust Information Service</i> (FAO) / Service d'information sur le Criquet pèlerin
ECLO	<i>Emergency Centre for Locust Operations</i> / Centre d'urgence pour les opérations antiacridiennes (FAO, Rome)
ELO	<i>EMPRES Liaison Officer</i> / Chargé de liaison EMPRES
eLocust	Système de collecte et de transmission électronique des données acridiennes
EMPRES	<i>Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Pests and Diseases</i> / Système de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs et maladies transfrontières des animaux et des plantes (FAO)
EMPRES-RO	Programme EMPRES en Région occidental
EU	Etats-Unis
FAD	Fonds africain de développement (BAD)
FAO	<i>Food and Agriculture Organization of the United Nations</i> / Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Rome, Italie)
FBA	<i>Field Budget Authorization</i>
FFEM	Fonds français pour l'environnement mondial (France)
FIDA	Fonds international de développement agricole (Rome, Italie)
FSP	Fonds de solidarité prioritaire (France)

**LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES (SUITE)**

IAV	Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (Agadir, Maroc)
INAT	Institut national agronomique de Tunis (Tunisie)
LAA	Lutte anti-acridienne
LF	Ligne de front
NPO	<i>National Professional Officer</i> / Fonctionnaire recruté sur le plan national
OCLALAV	Organisation commune de lutte antiacridienne et de lutte antiaviaire (Dakar, Sénégal)
PALPCP	Projet d'appui à la lutte préventive contre le Criquet pèlerin dans quatre pays membres de la CLCPRO (BAD)
PO	Plan d'opération
QUEST	<i>Quality and Environment Surveys of Treatments</i> / Qualité, environnement et santé publique
RAMSES	<i>Reconnaissance and Management System of the Environment of Schistocerca</i>
RO	Région occidentale
SE	Suivi-évaluation
SNEA	Bureau Sous-Régional pour l'Afrique du Nord (FAO)
SPP	Schéma de Planification du programme
TdRs	Termes de référence
UNLA	Unité nationale de lutte antiacridienne
USAID	<i>United States Agency for International Development</i> (Etats-Unis)

## PREAMBULE

1. Le Comité de pilotage du Programme EMPRES de lutte préventive contre le Criquet pèlerin en Région occidentale (RO) a tenu sa troisième réunion du 3 au 4 décembre 2007 à Agadir (Maroc), suite à la 6<sup>ème</sup> réunion des Chargés de liaison (ELO) dudit programme tenue à Agadir (Maroc) du 26 au 30 novembre 2007.
2. Ont participé à cette Réunion :
  - les Représentants des ministères chargés de la lutte antiacridienne des pays suivants : Algérie, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad;
  - les Représentants des ministères des finances du Mali, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad;
  - les Représentants des chambres d'agriculture de la Mauritanie et du Tchad;
  - le Représentant du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) et de la France;
  - le Représentant du Centre régional de formation et d'information en agro-hydro-météorologie (AGRHYMET) et du Comité inter-états de lutte contre la sécheresse dans le sahel (CILSS);
  - le Secrétaire exécutif de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale (CLCPRO) et Coordonnateur du programme EMPRES de la même région;
  - le Représentant du Groupe acridiens et autres migrants nuisibles du siège de la FAO, Rome ;
  - les fonctionnaires et consultants de la CLCPRO ;
  - des fonctionnaires du Centre national de lutte antiacridienne (CNLAA) du Maroc.
3. La liste complète des participants figure en annexe 9.

## 1. Ouverture de la réunion

4. La cérémonie d'ouverture de la troisième réunion du Comité de pilotage du Programme EMPRES en Région occidentale (composante Criquet pèlerin) a été présidée par le Secrétaire général par intérim du Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime du Maroc. Elle s'est déroulée en présence du Directeur du Centre National de Lutte Antiacridienne du Maroc, du Représentant du Groupe des acridiens du siège de la FAO, du Secrétaire Exécutif de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale et coordonnateur régional du programme EMPRES-RO, des représentants des pays membres du Comité de pilotage, des chambres d'agriculture, du représentant du CIRAD et de la France, du représentant d'Agrhymet, ainsi que des fonctionnaires et consultants de la CLCPRO.
5. Dans son intervention, Monsieur Said Ghaout, Directeur du Centre National de Lutte Antiacridienne du Maroc, a souhaité la bienvenue aux participants. Il a réitéré l'engagement du Maroc à supporter le programme EMPRES-RO pour mettre en place une véritable stratégie de lutte préventive à laquelle tous les pays aspirent. Il a précisé que l'initiative prise par le Maroc en 2006 de créer une filière de formation supérieure de 3<sup>ème</sup> cycle en acridologie à l'IAV Hassan II d'Agadir et l'octroi de bourses de formation au profit des cadres des pays de la Région est une contribution du Maroc au programme EMPRES-RO. Il a enfin souhaité aux participants un agréable séjour et plein succès aux travaux de la réunion.
6. Monsieur Thami Ben Halima, Secrétaire Exécutif de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO), et Coordonnateur du programme EMPRES-RO de la même région, a remercié le Gouvernement du Maroc d'avoir bien voulu accueillir cette réunion. Il s'est réjoui des avancées réalisées dans le cadre du programme EMPRES-RO notamment sur le plan institutionnel puisque les quatre pays de la ligne de front disposent aujourd'hui d'unités nationales créées par loi et dotées de l'autonomie administrative, décisionnelle et financière. Il a informé les participants de l'engagement du Mali à prendre à son compte l'organisation d'une réunion ministérielle au cours de l'année 2008 afin de consolider les efforts entrepris pour assurer la pérennité de la stratégie de lutte préventive. Il a remercié les bailleurs de fonds pour leur appui très important à la stratégie de lutte préventive telle que définie dans le cadre du Programme EMPRES-RO. Il a enfin réitéré ses vifs remerciements au Gouvernement du Royaume du Maroc pour son accueil chaleureux et a souhaité plein succès à la réunion.
7. Monsieur Abderrahmane Hilali, Secrétaire Général par intérim du Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime du Maroc, s'est dit honoré de présider la cérémonie d'ouverture de la réunion et a souhaité la bienvenue aux participants. Il a précisé que sa présence à cette réunion confirme l'intérêt qu'accorde le Ministère chargé de l'agriculture au programme EMPRES-RO. Il a rappelé que l'élan de solidarité régionale qui s'est manifesté au cours de la crise acridienne de 2003-2005, et auquel le Royaume du Maroc a contribué, a montré à quel point une action coordonnée et solidaire à l'échelle de la Région est bénéfique pour l'ensemble de cette dernière. Il a rendu hommage à la FAO et à la CLCPRO pour les efforts entrepris dans ce sens. Il a par ailleurs informé les participants de l'initiative prise par son pays d'organiser en juillet 2008 à Rabat au Maroc une réunion internationale de réflexion sur les possibilités qu'offre les biotechnologies pour la maîtrise du fléau acridien. Au terme de son intervention, il a remercié l'ensemble des partenaires impliqués dans la lutte antiacridienne et a souhaité plein succès aux travaux de la réunion et l'a déclarée ouverte.



## **2. Election du Président du Comité de pilotage, du Comité de rédaction et adoption de l'ordre du jour**

8. Monsieur Saïd Ghaout, Directeur du CNLAA du Maroc, a été élu Président de la 3<sup>ème</sup> réunion du Comité de pilotage.
9. Le Comité de rédaction est composé des représentants du Mali, de la Mauritanie et du Niger, et du Secrétariat de la CLCPRO/ Coordination EMPRES-RO.
10. L'ordre du jour ci-dessous a été adopté :
  - 1) Ouverture de la réunion
  - 2) Election du Président du Comité de pilotage, du Comité de rédaction et adoption de l'ordre du jour
  - 3) Bilan des activités du Programme EMPRES-RO réalisées en 2007 (y compris les dépenses de 2007)
  - 4) Etat d'avancement de la mise en oeuvre du schéma de planification du Programme EMPRES-RO 2006-2009
  - 5) Présentation et validation du plan d'opération 2008 du Programme EMPRES-RO
  - 6) Validation des recommandations élaborées lors de la 6<sup>ème</sup> réunion des Chargés de liaison
  - 7) Présentation et adoption du budget pour l'année 2008 (financements BAD, FSP, USAID, Libye, FAO et CLCPRO)
  - 8) Date et lieu de la prochaine réunion
  - 9) Adoption du rapport et clôture de la réunion

## **3. Bilan des activités du programme EMPRES-RO réalisées en 2007 (y compris les dépenses de 2007)**

### **3.1. Bilan des activités de la coordination EMPRES-RO en 2007**

#### **Suivi du plan d'opération 2007**

11. Le Secrétariat de la CLCPRO/Coordination EMPRES-RO a tout d'abord précisé qu'un temps important a été consacré au développement de certains axes stratégiques du programme EMPRES-RO, à savoir le plan de formation régional, les plans de gestion des risques, la stratégie de communication etc., et ce conformément au Schéma de Planification (élaboré à Nouakchott en 2001 pour la phase I de quatre ans et réactualisé en 2006) et au plan d'opération pour l'année 2007 élaboré lors de la 5<sup>ème</sup> Réunion des Chargés de liaison tenue en décembre 2006 à Nouakchott en Mauritanie. La réalisation des activités a été faite sur la base de concertations régulières menées avec les Chargés de liaison du programme EMPRES-RO des pays concernés, le siège de la FAO (AGPP) et le Bureau Sous-Régional de la FAO pour l'Afrique du Nord à Tunis (SNEA).
12. Les six résultats ont été présentés et de très importants progrès ont été réalisés notamment en ce qui concerne la mise en place d'Unités nationales autonomes de lutte antiacridienne (UNLA) autonomes, du renforcement des capacités humaines et matérielle et partant tout ce qui concerne les dispositifs d'alerte précoce et d'intervention rapide. Le suivi détaillé des activités et sous activités du plan d'opération est en annexe 1.

### **Suivi des recommandations de la 2<sup>ème</sup> réunion du Comité de pilotage tenue à Bamako, 22-24 janvier 2007**

Toutes les recommandations ont été suivies d'effet à l'exception de celle portant sur l'implication des organisations socio-professionnelles agro-pastorales au niveau régional dans la sensibilisation des nomades. Cette recommandation est reconduite pour 2008 (voir annexe 2).

#### **3.2. Plans de gestion des risques liés au Criquet pèlerin**

13. Le Secrétariat de la CLCPRO a présenté aux participants dans leurs grandes lignes les réflexions en cours sur la mise en place de plans de gestion des risques dans le domaine acridien et une proposition de méthode de travail pour ce faire. Une présentation détaillée sur ces questions avait été faite lors de la 6<sup>ème</sup> réunion des Chargés de liaison et il sera utile de se référer au rapport de ladite réunion. Les Chargés de liaison ont approuvé dans son ensemble l'approche envisagée, ainsi que le chronogramme et les termes de référence proposés.

#### **3.3. Programme de suivi-évaluation d'EMPRES-RO**

14. De même, le Secrétariat de la CLCPRO a présenté aux participants les grandes lignes du système de suivi-évaluation (SE) envisagé en région occidentale et qui avait été présenté de façon détaillée lors de la 6<sup>ème</sup> réunion des Chargés de liaison. Il sera utile de se référer au rapport de la 6<sup>ème</sup> réunion des Chargés de liaison pour prendre connaissance de cette présentation. Les Chargés de liaison ont approuvé dans son ensemble la démarche proposée ainsi que le chronogramme et les termes de référence proposés.

#### **3.4. Dépenses effectuées en 2007 sur les différents projets gérés par la FAO**

15. Les dépenses de 2007 ont été préparées sur la base des informations fournies par AGPP concernant les fonds gérés par la FAO (BAD, USAID, Programme régulier de la FAO, fonds du DLCC et de la CLCPRO). Elles ont été complétées par les dépenses réalisées par le projet FSP de la France. Le total des dépenses pour 2007 est de 2 214 290 dollars EU dont 62,7% pour la BAD, 11,7% pour la FAO, 12,6% pour le FSP, 6,5% pour l'USAID, 5,1% pour la CLCPRO et 1,4% pour le DLCC. Les principales activités financées par chacun des partenaires ont été développées. L'annexe 3 précise ces activités ainsi que le résumé des dépenses.

16. Par ailleurs, les contributions des pays sur les propres budgets de leur gouvernement ont été également présentées pour la majorité des pays qui ont fourni les informations à ce sujet. Le total des dépenses connues est de l'ordre de 3 millions de dollars EU en 2006, 4 millions en 2007 et 7 millions en prévision pour 2008. L'allocation et l'augmentation de ces budgets montrent la prise en charge progressive par les Etats des frais de fonctionnement et des frais récurrents et matérialise l'engagement des pays dans la mise en oeuvre de la stratégie de lutte préventive au niveau de la Région occidentale. Les contributions des pays sont présentées en annexe 4.

17. Au cours des discussions, des représentants de pays ont exprimé le souhait qu'à l'avenir, les dépenses soient aussi comparées aux budgets initiaux. De même, les dépenses réalisées par les pays devraient être relatées au même titre que celles des partenaires au développement. Dans ce cadre, il a été demandé aux pays de fournir les informations nécessaires en temps opportun à la Coordination régionale (CR). Cette dernière a aussi indiqué que le choix fait cette année dans la présentation des dépenses et des budgets avait été de se conformer à la nomenclature de la BAD, puisque cette dernière, principal contributeur du Programme EMPRES-RO, l'avait demandé à l'issue de la requête de non-objection du budget 2007.

18. Les participants ont par ailleurs souligné le plus grand intérêt qu'ils accordent à la mise en place de plans de gestion des risques dans la Région occidentale. Ils ont aussi exprimé le souhait qu'à l'avenir la mise en oeuvre des recommandations soit exprimée par un pourcentage de performance.

#### **4. Etat d'avancement de la mise en oeuvre du schéma de planification du Programme EMPRES-RO 2006-2009**

19. Le Schéma de Planification du Programme (SPP), élaboré à Nouakchott (Mauritanie) en février 2001 pour les quatre années de la Phase I du programme EMPRES-RO, est régulièrement mis à jour au cours de chaque réunion des chargés de liaison. La présentation du bilan du Plan d'Opération (PO) 2007 à la 6<sup>ème</sup> réunion des chargés de liaison du programme EMPRES-RO a été l'occasion de revoir les 74 activités et sous activités du schéma de planification et de les classer en cinq catégories (voir aussi annexe 5) :

- Activités totalement réalisées (17);
- Activités récurrentes ou continues (24);
- Activités en partie réalisées (19);
- Activités non réalisées (14) dont;
- 5 activités et sous-activités difficiles à réaliser.

20. Ce constat montre que des progrès énormes ont été réalisés notamment par rapport aux activités d'investissement liées au renforcement des capacités des pays en matière d'alerte précoce et d'intervention rapide. Ces avancées s'inscrivent dans une approche de durabilité, car sur le plan institutionnel, les quatre pays de la ligne de front disposent aujourd'hui d'unités nationales créées par loi et dotées de l'autonomie administrative, décisionnelle et financière. Il reste cependant à consolider ces efforts par un accompagnement du programme EMPRES-RO et un engagement fort des pays dans le but de rendre ces unités totalement fonctionnelles, notamment au Tchad et au Niger.

21. En raison du temps qui nous sépare de la fin des projets en cours, et étant donné la nécessité de consolider la fonctionnalité des structures et dispositifs de lutte antiacridienne, en particulier dans les pays de la ligne de front, la Coordination régionale du Programme EMPRES-RO pense qu'il serait nécessaire dès à présent de commencer à réfléchir sur l'opportunité de préparer une 2<sup>ème</sup> phase du programme pour une période de 3 à 4 ans. Cette phase aurait comme principaux objectifs:

- L'opérationnalité des plans de gestions des risques liés au Criquet pèlerin;
- L'intégration du système de suivi-évaluation comme activité normative des UNLAs;
- La mise en œuvre des mécanismes de durabilité de la lutte préventive au niveau de la RO.

22. Au cours des discussions, des éclaircissements ont été apportés par la Coordination régionale par rapport à la performance réalisée dans la mise en œuvre des activités du SPP (2006-2009) et la nature des difficultés rencontrées dans la réalisation de certaines activités dudit SPP ainsi que les dispositions prises lors de la 6<sup>ème</sup> réunion pour les lever. Il a été explicitement précisé que le bilan des réalisations, deux années après le démarrage effectif du programme, montre que 55% des activités et sous activités ont été réalisées, 25% en partie réalisées et que seulement 19% des activités n'ont pas encore été réalisées.

23. Les discussions ont porté également sur la nécessité de commencer une réflexion sur l'opportunité d'une deuxième phase du programme qui aurait pour objectif de consolider les acquis de la première phase. Les résultats de la mission d'évaluation du programme

EMPRES-RO programmée en 2008 donneront davantage de précisions qui permettront de mûrir une telle réflexion.

## **5. Présentation et validation du plan d'opération 2008 du Programme EMPRES-RO**

24. Le Plan d'opération validé par la 6<sup>ème</sup> réunion des Chargés de liaison du Programme EMPRES-RO a été présenté aux participants pour approbation (annexe 6).
25. Le Comité a approuvé le Plan d'opération 2008.
26. Au cours des discussions, des clarifications ont été apportées aux questions relatives à l'installation de stations météorologiques automatiques, à la constitution d'équipes mixtes transfrontalières de prospection/lutte.

## **6. Présentation et suivi des activités du projet de lutte antiacridienne FSP (France)**

27. Après un bref rappel des objectifs du projet FSP, le Coordonnateur dudit projet a présenté le bilan des activités conduites en 2007 et les dépenses correspondantes, ainsi que la planification des activités prévues en 2008 et les budgets correspondants. Un rapport spécifique relatant ces présentations et mentionnant les avis ci-après mentionnés sera communiqué ultérieurement aux participants.
28. Après discussion, le Comité de pilotage a approuvé les modifications proposées (trois) par le coordonnateur du projet FSP et présentées en annexe 7.
29. Les modifications approuvées par le Comité de pilotage seront soumises au Ministère des affaires étrangères et européennes de la France pour examen et approbation.

## **7. Présentation et adoption du budget pour l'année 2008 (financements BAD, FSP, USAID, Libye, FAO et CLCPRO)**

30. La Coordination du Programme EMPRES-RO a présenté aux participants le budget de l'année 2008 dudit Programme (annexe 8). La contribution respective des différents bailleurs de fonds actuellement engagés dans ce Programme a été explicitée, par catégorie de dépenses.
31. La Coordination régionale a précisé, lors de la présentation du budget, que le projet « Traitement environnemental de la lutte antiacridienne en Afrique de l'Ouest et du Nord-Ouest » financé par le Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM) à hauteur d'un million d'euros, n'avait pas été intégré dans le projet de budget 2008 du fait que la Convention de financement entre l'Agence Française de Développement (AFD) et la FAO n'était pas encore signée. Néanmoins, cette Convention est en cours de finalisation et devrait être signée avant le 31 décembre de cette année. Le Coordonnateur du programme EMPRES-RO a indiqué aux participants qu'il les informerait aussitôt de la mise en œuvre du projet FFEM prévue dès le début de l'année 2008.
32. A propos de la contribution financière des différents bailleurs, la délégation libyenne a informé le Comité que la Coordination de la lutte antiacridienne en Libye a, juste après la 4<sup>ème</sup> Session de la CLCPRO tenue à Bamako du 22 au 26 octobre 2007, engagé des discussions avec les autorités concernées pour financer des activités du Programme et que, lors de la prochaine réunion du Comité, des financements auront alors été réalisés en 2008.

## 8. Présentation et validation des recommandations élaborées lors de la 6<sup>ème</sup> réunion des Chargés de liaison

33. Après y avoir apporté quelques modifications, le Comité de pilotage a adopté les deux propositions et 12 recommandations suivantes, élaborées lors de la 6<sup>ème</sup> réunion des Chargés de liaison du Programme EMPRES en Région occidentale (Agadir, 26-30 novembre 2007) :

34. Les Chargés de liaison approuvent :

- L'approche proposée, le chronogramme et les termes de référence de l'étude relatifs à l'élaboration des plans de gestion des risques liés au Criquet pèlerin et présentés par la Coordination régionale du Programme EMPRES-RO.
- La démarche proposée pour le système de suivi & évaluation par la Coordination régionale ainsi que le chronogramme et les termes de références du consultant devant contribuer à la mise en place de ce système au niveau de la région.

35. Ils recommandent :

**R1.** Aux pays membres de transmettre régulièrement à la Coordination régionale toute information (technique, administrative et financière) relative à la mise en œuvre du programme EMPRES-RO et au suivi des recommandations des réunions dudit programme, y compris les actions menées dans le cadre du projet AELP de la Banque mondiale (BM) et d'autres projets.

**R2.** (D') inviter le Ministre de l'agriculture du Mali qui assure la Présidence de la CLCPRO à prendre contact avec son homologue du Sénégal en vue de permettre à la CLCPRO d'assurer la sauvegarde des fonds documentaires de l'OCLALAV par le moyen le plus approprié.

**R3.** À la CR d'apporter un appui au Tchad et aux pays qui en ont besoin pour améliorer les méthodes d'évaluation des superficies infestées et traitées et les seuils d'intervention.

**R4.** À la CR d'organiser un atelier ayant pour objectif l'harmonisation des plans et des activités environnementaux.

**R5.** À la CR de demander à la BAD la réallocation des fonds pour d'autres activités environnementales.

**R6.** À la CR et à la Banque mondiale d'organiser davantage de missions conjointes de supervision/suivi des activités dans les pays de la ligne de front.

**R7.** À la FAO (AGPP, Groupe pesticides) de faire parvenir rapidement aux pays de la Région occidentale les résultats des analyses des échantillons de pesticides et des sols contaminés.

**R8.** Aux pays de soumettre préalablement à la construction, à la FAO, à la CR et à la BM (pour les pays de la ligne de front), les plans de gestion environnemental et les plans de construction des magasins de pesticides qui doivent être conformes aux normes environnementales de la FAO.

**R9.** Aux pays de se conformer à la planification budgétaire relative aux plans annuels de prospection/lutte.

**R10.** Aux pays de mettre les équipes QUEST sous la responsabilité des UNLAs.

**R11.** Aux pays d'informer la FAO et la CR de toute opportunité de présence acridienne qui permettrait la réalisation des essais avec des biopesticides.

**R12.** Etant donné que la stratégie de lutte préventive développée par le Programme EMPRES et soutenue par le Projet AELP pourrait être perturbée par le manque de prospections au Mali et au Niger, les Chargés de liaison réitèrent les deux recommandations de la 4<sup>ème</sup> Session de la CLCPRO ci-après:

- Que l'Algérie, la Libye, la Mauritanie et le Tchad renforcent les opérations de surveillance/lutte dans les zones limitrophes avec le Mali et le Niger.
- Que toutes les mesures alternatives soient prises au Mali et au Niger pour pallier l'absence de prospections, y compris l'utilisation d'images satellitaires et aériennes, la formation des militaires, l'implication des collectivités locales et la sensibilisation des populations pour la remontée de l'information aux UNLAs.

## **9. Elaboration et validation des recommandations de la 3<sup>ème</sup> réunion du Comité de pilotage**

36. Le Comité de pilotage approuve:

- les recommandations de la 6<sup>ème</sup> réunion des chargés de liaison après y avoir apporté quelques modifications;
- le Plan d'opération et le budget de l'année 2008 ;
- les modifications proposées par le coordonnateur du projet FSP de la France (voir point 6 du rapport).

37. Et recommande :

**R1.** À la CR d'organiser annuellement des prospections conjointes entre les pays de la Région occidentale et capitaliser les expériences tirées de ces prospections.

**R2.** À la CR de poursuivre les efforts déployés dans le cadre du renforcement des capacités humaines à travers les formations à tous les niveaux en vue de professionnaliser la lutte antiacridienne.

**R3.** À la CR d'activer la mise en place des activités devant aboutir début 2009 à l'élaboration de plans de gestion des risques liés au Criquet pèlerin aussi bien au niveau national que régional.

**R4.** À la CR et aux pays de collaborer étroitement pour la mise en place avant la fin du 1<sup>er</sup> semestre 2008 du Système de suivi-évaluation afin d'améliorer l'efficacité et la planification des actions futures.

**R5.** À la CR de préciser pour les prochaines réunions les taux de réalisation des activités planifiées afin de permettre aux membres du Comité de pilotage de mieux apprécier les performances.

**R6.** Aux pays de fournir à la CR, au plus tard fin octobre de chaque année, les détails par rubrique des dépenses effectuées l'année écoulée et les prévisions des contributions des pays pour l'année suivante afin qu'ils soient intégrés de façon claire dans les budgets qui seront présentés par la CR aux prochaines réunions.

**R7.** En outre, le Comité réitère la recommandation formulée à sa 1<sup>ère</sup> réunion du Comité de pilotage demandant d'« impliquer davantage les organisations socio-professionnelles agro-pastorales et chambres de l'agriculture et de l'élevage dans la sensibilisation des nomades pour la collecte des informations acridiennes ». Il invite la Mauritanie à faire parvenir à la CR les informations relatives à l'expérience de ses organisations professionnelles en la matière.

## **10. Date et lieu de la prochaine réunion**

38. Sur l'aimable invitation du Niger, la quatrième réunion du Comité de pilotage se tiendra à Niamey, juste après la septième réunion des Chargés de liaison, fin novembre-début décembre 2008. Au cas où cela ne serait pas possible, la réunion se tiendra à Tunis, en Tunisie.

## 11. Adoption du rapport et clôture de la réunion

39. Les participants ont adopté à l'unanimité le rapport de la troisième réunion du Comité de pilotage du programme EMPRES en Région occidentale.
40. La cérémonie de clôture a été présidée par le Directeur du CNLAA qui a remercié chacun pour sa contribution à cette réunion. Cette dernière, en dépit du programme de travail très chargé, a permis des échanges constructifs entre les différents partenaires dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de lutte préventive. Il a souhaité un bon retour aux participants dans leurs pays respectifs.
41. Le Secrétaire exécutif de la CLCPRO et Coordonnateur du Programme EMPRES-RO a remercié tous ses collègues pour leur contribution active à cette réunion et leurs remarques faites à la Coordination régionale. Cette dernière mettra en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour asseoir la stratégie de lutte préventive dans la Région occidentale. Il a souligné que c'était la première fois que les acteurs de la lutte antiacridienne se rapprochaient autant d'une mise en place effective de cette stratégie. En effet, un travail de fond a été réalisé au cours de cette réunion, notamment sur les mises en place de plans de gestion des risques et d'un système de suivi et d'évaluation des activités. La présence simultanée des représentants des ministères chargés et de l'agriculture, et du budget ou de l'économie, des différents pays, y a fortement contribué. C'est donc avec sérénité que l'avenir peut être envisagé, avec l'appui des bailleurs de fonds. Le Coordonnateur a enfin remercié le Royaume du Maroc et ses collègues marocains pour leur accueil ainsi que ses collègues des différentes institutions représentées (délégations des pays, siège de la FAO, CLCPRO, Cirad et AGRHYMET) pour leur présence et leur contribution active.

**ANNEXES**

<b>Annexe 1.</b>	<b>Suivi du plan d'opération 2007 .....</b>	<b>17</b>
<b>Annexe 2.</b>	<b>Suivi des Recommandations de la 2<sup>ème</sup> Réunion du Comité de pilotage tenue à Bamako, 22-24 janvier 2007 .....</b>	<b>21</b>
<b>Annexe 3.</b>	<b>Dépenses effectuées en 2007 sur les différents projets gérés par la FAO .....</b>	<b>24</b>
<b>Annexe 4.</b>	<b>Contributions des pays au Programme EMPRES-RO en dollars EU .....</b>	<b>32</b>
<b>Annexe 5.</b>	<b>Suivi détaillé du plan d'opération 2007 .....</b>	<b>33</b>
<b>Annexe 6.</b>	<b>Plan d'opération 2008 du Programme EMPRES-RO .....</b>	<b>46</b>
<b>Annexe 7.</b>	<b>Modifications du projet FSP approuvées par le Comité de pilotage .....</b>	<b>66</b>
<b>Annexe 8.</b>	<b>Budget 2008 (financements BAD, FSP, USAID, Libye, FAO et CLCPRO) .....</b>	<b>67</b>
<b>Annexe 9.</b>	<b>Liste des participants à la 3<sup>ème</sup> réunion du Comité de pilotage d'EMPRES-RO, Agadir, Maroc, 3-4 décembre 2007 .....</b>	<b>69</b>



## **Annexe 1. Suivi du plan d'opération 2007**

### **Résultats n°1 et 2: Un dispositif de surveillance et d'alerte précoce est opérationnel et les interventions rapides sont assurées dans chaque pays par les unités nationales conformément aux normes de contrôle de qualité**

Au cours de la période considérée, les pays de la région occidentale et notamment les quatre pays concernés par le projet PALPCP-CLCPRO<sup>1</sup> de la BAD, ont soumis à la Coordination régionale leurs plans d'actions annuels de surveillance et d'intervention. Ces plans ont fait l'objet de différents échanges avec les chargés de liaison du programme EMPRES-RO avant d'être approuvés. Le Mali et la Mauritanie, disposant de centres de LAA autonomes, ont affecté le personnel permanent nécessaire pour exécuter les différentes activités planifiées. Le Niger et le Tchad, qui viennent de créer leurs structures autonomes, n'ont pas encore affecté le personnel permanent nécessaire pour la constitution des différentes équipes spécialisées. Toutefois, les ressources humaines des directions de la protection des végétaux y sont utilisées pour exécuter les plans d'actions annuels.

**Le financement du dispositif de surveillance et de lutte des quatre pays de la ligne de front a été réparti entre le projet PALPCP-CLCPRO, le projet AELP de la Banque mondiale, le projet de lutte antiacridienne de l'USAID et le budget du gouvernement.** Les autorisations de dépenses (FBA) concernant le projet PALPCP-CLCPRO ont été envoyées par AGP aux représentations de la FAO des quatre pays concernés avant les dates prévues pour le déploiement des équipes sur le terrain. Les prospections se poursuivent en Mauritanie et au Tchad. Elles ont été suspendues au Mali à cause de l'insécurité et n'ont pu être réalisées au Niger à cause des mêmes conditions d'insécurité dans les zones de reproduction du Criquet pèlerin.

Les outils pour une intervention rapide ont été mis en place, dans le cadre du projet PALPCP-CLCPRO de la BAD, du projet USAID et du projet AELP, au niveau des quatre pays. Il s'agit d'identification du personnel, de la fourniture des équipements techniques pour les équipes d'interventions et de contrôle de l'environnement et de la santé humaine. Les fonds nécessaires pour le fonctionnement de ces équipes ont été identifiés et sont actuellement disponibles au niveau des représentations de la FAO dans les 4 pays concernés.

Les **équipements complémentaires** pour l'opérationnalité et la durabilité du dispositif d'alerte précoce et d'intervention rapide ont été identifiés et approuvés par le Comité de pilotage en janvier 2007 à Bamako. Ils ont été **commandés** par le service d'achat de la FAO en concertation avec les pays et la CLCPRO et leur acquisition est en cours par les pays.

Un **inventaire des équipements** disponibles pour la lutte contre le Criquet pèlerin est **réactualisé tous les trois mois**. La dernière actualisation date d'octobre 2007.

**Une prospection conjointe Mali-Mauritanie**, supervisée par un expert du Secrétariat de la CLCPRO/Coordination EMPRES-RO, a été organisée et exécutée avec succès du **01 au 15 août 2007**. Elle s'est déroulée dans le Hodh El Gharbi et le Hodh EL Chargui en Mauritanie, dans la partie limitrophe avec le Mali. Les moyens de locomotion et de camping des deux équipes malienne et mauritanienne ont été fournis par les deux pays respectifs et la prise en charge réalisée par le projet **PALPCP-CLCPRO** de la BAD.

Une réunion d'un **panel d'experts** était prévue en septembre 2007 à Alger pour discuter des **critères d'alerte précoce** et **des critères d'intervention rapide** en vue d'harmoniser et d'améliorer les méthodes et approches de prévention dans les pays de la région occidentale.

---

<sup>1</sup> Projet d'appui à la lutte préventive contre le Criquet pèlerin dans quatre pays membres de la CLCPRO (PALPCP-CLCPRO)

Pour des raisons techniques et de calendrier, elle a été reportée à 2008. **La réalisation de ces deux sous activités nécessite l'identification d'une approche claire et partagée par les pays, la Coordination régionale et la FAO siège.**

La Mauritanie, le Mali et le Niger ont soumis à la coordination EMPRES-RO les **plans architecturaux des bâtiments** à construire ou à réhabiliter dans le cadre du projet **PALPCP-CLCPRO**. L'appel d'offre pour la Mauritanie est lancé par la FAO et celui du Mali est en cours. Le Niger doit fournir des informations supplémentaires pour lancer l'appel d'offre. Pour le Tchad, le plan architectural est en cours de réalisation.

A souligner que le projet AELP contribue, en concertation avec EMPRES-RO, au financement d'une bonne partie des besoins des pays en infrastructures.

### **Résultat n° 3: Un réseau opérationnel d'échange et de stockage d'information aux niveaux national, régional et international est mis en place**

Les 9 pays de la région occidentale ont créé chacun **une unité de l'information acridienne** et affecté au moins un cadre, responsable de l'information. Deux pays n'ont pas encore installé le programme de gestion des données acridiennes **RamsesV3** et l'outil de collecte et de transmission des données de terrain **eLocust2** : **la Libye et le Tchad**. Une mission de la Coordination régionale s'est rendue dans ces deux pays pour créer les conditions d'installation des ces outils.

Au **Tchad**, suite à ladite mission, deux cadres ont été affectés à la cellule de l'information. Des dispositions sont également en cours avec l'appui du projet AELP de la Banque mondiale et le service de l'information de la FAO à Rome, pour mettre en place les conditions indispensables pour l'installation de ces outils et assurer la formation des agents pour leur utilisation. Des équipements informatiques sont en cours d'acquisition dans le cadre du projet **PALPCP-CLCPRO** pour la nouvelle unité de l'information acridienne du Tchad. Le projet AELP de la banque mondiale dans ce même pays y contribue par la réhabilitation du local et la connexion de cette unité au réseau Internet.

Le projet USAID coordonné par AGRHYMET a fourni deux ordinateurs à cette unité.

Des équipements informatiques ont déjà été acquis par l'unité de l'information de la Mauritanie.

Enfin, un appui technique aux unités de l'information du Niger et de la Mauritanie a été assuré en avril 2007 par le service de l'information acridienne de la FAO (DLIS) avec l'appui respectif des responsables de l'information.

Il est aussi important de rappeler qu'une **réunion d'évaluation de l'utilisation de RamsesV3 et d'eLocust2 est programmée du 6 au 8 décembre 2007 à Agadir**. Les invitations ont déjà été envoyées aux cinq pays utilisant pleinement ces outils : l'Algérie, le Mali, le Maroc la Mauritanie et le Niger. Participeront à cet atelier les responsables des UNLAs des 5 pays et leur responsables de l'information. L'objectif de cette réunion est d'évaluer les contraintes opérationnelles liées à l'utilisation de ces outils ainsi que le potentiel d'analyse de la base de données **RamsesV3** par les responsables des UNLA, et ce dans le but de rendre ces outils plus utiles à la prise de décision.

### **Résultat n° 4: La Coordination régionale est opérationnelle**

Prévu en 2006, le recrutement des deux fonctionnaires acridologue et chargé du suivi-évaluation n'a pu avoir lieu qu'en juillet 2007.

La Coordination a préparé les Termes de références du **plan de formation régional**, organisé l'atelier de validation dudit plan par les pays membres de la CLCPRO en avril 2007

à Niamey au Niger et rédigé le document du plan de formation régional en Région occidentale.

La Coordination régionale a également discuté avec les pays les aspects techniques et financiers de la réalisation des activités planifiées pour 2007 et notamment l'acquisition des équipements complémentaires et les plans annuels de surveillance.

Une **mission conjointe Banque mondiale -FAO/CLCPRO de supervision** du Projet Banque mondiale et du Programme EMPRES-RO a été **organisée au Niger du 16 au 20 avril 2007**. Elle a permis de faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités de lutte préventive, notamment les aspects institutionnels pour la création d'une Unité nationale de lutte antiacridienne autonome, la création d'un fonds d'urgence de lutte contre le Criquet pèlerin, la planification des constructions, la préparation du plan annuel 2007 de prospection et de lutte et la coopération avec AGRHYMET. Cette mission a permis aussi de poursuivre l'**harmonisation** des approches d'exécution des **activités projet PALPCP-CLCPRO de la BAD avec le projet AELP de la Banque mondiale** et le développement des synergies entre les différents financements.

Une **mission de supervision a été effectuée par la CR au Tchad du 07 au 17 juin 2007**. Son objectif était de faire le point sur l'avancement de la mise en œuvre du Plan d'opération 2007 et de discuter avec les Autorités nationales et le Représentant de la FAO des principaux points ci-après : mise en place de l'Agence Nationale de lutte Antiacridienne (ANLA); affectation du personnel additionnel conformément aux engagements du pays vis-à-vis du Programme EMPRES-RO (Projet BAD), mise en œuvre du plan d'opération EMPRES-RO pour 2007; projets de construction prévus dans le cadre du Projet BAD et du projet AELP ; plan d'action de la campagne de prospection et de lutte 2007; formation ; coordination des activités du Programme EMPRES-RO avec celles du Projet AELP<sup>2</sup> de la BM; prise en charge progressive des frais récurrents pour assurer la durabilité de la lutte préventive et régularisation des arriérés de contributions dues au fonds fiduciaire de la CLCPRO.

Pour chaque mission, un aide-mémoire détaillé a été élaboré. Il constitue une référence et un "tableau de bord" pour le suivi des activités devant être réalisées et des recommandations de la mission de supervision.

La Coordination a participé activement aux travaux de **l'atelier international sur l'avenir des biopesticides** dans la lutte contre le Criquet pèlerin qui a eu lieu à **Saly (Sénégal) en février 2007**.

Une **méthodologie pour l'élaboration de plans de gestion des risques** est en cours de préparation par la CLCPRO/Coordination régionale avec l'appui **du projet FSP de la France** et en concertation avec les pays, le projet AELP de la BM et le Groupe acridiens de la FAO-siège à Rome.

**Dans le cadre des échanges** entre la Région occidentale et la Région centrale, **le Secrétaire exécutif de la CLCPRO/Coordonnateur d'EMPRES-RO, a participé à la réunion du Comité exécutif de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin en région centrale tenu en juin 2007 au Yémen.**

**Le coordonnateur du Programme EMPRES-RO a par ailleurs représenté la FAO à la Conférence Sous-Régionale (Afrique de l'Ouest) pour la Réduction des Risques de Catastrophes Naturelles, tenue à Abidjan, Côte d'Ivoire, les 17-18 mai 2007, et fait une présentation sur « Les invasions du Criquet pèlerin et les risques associés en Afrique de l'Ouest ».**

Par ailleurs, un **Site Web de la CLCPRO-EMPRES/RO** est finalisé et a été approuvé par la 4<sup>ème</sup> session la CLCPRO tenue du 22 au 26 octobre 2007 à Bamako (Mali) pour mettre à la

---

<sup>2</sup> AELP: African Emergency Locust Programme

disposition des usagers la documentation et les informations utiles sur la CLCPRO et le Programme EMPRES-RO. De même un **Poster décrivant le rôle et les objectifs du Programme EMPRES-RO** a été réalisé et présenté au Séminaire régional de la Société Orthoptérologique qui s'est tenue en juin 2007 à Dakar au Sénégal.

**Résultat n° 5: Les capacités des ressources humaines des unités nationales sont renforcées**

Grâce à l'organisation de l'atelier de validation du **Plan de formation régional** tenu en avril 2007, la Région occidentale dispose aujourd'hui d'un plan de formation **harmonisé**, finalisé et validé par l'ensemble des pays **pour la période 2007-2009**. Ce plan comprend :

- des formations régionales de courte durée ;
- des formations nationales de courte durée (collectives et individuelles, dispensées dans le pays ou à l'étranger) ;
- des formations individuelles de courte durée (dispensées dans le pays ou à l'étranger) ;
- des formations de longue durée.

L'estimation financière de ces formations est de l'ordre de **3 millions \$EU** pour la période considérée. Les projets qui contribuent actuellement au Programme EMPRES-RO de façon directe (BAD, France, USAID) ou indirecte (Banque Mondiale) seront en mesure de couvrir une bonne partie de ce besoin.

Conformément à ce Plan, et tel que le prévoit l'activité 5.3 du Programme EMPRES où chaque année au moins un atelier de formation régional est réalisé, une **formation de maîtres prospecteurs** devait être organisée en octobre/novembre 2007 au Mali (formation de terrain de 21 jours). Celle-ci n'a pu avoir lieu en raison des problèmes de sécurité qui se posent actuellement dans la Région Nord du Mali et de calendrier. Cet atelier est reporté en 2008 à une date à définir.

En outre, et conformément à l'activité 5.3.1 du PO 2007 une **session de formation des formateurs pour les pays d'Afrique du Nord-Ouest** similaire à celle réalisée à Niamey (Niger) au profit des pays sahéliens a été organisée à **Ghadames, Libye, du 7 au 23 juillet 2007** pour 3 formateurs par pays d'Afrique du Nord-Ouest (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie), un formateur de la Mauritanie, un formateur de la CLCPRO et un formateur du Soudan représentant la Région centrale.

Par rapport aux **formations nationales**, le projet **PALPCP-CLCPRO** de la BAD a financé deux sessions de formation **en Mauritanie, deux au Mali et une au Tchad** sur les techniques de prospection et de lutte. Il a également financé une session de **formation sur les biopesticides au Niger** à laquelle des stagiaires des trois autres pays de la ligne de front ont participé.

**Résultat n° 6: Un programme de recherche opérationnelle est défini et initié**

La mise en œuvre de ce résultat est tributaire du choix des axes prioritaires de recherche qui seront arrêtés comme prévu en 2008. Cependant, un **état de lieux des activités de recherche** réalisées dans trois pays de la ligne de front (**Mali, Niger et Tchad**) et le **Sénégal** est en cours de réalisation par des consultants nationaux recrutés sur les fonds du projet **PALPCP-CLCPRO** de la BAD pour les trois pays et la **CLCPRO** pour le Sénégal. Il faut souligner toutefois que plusieurs **travaux de recherche** sont en cours **dans le cadre de thèses de doctorat de troisième cycle et du projet FIDA**.

**Annexe 2. Suivi des Recommandations de la 2<sup>ème</sup> Réunion du Comité de pilotage tenue à Bamako, 22-24 janvier 2007**

Recommandations	Suivi
<p><b>D-1:</b> l'approbation du Schéma de planification des activités 2006-2009 et le Plan d'opération 2007 ainsi que leurs budgets.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Schéma de planification en cours de m.e.o</li> </ul>
<p><b>D-2:</b> de reconsidérer la décision prise lors de sa 1<sup>ère</sup> réunion stipulant que "dans le futur, un mois séparerait la réunion des Chargés de liaison de celle du Comité de pilotage" et décide de l'application des termes de son mandat précisant que "le Comité se réunit une fois par an en marge des réunions annuelles des Chargés de liaison".</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Recommandation appliquée : la 3<sup>ème</sup> réunion du Comité de Pilotage aura lieu immédiatement après la 6<sup>ème</sup> réunion des Chargés de liaison.</li> </ul>
<p><b>R-1:</b> qu'un financement soit disponible pour permettre la participation, aux réunions du Comité de pilotage, des membres du Comité qui représentent les pays (un représentant du ministère de l'agriculture et un représentant du ministère des finances ou de l'économie ou du plan), les organisations socio-professionnelles (un représentant du Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) et les institutions régionales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Financement disponible grâce à la contribution très importante du projet français FSP avec l'appui du Fonds de la CLCPRO.</li> <li>➤ Tous les représentants indiqués dans la recommandation ont été invités à la présente réunion.</li> </ul>
<p><b>R-2:</b> à la Coordination régionale d'organiser une réflexion sur les mécanismes pouvant permettre une plus grande implication des organisations socio-professionnelles dans la lutte préventive contre le Criquet pèlerin. Il lui demande aussi d'intégrer dans la planification des futurs plans d'opération les activités que ces organisations devront mener.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cette réflexion devrait en premier lieu s'inspirer de l'expérience mauritanienne. Pour ce faire, la partie mauritanienne a été invitée à transmettre au Secrétariat les informations et documents utiles à ce sujet.</li> <li>➤ Cette activité devra être relancée.</li> </ul>
<p><b>R-3:</b> à la BAD de donner suite, dans les meilleurs délais, à la requête de non-objection de la FAO relative au recrutement du Fonctionnaire Acridologue (poste P4).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Une mission CLCPRO/FAO/SNEA organisée le 5 mai 2007 au siège de la BAD à Tunis a permis de débloquer la situation.</li> </ul>
<p><b>R-4:</b> à la FAO de transmettre rapidement à la BAD la requête de non-objection relative au recrutement du Fonctionnaire chargé du suivi-évaluation (poste P3).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Réalisée en février 2007</li> </ul>

Recommandations	Suivi
<p><b>R-5:</b> aux pays membres de documenter régulièrement leur contribution globale au Programme EMPRES-RO.</p>	<p>➤ Peu d'informations parviennent des pays membres sans que le Secrétaire les demande et même quand il les demande, les réponses tardent à venir.</p>
<p><b>R-6:</b> aux Etats l'inscription budgétaire annuelle pour la prise en charge progressive des frais récurrents.</p>	<p>➤ Pour les pays de la LF, le Mali et la Mauritanie l'ont fait. Le Niger et le Tchad devront informer l'assistance.</p> <p>➤ Pour les autres pays, la situation est variable d'un pays à l'autre en fonction du statut des UNLA.</p>
<p><b>R-7:</b> aux pays membres de transmettre régulièrement à la Coordination régionale toute information (technique, administrative et financière) relative à la mise en œuvre du Programme EMPRES-RO et au suivi des recommandations des réunions dudit Programme, y compris les actions menées dans le cadre du projet AELP de la Banque mondiale et d'autres projets.</p>	<p>➤ Voir suivi de la R-5</p>
<p><b>R-8:</b> au Centre régional AGRHYMET, en qualité d'institution régionale membre du Comité de pilotage, d'informer la Coordination régionale des activités entreprises dans le cadre du projet USAID d'Appui à la Lutte Antiacridienne, en vue de développer des synergies et d'éviter les duplications.</p>	<p>➤ Le Secrétaire a été informé a posteriori de la mise à disposition de la cellule d'information du Tchad de 2 PC. Or la CR EMPRES-RO avait déjà acquis les ordinateurs requis pour cette cellule. Une meilleure coordination est donc nécessaire.</p>
<p><b>R-9:</b> à la Coordination régionale de présenter aux prochaines réunions du Comité des tableaux financiers synoptiques comprenant suffisamment de détails pour améliorer leur compréhension.</p>	<p>➤ Le Secrétaire estime que les tableaux financiers présentés à la présente réunion sont conformes à la demande du Comité.</p>
<p><b>R-10:</b> à la Coordination régionale d'assurer la mise en œuvre des recommandations de la 1<sup>ère</sup> réunion du Comité de pilotage qui n'ont pas été encore exécutées.</p>	<p>➤ Voir le tableau ci-dessous.</p>

**Suivi des recommandations de la 1<sup>ère</sup> réunion du Comité de Pilotage tenue à Alger, 04- 06 mars 2006**

Recommandations	Suivi
<p><b>R-2 :</b> Suite à l'évolution récente du dispositif de surveillance et de lutte préventive et à l'augmentation des coûts opérationnels récurrents par rapport aux prévisions initiales, s'assurer rapidement de l'accord des pays quant aux conséquences financières que cette augmentation induira sur leur budget national</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Deux pays de la ligne de front, Mali et Mauritanie ont déjà pris en considération cette recommandation en affectant annuellement à leurs Unités Nationales, devenues autonomes, la totalité ou une grande partie des moyens financiers requis. Le Niger et le Tchad sont invités à faire de même.</li> </ul>
<p><b>R-4 :</b> Les pays concernés sont invités à s'engager à prendre en charge progressivement les frais récurrents du Programme.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Voir réponse à la R2</li> </ul>
<p><b>R-5 :</b> Les représentants des pays au sein du Comité de pilotage doivent être des responsables disposant d'un pouvoir décisionnel (et, autant que possible, des responsables des ministères des finances ou du plan).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Les pays de la LF le font</li> </ul>
<p><b>R-6 :</b> La représentation des pays auprès du Comité de pilotage devra être nominative dans le but d'assurer une continuité.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La plupart des pays ont désigné nominativement leur représentant.</li> </ul>
<p><b>R-8 :</b> Mettre en place des mécanismes de durabilité du Programme sur les plans national et régional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ C'est un long processus qui évolue normalement sur le plan global. Les mécanismes de durabilité seront probablement définis lors de la réunion ministérielle prévue en 2008.</li> </ul>
<p><b>R-10 :</b> Inviter les pays à munir les UNLA d'un statut spécifique et à un niveau approprié afin de répondre au besoin d'une autonomie décisionnelle suffisante eu égard à la mission de l'unité et au travail particulier qu'accomplit son personnel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Création du CNLAA (Mauritanie) et CNLCP (Mali) rattachés au Cabinet du Ministère.</li> <li>➤ Création au Niger du CNLA et au Tchad de l'ANLA. Les décrets d'application de ces deux institutions sont en cours d'approbation par les gouvernements des deux pays.</li> </ul>

### **Annexe 3. Dépenses effectuées en 2007 sur les différents projets gérés par la FAO**

Le financement de la phase I du Programme (2006-2009) est essentiellement assurée par les fonds du Programme Régulier de la FAO (qui financent le poste de Coordonnateur du Programme qui est également Secrétaire exécutif de la CLCPRO, ses frais de voyages et les frais de fonctionnement de la cellule de coordination basée à Alger), de la Banque Africaine de Développement (BAD), de l'USAID, de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin en Région Occidentale (CLCPRO), et du Comité de lutte contre le Criquet pèlerin (DLCC). A cela s'ajoutent les fonds de la Banque Mondiale (BM) qui viennent en appui au Programme mais ne sont pas gérés opérationnellement par la FAO, et une contribution de la France sous la forme d'un Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) ainsi que de la mise à disposition d'un Assistant technique auprès de la cellule de coordination EMPRES/CLCPRO pour une durée de 22 mois.

Les besoins financiers tels que définis au cours de la 4<sup>ème</sup> Réunion des Chargés de liaison, tenue à Alger fin février 2006, et approuvée par la 1<sup>ère</sup> Réunion du Comité de pilotage début mars 2006 se montent à 21,75 millions de dollars EU pour les 4 pays de la ligne de front (Mali : 5,2 millions \$ E.U. ; Mauritanie : 8,45 millions \$ E.U. ; Niger : 3,87 millions \$ E.U. ; Tchad : 4,23 millions \$ E.U.). Ce montant n'inclut pas les contributions du Programme Régulier de la FAO qui couvre les rubriques reprises au premier paragraphe. Les donateurs qui sont directement impliqués dans le Programme EMPRES en Région Occidentale (EMPRES/RO) au cours de l'année 2007 et dont la FAO est gestionnaire des fonds sont au nombre de cinq.

L'estimation de dépenses encourues au cours de l'année 2007 pour le Programme EMPRES/RO (au 8/11/2007) est reprise au Tableau 1, la présentation étant par donateur et intitulé de dépenses, en incluant le projet FSP. Le total des dépenses du Programme pour cette année s'élève à 2.214.290 \$ EU dont 62,7% proviennent de fonds de la BAD, 11,7% de projets du Programme Régulier FAO/Groupe Acridiens, 12,6% du FSP de la France, 6,5% de l'USAID, 5,1% du fonds de la CLCPRO et 1,4% DLCC.

Au préalable, il faut signaler l'importante contribution des Etats de la CLCPRO aux frais de fonctionnement, des dispositifs de prospections/lutte et des travaux de construction et de réhabilitation des structures de lutte antiacridienne (tableau 2). Cela démontre l'intérêt accordé par les pays de la RO à la lutte préventive et leur engagement à prendre en charge progressivement les frais récurrents et les dépenses de fonctionnement, participant ainsi de façon évidente à assurer la durabilité de la lutte préventive.

Concernant la **Banque Africaine de Développement**, l'année 2007 a vu une contribution importante de ce projet pour les activités d'EMPRES-RO. Les principaux éléments de cette contribution peuvent être résumés comme suit:

- Un poste P4, fonctionnaire acridologue assistant au Coordonnateur du Programme EMPRES-RO, et un poste P3, chargé du Suivi- Evaluation, affectés au Secrétariat de la CLCPRO depuis juillet 2007;
- 
- Co-financement avec le Projet AELP de la Banque mondiale de la construction du CNLA à Nouakchott en Mauritanie;
- Co-financement avec le Projet AELP et l'USAID des plans annuels de formation et de lutte;
- Achat de voitures et pièces détachées et autres équipement du parc roulant au Mali, Tchad et Niger;
- Achat de pulvérisateurs montés sur véhicules pour la Mauritanie;
- Achat de matériel de prospection et de campement, mobilier de bureaux et matériel informatique et de consommables divers pour les quatre pays de la LF;
- Formations nationales au Niger, Mali et Mauritanie, et une formation régionale sur les biopesticides à Agadez (Niger);



- Etat des lieux sur les travaux de recherche réalisés dans trois pays de la LF (Mali, Niger et Tchad) et au Sénégal;
- Contrats établis avec la société NOVACOM pour la transmission des données eLocust2 par satellite aux pays et au DLIS (service de l'information acridienne/FAO);
- Contribution à l'organisation du 2<sup>ème</sup> Comité de pilotage tenu en janvier 2006 à Bamako, Mali;
- Contribution à l'atelier de validation du plan de formation régionale à Niamey en avril 2007;
- Financement d'une prospection conjointe Mali-Mauritanie en août 2007 en Mauritanie.

Le **Fond de Solidarité Prioritaire (FSP)** de la France représente une importante contribution au Programme EMPRES-RO. Parmi les activités financés par FSP:

- Session de formation des formateurs au profit des pays d'Afrique du Nord-Ouest, organisée en juillet 2007 à Ghadamès, Libye;
- Contribution à l'atelier de validation du plan de formation régional à Niamey, Niger (avril 2007);
- Contribution à l'organisation des présentes Réunions des Chargés de liaison et du Comité pilotage à Agadir;
- Deux bourses d'études sont financées par ce projet, dont une de matère, au bénéfice de deux fonctionnaires du CNLA en Mauritanie;
- Mission de supervision du CIRAD en Mauritanie dans le cadre de la formation doctorale de M. Ould Babah (base de données botaniques).

La **contribution des USA** (967/USA) a financé courant 2007:

- L'acquisition de matériel de campement et de prospection pour les quatre pays de la LF et pour la Coordination régionale;
- Contribution à l'atelier de validation du plan de formation régionale à Niamey en avril 2007;
- Formation régionale sur le code de conduite environnemental et social;
- Formation à la société BCP en Afrique du Sud sur l'utilisation/production du "Green Muscle";
- L'appui technique au DLIS pour améliorer les systèmes des données (SWARMS et SIG);
- Appui au Mali et à la Mauritanie (cellule d'information) à travers le financement de la mission au Mali du responsable de l'information du Niger et d'un représentant du DLIS;
- Financement d'une étude sur les coûts bénéfiques de l'utilisation des biopesticides;
- Financement de la mission de la Coordination régionale au Tchad;
- Participation du Secrétaire exécutif de la CLCPRO à la 29<sup>ème</sup> session CRC à Sana'a au Yémen
- Contribution au financement de 4<sup>ème</sup> Session et du 4<sup>ème</sup> Comité Exécutif de la CLCPRO.

La **contribution de la FAO** provient de l'allocation octroyée au Groupe Acridiens ainsi qu'au Bureau sous-régional de Tunis pour les frais du poste du Coordonnateur du Programme EMPRES/RO qui est également Secrétaire exécutif de la CLCPRO. La majeure part des fonds alloués couvre le poste d'expertise basé à Alger. Une contribution substantielle est fournie au Programme EMPRES/RO par le biais de consultants en information/prévision qui travaillent directement pour le Centre d'Information sur le Criquet pèlerin, basé à Rome au Groupe des Acridiens. Les fonds du Programme Régulier financent les frais de fonctionnement du Programme basé à Alger, inclus les frais de personnel local, ainsi que les

frais de voyage de fonctionnaires du Groupe Acridien pour des réunions organisées dans le cadre de EMPRES. Ces fonds ont contribué au 2<sup>ème</sup> Comité de Pilotage du Programme EMPRES-RO (Bamako), l'atelier de validation du plan de formation régionale à Niamey par les frais de voyages des fonctionnaires du siège (Groupe Acridiens). Une partie des fonds a été destinée à l'achat de fourniture de bureau pour le UNLAs.

A cela s'ajoute un élément qui ne peut être quantifié mais qui est essentiel : il s'agit du temps imparti par l'expert en prévision et information qui joue un rôle important pour le contrôle du Criquet pèlerin dans la Région, de l'expert acridologue, de l'expert en plans d'urgence, ainsi que par le Chargé de Programme du Service de la Protection des plantes qui est également responsable des aspects budgétaires et opérationnels des différentes sources de financement du Programme EMPRES/RO.

Le Fond du **Comité de Lutte contre le criquet pèlerin** (DLCC) est alimenté par des contributions des pays couvrant les 3 régions (Occidentale, Centrale et Asie du Sud Ouest). Une contribution importante a été octroyée sous forme de bourse d'étude à un étudiant nigérien pour terminer son doctorat en acridologie à l'Institut Agronomique et Vétérinaire « Hassan II » à Agadir, au Maroc.

Les fonds de la **Commission de Lutte contre le Criquet pèlerin en Région occidentale (CLCPRO)** proviennent des contributions des dix Etats Membres. Courant 2007, la CLCPRO a contribué à co-financer:

- Session de formation des formateurs au profit des pays d'Afrique du Nord-Ouest, tenue à Ghadamès (Libye);
- Etat des lieux de la recherche acridienne au niveau des pays membres;
- Formation en Libye sur l'utilisation des kits de cholinestérase;
- Participation d'un stagiaire libyen à une formation régionale organisée par la Commission de la Région centrale en juillet 2007 à Damas, Syrie;
- Contribution aux dépenses d'organisation de la 4<sup>ème</sup> Session et du 4<sup>ème</sup> Comité exécutif de la CLCPRO
- Co-financement de la 2<sup>ème</sup> réunion du Comité de Pilotage EMPRES (tenu à Bamako en janvier 2007);
- Co-financement de l'Atelier de validation du plan de formation régional à Niamey (avril 2007).

**Tableau 1 : Dépenses EMPRES-RO en 2007 en dollars EU (résumé)**

Nature de la dépense	Montant de la dépense (\$)	Contributions					
		BAD	FSP	FAO	USAID	CLCPRO	DLCC
A. TRAVAUX	<u>233.000</u>	<u>233.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1 construction bâtiments	233.000	233.000					
A.2 réhabilitation bâtiments							
B. BIENS	<u>597.825</u>	<u>576.579</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21.246</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
B.1 Matériel roulant	176.476	176476					
B.2 Equipements	421.349	400103	0	0	21246	0	0
C. SERVICES	<u>497.068</u>	<u>193.701</u>	<u>75.963</u>	<u>53.891</u>	<u>76.007</u>	<u>67.519</u>	<u>29.984</u>
C.1 Formation	287616	89671	75963	265	41073	53268	27375
C. 2 Assistance technique	125.429	89671	0	2587	16619	13102	3449
C. 3 Consultation courte durée	84.022	14359	0	51040	18314	1149	-840
D. DIVERS	-						
E. PERSONNEL	<u>452.331</u>	<u>142.307</u>	<u>130.000</u>	<u>180.024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F. FONCTIONNEMENT	<u>434.063</u>	<u>243.657</u>	<u>73.381</u>	<u>24.506</u>	<u>47.211</u>	<u>45.308</u>	<u>0</u>
F. 1 Contrats	45.966	45270	0	696	0	0	0
F. 2 Missions coord. Régionale	28.505	676	2337	3086	22406	0	0
F. 3 Réunions	181.940	31950	71044	16792	21116	41037	0
F. 4 Prospections/Plan d'action annuel	154.701	154701	0	0	0	0	0
F. 5 Frais généraux	22.950	11058	0	3932	3689	4271	0
<b>TOTAL</b>	<b><u>2.214.289</u></b>	<b><u>1.389.245</u></b>	<b><u>279.345</u></b>	<b><u>258.422</u></b>	<b><u>144.464</u></b>	<b><u>112.827</u></b>	<b><u>29.984</u></b>
	% du total	<u>62,7%</u>	<u>12,6%</u>	<u>11,7%</u>	<u>6,5%</u>	<u>5,1%</u>	<u>1,4%</u>

**Tableau 2 : Dépenses EMPRES-RO en 2007 en dollars EU (détail)**

Nature de la dépense	Description de la dépense	Montant de la dépense (\$)	Contributions						% sur total	Observations
			BAD	FSP	FAO	USAID	CLCPRO	DLCC		
<b>A. TRAVAUX</b>	-	<b>233 000</b>							<b>11,2%</b>	
<b>A.1 construction bâtiments</b>										
	Construction CNLA Nouakchott	233 000	233 000						11,2%	
<b>A.2 réhabilitation bâtiments</b>										
<b>B. BIENS</b>	-	<b>597 825,59</b>							<b>28,7%</b>	
<b>B.1 Matériel roulant</b>										
	2 Toyota Hilux (Niger)	51 240	51 240						2,5%	
	Pièces détachées, pneus et entretien véhicules (Niger, Tchad et Mali)	125 236,27	125 236,27						6,0%	
<b>B.2 Equipements</b>										
	Équipement trat. Véhicule Mauritanie (Micron sprayers)	104 171,46	104 171,46						5,0%	
	Mobilier bureau et matériel informatique (Niger, Tchad et Mali)	49 442,59	49 442,59						2,4%	
	Matériel campement et prospection consommables Tchad	101 839,75	80 593,75			21 246			4,9%	
	consommables Mauritanie y comprise station Akjoujt	12 513,04	12 513,04						0,6%	
	consommables Mali	1 276,91	1 276,91						0,1%	
	consommables Mali	46 619	46 619						2,2%	
	consommables Niger	105 486,57	105 486,57						5,1%	
<b>C. SERVICES</b>	-	<b>497 068,63</b>							<b>23,8%</b>	
<b>C.1 Formation</b>										
<i>Formation nationale</i>	Tchad: formation sur les techniques de prospection N'Djamena, 12-19/6/07	8 751	8 751						0,4%	
	Mauritanie: 2 formations en technique de prospection et lutte à Aoun El Atrouss (21-27.5.07) et Akjoujt (11-17.6.07)	29 714,46	29 714,46						1,4%	

Nature de la dépense	Description de la dépense	Montant de la dépense (\$)	Contributions						% sur total	Observations
			BAD	FSP	FAO	USAID	CLCPRO	DLCC		
<i>Formation régionale</i>	Mali: formations nationales sur:SIG Bamako,11-15/6/07;prospections Gao, Jul.07 et Ségou (19-21/6/07)	24 953	24 953						1,2%	
	Appui technique du DLIS et du resp. de l'information du Niger à l'UNLA du Mali	10 221			10 221				0,5%	
	Niger: formation sur les techniques de prospection et de lutte, 25-29/6/07	9 200	9 200						0,4%	
	Formation régionale sur le code de conduite environnemental et social	25 000			25 000				1,2%	co-financé OSRO/RAF/414/JPN \$50,000
	Session de formation des formateurs au profit des pays d'Afrique du Nord-Ouest,Ghadamès,Libye,3/7-26/7/07	74 984,77		38 975,88	265		35 743,89		3,6%	
	Formateurs sessions Ghadamès, Libye, juillet 07	18 404,85					18 404,85		0,9%	
	Formation biopesticides, Agadez, Niger, 7-9/5/07:	17 053,00	17 053						0,8%	
<i>Formation doctorale</i>	Formation BCP Afrique du Sud sur l'utilisation/production "Green Muscle"	5 852,30			5 852,3				0,3%	
	Thèse Mamadou Abdou,Agadir, 28/9-1/10/07	1 916,00					1 916		0,1%	
	Solde frais formation Ould Babah	-880,00					-880		-	
	Frais inscription et bourses études à l'étranger	56 967,05		31 508,05				25 459	2,7%	
	Mission de supervision doctorale en Mauritanie par Cirad (Base de données botaniques)	5 479,50		5 479,5					0,3%	Devis : 4215 €
<b>C. 2 Assistance technique</b>										
	Frais FAO	122 720,37	89 671			16 620	12 980	3 449,55	5,9%	
	Appui technique de l'expert en charge de l'information, familiarisation avec l'habitat du Criquet pèlerin au Maroc.	2 587			2 587				0,1%	
	Dridri Hichem-RAMSES v3 atelier Agadir, Juillet 06 (salde différence)	122					122		0,0%	
<b>C. 3 Consultation courte durée</b>										
	Assistance informatique CLCPRO	23 166			23 166				1,1%	

Nature de la dépense	Description de la dépense	Montant de la dépense (\$)	Contributions						% sur total	Observations	
			BAD	FSP	FAO	USAID	CLCPRO	DLCC			
	Assistance technique FAO (1/3)	23 360,67			23 360				1,1%		
	Appui technique au DLIS pour faciliter des systèmes des données (SWARMS et SIG)	15 695,67				15 695			0,8%		
	Etude sur les coûts bénéfiques de l'utilisation des biopesticides	2 619				2 619			0,1%		
	Balance consultations 2006 (Aston et Hadj-Henni Nadia)	-1 781					-941	-840	-		
	Etat des lieux recherche acridienne au cours des 50 dernières années (Sénégal, Mali, Tchad et Niger)	5 672	3 582					2 090	0,3%		
	Supplément salaires personnel Alger, EMPRES/RO	4 513			4 513				0,2%		
	Indemnité personnel local EMPRES Mauritanie	10 777	10 777						0,5%		
<b>D. DIVERS</b>		-									
<b>E. PERSONNEL</b>		<b>322 331</b>								<b>15,5%</b>	
	Secrétariat CLCPRO	322 331	142 307	130 000	180 024				15,5%		
<b>F. FONCTIONNEMENT</b>		<b>434 063,88</b>								<b>20,8%</b>	
<b>F. 1 Contrats</b>										<b>0,0%</b>	
	Transmissions satellitaires (Novacom)	35 870	35 870						1,7%		
	Téléphone satellitaire	10 096	9 400		696				0,5%		
<b>F. 2 Missions coord. Régionale</b>											
	Menon-Coordonateur du projet FSP-rencontre ECLC experts Rome, 17/4-22/4/07, pour discuter plans d'alerte.	2 162			2 162				0,1%		
	Supervision technique au Tchad et participation à la 29 <sup>ème</sup> session CRC, mai juin 2007	22 406,04				22 406,04			1,1%		
	Discussions avec la BAD p-3/5-5/5/07	1 600	676		924				0,1%		
	Réunion Chargés de liaison à Agadir, Maroc, novembre 2007 - financement voyage D. Menon gestion des risques	2 337,23		2 337,23					0,1%	Billet avion + per diem : 1797,87 €	

Nature de la dépense	Description de la dépense	Montant de la dépense (\$)	Contributions						% sur total	Observations
			BAD	FSP	FAO	USAID	CLCPRO	DLCC		
<b>F. 3 Réunions</b>										
<i>Réunions CLCPRO</i>	Comité Exécutif CLCPRO 8-9/12/06	1 745,00			1 745				0,1%	
	4ème Session CLCPRO,MLI, 21-28/10/07, Comité Exécutif 18-19/10/07 et mission conditions sécurité	44 663,95	0		2 705	11 590,95	30 368		2,1%	
<i>Réunions EMPRES</i>	2ème Comité de Pilotage (Bamako, Mali, janvier 07)	29 227,36	17 547,36		2 691		8 989		1,4%	
	Atelier de validation du plan de formation régional à Niamey - Avril 2007	56 206,85	14 403,4	20 947,45	9 651	9 525	1 680		2,7%	Billets avion uniquement, soit 16113,42 €
	Réunion chargés de liaison et Comité pilotage à Agadir, Maroc, déc. 2007	50 097,09		50 097,09					2,4%	Billets avion + per diem - Devis : 14521,36 €
<b>F. 4 Prospections/Plan d'action annuel</b>										
	Supervision prospection conjointe Mali/Mauritanie par fonctionnaire acridologue (29/7/07-20/8/07)	4 836	4 836						0,2%	
	Équipes prospection Tchad	30 719,66	30 719,66						1,5%	
	Équipes prospection Mauritanie	62 060,84	62 060,84						3,0%	
	Équipes prospection Mali	27 888,95	27 888,95						1,3%	
	Équipes prospection Niger	29 196,39	29 196,39						1,4%	
<b>F. 5 Frais généraux</b>										
	Cotation-Stat (Tchad)	4 942,91	4 942,91						0,2%	
	Fonctionnement bureaux UNLA	18 007,61	6 115,53		3 932,08	3 689	4 271		0,9%	
<b>TOTAL</b>	-	<b>2 214 289,10</b>	<b>1 389 245,09</b>	<b>279 345,20</b>	<b>258 421,75</b>	<b>144 464,78</b>	<b>112 827,74</b>	<b>29 984,55</b>	-	
-		% du total	62,7%	12,6%	11,7%	6,5%	5,1%	1,4%	-	

**Annexe 4. Contributions des pays au Programme EMPRES-RO en dollars EU**

<b>Pays</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Prévisions 2008</b>
<b>Algérie</b>	400 000	400 000	400 000
<b>Libye</b>	1 900 000	1 900 000	1 900 000
<b>Mali</b>	400 000	730 000	1 250 000
<b>Maroc</b>	700 000	700 000	700 000*
<b>Mauritanie</b>	220 000	440 000	1 200 000
<b>Niger</b>			
<b>Sénégal (DPV)</b>			2 000 000
<b>Tchad</b>			510 000
<b>Tunisie</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>3 620 000</b>	<b>4 170 000</b>	<b>6 010 000</b>

\* : y compris les investissements



## Annexe 5. Suivi détaillé du plan d'opération 2007

### Sous-activités réalisées :

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs / jalons	Etat d'avancement en novembre 2007	Remarques & suppositions
1.3.1	Finaliser l'inventaire des équipements disponibles et complémentaires pour tous les pays	Inventaire soumis à la CR en mars 2007	L'inventaire est réactualisé chaque 3 mois et le dernier date d'octobre 2007	Toute nouvelle acquisition doit être rapidement notifiée à la CR
2.3.1	Finaliser l'inventaire des équipements disponibles & complémentaires pour tous les pays.	Un inventaire est disponible en mars 2007	L'inventaire réactualisé est disponible (octobre 2007)	
2.4.2	Etablir l'inventaire des moyens disponibles et des besoins	La mise à jour de l'inventaire est transmise à la CR en mars 2007	Activité réalisée	Demander au Niger et Tchad de répondre aux requêtes de la CR
2.4.3	Acquérir les équipements	Les équipements identifiés sont disponibles fin 2007	Activité réalisée.	- Matériel doit être stocké au niveau des UNLA
3.1.3	Mettre en place la diffusion régulière des images MODIS en complément de la diffusion déjà existante des images SPOT	Les pays ont accès régulièrement aux images MODIS fin 2007	Les images MODIS sont disponibles sur le site ftp de la FAO	Le DLIS n'est toujours pas renforcé par un expert permanent en SIG
3.2.2	Acquérir le matériel informatique nécessaires aux cellules d'information de tous les pays	Toutes les cellules disposent du matériel fin 2007	Le matériel informatique nécessaire à l'unité d'information du Tchad a été livré	Le dernier pays en a pas avoir
3.2.3	Mettre en place dans les pays où le besoin a été identifié des accès Internet à haut débit	Toutes les cellules disposent d'un accès Internet leur permettant de télécharger les images satellites régulièrement fin 2007	Activité réalisée au Tchad	Le dernier pays en a pas avoir

<b>4.2.0</b>	Organiser la 2 <sup>ème</sup> réunion du Comité de pilotage EMPRES/RO.	2 <sup>ème</sup> réunion organisée en 2007. Tableau de bord établi et validé en 2006 et mis à jour en 2007.	Activité réalisée.	
<b>4.2.0 bis</b>	Préparer la révision budgétaire du projet BAD pour refléter l'évolution de la situation	Requête de révision de la liste des biens et services acceptée par la BAD	Requête approuvée par la BAD en mai 2007	
<b>4.6.1</b>	Initier la préparation de TdRs concernant les plans de gestion des risques avec les partenaires		TdRs préparés et seront discutés au cours de la 6 <sup>ème</sup> réunion Elos	Une réflexion sur les plans de gestion des risques initiée en 2007. Concertation avec la France (FSP), la BM & la BAD y compris la création d'un fonds d'urgence.
<b>5.1.1</b>	Recenser les compétences existantes	Tous les pays ont fourni à la CR des informations sur les compétences existantes avant fin juin 2006	Activité réalisée dans les 9 pays de la RO	
<b>5.1.2</b>	Définir les thèmes de formation	Tous les pays ont fourni à la CR des informations sur les besoins en formation avant fin décembre 2006	Activité réalisée dans les 9 pays de la RO	
<b>5.2 bis</b>	Organiser un atelier de validation du plan de formation régional	Le plan de formation régional est validé	Activité réalisée en avril 2007 à Niamey (Niger)	Fonds FSP et BAD
<b>5.3.1</b>	Former des formateurs	3 formateurs par pays d'Afrique du Nord-Ouest sont formés en 2007.	Activité réalisée	3 formateurs par pays (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie), 1 formateur de la mauritanie et un du Soudan (RC) : FSP et CLCPRO
<b>5.3.2</b>	Élaborer des supports pédagogiques	Les supports sont finalisés en français et en arabe avant juillet 2007	Activité réalisée	Fonds BAD
<b>6.4.</b>	Stimuler l'échange d'expertise et promouvoir la diffusion des résultats de la recherche opérationnelle	Site Internet de la CLCPRO/EMPRES opérationnel fin 2007	Activité réalisée : l'adresse du site CLCPRO-EMPRES.ORG	Encourager la participation aux séminaires internationaux

## Sous-activités réalisées mais récurrentes :

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs / jalons	Etat d'avancement en novembre 2007	Remarques & suppositions
1.2	Établir par pays des plans annuels de surveillance et d'alerte précoce des zones de reproduction	Un plan annuel de surveillance est transmis à la CR par tous les pays au plus tard mai 2007	Les pays ont envoyé leurs plans annuels à la CR	
1.3.1	Finaliser l'inventaire des équipements disponibles et complémentaires pour tous les pays	Inventaire soumis à la CR en mars 2007	L'inventaire est réactualisé chaque 3 mois et le dernier date d'octobre 2007	Toute nouvelle acquisition doit être rapidement notifiée à la CR
1.3.2	Livrer les équipements complémentaires identifiés	Les besoins complémentaires sont satisfaits en juin 2007	Besoins : Véhicules pour le Niger, appareils de pulvérisation Au 8115 pour la Mauritanie & équipement et matériel divers ont été livrés au Mali, Mauritanie, Niger et Tchad.	Fonds BAD, BM, etc.
1.4.1	Exécuter les plans annuels de surveillance au niveau national	Tous les pays organisent des prospections pendant les périodes de reproduction	Des missions de prospection sont en cours en Mauritanie et au Tchad. Le Mali a suspendu les prospections à cause des problèmes d'insécurité. Ces mêmes problèmes n'ont pas permis au Niger de réaliser son plan annuel de surveillance/lutte. Les fonds nécessaires pour la mise en œuvre des plans annuels de surveillance/lutte ont été mis à la disposition des quatre pays de la LF en temps opportun (Juin 2006).	Les fonds non utilisés seront reportés sur les fonds alloués à l'activité pour l'année prochaine  Fonds BAD et autres BF à identifier pour les autres années. Couverture progressive par les gouvernements.
1.4.2	Organiser des prospections conjointes	Des prospections conjointes sont organisées Sénégal/Mauritanie, Mali - Mauritanie et Niger-Mali	Prospection conjointe Mali/Mauritanie réalisée du 01 au 15 août 2007 dans les deux Hodhs en Mauritanie	

2.3.1	Finaliser l'inventaire des équipements disponibles & complémentaires pour tous les pays.	Un inventaire est disponible en mars 2007	L'inventaire réactualisé est disponible (octobre 2007)	
2.3.2	Acquérir et livrer les équipements identifiés	Les équipements sont livrés au besoin dans tous les pays	Équipements identifiés livrés pour la Mauritanie et le Niger	Il va falloir étudier un plan de renouvellement de ces équipements
2.4.3	Acquérir les équipements	Les équipements identifiés sont disponibles fin 2007	Activité réalisée .	- Matériel doit être stocké au niveau des UNLA
3.1.3	Mettre en place la diffusion régulière des images MODIS en complément de la diffusion déjà existante des images SPOT	Les pays ont accès régulièrement aux images MODIS fin 2007	Les images MODIS sont disponibles sur le site ftp de la FAO	Le DLIS n'est toujours pas renforcé par un expert permanent en SIG  Exception la Libye et le Tchad (2008)
3.1.4	Assurer une assistance technique auprès des pays pour l'utilisation de RAMSES et des images satellites	Tous les pays diffusent régulièrement vers le DLIS et la CLCPRO leurs données brutes avec RAMSES.	Une mission comprenant un expert du DLIS, le responsable de l'information du Niger et de la Mauritanie ont effectué une mission d'assistance technique au Mali	
3.3.2	Acquérir le matériel de substitution au pack <i>eLocust</i>	Matériel acquis pour 4 pays mi 2006	Commande en 2005 par le DLIS de 85 unités pour les 9 pays de la RO (fonds d'urgence). Le matériel a été envoyé dans les pays.	Il est prévu l'acquisition en 2008 de pack <i>eLocust 2</i> pour la Libye et le Tchad sur les fonds CLCPRO
3.3.3	Former le personnel à l'utilisation de la nouvelle version <i>eLocust</i>	Personnel formé dans au moins 4 pays fin 2006	Activité réalisée (voir 3.1.7) mais elle continue dans le temps	Fonds FFEM (volet 1.3) & BAD
4.2.0	Organiser la 2 <sup>ème</sup> réunion du Comité de pilotage EMPRES/RO	2 <sup>ème</sup> réunion organisée en 2007.	Activité réalisée.	
4.3.1	Organiser des réunions de sensibilisation et d'information des bailleurs de fonds	Au moins 1 réunion est organisée.  comptes rendus des visites aux bailleurs de fonds.	Nombreuses conférences téléphoniques avec la BM pour harmoniser le calendrier des réunions et coordonner les activités.	Le Comité de pilotage se réunit annuellement et lettres d'invitations envoyées aux bailleurs de fonds
4.4.1	Sensibiliser les gouvernements sur la durabilité de la lutte préventive	Une UNLA est opérationnelle dans	Missions de la coordination régionale EMPRES-RO au Niger, Mali et au	Se référer aux docs de projet de la

		chaque pays fin 2008	Tchad. Création de l'ANLA du Tchad et le CNLCP du Niger	BAD et de la BM. Réunion ministérielle prévue en 2008
4.7	Renforcer la coopération avec le Programme EMPRES-Région Centrale et les Commissions	Au moins 2 activités (à identifier) conjointes sont conduites en 2006	Participation du Secrétaire de la CRC et du Coordonnateur EMPRES/RC à la réunion du Comité exécutif de la CR à Sanaa (Yémen).	
5.3.3	Réaliser les plans de formation national et régional	Au moins un atelier national dans chacun des pays de la LF et un atelier régional réalisés	Activité réalisée	Formations réalisées dans chaque pays du Sahel (90 pers. formées/pays) en 2005
5.3.4	Faire le suivi-évaluation des formations	Au moins deux visites de terrain sont réalisées entre juillet et octobre 2007	Une visite de terrain en Mauritanie et au Tchad Consultants si besoin	
5.4	Stimuler l'échange d'expertise dans la région et entre les régions	Au moins 2 visites d'échange sont réalisées en RO et entre les 2 régions avant fin 2007	Activité réalisée au niveau de la RO	
5.5	Promouvoir la diffusion et l'acquisition de l'information technique	Publications et rapports techniques diffusés	Echanges de mails, transmission de documents	
6.1 bis.1	Réaliser des expérimentations sur les méthodes de lutte alternative		- Atelier sur l'avenir des biopesticides en Lutte antiacridienne, organisé à Saly (Sénégal) - Essais en cours à Akjoujt (Mauritanie) sur la nouvelle formulation de <i>Green Muscle</i> ®.	Projet FIDA
6.2.1	Mettre en oeuvre des activités à la station d'Akjoujt	Au moins une activité de recherche est réalisée avant fin 2007	Des activités de recherche sont en cours dans la station d'Akjoujt.	Projet FIDA, AELP et BAD
6.3.	Assurer la coordination et la complémentarité des activités de recherche opérationnelle entre les pays et avec la région centrale	Concertation permanente entre les pays de la RO et avec la région centrale.		
6.2.3	Rapatrier des copies des travaux de recherche dans les pays concernés	Accès établi aux portails des universités concernées	Activité à réalisée	

**Sous-activités en partie réalisées :**

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs / jalons	Etat d'avancement en novembre 2007	Remarques & suppositions
1.3.3	Affecter les moyens humains nécessaires à la constitution des équipes	Les moyens complémentaires sont mis en place dans les pays de la LF avant la campagne estivale 2007	La Mauritanie et le Mali ont affecté le personnel nécessaire pour la mise en œuvre du plan de surveillance et de lutte	Référence doc BAD
1.4.1	Exécuter les plans annuels de surveillance au niveau national	Tous les pays organisent des prospections pendant les périodes de reproduction	Des missions de prospection sont en cours en Mauritanie et au Tchad. Le Mali a suspendu les prospections à cause des problèmes d'insécurité. Ces mêmes problèmes n'ont pas permis au Niger de réaliser son plan annuel de surveillance/lutte. Les fonds nécessaires pour la mise en œuvre des plans annuels de surveillance/lutte ont été mis à la disposition des quatre pays de la LF en temps opportun (Juin 2006).	Les fonds non utilisés seront reportés sur les fonds alloués à l'activité pour l'année prochaine  Couverture progressive par les gouvernements.
2.3.4	Réhabiliter et construire les infrastructures nécessaires	1) Construction et réhabilitation de magasins centraux de stockage de pesticides  2) Début de la réhabilitation et de la construction des infrastructures dans les pays de la LF et au Sénégal à partir de mars 2007	Activité avancée au Mali et en Mauritanie, en cours de réalisation dans les deux autres pays de la LF	
2.3.5	Créer les unités de maintenance des équipements	Les pays de la LF disposent d'au moins une unité de maintenance fin 2007	Le personnel chargé de la maintenance des équipements et des moyens matériels a été affecté au CNLA de Mauritanie et du Mali	Former des techniciens en maintenance
2.4.4	Affecter les moyens humains nécessaires	Chaque pays a nommé un Chargé de l'environnement avant octobre 2007	Activité réalisée au Mali et en Mauritanie	Il est impératif que chaque UNLAs affecte un cadre pour assurer la responsabilité de ce dossier (ref BAD)

2.4.6	Mettre en œuvre un programme de gestion des stocks de pesticides et des emballages	Un programme de gestion est initié au niveau des pays de la LF et le Sénégal pour mi 2007	Un programme de gestion est en cours d'exécution dans les quatre pays de la LF et le Sénégal	Les moyens financiers doivent être identifiés pour la poursuite de cette sous activité
3.1.1	Établir les protocoles d'accord avec la météo nationale et d'autres fournisseurs potentiels d'information	1) Des conventions entre les services de météo et les UNLA sont signées dans les pays qui en ont besoin 2) Les données fournies sont incorporées dans le Bulletin et RAMSES fin 2007	Activité non réalisée, toutefois les données sont fournies régulièrement aux UNLAs par les services météo des 4 pays de la LF	Il semble que, pour les 4 pays de la LF, l'accord ne nécessite pas de frais, par conséquent il faut prévoir d'allouer ce montant à une autre activité:
3.1.6	Traduction en français d manuel de RAMSES et réalisation d'un CDROM pédagogique	Ces documents sont diffusés en 2007	La diffusion de la traduction est faite (site ftp de la FAO) mais la pertinence du CDROM est à discuter au cours de l'atelier d'évaluation du système RAMSES et eLocust	Fonds FFEM si disponibles CDROM diffusés en 2007
3.1.9	Organisation un atelier d'évaluation de l'utilisation opérationnelle de RAMSES et des images satellites	Rapport d'évaluation de l'atelier	La nouvelle version étant opérationnelle, un atelier régional, réunissant les cinq pays utilisant ce système se tiendra à Agadir du 06 au 08 décembre 2007. Cet atelier sera supervisé par le DLIS et la CR du programme EMPRES-RO	Financement USAID
3.2.4	Affecter le personnel nécessaire	Au moins deux techniciens par pays sont affectés pour la saisie et l'analyse des informations dans RAMSES mi 2006	Le Niger doit affecter un technicien pour renforcer son unité d'information	
3.3.2	Acquérir le matériel de substitution au pack eLocust	Matériel acquis pour 4 pays mi 2006	Commande en 2005 par le DLIS de 85 unités pour les 9 pays de la RO (fonds d'urgence). Le matériel a été envoyé dans les pays.	Il est prévu l'acquisition en 2008 de pack eLocust 2 pour la Libye et le Tchad sur les fonds CLCPRO.
4.2.3	Concevoir et mettre en œuvre le plan de suivi-évaluation des activités	La première version du plan de suivi-évaluation est disponible mi-2007	Activité en cours de réalisation un document de réflexion et des TdRs ont été élaborés et seront discutés	Fonds BAD : consultant (2 mois) pour concevoir et mettre en place un système

	aux niveaux régional et des pays		au cours de la 6 <sup>ème</sup> réunion des Elos.  En attendant la mise en place effective d'un système de suivi-évaluation du programme, l'état d'avancement du programme est disponible dans les rapports d'avancement, les documents de travail et rapports finaux de chaque réunion ELO et des Sessions de la CLCPRO .	de suivi-évaluation du programme
4.3.3	Définir et mettre en oeuvre un plan de communication au niveau régional et national	Un plan de communication au niveau régional (y compris site Internet CLCPRO/EMPRES) et national est élaboré fin 2007.	Activité en cours de réalisation : les TdRs pour une stratégie de communication y compris les outils sont élaborés et le recrutement d'un bureau d'étude est en cours	Fonds disponibles sur FSP en plus de ceux de la BM
4.4.0	Ré-évaluer les coûts récurrents	Les coûts indicatifs ré-actualisés sont disponibles par pays fin 2007	Activité réalisée au Mali et en Mauritanie	Chaque pays soumet à la CR une mise à jour des coûts récurrents du dispositif national de LP.
4.4.1	Sensibiliser les gouvernements sur la durabilité de la lutte préventive	Une UNLA est opérationnelle dans chaque pays fin 2008	Missions de la coordination régionale EMPRES-RO au Niger, Mali et au Tchad .  Création de l'ANLA du Tchad et le CNLCP du Niger	Se référer aux docs de projet de la BAD et de la BM.  Réunion ministérielle prévue au Mali en 2008
4.4.2	Elaborer des mécanismes devant assurer la durabilité de la LP	Procédures de durabilité de la lutte préventive établies (plans de carrière du personnel, amortissement du matériel...)	Réflexion en cours dans le cadre de l'élaboration des plans de gestion des risques	FSP, BAD et AELP
4.6	Établir, en concertation avec les pays, des plans de gestion des risques et veiller à leur exécution		Un document de réflexion sur la gestion des risques a été élaboré et les résultats de cette réflexion qui seront partagés au cours de cette réunion permettront de valider les perspectives et chronologie des activités à mettre en place	Activité à réaliser en étroite collaboration avec la FAO et la BM. Fonds dispo : FSP et BAD et AELP au niveau national
5.4	Stimuler l'échange d'expertise dans la région et entre les régions	Au moins 2 visites d'échange sont réalisées en RO et entre les 2 régions avant fin 2007	Activité réalisée au niveau de la RO et non réalisée entre les deux régions :	



6.1.1	Compléter l'état des lieux sur les recherches réalisées dans la RO (Mali, Niger, Sénégal, Tchad)	<p>1. Un document provisoire pour chacun des 4 pays (Mali, Niger, Sénégal, Tchad) sur les travaux de recherche est élaboré avant fin 2007.</p> <p>2. Une liste des travaux de recherche réalisés dans la RO est extraite de diverses bases de données internationales avant fin 2007.</p>	Les consultants ont été recrutés et le document provisoire pour les 4 pays sera prêt avant la fin de 2007	<p>Fonds dispo : BAD et CLPCRO pour le Sénégal</p> <p>2 consultants (1 mois chacun)</p>
-------	--	---	---	---

**Sous-activités non réalisées :**

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs / jalons	Etat d'avancement en novembre 2007	Remarques & suppositions
1.1.2	Engager une réflexion sur les critères d'alerte précoce	Un document de synthèse est présenté à la 6 <sup>ème</sup> réunion des ELOs	La consultation n'est pas encore engagée : cette sous activité nécessite une discussion lors de la 6 <sup>ème</sup> réunion Elos pour décider de sa pertinence et voir comment l'exécuter	Fonds BAD (2 mois de consultation)
2.2.1	Élaborer les procédures de constitution et de mise en place des équipes mixtes transfrontalières	Un draft d'accord de cadre légal est en circulation entre les pays de la RO en octobre 2007	Activité non réalisée Besoin : consultants : 1 juriste pour élaborer un protocole d'accord (2 mois) et 1 coordonnateur des activités de terrain (1 mois/an)	Voir la pertinence de cette activité et comment l'exécuter
3.1.1	Établir les protocoles d'accord avec la météo nationale et d'autres fournisseurs potentiels d'information	1) Des conventions entre les services de météo et les UNLA sont signées dans les pays qui en ont besoin.  2) Les données fournies sont incorporées dans le Bulletin et RAMSES fin 2007	Activité non réalisée, toutefois les données sont fournies régulièrement aux UNLAs par les services météo des 4 pays de la LF	Il semble que, pour les 4 pays de la LF, l'accord ne nécessite pas de frais, par conséquent il faut prévoir d'allouer ce montant à une autre activité:
3.1.2	Acquérir et installer des stations météorologiques automatiques	Au moins 2 stations sont opérationnelles en Mauritanie fin 2007	Activité non réalisée malgré l'envoi à la FAO Rep. de l'autorisation de dépenses  Activité à titre expérimental pour valider des méthodes de surveillance	Difficulté d'identifier un fournisseur.
3.1.5	Installer RAMSES et former le personnel à	RAMSES est installé et	Activité non réalisée : Les logiciels	Activité prévue en 2008

	son utilisation en Libye et au Tchad	deux personnes par pays sont formées pour l'utiliser en 2007	nécessaires sont disponibles mais des contraintes techniques au niveau des deux pays ont empêché leur installation en Libye et au Tchad.	
4.2.2	Élaborer un modèle de gestion administrative, comptable et financière des UNLA et l'adapter à chaque pays	Un modèle de gestion existe pour chaque UNLA en décembre 2007	Activité non réalisée , toutefois un cadre logique est élaboré et l'expert en suivi-évaluation a été recruté en juillet 2007	Harmonisation des logiciels multi-projets/pays en cours de conception par la BM et des logiciels de comptabilité matière (MOR)
4.2.3	Concevoir et mettre en œuvre le plan de suivi-évaluation des activités aux niveaux régional et des pays	La première version du plan de suivi-évaluation est disponible mi--2007	Activité non réalisée : cependant un document de réflexion et des TdRs ont été élaborés et seront discutés au cours de la 6 <sup>ème</sup> réunion des Elos  En attendant la mise en place effective d'un système de suivi-évaluation du programme, l'état d'avancement du programme est disponible dans les rapports d'avancement, les documents de travail et rapports finaux de chaque réunion ELO et des Sessions de la CLCPRO .	Fonds BAD : consultant (2 mois) pour concevoir et mettre en place un système de suivi-évaluation du programme
4.3.2	Établir des liens avec les partenaires techniques et scientifiques pouvant être impliqués dans le programme	Les bases de collaboration avec au moins 2 partenaires sont définies	Activité non réalisée : elle le sera en 2008	Liste des partenaires potentiels nationaux, régionaux et internationaux mise à jour
4.6.2	Formaliser les procédures de mobilisation et de redéploiement des ressources	Un manuel sur les procédures de mobilisation et de redéploiement des ressources est disponible fin 2008	Activité non réalisée	
6.1.2	Faire la synthèse des travaux de recherche réalisés en RO, identifier des thèmes de	CDROM des recherches réalisées en RO est	Activité non réalisée	

	recherche complémentaires et établir des priorités.	disponible et diffusé avant fin 2007.  Une première liste de thèmes prioritaires de recherche est élaborée et diffusée pour fin 2007.		
<b>6.1. bis.2</b>	Initier des recherches sur l'amélioration des techniques de prospection et d'évaluation des infestations	Au moins une étude est initiée avant fin 2007	<b>Activité non réalisée</b>  Besoins : 1 mois de consultation et 1 contrat	
<b>6.1. bis.3</b>	Mettre au point et valider des méthodes d'analyse des images satellites pour le suivi des aires grégarigènes et l'alerte précoce	Des termes de référence précis sont définis et des travaux ont démarré avant fin 2007	<b>Non réalisée.</b> Le démarrage imminent du projet FFEM permettra de réaliser cette sous activité.	Fonds FFEM (volet 1.2 : contrats avec l'OSS, le CIRAD, l'ACMAD, AGRHYMET)
<b>6.2.2</b>	Développer des fonds bibliographiques au niveau des UNLA	Nombre d'ouvrages disponibles dans chaque UNLA transmis à la CR avant fin 2007	<b>Activité non réalisée faute de temps.</b>  Besoins : frais de reproduction, envoi et achats	Y compris le fonds documentaire de l'OCLALAV
<b>6.2.3</b>	Rapatrier des copies des travaux de recherche dans les pays concernés	Accès établi aux portails des universités concernées	<b>Activité à réaliser dès que possible.</b>  Besoins : frais d'envoi & d'accès	Fonds documentaire COPR/NRI : voir avec MAOB possibilité financement BM
<b>6.3.</b>	Assurer la coordination et la complémentarité des activités de recherche opérationnelle entre les pays et avec la région centrale	Concertation permanente entre les pays de la RO et avec la région centrale.	<b>Activité non réalisée</b>	

**Sous-activités difficiles à réaliser :**

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs / jalons	Etat d'avancement en novembre 2007	Remarques & suppositions
1.1.2	Engager une réflexion sur les critères d'alerte précoce	Un document de synthèse est présenté à la 6 <sup>ème</sup> réunion des ELOs	La consultation n'est pas encore engagée : cette sous activité nécessite une discussion lors de la 6 <sup>ème</sup> réunion Elos pour décider de sa pertinence et voir comment l'exécuter	Fonds BAD (2 mois de consultation)
2.1	Définir les procédures pour une intervention rapide	Un draft du manuel des procédures est disponible fin 2007	Activité non réalisée. Voir sous activités 1.1.2.	Adapter le manuel aux pays si besoin. Fonds: BAD (2 mois).
2.2.1	Élaborer les procédures de constitution et de mise en place des équipes mixtes transfrontalières	Un draft d'accord de cadre légal est en circulation entre les pays de la RO en octobre 2007	Activité non réalisée	Voir la pertinence de cette activité et comment l'exécuter
5.5	Promouvoir la diffusion et l'acquisition de l'information technique	Publications et rapports techniques diffusés	Echanges de mails, transmission de docs	
6.2.2	Développer des fonds bibliographiques au niveau des UNLA	Nombre d'ouvrages disponibles dans chaque UNLA transmis à la CR avant fin 2007	Activité non réalisée	Y compris le fonds documentaire de l'OCLALAV  Voir comment l'exécuter

**Annexe 6. Plan d’opération 2008 du Programme EMPRES-RO**

<b>SCHÉMA DE PLANIFICATION DES ACTIVITÉS (SPA)</b> (calendrier de réalisation, responsables, matériel et équipements)	Programme de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale de son aire d'habitat (EMPRES)	<b>Période de planification:</b> 01/2007 – 12/2007	<b>Schéma élaboré le:</b> 30/11/2007
	Résultat n° 1: <b>Un dispositif de surveillance et d'alerte précoce est opérationnel.</b>		

**Indicateur : dans chaque pays, les UNLA travaillent selon des normes définies dans le cadre d’un plan de gestion des risques et sur la base de données écologiques pertinentes fin 2008.**

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I	Indicateurs/jalons	Calendrier												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.1	Établir une méthodologie harmonisée de surveillance et d'alerte précoce															CR	Collaboration avec les ELOs.
1.1.1	<b>Améliorer les modalités d'utilisation de la fiche standard de collecte et de diffusion de l'information en fonction de la situation</b>	La fiche est utilisée par tous les pays														ELOs & CR	Réalisée en 2007
1.1.2	Engager une réflexion sur les critères d'alerte précoce	Un document de synthèse est présenté et validé à la 6 <sup>ème</sup> réunion des ELOs												Panel d'experts et éventuellement consultant	CR	Fonds BAD (2 mois de consultation pour améliorer les méthodes de surveillance)  Activité à transférer au programme recherche	
1.2	Établir par pays des plans annuels de surveillance et d'alerte précoce des zones de reproduction	Un plan annuel de surveillance est transmis à la CR et discuté au cours des réunions des ELO													ELOs		
															ELOs		

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs/jalons	Calendrier												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.3	Affecter les moyens complémentaires nécessaires à chaque pays pour la réalisation des plans de surveillance et d'alerte précoce																ELOs, Gouvernements, CR & FAO		
1.3.1	Finaliser l'inventaire des équipements disponibles et complémentaires pour tous les pays	Inventaire soumis à la CR en avril et novembre 2008															ELOs/FAO/CR	Toute nouvelle acquisition doit être rapidement notifiée à la CR Système de veille (FSP)	
1.3.2	Livrer les équipements complémentaires identifiés	Les besoins complémentaires sont satisfaits en juin 2008															Véhicules & équipement et matériel divers (radios, GPS, matériel de prospection & campement, cartes, etc).	CR & FAO + Coordonnateurs AELP	
1.3.3	Affecter les moyens humains nécessaires à la constitution des équipes	Les moyens complémentaires sont mis en place dans les pays de la LF avant la campagne estivale 2008															voir 1.3.1	ELOs & gouvernements	Référence doc BAD
1.4	Exécuter les plans annuels de surveillance et d'alerte précoce																		
1.4.1	Exécuter les plans annuels de surveillance au niveau national	Tous les pays organisent des prospections pendant les périodes de reproduction en 2008															Frais de fonctionnement des équipes de prospection pour le Sénégal/Mauritanie, Mali/Mauritanie et Niger/Mali	ELOs & CR , Coordonnateurs AELP	Fonds BAD, AELP et Gouvernements
1.4.2	Organiser des prospections conjointes	Des prospections conjointes sont organisées :Mali/Mauritanie Libye-Egypte																	(si les conditions de sécurité sont réunies)

<b>SCHÉMA DE PLANIFICATION DES ACTIVITÉS (SPA)</b>  (calendrier de réalisation, responsables, matériel et équipements)	Programme de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale de son aire d'habitat (EMPRES)	<b>Période de planification:</b>  01/2007 – 12/2007	<b>Schéma élaboré le:</b>  30/11/2007
	Résultat n° 2: <b>Des interventions rapides sont assurées dans chaque pays par les unités nationales conformément aux normes de contrôle qualité.</b>		

**Indicateur : fin 2009, les moyens humains et matériels sont disponibles ou mobilisables en temps utile dans les pays.**

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I	Indicateurs/jalons	Calendrier												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2.1	Définir les procédures pour une intervention rapide	Un draft du manuel des procédures est disponible octobre 2007														Panel d'experts et éventuellement consultant	CR	Adapter le manuel aux pays si besoin.  Fonds disponibles : BAD (2 mois)  A transférer pour un programme de recherche
2.2	Constituer les équipes d'intervention	les pays de la ligne de front disposent d'équipes d'intervention pour la campagne estivale 2008														Frais de fonctionnement des équipes d'intervention	ELOs/CR & Coordonnateurs AELP	Fonds BAD, AELP & et Gouvernements
2.2.0	Définir le nombre standard d'équipes d'intervention par pays de la LF en période de rémission	Le nombre d'équipes est validé au cours de la 4 <sup>ème</sup> réunion ELos															ELOs/CR	
2.2.1	Élaborer les procédures de constitution et de mise en place des équipes mixtes transfrontalières	les procédures de constitution et de mise en place des équipes mixtes transfrontalières sont établies dans le cadre d'un plan de gestion de risque.															ELOs et CR	



Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs/jalons	Calendrier												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2.3	Mettre en place les équipements (matériels, infrastructures, produits) nécessaires aux interventions rapides																CR, ELOs & FAO	
2.3.1	Finaliser l'inventaire des équipements disponibles & complémentaires pour tous les pays	Un inventaire réactualisé est disponible et transmis à la CR en avril et novembre 2008															ELOs	Toute nouvelle acquisition doit être rapidement notifiée à la CR. Système de veille (FSP)
2.3.2	Acquérir et livrer les équipements identifiés	Les équipements sont livrés au besoin dans tous les pays														Equipement d'intervention & véhicules	CR, FAO & Coordonnateurs AELP, ELO	
2.3.3	Identifier les infrastructures à réhabiliter ou à construire	Les infrastructures à réhabiliter ou à construire sont identifiées mars 2006															ELOs	.Activité réalisée
2.3.4	Réhabiliter et construire les infrastructures nécessaires	1°) Construction et réhabilitation de magasins centraux de stockage de pesticides 2°) Au moins 2 pays de la LF + Sénégal ont réhabilité et construit les infrastructures identifiées fin 2008														Contrats & équipement (exhaure, bureau, solaire, etc)	ELOs, CR, FAO & Coordonnateurs AELP	Processus en cours et variable en fonction des pays
2.3.5	Créer les unités de maintenance des équipements	Le Niger et le Tchad disposent d'une unité de maintenance fin 2008														Affectation du personnel chargé de la maintenance des équipements et des moyens matériels et financiers nécessaires (à détailler).	Elos & CR	Former des techniciens en maintenance
2.4	Mettre en œuvre un plan de suivi environnemental et sanitaire et de qualité des traitements au niveau régional et national	Plan de gestion environnemental est mis en œuvre															Elos & CR	

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs/jalons	Calendrier												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2.4.1	Elaborer un cahier des charges par pays et l'harmoniser au niveau régional	Plan de gestion environnemental harmonisé au niveau régional														Consultants ATELIER REGIONAL	CR , ELOs & FAO	Activité réalisée au niveau des pays de la LF et du Sénégal (Plan national de gestion environnemental AELP). Activité à initier au niveau des pays d'Afrique du Nord. Fonds : FFEM, CLCPRO, BAD Tenir compte des résultats de l'atelier Régional AELP pour définir les outils d'harmonisation
2.4.2	Etablir l'inventaire des moyens disponibles et des besoins	La mise à jour de l'inventaire est transmise à la CR en février 2008															ELOs, CR	Fonds FIDA, BAD, AELP Renforcer le matériel Quest
2.4.3	Acquérir les équipements	Les équipements identifiés sont disponibles fin -2008														Equipement consommable et non consommable	CR, FAO & Coordonnateurs AELP	- Le matériel doit être stocké au niveau des UNLA - Les équipements identifiés sont disponibles fin 2008 dans tous les pays. Contribution FIDA
2.4.4	Affecter les moyens humains nécessaires	Le Niger et le Tchad ont nommé un Chargé de l'environnement avant mai 2008															Gouvernements & ELOs	Cf. accord BAD
2.4.5	Mettre en place les équipes nationales de contrôle qualité	Une équipe de contrôle qualité est mise en place dans chaque pays														Frais de fonctionnement des équipes	ELOs, FAO, Co. AELP	Revoir la constitution et le fonctionnement des équipes Quest Contribution FIDA
2.4.6	Mettre en œuvre un programme de gestion des stocks de pesticides et des emballages	Un programme de gestion est exécuté au niveau des pays de la LF et le Sénégal														Construction de magasins de stockage Consultants.	CR, FAO, ELOs & Coordonnateurs AELP	Fonds : FAO, Gouvernements, AELP. Besoins couverts en partie par les fonds d'urgence, la BAD et la BM. Informé régulièrement la CR de toutes activités relatives à ce volet

<p><b>SCHÉMA DE PLANIFICATION DES ACTIVITÉS (SPA)</b></p> <p>(calendrier de réalisation, responsables, matériel et équipements)</p>	<p>Programme de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale de son aire d'habitat (EMPRES)</p>	<p><b>Période de planification:</b> 01/2007 – 12/2007</p>	<p><b>Schéma élaboré le:</b> 30/11/2007</p>
	<p><b>Résultat n° 3: Un réseau opérationnel d'échange et de stockage d'information aux niveaux national, régional et international est mis en place.</b></p>		

**Indicateurs :**

**I.R.3.1. : toutes les unités nationales sont capables d'exploiter RAMSES et les images satellitaires fin 2007.**

**I.R.3.2. : le DLIS et la CR reçoivent chaque mois les bulletins « situation acridienne » de chacun des pays conformément au standard fin 2007.**

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs	Calendrier												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3.1	Adapter et développer les procédures d'acquisition, de saisie, d'analyse et de diffusion de l'information																	
3.1.2	Acquérir et installer des stations météorologiques automatiques *	Au moins 2 stations sont opérationnelles en Mauritanie fin 2008														Stations météorologiques automatiques Personnel pour fonctionnement et maintenance Formation Provision pour frais de fonctionnement	FAO, CR & ELOs	Activité à titre expérimental pour valider des méthodes de surveillance. Fonds dispo: FFEM, BM (formation) & BAD : 165 000\$ (135 000 \$ pour achat de 9 stations <sup>3</sup> + 30 000\$ pour frais de maintenance des stations).

<sup>3</sup> 2 pour la Mauritanie, 1 pour le Mali, 4 pour le Niger et 2 pour le Tchad.

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs	Calendrier												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3.1.3	Mettre en place la diffusion régulière des images MODIS en complément de la diffusion déjà existante des images SPOT	Les pays ont accès régulièrement aux images MODIS fin 2006														Besoins (antennes paraboliques pour connexion internet et abonnement Internet) couverts dans le cadre de l'activité A.3.2.3  Logiciel ???(à installer dans les pays pour faciliter le téléchargement) et formation à l'utilisation du logiciel *	FAO, DLIS & CR	Renforcement du DLIS par un expert permanent spécialiste en SIG en cours
3.1.4	Assurer une assistance technique auprès des pays pour l'utilisation de RAMSES et des images satellites	Tous les pays diffusent régulièrement vers le DLIS et la CLCPRO leurs données brutes avec RAMSES.														Expert DLIS (missions de formation/recyclage et suivi dans les pays de la RO en fonction des besoins)	FAO, DLIS, CR & ELOs	Consultants si besoin pour certains pays.  Tchad doit créer une Unité d'information opérationnelle
3.1.5	Installer RAMSES et former le personnel à son utilisation en Libye et au Tchad	RAMSES est installé et deux personnes par pays sont formées pour l'utiliser en mai 2008														Equipements divers et missions de l'expert DLIS pour installation/formation  Les versions de RAMSES pour le Tchad et la Libye ont été développées.  Le logiciel Arcview est déjà disponible au DLIS pour le Tchad ; (il reste à acheter du matériel informatique si besoin).	DLIS & CR	Nécessité d'un retour d'information de DLIS pour renforcer les capacités d'analyse des pays.  Fonds dispo : BAD & FFEM
3.1.6	réaliser un CDROM pédagogique sur RAMSES V3	CD ROM diffusé en 2008														frais de diffusion	DLIS & CR	Fonds FFEM si disponibles
3.1.7	Elaborer une nouvelle version de RAMSES en insérant de nouvelles fonctionnalités	Nouvelle version élaborée et envoyée dans tous les pays au cours de 2006															DLIS & CR	

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs	Calendrier												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
3.1.8	Organiser une formation régionale à l'utilisation avancée de RAMSES et des images satellites	Une formation est organisée avant été 2006																DLIS & CR	Activité réalisée Fonds BAD
3.1.9	Organiser un atelier d'évaluation de l'utilisation opérationnelle de RAMSESV3 et eLocust2	Rapport d'évaluation de l'atelier															Frais d'organisation	DLIS, CR & ELOs	Fonds : USAID
3.2	Mettre en place une cellule opérationnelle d'information au niveau de chaque unité nationale de lutte préventive	Les données et les bulletins sont transmis régulièrement aux pays, partenaires, CLCPRO et DLIS																ELOs & CR	Tchad doit créer une Unité d'information opérationnelle
3.2.1	Réaliser un inventaire des besoins en matériel informatique et accès internet	Un inventaire élaboré en mars 2006																ELOs & CR	Activité réalisée
3.2.2	Acquérir le matériel informatique nécessaires aux cellules d'information de tous les pays	Toutes les cellules disposent du matériel fin 2006															Matériel informatique	FAO & CR	Activité réalisée Fonds BAD & FFEM
3.2.3	Mettre en place dans les pays où le besoin a été identifié des accès internet à haut débit	Toutes les cellules disposent d'un accès internet leur permettant de télécharger les images satellites régulièrement fin 2007															Antennes paraboliques et abonnement Internet	FAO, CR & ELOs	Activité en cours au Tchad
3.2.4	Affecter le personnel nécessaire	Le Niger a affecté deux techniciens pour la saisie et l'analyse des informations dans RAMSES 2008															Suivi (par ELO, la CR) de l'engagement du Gouvernement	Gouvernements & ELOs	
3.3	Mettre en place une nouvelle technique de transmission des données via satellite	Un rapport sur l'état d'avancement de la nouvelle version eLocust 2 utilisant la fiche standard est disponible fin 2008																	Fonds FIDA Se concerter avec le DLIS

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs	Calendrier												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3.3.1	Tester une nouvelle technique de transmission des données et de positionnement des équipes via satellite																DLIS & CR	Réalisée en 2005  Un prototype est testé et un document de synthèse évalue l'opérationnalité et les coûts associés à ce nouvel outil pour la fin 2005
3.3.2	Acquérir le matériel de substitution au pack <i>eLocust</i>															Equipement	DLIS & CR	Activité réalisée en 2005 pour les 9 pays  Fonds FFEM: volet 1.3  Italie : 75 000\$ (à partager avec la RC) pour achat de pack <i>eLocust</i>
3.3.3	Former le personnel à l'utilisation de la nouvelle version <i>eLocust</i>	Personnel formé dans au moins 4 pays fin 2006														Frais d'organisation d'un atelier de Formation	DLIS & CR	Pour 8 pays (le DLIS trouvera une solution pour la Libye)  BAD : 20 000\$ (formation <sup>4</sup> )

<sup>4</sup> Ce montant correspond à la moitié de la provision BAD pour la formation aux "techniques de prospection et surveillance" (40 000\$).

<p><b>SCHÉMA DE PLANIFICATION DES ACTIVITÉS (SPA)</b></p> <p>(calendrier de réalisation, responsables, matériel et équipements)</p>	<p>Programme de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale de son aire d'habitat (EMPRES)</p>	<p><b>Période de planification:</b> 01/2007 – 12/2007</p>	<p><b>Schéma élaboré le:</b> 30/11/2007</p>
	<p>Résultat n° 4: <b>La Coordination régionale est opérationnelle.</b></p>		

**Indicateurs :**

**I.R.4.1. : Les plans de travail annuels de la CR sont évalués et validés par le Comité de pilotage**

**I.R.4.2. : La CR dispose des moyens adéquats pour assumer pleinement son rôle début 2008**

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs	Calendrier 2008												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
4.1	Assurer la gestion administrative du programme EMPRES-RO	Un rapport administratif et financier est disponible et diffusé avant fin novembre 2008															Equipement divers et frais de fonctionnement de la CR	CR, FAO	
4.2	Coordonner et suivre les activités techniques et scientifiques du programme																Consultants	CR	Appui à la CR pour organisation des réunions et ateliers techniques.  Fonds FAD, FSP, FFEM, AELP, FAO, CLCPRO et USAID

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs	Calendrier 2008												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4.2.0	Organiser la 4 <sup>ème</sup> réunion du Comité de pilotage et 7 <sup>ème</sup> ELO d'EMPRES-RO	4 <sup>ème</sup> réunion CP et 7 <sup>ème</sup> ELO organisées en 2008.													Frais de voyage des participants et d'organisation des réunions	CR	Financements : pays eux-mêmes, AELP pour les pays concernés, contributions de la CLCPRO et du projet FSP.  Réunion du Comité de pilotage organisée en décembre 2008.  Le souhait de la mise en place d'une 2 <sup>ème</sup> phase pour la consolidation des acquis du Programme EMPRES-RO a été exprimé.
4.2.0 . - 2	Préparer la révision budgétaire du projet BAD pour refléter l'évolution de la situation	Requête de révision de la liste des biens et services acceptée par la BAD														CR & FAO	Demande de non-objection sera faite à la BAD pour la prise en charge des frais de voyage du Secrétariat de la CLCPRO et pour la réallocation des fonds destinés à la construction de petits magasins de stockage de pesticides dans les pays de la LF
4.2.0 . - 3	Préparer et organiser une mission d'évaluation du programme EMPRES-RO	Rapport de la mission d'évaluation disponible avant octobre 2008													Consultants	CR & FAO	Impliquer les partenaires
4.2.0 . - 4	Elaborer une 2 <sup>ème</sup> phase	Le SPA de la 2 <sup>ème</sup> phase est dispo fin 2008													Consultants	CR, FAO et & ELO	A faire lors de la 7 <sup>ème</sup> ELO.  Fonds dispo de la BAD ne sont pas suffisants
4.2.1	Organiser un atelier pour harmoniser les méthodes de travail (lancement du programme)															CR	Activité remplacée en 2006 par les missions de lancement d'EMPRES dans les pays de la LF



Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs	Calendrier 2008												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4.2.2	Élaborer un modèle de gestion administrative, comptable et financière de toutes les UNLA et l'adapter à chaque pays	Un modèle de gestion existe pour chaque UNLA en décembre 2008														Consultant (1) pour 2 mois	CR & ELOs	Fonds BAD disponibles pour 2 mois de consultation ("procédure de gestion des UNLA")  Harmonisation des logiciels multi-projets/pays en cours de conception par la BM et des logiciels de comptabilité matière (MOR)
4.2.3	Concevoir le plan de suivi-évaluation des activités aux niveaux régional et des pays	La 1 <sup>ère</sup> version du plan de suivi-évaluation est disponible avril 2008														Consultant (2 mois)  Organisation d'un atelier régional	CR	Fonds BAD : consultant (2 mois) pour concevoir et mettre en place un système de suivi-évaluation du programme
4.2.3 .bis	Mettre en œuvre le plan de suivi-évaluation des activités aux niveaux régional et des pays	Au moins 3 pays appliquent le système de suivi-évaluation															CR & ELO	
4.3	Promouvoir et entretenir les relations avec les partenaires du programme																	
4.3.1	Sensibiliser et informer les bailleurs de fonds	Au moins 2 rencontres avec des bailleurs sont réalisées															CR	Fonds dispo : BAD & FAO.
4.3.2	Établir des liens avec les partenaires techniques et scientifiques pouvant être impliqués dans le programme	Les bases de collaboration avec au moins 2 partenaires sont définies															CR	
4.3.3	Définir un plan de communication au niveau régional et national	Un plan de communication au niveau régional et national est élaboré fin septembre 2008														Consultants et Chargés de la communication des UNLA	CR & ELOs	Fonds disponibles sur FSP en plus de ceux de la BM  Chargés de la communication identifiés par les UNLA  NB : tenir compte dans la conception du plan de toutes les situations acridiennes (rémission,...invasion)

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs	Calendrier 2008												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4.3.3 bis	Mettre en œuvre un plan de communication au niveau régional et national	Un plan de communication au niveau régional et national est mis en oeuvre avant fin 2008														Chargés de la communication des UNLA	CR & ELOs	Le plan de communication est mis en œuvre les années suivantes.
4.4	Veiller à asseoir la durabilité de la lutte préventive en Région Occidentale	Les engagements des pays sont honorés progressivement et définitivement fin 2009															ELOs	Les pays contribuent à la lutte préventive à hauteur de 15, 40, 60 et 100% de la 1 <sup>ère</sup> à la 4 <sup>ème</sup> année du programme.
4.4.0	Réévaluer les coûts récurrents	Les coûts indicatifs actualisés sont disponibles par pays fin 2008															ELOs & CR	Chaque pays soumet à la CR une mise à jour des coûts récurrents et de leur financement du dispositif national de LP.  Système de veille (FSP)
4.4.1	Sensibiliser les gouvernements sur la durabilité de la lutte préventive	Une UNLA autonome est opérationnelle dans chaque pays fin 2008															CR, FAO & ELOs	Les décrets d'application de mise en place des UNLAS autonomes au Niger et au Tchad devraient être promulgués avant la mi-2008
4.4.2	Elaborer des mécanismes devant assurer la durabilité de la LP	Réunion ministérielle organisée.  Budget des unités en progression annuelle														Consultants : 1 doc. tech. réunion et 1 étude financement LP	CR & ELOs	Fonds BAD et FSP dispo.  Poursuivre en 2008.
4.5	Assurer une veille scientifique et technique	Des échanges d'infos scient. et tech. sont effectifs entre CR, FAO et pays														Abonnements (à des revues physiques et/ou électroniques) au niveau régional	CR, FAO & ELOs	Fonds CLCPRO et BAD dispo.
4.6	Établir, en concertation avec les pays, des plans de gestion des risques et veiller à leur exécution																	Suite DLCC de sept. 2006, un plan de gestion des risques au niveau international doit être préalablement établi par siège FAO. Activité Initiée en 2005.  Etroite collaboration avec la BM.  Fonds dispo : FSP & Italie (cf. 3 <sup>ème</sup> composante "contingency planning")

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs	Calendrier 2008												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4.6.0	Organiser un atelier concernant les plans d'action nationaux pour la campagne 2005															Frais de voyage des participants et d'organisation des réunions.	ELOs, CR, FAO & BM	Activité réalisée en avril-mai 2005
4.6.1	Initier la préparation de TdR concernant les plans de gestion des risques avec les partenaires															Consultants	FAO, CR, ELOs & NPO	Une réflexion sur les plans de gestion des risques initiée en 2007.  Concertation avec la France (FSP), la BM & la BAD y compris la création d'un fonds d'urgence.
4.6.2	Formaliser les procédures de mobilisation et de redéploiement des ressources	Un manuel sur les procédures de mobilisation et de redéploiement des ressources est disponible fin 2008																
4.6.2-1	Organiser atelier régional cadrage élaboration PGR	Atelier réalisé														Consultants	CR	Organisation au Mali. Fonds disponibles sur FSP et BAD
4.6.2-2	Elaborer les PGR	Un (des) PGR par pays et au niveau régional élaboré														Consultant national pour les pays et consultant international pour appui	CR, ELOs	Fonds FSP et AELP
4.6.2-3	Organiser atelier régional de suivi élaboration PGR	Atelier réalisé														Consultants	CR	Fonds disponibles sur FSP et BAD
4.6.3	Mettre en place un budget pour les plans de gestion des risques	Un(des) fonds d'urgence(s) est(sont) conçu(s) fin 2008.  Fonds d'urgence disponible dans la majorité des pays et au niveau régional pour fin 2009														Consultant(s)	. Conception : CR, FAO, CRC  . Budgetisation : Gouvernements, ELOs & CR	Fonds dispo pour l'étude de conception : FSP, BAD, CRC et AELP
4.7	Renforcer la coopération avec le Programme EMPRES-Région Centrale et les Commissions	Au moins 2 activités conjointes (à identifier) sont conduites en 2008														Frais de voyage et d'organisation de réunions/missions conjointes.	CR & CRC	Collaboration avec EMPRES RC, CRC & CLCPRO

<b>SCHÉMA DE PLANIFICATION DES ACTIVITÉS (SPA)</b>  (calendrier de réalisation, responsables, matériel et équipements)	Programme de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale de son aire d'habitat (EMPRES)	<b>Période de planification:</b>  01/2007 – 12/2007	<b>Schéma élaboré le:</b>  30/11/2007
	Résultat n° 5 : <b>Les capacités des ressources humaines des unités nationales sont renforcées.</b>		

**Indicateurs :**

**I.R.5.1. : au moins 80% des équipes sont capables d'appliquer les bonnes pratiques disponibles**

**I.R.5.2. : au moins 4 ateliers régionaux de formation sont organisés avant 2009**

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs	Calendrier												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5.1	Identifier les capacités et les besoins en formation au niveau des pays.																	
5.1.1	Recenser les compétences existantes	Tous les pays ont fourni à la CR des informations sur les compétences existantes avant fin décembre 2006															ELOs, CR & NPO	Rem. : formations sur deux ans
5.1.2	Définir les thèmes de formation	Tous les pays ont fourni à la CR des informations sur les besoins en formation avant fin décembre 2006															ELOs & CR	
5.1.3	Identifier les structures d'accueil adaptées	Tous les pays ont fourni à la CR des informations sur les structures d'accueil avant fin décembre 2006															ELOs & CR	

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs	Calendrier												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5.2	Établir un plan de formation harmonisé au niveau régional	Un plan de formation régional est disponible fin avril 2007														- 2 mois de consultation	ELOs & CR	Plan réalisé en 2005 dans le Sahel dans le cadre des projets d'urgence.  Inventaire de toutes les sessions en cours en 2006  Fonds dispo BAD (2 mois de consultation pour élaborer un plan concerté de formation harmonisé au niveau régional) & FSP
5.2 bis	Organiser un atelier de validation du plan de formation régional	Le plan de formation régional est validé														Panel d'experts (une semaine)	CR et ELOs	Si moyens financiers (FSP, FFEM, Banque mondiale pour pays concernés)
5.3	Mettre en œuvre le plan de formation	Au moins un atelier de formation régional est réalisé chaque année														Consultants	CR & FAO	3 ateliers prévus par le PFR : prospection, tech. application et ISO 14001. Fonds dispo : BAD, FSP et FIDA
5.3.1	Former des formateurs	3 formateurs par pays d'Afrique du Nord-Ouest sont formés en 2007.														Frais de voyage des participants et d'organisation de la formation  Equipement divers et consultants si besoin	FAO, CR, ELOs & NPO	
5.3.2	Élaborer des supports pédagogiques	Les supports sont finalisés en français et en arabe avant juillet 2007														Consultant (y compris traducteur) si besoin	CR & FAO	Fonds BAD (2 mois de consultation pour élaborer un manuel de formation – 2 <sup>ème</sup> année du projet). Documents de base : CRC et cdrom formation Niamey
5.3.3	Réaliser les plans de formation nationaux et régionaux	Au moins un atelier national dans chacun des pays de la LF et un atelier régional réalisés														Frais de voyage des participants et d'organisation des formations.  Equipement divers et consultants si besoin	CR, ELOs	Fonds dispo : AELP, CLCPRO, BAD, FSP et FIDA  Form. rég : maîtres prospecteurs, spécialistes tech. pulvérisation  Form. nat : équipes QUEST

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs	Calendrier												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
5.3.4	Faire le suivi-évaluation des formations	Au moins deux visites de terrain sont réalisées entre juillet et novembre 2008													Consultants	CR et FAO	Fonds CLCPRO, FIDA
5.4	Stimuler l'échange d'expertise dans la région et entre les régions	Au moins 2 visites d'échange sont réalisées en RO et entre les 2 régions avant fin 2008													Frais de voyage des experts	CR & CRC	Les bénéficiaires doivent présenter leur expérience à la 7ème Réunion ELO. Fonds dispo : FSP et USAID
5.5	Promouvoir la diffusion et l'acquisition de l'information technique	Publications et rapports techniques diffusés														CR et FAO	Echanges de mails, transmission de docs.  Pour la flore, attendre publication CR et poursuivre examen possibilité enrichissement par Cirad. Fonds dispo : FIDA, FSP

<p><b>SCHÉMA DE PLANIFICATION DES ACTIVITÉS (SPA)</b></p> <p>(calendrier de réalisation, responsables, matériel et équipements)</p>	<p>Programme de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale de son aire d'habitat (EMPRES)</p>	<p><b>Période de planification:</b> 01/2007 – 12/2007</p>	<p><b>Schéma élaboré le:</b> 30/11/2007</p>
	<p>Résultat n° 6 : <b>Un programme de recherche opérationnelle est défini et initié.</b></p>		

**Indicateurs :**

**I.R.6.1. : au moins 3 thèmes de recherche sont initiés et une expérimentation est réalisée fin 2006**

**I.R.6.2. : au moins une station de recherche régionale est opérationnelle et 2 unités de recherche nationales sont fonctionnelles fin 2007**

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs	Calendrier												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
6.1	Identifier les thèmes de recherche appliquée utiles à la lutte préventive																		
6.1.1	Compléter l'état des lieux sur les recherches réalisées dans la RO (Mali, Niger, Sénégal, Tchad)	<p>1. Un document provisoire pour chacun des 4 pays (Mali, Niger, Sénégal, Tchad) sur les travaux de recherche est élaboré avant fin 2007.</p> <p>2. Une liste des travaux de recherche réalisés dans la RO est extraite de diverses bases de données internationales avant fin 2007.</p>														4 consultants nationaux (2 mois chacun ; 1 par pays) et un consultant international pour faire la synthèse des travaux (1 mois)	ELOs & CR	Fonds dispo : BAD (4 mois de consultant international) et BM	

Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs	Calendrier												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
6.1.2	Faire la synthèse des travaux de recherche réalisés en RO, identifier des thèmes de recherche complémentaires et établir des priorités.	Cdrom des recherches réalisées en RO est disponible et diffusé avant fin 1 <sup>er</sup> semestre 2008.  Une première liste de programmes de recherche prioritaires est élaborée et diffusée pour fin 2008.														1 consultant (1 mois)	CR	Fonds dispo : BAD, FSP
6.1.3	Organiser un atelier régional de renforcement du programme de recherche	Atelier réalisé														Frais de voyage des participants et d'organisation de l'atelier.  Consultants	CR & FAO	Des thèmes de recherche sont identifiés en 2008  Fonds dispo : BAD, FIDA, AELP, FSP, USAID
6.1 bis	Initier des travaux de recherche parmi les thèmes considérés comme prioritaires																	Fonds dispo : BAD, AELP, FIDA, FFEM ( ?) et USAID
6.1 bis.1	Réaliser des expérimentations sur des méthodes de lutte alternative	Au moins une expérimentation est réalisée avant fin 2008.														2 consultants internationaux et 2 nationaux.  Frais et moyens d'opération.	CR & ELOS	Condition : présence de cibles acridiennes appropriées.  Fonds dispo : FIDA, BAD, FFEM ( ?), USAID et AELP
6.1 bis.2	Initier des recherches sur l'amélioration des techniques de prospection et d'évaluation des infestations	Au moins une étude est initiée avant fin 2008														Financement de travaux de fin d'étude	CR	Fonds dispo : FIDA, BAD, FFEM ( ?), USAID et AELP  L'IAV et le CNLA feront une proposition de projet de réalisation du thème en question
6.1 bis.3	Mettre au point et valider des méthodes d'analyse des images satellites pour le suivi des aires grégarigènes et l'alerte précoce	Des termes de référence précis sont définis et des travaux ont démarré avant fin 2008														Contrats consultations et/ou	CR & FAO	Fonds dispo : FFEM (volet 1.2 <sup>5</sup> : contrats avec le CIRAD et AGRHYMET)

<sup>5</sup> Définition de méthodologies de travail relatives à l'exploitation de l'imagerie satellitaire pour des applications directement opérationnelles.



Activités du Programme EMPRES RO planifiées pour la Phase I		Indicateurs	Calendrier												Besoins	Responsables	Remarques & suppositions	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
6.2.	Renforcer les capacités de recherche dans la RO																	Fonds dispo : BAD, FSP
6.2.1	Mettre en œuvre des activités à la station d'Akjoujt	Au moins une activité de recherche est réalisée avant fin 2008														Frais de fonctionnement, équipement, personnel, consultation et entretien de la station.	FAO, CR et ELO MAU	Fonctionnement assuré par la FAO, FIDA et CLCPRO  Projet de recherche financé par FIDA, BAD et AELP
6.2.2	Développer des fonds bibliographiques au niveau des UNLAs	Fonds documentaire complet en acridologie, disponible dans chaque UNLA avant fin 2008														Consultant, frais de reproduction, envoi et achats	CR	Y compris le fonds documentaire de l'OCLALAV, pour lequel le Ministre du Mali prendra contact avec son homologue du Sénégal, et le Cirad pour réf. biblio.
6.2.3	Rapatrier des copies des travaux de recherche dans les pays concernés	Accès établi aux portails des universités concernées														Frais d'envoi & d'accès	ELOs & CR	Fonds documentaire COPR/NRI (modalités d'obtention du fonds documentaire électronique discutées par Clive Elliott avec COPR)
6.3.	Assurer la coordination et la complémentarité des activités de recherche opérationnelle entre les pays et avec la région centrale	Concertation permanente entre les pays de la RO et avec la région centrale.															CR & FAO	
6.4.	Stimuler l'échange d'expertise et promouvoir la diffusion des résultats de la recherche opérationnelle	Mise à jour du site internet de la CLCPRO/EMPRES															CR	Encourager la participation aux séminaires internationaux si fonds disponibles.

## Annexe 7. Modifications du projet FSP approuvées par le Comité de pilotage

Le Comité de pilotage a approuvé les points qui suivent.

### 1 – Frais de mission du Coordonnateur du projet FSP

Le Comité de pilotage a approuvé la proposition d'une nouvelle ventilation budgétaire du Cadre d'Exécution Prévisionnel (CEP) de la composante 4 « Management du projet » / Poste d'Alger, comme suit :

**Tableau CEP du projet FSP n°2004-057, composante 4 (Poste Alger) en euros :**

Instruments	Composante 4
22 – Autres investissements mobiliers	15 000
40 – Fournitures et consommables	2 000
55 – Missions courte durée	69 000
80 – Divers et imprévus	3 000
<b>TOTAL</b>	<b>89 000</b>

### 2 – Budget pour l'élaboration de plans de gestion des risques en Région occidentale

Le Comité de pilotage a approuvé la proposition de réaffecter l'ensemble du budget initialement prévu au volet 2.1 « Tirer les leçons de la crise acridienne et audit de la gestion de crise » de la composante 2 (186 000 euros) au volet 2.2 « Encadrer la préparation des plans d'urgence » de la même composante. Ce dernier, qui demeurera alors le seul et unique volet de ladite composante sera ainsi doté d'un budget global de 427 000 euros (le tableau du CEP ne change pas cependant).

Si le volet 2.1 se justifiait au moment de la rédaction du document de projet en 2004 (soit au milieu de la dernière crise acridienne), il semble aujourd'hui obsolète dans la mesure où une évaluation de la crise acridienne 2003-2005 a déjà été réalisée en 2006 (cf. rapport d'évaluation multilatérale de la campagne 2003-05 contre le Criquet pèlerin [L. Brader et *al.* août 2006]). Il est donc souhaitable de tirer le meilleur profit du rapport précité plutôt que de réaliser une nouvelle évaluation de la dernière crise et de sa gestion.

Le renforcement budgétaire du volet 2.2 (186 000 + 241 000 = 427 000 euros au total) permettra de construire de véritables plans de gestion du risque acridien, aux échelles nationale et régionale, dont les plans d'urgence feront bien sûr partie intégrante.

### 3 – Affectation d'un budget « Missions courte durée » à la composante 3

Le Comité de pilotage a approuvé la proposition de ventiler une somme de 94 000 euros à la composante 3 / Poste Alger / Rubrique « 55 - Missions courte durée », du CEP.

En effet la composante 3 « Préparer un cadre global de gouvernance et de financement de la lutte antiacridienne » prévoit l'organisation de nombreux ateliers et réunions de travail au cours des trois années du projet. Or, dans le tableau du CEP, le budget initial de la composante 3 à la rubrique « 55 - Missions courte durée » est nul.

La composante 3 est essentiellement financée par les services centraux de Paris (443 000 euros sur un total de 540 000) pour réaliser des prestations et transferts financiers. Les 94 000 euros restant (plus 3 000 d'imprévus) financés à partir du poste d'Alger sont répertoriés dans la rubrique « 54 – Autres services extérieurs ». Considérant le contenu des activités décrites (organisation d'ateliers et réunions de travail), il s'agit très vraisemblablement d'une erreur d'écriture d'où la proposition d'affecter ces 94 000 euros à la rubrique « 55 - Missions courte durée ».

**Annexe 8. Budget 2008 (financements BAD, FSP, USAID, Libye, FAO et CLCPRO)****Tableau 1 : Budget 2008 d'EMPRES-RO**

	Montant de la dépense (\$)	Contributions						% tot
		BAD	FSP	AELP	FAO	USAID	CLCPRO	
<b>A. TRAVAUX</b>	<b>5 135 765</b>	<b>317 000</b>	<b>0</b>	<b>4 818 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	37,2%
<b>B. BIENS</b>	<b>3 410 939</b>	<b>482 800</b>	<b>6 500</b>	<b>2 861 639</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>25 000</b>	24,7%
<i>B. 1 Matériel roulant</i>	<i>2 766 000</i>	<i>207 000</i>	<i>0</i>	<i>2 559 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	20,0%
<i>B. 2 Equipements</i>	<i>644 939</i>	<i>275 800</i>	<i>6 500</i>	<i>302 639</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>	<i>25 000</i>	4,7%
<b>C. SERVICES</b>	<b>3 292 968</b>	<b>544 179</b>	<b>867 337</b>	<b>1 641 352</b>	<b>0</b>	<b>128 350</b>	<b>111 750</b>	23,9%
<i>C. 1 Formation</i>	<i>1 221 694</i>	<i>176 000</i>	<i>81 194</i>	<i>828 500</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>76 000</i>	8,9%
<i>C. 2 Assistance technique</i>	<i>410 179</i>	<i>163 179</i>	<i>172 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 350</i>	<i>35 750</i>	3,0%
<i>C. 3 Consultation courte durée</i>	<i>1 641 095</i>	<i>205 000</i>	<i>613 243</i>	<i>792 852</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>		11,9%
<i>C. 4 Autres services</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,1%
<b>D. DIVERS</b>	<b>143 163</b>	<b>0</b>	<b>63 163</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1,0%
<b>E. PERSONNEL</b>	<b>670 000</b>	<b>360 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4,9%
<b>E. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 145 592</b>	<b>393 392</b>	<b>103 000</b>	<b>421 200</b>	<b>25 000</b>	<b>135 000</b>	<b>68 000</b>	8,3%
<i>F. 1 Contrats</i>	<i>58 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>35 000</i>	0,4%
<i>F. 2 Missions coord. Régionale</i>	<i>129 500</i>	<i>14 000</i>	<i>32 500</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>50 000</i>	<i>8 000</i>	0,9%
<i>F. 3 Réunions</i>	<i>140 500</i>	<i>60 000</i>	<i>70 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	1,0%
<i>F. 4 Prospections/Plan d'action annuel</i>	<i>577 200</i>	<i>147 000</i>	<i>0</i>	<i>390 200</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	4,2%
<i>F. 5 Frais généraux</i>	<i>240392</i>	<i>164 392</i>	<i>0</i>	<i>31 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>15 000</i>	1,7%
<b>TOTAL PROGRAMME EMPRES-RO ►►►</b>	<b>13 798 427</b>	<b>2 097 371</b>	<b>1 170 000</b>	<b>9 822 956</b>	<b>205 000</b>	<b>298 350</b>	<b>204 750</b>	

**N.B.** La délégation libyenne présente à la réunion a informé les participants que la contribution de la Libye au Programme EMPRES-RO sera versée en 2008.

**Tableau 2 : Ventilation des fonds de la BAD du budget 2008**

	Mali	Mauritanie	Niger	Tchad	Coordination	RO	Total
A. TRAVAUX	100 000	17 000	100 000	100 000	0		317 000
B. BIENS	95 100	144 000	88 300	95 400	60 000		482 800
<i>B.1 Matériel roulant</i>	34 000	41 000	34 000	38 000	60 000		207 000
<i>B.2 Equipements</i>	61 100	103 000	54 300	57 400	0		275 800
C. SERVICES ET PERSONNEL	27 500	22 500	27 500	37 500	513 179	276 000	904 179
<i>C.1 Formation</i>	20 000	15 000	20 000	20 000	0	101 000	176 000
<i>C. 2 (Frais d'agence)</i>				10 000	153 179		163 179
<i>C. 3 Consultation courte durée</i>	7 500	7 500	7 500	7 500	0	175 000	205 000
E. FONCTIONNEMENT	34 000	40 000	35 000	28 000	7 000	249 392	393 392
<i>F. 1 Contrats</i>					0	8 000	8 000
<i>F. 2 Missions coord. Régionale</i>					0	14 000	14 000
<i>F. 3 Réunions</i>					0	60 000	60 000
<i>F. 4 Prospections/Plan d'action annuel</i>	34 000	20 000	35 000	28 000	0	30 000	147 000
<i>F. 5 Frais généraux</i>		20 000			7 000	137 392	164 392
<i>(dont imprévus)</i>						135 392	135 392
	<b>256 600</b>	<b>223 500</b>	<b>250 800</b>	<b>260 900</b>	<b>580 179</b>	<b>525 392</b>	<b>2 097 371</b>

**Annexe 9. Liste des participants**

N°	Pays/Institution	Prénom et Nom	Fonction	Adresse électronique	Adresse postale	Téléphone	Fax
01	ALGERIE	<b>M. Khaled Mougane</b>	Sous Directeur / <b>Chargé de liaison</b> , Ministère de l'agriculture	<a href="mailto:Khal63@yahoo.com">Khal63@yahoo.com</a>	Ministère Agriculture	+213 21749513 +213 71201816	
02	LIBYE	<b>M. Khaled Gadgoud</b>	Locust Expert / <b>Chargé de liaison</b>	<a href="mailto:el_gadgoud@yahoo.co.uk">el_gadgoud@yahoo.co.uk</a>	P.O Box 78056 Tripoli Libya	+216 91 3786232 +216 92 7334876	
03	LIBYE	<b>M. Hussien Elbrike</b>	Locust Expert	<a href="mailto:elbrike@yahoo.co.uk">elbrike@yahoo.co.uk</a>	P.O Box 78056 Tripoli Libya	+218 924667292 +218 913721461	
04	LIBYE	<b>Mme. Zamzam Elbousafy</b>	Agriculture Engineer	<a href="mailto:blapc218@yahoo.co.uk">blapc218@yahoo.co.uk</a>	P.O Box 78056 Tripoli Libya	+218 913515013 +218 925246188 +218 214902110	
05	MALI	<b>M. Fakaba Diakité</b>	Directeur du CNLCP / <b>Chargé de liaison</b>	<a href="mailto:fakdiakite@yahoo.fr">fakdiakite@yahoo.fr</a> <a href="mailto:ulcp_palucp@orangemali.net">ulcp_palucp@orangemali.net</a>	B.P E/4281 Bamako Mali	+223 2220182 +223 2220193	+223 2220183
06	MALI	<b>M. Kone Bamoussa</b>	Chef Division Evaluation Programmation Suivi des Investissements, M.A.	<a href="mailto:bamoussakone@yahoo.fr">bamoussakone@yahoo.fr</a>	B.P 2466 Bamako-Mali	+223 6721061 +223 2225753	+223 2227716
07	MAROC	<b>M. Abderrahmane Hilali</b>	Directeur DPVCTRF, Ministère agriculture et pêche maritime	<a href="mailto:ahilali@menara.ma">ahilali@menara.ma</a>	MAPM Rabat	+212 37297543	+212 37297544
08	MAROC	<b>M. Said Ghaout</b>	Directeur du CNLAA / <b>Chargé de liaison</b>	<a href="mailto:cnlaa@menara.ma">cnlaa@menara.ma</a>	B.P 125 Inezgane Agadir, Maroc	+212 28242330	+212 2824 1529
09	MAROC	<b>M. Said Lagnaoui</b>	Responsable coordination CNLAA	<a href="mailto:saidlagnaoui@yahoo.fr">saidlagnaoui@yahoo.fr</a>	B.P 125 Inezgane Agadir, Maroc	+212 28242330	+212 2824 1529
10	MAROC	<b>M. A Bouaichi</b>	Acridologue chercheur	<a href="mailto:bouaichi@nextagadir.com">bouaichi@nextagadir.com</a>	B.P 125 Inezgane Agadir, Maroc	+212 28242330	+212 2824 1529
11	MAROC	<b>M. A. Mouhim</b>	Chef du service des équipements	<a href="mailto:Mouhimahmed@yahoo.fr">Mouhimahmed@yahoo.fr</a>	B.P 125 Inezgane Agadir, Maroc	+212 28242330	+212 2824 1529
12	MAROC	<b>M. M. Bagari</b>	Chef de service de recherche	<a href="mailto:bagarimo@yahoo.fr">bagarimo@yahoo.fr</a>	B.P 125 Inezgane Agadir, Maroc	+212 28242330	+212 2824 1529
13	MAROC	<b>M. M Zouhri</b>	Médecin responsable du service santé	<a href="mailto:Mouhamedzouhri@yahoo.fr">Mouhamedzouhri@yahoo.fr</a>	B.P 125 Inezgane Agadir, Maroc	+212 28242330	+212 2824 1529

N°	Pays/Institution	Prénom et Nom	Fonction	Adresse électronique	Adresse postale	Téléphone	Fax
14	MAURITANIE	<b>M. Med Abdallahi Ould Babah</b>	Directeur Général CNLA / <b>Chargé de liaison</b>	<a href="mailto:maouldbabah@yahoo.fr">maouldbabah@yahoo.fr</a>	B.P 665, Nouakchott	002226764521	+222 5259815
15	MAURITANIE	<b>M. Abdellahi Ould Didi</b>	Conseiller du Ministère de l'Economie et des Finances.	<a href="mailto:m.didi@toptechnology.mr">m.didi@toptechnology.mr</a>		+222 6373746 +222 5210282	+222 5211430
16	MAURITANIE	<b>M. Niang Samba Demba</b>	Président Régional. Fédération des agriculteurs et éleveurs FAEM/CCIAM/Nouakchott	<a href="mailto:niangsamba@yahoo.fr">niangsamba@yahoo.fr</a>	FAEM Nouakchott	+222 6466602 +222 5290098	+222 5290098
17	NIGER	<b>M. Maazou Ranaou</b>	Coordonnateur National / Chargé de liaison, DPV, Ministère de l'agriculture	<a href="mailto:Maazou96@yahoo.fr">Maazou96@yahoo.fr</a>	B.P 323 Niamey /Niger	00227-20742556 00227-20741983	+227 20741983
18	NIGER	<b>M. Seydou Yayé</b>	Directeur Général de l'Evaluation des Programmes de Développement, Ministère des finances	<a href="mailto:syaye@caramail.com">syaye@caramail.com</a>	B.P 389 Niamey-Niger	+227 20723838 +227 93937030	+227 20735934
19	SENEGAL	<b>M. Ousseynou Diop</b>	Chef Division Avertissements Agricoles Chargé de liaison Ministère de l'agriculture	<a href="mailto:Diopousseynou55@yahoo.fr">Diopousseynou55@yahoo.fr</a>	B.P 20054 Thiaroye Dakar Sénégal	+221 776472733	
20	TCHAD	<b>M. Goipaye Akoul Idriss</b>	Directeur DPVC / Chargé de liaison Ministère agriculture et élevage	<a href="mailto:aelp@intnet.td">aelp@intnet.td</a>	Ministère Agriculture et élevage, B.P 1551, N'Djaména	+235 6839515 +235 9991695 +235 6305865	
21	TCHAD	<b>M. Saleh Mahamat Issakha</b>	Directeur de la promotion des entreprises de la CCIAMA	<a href="mailto:Maha_saleis@yahoo.fr">Maha_saleis@yahoo.fr</a>	B.P 458 N'Djaména	+235 6234648 +235 9620090	+235 2525263
22	TCHAD	<b>M. Mahamat Saleh Adouma</b>	Directeur Adjoint S/G des Investissements	<a href="mailto:Maha_saleis@yahoo.fr">Maha_saleis@yahoo.fr</a>	B.P 458 N'Djaména	+235 6298688	+235 2525263
23	TCHAD	<b>M. Brahim Hassene</b>	Coordonnateur AELP (Banque mondiale)	<a href="mailto:aelpchad@intnet.td">aelpchad@intnet.td</a>	B.P 6463 N'Djaména	+235 630 5865 +235 980 2066 +235 252 2287	
24	AGRHYMET	<b>M. Brahima Sidibé</b>	Chef département Information et Recherche	<a href="mailto:b.sidibe@agrhymet.ne">b.sidibe@agrhymet.ne</a>	Agrhymet, Niger	+227 20315316	+227 20315435

N°	Pays/Institution	Prénom et Nom	Fonction	Adresse électronique	Adresse postale	Téléphone	Fax
25	CIRAD et MAE (FRANCE)	<b>M. Jean-Michel Vassal</b>	Unité de recherches en Acridologie	<a href="mailto:Jean-michel.vassal@cirad.fr">Jean-michel.vassal@cirad.fr</a>	Av. Agropolis TAA 50/D 34398 Montpellier Cedex	+33 467593861	+33 467593845
26	FAO	<b>M. Christian Pantenius</b>	EMPRES Officer	<a href="mailto:Christian.pantenius@fao.org">Christian.pantenius@fao.org</a>	FAO / AGPP, Viale delle Terme di Caracalla, 00150 Rome	T: +39 065 705 3836 M: +39 346 245 6054	
27	CLCPRO/FAO	<b>M. Thami Ben Halima</b>	Secrétaire Exécutif CLCPRO & Coordonnateur EMPRES-RO	<a href="mailto:Thami.BenHalima@fao.org">Thami.BenHalima@fao.org</a>	30 Rue Asselah Hocine BP 270 RP Alger-Algérie	+213 21733354	+213 21730545
28	CLCPRO/FAO	<b>M. Mohamed Lemine Ould Ahmedou</b>	Assistant Technique	<a href="mailto:Lemine.ouldahmedou@fao.org">Lemine.ouldahmedou@fao.org</a>	30 Rue Asselah Hocine BP 270 RP Alger-Algérie	+213 21733354	+213 21730545
29	CLCPRO/FAO	<b>M. Dominique Menon</b>	Coordonnateur projet FSP	<a href="mailto:Dominique.menon@fao.org">Dominique.menon@fao.org</a>	30 Rue Asselah Hocine BP 270 RP Alger-Algérie	+213 21733354	+213 21730545
30	CLCPRO/FAO	<b>M. Filippo Fossi</b>	Chargé du Suivi Evaluation	<a href="mailto:Filippo.Fossi@fao.org">Filippo.Fossi@fao.org</a>	30 Rue Asselah Hocine BP 270 RP Alger-Algérie	+213 21733354	+213 21730545
31		<b>M. Abdellatif Jouibli</b>	Interprète	<a href="mailto:jouibli@yahoo.com">jouibli@yahoo.com</a>	Rue du Beaujolais Casablanca	+212 61388850	