



COMMISSION DES PÊCHES POUR L'ATLANTIQUE-CENTRE-OUEST (COPACO)

Programme de travail 2023-2025 actualisé

Introduction

1. Le document de travail sur les «Activités intersessions par le Secrétariat de la COPACO: coordination des activités des groupes consultatifs, processus de réorientation stratégique/GTI, Comité exécutif et autres actions majeures visant à assurer la réalisation des buts et objectifs de la Commission» (COPACO/XIX/2023/13) a présenté les progrès réalisés pendant l'intersession. Une part relativement appréciable du plan de travail 2022-2024 a été mise en œuvre, en cohérence avec la brièveté de l'intersession, les missions en cours de la 18^e session¹ et le niveau de réactivité des membres de la COPACO. Citons notamment une hausse continue des réunions périodiques du Comité exécutif, dont le nombre dépasse celui prévu par le règlement intérieur (au moins une fois par an), et les activités de quatre groupes de travail, en particulier celui sur les pêches utilisant des dispositifs ancrés de concentration de poissons (DACP). La mise en œuvre du Programme de travail de la Commission a été facilitée par différents programmes de fonds fiduciaires financés en grande partie par la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de l'Union européenne (DG Mare) et par le programme régulier de la FAO. Les activités menées en partenariat avec le Conseil de gestion des pêches des Caraïbes (CFMC), la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère (NOAA), le Mécanisme régional des pêches des Caraïbes (CRFM), l'Organisation du secteur des pêches et de l'aquaculture de l'isthme centraméricain (OSPESCA), l'Institut des Pêcheries du Golfe du Mexique et des Caraïbes (GCFI) et d'autres partenaires mobilisés à l'occasion des festivités de l'Année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanales ont par ailleurs contribué à la concrétisation des différentes interventions des groupes de travail conjoints.
2. Lors de sa 12^e session organisée par voie électronique les 19-20 juin 2023, le Groupe scientifique consultatif (GSC) a examiné et approuvé les plans de travail individuels actualisés de cinq des 11 groupes de travail. Il a également passé en revue les projets d'instruments et de recommandations élaborés par deux groupes de travail. Il a préconisé de légèrement modifier les recommandations et de renforcer davantage les mesures de conservation et de gestion, tout en demandant à ce que les amendements soient effectués dans les 15 jours après réception des suggestions.
3. Les plans de travail susmentionnés ainsi que les conseils du Comité exécutif et les activités du Groupe de travail intersessions (GTI) *ad hoc* établi par la 17^e session de la COPACO (qui a pour mission de mettre en œuvre la Feuille de route pour avancer dans l'élaboration d'un modèle d'entité ou de dispositif régional de gestion des pêches dans la zone de la COPACO) ont servi de base au présent Programme de travail actualisé pour 2023-2025. Le budget général a été maintenu au même niveau que celui du dernier Programme de travail approuvé de la COPACO (2022-2024), à savoir quelque 2 millions d'USD (sans compter les groupes de travail qui n'ont pas fourni d'estimations [cinq GT sur les 11 existants]).

¹ [Report of the EIGHTEENTH SESSION OF THE COMMISSION Managua, Nicaragua, 26–29 July 2022/Rapport de la DIX-HUITIÈME SESSION DE LA COMMISSION Managua, Nicaragua, 26-29 juillet 2022/Informe de la DECIMOCTAVA REUNIÓN DE LA COMISIÓN Managua, Nicaragua, 26-29 de julio de 2 022 \(fao.org\)](#)

PROGRAMME DE TRAVAIL ACTUALISÉ (2023-2025)

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES PÊCHES UTILISANT DES DISPOSITIFS ANCRÉS DE CONCENTRATION DE POISSONS (DACP)								
Activité	Calendrier proposé des activités	Entité responsable	État d'avancement	Groupe/Thème	Lien avec l'objectif stratégique de la Commission	Priorité (faible, moyenne, élevée)	Coût estimé	Remarques
Organiser la 5^e réunion du Groupe de travail	2023	Secrétariat de la COPACO	Accompli	Coordination/Collaboration	2, 3, 4	Élevée	-	Réunion hybride organisée du 17 au 19 avril. Documents principaux examinés par les participants, à présenter au GSC et à la COPACO
Publier et distribuer le rapport de la 5^e réunion du GT sur les DACP (2023)	Été 2023	Secrétariat de la COPACO	En cours de préparation	Technique/scientifique/consultatif		Élevée		
Collecter des données sur la pêche sur DACP auprès des membres de la COPACO Analyser les données de la pêche sur DACP	Décembre 2022-juin 2024	Responsable du GT et CRFM, OSPESCA, Secrétariat de la COPACO et IFREMER	En cours	Technique/scientifique/consultatif	1, 2, 3	Moyenne	30 000	
Identifier des spécialistes/consultants adaptés Rédiger des manuels en collaboration avec	Septembre 2022-février 2024	Responsable du GT et CRFM, OSPESCA, Secrétariat de la	En cours	Technique/scientifique/consultatif	1, 2, 3	Élevée	20 000	Discuté lors de la 5 ^e réunion du GT. Pour finaliser les manuels existants, le

<p>les autorités des pêches dans les États membres pratiquant la pêche sur DACP</p>		COPACO						<p>Secrétariat a pris des mesures de suivi, en collaboration avec la personne représentant l'IFREMER. Il s'agit des manuels de bonnes pratiques sur 1) les stratégies halieutiques et commerciales assurant une pêche sur DCP durable; 2) la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs pratiquant la pêche sur DACP; 3) la gouvernance de la pêche sur DACP, présentés lors de la 5^e réunion et à la 12^e session du GSC (SAGXII) et devant être finalisés par la COPACO19.</p>
<p>Plaider pour la communication de statistiques sur la pêche sur DACP</p>	2022-2024	FDS-WG, CRFM, Secrétariat de la	Démarré prochainement	Coordination/Co llaboration	2	M		<p>Un jalon important serait que l'ICCAT adopte la</p>

<p>lors des forums régionaux des pêches pertinents</p> <p>Rapport de la COPACO au Groupe de travail chargé de coordonner les statistiques des pêches (CWP) – juin 2023</p>		COPACO						communication de statistiques sur la pêche sur DACP
<p>Identifier les initiatives de cogestion en cours entre les membres pratiquant la pêche sur DACP Créer des synergies et des liens</p>	2022-2024	CRFM avec l'aide du CFMC (à confirmer), d'OSPESCA et des organisations de pêcheurs et administrations nationales des pêches pertinentes	En cours	Coordination/Co llaboration	1, 2, 3			
<p>Évaluer/examiner les applications informatiques dans les États pratiquant la pêche sur DACP comme la Dominique et Montserrat Reproduire dans les pays pratiquant la</p>	2023-2024	Secrétariat de la COPACO et FDS-WG		Technique/scientifique/consultatif	1, 2, 3	M		

pêche sur DACP								
Examiner les normes de suivi des DACP et leur intégration au DCRF								
Se rapprocher de la FAO/du CRFM/de l'ICCAT pour mettre en place un mécanisme de partage des données sur les DACP	2023-2024	CRFM avec l'aide du CFMC, d'OSPESCA et des organisations de pêcheurs et administrations nationales des pêches pertinentes		Coordination/Coopération	2	M		Partage permanent de données/informations
Se rapprocher de la FAO/du CRFM/de l'ICCAT pour mettre en place un mécanisme de partage d'informations sur la conception des DACP	2023-2024	Secrétariat de la COPACO et FDS-WG, en lien avec le WECAFIS		Coordination/Coopération	2, 3	Moyenne		Ceci donnera aux parties prenantes un accès aux informations et expériences liées à la conception des DACP dans la région et en dehors
Recruter un·e consultant·e pour passer en revue et finaliser le Plan régional de gestion de la pêche sur	2022-2023	Secrétariat de la COPACO	En cours, présenté au 5 ^e GT; sera resoumis au GSC et à la plénière de la COPACO	Technique/scientifique/consultatif	1, 2, 3	Élevée		Intégration du Plan régional de gestion de la pêche sur DACP dans les Caraïbes, du

DACP, le guide relatif à un contrôle amélioré des captures par DACP, et le guide de mise en œuvre des plans locaux de gestion de la pêche sur DACP								guide relatif à un contrôle amélioré des captures par DACP et du guide de mise en œuvre des plans locaux de gestion de la pêche sur DACP
Élaborer un plan local de gestion de la pêche sur DACP pour la Dominique	Mars 2023 - juillet 2023	OSPESCA, CRFM, Secrétariat de la COPACO, membres de la COPACO, FDS-WG		Technique/scientifique/consultatif	1, 3	Élevée		Appui technique apporté aux membres visant à élaborer des plans (infra)nationaux de (co)gestion des DCP et à mettre sur pied des systèmes de suivi amélioré des DACP
Créer une formation en ligne sur les manuels relatifs aux DACP	2024	Secrétariat de la COPACO, en collaboration avec la Division des pêches de la FAO, Fish4ACP		Vulgarisation/Éducation	1, 2, 3	M		
Produire un registre de personnes-ressources et de spécialistes des DACP dans la	2023-2024	Secrétariat de la COPACO		Vulgarisation/Éducation	2, 4	É		

région								
Appuyer la formation à l'évaluation de la pêche sur DACP	2023	CRFM, Secrétariat de la COPACO (avec l'IFREMER)		Vulgarisation/Éducation	1, 2, 3	M		
GROUPE DE TRAVAIL SUR LES AGRÉGATIONS DE PONTE								
Activité	Calendrier proposé des activités	Entité responsable	État d'avancement	Groupe/thème	Lien avec l'objectif stratégique de la Commission	Priorité (faible, moyenne, élevée)	Coût estimé	Remarques
Organiser la 5 ^e réunion du GT sur les agrégations de ponte (SAWG) (Panama)	Janv. 23	COPACO + CFMC comme coordonnateur; réunion financée par NOAA Fisheries	ACHEVÉ	Coordination/Collaboration	1, 2, 3	ÉLEVÉE	À définir	Organisation d'une réunion/compte rendu de réunion
Publier et distribuer le rapport de la 5 ^e réunion du SAWG (2023)	Automne 2023	COPACO + CFMC, appuyés par NOAA Fisheries	EN COURS	Technique/scientifique/consultatif	1, 2, 3	MOYENNE	Aucun coût	Diffusion du compte rendu de réunion (par mail et sur le site de la COPACO)
Assurer le maintien des communications intersessions au réseau du SAWG en publiant régulièrement des	2021-2025	GCFI (Acosta) En cours – ListServe établi; publications en cours	EN COURS	Éducation/Vulgarisation	2	MOYENNE	Aucun coût	Publication régulière (mensuelle/bimensuelle, etc.) d'informations sur les

informations sur les agrégations de pontes et événements sur les listes du GCFI, du CAMPAM, entre autres								agrégations de pontes et événements sur les listes du GCFI, du CAMPAM, entre autres
Créer le programme de suivi coopératif et mettre en place la base de données (APRÈS LE PROJET PILOTE)	2 ^e trimestre 2024	COPACO, CFMC, NOAA Fisheries, chercheurs et membres du SAWG, et autres <i>Nécessite des financements</i>	EN COURS	Coordination/Collaboration	2, 3	MOYENNE	70 000 USD	Mise en place de la base de données finale
Élaborer un protocole relatif aux agrégations de pontes couvrant: 1) la rédaction de rapports sur l'état des agrégations de pontes et facteurs environnementaux associés; 2) l'évaluation des initiatives locales de gestion Identifier les enseignements tirés et mettre en application les résultats positifs	Présenter le projet à la 6 ^e réunion du SAWG; l'adopter à la 7 ^e 2023-2024	COPACO/GT sur les données et statistiques/SAWG, CFMC, chercheurs et membres du GT sur les agrégations de pontes, et autres, WCS <i>Financé par la DG Mare (UE)</i>	EN COURS	Technique/scientifique/consultatif	1, 2	ÉLEVÉE	25 000 USD	Mise en œuvre effective du protocole relatif aux agrégations de pontes

Réaliser une évaluation régionale et nationale des besoins et de l'état des frayères dans la région de la COPACO (se poursuivra après la fin du financement par la DG Mare de l'UE)	À partir de 2023	COPACO, CFMC, chercheurs et membres du SAWG, et autres, WCS <i>Fonds disponibles pour le projet pilote; nécessite des financements pour la suite</i>	EN COURS	Technique/scientifique/consultatif	1, 2	MOYENNE	100 960 USD	Intégration des résultats de l'évaluation des besoins et de l'état des frayères
Établir des lignes directrices simples et claires pour: 1) mettre à jour et/ou vérifier l'état des frayères connues (période et localisation, nombre de poissons, captures) à l'échelle nationale; et 2) faciliter la gestion prioritaire des agrégations qui ont besoin d'une protection immédiate	2023-2024	COPACO/FDS-WG/SAWG, CFMC, chercheurs et membres du SAWG, et autres, WCS <i>Financé par la DG Mare (UE)</i>	EN COURS	Technique/scientifique/consultatif	1, 2	ÉLEVÉE	87 300 USD	Lignes directrices adoptées et diffusées

Mobiliser des ressources auprès d'agences bilatérales et internationales pour appuyer les activités prévues par le Plan de travail du SAWG	2021-2025	COPACO, CFMC, NOAA Fisheries, membres du SAWG, et autres <i>Lancé à l'été 2021</i>	EN COURS	Coordination/Collaboration	4	ÉLEVÉE		Fonds mobilisés et disponibles/début du projet
Chercher un soutien financier pour développer une plateforme numérique au soutien du plan de communication, composée de ressources téléchargeables et d'une bibliothèque de ressources	2023-2024	SAWG, CFMC (soutien à A. Salceda, BelugaSmile) <i>Financement partiel par la DG Mare de l'UE; nécessite des fonds supplémentaires \$100,000</i>	EN COURS	Éducation/Vulgarisation	4	MOYENNE		Mise en opération de la plateforme numérique
Produire une vidéo d'une heure pour diffusion internationale	2023	Ana Salceda, BelugaSmile Productions, appuyée par The Howard Hughes Medical Institute (HHMI), Terra Mater et PBS	ACHEVÉ	Éducation/Vulgarisation	4	MOYENNE		Diffusion internationale de la vidéo

Élaborer des supports relatifs au Programme de science citoyenne destinés aux pêcheurs et aux responsables de l'application des lois: 1) Produire et diffuser des kits radio en espagnol et français; 2) Produire et diffuser deux courts-métrages: a) un film «appel à l'action» de 30 minutes, destiné aux communautés de pêcheurs, portant sur la lutte contre le déclin du vivaneau sorbe; et b) un film invitant le grand public à protéger les agrégations de ponte en cessant de consommer des vivaneaux et serranidés pendant les périodes d'agrégation	2022-2024	CFMC (soutien à A. Salceda, BelugaSmile) <i>Fonds requis pour la traduction en français du kit radio</i>	EN COURS	Éducation/Vulgarisation	4	ÉLEVÉE		Les supports créés et diffusés aident à sensibiliser le public à la situation du vivaneau sorbe, de façon à éviter les captures pendant la saison de frai
Partager des ressources pour identifier les agrégations de	2021-2025	COPACO Nécessite des fonds	EN COURS	Technique/scientifique/consultatif	2	FAIBLE		Identification de nouvelles agrégations

ponte dans les régions où elles n'ont pas encore été recensées ou caractérisées (p. ex., Caraïbe orientale)								de pontes grâce à l'amélioration des capacités techniques
Créer un canal de ressources pour aider les États membres à renforcer leurs capacités de gestion des espèces à forte concentration, en particulier aux endroits où les frayères n'ont pas été documentées ou caractérisées (p. ex., Caraïbe orientale)	2021-2025	<i>COPACO – mission pour le groupe de coordination du PRGPAP dans le cadre de son mandat</i> <i>Nécessite des financements</i>	EN COURS	Technique/scientifique/consultatif		FAIBLE		
Mettre en œuvre les: 1) Plan de sensibilisation du service public de radiodiffusion (PBS) et 2) Plan de sensibilisation scientifique du Howard Hughes Medical Institute (HHMI)	2023-2025	<i>Beluga Smile Productions continuera de travailler en coordination avec HHMI et PBS</i>	EN COURS	Éducation/Vulgarisation	4	FAIBLE		Les parties prenantes sont éduquées grâce aux deux plans de sensibilisation

Obtenir une aide pour aider les membres de la COPACO à mettre en œuvre les mesures les plus urgentes du PRGPAP	2022-2023	COPACO, CFMC, chercheurs et membres du SAWG, et autres, WCS, NOAA Fisheries <i>Fonds disponibles pour le projet pilote; nécessite des financements pour la suite</i>	EN COURS	Coordination/Collaboration	1, 2, 3, 4	ÉLEVÉE		Mise en œuvre des mesures les plus urgentes du PRGPAP
Élaborer une charte pour un comité de coordination du PRGPAP composé de 10 personnes (CC-PRGPAP)	2023-2025	CFMC, COPACO	EN COURS	Coordination/Collaboration		ÉLEVÉE		a) Élaboration d'un mandat b) Première réunion du CC-PRGPAP
Organiser la 6 ^e réunion du SAWG de la COPACO (à Miami?)	Provisoirement au 3 ^e trimestre 2024	COPACP, NOAA Fisheries, CFMC <i>Nécessite des financements ; le CFMC peut l'organiser</i>	EN COURS	Coordination/Collaboration		FAIBLE	À définir	

		<i>si a lieu à MIA ou PR</i>							
Organiser un atelier à l'occasion de la réunion 2024 du GCFI – impliquer des pêcheurs et scientifiques – mobiliser en faveur du PRGPAP	4 ^e trimestre 2024	COPACO, CFMC, GCFI <i>Nécessite des financements</i>	EN COURS						
GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DONNÉES ET STATISTIQUES DE PÊCHE									
Activité	Calendrier proposé des activités	Entité responsable	État d'avancement	Groupe/thème	Lien avec l'objectif stratégique de la Commission / Domaine d'intervention	Priorité (faible, moyenne, élevée)	Lien avec d'autres activités	Coût estimé	Remarques
1. Contenu relatif à la cartographie des navires	2022-2024	COPACO-FIRMS et États membres	En cours	Technique	1, 2	Moyenne	Nécessaire pour 6	Inconnu	
a. Se mettre en contact avec les points focaux du FDS-WG pour soumissions									

supplémentaires									
b. Examiner les soumissions des membres de la COPACO et mettre en évidence les révisions nécessaires									
c. Intégrer des données dans la base de données WECAFIS, assorties des métadonnées correspondantes									
d. Discuter de l'ajout d'informations sur le type de navire dans les tableaux FIRMS, ainsi que des photos le cas échéant									
2. Frontières des sous-régions de la COPACO	2023-2025	FDS-WG États membres	et En cours	Technique/coordination	1, 2	Moyenne	Nécessaire pour 6	Inconnu	
a. Finaliser la proposition dans la sous-									

région Honduras, Nicaragua et Guatemala sous l'égide d'OSPESCA									
b. Examiner les retours des États membres sur les sous-régions liées aux zones de pêche 31 et 41, et, le cas échéant, préparer une présentation au CWP (Groupe de travail chargé de coordonner les statistiques des pêches)									
c. Discuter d'une recommandation pour le GSC et la Commission, ou de tout autre projet permettant d'aller de l'avant									

d.	Organiser des discussions sur les délimitations de la sous-région du Venezuela entre les sessions									
3.	Inventaires du FIRMS	2023-2025	COPACO-FIRMS et États membres	En cours	Technique/collaboration	1, 2	Élevée	Nécessaire pour 6	Inconnu (FIRMS)	
a.	Continuer d'examiner et résumer les contributions des États membres, mettre en évidence les dernières soumissions, discuter des services spécifiques du FIRMS pour la région (par le biais du visionneur de cartes de la COPACO)									
b.	Discuter/identifier/mettre en œuvre une stratégie pour mettre à jour les									

<p>inventaires dans la région d'OSPESCA – p. ex., recrutement d'un·e consultant·e pour poursuivre le développement de l'inventaire, p. ex. pays par pays, recueillir les considérations des groupes de discussion travaillant avec les segments de flotte (sur le territoire de plusieurs États membres) pour alimenter les inventaires</p>									
<p>c. À noter que le Secrétariat du FIRMS pourrait créer un projet pilote démontrant comment</p>									

exploiter l'éventuel ajout de pêche FIRMS entre deux sessions (facultatif) à certaines tâches du DCRF, pour présentation à la prochaine réunion du FDS-WG									
4. Matrice des pêcheries artisanales	2022-2024	FAO et FDS-WG	Aucune avancée	Technique/ collaboration	1, 2	Faible		Inconnu	
a. Résumer la liste des États membres ayant soumis la matrice, en mettant en évidence les dernières soumissions et les nouveaux tests pilotes									
b. Présenter une synthèse du niveau d'adaptation de la matrice des pêcheries artisanales à									

	la région de la COPACO et les modifications qu'il faudrait lui apporter pour assurer son application dans la région								
c.	Discuter d'une recommandation à soumettre à la FAO pour étude COPACO DCRF								
5.	Liste de référence des espèces aquatiques de la COPACO, annotation des sous-régions importantes par espèce et tâches liées au DCRF	2023-2025	FDS-WG États membres et	En cours		1, 2	Moyenne	Nécessaire pour 6	Inconnu
a.	Examiner les propositions d'espèces supplémentaires et de sous-régions			Deux nouvelles espèces ajoutées au groupe 1					

<p>par espèce des États membres et GT, et approuver les propositions des États membres</p> <p>L'utilisation du visionneur de cartes FIRMS aidera à obtenir des informations supplémentaires sur l'annotation des zones par espèce</p>									
<p>b. Examiner les contributions des groupes de travail pertinents, pour la liste d'espèces et leurs sous-régions et l'identification des tâches spécifiques relatives au DCRF</p>			<p>Deux nouvelles espèces ajoutées au groupe 1</p>						
<p>c. Annoter les mesures de conversion standard</p>			<p>Aucune avancée</p>						

<p>pertinentes par espèce/sous-région pour inclusion dans le catalogue (tableau) de conversion du DCRF</p>									
<p>d. Annoter les paramètres biologiques pertinents pour un ensemble précis d'espèces de la liste principale, par sous-région importante (p. ex., ogives sur la reproduction, estimations des paramètres de croissance) pour inclusion dans le catalogue (tableau) de paramètres biologiques du DCRF</p>									

6. DCRF	2023-2025	FDS-WG et États membres	DCRF finalisé (v1.0) et circulaire de la FAO en cours de préparation	Technique	1, 2	Élevée		Inconnu	
i. Deux GT techniques électroniques:									
a. pour l'élaboration de mesures sur les efforts de pêche par segment de flotte et type d'engin									
b. pour l'affinement des tâches biologiques – les États membres expérimentés sont invités à prendre part à ce GT									
I. Mise en opération du DCRF et contributions à WECAFIS	2022-2024	FDS-WG et États membres	En cours	Technique/ collaboration	1, 2	Élevée		Inconnu	
a. Finaliser le visionneur de cartes (par le biais du GT technique électronique?)) pour diffusion									

	publique dès que possible									
b.	<p>Identifier les États membres disposés à s'engager entre deux sessions à remplir WECAFIS à l'aide de statistiques locales en 2020 et 2021</p> <p>Télécharger les statistiques locales sur WECAFIS</p> <p>Identifier un·e gestionnaire de données nationales</p>									
c.	<p>Identifier des GT régionaux sur les espèces et se rapprocher d'eux pour associer leurs attentes en matière de données aux contributions des États membres</p>									

(crevettes et poissons de fond, langouste, etc.) et organiser des activités conjointes									
d. Identifier les problèmes/difficultés liés à l'alimentation de WECAFIS par les États membres pendant les tests pilotes									
e. Élaborer une feuille de route contenant des jeux de données pilotes, destinée à assurer la mise en œuvre des téléchargements de données sur WECAFIS d'ici fin 2023									
II. Discussion sur la manière dont les	2022-2024	FAO et FDS-WG		Technique/scientifique/consultatif	1, 2	Élevée		Inconnu	

informations de WECAFIS peuvent contribuer à étayer l'ODD 14.4.1									
a. Réfléchir à la nécessité d'un sous-comité – peut-être se concentrer sur l'un des pilotes (p. ex., OSPESCA langouste)									
III. Assurer la croissance du FDS-WG dans la région –	2023-2025	FDS-WG	En cours	Communication/vulgarisation	1, 2	Moyenne		Inconnu	
a. Organiser une formation d'accompagnement des coordinateurs pour développer le leadership au sein du GT									
IV. Comment ce GT peut-il interagir ou commencer à interagir avec d'autres GT	2022-2024	FDS-WG//		Collaboration/coordination/vulgarisation	1, 2	Faible		Inconnu	

régionaux/internationaux (consacrés aux espèces, thématiques, ORGP) pour améliorer les statistiques et informations régionales sur les pêches?									
a. Dans le cadre du protocole d'entente/accord avec l'ICCAT – contribuer au groupe de travail conjoint ICCAT-COPACO prévu où la liste des espèces respectives peut être examinée					1, 2				
b. Ce GT devrait-il contacter l'ICCAT concernant une participation									

<p>en tant qu'observateur au GT sur les statistiques de l'ICCAT, pour apprendre comment l'ICCAT développe/priorise et mène ses missions/travaux intersessions sur le sujet des statistiques (question à poser aux participants – y aura-t-il des volontaires?)?</p>									
<p>V. Passer en revue les directives sur les registres et revoir FDS-WG 2 (LOG-1)</p>	2022-2024	FDS-WG		Technique	1, 2	Moyenne		Inconnu	
<p>Examiner le travail effectué pendant l'intersession FDS-WG 1 – discuter des instruments de</p>									

sondage de LOG-1 (deux enquêtes pilotes) et de LOG-2 (expériences historiques) dans le contexte des bonnes pratiques en matière de mise en place de registres dans la région, et identifier les révisions nécessaires à apporter auxdits instruments									
VI. Renforcement des capacités liées aux autres besoins – travaux en cours	2023-2025	FDS-WG, COPACO-FIRMS, FAO-FIRMS	En cours	Communication/coordination/collaboration	1, 2	Élevée		Inconnu	
1. Finaliser la liste des critères de sélection et proposer une courte liste de membres de la COPACO satisfaisant à ces critères pour sélection finale									

2.	Pour le(s) membre(s) sélectionné(s) de la COPACO, définir le plan de travail et budget d'appui associé								
3.	Chercher des cofinancements auprès d'autres projets régionaux et se mettre d'accord sur les investissements partagés								

GROUPE DE TRAVAIL RÉGIONAL SUR LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE (RWG-IUU)

Activités	Produits	Indicateur clé de performance	Calendrier d'exécution	Validation requise de la Commission	Budget total requis	Sources et état du budget	Organismes responsables	Domaine d'intervention du Plan stratégique

Concevoir et mener à bien une étude de synthèse pour évaluer la nature et la portée de la pêche INDNR dans la région de la COPACO		Intégration du résultat de l'étude de synthèse pour évaluer la nature et la portée de la pêche INDNR dans la région de la COPACO	Avait été ajourné en attendant son élaboration [/finalisation]	Non, pour information uniquement	152 500 USD		Responsable + membres du GT	En conjonction avec les travaux de rédaction d'une méthodologie visant à estimer la portée de la pêche INDNR menés par la NFIO
			Directives méthodologiques de la FAO - date de fin (mi-2023)					
Élaborer des PAN-INN fondés sur le PAR-INN et en informer la FAO/la COPACO après adoption		PAN-INN rédigés et approuvés	En cours. 5 États membres (du CRFM) ont commencé à élaborer leurs PAN-INN – Date de fin (fin 2024)	Non, pour information uniquement	19 060 USD		Membres du GT	Doit aussi être inspiré par les travaux en cours sur les directives en matière d'élaboration de PAN-INN et par les conclusi

								ons de l'étude sur l'état de préparation des membres (1)
Finaliser la proposition d'étude identifiant des mesures rentables de lutte contre la pêche INDNR, et contacter des partenaires financiers potentiels		Approbation de la proposition d'étude identifiant des mesures rentables de lutte contre la pêche INDNR, et contacter des partenaires financiers potentiels	Note conceptuelle rédigée; rédiger et finaliser une proposition – date de fin (mi-2023)	Pour information et discussion pendant la présentation de COPACO/XVIII/2022/25	2 500 USD		Responsable + CRFM	Ajourné. Réalisation fondée sur les informations pertinentes tirées de l'étude menée pour évaluer la nature et la portée de la pêche INDNR (1, 2)
Encourager/soutenir l'adoption de réglementations nationales supplémentaires, pour garantir une surveillance		Surveillance et contrôle effectifs des	En cours – date de fin (2024)	Non, pour information uniquement	38 000 USD		Secrétariat de la COPACO; membres du GT	En cours dans le cadre des activités d'appui nationales (1, 2)
et un contrôle effectifs des activités de transbordement		activités de transbordement						

<p>Identifier les informations devant être partagées à l'échelle régionale pour faciliter l'application des réglementations nationales en matière de transbordement</p>		<p>Consolidation des informations devant être partagées à l'échelle régionale pour faciliter l'application des réglementations nationales en matière de transbordement</p>	<p>Démarrage prévu pour 2022 – date de fin (mi-2023)</p>	<p>Non, pour information uniquement</p>	<p>25 000 USD</p>		<p>Mécanisme de coordination pour la pêche durable; membres du GT</p>	<p>Il est important que ce travail soit effectué pour susciter une prise de conscience sur la contribution des transbordements à l'introduction des captures INDNR dans la chaîne d'approvisionnement et améliorer le suivi, le contrôle et la régulation des activités de transbordement (1, 2)</p>
---	--	---	--	---	-------------------	--	---	--

Encourager/appuyer l'alignement des réglementations nationales sur les Directives volontaires sur le marquage des engins de pêche		Alignement des réglementations nationales sur les Directives volontaires sur le marquage des engins de pêche	En cours – date de fin (mi-2024)	Non, pour information uniquement	25 000 USD		Mécanisme de coordination pour la pêche durable; membres du GT	En cours dans le cadre des activités d'appui nationales (1, 2)
Dresser une liste régionale des navires se livrant à la pêche INDNR, en utilisant des critères et procédures appliquées à l'échelle internationale, et convenir avec TM Tracking de la tenir à jour		Base de données régionale des navires se livrant à la pêche INDNR créée et partagée	À déterminer. Demander conseil à la COPACO1	Non, pour information uniquement	57 180 USD		Membres du GT avec COPACO, CRFM, OSPESCA	Examen probable des Spécifications types du marquage et de l'identification
			8/ fin 2024				et TM Tracking	des bateaux de pêche de la FAO (2, 3)
Rédiger des protocoles de «coopération en matière de suivi, de contrôle et de surveillance aux fins de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée» relevant de la Politique commune		Protocoles rédigés	En cours – date de fin (mi-2024)	Non, pour information uniquement	(47 650 USD)		CRFM, OSPESCA et membres pertinents du GT; appuyés par le Secrétariat de la COPACO	1

de pêche de la Communauté des Caraïbes et d'OSPESCA, respectivement								
Organiser un échange d'information et des voyages d'étude pour permettre aux membres du GT de découvrir les meilleures pratiques en matière de SCS et plus généralement d'inspection des pêches		Les parties prenantes découvrent les meilleures pratiques en matière de SCS et plus généralement d'inspection des pêches	En cours – date de fin (2024)	Non, pour information uniquement			Membres du GT, organisé par les Secrétariats du CRFM, d'OSPESCA et de la COPACO	Doit être renforcé, de même que la collaboration, la production d'informations par les membres du GT ou points focaux de la COPACO, puis coordination par le Secrétariat de la COPACO (1, 4)

Rédiger un nouveau projet de recommandations relatives à l'enregistrement des navires dans la région de la COPACO		Nouveau projet de recommandations rédigé et approuvé	Doit commencer (à temps pour la COPACO19 (2024))	Non, pour information uniquement	19 130 USD		Secrétariat de la COPACO avec siège de la FAO, en consultation avec les membres du GT	1, 2
Rédiger un document d'orientation relatif à l'élaboration de PAN-INN		Document d'orientation relatif à l'élaboration de PAN-INN rédigé et approuvé	En cours – décembre 2022	Non, pour information uniquement	20 000 USD		Projet PROCA RIBE+ avec siège de la FAO et Secrétariat de la COPACO	10
S'engager dans le processus en cours jusqu'à la tenue de COFI 35, en vue de l'éventuelle rédaction de directives sur la régulation, le suivi et le contrôle des opérations de transbordement		Directives sur la régulation, le suivi et le contrôle des opérations de transbordement rédigées et approuvées	Recommandation approuvée par GSC XI- Date de fin (COFI 35)	Non, pour information uniquement	19 130 USD		Membres du GT	1, 2, 3

Rédiger une proposition du FEM pour lutter contre la pêche INDNR dans certains pays de la région de la COPACO		Proposition du FEM pour lutter contre la pêche INDNR dans certains pays de la région de la COPACO rédigée, soumise et approuvée	Note conceptuelle présentée lors de la 4 ^e réunion du GT pour manifestation d'intérêt par les membres de la COPACO Date de fin (fin 2022)	Pour information et discussion pendant la présentation de COPACO/XVIII/2022/25	22 140 USD		Projet PROCA RIBE+ avec siège de la FAO et Secrétariat de la COPACO	1, 2, 3, 4
Rédiger un plan d'application du PAR-INN		Approbation et mise en œuvre du plan d'application du PAR-INN	Le rapport d'étude sur l'état de préparation comprend les éléments d'un plan de mise en œuvre Date de fin – 5 ^e réunion du RWG-IUU (fin 2022)	Non, pour information uniquement	30 340 USD		Secrétariat de la COPACO et collègues du siège de la FAO	1, 2
Présenter des produits (recommandations et résolutions) à la 11 ^e session du Groupe		PPT présentés à la 11 ^e session du GSC	Date de fin (avril 2022)	Non, pour information uniquement	2 500 USD		Secrétariat de la COPACO et	Conformément aux instructions de

scientifique consultatif (GSC) de la COPACO							responsable du RWG-IUU	la COPACO17, le/la responsable du GT a présenté des recommandations au GSC et attend les délibérations de la Commission (1, 2, 3, 4)
Rédiger un rapport sur le travail du RWG-IUU et sur l'appui au GSC en vue de la présentation de recommandations à la COPACO18		Rapport présenté à la 11 ^e session du GSC	Avril 2022	Non, pour Information uniquement	2 500 USD		GSC et transformation de la COPACO En consultation avec le/la responsable du GT	
Organiser la 5 ^e réunion du RWG-IUU et publier le compte rendu		Réunion organisée/compte rendu rédigé	À lancer – date de fin (mi-2023)	Non, pour information uniquement	5 750 USD		RWG-IUU	(1, 3, 4)
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA LANGOUSTE DES CARAÏBES								
Activité	Calendrier proposé des activités	Entité responsable	État d'avancement	Groupe/Thème	Lien avec l'objectif	Priorité (faible, moyenne, élevée)	Coût estimé	Remarques

					stratégique de la Commission			
Organiser la troisième réunion du Groupe de travail sur la langouste des Caraïbes	Décembre 2022 au plus tard	COPACO OSPESCA	N'a pas eu lieu	Mise en œuvre et suivi par les pays des actions du Plan de gestion régional (Plan MARPLESCA)	1	Élevée	5 000-7 000 USD (budget estimé pour réunion en ligne de trois jours)	Modification du calendrier proposé compte tenu des retards pris
	Décembre 2022	Groupe de travail sur la langouste des Caraïbes (CSL-WG)	Prêt pour présentation et approbation	Préparation et adoption du Plan de travail du CSL-WG	1	Élevée	Gratuit	
Effectuer une prise d'échantillons pour détecter la présence éventuelle du virus PaV1	Juillet-décembre 2023	Mécanisme de coordination provisoire FAO/OSPESCA/CRFM avec l'aide du CFMC	Pas commencé	Détection du PaV1 dans certains pays de la région de la COPACO	2	Faible		Nécessite un budget et un mécanisme effectif de mise en œuvre
Préparer une proposition d'enquête régionale sur la reproduction de la langouste des Caraïbes dans les pays de l'OSPESCA	2022-2023	OSPESCA Groupe de travail sur la langouste des Caraïbes (CSL-WG)	En cours	Mettre à jour la saison de reproduction et la taille de l'espèce à la première maturité sexuelle	2	Élevée	353 000 USD (fonds proposés pour la mise en œuvre du projet)	Premier jet soumis à OSPESCA – Collecte de fonds nécessaire
Passer en revue le Plan de gestion régional (Plan MARPLESCA)	2024	Mécanisme de coordination provisoire	Pas commencé	Coordination pour examen par le CSL-WG à l'occasion d'une réunion régionale	1	Moyenne	70 000 (conformément au Plan MARPLESCA)	Développement tous les 5 ans (conformément au Plan MARPLES)

								CA)
Élargir les mises à jour du modèle d'évaluation des stocks de langouste des Caraïbes du Plan MARPLESCA	2024	COPACO OSPESCA Groupe de travail sur la langouste des Caraïbes (CSL-WG)	Pas commencé	Formation à l'utilisation de l'outil d'évaluation des stocks pour les pays membres	1, 2	Moyenne	100 000 USD (conformément au Plan MARPLESCA)	Élaboration d'un programme de formation et de vulgarisation tous les ans (conformément au Plan MARPLESCA)
Organiser la quatrième réunion du Groupe de travail sur la langouste des Caraïbes	Premier trimestre 2025	COPACO OSPESCA	Pas commencé	Mise en œuvre et suivi par les pays des actions du Plan de gestion régional (Plan MARPLESCA)	1	Faible	5 000-7 000 USD (budget estimé pour réunion en ligne de trois jours)	Tous les 2 ans (conformément au Plan MARPLESCA)

GROUPE DE TRAVAIL DE LA COPACO SUR LA GESTION DES PÊCHES EN EAU PROFONDE

Activités	Calendrier proposé des activités	Entité responsable	État d'avancement	Groupe/thème	Lien avec l'objectif stratégique de la Commission	Priorité	Coût	Remarques
------------------	---	---------------------------	--------------------------	---------------------	--	-----------------	-------------	------------------

Atelier 1: préparer un projet régional	2024	Responsable et OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	En cours	Technique/ collaboration	1,2,3	Moyenne	28 000 USD	
Préparation du projet	2024	Responsable et OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	En cours	Technique/ collaboration	À définir	Moyenne	À définir	
Rapport sur l'atelier 1	Novembre – Décembre 2024	Responsable et OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	En cours	Technique/ collaboration	1, 2, 3	Faible	À définir	
Atelier 2: stratégies de suivi, de gestion et de conservation	Mars/avril 2025	Responsable et OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	En cours	Technique/ collaboration	1, 2, 3	Moyenne	À définir	
Rapport sur l'atelier 2	Mai-juin 2025	Responsable et OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	En cours	Technique/ collaboration	1, 2, 3	Faible	28 000 USD	

Formation 1: Technologies robotiques marines pour un suivi écologique	2024	Responsable et OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	En cours	Technique/collaboration	1, 2, 3	Moyenne	21 000 USD	
Rapport sur la formation 1	2024	Responsable et OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	En cours	Technique/collaboration	1, 2, 3	Faible		
Formation 2: Évaluation des stocks dans les pêcheries pour lesquelles il existe peu de données	Juillet 2023	Responsable et OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	En cours	Technique/collaboration	1, 2, 3	À définir	21 000 USD	
Rapport/publications technique(s)	Décembre 2023 Octobre-décembre 2024	Responsable et OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	En cours	Technique/collaboration	1, 2, 3	À définir	3 000+ USD	
Vidéo documentaire	Novembre – Décembre 2023 Septembre-décembre 2024	Responsable et OSPESCA, Secrétariat de la COPACO	En cours	Technique/collaboration	1, 2, 3	À définir	4 000 USD	

GRUPE DE TRAVAIL COPACO SUR LA CREVETTE ET LES POISSONS DE FOND DU PLATEAU NORD BRÉSIL-GUYANES

Activités	Calendrier proposé des activités	Entité responsable	État d'avancement	Groupe/thème	Lien avec le Plan stratégique de la Commission	Priorité	Coût	Remarques
Fournir des conseils techniques et scientifiques aux gouvernements nationaux et à la Commission de la COPACO	2023-2025	Membres du GT	En cours	Technique/collaboration	1, 2, 3	Moyenne	À définir	
5 ^e réunion du groupe de travail - réunion intersessions	2024	COPACO, IFREMER, EAF4SG	En cours	Technique/collaboration	1, 2, 3, 4	Moyenne	À définir	
Poursuivre les travaux sur la préparation des données, former à l'évaluation des stocks pour les pays du GT et mener une évaluation régulière des stocks	2023-2024	IFREMER/CRFM/COPACO en collaboration avec NOAA, FIRMS et donateurs potentiels	En cours	Technique/collaboration	1, 2, 3	Faible	80 000	(3 réunions, 2 personnes par pays et un-e expert-e)
Continuer à élaborer/mettre à jour des plans nationaux de gestion des crevettes et poissons de fond, conformes à la stratégie et au plan de gestion infrarégionaux pour les ressources de crevettes et poissons de fonds du plateau Nord Brésil-Guyanes	2023-2025	Membres du GT avec l'aide du nouveau projet EAF4SG du FEM	En cours	Technique/collaboration	2, 3	Moyenne	À définir	

Mettre à jour l'inventaire des stocks et pêcheries de la COPACO pour les crevettes et poissons de fond du plateau Nord Brésil-Guyanes	2023-2025	Secrétariat du FIRMS et membres du GT	En cours	Technique/ collaboration	1, 2, 3	Moyenne	À définir	
Collaborer avec: - Le Groupe de travail régional sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (RWG-IUU) - le Groupe de travail COPACO/CRFM/OSPESCA sur les données et statistiques de pêche (FDS-WG)	2023-2025	Secrétariat de la COPACO principalement, et membres du Groupes de travail	En cours	Technique/ collaboration	1, 4	Moyenne	À définir	
Chercher des ressources pour une recherche collaborative de façon à compléter et affiner les résultats sur l'identification des stocks et étendre la recherche à d'autres espèces de crevettes et de poissons de fond	2023-2024	Membres du Groupe de travail	En cours	Technique/ collaboration	2	Moyenne	À définir	
Soumettre un rapport à la 19 ^e session de la COPACO et à la 12 ^e réunion du GSC de la COPACO	2023	Responsable du GT, membres du GT	Non effectué	Technique/ collaboration	1, 4	Moyenne		
Soumettre un rapport à la 20 ^e session de la COPACO et à la 13 ^e réunion du GSC de la COPACO	2025	Responsable du GT, membres du GT		Technique/ collaboration	1, 4	Moyenne		

GROUPE DE TRAVAIL DE LA COPACO POUR LA CONSERVATION ET LA GESTION DES REQUINS DANS LA RÉGION ÉTENDUE DES CARAÏBES

Activités	Calendrier proposé des activités	Entité responsable	État d'avancement	Groupe/thème	Lien avec l'objectif stratégique de la Commission	Priorité	Coût	Remarques
Collecter des informations scientifiques et empiriques sur les caractéristiques biologiques et écologiques des espèces pertinentes, y compris leur cycle de vie, leur comportement, leur alimentation et marques distinctives	2023-2025	COPACO	En cours	Technique/collaboration	1, 2	Moyenne	À définir	
Collecter des informations scientifiques et empiriques sur les dynamiques de population et la répartition, les schémas spatiotemporels et/ou migratoires des espèces pertinentes Délimiter les aires de reproduction et de mise bas et pouponnières et des habitats critiques, etc.	2023-2025	COPACO	En cours	Technique/collaboration	1, 2	Moyenne	À définir	

Mettre en œuvre des programmes de collecte, de vérification et de suivi à long terme des données halieutiques, pour collecter des données sur les pêches commerciales et sportives, y compris le nombre total de captures et l'effort de pêche, la composition âge/longueur, etc. à l'échelle des espèces	2023-2025	COPACO	En cours	Technique/ collaboration	1, 2	Moyenne	À définir	
Garantie d'un nombre scientifiquement approprié d'observateurs à bord des navires pour collecter des informations biologiques et des informations sur les pêcheries pour les espèces de requins pertinentes ciblées et/ou capturées accidentellement.	2023-2025	COPACO	En cours	Technique/ collaboration	1, 3	Moyenne	À définir	
Élaborer et/ou mettre en œuvre des méthodes standards existantes, telles qu'indices d'abondance, évaluations quantitatives ou semi-quantitatives des stocks ou autres approches appropriées (p. ex., méthodes en cas d'absence de données, méthodes génétiques, etc.)	2023-2025	COPACO	En cours	Technique/ collaboration	1, 2, 3	Moyenne	À définir	

Collecter des données commerciales disponibles et des informations sur les chaînes de marchés pour les produits dérivés des requins au niveau taxonomique le plus faible possible, idéalement au niveau des espèces	2023-2025	COPACO	En cours	Technique/ collaboration	1, 2	Moyenne	À définir	
Mettre en œuvre un système d'étiquetage et de codage spécifique pour les espèces de requins prioritaires/pertinentes et leurs produits dérivés	2023-2025	COPACO	En cours	Technique/ collaboration	1, 2	Faible	À définir	
Collecter des informations sur les pratiques sociales et culturelles liées aux requins	2023-2025	COPACO	En cours	Technique/ collaboration	1, 2, 3	Moyenne	À définir	
Réduire les prises accessoires de requins dans les pêcheries ne ciblant pas ces espèces, et limiter à un niveau durable les captures et l'effort de pêche dans les pêcheries ciblées	2023-2025	États membres	En cours	Technique/ collaboration	1, 2, 3	Moyenne/él evée	À définir	

Pour les stocks de requins, fixation de points de référence en matière de conservation et de gestion pouvant servir de base pour déterminer l'état des stocks et le niveau de réalisation des objectifs en matière de gestion	2023-2025	COPACO, membres du GT Requins et autres	En cours	Technique/ collaboration	1, 2, 3	Faible	À définir	
Concevoir, mettre en œuvre et suivre le respect des mesures de gestion et de conservation fondées sur des données scientifiques	2023-2025	COPACO et États membres	En cours	Technique/ collaboration	1, 3	Moyenne	À définir	
Mettre en œuvre le principe de précaution en l'absence d'informations scientifiques adéquates, le cas échéant	2023-2025	COPACO	En cours	Technique/ collaboration	1, 3	Moyenne	À définir	
Concevoir et promouvoir des directives relatives à la manipulation et à la remise en mer des espèces de requins	2023-2025	COPACO	En cours	Technique/ collaboration	1, 3	Faible	À définir	

Examiner les initiatives régionales de durabilité des pêches (p. ex., certification, projets d'amélioration des pêches, etc.).	2023-2025	COPACO	En cours	Technique/ collaboration	3	Faible	À définir	
Élaborer des lois et politiques nationales conformes au Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable	2023-2025	États membres	En cours	Technique/ collaboration	1, 3	Moyenne	À définir	
Codifier les obligations internationales contraignantes (relevant principalement d'accords environnementaux multilatéraux et de l'adhésion à des organisations régionales de gestion des pêches) en lois et règlements nationaux	2023-2025	COPACO	En cours	Technique/ collaboration	1, 3	Moyenne	À définir	
Encourager la pleine utilisation et réduire les prises accessoires de requins dans les autres pêcheries	2023-2025	COPACO	En cours	Technique/ collaboration	1, 3	Faible	À définir	

Rédiger des avis de commerce non préjudiciable pour les exportations de produits dérivés de requins protégés par la CITES	2023-2025	Membres du GT Requins et autres	En cours	Technique/ collaboration	1, 2, 3	Faible	À définir	
Mettre en œuvre des systèmes effectifs de suivi, de contrôle et de surveillance (SCS) (dotés d'un personnel suffisant et bien formé et d'équipements adéquats, et correctement financés et supervisés), composés d'observateurs, de SSN, de surveillance électronique, etc. et ciblant spécifiquement les captures et prises accessoires de requins	2023-2025	COPACO et membres du GT requins	En cours	Technique/ collaboration	1, 3	Moyenne	À définir	
Mettre en place/améliorer les cadres institutionnels et juridiques pour la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion des requins, la mise en œuvre du PAR, la régulation des activités de surveillance et d'exécution des lois, l'habilitation du personnel à les mettre en œuvre, et la protection de leur intégrité physique	2023-2025	COPACO et membres du GT requins	En cours	Technique/ collaboration	1	Moyenne	À définir	

Lutter contre les activités de pêche INDNR	2023-2025	COPACO et membres du GT requins	En cours	Technique/ collaboration	1	Moyenne	À définir	
Partager systématiquement à l'échelle régionale des informations et données, notamment au travers du Cadre de référence pour la collecte de données de la COPACO, avec des organisations régionales et infrarégionales ayant un mandat relatif à la conservation et/ou à la gestion des requins, conformément aux règles de confidentialité	2023-2025	COPACO et membres du GT requins	En cours	Technique/ collaboration	1, 2, 3	Élevée	À définir	
Harmoniser les protocoles de collecte de données et les systèmes d'échange d'informations sur les requins	2023-2025	COPACO et membres du GT requins	En cours	Technique/ collaboration	1, 3	Moyenne	À définir	
Coopérer et coordonner les activités de SCS et de lutte contre les activités de pêche INDNR, y compris relatives aux requins, à l'échelle bilatérale, infrarégionale et régionale	2023-2025	COPACO et membres du GT requins	En cours	Technique/ collaboration	1, 2, 3	Moyenne	À définir	

Coordonner les priorités et activités de recherche liées à la conservation et à la gestion des requins	2023-2025	COPACO et membres du GT requins	En cours	Technique/ collaboration	1, 2	Faible	À définir	
Élaborer et coordonner les activités de renforcement des capacités liées aux requins (p. ex., ateliers de formation, formations pratiques, etc.) en consolidant les ressources disponibles et en favorisant l'expertise à l'échelle infrarégionale et régionale	2023-2025	COPACO et membres du GT requins	En cours	Technique/ collaboration	1, 3	Faible	À définir	
Établir un registre d'experts à l'échelle infrarégionale et régionale	2024-2025	COPACO et responsable du GT		Technique/ scientifique/ consultatif	1, 4	Moyenne	À définir	
Identifier les problèmes de politiques, de conservation et de gestion des requins qui nécessitent une coopération infrarégionale/régionale pour être résolus	2023-2025	COPACO et membres du GT requins	En cours	Technique/ collaboration	1, 2, 3	Faible	À définir	

Garantir la transparence et l'inclusivité en assurant la participation des parties prenantes pertinentes (p. ex., pêcheurs, organisations de pêche, gestionnaires des pêches, scientifiques, société civile/ONG, etc.) aux travaux des forums infrarégionaux et régionaux traitant des questions liées aux requins	2023-2025	COPACO et membres du GT requins		Technique/ collaboration	1, 2, 3	Moyenne	À définir	
Élaborer/renforcer les dispositifs collaboratifs entre les organisations infrarégionales/régionales/internationales impliquées dans la conservation et la gestion des requins	2023-2025	COPACO et membres du GT requins		Coordination/Collaboration	1, 2	Faible	À définir	
Élaborer/mettre à jour les mandats et méthodologies (assorties d'indicateurs) appropriées pour permettre l'évaluation des progrès vers les objectifs du PAR, l'identification des réussites, échecs, lacunes, etc.	2023-2025	COPACO et membres du GT requins		Technique/ collaboration	1, 2, 3	Moyenne	À définir	
Évaluer les progrès vers la mise en œuvre du PAR-Requins, y compris par le biais de rapports annuels	2024-2025	COPACO et membres du GT requins	En cours	Technique/ collaboration	1, 3	Moyenne	À définir	

Participer aux délibérations ayant une pertinence pour les requins (p. ex., Protocole SPAW, CITES, CMS)	2023-2025	COPACO et membres du GT requins	En cours	Technique/ collaboration	4	Faible	À définir	
Organiser des réunions des parties prenantes, le cas échéant, sur des questions spécifiques liées à la conservation et à la gestion des requins	2023-2025	COPACO et membres du GT requins	En cours	Technique/ collaboration	1, 2, 3	Faible	À définir	
Mettre en place des processus de feedback régulier des parties prenantes sur le processus décisionnel relatif aux mesures de conservation et de gestion	2023-2025	COPACO et membres du GT requins	En cours	Technique/ collaboration	1, 3	Faible	À définir	
Utiliser des outils de communication existants ou élaborer de nouveaux outils appropriés le cas échéant pour sensibiliser sur la situation des requins, adaptés au public cible	2023-2025	COPACO et membres du GT requins	En cours	Technique/ collaboration	1, 2	Moyenne	À définir	
Mettre en place des activités d'éducation environnementale, y compris enquêtes, campagnes d'information et de sensibilisation, etc., pour sensibiliser le public sur la conservation et la gestion des requins	2023-2025	COPACO et membres du GT requins	En cours	Technique/ collaboration	1, 2, 3	Moyenne	À définir	

Élaborer une stratégie pour garantir que des ressources financières suffisantes sont débloquées pour la mise en œuvre du PAR à l'échelle nationale	2023-2025	COPACO et membres du GT requins	En cours	Technique/ collaboration	1, 3, 4	Élevée	À définir	
Identifier et rechercher l'engagement d'agences et organisations donatrices potentielles pour appuyer la mise en œuvre du PAR	2023-2025	COPACO et membres du GT requins	En cours	Technique/ collaboration	4	Moyenne	À définir	
Organiser régulièrement des ateliers et cours de formation en matière de biologie des requins, écologie, collecte de données Identification, méthodes d'évaluation des stocks, gestion, etc., pour un public ciblé, y compris les observateurs des pêcheurs, chercheurs, gestionnaires de pêches, la société civile et d'autres ONG pertinentes	2023-2025	COPACO et membres du GT requins		Technique/ collaboration	1, 4	Faible	À définir	

DOMAINE D'INTERVENTION 4 LIÉ À LA GESTION: INSTAURER UN ENVIRONNEMENT PROPICE AU SEIN DU SECRÉTARIAT DE LA COPACO POUR APPUYER LA RÉALISATION DES BUTS ET OBJECTIFS DE LA COMMISSION

Buts:

- 1) Fournir un appui administratif, technique, logistique et scientifique de qualité à la Commission, au GSC et aux groupes de travail
- 2) Faciliter la communication et la collaboration entre les membres et les autres parties prenantes grâce à une diffusion efficace et rapide des informations, à la formation, à la sensibilisation et au renforcement des capacités.

Activités	Calendrier proposé des activités	Entité responsable	État d'avancement	Groupe/thème	Lien avec l'objectif stratégique de la Commission	Priorité (faible, moyenne, élevée)	Coût estimé	Remarques
4.1 Organiser la 19 ^e session de la Commission en 2023	Mars-septembre 2023	Secrétariat de la COPACO	En cours	Coordination/Collaboration	1, 4	Élevée	50 000	Réunion sous format hybride Recommandations et conseils aux membres de la COPACO en matière de gestion des pêches dans la région
4.2 Organiser la 12 ^e réunion (virtuelle) du GSC	Juin 2023	Secrétariat de la COPACO et Président du GSC	Achevé	Technique/scientifique/consultatif	1, 4	Élevée	15 000	Conseils scientifiques pour examen par la 19 ^e session de la Commission

Organiser la 13 ^e réunion du GSC	Fin 2024/début 2025	Secrétariat de la COPACO et Président du GSC		Technique/scientifique/consultatif	1, 4	Élevée	40 000 Besoin d'un financement partiel	Réunion en personne Conseils scientifiques pour examen par la 20 ^e session de la Commission
4.3 Organiser la 20 ^e session de la Commission	2025	Secrétariat de la COPACO et pays hôte		Coordination/Collaboration	1, 4	Élevée	80 000 Besoin d'un financement partiel	Session organisée de façon opportune, qui portera sur la réforme (réorientation stratégique) de la COPACO ainsi que d'autres questions essentielles pour les membres de la Commission

4.4 Soutenir la réorientation stratégique de la COPACO	Fin 2023/début 2024	Secrétariat de la COPACO et GTI		Coordination/Collaboration	1, 4	Élevée	50 Besoin de financements	Rapport de la 2 ^e réunion préparatoire sur la transformation de la COPACO en entité/dispositif régional(e) de gestion des pêches
4.5 Faciliter la mise en œuvre des travaux du Comité exécutif en la matière	2023-2025	Secrétariat de la COPACO et Président du Comité exécutif	En cours	Coordination/Collaboration	1, 4	Élevée		Réunions organisées périodiquement (sur une base bimestrielle ou trimestrielle) et production réussie concernant les questions nécessitant une action de la part du Comité et des membres

4.6 Faciliter l'organisation des réunions et ateliers (conjoint) des groupes de travail, et des réunions des GT avec le GSC	2023-2025	Secrétariat de la COPACO, personnes responsables de la coordination des GT et Président du GSC	En cours	Technique/scientifique/consultatif	1, 4	Moyenne		Ateliers, réunions de GT et autres événements ayant la COPACO comme partenaire organisés avec succès
4.7 Produire un registre de spécialistes et personnes-ressources des groupes de travail sur les espèces/thématiques de la Commission	Fin 2023-2024	Secrétariat de la COPACO et responsables des organes consultatifs (groupes de travail, GSC)		Vulgarisation/Éducation	2,4	Moyenne	5 000	Date de début susceptible d'être modifiée en fonction du montant des fonds réservés de la COPACO en 2023, et en fonction d'un éventuel recrutement d'une jeune professionnelle pour apporter un soutien

4.8 Développer des projets et rechercher des financements pour le fonctionnement effectif à long terme de la Commission, la mise en œuvre de ses programmes de travail biennaux et de ses projets prioritaires	2023-2025	Secrétariat de la COPACO et responsables de GT	En cours	Coordination/Collaboration	1, 4	Élevée		Au moins deux projets de fonds fiduciaires préparés et soumis aux donateurs potentiels pour financement. Suivi des propositions des groupes de travail. Rédaction de documents de projet dans le format requis.
4.9 Mettre en place et encourager les partenariats avec des institutions dans le secteur de l'environnement et d'autres secteurs	2023-2025	ICCAT, CRFM, OSPESCA, autres OIG et ONG	En cours	Coordination/Collaboration	1, 4	Moyenne		Suivi en vue de l'élaboration d'un cadre de partenariat officiel avec l'ICCAT Amélioration de la collaboration avec des organisations

								internationales et régionales, gouvernementales et non gouvernementales, et la société civile, dans le but d'améliorer les liens et la compréhension des questions de base, la préservation de l'environnement, le plaidoyer et l'investissement du secteur privé dans la gestion des ressources.
--	--	--	--	--	--	--	--	---