



BILAN D'ÉTAPE DU PROCESSUS DE FORMULATION DES PRP-AGIR AU BURKINA FASO ET MÉCANISMES DE COORDINATION



PLAN DE PRESENTATION

Introduction

1. Etat de mise en œuvre de la feuille de route
2. Chronogramme de réalisation du PRP-AGIR
3. Base documentaire
4. Les mécanismes de coordinations
6. Défis et leçons

Conclusion

INTRODUCTION

- Atelier régional de lancement du processus des dialogues inclusifs pays tenu à Cotonou du 28 au 30 août 2013
- Le Burkina Faso a réalisé la déclinaison de la feuille de route régionale en une feuille de route nationale

1- ETAT DE MISE EN ŒUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE DE L'AGIR

ACTIVITÉS	ETAT DE MISE EN ŒUVRE
Rencontre d'information de l'ETN-AGIR	Rencontre tenue le 6/11/2013
Mise en place d'une équipe technique national (ETN-AGIR)	Arrêté ministériel signé par le MASA
TDR et Feuille de route de ETN-AGIR	TDR et Feuille de route validés le 15/01/2014
TDR de recrutement de l'expert-consultant	TDR validés le 15/01/2014
Requête d'appui méthodologique et d'appui qualité du MASA à la FAO	Mission FAO reçue du 2 au 9 février 2014
Atelier national de lancement du processus de dialogue inclusif Pays	Atelier tenu le 20 mars 2014
Recrutement de l'expert-consultant	Contrat de prestation signée le 04 Avril 2014

2- CHRONOGRAMME DE RÉALISATION DU PRP – AGIR BURKINA FASO

ACTIVITÉS	PROGRAMME DE RÉALISATION
Etapas 1 et 2 : Rencontre de cadrage; Lecture/Analyse intégrée des politiques et programmes existants et élaboration de la grille de lecture. Durée : 20 journées	Du 07 avril 2014 au 04 mai 2014
Etape 3 : Réunion de validation de la grille d'analyse : 03 journées	26, 27, 28 mai
Envoi des états de mise en œuvre par les membres de l'ETN au SP/CPSA	29 mai – 03 juin
Etape 4 : Rédaction d'une version provisoire du PRP-AGIR: 12 journées	29 mai – 09 juin
Envoi des documents aux membres de l'ETN et délai de lecture (7 jours)	10 juin au 17 juin
Etape 5 : Réunion de validation de la version provisoire du PRP-AGIR (01 journée)	18 JUIN

2- CHRONOGRAMME DE RÉALISATION DU PRP – AGIR BURKINA FASO

ACTIVITÉS	PROGRAMME DE RÉALISATION
Etape 6 : Intégration des recommandations de la rencontre de validation : 06 journées	19 – 24 juin
Envoi des documents aux régions et aux acteurs non étatiques : OPA, OSC, Secteur privé, et aux PTFs (07 jours)	25 juin – 01 juillet
Concertations des acteurs non étatiques	02 juillet – 08 juillet
Rencontres régionales	02 juillet – 08 juillet
Examen du document par la cellule technique régionale	09 juillet – 15 juillet
Examen du document par la cellule technique régionale	13 juillet-15 juillet
Envoi du document aux participants à l'atelier national	16 juillet – 17 juillet
Etape 7 : Organisation de l'atelier de consultation nationale inclusive (2 jours) pour la validation et adoption du rapport PRP-AGIR : 02 jours	29 juillet – 30 juillet
Etape 08 : Intégration des conclusions de l'atelier, finalisation et dépôt du document PRP- AGIR du Burkina Faso : 06 journées.	30 juillet -31 juillet

3- BASE DOCUMENTAIRE

LA BASE DOCUMENTAIRE SUR LA RÉSILIENCE DES POPULATIONS EST ABONDANTE

SCADD, PNSR

Politique nationale de développement durable de l'élevage

Plan multirisque de préparation et de réponse aux catastrophes

Politique nationale de nutrition

Stratégie nationale de prévention et de gestion des risques et catastrophes

Politique et stratégie en matière d'eau

Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle

Plan national de développement sanitaire

Politique nationale de protection sociale

Politique nationale genre

Politique nationale de protection civile

Programme d'action nationale d'adaptation à la variabilité et au changement climatique (PANA)

Politique nationale du développement Durable

4- Les mécanismes de coordination

- ❑ Conseil National de Sécurité Alimentaire (**CNSA**) ; assure le pilotage de la sécurité alimentaire /Ministère de l'Agriculture
- ❑ Conseil National de Concertation en Nutrition (**CNCN**) chargé du volet nutrition/Ministère de la Santé
- ❑ Conseil national de la Protection Sociale (**CNPS**): s'occupe de la protection sociale/ Premier Ministère
- ❑ Secrétariat permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (**SP/CPSA**): pilote le Programme National du Secteur Rural et le Processus PRP AGIR

4- Les mécanismes de coordination (suite)

- ❑ le Groupe Sectoriel Sécurité Alimentaire (GSA) présidé conjointement par le SE-CNSA/PAM/FAO (joue le rôle de cluster food security depuis la crise de 2012)
- ❑ Les PTF Nutrition présidé par UNICEF et ECHO (joue le rôle de cluster nutrition depuis 2012)
- ❑ La Coordination du Scaling Up Nutrition (SUN) assuré par la Direction de la Nutrition/ Ministère de la Santé
- ❑ La Coordination de la Plateforme REACH (en cours de discussion avec un ancrage probable au Ministère de l'Economie et des Finances)

5- Défis et leçons

❑ Défis

- Consensus autour du PNSR comme étant la porte d'entrée du processus AGIR au Burkina Faso
- Coordination institutionnelle et opérationnelle (niveau central , déconcentré) et au niveau des Partenaires au développement
- Passage à l'échelle des bonnes pratiques d'interventions de sécurité alimentaire sensibles à la nutrition.

❑ Leçon

- Travail de grande ampleur
- Nécessité d'alignement des PTF
- Capacité de travail en équipe avec ETN-AGIR (Equipe Technique Nationale) = équipe multisectorielle

5- CONCLUSION

- Le programme national du secteur rural (PNSR), élaboré dans le cadre du PDDAA, couvre les 4 piliers du concept de résilience des populations à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.
- Cependant, les composantes relatives à la protection sociale, la nutrition en termes de prévention et de gestion, la santé, l'éducation, les risques et catastrophes sont insuffisamment prises en compte et feront l'objet d'approfondissement.
- Le PRP-AGIR définira également un cadre de formulation des projets résilience, qui sera mise à la disposition de tous les acteurs.

FIN

Merci

Pour votre aimable attention