



RAPPORT DE PROGRES DU PROJET

PROGRAMME DE FONDS FIDUCIAIRES

Bailleur de fonds	Période de rapport	Rapports à envoyer à
Gouvernement du Royaume d'Espagne	01 Septembre 2010 – 31 Mars 2011	

Sigle du projet : GCP/RAF/453/SPA	Titre : Amélioration de la Production de Riz en Afrique de l'Ouest en Réponse à la Flambée des Prix des Denrées Alimentaires			Période du Rapport 01 Sept 010 – 31 Mars 011
Unité Opérationnelle RAF	Unité Technique AGTM	Date de début 01 Septembre 2010	NTE date 31 Décembre 2012	Budget Total du Projet

A. PROGRÈS ET PRODUIT

1 Recrutement du personnel du projet

■ Au niveau de la Coordination Régionale :

- ✓ Consultant international en semence et production rizicole
- ✓ Consultant expert en techniques de l'information et gestion des projets

■ Au niveau national :

- ✓ La coordination du projet est assurée par le Coordonnateur National GIPD dans chaque pays, sauf en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de programme GIPD
- ✓ Les Assistants Techniques Nationaux sont recrutés (1 par pays) au Niger, en Mauritanie et au Sénégal

A ce jour, tous les coordonnateurs nationaux sont en place, sauf celui de la Côte d'Ivoire.

2 Ateliers nationaux de lancement

A ce jour, 3 ateliers nationaux sur les 5 prévues dans le cadre de la mise en œuvre du projet ont été organisés. Il s'agit de :

- Niger : 30 Novembre 2010
- Mauritanie : 10 Février 2011
- Sénégal : 23 Février 2011

(Voir rapport des ateliers en annexe)

• La date provisoire pour la tenue de l'atelier au Mali est fixée au 22 Avril 2011.

• Concernant la Côte d'Ivoire, la situation actuelle n'a pas encore permis de fixer de date

3 Elaboration de documents sur l'état des lieux de la riziculture dans les pays du projet (Mali, Niger, Mauritanie, Côte d'Ivoire et Sénégal)

Des versions provisoires des documents sont disponibles. Cependant des actions sont en cours pour leur mise à jour

4 Documents de mise en œuvre du projet dans chaque pays

A la suite de la tenue de l'atelier de lancement du projet dans chaque pays, il est élaboré un document de mise en œuvre du projet au niveau national. Les versions provisoires des documents de stratégie de mise en œuvre du projet au Niger, en Mauritanie et au Sénégal sont disponibles pour finalisation.

5 Mise en place d'un site web

Afin de faciliter la communication et la circulation de l'information dans le cadre du projet, un site web est en cours de création. Il s'agit d'un site sur le **Système de Production Intégré et Durable (SPID)** qui a en particulier pour objectif premier de diffuser toutes les informations relatives au projet aussi bien au niveau des composantes nationales qu'au niveau régional.

La mise en place de la structure base (squelette du projet) est pratiquement terminée. Il s'agit maintenant d'assurer la mise à jour périodique du site au fur et à mesure de la disponibilité de nouvelles informations et d'en faciliter son accès au public et son utilisation

B. RESSOURCES

B1. PERSONNEL

NATIONAL		INTERNATIONAL	
Names	Functions	Names	Functions
Elasmar Toufic	Consultant – Techniques de l'information et Gestion des projets	Miézan Kouamé	Consultant International
Sarr Makhfousse	Coordonnateur national (Sénégal)		
Diop Mamadou	Coordonnateur national (Mauritanie)		
Soumaré Mohamed	Coordonnateur national (Mali)		
Ranaou Maazou	Coordonnateur national (Niger)		
Dieng Barka	Assistant Technique national (Sénégal)		
Ahmedou Yahya Ould Sid'Elemine	Assistant Technique national (Mauritanie)		
Sido Amir	Assistant Technique national (Niger)		

B2. EQUIPEMENT ET MATERIEL ACQUIS OU EN COURS D'ACQUISITION

Mali:

- 02 Motos YBR 125
- 01 Ordinateur Portable
- 01 Imprimante

- 01 Appareil photo numérique.
- 01 Land Pick Up chez CFAO non encore livrée

Niger :

- 01 Véhicule 4x4
- 01 Ordinateur portable (laptop)
- 01 Téléphone et internet
- 01 Appareil photo numérique

C. PROBLEMES RENCONTRES ET ACTIONS ENTREPRISES AFIN DE LES RESOUDRE

- Les signatures tardives du projet par les pays (ex. le Mali)
- Les nominations tardives des Assistants Techniques Nationaux pour recrutement (ex. Sénégal, Mali, CI)
- La crise politique en Côte d'Ivoire

Ces problèmes ont entraîné des retards considérables dans la mise en œuvre du projet. Les interventions appropriées des Représentations FAO ont permis de débloquer la situation, sauf en Côte d'Ivoire

D. PLAN DE TRAVAIL ET PRODUITS ATTENDUS PENDANT LA PERIODE SUIVANTE

Voir documents en annexes

Num. ordre	objectifs spécifiques visés du projet	Activités	objet	Responsables et partenaires	Périodes

E. RAPPORTS

- ✓ Etat des lieux de la riziculture au Niger (rapport provisoire)
- ✓ Etat des lieux de la riziculture en Mauritanie (rapport provisoire)
- ✓ Etat des lieux de la riziculture au Sénégal (rapport provisoire)
- ✓ Etat des lieux de la riziculture au Mali (rapport provisoire)
- ✓ Etat des lieux de la riziculture en Côte d'Ivoire (rapport provisoire)
- ✓ Rapport de mission à Accra (03-04 Novembre 2010)
- ✓ Rapport de mission Mali – Niger (21 Novembre – 02 Décembre 2010)
- ✓ Rapport de l'atelier de lancement au Niger (30 Novembre 2010)
- ✓ Rapport de lancement de l'atelier en Mauritanie
- ✓ Rapport de lancement de l'atelier au Sénégal
- ✓ Rapport de mission Sénégal – Mali (30 Janvier – 18 Février 2011)
- ✓ Compte rendu de la réunion technique avec les partenaires du projet du Sénégal
- ✓ Rapport de mission de l'équipe du projet dans la région de Saint-Louis

Rapporteurs

Nom : **Kouamé Miézan**

Date : 31 Mars 2011

Titre : Consultant principal

Signature: