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Réponse de la Direction à l’évaluation de cinq projets de la FAO financés par l’Agence suédoise de coopération internationale au 

développement au Caemoun, au Mali, au Niger et au Tchad – Réponse de la Direction pour le Niger 

04/2022 

Recommandation de l’évaluation Réponse de la Direction 

Acceptée, partiellement 

acceptée ou rejetée et 

commentaire sur la 

recommandation 

Plan de la Direction 

Mesures à prendre, et/ou 

commentaires sur l’acceptation 

partielle ou la rejection 

Unité 

responsable 

Calendrier Financement 

additionnel requis 

(Oui ou Non) 

Recommandation 1. 

Renforcer le dispositif interne de la FAO pour une 

plus grande efficacité et efficience dans la mise en 

œuvre des projets. Pour cela, les actions suivantes 

sont nécessaires: i) renforcer la collaboration et la 

synergie entre les Unités des programmes et des 

achats pour limiter les retards dans les marchés de 

fournitures d’intrants et les délais de 

contractualisation des partenaires; ii) renforcer la 

coordination locale des interventions, bâtir un 

dialogue et une présence locale, et renforcer la 

synergie et la collaboration entre les différents 

projets de la FAO; iii) renforcer les analyses de 

sensibilité des interventions aux conflits à travers 

le développement d’outils appropriés; iv) renforcer 

les mécanismes de redevabilité, notamment le 

mécanisme de plaintes. 

Acceptée Préparation et consolidation de 

plans d’achat dès l’approbation 

des projets. 

Amélioration de la communication 

entre les unités Programme / 

Opérations / Achat. 

Renforcement de l’unité des 

achats de la FAO. 

Opérations 

Unité des 

Achats   

30/06/2022 Non 

Recommandation 2. 

Opérer des choix stratégiques pour la mise en 

œuvre des interventions sur financements 

pluriannuels pour une meilleure contribution à la 

résilience en allant au-delà de l’humanitaire: i) 

Promouvoir une approche intégrée visant les 

mêmes groupes cibles afin de leur permettre de 

s’engager dans des activités productives et une 

gestion durable des ressources naturelles. 

Intensifier ainsi l’appui au niveau des bénéficiaires 

afin de faire profiter au même bénéficiaire des 

trois activités: production, formation et activités 

génératrices de revenu; ii) Prendre en compte 

notamment, et ce dès la conception du projet, le 

Acceptée Brief des équipes du Programme 

en charge de la formulation des 

projets et des Programmes. 

Formation des équipes du 

programme sur la formulation des 

projets. 

Programme 30/06/2022 Non 
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Calendrier Financement 

additionnel requis 

(Oui ou Non) 

nombre et type de bénéficiaires suivis pendant 

toute la durée du projet, la durée de 

contractualisation avec les partenaires de mise en 

œuvre, l’articulation sur plusieurs années ou une 

durée plus longue des activités et une intégration 

entre les différentes activités pour contribuer à la 

résilience des communautés. 

Recommandation 3. 

Valoriser les leçons apprises dans les pratiques de 

programmation et de suivi dans le cadre de la 

formulation et de la mise en œuvre des 

interventions futures de la FAO. Pour ce faire, les 

actions suivantes sont nécessaires: i) mettre en 

place un système de suivi-accompagnement 

rigoureux et rapproché des bénéficiaires; ii) 

réaliser des études de début et de fin de projet 

pour influencer la prise de décisions dans le cadre 

d’une gestion adaptative. 

Acceptée Renforcement de l’Unité Suivi-

Evaluation. 

Intégration des études 

Baseline/Endline lors de la 

formulation si possible. 

Renforcement du suivi des 

partenaires de mise en œuvre. 

Systématiser les PDM. 

Programme  

Unité Suivi-

Evaluation  

Opérations 

30/06/2022 Non 

Recommandation 4. 

Renforcer l’efficacité de certains investissements, à 

travers la formation et l’équipement des artisans 

réparateurs de moulins dans les zones ayant 

bénéficié de l’appui en moulins, et finaliser les 

conventions de gestion négociées et agréées avec 

les populations utilisant les espaces pastoraux 

aménagés afin de garantir une meilleure gestion 

des équipements vitaux (forages pastoraux, 

étables, forages simples, etc.) mis en place pour la 

conduite des troupeaux. Ce processus permettrait 

de pérenniser les investissements. Explorer des 

Acceptée Prise en compte dans les 

processus de formulation et de 

mise en œuvre des projets. 

Programme 

Opérations 

30/06/2022 Non 
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opportunités à travers les clubs Dimitra et autres 

moyens de dissémination afin de renforcer les 

effets des productions agricoles en les combinant 

à des formations en éducation nutritionnelle. 

Recommandation 5. 

Dans le cadre de futures interventions: soutenir la 

mise en place locale de groupements de 

producteurs semenciers; organiser des foires aux 

semences comme mode de distribution aux 

bénéficiaires; introduire les Caisses de résilience 

comme approche durable de renforcement des 

capacités pour accompagner les producteurs dans 

les différentes activités CEP (production pluviale, 

maraîchère ou élevage). L’approche intègre un 

volet technique (CEP), un volet financier (groupe 

d’épargne) et un volet social (clubs Dimitra). Les 

attaques parasitaires s’étant révélées le principal 

facteur défavorable aux productions, des solutions 

pour les contrer devaient être expérimentées dans 

les CEP. 

Acceptée Brief et formation des équipes de 

formulation. 

Programme 

Opérations 

30/06/2022 Non 

Recommandation 6. 

Reconduire une nouvelle phase du projet au Mali 

afin de réhabiliter les investissements réalisés et 

donner l’impulsion à un réel développement local 

intégré. Les deux projets précédents seraient ainsi 

mieux valorisés et l’efficacité de la combinaison 

entre urgence et développement pourrait 

davantage s'exprimer. 

Rejetée Ne concerne pas le Niger. N/A N/A N/A 



Évaluation de cinq projets de la FAO financés par l'ASDI au Cameroun, au Mali, au Niger et au Tchad – Réponse de la Direction pour le Niger 

4 

Réponse de la Direction à l’évaluation de cinq projets de la FAO financés par l’Agence suédoise de coopération internationale au 

développement au Caemoun, au Mali, au Niger et au Tchad – Réponse de la Direction pour le Niger 

04/2022 

Recommandation de l’évaluation Réponse de la Direction 

Acceptée, partiellement 

acceptée ou rejetée et 

commentaire sur la 

recommandation 

Plan de la Direction 

Mesures à prendre, et/ou 

commentaires sur l’acceptation 

partielle ou la rejection 

Unité 

responsable 

Calendrier Financement 

additionnel requis 

(Oui ou Non) 

Recommandation 7. 

Conduire une analyse genre approfondie lors de la 

conception des projets afin de comprendre l’accès 

des femmes aux ressources, leurs activités et les 

contraintes rencontrées et adapter les activités en 

fonction des besoins identifiés pour une 

amélioration de leur autonomisation économique 

et sociale. Compte tenu des résultats positifs des 

clubs Dimitra au Niger, répliquer l’approche dans 

les autres pays, notamment au Cameroun et au 

Tchad. 

Acceptée Intégration et systématisation de 

l’analyse du Genre lors de la 

formulation. 

Plus grande implication du point 

focal genre dans la formulation. 

Programme 30/06/2022 Non 
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