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Recommandations 

Response de 

la Direction 

Acceptée, 

Partiellement 

acceptée or 

Rejetée 

Management plan 

Mesure convenue dans la 

Réponse de la Direction 

Mesures prises réellement, 

ou raisons expliquant 

pourquoi les mesures n’ont 

pas été prises 

Note MAR Impact ou changements 

résultant des mesures prises 

Recommandation 1. 

Renforcer le dispositif interne de la 

FAO pour une plus grande efficacité et 

efficience dans la mise en œuvre des 

projets. Pour cela, les actions suivantes 

sont nécessaires: i) renforcer la 

collaboration et la synergie entre les 

Unités des programmes et des achats 

pour limiter les retards dans les 

marchés de fournitures d’intrants et les 

délais de contractualisation des 

partenaires; ii) renforcer la 

coordination locale des interventions, 

bâtir un dialogue et une présence 

locale, et renforcer la synergie et la 

collaboration entre les différents 

projets de la FAO; iii) renforcer les 

analyses de sensibilité des 

interventions aux conflits à travers le 

développement d’outils appropriés; 

iv) renforcer les mécanismes de 

redevabilité, notamment le mécanisme 

de plaintes. 

Acceptée La recommendation est pertinente. 

Les besoins d’encadrement des 

producteurs Développer et renforcer 

le dispositif de communication inter 

services et avec les partenaires. 

Mise en place et renforcement de 

mécanisme de gestion de plaintes. 

La collaboration et la synergie 

entre les unités des 

programmes et des achats se 

sont davantage renforcés à 

travers des actions comme la 

preparation à temps des plans 

des achats; l’anticipation dans 

la prepration des PR, 

l’acceleration de la validation 

des specifications techniques; 

le suivi rapproché des 

protocole d'accord; la tenue 

reguliere des reunions etc. Ceci 

permet aujourdhui de limiter 

les retards dans les marchés de 

fournitures d’intrants et les 

délais de contractualisation 

des partenaires. Il en est de 

meme pour ce qui concerne la 

coordination des activités au 

niveau local. Les antennes de la 

FAO au niveau des provinces 

jouent un role important dans 

le suivi de la mise en œuvre des 

projets au niveau de leur 

circonscription. Le menanisme 

de redevebilité necessite d’etre 

renforcé et l’action est en 

cours. 

En 

progression 

Amélioration de l’offre de 

service de la FAO vis-à-vis de 

ses partenaires. 
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Recommandation 2. 

Opérer des choix stratégiques pour la 

mise en œuvre des interventions sur 

financements pluriannuels pour une 

meilleure contribution à la résilience 

en allant au-delà de l’humanitaire: 

i) Promouvoir une approche intégrée 

visant les mêmes groupes cibles afin 

de leur permettre de s’engager dans 

des activités productives et une 

gestion durable des ressources 

naturelles. Intensifier ainsi l’appui au 

niveau des bénéficiaires afin de faire 

profiter au même bénéficiaire des trois 

activités: production, formation et 

activités génératrices de revenu; 

ii) Prendre en compte notamment, et 

ce dès la conception du projet, le 

nombre et type de bénéficiaires suivis 

pendant toute la durée du projet, la 

durée de contractualisation avec les 

partenaires de mise en œuvre, 

l’articulation sur plusieurs années ou 

une durée plus longue des activités et 

une intégration entre les différentes 

activités pour contribuer à la résilience 

des communautés. 

 

Acceptée Application intégrale du nexus 

humanitaire–développement–paix 

(HDP) en tenant compte de la 

graduation des populations à travers 

la mise en œuvre de caisse de 

résilience suivants ses piliers 

techniques (champ école 

agropastoral), social (Club Dimitra), 

financier (Association villageoise 

d'epargne et de crédit). 

La FAO et les autres partenaires 

sont entrain d’operationaliser 

le nexus humanitaire 

developpement et paix en 

utilisant la méthodologie 

Global Network Against Food 

Crises (GNAFC) pour le ciblage 

des bénéficiaires. Le HDP est 

assortie des plans de 

graduation/plans de réponse 

intégrée et de la caisse de 

résilience. 

Bon Le projet vient de commencer 

mais déjà l’approche permet 

de prendre en compte le 

besoins d’urgence, de 

developpement dans un 

contexte necessitant la 

consolidation de la paix et le 

renforcment de la cohesion 

sociale. 
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Recommandation 3. 

Valoriser les leçons apprises dans les 

pratiques de programmation et de suivi 

dans le cadre de la formulation et de la 

mise en œuvre des interventions 

futures de la FAO. Pour ce faire, les 

actions suivantes sont nécessaires: 

i) mettre en place un système de suivi-

accompagnement rigoureux et 

rapproché des bénéficiaires; ii) réaliser 

des études de début et de fin de projet 

pour influencer la prise de décisions 

dans le cadre d’une gestion adaptative. 

Acceptée Recrutement immédiat d'un expert 

en suivi-évaluation. 

Réaliser des études baseline, PDM, 

endline dans les zones 

d'intervention des projets. 

Le recrutement de l’expert en 

suivi et evaluation est en cours. 

Pour beaucoup de nos projets, 

des études baseline, PDM, 

endline dans les zones 

d'intervention des projets sont 

faites/realisées ou en cours de 

realisation. 

En 

progression 

Avec les résultats des études 

bases lines ou endlines, les 

interventions sont bien 

circonscrites et on repond 

mieux aux besoins des 

bénéficiaires. 

Recommandation 4. 

Renforcer l’efficacité de certains 

investissements, à travers la formation 

et l’équipement des artisans 

réparateurs de moulins dans les zones 

ayant bénéficié de l’appui en moulins, 

et finaliser les conventions de gestion 

négociées et agréées avec les 

populations utilisant les espaces 

pastoraux aménagés afin de garantir 

une meilleure gestion des équipements 

vitaux (forages pastoraux, étables, 

forages simples, etc.) mis en place pour 

la conduite des troupeaux. Ce 

processus permettrait de pérenniser les 

investissements. Explorer des 

Acceptée Mise en place et renforcement des 

comités des artisans réparateurs des 

moulins et motopompes. 

Mise en relation des artisans 

réparateurs avec les fournisseurs des 

pièces détachées et les producteurs 

utilisateurs de ces matériels. 

Le projet nexus en cours 

d’execution a mis un accent 

particulier sur la creation 

d’emploi notamment pour les 

jeunes qui seront formés dans 

la maintenance, l’entretien et la 

reparation des equipements. 

Par ailleurs plusieurs projets en 

cours d’execution utilisent 

l’approche club Dimitra aussi 

bien pour renforcer la cohésion 

sociale mais aussi pour  

renforcer les effets des 

productions agricoles. 

Bon - 
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résultant des mesures prises 

opportunités à travers les clubs Dimitra 

et autres moyens de dissémination afin 

de renforcer les effets des productions 

agricoles en les combinant à des 

formations en éducation nutritionnelle. 

Recommandation 5. 

Dans le cadre de futures interventions: 

soutenir la mise en place locale de 

groupements de producteurs 

semenciers; organiser des foires aux 

semences comme mode de distribution 

aux bénéficiaires; introduire les Caisses 

de résilience comme approche durable 

de renforcement des capacités pour 

accompagner les producteurs dans les 

différentes activités CEP (production 

pluviale, maraîchère ou élevage). 

L’approche intègre un volet technique 

(CEP), un volet financier (groupe 

d’épargne) et un volet social (clubs 

Dimitra). Les attaques parasitaires 

s’étant révélées le principal facteur 

défavorable aux productions, des 

solutions pour les contrer devaient être 

expérimentées dans les CEP. 

 

 

Acceptée Intégration du concept caisse de 

résilience dans la formulation et 

l'élaboration de projets et sa mise en 

œuvre suivant le nexus HDP suivant 

la graduation des populations. 

Dans plusieurs projets 

actuellement en cours 

d’execution ou en cours 

d’instruction, l’approche caisse 

de resilience prenant en 

compte toutes les trois 

diemensions (CEAP, Dimitra, 

AVEC) est priviligié. Les 

resultats sont tres 

appreciables. 

 La mise en place des AVEC a 

permis aux femmes cheffes de 

ménages de développer des 

AGR, subvenir aux besoins de 

leurs familles, s’octroyer elles-

mêmes des crédits pour 

résoudre leurs propres 

problèmes en temps réel sans 

l’appui extérieur. 

Les champs écoles 

agropastoraux ont permis d’ 

améliorer l’accès des ménages 

vulnérables aux denrées 

alimentaires grâce á la 

pratique d’une agriculture 

durable et sensible à la 

nutrition. 
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Recommandation 6. 

Reconduire une nouvelle phase du 

projet au Mali afin de réhabiliter les 

investissements réalisés et donner 

l’impulsion à un réel développement 

local intégré. Les deux projets 

précédents seraient ainsi mieux 

valorisés et l’efficacité de la 

combinaison entre urgence et 

développement pourrait davantage 

s'exprimer. 

Acceptée Reconduire une seconde phase de 

financement à l'effet de capitaliser 

les acquis de la première phase et 

d'impulser un réel développement à 

travers la mise à l'échelle des 

activités. 

Non realisée au Tchad. Nul/ 

insuffisant 

- 

Recommandation 7. 

Conduire une analyse genre 

approfondie lors de la conception des 

projets afin de comprendre l’accès des 

femmes aux ressources, leurs activités 

et les contraintes rencontrées et 

adapter les activités en fonction des 

besoins identifiés pour une 

amélioration de leur autonomisation 

économique et sociale. Compte tenu 

des résultats positifs des clubs Dimitra 

au Niger, répliquer l’approche dans les 

autres pays, notamment au Cameroun 

et au Tchad. 

Acceptée Prise en compte de l'aspect genre 

dans les projets à travers les activités 

relatives à l'autonomisation des 

femmes, des filles et des jeunes. 

Partager les bonnes pratiques du 

Niger et les répliquer dans les zones 

des projets au Tchad. 

Plusieurs projets de la FAO 

prennent en compte l’aspect 

genre. Actuellement trois 

projets abordent 

specificquement les apects 

genre (automination des 

femmes et juenes; 

renforcement de 

l’entrepreunariat rural des 

femmes et jeunes; Mise en 

place d’un observatoire 

national genre). 

Bon Au Tchad, la mise en place des 

clubs Dimitra dans le cadre des 

projets PBF a donné des 

resultats tres interessants car 

les femmes et les jeunes 

participent regulierement aux 

reunions et aux prises de 

decisions. 
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