
APPUI D’URGENCE AUX ACTIONS DE LUTTE CONTRE 
LA CHENILLE LÉGIONNAIRE D’AUTOMNE DU MAÏS

Ju in  2020

Pays: République démocratique du Congo

Code du projet: 

Contribution de la FAO: 

Période de mise en œuvre:

TCP/DRC/3701

500 000 USD

9 mai 2018 – 31 décembre 2019

Contacts:

ODD:

Bureau de la FAO en République démocratique du Congo

FAO-CD@fao.org

©FAO RDC



APPUI D’URGENCE AUX ACTIONS DE LUTTE CONTRE                         
LA CHENILLE LÉGIONNAIRE D’AUTOMNE DU MAÏS

T C P / D RC /3701

IMPACT

Le maïs constituant une culture et un aliment essentiel

en République démocratique du Congo, les infestations

de CLA menacent véritablement la sécurité alimentaire.

De bonnes pratiques culturales peu onéreuses associées à

l’utilisation de bio-pesticides ont permis précédemment

de contrôler efficacement la diffusion du ravageur dans

le territoire de Libenge et de relancer la production

agricole de façon durable.

En juin 2019, quelques mois après le début du projet,

les infestations de CLA avaient diminué de 7 pour cent

dans le Haut-Katanga et de 26 pour cent dans le Sud-Kivu.

Les transferts de technologies, le réseau de surveillance

mis en place ainsi que la coordination de la lutte intégrée

ont d’ores et déjà contribué à limiter la propagation

du ravageur.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

À l’issue du projet, les capacités techniques des structures

partenaires et des agriculteurs sont renforcées, leur

permettant de lutter efficacement contre la CLA et de

prévenir les situations de crise. À partir de février 2019,

75 facilitateurs sélectionnés dans les deux provinces

cibles ont été formés à l’animation de Champs écoles

paysans (CEP) et équipés du matériel nécessaire. Chaque

facilitateur a organisé quatre CEP et formé ainsi

120 personnes à la lutte intégrée contre la CLA. Les

bonnes pratiques limitant la propagation de la CLA ont

été diffusées; elles concernent la lutte mécanique et

biologique, des techniques culturales adaptées et un

système d’alerte précoce de présence du ravageur. Deux

guides de référence ont été distribués et la sensibilisation

a également pris la forme d’émissions diffusées sur les

radios rurales. Une version actualisée du guide recensant

des exemples de réussite de la lutte intégrée contre

la CLA devrait paraître en 2020.

La collaboration avec des universités et le Centre

agronomique et vétérinaire tropical de Kinshasa ont

permis de tester en plein champs et en conditions

contrôlées des méthodes innovantes de lutte contre

la CLA, d’identifier des ennemis naturels et de déterminer

les variétés de maïs tolérantes ou résistantes au ravageur.

Un réseau de surveillance de la CLA a été mis en place

grâce à la formation et à l’équipement de 50 points

focaux. Les applications mobiles Système de surveillance

et d'alerte rapide sur la légionnaire d'automne (FAMEWS -

Fall Armyworm Monitoring and Early Warning System)

et Open Data Kit (ODK) sont opérationnelles et

permettent le transfert des données collectées.
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Partenaires

Ministère de l’agriculture, pêche et élevage.

Bénéficiaires

9 000 ménages producteurs de maïs des régions du

Haut-Katanga et du Sud-Kivu, les facilitateurs des champs

écoles paysans, les agents des services agricoles,

les universités et centres de recherche.

Contribution au Cadre de programmation par pays (CPP)

2017-2019: Domaine prioritaire 2: Développement des

filières végétales, animales et halieutiques par l’approche

des chaînes de valeur et de l’agro-business.

2019-2024: Domaine prioritaire 2: Développement et

promotion des filières et des chaînes de valeurs

(végétales, animales, halieutiques).

Domaine prioritaire 4: Renforcement de la résilience des

moyens d’existence des populations face à l’insécurité

alimentaire et nutritionnelle.

©FAO RDC

DESCRIPTION DU PROJET

Observée en République démocratique du Congo pour

la première fois en 2016, la Chenille légionnaire

d’automne (CLA) était présente dans 86 des

145 territoires que compte le pays en mai 2017. Au cours

de la campagne agricole 2016/17, elle a ravagé

850 000 ha de cultures, causant des pertes de production

évaluées à 680 000 tonnes de maïs.

Après une première initiative prometteuse dans le

territoire de Libenge dans la province du Sud-Ubangi,

le projet visait à diffuser les méthodes de lutte intégrée

contre la CLA et à restaurer les capacités productives

des ménages agricoles dans deux provinces

particulièrement touchées par l’infestation: le

Haut-Katanga et le Sud-Kivu. Le renforcement des

compétences techniques des partenaires nationaux et

la collaboration avec des institutions de recherche pour

un meilleur suivi du ravageur s’inscrivaient dans le projet.



DURABILITÉ

1. Développement des capacités

La collaboration des services du Ministère de

l’agriculture, d’ONG, d’universités et d’un centre de

recherche constitue un gage de durabilité. Les

partenaires de mise en œuvre ont intégré les résultats

du projet dans leurs activités. Les facilitateurs des CEP

et les agriculteurs formés à la lutte intégrée continueront

à diffuser leurs connaissances.

2. Égalité des sexes

Les femmes ont été encouragées à prendre part aux CEP

en tant que représentantes de ménages agricoles

bénéficiaires. Au Haut-Katanga, la participation moyenne

des femmes a ainsi atteint 72 pour cent, 65 pour cent

au Sud-Kivu .

3. Durabilité environnementale 

En promouvant une lutte intégrée pour éliminer la CLA, le

projet a privilégié des méthodes biologiques, mécaniques

et agronomiques et limité la lutte chimique afin de

préserver la santé des agriculteurs et l’environnement.

Les grands producteurs de maïs (superficies emblavées

supérieures à 10 ha) ont été particulièrement sensibilisés

à la lutte biologique lors des ateliers.

4. Approche fondée sur les droits de l’homme, 

notamment le droit à l’alimentation et à un travail décent

Le projet a contribué à défendre le droit à l’alimentation

en restaurant les capacités de production du maïs selon

des critères de qualité et de quantité indispensables

à une alimentation saine et nutritive.

5. Durabilité technologique

Se basant sur le savoir-faire paysan, le projet a recensé

les méthodes pratiquées ainsi que les plantes à action

biocide, puis les a adaptées et diffusées avec le concours

d’instituts de recherche scientifique. L’introduction

de nouvelles méthodes et de matériel de prévention

(bio-pesticides, technique du push-pull, pièges à

phéromones, applications FAMEWS et ODK, etc.) a

représenté un transfert de technologie indispensable

à une lutte efficace.

6. Durabilité économique

Le projet a diffusé des méthodes de lutte peu onéreuses

et facilement reproductibles par les agriculteurs.

Au cours de l’année 2019, la Banque africaine de

développement a été sollicitée à travers le programme

Technologies pour la transformation de l’agriculture

en Afrique (Technologies for African Agricultural

Transformation – TAAT) pour un projet d’un montant

de 1 000 000 USD visant à soutenir la lutte contre la CLA.
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Enfin, grâce aux travaux du Ministère de l’agriculture,

de la Commission nationale de coordination des activités

de lutte contre les ravageurs et les maladies des plantes

et des différentes parties prenantes, la Stratégie nationale

de riposte contre la CLA en République démocratique du

Congo a été élaborée et validée. Elle doit servir de base

au plaidoyer indispensable à la mobilisation des fonds

nécessaires à la poursuite de la lutte contre le ravageur.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

Alors que le projet avait été approuvé en mai 2018,

les ateliers de lancement des activités n’ont été organisés

qu’en février 2019. La rotation du personnel, l’insécurité

politique entourant les élections générales à la fin de

l’année 2018 ainsi qu’une saison des pluies tardive

expliquent ce retard. Une prolongation du projet

de sept mois et une réallocation budgétaire ont été

consenties afin de garantir une mise en œuvre plus

efficace des activités programmées.

MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement devra soutenir les CEP et les

Organisations non gouvernementales (ONG) afin

d’encadrer les bénéficiaires finaux qui ne sont pas

toujours en mesure de mettre en œuvre seuls les

nouvelles techniques proposées.

La recherche d’ennemis naturels de la CLA doit être

poursuivie en encourageant les travaux des universités

et des centres de recherche.

La distribution des intrants qui n’ont été livrés qu’à la fin

du projet (notamment le BioK16) doit être prochainement

planifiée pour permettre aux producteurs de continuer

la lutte biologique.

Les demandes d’intervention dans d’autres provinces

du pays ont été nombreuses mais n’ont pu être satisfaites

faute de fonds. L’effort du Gouvernement pour mobiliser

les bailleurs sera poursuivi en promouvant la Stratégie

nationale de riposte contre la CLA élaborée pendant

le projet.
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DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION PRODUITS

AU COURS DU PROJET

 Gestion intégrée de la chenille légionnaire d’automne 

sur le maïs. Un guide pour les champs écoles 

des producteurs en Afrique, FAO, Rome, 2018.

 Guide d’identification rapide de la chenille légionnaire 

d’automne, FAO-CD, 2018.

 Document stratégique 2019-2024: Plan de riposte 

contre la chenille légionnaire d’automne en 

République démocratique du Congo, Ministère de 

l’agriculture, novembre 2018. 

 Situation actuelle des infestations de la chenille 

légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda) en 

République démocratique du Congo: distribution, 

dégâts, pertes enregistrées, savoir paysan et lutte 

contre la CLA, F.T. Lyna Mukwa (Consultante 

nationale), décembre 2018.

 Projet de lutte intégrée contre la chenille légionnaire 

d’automne, réhabilitation de la situation alimentaire et 

nutritionnelle des ménages dans les provinces de forte 

infestation en République démocratique du Congo, 

Proposition de projet, FAO, Ministère de l’agriculture, 

janvier 2019.

 Module de formation 1: Contexte générale des 

infestations de la chenille légionnaire d’automne en 

République démocratique du Congo. Paramètres à 

considérer dans la lutte intégrée, F.T. Lyna Mukwa, 

février 2019.

 Module de formation 2: Reconnaissance et 

identification de la chenille légionnaire d’automne, 

F.T. Lyna Mukwa, février 2019.

 Module de formation 3: Évaluation de l’impact 

des infestations de la chenille légionnaire d’automne, 

F.T. Lyna Mukwa, février 2019.

 Module de formation 4: Moyens de lutte contre 

la chenille légionnaire d’automne. Techniques 

alternatives à la lutte chimique (push-pull, plantes 

à action biocide, ennemis naturels, Bacillus 

thuriengiensis), F.T. Lyna Mukwa, février 2019.

 Approche champ école des producteurs: modèle de 

gestion intégrée et durable de la chenille légionnaire 

d’automne, Koko Nzeza, février 2019.

 Banderoles pour les ateliers, Xavier Farhay (Service de 

communication, FAO-CD), février novembre 2019.
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 Lancement du projet TCP/DRC/3701 au Haut-Katanga, 

Rapport de mission, F.T. Lyna Mukwa, 

Jean-Pierre Lonumba (Coordinateur national du 

projet), mars 2019. 

 Rapport d’activités et état d’avancement du projet 

TCP/DRC/3701 au Sud-Kivu, F.T. Lyna Mukwa, 

Jean-Pierre Lonumba, mars 2019.

 Planches pour la reconnaissance rapide de la chenille 

légionnaire d’automne, F.T. Lyna Mukwa, avril 2019.

 Fall Army Worm Brief, Democratic Republic of Congo 

Country report, F.T. Lyna Mukwa, avril 2019.

 Rapport de mission de suivi des activités du projet 

TCP/DRC/3701 au Haut-Katanga et au Sud-Kivu, 

F.T. Lyna Mukwa, mai 2019.

 Rapport de mission de formation de 75 superviseurs 

externes des champs écoles paysans au Sud-Kivu et 

au Haut-Katanga, août 2019.

 Rapport de mi-parcours du projet TCP/DRC/3701, 

F.T. Lyna Mukwa, septembre 2019.

 Posters, Xavier Farhay, septembre 2019.

 Impression des T-shirts, Service de communication 

FAO-CD, septembre 2019.

 Formation des facilitateurs des champs écoles paysans 

et suivi des activités de projet, Rapport de mission, 

F.T. Lyna Mukwa, octobre 2019. 

 Mise en place du réseau de surveillance de la chenille 

légionnaire d’automne: formation des points focaux 

du réseau de surveillance, Rapport de mission, 

F.T. Lyna Mukwa, Malka Muhindo, 

Jean-Pierre Lonumba, Gauthier Bushabu, 

novembre 2019.

 Rapport final du projet TCP/DRC/3701, 

F.T. Lyna Mukwa, mai 2020.

 Situation actuelle des infestations de la chenille 

légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda) 

en République démocratique du Congo: distribution, 

dégâts, pertes enregistrées, savoir paysan et               

lutte contre la CLA, Lyna Mukwa, mai 2020.
©FAO RDC
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RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE

APPUI D’URGENCE AUX ACTIONS DE LUTTE CONTRE                         
LA CHENILLE LÉGIONNAIRE D’AUTOMNE DU MAÏS

T C P / D RC /3701

Impact 
attendu 

La sécurité alimentaire et les moyens d’existence des populations des territoires de Kilwa et 
Kambove dans la province du Haut-Katanga et du territoire de Fizi (plaine de la Ruzizi) 
dans la province du Sud-Kivu sont durablement préservés par l’appui aux efforts en cours pour 
le contrôle de la chenille légionnaire d’automne en République démocratique du Congo 

Résultat 

La production de maïs est améliorée de manière durable à travers la promotion des actions d’appui à 
la lutte intégrée contre le Spodoptera frugiperda 

Indicateur (s) 
- Incidence des attaques de CLA sur les cultures de maïs. 
- Reprise de la production de maïs. 

Situation de 
référence 

70 pour cent des cultures de maïs sont attaquées par la CLA. 

Objectif final 
- Moins de 30 pour cent des cultures de maïs sont attaquées par la CLA. 
- Les capacités productives des ménages sont restaurées à 60 pour cent ou plus. 

Commentaires 
et mesures de 
suivi à adopter 

À l’issue du projet: 
- Les capacités techniques des autorités nationales et des structures partenaires 

sont renforcées pour se préparer aux situations d’urgence et apporter des 
réponses efficaces aux crises. 

- La production de maïs est améliorée de manière durable à travers la 
promotion de la lutte intégrée contre la CLA. 

- Les petits producteurs ont accès aux connaissances nécessaires et aux 
méthodes durables de lutte contre la CLA. 

- La République démocratique du Congo est dotée d’une stratégie nationale 
coordonnée de lutte contre la CLA et les autres ravageurs importants.  

- Les informations, stratégies et mécanismes de lutte contre la CLA sont 
disponibles, harmonisés et diffusés; 

- Un réseau de surveillance et d’alerte permettant la collecte, la transmission et 
le traitement des données pour cartographier la diffusion du ravageur est 
fonctionnel.  

Ce projet s’inscrivait dans le Cadre de programmation par pays (CPP) 2017-2019 
(Domaine prioritaire 2: Développement des filières végétales, animales et 
halieutiques par l’approche des chaînes de valeur et de l’agro-business) ainsi que 
dans le CPP 2019-2024 (Domaines prioritaires 2 et 4: Développement/promotion 
des filières et des chaînes de valeurs végétales, animales, halieutiques et 
Renforcement de la résilience des moyens d’existence des populations face à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle). 
La FAO a soutenu la lutte intégrée contre la CLA dans les provinces du Haut-Katanga 
et du Sud-Kivu. Elle a favorisé l’émergence du savoir endogène local à travers 
une approche combinée de Champs écoles paysans (CEP), de bonne pratiques 
culturales, de recherche des prédateurs naturels, etc. À Uvira, le projet a mis en 
place 12 CEP non prévus initialement, animés par trois facilitateurs.  
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Produit 1 

Les capacités techniques nationales des structures partenaires dans la gestion de la chenille 
légionnaire d’automne sont renforcées 

Indicateurs Objectif Réalisé 

- Nombre de facilitateurs formés. 
- Nombre d’ateliers de formation organisés. 
- Nombre des guides d’identification de la 

CLA distribués. 
- Nombre des plantes à action biocide 

identifiées. 
- Nombre des plantes à action biocide 

hautement efficaces identifiées. 
- Nombre d’espèces d’insectes introduites, 

multipliées et diffusées. 

- 75 facilitateurs formés. 
- Deux ateliers organisés. 
- Au moins 200 guides distribués. 
- Au moins 10 plantes identifiées. 
- Au moins une plante identifiée. 
- Au moins deux espèces diffusées. 

Oui 

Situation de 
référence 

0 

Commentaires 
Malgré les demandes d’intervention dans d’autres provinces du pays, un financement limité n’a pas 
permis d’étendre le projet à d’autres zones. 

Activité 1.1 

Former les formateurs sur l’identification, les techniques et les méthodes de lutte et l’estimation des 
dégâts par l’approche champ école paysan 

Réalisé Oui 

Commentaires 

En février 2019, l’atelier de démarrage du projet organisé dans chaque province 
cible a comporté des ateliers de formation sur la conduite et l’animation des CEP 
au profit des facilitateurs identifiés. Cette formation a été complétée au mois de 
septembre 2019, avant le lancement de la nouvelle saison culturale, dans les deux 
provinces. Les formations ont concerné 75 facilitateurs en vue d’animer 150 CEP 
dans le Sud-Kivu et le Haut-Katanga 

Activité 1.2 

Élaborer et mettre à la disposition des partenaires les supports/outils adéquats de sensibilisation et 
de vulgarisation contre la chenille légionnaire du maïs. 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Cette activité a été réalisée à 95 pour cent. Au cours du projet, 1 500 exemplaires 
d’un guide de lutte intégrée contre la CLA ont été imprimés et distribués aux 
bénéficiaires. Près de 500 copies d’un guide élaboré lors d’un précédent projet sur 
la CLA dans le territoire de Libenge ont également été diffusés. 

Activité 1.3 

Accompagner l’identification des plantes hôtes des ennemis naturels, des plantes répulsives et 
pesticides contre la chenille légionnaire d’automne. Compiler et diffuser ces informations. 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Grâce à l’implication des agriculteurs dans les CEP, des plantes à action biocide et 
des savoir-faire efficaces pour lutter contre la CLA ont été testés. Des protocoles 
d’accord avec des universités et un centre de recherche (Université de Kinshasa, 
Université de Lubumbashi, Université catholique de Bukavu, Centre agronomique et 
vétérinaire tropical de Kinshasa) ont permis des expérimentations en plein champ 
et sous conditions contrôlées. Des essais variétaux de maïs ont été réalisés en 
collaboration avec l’Université du Kwango. Les variétés Samaru et Mudishi3 se sont 
révélées plus tolérantes face à la CLA que les variétés Mutoy et Mudishi1. 

Activité 1.4 

Accompagner les études d’adaptation, l’introduction et la multiplication en masse des ennemis 
naturels (parasitoïdes, prédateurs - cas de Trichogramma pretiosum, T. atopovirilia) utilisés ailleurs 
(Amérique latine) dans le contrôle naturel de la chenille légionnaire d’automne. 

Réalisé Partiellement 

Commentaires 

Des ennemis naturels de la CLA ont été observés lors des CEP: Dysdercus spp, 
Adalhia spp, Doru luteipes, Euborellia annulipes Calosoma granulatum, Podisus sp 
(pentanomidae). L’introduction, la multiplication et les études d’adaptation de 
Trichogramma pretiosum et de Trichogramma atopovirilia n’ont pas été réalisées 
en raison de l’absence de ces insectes en Afrique et à la législation du pays. Faute 
de temps et de moyens, aucun autre ennemi naturel n’a pas pu être multiplié. 
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Produit 2 

Les petits paysans accèdent aux connaissances nécessaires et aux techniques et méthodes durables 
de lutte contre la chenille légionnaire d’automne 

Indicateurs Objectif Réalisé 

- Nombre de réunions de sensibilisation. 
- Nombre d’émissions de radio et de 

télévision. 
- Nombre des petits agriculteurs formés et 

accompagnés. 
- Nombre de CEP installés. 
- Nombre de kits aratoires distribués aux 

membre des CEP.  
- Quantité de bio-pesticide distribuée 

(BioK16).  
- Nombre des bonnes pratiques identifiées 

et vulgarisées. 

- Au moins deux réunions. 
- Au moins deux émissions. 
- 4 500 petits producteurs formés. 
- 150 CEP opérationnels. 
-  2 500 kits aratoires distribués.  
- 1 500 kg de Biok16 distribués. 
- Au moins deux bonnes pratiques 

vulgarisées. 

Oui 

Situation de 
référence 

0 

Commentaires 
Le retard dans la livraison de certains intrants (le BioK16 a été livré à la fin du projet) a compliqué leur 
distribution. La distribution devra être prochainement planifiée, potentiellement lors de l’exécution 
du projet soumis à la Banque africaine de développement (BAD). 

Activité 2.1 

Mener une grande campagne de sensibilisation sur la chenille légionnaire en utilisant tous les moyens 
disponibles (radios, télévision, églises, écoles, etc.) pour informer, attirer l’attention et stimuler 
l’implication des communautés dans la surveillance, les alternatifs de lutte et les bonnes pratiques 
culturales à l’effet significativement négatifs sur la chenille (semis précoce, lutte mécanique, 
destruction manuelle, association de cultures), la comestibilité de la chenille, l’application des 
pratiques de prévention, la connaissance du ravageur et son impact socioéconomique 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Des guides et du matériel de communication pour identifier la CLA ont été mis à 
disposition. Des émissions diffusées sur des radios rurales ont permis d’informer et 
de sensibiliser les agriculteurs.  
Pour permettre aux petits producteurs d’accéder à la lutte biologique, le projet a 
acquis 1 500 kg de biopesticide Biok16 à base de Bacillus thuringiens. Livré 
tardivement, le Biok16 devait être remis aux bénéficiaires au début de la saison 
culturale suivante. Les bénéficiaires ont en outre reçu: (i) trois motos utilisées par 
les superviseurs des facilitateurs de CEP pour le suivi quotidien des activités; 
(ii) près de 4 500 houes, 4 500 machettes et 2 000 pulvérisateurs; (iii) 300 kits CEP 
(petit matériel: cahier, registre, mètre ruban, crayons, marqueurs, etc.). 

Activité 2.2 

Former et accompagner les petits paysans dans la lutte contre la chenille légionnaire d’automne à 
travers les champs écoles paysans (CEP) en faisant la promotion de la Caisse de résilience 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Pour réaliser cette activité, des communautés d’agriculteurs ont été constituées. 
Chacun des 75 facilitateurs en CEP formés a mis en place deux CEP de 
30 agriculteurs par saison. Durant le projet et dans les régions cibles, chaque 
facilitateur a ainsi animé quatre CEP et formé 120 personnes à la lutte intégrée 
contre la CLA au cours de 300 CEP.  
Compte tenu du démarrage tardif du projet, le volet dédié aux caisses de résilience 
n’a pas pu être mis en œuvre.  

Activité 2.3 

Vulgariser les bonnes pratiques agricoles de lutte contre la chenille légionnaire d’automne à travers le 
CEP 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Les facilitateurs ont été formés aux bonnes pratiques agricoles limitant la 
propagation de la CLA pour les transmettre aux agriculteurs participant aux CEP. On 
recense: (i) le semis précoce, un semis tardif aggravant les infestations de CLA; (ii) la 
destruction mécanique des larves d’insectes; (iii) l’utilisation de biopesticides à base 
de Bacillus thuringiens; (iv) l’utilisation de pièges à phérormones pour alerter de la 
présence de papillons adultes; (v) la diffusion d’ennemis naturels; (vi) l’épandage de 
cendre ou de terre dans la feuille apicale de la plante; (vii) l’association des cultures 
avec le Desmodium et le Bracchiaria spp dans un système push-pull. 
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Produit 3 

Un dispositif de surveillance et de suivi du ravageur est mis en place et fonctionnel 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

- Quantité de petit matériel et de kits de 
surveillance acquis. 

- Nombre de pièges à phéromones installés.  
- Nombre de smartphones acquis et utilisés. 
- Nombre de missions de collecte de 

données menées.  
- Nombre de séances de partage 

d’information tenues. 

- Au moins 16 kits. 
- 1 500 pièges.  
- Au moins 36 smartphones.  
- Au moins une mission.  
- Au moins une séance de partage. 

Oui 

Situation de 
référence 

0 

Commentaires 

Lors de la mise en place du réseau de surveillance de la CLA, quelques difficultés techniques relatives 
au fonctionnement des applications FAMEWS et ODK ont été observées. L’appui technique de 
la Division de la production végétale et de la protection des plantes de la FAO a permis de les lever. 
Le transport du matériel de surveillance vers les sites sentinelles a été une contrainte majeure. 

Activité 3.1 

Acquérir les petits matériels/kits de surveillance (pièges à phéromones, smartphones, etc.) de suivi et 
d’évaluation et former les utilisateurs sur l’application FAMEWS développée par la FAO IT-Solutions 
pour la collecte, l’enregistrement et la transmission de données 

Réalisé Oui 

Commentaires 

1 500 pièges à phérormones et 36 smartphones ont été acquis pour le réseau de 
surveillance de la CLA. Lors de deux ateliers de mise en place du réseau, les points 
focaux ont été formés à l’identification de la CLA et à la collecte de données grâce 
aux applications mobiles FAMEWS et ODK. Trente-six inspecteurs territoriaux du 
Sud-Kivu, du Haut-Katanga, du Lwalaba, du Haut-Lomami et du Tanganyika ont reçu 
les smartphones dotés des applications FAMEWS et ODK nécessaires à la collecte et 
à l’envoi des informations sur la dynamique de la CLA dans trois sites sentinelles 
surveillés par leurs soins. À l’issue du projet, le réseau est fonctionnel et permet 
l’envoi de données au serveur du Siège de la FAO et dans le pays, afin de contrôler 
la diffusion du ravageur dans la zone couverte par le réseau de surveillance.  

Activité 3.2 

Assurer le suivi et l’évaluation de l’impact socio-économique de la chenille légionnaire dans la zone du 
projet 

Réalisé Oui 

Commentaires 

L’impact de la CLA a été évalué en juin 2019. L’analyse de l’évolution 
des infestations montre une diminution de l’incidence, respectivement de 
7 et 26 pour cent dans le Haut-Katanga et le Sud-Kivu. Cette diminution pourrait 
être attribuée à la formation des agriculteurs et à l’encadrement qu’ils ont reçu 
dans le cadre du projet.  

Activité 3.3 

Compiler et diffuser et ou partager l’information sur les résultats 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Les résultats relatifs à la lutte contre la CLA, les exemples de réussite et les moyens 
de lutte efficaces ont été compilés. Ils avaient déjà été échangés entre CEP. Ces 
moyens de lutte sont répertoriés dans un nouveau guide de lutte intégrée contre 
la CLA qui pourrait être publié en 2020. 
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Produit 4 

Une plateforme de coordination des activités de lutte contre la chenille légionnaire et autres 
ravageurs est mise en place et fonctionnelle  

Indicateurs  Objectif Réalisé 

- Nombre de réunions d’échange entre 
experts. 

- Nombre de réunions de la task-force. 
- Nombre de jours de concertation. 
- Une stratégie de riposte disponible. 
- Nombre de réunions d’échange des 

experts. 
- Nombre de réunions du G7 et du GIBADER 

où la CLA figure à l’ordre du jour. 

- Au moins trois réunions 
d’échange. 

- Au moins deux réunions.  
- Trois réunions d’échange. 
- Une stratégie disponible. 
- Au moins deux réunions 

d’échange.  
- Au moins trois réunions. 

Oui 

Situation de 
référence 

0 

Commentaires 
Rassembler les membres de la task-force a constitué une contrainte majeure lors de la réalisation de 
ce produit. Le recours au Service de la protection des végétaux du Ministère de l’agriculture a permis 
de lever cette contrainte. 

Activité 4.1 

Redynamiser la Commission nationale de coordination des activités de lutte contre les ravageurs et 
les maladies des plantes existant aux niveaux central et décentralisé (créée par Arrêté ministériel 
n°00179/CAB/MIN/AGRI/2010 du 3 décembre 2010). 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Le projet a appuyé le fonctionnement du Comité national de coordination 
des actions de lutte contre la chenille légionnaire d’automne. Cette plateforme 
constitue un espace d’échange d’informations et de bonnes pratiques de lutte 
contre la CLA.  
La Commission nationale de coordination des activités de lutte contre les ravageurs 
et les maladies des plantes s’est réunie à trois reprises durant le projet. Ces 
réunions ont permis la mise en place de la task-force CLA prévue à l’activité 4.2 
du projet qui a élaboré la Stratégie nationale de riposte contre la CLA. 

Activité 4.2 

Mettre en place une plateforme/sous-commission de gestion de la chenille légionnaire d’automne 
du maïs au sein de la Commission nationale 

Réalisé Oui 

Commentaires 

La task-force s’est réunie à deux reprises au cours d’ateliers afin d’élaborer la 
Stratégie de riposte contre la CLA qui a par la suite été validée par la Commission 
nationale de coordination des activités de lutte contre les ravageurs et les maladies 
des plantes.  

Activité 4.3 

Coordonner les initiatives de lutte contre la chenille légionnaire du maïs 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Le Ministère de l’agriculture, soutenu par le projet, a organisé des réunions 
de partage d’information sur la CLA afin de mettre à jour les connaissances et 
la situation du ravageur dans le pays. Trois réunions ont été tenues réunissant 
les différents acteurs œuvrant contre la CLA: des centres de recherche 
(International Institute of Tropical Agriculture, Clinique des Plantes, etc.), des 
universités (Université du Kwango, Université de Kinshasa, Université de 
Lubumbashi, Université catholique de Bukavu, etc.) et des organisations 
non gouvernementales.  

Activité 4.4 

Finaliser et valider la Stratégie nationale de lutte contre la légionnaire du maïs 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Le Plan national de riposte contre la chenille légionnaire d’automne a été élaboré 
et est disponible. Ce plan a guidé la rédaction d’un ambitieux document de projet 
de lutte contre la CLA soumis à la Banque africaine de développement en 2019. 

Activité 4.5 

Partager et faire circuler les informations disponibles et harmoniser les points de vue des uns et 
des autres concernant les méthodes, les stratégies et les mécanismes de lutte contre la légionnaire 
du maïs utilisés en République démocratique du Congo 

Réalisé Oui 

Commentaires Cette activité a été réalisée régulièrement pendant l’exécution du projet. 
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Activité 4.6 

Plaidoyer pour la mobilisation des ressources nécessaires pour lutter contre la légionnaire du maïs 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Le plaidoyer pour la mobilisation des ressources nécessaires à la lutte contre la CLA 
a été réalisé sur internet (FAO) et auprès de bailleurs de fonds réunis au sein du 
Groupe inter-bailleurs pour l’agriculture et de développement rural (GIBADER), et 
aux niveau national et international.  
L’équipe du projet s’est rendue à Yaoundé (Cameroun) pour mobiliser des fonds 
(présentation d’un projet de 1 million USD à la BAD) puis à Lusaka (Zambie) pour 
bénéficier d’un renforcement des capacités techniques et mobiliser des ressources. 
Au niveau national, la situation des infestations de CLA a été présentée au GIBADER 
à deux reprises. Les différentes parties se sont engagées à appuyer les activités de 
lutte contre la CLA.   
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