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El PFGL, a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), 
agradece a las 262 municipalidades de El Salvador por todo 
el esfuerzo e interés que sus concejos municipales, gerentes, 
jefaturas, personal administrativo, técnico y operativo entre-
garon para la efectiva ejecución del Proyecto. De igual forma, 
reconoce la participación estratégica y coordinada de la Se-
cretaría de Gobernabilidad, MH, FISDL, ISDEM, COMURES, 
Banco Mundial y del valioso recurso humano que, desde dife-
rentes especialidades profesionales, laboró en la UEP. Todos 
trabajaron con esmero y dedicación con la única finalidad de 
fortalecer la gestión pública local y avanzar en la construcción 

de un mejor país.

¡Mil gracias a todos!
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PFGL: ESFUERZO DE PAÍS POR UNA 
GESTIÓN MUNICIPAL FORTALECIDA Y 

EFICIENTE, PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE 

Después de 6 años de ejecución en favor del 
fortalecimiento de las capacidades instituciona-
les de las 262 municipalidades de El Salvador, 
el Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos 
Locales (PFGL), financiado bajo el convenio de 
préstamo BIRF 7916-SV, cierra operaciones con 
importantes resultados y marcando el inicio de 
una nueva etapa en la gestión pública local.

Con el apoyo técnico y financiero del PFGL, se 
fortaleció la institucionalidad, la modernización 
y la transparencia. Se desarrollaron instrumen-
tos de planificación estratégica participativa, de gestión de riesgos de 
desastres y de recuperación financiera, herramientas informáticas, como 
el Sistema de Administración Financiera Municipal (SAFIM) y el Sistema 
de Información de la Gestión Municipal (SIGMuni). Además, empleados 
y funcionarios accedieron a procesos de capacitación y formación 
universitaria.

En todos los territorios del país se ejecutaron obras de infraestructura y/o 
se adquirieron bienes para mejorar la prestación de los servicios públicos 
y llevar desarrollo a los territorios; inversiones que fueron priorizadas por 
las comunidades que también desempeñaron un rol importante de con-
traloría ciudadana, así como en el cuido y buen uso de los proyectos. Es-
tos y otros procesos de igual importancia fueron gestionados aplicando   
normativa de adquisiciones y contrataciones del Banco Mundial (BM), así 
como sus políticas de salvaguardas ambientales y sociales, orientadas a 
reducir los impactos negativos que pudieran originarse con la construc-
ción de las obras.

Sin duda, el PFGL ha representado una experiencia valiosa en la historia 
de la gestión municipal; es por ello que, ahora más que nunca, debe pro-
piciarse la institucionalización y sostenibilidad de los procesos gestados.

Gracias al esfuerzo y la articulación entre los Gobiernos Locales y el Na-
cional, el PFGL contribuyó a avanzar hacia una gestión municipal fortale-
cida y eficiente, participativa y transparente.

Mirna Maritza Romero
Coordinadora de la UEP-PFGL
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El PFGL, a través de las Instituciones Ejecutoras, trabajó de la mano con 
los 262 Gobiernos Municipales del país para fortalecer las capacidades 
locales en la prestación de servicios básicos para la población de zonas 
rurales y urbanas, de manera que con la ejecución de los proyectos se 
ha logrado una activa participación de las comunidades para lograr el 
beneficio colectivo.

Siendo las municipalidades aliadas estratégicas en el territorio, se pro-
movió la descentralización de recursos financieros y procesos adminis-
trativos como una oportunidad para fortalecer las capacidades institu-
cionales y, de forma especial, potenciar la gestión y el trabajo con las 
comunidades beneficiadas. Esto permitió la realización de una adminis-
tración más ágil y efectiva de los fondos destinados para obras de in-
fraestructura social básica.

Como principal coejecutor del Componente 1 “Promoción descentra-
lizada de servicios básicos”, el Fondo de Inversión Social para el De-
sarrollo Local (FISDL) apoyó a las municipalidades en sus procesos de 
adquisiciones y contrataciones, en la revisión de sus carpetas técnicas y, 
en coordinación con el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 
(ISDEM) y la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), puso especial aten-
ción en atender las salvaguardas sociales y ambientales en las obras 
realizadas, lo que permitió la construcción de proyectos de calidad que 
cumplen con las normas técnicas, administrativas y territoriales estanda-

CUATRO COMPONENTES CLAVE PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DE UN PROYECTO 

EXITOSO

El PFGL como oportunidad para el desarrollo 
integral de los territorios
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rizadas para que miles de familias salvadoreñas gocen de sus derechos. 
El PFGL, a su cierre, hereda municipios empoderados, con una visión 
responsable del futuro, testigos de los buenos resultados del trabajo con-
junto, comprometidos con la adecuada gestión de riesgos y con avances 
sustanciales para ejecutar proyectos de infraestructura social de calidad 
y con activa participación comunitaria que permite la construcción pro-
gresiva de territorios desarrollados y sostenibles. 

Un fuerte impulso al fortalecimiento de capacidades 
institucionales de las municipalidades

Desde el Componente 2 “For-
talecimiento de los Gobiernos 
Municipales”, con el PFGL se 
aportaron $22.1 millones para 
realizar diferentes procesos que 
contribuyeron al fortalecimiento 
de las capacidades instituciona-
les de las municipalidades y de 
las entidades de la Administra-
ción Central que trabajan por el 
desarrollo local y que participaron 
en el Proyecto. 

En este marco, las 262 municipa-
lidades del país tuvieron la opor-
tunidad de elaborar, actualizar y/o 
e implementar su Plan Municipal 
de Gestión del Riesgo de Desas-
tres (PMGRD), 92 contaron con asistencia técnica para la formulación de 
su Plan Estratégico Participativo (PEP), 160 lograron finalizar la formula-
ción de su Plan de Rescate Financiero Municipal (PRFM) e iniciar ges-
tiones para su puesta en marcha. Esta planificación se orientó con una 
metodología definida por el Proyecto. Como coejecutor, el ISDEM brindó 
asistencia técnica y acompañamiento en todos estos procesos. 

De igual forma, el ISDEM trabajó con las municipalidades en la realización 
de Consultas Ciudadanas para la priorización de subproyectos (mejora-
mientos de caminos, de electrificación, compra de camiones recolectores 
de basura, entre otras tipologías elegibles) financiados con los recursos 
del Componente 1, que han mejorado las condiciones de vida de los ha-
bitantes de cada municipio del país. Además, capacitó a los Comités de 
Contraloría Ciudadana (CCC) y a los Equipos Técnicos Municipales (ETM) 
que se organizaron para dar seguimiento al desarrollo de las inversiones y 
propiciar el cuidado y mantenimiento de los productos obtenidos. 

Por otra parte, desde la UEP, se gestionaron diferentes campañas para 
motivar a los Gobiernos Locales a participar en la amplia oferta de forma-
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El país cuenta con estudios-propuestas sectoriales a con-
siderar en la discusión sobre descentralización del Estado

ción y capacitación de empleados y funcionarios, así como para partici-
par en la implementación del SAFIM y SIGMuni.

El ISDEM, FISDL y la Corporación de Municipalidades de la República 
de El Salvador (COMURES), Ministerio de Hacienda (MH) y la Secretaría 
de Gobernabilidad, por medio de su anterior Subsecretaría de Desarrollo 
Territorial y Descentralización (SSDT), además de ser socios estratégicos 
para el PFGL, también fueron beneficiados con programas de fortale-
cimiento institucional (consultorías equipamiento, capacitaciones, recur-
sos para operar, entre otros aportes), para el desempeño de sus funcio-
nes, responsabilidades asumidas en el marco del Convenio de Préstamo 
y para seguir avanzando con su trabajo municipalista.

Un pequeño Componente del PFGL (con el 0.8% del total de recursos) se 
destinó al apoyo de un proceso de descentralización del Estado, para rea-
lizar estudios-propuestas de estrategias para los sectores agua, educación 
y salud. 

Se partió de la necesidad de considerar un proceso de desconcentración 
y descentralización del Estado que generara condiciones para impulsar el 
desarrollo de los territorios. Este proceso tomará su tiempo y deberá supe-
rar diferentes obstáculos que van desde la cultura existente sobre las for-
mas de hacer la gestión pública, pasando por la práctica centralista exis-
tente, hasta la disponibilidad de recursos para implementarlo. Teniendo 
claro el objetivo, impulsarlo necesita voluntad que se traduzca en respaldo 
político efectivo y constante y en acciones que lo lleven adelante.

El equipo de profesionales que trabajó los últimos meses en esto, profun-
dizó y actualizó un diagnóstico y propuesta de descentralización y su es-
trategia de implementación en estos tres sectores, ampliando también las 
consideraciones jurídicas y financieras a tener en cuenta. Estos aportes se 
consideran como un insumo que brinda elementos y criterios para analizar 
y debatir al interior del Gobierno y con los Gobiernos Locales y sectores de 
la sociedad, para la toma de decisiones sobre este tema.
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Los Componentes 2 (excepto Subcomponentes 2.4B y 2.5), 3 “Apoyo 
a la estrategia de descentralización” y 4 “Administración del Proyec-
to” fueron ejecutados por la Unidad Ejecutora el Proyecto (UEP), adscrita 
al Ministerio de Hacienda (MH). Esta UEP fue responsable de la efectiva y 
eficiente administración técnico-financiero de los recursos del Convenio 
de Préstamo, de apoyar al Comité Interinstitucional (CI) con la coordi-
nación entre las entidades ejecutoras, el desarrollo de una estrategia de 
comunicaciones para visibilizar avances e historias de éxito del PFGL, del 
monitoreo y evaluación, así como de la adquisición de bienes y contra-
tación de consultoría en apoyo a la operación del mismo Proyecto y del 
FISDL, ISDEM, MH, COMURES y la SSDT.

Todo el accionar de la UEP fue estructurado a través de Planes Operati-
vos Anuales (POA), en los que se definieron metas, plazos y productos es-
perados por cada uno de los cuatro Componentes. Por ejemplo, fue una 
prioridad programar reuniones de trabajo con los Gobiernos Locales para 
analizar sus avances y los pasos que debían seguir para lograr invertir el 
100% de su asignación municipal, cómo aplicar la normativa de adquisi-
ciones, superar dificultades, convocarlos a participar en otros procesos 
de fortalecimiento de sus capacidades, motivarlos a hacer un buen uso 
de los bienes adquiridos, entre otras tareas acciones de acompañamien-
to, asesoría técnica e informativas.

Para la toma oportuna de decisiones que contribuyeran a agilizar los pro-
cesos, periódicamente se informó al CI sobre la evolución del Proyecto.
Además, durante los seis años del PFGL, la UEP envió al Banco Mundial 
(BM) informes trimestrales y semestrales para dar cuenta del avance físico 
y financiero. Por medio de un sistema informático llamado SIF, fue posible 
dar seguimiento a los desembolsos realizados a las municipalidades y, 
cada tres meses, realizar una conciliación de saldos. Como resultado de 
todo el trabajo de los Gobiernos Locales y las Instituciones Ejecutoras, el 
PFGL registra un nivel de ejecución del 95.35%* de los $80 millones que 
comprende el Convenio de Préstamo 7916-SV, lo que evidencia un alto 
grado de eficiencia, responsabilidad y transparencia en la administración 
de los fondos públicos, tal como lo constatan las diferentes auditorías.

El PFGL ha sido auditado en diferentes periodos fiscales por el Departa-
mento de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda y la Corte de Cuen-
tas de la República. También, el Proyecto ha desarrollado cinco Auditorías 
Financieras externas para obtener una Opinión Profesional sobre los es-
tados financieros administrados por la UEP e igual número de Auditorías 
Operativas dirigidas a las 262 municipalidades del país, a las que se les 
revisó el cumplimiento de los procedimientos de adquisiciones y contrata-
ciones aplicados en la ejecución de sus subproyectos. 

El PFGL se distiguó por la administración 
planificada, ordenada y transparente

*Reporte al 31 de octubre de 2016.
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RESUMEN DE INDICADORES DEL PFGL 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO META 
TOTAL 

AVANCE 
(%) Código Indicador 

ODP.1 
Todos los subproyectos de las 262 municipalidades financiados por el Proyecto y 
definidos y priorizados localmente son implementados de acuerdo con los lineamientos 
financieros y las salvaguardas (del Banco Mundial) y a los estándares nacionales. 

100% 86% 

ODP.2 Porcentaje de municipalidades que incrementan en por lo menos un nivel de calificación 
de sus capacidades en las áreas donde recibieron asistencia técnica. 85% 72% 

ODP.3 Los Gobiernos Locales reciben asistencia técnica del ISDEM en tiempo y de forma 
satisfactoria, el cual tiene un sistema para priorizar y responder a las solicitudes. 100% 99% 

Resultado 1: Los Gobiernos Locales planifican y ejecutan inversiones de forma técnicamente correcta y de 
modo participativo. 

1.1 Porcentaje de subproyectos llevados a cabo de manera satisfactoria por los Gobiernos 
Locales de acuerdo a los documentos contractuales. 80% 110% 

1.2 Porcentaje de subproyectos (construcción o rehabilitación) efectivamente utilizados al 
final del Proyecto. 80% 119% 

1.3 Porcentaje de CCC  que realizan el acompañamiento de la construcción y que se 
compromete a dar seguimiento al buen funcionamiento de los subproyectos de inversión. 80% 106% 

1.4 Porcentaje de municipios que planea el mantenimiento de inversiones. 80% 124% 

Resultado 2: Los Planes de desarrollo local y de fortalecimiento municipal apoyados por el Proyecto han sido 
implementados. 

2.1 Número de municipalidades con Planes de Rescate Financiero Implementados. 112 78% 
2.2 Número de municipios apoyados con Planes de Gestión de Riesgo implementados. 131 128% 
2.3 Número de Planes Estratégicos Participativos elaborados en implementación. 54 128% 

2.4 Número de municipios que han implementado y utilizan el sistema de administración 
financiero oficial (SAFIM) del Ministerio de Hacienda. 47 189% 

Resultado 3: Una estructura interinstitucional ha sido establecida bajo la coordinación de la SSDT/SAE, para 
analizar y diseñar políticas de descentralización. 

3 Una propuesta de una estrategia de descentralización ha sido elaborada. SI 100% 

Resultado 4: Dentro del ISDEM, la estructura institucional requerida para fortalecer las capacidades 
institucionales de los Gobiernos Locales ha sido establecida y funciona. 

4.1 Estrategia de funcionamiento del Centro de Formación y malla curricular desarrollados e 
implementados. SI 100% 

4.2 
Número de empleados y funcionarios municipales que se capacitan y mejoran el 
desempeño a través de la oferta de formación y del programa de fortalecimiento 
municipal. 

150 303% 

4.3 ISDEM ha establecido y mantiene un sistema para poder dar seguimiento  a los procesos 
de asistencia técnica para el fortalecimiento municipal. SI 70% 

AVANCE FINANCIERO POR COMPONENTE PFGL 

COMPONENTE  
ASIGNACIÓN 

CON ENMIENDA 
3 

TOTAL EJECUTADO Y 
COMPROMETIDO 

US$ US$ Avance (%) 

1. Promoción de la Prestación de Servicios 
Descentralizados $52,718,687 $50,700,127 96% 

2. Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales. $21,917,633 $20,293,745 93% 
2.4B Municipios en Situación Crítica $7,000,000 $6,009,794 86% 

2.5 Gestión de Riesgos de Desastre $8,185,400 $7,623,541 93% 
2.2, 2.3, 2.4A; 2.6 y demás Subcomponentes $6,732,233 $6,660,410 99% 

3. Apoyo a la Estrategia de Descentralización $699,200 $670,632 96% 
4. Administración del Proyecto $4,464,480 $4,415,019 99% 

Inversiones del Proyecto $79,800,000 $76,079,523 95% 
Comisión inicial $200,000 $200,000 100% 

Total (USD) $80,000,000 $76,279,523 95% 
Porcentaje de Avance 95.35% 

 

 

 

A continuación, se presentan resumenes de la ejecución financiera y el 
cumplimiento de indicadores.

NOTA: Los resultados finales de los indicadores con los que cerrará operaciones el PFGL, se obtendrán 
cuando culmine la consultoría de “Evaluación Final del Proyecto” que actualmente está en marcha. 
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL CONTRIBUYE 
A LA COMPETITIVIDAD MUNICIPAL

El PFGL e ISDEM han fortalecido nuestra capacidad municipal, 
formándonos en temas importantes como la Ley de la 

Carrera Técnica y Administrativa para brindar una mejor atención a 
nuestros usuarios.

Mario David Moreira
Alcalde de Santa Ana, Santa Ana.

¿Por qué el PFGL apostó por la formación profesional del recurso huma-
no de los Gobiernos Locales? El Proyecto abrió la puerta a empleados y 
funcionarios para el aprendizaje y/o actualización de conocimientos que 
se traduce en un mejor desempeño laboral, en la aplicación de nuevas 
herramientas tecnológicas o procesos técnicos, avanzar en la Carrera 
Administrativa Municipal  y en una mejor atención a los ciudadanos.

Es por esa razón que 481 personas (280 hombres y 201 mujeres),  de 167 
(64%) municipalidades de los 14 departamentos del país, fueron becados 
para estudiar uno de los 7 diplomados o la carrera técnica (de dos años 
de duración), que fueron impartidos por universidades de alto prestigio. 
Además, alrededor de 4,200 personas participaron en los cursos cortos y 
capacitaciones en materia de finanzas municipales, LACAP y la difusión 
sobre el Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal (RN-
CAM), entre otras temáticas. 

También, al inicio del Proyecto y posterior a los comicios municipales de 
los años 2012 y 2015, se realizaron -a nivel nacional- diferentes jornadas 
de inducción sobre la normativa de adquisiciones del Banco Mundial, 
aplicación de Políticas de Salvaguardas Ambientales y otra información 
que sería útil para la ejecución efectiva del Proyecto. En total, se estima 
que el PFGL formó a más 6 mil servidores públicos locales.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
PARTICIPATIVA, DE LO LOCAL A LO NACIONAL

El PFGL, durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2015, 
llevó a cabo procesos de planificación participativa en 92 municipios 
del país, obteniendo como resultado Planes Estratégicos Participativos 
(PEP) que son herramientas que han permitido a los Gobiernos Locales 
mejorar y ordenar su gestión y la administración de recursos para el de-
sarrollo de sus municipios, además, de fortalecer sus capacidades en 
materia de planificación.
  
De estos 92 PEP, 70 han 
logrado una ejecución de 
al menos un 70% de los 
proyectos establecidos 
en el Plan Operativo Anual 
(POA) para el año uno de 
implementación. Con este 
primer resultado, el PFGL 
ha cumplido y superado 
uno de sus indicadores: 
“54 Planes Estratégicos Participativos elaborados en implementación”.

Así también, y como parte del proceso, en cada uno de los territorios se 
conformó y capacitó a la Instancia de Participación Permanente (IPP), 
que, integrada por actores locales, trabajan en coordinación con la mu-
nicipalidad para dar seguimiento, evaluación, análisis y ajustes a la im-
plementación del PEP. 

Asimismo, las IPP acompañan en la gestión de recursos técnicos y finan-
cieros para complementar los recursos municipales. A la fecha, 60 IPP 
están activas. 

Para conducir este esfuerzo, el PFGL facilitó herramientas metodológi-
cas, capacitaciones e intercambios de experiencias; además, la UEP y el 
ISDEM proporcionaron asesoría y asistencia técnica para el manejo de 
los instrumentos, evaluar la ejecución y realizar la planificación operativa 
de cada PEP. 

Con los procesos PEP, se ha propiciado la generación de conocimientos 
de diferentes actores: ciudadanía en general, de los integrantes de la IPP, 
equipos técnicos municipales, entidades facilitadoras, equipos técnicos 
de la UEP y del ISDEM, promoviéndose con ello una nueva cultura de 
planificación participativa del desarrollo del territorio.

El PFGL alienta a las 92 municipalidades a que continúen implementado 
sus PEP con un ejercicio auténtico y sistemático de participación ciuda-



11

dana e invita a otros Gobier-
nos Locales a liderar progra-
mas similares. 

En este sentido para conducir 
nuevos procesos, el Proyecto 
pone a disposición de todas 
las municipalidades del país, 
las “Pautas Metodológicas 
para la Planificación Estratégi-
ca Participativa” que sirvieron 
para conducir la formulación 
de los PEP y que han evolu-
cionado a una nueva versión 
que recoge la experiencia y 
lecciones adquiridas durante 
el proceso de ejecución del 
PFGL. 

Los beneficios de impulsar 
un proceso de planificación 
estratégica integral, inclu-
yente, equitativo, sostenible, 
participativo y democrático 
son muchos y en diferentes 
niveles: en la sociedad que es 
protagonista de las transfor-
maciones de su municipio, en 
el fortalecimiento municipal y 
en el desarrollo territorial de El 
Salvador.

Estamos satisfechos con lo 
que el PFGL ha proporcio-

nado a las municipalidades pues las 
instituciones coejecutoras, como el IS-
DEM, nos han capacitado para la ela-
boración e implementación de planes 
que nos facilitan procesos a 
seguir para atender a la pobla-
ción en diversas situaciones.

Elsa Antonia G. de Melchor.
Alcaldesa de Santa María 
Ostuma, La Paz.

El PEP es una herramienta 
muy importante por haber 

involucrado a toda la población y los 
sectores del municipio en el diagnós-
tico y la priorización de los proyectos, 
lo cual genera satisfacción a los fun-
cionarios, pues ha cambiado a la forma 
tradicional donde el concejo  
y el alcalde tomaban las de-
cisiones sin consulta.

Ángel Rubén Benítez.
Alcalde de El Divisadero, 
Morazán.
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SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
PARA MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANA Y  

LA TRANSPARENCIA

Aunque el PFGL finaliza el próximo mes de diciembre, las municipalida-
des que han recibido apoyo para el funcionamiento del Sistema de Infor-
mación de la Gestión Municipal (SIGMuni) y Sistema de Administración 
Financiera Municipal (SAFIM) podrán seguir utilizando estas herramientas 
de trabajo para mejorar sus procesos administrativos, financieros y poner 
a disposición de la población información sobre Acuerdos Municipales, 
datos socio-territoriales del municipio y el desarrollo de sus políticas pú-
blicas, entre otros temas de igual importancia e interés local y nacional. 

A continuación, se presenta un reporte de los avances obtenidos* con el 
desarrollo de los dos sistemas.

SIGMuni 

• Participan en el SIGMuni 120 municipios ubicados en los 14 depar-
tamentos. Hasta octubre de 2016, el 75% de las municipalidades 
están cargando su información para agregarla al sistema (40 muni-
cipios lo hacen regularmente en todos los módulos del sistema, y 
50 han empezado a hacerlo). Mientras, el 25% restante está prepa-
rando su información para cargarla y unos pocos tienen dificultades 
administrativas, técnicas y/o políticas para hacerlo.

• Se capacitaron a 213 personas (88 mujeres y 125 hombres) para 
cargar información de las 120 municipalidades que participan en 
el SIGMuni.

*A octubre de 2016.
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• Como parte del seguimiento del Proyecto, se han visitado 101 mu-
nicipalidades para apoyarlas en cargar información y solventar al-
gunos obstáculos que se les han presentado, así como para verifi-
car el buen uso del equipo que se les proporcionó.

• Durante mayo y junio 2016 se realizaron presentaciones de los 
avances del SIGMuni en 10 regiones del país, en donde participaron 
principalmente oficiales de información y, además, alcaldes, alcal-
desas, representantes de organizaciones sociales,  representantes 
de instituciones públicas, entre otros.

• El SIGMuni tiene a disposición del público más de 400 planes de 
todos los municipios del país (planes estratégicos participativos, de 
recuperación financiera, de gestión de riesgos de desastres, de pre-
vención de violencia, de competitividad municipal, de ordenamiento 
y desarrollo urbano y otros

• Se impulsa una campaña de difusión del SIGMuni a través de me-
dios impresos y radiales: publicaciones en los principales periódi-
cos de circulación nacional, impresión de banners, hojas volantes y 
afiches, que se distribuyeron en las municipalidades con SIGMuni 
para su difusión.

El sistema SIGMuni ha venido a fortalecer la transparencia en nues-
tro municipio ya que el ciudadano y la ciudadana obtienen informa-

ción que se genera día a día en nuestra Alcaldía. Información que el solici-
tante puede obtener en nuestra unidad de Acceso a la Información 
Pública, como desde la comodidad de su hogar o desde cualquier 
dispositivo móvil.

Jacqueline Sura. 
Oficial de Información de la municipalidad de 
Nejapa, San Salvador.

Contar con el SIGMuni y el equipo informático que nos proporcio-
naron nos ha permitido que la población cojutepecana y visitantes 

tengan acceso a la información generada por la administración municipal y de 
otros municipios a nivel nacional. También, es bien visto por los estudiantes, 
pues consultan de manera electrónica y encuentran la información que gene-
ralmente requieren. Es uno de los medios utilizados por esta Municipalidad 
para hacer efectivo el derecho de toda persona de conocer la información 
oficiosa municipal, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Ac-
ceso a la Información, lo cual contribuye a la promoción de la trans-
parencia municipal.

Ana Deysi Valle de Hernández. 
Oficial de Información de la 

municipalidad de Cojutepeque, Cuscatlán.
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• Además, 9 de las principales bibliotecas públicas del país se están 
dotando de equipo para que sus usuarios tengan acceso al SIG-
Muni.

• Constantemente se implementan mejoras en el desarrollo del sis-
tema, nuevos módulos de información o nuevos campos dentro de 
éstos, pronto se dispondrá de mapas digitalizados de cada muni-
cipio y su entorno.

SAFIM

El SAFIM es un sistema financiero contable en línea desarrollado por la 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) del Ministe-
rio de Hacienda e implementado en coordinación y apoyo financiero del 
PFGL, a través de la UEP,  y que surge como una necesidad de moder-
nizar la gestión financiera municipal, fortalecer la transparencia, la rendi-
ción de cuentas y los procesos de planificación de todos los Gobiernos 
Locales. Su estructura contempla cuatro módulos de: presupuesto, teso-
rería, contabilidad y el de administración Tributaria Municipal (Catastro, 
Cuentas Corrientes, entre otros); de éstos, actualmente, se encuentran 
implementándose tres (Presupuesto, Tesorería y Contabilidad). 

En el marco del PFGL, inicialmente se había considerado beneficiar sólo 
a 47 municipalidades, pero debido a la alta demanda manifestada por 
los mismos Gobiernos Locales se aperturó para 53. De todos se reci-
bió sus respectivos Acuerdos Municipales de interés y compromiso para 
participar en este nuevo proceso 
que les traería muchos beneficios 
para su gestión. Posteriormente, 
se promovió una segunda fase 
que incluyó a otro grupo de muni-
cipalidades; en total, las dos fases 
se capacitaron a 106 municipali-
dades.

La implementación del SAFIM 
fase I, comenzó en el mes de sep-
tiembre de 2014, con diferentes 
jornadas de capacitación dirigidas 
a las 53 municipalidades para que 
aprendiera sobre el manejo del 
aplicativo informático; estas acti-
vidades culminaron en diciembre 
de 2014. En esta primera etapa, 
el PFGL compró y entregó equipo 
informático (computadoras e im-
presores) a 27 municipalidades y 
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se instalaron 4 puntos de red en 46 alcaldías. 51 municipalidades inicia-
ron el manejo del SAFIM a partir del 5 de enero de 2015.

El grupo de 53 municipalidades de la fase II recibió la inducción entre los 
meses de septiembre y noviembre de 2015 y como ocurrió con el ante-
rior, el PFGL dotó con equipo informático (computadoras e impresores) 
a 23 municipalidades más e instaló cuatro puntos de red en las 53 alcal-
días. Este acompañamiento PFGL permitió el uso institucional del SAFIM 
a partir del 4 de enero de 2016.

De las 106 municipalidades capacitadas en el manejo del SAFIM, 104 se 
encuentran trabajando los módulos de presupuesto, tesorería y contabi-
lidad; las otras dos, por su tamaño, complejidad institucional y porque 
cuentan con aplicaciones informáticas propias, postergarán su aplica-
ción.     

Los avances en los cierres contables mensuales y anuales en cada una 
de las 104 municipalidades es diferenciado, pero existe el compromiso 
y la voluntad institucional de apropiarse y convertirlo en una herramienta 
de gestión financiera eficiente que les permita la agilización de las opera-
ciones financiero-contable y la entrega de  información oportuna, clara y 
veraz para la toma de decisiones de sus respectivos Consejos Municipa-
les. El Ministerio de Hacienda, a través de la DGCG, seguirá brindando el 
respectivo seguimiento y asistencia técnica a las municipalidades.

El impacto del PFGL es valioso, porque hemos recibido asesoría y 
asistencia técnica permanente para que la municipalidad haga las 

cosas correctamente. Ha contribuido a solucionar problemas con la zona alta 
del municipio que es de habitación y turismo y donde tenemos más 
dificultades por el difícil acceso.

Roberto Efraín Méndez Flores 
Alcalde de La Palma, Chalatenango
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EL PFGL EN CIFRAS: REPORTE DE 
RESULTADOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

De los $80 millones del Convenio de Préstamo para ejecutar el PFGL, 
$67,9 millones (85%) fueron administrados descentralizadamente por 
las 262 municipalidades del país para el desarrollo de las inversiones 
previstas en el Componente 1 “Promoción de la prestación de servicios 
descentralizados” y los Subcomponentes 2.4B “Municipios en situación 
crítica” (PRFM)* y el 2.5 “Fortalecimiento de la capacidad municipal para 
la gestión del riesgo de desastres” (PMGRD). Con su eficiente gestión, 
han logrado invertir $64.1 millones, es decir el 94.4% de la asignación 
municipal**. 

INVERSIÓN POR DEPARTAMENTO 
DEPARTAMENTO ASIGNACIÓN INVERTIDO AVANCE (%) 

Chalatenango $5,297,554 $5,293,257 99.9% 
Cuscatlán $3,514,995 $3,502,176 99.6% 
Cabañas $2,684,765 $2,643,876 98.5% 
Santa Ana $4,271,721 $4,203,242 98.4% 
Sonsonate $4,976,861 $4,882,353 98.1% 
Usulután $6,134,642 $5,911,088 96.4% 
Ahuachapán $3,919,629 $3,686,542 94.1% 
San Miguel $5,536,205 $5,191,214 93.8% 
La Unión $4,924,572 $4,602,529 93.5% 
Morazán $4,637,404 $4,245,262 91.5% 
San Salvador $7,384,918 $6,746,285 91.4% 
La Libertad $6,566,183 $5,963,732 90.8% 
La Paz $4,910,137 $4,419,805 90.0% 
San Vicente $3,144,460 $2,719,309 86.5% 

Total  $67,904,045 $64,071,464 94.4% 

*Aplica para 160 municipalidades.
**Avances al 15 de octubre de 2016.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AÑO
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2 6 2 m u n c i pa l i d a d e s del país contaron con recursos financieros y 
asistencia técnica para desarrollar obras priorizadas en consultas ciuda-
danas o retomadas de los planes estratégicos municipales. Adicional a los 
subproyectos antes descritos, 14 Gobiernos locales invirtieron parte de su 
asignación en 20 estudios de preinversión por un monto de $152,068.73. 
En total, se impulsaron 580 subproyectos.

3 , 41 4 , 9 4 8   p e rs o n as  es el número estimado de beneficiarios (direc-
tos e indirectos) por las inversiones PFGL.

1 2 , 9 8 7    e m p l e o s  t e m p o r a l e s de mano de obra no calificada es 
es el número estimado generado con las obras de infraestructura.

¡IMPORTANTE! En cada una de las etapas de ejecución de las 
obras, se impulsaron la contraloría ciudadana y la aplicación de 
Políticas de Salvaguardas Sociales y Ambientales para no generar 
impactos negativos en el medio ambiente y/o las comunidades.

3 8 2 de mejoramientos 
de caminos (caminos 

vecinales y obras 
de paso, puentes, etc.)

6 3 vehículos 
recolectores de 

basura.

2 2  mejoras 
de espacios 

públicos.

7 7 de
electrificación

1 2  de
agua potable y 
saneamiento

4 8 2 finalizados

Tipologías de los subproyectos:

B E N E F I C I A D O S

COMPONENTE 1 
“PROMOCIÓN DESCENTRALIZADA DE 

SERVICIOS BÁSICOS”

De los $52.7 millones para 
la ejecución del Compo-
nente 1, las municipalida-
des han invertido $50,6 

millones, es decir, el 96% 
de la asignación.

5 0 7  S U B P R OY E C T O S  o b r as  d e 
i n f r a e s t r u c t u r a

2 5 en proceso finalización

3 3  de prevención de vio-
lencia (equipamiento de 

gimnasios, renovación de 
parques, canchas, etc.)

5 3  S U B P R OY E C T O S  d e 
c o m p r a  d e  b i e n e s

+ 2 de compostaje y 1   de otras tipologías.

Que se traducen en:
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1 6 0 m u n c i pa l i d a d e s 
beneficiadas con el Sub-
componente 2.4B, cuentan 
con un Plan de Rescate Fi-
nanciero Municipal (PRFM), 
instrumento técnico nece-
sario para guiar acciones 
orientadas a mejorar la 
administración y finanzas 
municipales. 

Para la formulación de los 
planes, se invirtieron $1.1 
millones.

SUBCOMPONENTES 2.4B 
“MUNICIPIOS EN SITUACIÓN 

CRÍTICA” Y 2.5 “FORTALECIMIENTO 
DE LA CAPACIDAD MUNICIPAL PARA 

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES”.

De los $7 millones para la 
elaboración e implemen-
tación de los PRFM, las 

municipalidades han 
invertido $5.9 millones 
(84%) ;   para PMGRD, 

$7.6  millones de los 
$8.19  millones asignados 

(93%).

PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN SOSTENIBILIDAD

2 6 2  m u n c i pa l i d a d e s 
elaboraron o actualizaron su 
Plan Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres 
(PMGRD) con un enfoque 
reactivo, correctivo y 
-principalmente-, prospecti-
vo, porque la prevención y la 
toma oportuna de decisio-
nes pueden salvar muchas 
vidas y reducir los impactos 
de una catástrofe. 

Para las consultorías de pla-
nificación, se invirtieron $1.9 
millones.

$ 4 . 8  M I L L O N E S 
invertidos en algunas ac-
ciones propuestas en el 
PRFM, entre las que des-
tacan: consultorías para 
la actualización de tasas 
por servicios, propuestas 
de Anteproyectos de Ley 
de Impuestos municipales, 
levantamiento catastral tri-
butario; además de compra 
de mobiliario, equipo infor-
mático y software.

$ 5 . 7  M I L L O N E S 
invertidos en el equipamien-
to básico para la atención de 
emergencias (motosierras, 
bombas termonebulizado-
ras, equipo de transporte, 
maquinaria para remover 
escombros o despejar vías), 
para fortalecer el trabajo de 
las unidades ambientales o 
relacionadas al trabajo de la 
reducción del riesgo;  insu-
mos para mejorar las con-
diciones de los albergues 
y equipos de comunicación 
municipal, etc.

Todos los instru-
mentos técnicos 
de planificación 
impulsados por el 
PFGL no resulven 
por sí mismos to-
das las dificulta-
des que enfrentan 
los Gobiernos Lo-
cales en la admi-
nistración de sus 
territorios, pero 
sí son un primer 
gran paso para 
mejorar la gestión 
municipal, en el 
corto, mediano y 
largo plazo. 

Para lograr las 
transformaciones 
deseadas para el 
desarrollo local, 
se requiere del 
compromiso y vo-
luntad política de 
los concejos mu-
nicipales y la par-
ticipación activa 
de la población.
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AHUACHAPÁN

A continuación, se presenta un resumen del avance de ejecución 
de los fondos descentralizados  administrados por las municipali-
dades y otros apoyos recibidos para el fortalecimiento de sus ca-
pacidades institucionales. Asimismo, se describen el número de  
beneficiarios y los empleos temporales generados con las obras 
ejecutadas por departamento.

4 PEP
6 SAFIM 
7 SIGMuni.

32,288 
personas 
beneficiadas con 
las obras.

795 
empleos temporales.
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SANTA ANA

7 PEP,
5 SAFIM 
8 SIGMuni.

174,485
personas beneficiadas 
con las obras.

833 
empleos temporales.
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SONSONATE

5 PEP
7 SAFIM 
6 SIGMuni.

139,972 
personas 
beneficiadas con 
las obras.

1,013 
empleos 
temporales.
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CHALATENANGO
10 PEP, 7 SAFIM y 
12 SIGMuni.

158,924
personas beneficia-
das con las obras.

1,288 
empleos temporales.
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LA LIBERTAD

 

 

 

 

 

 

9 PEP
5 SAFIM
9 SIGMuni.

421,572
personas 
beneficiadas 
con las obras.

866 
empleos 
temporales.
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6 PEP
11 SAFIM
13 SIGMuni.

1,513,881
personas beneficiadas 
con las obras.

948 
empleos temporales.

SAN SALVADOR
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9 PEP, 
8 SAFIM
7 SIGMuni.

88,059
personas beneficiadas 
con las obras.

773 
empleos temporales.

CUSCATLÁN
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LA PAZ

No MUNICIPIO 
FONDOS 

DESCENTRALIZADOS 
OTROS PROCESOS DE 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
Asignación  % Avance PEP BECARIOS SAFIM SIGMuni 

1 Cuyultitán  $144,129.12  97.7%   1     
2 El Rosario  $196,637.31  97.7% Fase II 2 Fase I Fase I 
3 Jerusalén  $112,269.19  92.9%   1 Fase I Fase I 
4 Mercedes La Ceiba  $70,591.95  99.9%     Fase I   
5 Olocuilta  $269,355.37  100.0%   1 Fase I   
6 Paraíso de Osorio  $125,299.47  96.2%   5 Fase I   
7 San Antonio Masahuat  $148,378.24  99.8%         
8 San Emigdio  $123,168.00  100.0%         

9 San Francisco 
Chinameca  $188,105.62  76.7%         

10 San Juan Nonualco  $202,150.37  100.0%   2     
11 San Juan Talpa  $187,975.34  75.0%   4 Fase I   
12 San Juan Tepezontes  $129,048.22  95.1%   2     
13 San Luis La Herradura  $366,460.14  100.0% Fase II   Fase II Fase I 
14 San Luis Talpa  $265,737.45  100.0%     Fase I Fase I 
15 San Miguel Tepezontes  $158,922.65  94.5% Fase III     Fase II 
16 San Pedro Masahuat  $406,258.80  66.2%   4 Fase I Fase I 
17 San Pedro Nonualco  $232,710.61  92.8%   1     
18 San Rafael Obrajuelo  $224,464.41  71.5%   2     
19 Santa María Ostuma  $140,311.84  100.0%         
20 Santiago Nonualco  $504,646.44  75.8% Fase II 5 Fase I   
21 Tapalhuaca  $140,346.66  83.2%         
22 Zacatecoluca  $ 573,169.36  100.0% Fase I 2 Fase I Fase I 

5 PEP
11 SAFIM 
7 SIGMuni.

224,427
personas 
beneficiadas con 
las obras.

985 
empleos temporales.
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CABAÑAS

4 PEP, 
3 SAFIM 
4 SIGMuni.

145,556
personas beneficiadas 
con las obras.

581
empleos temporales.
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SAN VICENTE

3 PEP
4 SAFIM 
4 SIGMuni.

224,666
personas beneficiadas 
con las obras.

535 
empleos temporales.
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USULUTÁN

8 PEP,
10 SAFIM 
16 SIGMuni.

94,225
personas 
beneficiadas con 
las obras.

1,233
empleos temporales.
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11 PEP
11 SAFIM 
11 SIGMuni.

98,082
personas beneficia-
das con las obras.

996
empleos temporales.

SAN MIGUEL
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7 PEP
10 SAFIM
8 SIGMuni.

39,830
personas beneficiadas con 
las obras.

903 
empleos temporales.

MORAZÁN
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4 PEP
4 SAFIM
8 SIGMuni.

58,981
personas beneficiadas 
con las obras.

1,238
empleos temporales.

LA UNIÓN


