



منظمة الأغذية
والزراعة
للأمم المتحدة

联合国
粮食及
农业组织

Food
and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations

Organisation
des
Nations
Unies
pour
l'alimentation
et
l'agriculture

Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация
Объединенных
Наций

Organización
de las
Naciones
Unidas
para la
Agricultura
y la
Alimentación

COMITÉ DE FINANZAS

135.º período de sesiones

Roma, 25 - 29 de octubre de 2010

**PLAN INMEDIATO DE ACCIÓN: PLAN FINANCIERO 2010-2011 Y
ESTIMACIÓN DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS 2012-2013**

Todas las consultas sobre el contenido esencial de este documento deberán dirigirse a:

Sr. David Benfield

Presidenta del Grupo de apoyo a la reforma

Tel.: +3906 5705 4508

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org

RESUMEN

- A 17 de septiembre de 2010, el Fondo fiduciario del Plan inmediato de acción (PIA) para la renovación de la FAO había recibido contribuciones por una cuantía de 8,80 millones de USD y promesas confirmadas por un total de 9,01 millones de USD. Las cantidades depositadas en el Fondo fiduciario se gastarán íntegramente para el final de año.
- Al final de septiembre de 2010, de los 39,6 millones de USD asignados en las consignaciones presupuestarias para 2010-11, destinadas a financiar la ejecución del PIA, se habían gastado 10,02 millones de USD, con un gasto total previsto de 16,82 millones de USD para el final de año.
- Sobre la base de una evaluación de los gastos y actividades realizados hasta la fecha en 2010, la administración confirma que las necesidades presupuestarias y los costos y ahorros totales siguen siendo los mismos que los de la consignación aprobada para 2010-11, de 39,6 millones de USD (Resolución 3/2009 de la Conferencia), con algunas variaciones entre los proyectos del PIA.
- Los costos totales del programa del PIA para 2012-13 estimados inicialmente ascienden a 39,5 millones de USD. En estas estimaciones se incluyen los costos del programa del PIA, de 15,0 millones de USD, previstos para nuevas iniciativas que se iniciarán en 2012-13, más los gastos recurrentes netos en 2012-13 por valor de 24,5 millones de USD de medidas del PIA iniciadas en 2010-11. Las cifras actualizadas se presentarán en el Programa de trabajo y presupuesto (PTP) 2012-13.

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS

Se pide al Comité de Finanzas que tome nota de las cuestiones que se indican a continuación y proporcione orientación al respecto:

- conforme se había previsto, el gasto de la totalidad del saldo de 2009 del Fondo fiduciario en 2010, equivalente a 3,08 millones de USD, en consonancia con los acuerdos de donantes;
- el gasto pronosticado de 16,82 millones de USD en el ámbito de los proyectos del PIA en 2010 con cargo a la suma de 39,6 millones de USD correspondiente a las cuotas asignadas, y las variaciones presupuestarias previstas entre proyectos del PIA para 2010-11;
- las estimaciones preliminares de 39,5 millones de USD del programa del PIA para 2012-13, incorporando tanto los costos del nuevo programa como los gastos recurrentes netos de 2010-11.

Proyecto de asesoramiento

- **La Comisión tomó nota del informe financiero del PIA, que incluía los saldos del Fondo fiduciario del PIA, las variaciones presupuestarias de 2010-11 y los costos preliminares del programa del PIA para 2012-13.**

INTRODUCCIÓN

1. Al aprobar el PIA en 2008, la Conferencia decidió establecer un Fondo fiduciario especial para recibir recursos extrapresupuestarios para la ejecución del PIA en 2009, y que su financiación para 2010-11 se abordaría en el marco del Programa de trabajo y presupuesto (PTP)¹. El Comité de Finanzas examinó posteriormente los informes financieros sobre la ejecución del PIA en sus períodos de sesiones de 2009 y 2010.

2. La ejecución del PIA se financia en 2010-11 con cargo a las consignaciones presupuestarias aprobadas por la Conferencia² para el PTP, así como el saldo no utilizado del Fondo fiduciario del PIA de 2009 transferido a 2010. Conforme lo solicitó el Comité de Finanzas en su 132.º período de sesiones, celebrado en abril de 2010, en este informe se proporciona una actualización del plan financiero del PIA para 2010-11, incluida la situación de los saldos transferidos del Fondo fiduciario del PIA, y las necesidades financieras estimadas del PIA para 2012-13.

PLAN FINANCIERO DEL PIA PARA 2010-11 - FINANCIACIÓN Y GASTOS

Situación actual del Fondo fiduciario

3. En su 132.º período de sesiones, celebrado en abril de 2010, el Comité de Finanzas tomó nota de que, al final de 2009, de la cuantía de 8,07 millones de USD del Fondo fiduciario del PIA (menos un 7 % correspondiente a gastos de apoyo a proyectos), se habían gastado 4,99 millones de USD, dejando un saldo de 3,08 millones de USD³. Dado que se necesitaba la totalidad de estos recursos del Fondo fiduciario en 2010-2011 para actividades del PIA, el Comité reconoció que la Administración procedería, en coordinación con los donantes, a transferir a 2010 el saldo no gastado del Fondo fiduciario del PIA⁴. La Administración ha contactado a los donantes para firmar un acuerdo a fin de transferir el saldo no utilizado de 3,08 millones de USD del Fondo fiduciario al año 2010. Se han recibido respuestas positivas de la mayoría de los donantes, sin ninguna observación negativa.

4. A 17 de septiembre de 2010, de las promesas de aportaciones por un total de 9,01 millones de USD al Fondo fiduciario del PIA confirmadas por los Miembros en respuesta al llamamiento de la Conferencia de la FAO en 2008, se habían recibido en total 8,80 millones de USD de contribuciones, como se detalla en el Anexo 1.

5. El saldo no utilizado de 3,08 millones de USD al final de 2009 se gastará íntegramente (es decir, se registrará como gastos o compromisos válidos) para el final de 2010, en relación con las siguientes actividades del PIA:

- *Proyecto 8* Asociaciones (medidas 3.109, 3.110, 3.117) - Medidas relativas a la sociedad civil y el sector privado
- *Proyecto 11b* Tecnología de la información (medida 7.26) - Diseño del SIG⁵
- *Proyecto 14* Recursos humanos (medida 3.60) - Capacitación para desempeñar funciones directivas y de gestión

¹ Véase CR 1/2008, párr. 3

² Véase CR 3/2009, párr. 2

³ Véase el documento FC 132/12.

⁴ CL 139/8, párrafo 48.

⁵ Sistema de información sobre gestión.

- Proyecto 14 Recursos humanos (medida 3.70) - Programa de capacitación en el SEGR⁶
- Proyecto 15 Seguimiento por parte de los órganos rectores (medida 4.6a) – Reuniones del CoC-EEI⁷

Gastos del PIA en 2010 en el marco del PTP

6. Como se informó al CoC-EEI⁸ en abril de 2010, el presupuesto del PIA para 2010 en el marco del PTP se asignó a los distintos proyectos del PIA para destinarlo a las actividades del PIA planificadas para 2010.

7. La Administración ha continuado supervisando los gastos totales del PIA para 2010 con cargo al presupuesto bienal aprobado de 39,6 millones de USD. A final de septiembre de 2010, los gastos del PIA (gastos y compromisos registrados) ascendieron a 10,02 millones de USD. Para el final de 2010 se prevé una suma adicional de 6,81 millones de USD de gastos y compromisos registrados, incluidos los compromisos de gran envergadura en los sectores de Reforma de los sistemas administrativos, Tecnología de la información (TI), Cambio de cultura y Recursos humanos, a saber:

- Proyecto 9 Reforma de los sistemas administrativos y de gestión (medida 7.16 - Definir un plan de registro)
- Proyecto 11b Tecnología de la información (medida 3.90 - Actualización de las TIC⁹ en las oficinas descentralizadas)
- Proyecto 11b Tecnología de la información (medida 7.25 - Mejorar el sistema de planificación institucional de los recursos)
- Proyecto 11b Tecnología de la información (medida 7.26 - Diseño del sistema de gestión de la información)
- Proyecto 13 Cambio de Cultura (medida 3.32 - Poner en práctica la visión)
- Proyecto 14 Recursos humanos (medida 3.61 - Rotación del personal)

8. Teniendo en cuenta el gasto total previsto de 16,82 millones para 2010 y la utilización prevista del saldo de 3,08 millones de USD del Fondo fiduciario del PIA arrastrado de 2009, el gasto total previsto en el marco del PIA en 2010 es de 19,91 millones de USD (Cuadro 1).

⁶ Sistema de evaluación y gestión del rendimiento.

⁷ Comité de la Conferencia para el Seguimiento de la Evaluación Externa Independiente de la FAO.

⁸ Anexo III, Coc-IEE de abril.

⁹ Tecnología de la información y la comunicación.

Cuadro 1 –Gasto total previsto de los proyectos del PIA en 2010

Proyecto del PIA	Gasto previsto del PIA en 2010 (millones de USD)			
	Gasto efectivo a 30/09/10	Gasto adicional previsto para 31/12/10	Utilización prevista del saldo del Fondo fiduciario	Total
1. Reforma de los órganos rectores	0,63	0,75		1,38
2. Supervisión	0,63	0,38	0,13	1,14
3a. Reforma de la programación, la presupuestación y la GBR	0,15	0,09		0,24
3b. Publicación en todos los idiomas de la Organización	0,09	0,14		0,23
4. Movilización y gestión de recursos:	0,31	0,41		0,72
5. Programa de Cooperación Técnica	0,08	0,01		0,09
6. Descentralización	0,28	0,15		0,43
7a. Estructura de la Sede	0,53	0,07		0,60
8. Asociaciones	0,44	0,15	0,08	0,67
9. Reforma de los sistemas administrativos y de gestión	1,89	0,36		2,25
11b. Tecnología de la información (TI)	1,41	2,25	0,04	3,70
12. Gestión de riesgos institucionales	0,07	0,03		0,10
13. Cambio de la cultura	0,33	0,37		0,70
14. Recursos humanos	1,72	1,45	2,52	5,69
15. PIA - Seguimiento por parte de los órganos rectores	0,04	0,04	0,15	0,23
16. Seguimiento de la gestión del PIA	1,42	0,16	0,16	1,74
Total	10,02	6,81	3,08	19,91

Revisiones al presupuesto del PIA para 2010-11

9. a Resolución 3/2009 asignó 39,6 millones USD para financiar la ejecución del PIA con cargo a las consignaciones presupuestarias, que comprenden un monto estimado de 18,2 millones de USD para gastos recurrentes netos y de 21,4 millones de USD para gastos de inversión, como se muestra en la fila 1 del cuadro 2. La Administración ha concluido una evaluación de los presupuestos de los proyectos del PIA para 2010-11 sobre la base de los gastos y actividades realizados hasta la fecha en 2010. Si bien las necesidades presupuestarias generales y los gastos y ahorros totales siguen siendo los mismos que los de la consignación aprobada para 2010-11, de 39,6 millones de USD (véase la línea 2 del cuadro 2), se han efectuado algunas variaciones entre los proyectos del PIA, como se muestra en el cuadro 3.

Cuadro 2 - Resumen de los gastos y los ahorros realizados en el marco del PIA en 2010-11 – incluidas las revisiones del presupuesto

Gastos y ahorros del PIA en 2010-11 (en millones de USD)					
	No recurrentes	Recurrentes			Total
	Inversiones	Costos	Ahorros	Neto	Total
Línea 1: PTP 2010-11	21,4	23,5	-5,3	18,2	39,6
Línea 2: Revisado 2010-11	21,9	23,0	-5,3	17,7	39,6

Cuadro 3 -Resumen de las variaciones presupuestarias del PIA en 2010-11 por proyecto

Proyecto del PIA 2010/11 Millones de USD	Presupuesto original	Presupuesto revisado	Variación
1. Reforma de los órganos rectores	3,67	2,87	-0,80
2. Supervisión	2,40	2,40	0,00
3a. Reforma de la programación, la presupuestación y la GBR	0,70	0,49	-0,21
3b. Publicación en todos los idiomas de la Organización	0,30	0,38	0,08
4. Movilización y gestión de recursos:	1,43	1,43	0,00
5. Programa de Cooperación Técnica	-0,62	-0,62	0,00
6. Descentralización	0,80	0,80	0,00
7a. Estructura de la Sede	0,63	0,63	0,00
8. Asociaciones	1,18	1,38	0,20
9. Reforma de los sistemas administrativos y de gestión	1,68	2,89	1,21
11b. Tecnología de la información (TI)	9,24	10,40	1,16
12. Gestión de riesgos institucionales	1,30	0,70	-0,60
13. Cambio de la cultura	2,30	2,30	0,00
14. Recursos humanos	11,27	9,91	-1,36
15. PIA - Seguimiento por parte de los órganos rectores	0,16	0,48	0,32
16. Seguimiento de la gestión del PIA	3,16	3,16	0,00
Total	39,60	39,60	0,00

10. Se indican a continuación los proyectos que han sido objeto de variaciones presupuestarias importantes:

- *Proyecto 1* Reforma de los órganos rectores (disminución de 0,8 millones de USD) - debido principalmente a la reducción de reuniones oficiosas.
- *Proyecto 9* Reforma de los sistemas administrativos y de gestión (aumento de 1,21 millones de USD) - para permitir la capacitación adicional en contratación del

personal de las oficinas regionales y locales, así como el aumento de la dotación de oficiales de adquisiciones en los países.

- *Proyecto 11b.* Tecnología de la información (aumento de 1,16 millones de USD) - para mejorar los servicios de Internet en los países que disponen de limitada conectividad potenciando la capacidad del proveedor de los servicios de Internet con objeto de optimizar las capacidades de intercambio de conocimientos, de colaboración y de video conferencias (incluido Skype).
- *Proyecto 12.* Gestión de riesgos institucionales (GIR) (reducción de 0,60 millones de USD) - debido principalmente a un nuevo enfoque de la GIR que llevó a revisar el alcance del proyecto.
- *Proyecto 14.* Recursos humanos (reducción de 1,36 millones de USD) - debido a un menor nivel de rotaciones de personal para el bienio en comparación con los objetivos, y retraso del comienzo del personal por lo que respecta a las actividades de recursos humanos.
- *Proyecto 15* Reforma de los órganos rectores (aumento de 0,32 millones de USD) - para cubrir los gastos de la documentación para las reuniones del CoC-EEI.

11. Al costo total estimado para el programa del PIA integrado para 2010-11 de 39,6 millones de USD se añaden 3,08 millones (transferidos del Fondo fiduciario del PIA) para generar una financiación total del programa del PIA y de los gastos previstos para 2010/11 de 42,69 millones de USD.

12. La Administración seguirá presentando informes periódicos sobre los gastos y los compromisos con respecto a estos presupuestos revisados de los proyectos del PIA en las futuras reuniones del CoC-EEI y el Comité de Finanzas.

NECESIDADES FINANCIERAS ESTIMADAS DEL PIA PARA 2012-13

13. Conforme a lo solicitado por el Comité de Finanzas en su 132.º período de sesiones, así como por los Miembros en la reunión del CoC-EEI de junio de 2010, la Administración ha elaborado una estimación preliminar de las necesidades presupuestarias del PIA para 2012-13, teniendo en cuenta tanto los efectos financieros permanentes de las medidas del PIA ya iniciadas como las nuevas iniciativas previstas.

Efectos financieros continuados del programa del PIA de 2010-11 en 2012-13

14. El punto de partida para desarrollar el efecto financiero continuado del programa del PIA iniciado en 2010-11 se muestra en la fila 2 del cuadro 2. Los gastos de inversión no recurrentes de 21,9 millones de USD realizados en 2010-11 no se requerirán en 2012-13, como se muestra en la fila 1 del cuadro 4. La totalidad de los gastos recurrentes netos (gastos recurrentes menos ahorros recurrentes) que se producen en alguna fase durante 2010-11 se efectuarán a lo largo de 2012-13 para apoyar las actividades permanentes derivadas del PIA como se muestra en la fila 1 del cuadro 4. Estos gastos totalizan 24,5 millones de USD. Tales gastos son superiores a los gastos recurrentes netos de 2010-11 de 17,7 millones de USD que se indican en la fila 2 del cuadro 2, ya que dichos gastos y ahorros se realizarán en los 24 meses del bienio 2012-13.

Nuevos costos del programa del PIA en 2012-13

15. Al calcular las nuevas necesidades del programa del PIA para 2012-13 la Administración ha tenido en cuenta dos tipos de costos:

- a) Se revisaron los costos estimados de los proyectos del PIA aplazados o prorrogados en 2009 (conforme a las indicaciones de los órganos rectores de reducir en

21,2 millones de USD los efectos financieros del PIA para 2010-11) y se realizaron estimaciones de los efectos de los costos de 2012-13¹⁰

- b) Los costos y los ahorros de 2012-13 relativos a las medidas que han de adoptarse como consecuencia del examen exhaustivo¹¹

16. Para llegar a las estimaciones preliminares para el programa del PIA 2012-13, la Administración formuló una serie de hipótesis relativas al no restablecimiento de algunas de las reducciones del alcance efectuadas en 2009 (párrafo 115 del documento C 2009/15):

- Proyecto 1. Reforma de los órganos rectores (medida 2.22 del PIA) - El informe del Consejo constará de conclusiones, decisiones y recomendaciones (las actas literales se utilizarán para proporcionar los detalles y se publicarán en todos los idiomas) – medida no restablecida en el programa del PIA para 2012-13
- Proyecto 2. Supervisión – (medida 3.54) - Plena aplicación de la estructura y sistemas de gestión de riesgos a escala de la Organización - nuevo enfoque de la gestión de riesgos institucionales (GRI) - no se requiere financiación en 2012-13
- Proyecto 14. Recursos humanos- (medida 3.61) - Establecer una política de rotación basada en incentivos en la Sede, y entre la Sede y las oficinas descentralizadas, con criterios claros- decisión de no aumentar el número de rotaciones del personal a las cifras estimadas originalmente
- Proyecto 14. Recursos humanos – (medida 3.68) - Racionalizar el uso de jubilados de la FAO, que no podrán ser contratados hasta seis meses después de su jubilación de la FAO- absorbida dentro de los presupuestos de las divisiones
- Proyecto 14. Recursos humanos – (medida 3.73) - Establecer un fondo de redistribución del personal, financiado inicialmente con recursos extrapresupuestarios y posteriormente por medio de una proporción de los gastos de personal- no hay financiación adicional en el PIA para la redistribución del personal

17. Teniendo en cuenta las reducciones de alcance, los proyectos del PIA que se aplazaron o prorrogaron, y los costos y ahorros del examen exhaustivo de 2012-13 se elaboró un nuevo programa del PIA para 2012-13 con un costo estimado neto de 15,0 millones de USD - véase la fila 2 del cuadro 4.

¹⁰ En concreto: Algunas medidas del PIA por un valor total de 21,2 millones de USD que figuran en el proyecto de PTP 2010-11 (PC 102/3 - FC 128/11 a) Rev. 1) examinado por los Comités del Programa y de Finanzas en julio de 2009 que fueron eliminadas o reducidas en el PTP 2010-11 propuesto a la Conferencia (C 2009/15) como consecuencia de las decisiones de la Administración de reducir el ámbito de aplicación, ampliar los plazos, o retrasar las fechas de inicio propuestas. La Administración adoptó estas medidas con objeto de reducir de 59,8 millones de USD (propuesta de julio de 2009) a 38,6 millones de USD (PTP 2010-11, párr. 115) los efectos financieros del programa del PIA para 2010-11, y para mitigar el riesgo, según se informa en el documento C 2009/7.

¹¹ Costos y ahorros del examen exhaustivo, que figuran en el Cuadro 1 y el Anexo 2 del informe del CoC-IEE de junio de 2009

Cuadro 4 - Resumen de las necesidades presupuestarias del PIA para 2012-13 - estimaciones preliminares

Costos y ahorros del PIA en 2012-13 (millones de USD)					
	No recurrentes	Recurrentes			Total
	Inversiones	Costos	Ahorros	<i>Neto</i>	Total
Línea 1. Efectos financieros del PIA 2010-11	0,0	32,5	-8,0	24,5	24,5
Línea 2. Costos del nuevo programa del PIA	13,6	3,9	-2,5	1,4	15,0
Total del programa para 2012-13	13,6	36,4	-10,5	25,9	39,5

18. En resumen, el costo total preliminar estimado del programa del PIA para 2012-13 asciende a 39,5 millones de USD. Esta cantidad comprende los costos del programa del PIA por valor de 15,0 millones de USD para las nuevas iniciativas que se comenzarán en 2012-13, más los gastos recurrentes netos de 24,5 millones de USD en 2012-13 de las medidas del PIA iniciadas en 2010-11. En el PTP 2012-13 se presentarán las cifras actualizadas.

Anexo 1

Aportaciones (USD) al Fondo fiduciario del PIA a 17 de septiembre de 2010				
Pais	Tipo de promesa	Cantidad prometida	Cantidad recibida	Extensión 2010
Alemania	Memorando de entendimiento firmado el 05.12.08	906 736	906 736	
Austria	Memorando de entendimiento firmado el 12.12.08	65 933	65 933	
Australia	Memorando de entendimiento firmado el 7.04.09	111 900	111 900	De acuerdo
Brasil	Declaración en la C 35	100 000	100 000	
Bélgica	Memorando de entendimiento firmado el 26.03.09	250 000	250 000	De acuerdo
Camerún	Memorando de entendimiento firmado el 9.11.09	23 579	23 579	
Chile	Memorando de entendimiento firmado el 23.09.09	15 000	15 000	De acuerdo
China	Declaración del Consejo de 18.05.2010	200 000		
Chipre	Contribución	9 186	9 186	
Estonia	Memorando de entendimiento firmado el 31.12.08	4 000	4 000	
EC	Acuerdo firmado el 6.08.09	1 388 889	1 380 814	De acuerdo
Ecuador	Versión española del memorando de entendimiento enviada el 8.09.09		3 202	De acuerdo
Egipto	Carta/Noori/06.08.09 memorando de entendimiento enviado el 14.08	20 273	20 273	De acuerdo
Eslovaquia	Contribución	44 000	44 000	
España	Carta/DG/28.09.09	650 888	650 888	De acuerdo
Estados Unidos de América	Carta Glover/Nelson de 24.08.09	500 000	500 000	
Finlandia	Memorando de entendimiento firmado el 26.05.09	557 880	557 880	De acuerdo
Francia	Carta ADG-AFD del 17.02.09	900 000	900 000	De acuerdo
Gabón	Declaración en la C 35			
Grecia	Declaración en la C 35+ transfer de 4 757 USD	91 095	91 095	
Indonesia		24 705	24 705	De acuerdo
Italia	Nota verbal recibida el 11.02.09	1 200 000	1 200 000	De acuerdo
Irlanda	Carta/ODG/29.12.08	142 638	142 638	
Japón	Declaración en la C 35			
Kenya	Pago el 27.08.09	1 616	1 616	
Lituania	Memorando de entendimiento preparado el 22.10.09	5 000	5 000	
Mauricio	Memorando de entendimiento firmado el 26.08.09	5 000	5 000	De acuerdo
Mozambique	N V recibida el 22.01.09	1 680	1 680	
Nigeria	Memorando de entendimiento firmado el 04.06.09	25 000	25 000	
Nueva Zelanda	Memorando de entendimiento firmado el 16.02.09	70 000	70 000	De acuerdo
Países Bajos	Memorando de entendimiento firmado el 19.06.09	400 000	400 000	De acuerdo
Reino Unido	Memorando de entendimiento firmado el 22.09.09	541 480	541 480	De acuerdo
República Unida de Tanzania	Memorando de entendimiento firmado el 25.03.09	19 975	19 975	De acuerdo
Sudáfrica	Declaración en la C 35 – Pago el 9.04.2010	144 777	144 777	De acuerdo
Suecia	Memorando de entendimiento firmado el 04.09.09	164 090	164 090	De acuerdo
Suiza	2 memorandos de entendimiento firmado el 28.01.09	301 434	301 434	De acuerdo
Tailandia	Memorando de entendimiento firmado el 16.09.09	50 000	50 000	De acuerdo
Turquía	Contribución recibida el 17.11.09	60 000	60 000	De acuerdo
Viet Nam	Nota verbal recibida el 08.05.09, memorando de entendimiento enviado el 21.05.09	5 000		
Zambia	Pago el 16.09.09	10 000	10 000	
Transferencia del Fondo fiduciario para la EEI		774	774	
TOTAL	36 PROMESAS	9 012 528	8 802 655	