



GUINÉE-BISSAU

Août 2006

NOTE SUR LES OPÉRATIONS DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN

1. Financement et état d'exécution du programme ECL0

- La Guinée-Bissau a bénéficié de quatre projets de lutte antiacridienne, dont trois projets régionaux financés par l'Espagne et le Programme de coopération technique de la FAO, et un projet national financé par le Portugal. Seul ce dernier projet est encore opérationnel.
- L'ensemble des projets prévoyait une allocation d'un montant total de 411 385 dollars EU pour la Guinée-Bissau. A ce jour, une assistance d'une valeur de 355 659 dollars EU a été engagée pour la lutte contre le Criquet pèlerin (soit 86% de l'enveloppe totale).
- Le reliquat de l'allocation budgétaire du projet portugais, qui s'élève à 76 653 dollars EU, est destiné au renforcement du dispositif national de lutte antiacridienne et à la formation d'une équipe nationale QUEST (Qualité, environnement et santé publique).

2. Assistance fournie par la FAO depuis 2004 en matière de prospection et lutte antiacridienne

- **Assistance technique :** deux consultants internationaux, basés au Bureau sous-régional FAO de lutte antiacridienne, à Dakar, ont visité successivement le pays - du 3 au 5 novembre 2004 et du 10 au 13 janvier 2005 - pour une évaluation rapide de la situation. Un consultant international acridologue a été recruté, plus tard, du 27 janvier au 7 février 2005, afin d'évaluer la situation acridienne et d'estimer les ressources disponibles pour y faire face.
- **Équipement:** la Division de la protection des végétaux de la Guinée-Bissau a été renforcée par l'achat de 30 GPS, de matériel didactique et informatique et par d'autres équipements non consommables et consommables, y compris des papiers oléo-sensibles, des kits de prospection et des vêtements de prospection.
- **Frais opérationnels :** un montant de 61 163 dollars EU a été engagé pour couvrir les frais opérationnels des sessions nationales de formation et contribuer aux frais de fonctionnement liés à la gestion des projets mis en œuvre dans ce pays par la FAO.

Formation : la session régionale de formation de formateurs, tenue à Niamey du 14 mars au 6 avril 2005 et intitulée « *Ce qu'il faut savoir, ce qu'on doit transmettre sur le Criquet pèlerin* », avait permis la formation d'un cadre bissau-guinéen qui a formé à son tour environ 30 agents lors de trois sessions de formation nationales organisées en mai 2005. La troisième phase de cette formation, qui s'est déroulée à Bafata fin octobre 2005, a permis d'évaluer les compétences réellement acquises par les agents formés en mai et d'identifier les lacunes à combler.

3. Protection de la santé humaine et de l'environnement

- **Equipements :** conformément au programme de suivi environnemental et sanitaire élaboré par les experts de la FAO, le matériel nécessaire a été acquis pour l'équipe QUEST en Guinée-Bissau (pour un montant de 183 650 dollars EU).
- **Formation :** Une formation nationale a également été dispensée dans le domaine de la qualité des traitements antiacridiens (au cours d'une session de formation nationale, tenue du 20 au 24 mars 2006, 12 participants des ministères de la santé, de l'environnement et de l'agriculture ont été formés entre autres aux précautions d'usage pour la santé humaine et l'environnement).

Dans le domaine de gestion des pesticides et des emballages vides, la Guinée-Bissau a participé à l'atelier régional sur la gestion des emballages vides et stocks de pesticides, qui s'est déroulé à Nouakchott début août 2005, et durant lequel les représentants ont bénéficié d'une démonstration sur l'utilisation d'un presse-fûts et les opérations liées au rinçage, à la destruction des fûts vides de pesticides et à la récupération des solvants. La Guinée-Bissau a également assisté à l'atelier régional pour le développement d'une stratégie afin d'éviter la constitution de stocks de pesticides obsolètes, organisé conjointement par la Banque Mondiale et la FAO avec le concours technique du Comité sahélien des pesticides en mai 2006 à Bamako.