




# PROJET TCP/MOR/3104

Mise en place et développement du système de reconnaissance des signes distinctifs d'origine et de qualité (SDOQ) des produits agricoles et des denrées alimentaires au Maroc



Par Mme BENDRISS Khadija  
Chef de la Division de la Labellisation  
(DDFP)

Rabat, le 27 Janvier 2010





# PLAN





## 1. CONTEXTE

## 2 . OBJECTIFS DU PROJET

## 3 . RESULTATS ATTENDUS

## 5 . ACTIVITES





# CONTEXTE

**La valorisation des produits ayant une qualité spécifique liée à leur origine et aux traditions présente :**

- ✓ Développement économique et rural ;
- ✓ Protection de l'environnement ;
- ✓ Préservation des patrimoines.

**Importantes avancées du Maroc :**

**Politique de valorisation et d'identification de ses produits de qualité liée à l'origine : un projet de loi relatif a été élaboré et soumis pour formalités d'approbation et de publication.**

**➔ Appui à la mise en oeuvre, renforcement des capacités.**



# OBJECTIFS DU PROJET

## Objectif global :

**Accompagnement et le soutien du Maroc dans l'effort qu'il entreprend pour la valorisation et l'identification de ses produits de qualité liée à l'origine.**

## Objectif spécifique :

**Assistance technique pour la mise en place et le développement du système de reconnaissance et de certification des SDOQ.**



# RESULTATS ATTENDUS



- ✓ La finalisation et la publication des textes réglementaires pris en application de la loi sur les SDOQ des denrées alimentaires produits agricoles et halieutiques ;
- ✓ Le fonctionnement de la commission nationale des SDOQ ;
- ✓ La formation des formateurs sur le terrain impliqués dans le système de reconnaissances des SDOQ ;
- ✓ L'agrément des organismes certificateurs ;
- ✓ La mise en œuvre du système de reconnaissance des SDOQ des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques au Maroc : les cas pilotes.



# ACTIVITES

## Activité 1 :

- Diagnostic de la situation institutionnelle et approche globale.
- Finalisation du référentiel réglementaire régissant les SDOQ.

## Activité 2 : Renforcement des capacités de la CNSDOQ

- Organisation d'ateliers de formation sur les Procédures d'examen des SDOQ et d'agrément des OCC.
- Organisation de voyage d'étude au profit des membres de la CNSDOQ.
- Élaboration du règlement intérieur de la commission.
- Elaboration d'un manuel destiné aux membres de la CNSDOQ.

# ACTIVITES (Suite)

## Activité 3 : Formation des formateurs :

- Organisation de quatre ateliers de formation régionaux (Tanger, Meknès, Marrakech et Agadir) sur la base d'un module de formation élaboré à cet effet.

## Activité 4 : Mise en application du système SDOQ : Cas pilotes

- Appui à la finalisation des CdC-délimitation aire, organisation des acteurs et à la demande de reconnaissance ;
- Organisation d'atelier de sensibilisation : Procédures reconnaissance, enregistrement, certification ;
- Elaboration de guide demandeur du SDOQ.

## Activité 5: Organisation d'un séminaire de clôture du projet

Présentation et diffusion du matériel didactique élaboré pendant la durée du projet ;

Présentation des différents résultats du projet.





# MERCI POUR VOTRE ATTENTION

