



Proyecto sobre Agricultura y Desarrollo Rural Sostenibles en regiones de Montaña (GCP/GLO/136/MUL)

"Fortalecer los medios de vida de las poblaciones de montaña con mejores políticas de agricultura y de desarrollo rural sostenibles"

Plan de trabajo para 2006

Introducción

La primera reunión del Comité directivo del proyecto ADRS-M, celebrada en Roma el 22 de febrero de 2005, aprobó la iniciación del proyecto con la aprobación del plan de trabajo y del presupuesto para 2005, que contemplan casi todas las recomendaciones formuladas por el Grupo de Adelboden en octubre de 2004.

Gracias a los recursos proporcionados por Suiza, que donó 350 000 dólares EE.UU. para 2005, Francia y Japón, que proporcionaron el coordinador del proyecto y un profesional asociado, respectivamente, el proyecto ADRS-M ejecutará en 2005 un número limitado de actividades en distintas cordilleras y países, con intervención de las partes interesadas en distintos ámbitos y en representación de diversas instituciones.

De acuerdo con su objetivo general de *"fortalecer los medios de vida de las poblaciones de montañas a través de mejores políticas para la agricultura y el desarrollo rural sostenible"* el programa del proyecto para 2005 se concentró en las siguientes tres prioridades:

- P.1** Evaluar las fortalezas y las debilidades de las políticas para las montañas, comprendidas las dimensiones sociales, económicas, institucionales y ambientales, en relación con los principios de la agricultura y desarrollo rural sostenibles;
- P.2** Fortalecer las instituciones locales mediante materiales y reuniones de capacitación, en estrecha colaboración con ONG, asociaciones de productores, cooperativas, etc.
- P.3** Analizar las externalidades positivas y negativas de las regiones de montaña por medio un examen comparativo de los métodos e instrumentos existentes.

La **creación de sinergias** entre programas e iniciativas en curso y **la cofinanciación** de las actividades sobre el terreno, con el objetivo de reforzar los lazos de asociación en el proyecto son, en efecto, el motor del proyecto ADRS-M, cuyo alcance será mundial, regional, nacional y local.

Han participado en las actividades **diversos asociados** (por ejemplo gobiernos, la sociedad civil, organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales) y se han **articulado en diversos ámbitos** (esto es, en los ámbitos local, nacional, regional o subregional y mundial) de tal suerte que se faciliten los intercambios y las interacciones entre las partes interesadas.

1. Examen de las actividades de 2005: cuadro sinóptico

Actividades	Ejecutadas por	Resultado
Nombramiento de coordinadores regionales, asociados principales del proyecto		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CIHEAM en colaboración con Plan bleu ▪ ICIMOD ▪ Euromontana ▪ PASOLAC ▪ CIP/GMP/CONDESAN 	Equipo del proyecto ADRS-M	Facilitar el intercambio de información, comunicación y coordinación, así como el trabajo en red con otros asociados
Reunión de los coordinadores regionales	Equipo del proyecto ADRS-M	Apropiación e idea en común acerca de las prioridades y el plan de trabajo del proyecto; ejecuciones comparables de las actividades; mejora de las directrices sobre el método
Prioridad 1: Análisis de las fortalezas y debilidades de las políticas actuales para las montañas		
Recopilar documentación relacionada con las políticas de la ADRS-M	Equipo del proyecto ADRS-M	Base de datos lanzada en abril; incluye 115 documentos
Marco metodológico para la evaluación de políticas	Equipo del proyecto ADRS-M	Documento en inglés, francés y español
Evaluaciones nacionales en 5 regiones: <ul style="list-style-type: none"> ▪ en Europa, los Cárpatos ▪ en América Central ▪ en la región Hindu Kush de los Himalaya ▪ en la región mediterránea ▪ en los Andes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PNUMA ▪ PASOLAC ▪ ICIMOD ▪ CIHEAM/ Bari ▪ CIP-GMP/ CONDESAN 	Informes nacionales: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumania, República Eslovaca, Ucrania ▪ El Salvador, Nicaragua ▪ Bhután, China, India, Nepal ▪ Líbano, Marruecos ▪ Colombia, Perú
Estudio de caso en el ámbito nacional: Método de Desarrollo Territorial Participativo y Negociado (PNTD) Huancavelica, Perú	▪ CEPES	Informe que incluye cuestiones de método
Talleres regionales: <ul style="list-style-type: none"> ▪ en los Cárpatos ▪ en América Central 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PNUMA y Euromontana ▪ PASOLAC 	Informes
Prioridad 2: Fortalecer las instituciones locales		
Proyecto ImpleMed CIHEAM-IAM Bari	Equipo del proyecto ADRS-M	Refinar el documento y el método del proyecto
Prioridad 3: Analizar las externalidades positivas y negativas de las montañas		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seminario de Euromontana (9 – 11 noviembre) ▪ Revisión limitada durante el seminario regional de PASOLAC ▪ Producción de un inventario de encuestas y estudios de caso 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Euromontana ▪ PASOLAC ▪ El Equipo del proyecto ADRS-M y voluntarios 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe en el sitio web de Euromontana ▪ Incluido en el informe del taller regional ▪ Informe disponible en el sitio web
Otras actividades		
Apoyo al Proyecto de Productos de Calidad de Montaña	Secretaría de la Alianza para las Montañas	
Actividades de apoyo comunes		
Mantenimiento de una base de datos sobre las organizaciones, el programa y los proyectos de la ADRS-M	Equipo del proyecto ADRS-M	Incluye a 100 organizaciones; acceso al sitio web del proyecto
Comunicación	Equipo del proyecto ADRS-M	<ul style="list-style-type: none"> ▪ actualizaciones del sitio web ▪ lista de correos electrónica ▪ folleto y carpeta del proyecto ▪ siete hojas de información

<p>Coordinación y trabajo en red:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ prestación de ayuda para el establecimiento y consolidación de mecanismos de coordinación sobre ADRS dentro de la FAO y con otros asociados ▪ trabajo en red 	<p>Equipo del proyecto ADRS-M</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se establecieron o reforzaron los enlaces con el Foro de Montañas, la Alianza para las Montañas ▪ Apoyó el Mecanismo de coordinación de ADRS y consolidó la coordinación con otros proyectos o asociados de ADRS
<p>Organización de la reunión del Consejo provisional del Grupo de Adelboden</p>	<p>Equipo del proyecto ADRS-M</p>	<p>Recomendaciones del Consejo interino sobre la ejecución de las actividades del proyecto, el posible plan de trabajo para 2006 y el futuro del proyecto</p>



Las evaluaciones nacionales



Observaciones generales del Consejo interino del Grupo de Adelboden¹:

- *“El Consejo agradece al equipo del proyecto ADRS-M por sus amplias presentaciones y el excelente trabajo realizado en 2005 junto con sus asociados, en especial los coordinadores regionales de América Central (PASOLAC), América del Sur (GMP/CIP), Europa (EUROMONTANA), la Cuenca del Mediterráneo (CIHEAM-IAM Bari) y Asia (la región del Hindu Kush-Himalaya (ICIMOD)).*
- *Se hizo hincapié en que las tres actividades están estrechamente interconectadas. En concreto, la actividad realizada en “instituciones” está vinculada con la actividad llevada a cabo sobre las “políticas”, puesto que la formulación y ejecución de políticas dependen en gran medida del esquema institucional.*
- *El proyecto debería lograr un buen equilibrio entre las tres dimensiones de la sostenibilidad. Hasta ahora, sólo parece haberse tratado la dimensión social y cultural principalmente en la tercera prioridad. El Consejo provisional invita por ello al equipo del proyecto a asegurarse de que la dimensión social y cultural reciba también la consideración necesaria en las otras partes del proyecto.”*

¹ Reunión celebrada en la Sede de la FAO del 12-14 de diciembre de 2005.

2. Plan de trabajo para 2006

Aún hace falta mucho trabajo en los tres sectores prioritarios seleccionados por el Comité directivo del proyecto en 2005, tanto en las primeras cinco regiones seleccionadas como en otras regiones adicionales, a fin de lograr una perspectiva mundial. El plan de trabajo para 2006 se consideraría, por lo tanto, **un segundo año de ejecución de estas prioridades, además de complementario.**

En el plan de trabajo básico para 2006 se propone un número limitado de actividades. La propuesta toma en cuenta **las recomendaciones del Consejo interino del Grupo de Adelboden:** (véase el recuadro siguiente)² así como **respaldo financiero** y posible cofinanciación.

Seguirán impulsando el proyecto las **sinergias** y la **cofinanciación** con otros proyectos y programas relacionados de ADRS o para las montañas. En las actividades participarán **diversos asociados** (esto es, gobiernos, la sociedad civil, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales) y se **articularán en varios niveles** (esto es, en los ámbitos local, nacional, regional o subregional, y mundial).

Las actividades permanecerán abiertas a posibles ajustes.

Recomendaciones del Consejo interino del Grupo de Adelboden:

- *“Los coordinadores del proyecto tienen una importancia fundamental y en especial su reunión en la primavera de 2006.*
- *Las actividades de la P1 tienen prioridad absoluta. Las evaluaciones actuales deberán evolucionar y dar por resultado análisis que puedan convertirse en acciones. Los talleres regionales tienen un papel fundamental junto con el seguimiento apropiado de las actividades.*
- *Dadas las limitaciones actuales, la P2 no es una prioridad fundamental. Algunos aspectos institucionales podrán cubrirse en el trabajo sobre políticas (P1). En la medida de lo posible, deberán establecerse nexos con otros proyectos en los campos de “creación de capacidad” y “coordinación”.*
- *El trabajo en la P3 presenta la oportunidad de cubrir también aspectos sociales y culturales. Deberá tomarse en cuenta un trabajo adicional que siga los lineamientos de las propuestas que aparecen en el informe “valorización de las externalidades positivas en las regiones montañosas dentro del marco del proyecto ADRS-M”. Es importante el mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos con actividades en curso relacionadas (EUROMONTANA, FAO proyecto ROA). La conferencia internacional que habrá de celebrarse en otoño de 2006 para señalar el fin de la segunda fase del proyecto “Roles de la Agricultura” (RA) de la FAO brindará la oportunidad de presentar más información sobre las externalidades suministradas por la agricultura, en especial las relacionadas con los servicios ambientales y algunos aspectos sociales. Por lo tanto, en 2006 será importante la colaboración entre RA y ADRS-M.*
- *El trabajo en el ADRS-M para los años 2006 y 2007 deberá concentrarse en la P1 y P3 (políticas y externalidades). No obstante, el proyecto debe tener alcance mundial. Así, en 2006 deberá considerarse la realización de actividades en Asia Central junto con ICARDA dentro del enfoque común del proyecto ADRS-M.*
- *Sigue existiendo la duda acerca de posibles actividades en África. Deberán determinarse si hay nexos con otros proyectos.*
- *La CIRADR (Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural), que se celebrará en Porto Alegre, Brasil, del 7-10 de marzo de 2006, será una oportunidad para dar mayor presencia al proyecto ADRS-M.*
- *El Grupo de Adelboden deberá reunirse de nuevo antes de la terminación del proyecto ADRS-M para sacar conclusiones generales. El comité deberá reunirse de nuevo durante el segundo semestre de 2006 para hacer inventario y preparar la reunión de 2007 del Grupo de Adelboden, el programa preciso dependerá de la disponibilidad del personal.”*

² Reunión celebrada en la Sede de la FAO del 12-14 de diciembre de 2005.

Cuadro sinóptico: actividades a ejecutarse en 2006

Actividades propuestas	Ejecutadas por	Resultado
Nombramiento de coordinadores regionales, asociados fundamentales del proyecto		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ el CIHEAM en colaboración con Plan bleu ▪ ICIMOD ▪ Euromontana ▪ PASOLAC ▪ CIP/GMP/CONDESAN 	Equipo del proyecto ADRS-M	Facilitar el intercambio de información, comunicación y coordinación, así como el trabajo en red con otros asociados
Reunión de los coordinadores regionales (abril)	Equipo del proyecto ADRS-M	Apropiación e idea en común de las prioridades y el plan de trabajo del proyecto; ejecuciones comparables de las actividades; mejora de las directrices del método
Prioridad 1: Análisis de las fortalezas y debilidades de las políticas actuales para las montañas		
Finalización de las actividades de 2005 que aún no concluyen	Equipo del proyecto ADRS-M y coordinadores	Véase el cuadro del plan de trabajo para 2005
Recopilar documentación relacionada con las políticas de ADRS	Equipo del proyecto ADRS-M	Base de datos actualizada
Marco metodológico para la evaluación de políticas	Equipo del proyecto ADRS-M	Documento corregido en inglés, francés y español
Evaluaciones nacionales en 5 regiones: <ul style="list-style-type: none"> ▪ En los Andes (2ª parte) ▪ En Europa, en los Balcanes (provisional, dependiendo de la solicitud de los países relacionados) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CIP-GMP/ CONDESAN ▪ PNUMA 	Informes nacionales: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ecuador ▪ Países por determinarse
Estudio de caso en el ámbito nacional: Enfoque de Desarrollo Territorial Participativo y Negociado (PNTD) en Tanzania o Burundi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Por determinarse 	Informe que incluye cuestiones de método
Talleres regionales: <ul style="list-style-type: none"> ▪ En los Andes (hacia octubre) ▪ En la región del Hindu Kush -Himalaya (hacia mayo) ▪ En la región mediterránea (hacia mediados de septiembre) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CIP-GMP/ CONDESAN ▪ ICIMOD ▪ IAM Bari 	Plazo de entrega para los informes: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fines de 2006 ▪ Otoño ▪ Fines de 2006
Actividades de seguimiento de las evaluaciones de las políticas de 2005 (por determinarse) en especial: <ul style="list-style-type: none"> ▪ En los Cárpatos ▪ En América Central 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PNUMA ▪ PASOLAC 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluaciones nacionales complementarias en los Cárpatos
Preparación de una conferencia interregional (por ejemplos, 3ª reunión del Grupo de Adelboden): <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2ª Reunión del Consejo interino del Grupo de Adelboden ▪ Conferencia electrónica 	Equipo del proyecto ADRS-M	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organización de la conferencia interregional ▪ Recomendaciones y propuestas a escala regional emanadas del intercambio de ideas, con base en los resultados del proyecto ▪ Recomendaciones del Consejo interino sobre la ejecución de las actividades del proyecto, posible plan de trabajo para 2007
Prioridad 2: Fortalecer las instituciones locales		
Proyecto ImpleMed CIHEAM-IAM Bari	Grupo del proyecto ADRS-M	Dependiendo de la disponibilidad de fondos

Prioridad 3: Analizar las externalidades positivas y negativas de las montañas		
▪ Actividades de seguimiento del Seminario de Euromontana	▪ Euromontana	▪ Presentación de los resultados de 2005 a la CE, la OCDE...
Otras actividades		
Apoyo al Proyecto de Productos de Montaña de Calidad	Secretaría de la Alianza para las Montañas	Intercambio de información, participación en reuniones, por ejemplo, el taller sobre el proyecto ADRS-M que habrá de celebrarse en la cuenca del Mediterráneo
Actividades de apoyo comunes		
Mantenimiento de una base de datos sobre las organizaciones, el programa y los proyectos de la ADRS-M	Equipo del proyecto ADRS-M	Actualización de la base de datos
Fortalecer la colaboración con las autoridades locales y entre éstas, tanto de países desarrollados como en vías de desarrollo, en el ámbito del desarrollo sostenible en regiones de montaña: (reunión a celebrarse hacia mediados de julio)	Secretaría de la Alianza para las Montañas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intercambio de información ▪ Determinación de campos donde podría darse una colaboración
Comunicación	Equipo del proyecto ADRS-M	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuatro actualizaciones del sitio web ▪ Lista de correos electrónica: 6 mensajes <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartel ▪ Hojas de información ▪ Participación en la CIRADR
Coordinación y trabajo en red: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prestación de ayuda para el establecimiento y consolidación de mecanismos de coordinación sobre ADRS dentro de la FAO y con otros asociados ▪ Trabajo en red 	Equipo del proyecto ADRS-M	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se establecieron o reforzaron los nexos con el Foro de Montañas, la Alianza para las Montañas ▪ Apoyó el Mecanismo de coordinación de ADRS y consolidó la coordinación con otros proyectos o asociados de ADRS

2.1 Criterios para priorizar las actividades que habrán de ejecutarse

La lista de criterios para seleccionar las actividades prioritarias elaborada en 2005 ha demostrado su pertinencia y permanece inalterada.

Las actividades del proyecto habrán de:

- incluir una dimensión participativa (posibilitar el diálogo y planificar en función de la demanda);
- contar con una dimensión territorial y multisectorial (concentrarse en acciones de políticas en ADRS y en las sinergias entre las zonas altas y las tierras bajas, y las regiones rurales y urbanas);
- ser concretas, aplicables y reproducibles, y deberán incluir elementos de sostenibilidad.

Se propondrán países tanto por la prioridad que tengan como por el interés mostrado por las instituciones nacionales o locales. Existe asimismo una sinergia importante que habrá de fomentarse con actividades en curso tanto de la FAO como de asociados en las zonas montañosas de estos países.

2.2 Mantenimiento de los coordinadores regionales en funciones

Los coordinadores regionales del proyecto facilitarán el intercambio de información, la comunicación y comunicación, así como el trabajo en red con otros asociados, al tiempo que apoyarán la concepción y ejecución de actividades prioritarias.

Los siguientes **cinco coordinadores regionales seleccionados en 2005**, que demostraron su pertinencia, eficiencia y compromiso, seguirán en funciones durante 2006 para asegurar la continuidad en la ejecución del proyecto ADRS-M y finalizar la ejecución del ciclo de actividades lanzado en 2005, en especial la organización de talleres regionales, además de contribuir a la ejecución del seguimiento de las actividades determinadas en las "evaluaciones de políticas" o apoyar esta ejecución: el CIHEAM-IAM Bari en colaboración con Plan Bleu para la región del Mediterráneo; el CIP en colaboración con el Global Mountain Programme y CONDESAN para América del Sur; EUROMONTANA para Europa; ICIMOD para la región del Hindu Kush-Himalaya y Asia; y PASOLAC para América Central.

- **Coordinación y creación de sinergias entre los coordinadores regionales del proyecto**

Celebración de una segunda reunión de los coordinadores regionales organizada por el grupo ADRS-M de la FAO, programada para los días del 19 al 21 de abril.

2.3 Prioridad 1: Análisis de las fortalezas y debilidades de las políticas actuales para las montañas

La evaluación de los aspectos positivos y los puntos débiles de las políticas existentes en materia de ADRS en regiones de montaña **seguirá siendo la prioridad más importante en 2006**. Esta prioridad **seguirá contribuyendo notablemente a alimentar las otras dos prioridades** relativas al fortalecimiento de las capacidades institucionales y a la cuestión de las externalidades positivas y negativas de las regiones de montaña.

2.3.1 Recopilar documentación y actualizar la base de datos relacionada con las políticas de ADRS-M

Proseguirá la recopilación de documentos con la ayuda de los coordinadores regionales del proyecto. También el Equipo del proyecto ADRS-M recopilará documentación por medio de contactos establecidos en diversas reuniones.

2.3.2 Examen del marco metodológico

Aprovechando las experiencias adquiridas en las actividades de evaluación de políticas realizadas en 2005, se hará un examen del marco metodológico "**Hacia un marco metodológico para hacer una evaluación rápida de las políticas para la ADRS en las regiones de montaña**" con la colaboración de los coordinadores regionales y el Grupo interdepartamental de ADRS-M de la FAO.

2.3.3 Evaluaciones nacionales en dos regiones

Las actividades que habrán de ejecutarse en el ámbito nacional serán las siguientes:

- **América del Sur**
- Segunda parte de la evaluación llevada a cabo por **GMP-CIP/CONDESAN** en los Andes, concretamente en Ecuador.
- **Europa (por confirmarse, dependiendo de la solicitud de los países relacionados y la financiación)**
Como seguimiento del taller de los Cárpatos y la Conferencia de Euromontana sobre ADRS-M, la Secretariado Interino de la Convención de los Cárpatos (PNUMA) podrían realizar evaluaciones en países de la región de los Balcanes.

2.3.4 Talleres regionales en tres regiones

Habrán de organizarse los siguientes tres talleres:

- en la región del Hindu Kush-Himalaya por ICIMOD, a celebrarse en mayo en Katmandú;
- en la región del Mediterráneo por el Programa de la FAO e IAM Bari de Apoyo a los medios de vida sostenibles, que se llevará a cabo a mediados de septiembre en Túnez;
- en América Latina por GMP-CIP, que habrá de celebrarse en el otoño.

2.3.5 Estudio de caso en el ámbito nacional: Método de desarrollo territorial participativo y negociado en un país o territorio del África subsahariana (PNTD)

Se llevará a cabo una actividad del PNTD en colaboración con el Servicio de Tenencia de la Tierra de la FAO (SDAA) en un país seleccionado por los gobiernos y las organizaciones que participen en las reuniones del Grupo de Adelboden o que hayan mostrado interés en el proyecto, como Tanzania, Burundi y Rwanda.

2.3.6 Actividades de seguimiento para las evaluaciones de las políticas de 2005

Aún no se ha determinado las actividades de seguimiento. Destacan entre las posibles actividades:

▪ En los Cárpatos:

- extensión de la evaluación de políticas hacia los otros cuatro países de la región de los Cárpatos, concretamente República Checa, Hungría, Polonia, Serbia y Montenegro;
- participación oficial en la Primera Conferencia de las Partes de la Convención de los Cárpatos que se celebrará a principios de junio de 2006 por medio del resultado de la evaluación de políticas de ADRS-M.

▪ Preparación de proyecto para presentar al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

Como se aclara en la Dirección de Coordinación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (DFMAM) del PNUMA, un Proyecto Mediano (MSP) debe concentrarse en la ejecución, dentro de los países seleccionados, de las actividades de seguimiento y las recomendaciones formuladas a raíz de las actividades de evaluación de políticas del proyecto ADRS-M. Por consiguiente, se sugiere **la presentación de proyectos medianos a escala regional para ejecutar las actividades de seguimiento relacionadas con la biodiversidad**, determinadas en las evaluaciones de políticas nacionales y por los participantes en los **talleres regionales**.

El proyecto ADRS-M podría contribuir a la preparación del documento de exposición de conceptos junto con consultores con experiencia en movilización del FMAM.

2.3.7 Organización de un taller interregional, tercera reunión del Grupo de Adelboden

Aproximadamente cuatro años después de la Conferencia de Adelboden, se convocará la tercera reunión del Grupo en la primavera de 2007 con la finalidad de:

- compartir los resultados de las evaluaciones realizadas en América Central, Europa (en los Cárpatos y posiblemente los Balcanes), la región del Hindu Kush-Himalaya, de la Cuenca del Mediterráneo, y de América Latina;
- intercambiar experiencias en el análisis y formulación de políticas;
- debatir cuestiones de método para el análisis y formulación de políticas para la ADRS;
- determinar las necesidades institucionales con el fin de fortalecer las capacidades para la formulación y concepción de políticas para la ADRS en la región.

Por lo tanto, se organizará durante el otoño de 2006 una reunión con el Consejo interino del Grupo de Adelboden con el objetivo de preparar esta reunión interregional. También habrá de realizarse una conferencia electrónica con la colaboración del Foro de Montañas a fines de 2006.

2.4 Prioridad 2: Fortalecer las instituciones locales

Dependiendo de la disponibilidad de fondos, el Proyecto ImpleMed podría comenzar en el otoño de 2006 o a principios de 2007. El grupo de ADRS-M contribuiría así a la preparación de este curso de capacitación. Las evaluaciones de políticas de ADRS-M ejecutadas en 2005, el taller regional lanzado en 2005 y los resultados del taller regional de 2006 contribuirán a determinar posibles participantes y alimentar las sesiones de capacitación.

2.5 Prioridad 3: Analizar las externalidades positivas y negativas de las montañas

Esta prioridad se beneficiará de las otras dos prioridades del proyecto relativas a la evaluación de las fortalezas y debilidades de las políticas actuales para la ADRS en las regiones de montaña y, en menor medida, el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

En 2006 las actividades se concentrarán en contribuir a la ejecución del **seguimiento de las siguientes actividades:**

- el **Seminario de Euromontana** sobre externalidades positivas en las regiones de montaña: "Obtener beneficio de la política de los lugares preciosos de Europa. Políticas para liberar el potencial de las montañas y de las zonas rurales más alejadas", en especial la presentación de las propuestas del seminario a la Comisión Europea y la OCDE;
- la **producción en 2005** de un inventario de encuestas y estudios de caso sobre las externalidades positivas de las regiones de montaña o relacionados con éstas, y el análisis de las experiencias adquiridas desde la perspectiva de las políticas y las instituciones.

Asimismo el grupo del proyecto deberá contribuir a la conferencia internacional (además de participar en ella) que habrá de celebrarse en otoño de 2006 para señalar el fin de la segunda fase del proyecto de la FAO "Roles de la Agricultura" (RA). Brindará la oportunidad de presentar más información sobre las externalidades provistas por la agricultura, en concreto con respecto a los servicios ambientales y a algunos aspectos sociales.

2.6 Apoyo para la promoción de productos de montaña de calidad

El nuevo objetivo de proyecto de Productos de Montaña de Calidad es crear un Centro de Recursos Mediterráneos de Productos de Montaña de Calidad en línea, que habrá de suministrar a pequeños agricultores y a empresarios que viven en el Norte de África y el Medio Oriente distintos tipos de información (por ejemplo, leyes y políticas, productos, partes interesadas y proyectos, publicaciones, etc.) útil para los trabajos preliminares de creación de una nueva zona de libre comercio EUROMED en 2010. El Centro de Recursos incluirá en un principio información sobre cuatro países de prueba: Marruecos, Argelia, Líbano y Siria.

La colaboración entre el proyecto ADRS-M y los proyectos de "productos de calidad" podría incluir el intercambio de información, participación en reuniones, en especial el taller regional de ADRS-M que habrá de celebrarse en la cuenca del Mediterráneo.

2.7 Actividades de apoyo comunes

2.7.1 Mantenimiento de una base de datos sobre organizaciones, programas y proyectos

Se actualizará frecuentemente la lista exhaustiva de organizaciones, programas y proyectos que tratan políticas inspiradas por el proyecto ADRS para las regiones montañosas lanzado en marzo de 2005.

2.7.2 Fortalecer la colaboración con las autoridades locales y entre éstas, tanto de países desarrollados como en vías de desarrollo, en el ámbito del desarrollo sostenible en regiones de montaña

Dependiendo del interés manifestado por las autoridades locales, deberá organizarse una reunión antes de finales de julio de 2006 para lanzar este proceso en colaboración. La UNCEM sería la anfitriona de la reunión y **se organizaría en el marco de la Alianza para las Montañas** en colaboración con todas las instituciones³ que participan en el proceso. Buscaría intercambiar información y determinar campos de posible colaboración con base en los intereses, necesidades y prioridades comunes. La reunión deberá incluir la participación de representantes de los países en desarrollo.

2.7.3 Comunicación

Se tenía la intención de que la estrategia seguida en 2005 en el ámbito de la comunicación fuese un proceso evolutivo y participativo, pero aún debe mejorarse. Para ello deberá realizarse un intercambio de ideas con los coordinadores regionales, los grupos principales y otros miembros del Grupo de Adelboden.

Las actividades de comunicación seguirán dirigiéndose a gobiernos, organizaciones internacionales, grupos principales de la sociedad civil y otras partes interesadas fundamentales que participan en las políticas de ADRS-M. Debe hacerse especial hincapié en la comunicación hacia el sector privado.

Se movilizarán los materiales vigentes, mediante el mantenimiento y puesta al día del sitio web (por lo menos 5 actualizaciones), la lista de correos electrónica. Asimismo, se mantendrán los enlaces y sinergias con el sitio general de ADRS lanzado en abril de 2005.

Se elaborarán hojas de información en tres idiomas sobre las actividades ejecutadas en las diferentes regiones, **en especial acerca de los resultados del estudio sobre cada país y de las síntesis y talleres regionales**, y se difundirán entre posibles donantes y otros asociados. El proyecto ADRS-M también participará en importantes reuniones y conferencias, a saber en la ICARRD. Los informes nacionales y las actas del taller regional se incluirán en el sitio web del proyecto.

2.7.4 Coordinación y trabajo en red

a. prestación de ayuda para el establecimiento y consolidación de mecanismos de coordinación sobre ADRS dentro de la FAO y con otros asociados

El grupo del Proyecto continuará apoyando al Mecanismo de coordinación de ADRS de la FAO y consolidará la coordinación con otros proyectos y asociados en los ámbitos nacional e internacional (por ejemplo, la Iniciativa ADRS).

Lo mismo es válido para otros proyectos y asociados que no pertenezcan a la FAO tanto a escala nacional como la Iniciativa de ADRS-M de la Alianza para las Montañas y otras actividades concebidas junto con la Secretaría de la Alianza para las Montañas.

³ Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM), EUROMONTANA, la Association Européenne des Elus de Montagne (AEM), el proyecto ADRS-M de la FAO, el Programa de cooperación descentralizada de la FAO y la Secretaría provisional de la Convención de los Cárpatos del PNUMA.

b. Trabajo en red

Para complementar el trabajo en red de los coordinadores regionales del proyecto, enlaces establecidos por el grupo del proyecto con la Red del sistema de las Naciones Unidas sobre desarrollo rural y seguridad alimentaria, la Alianza para las Montañas, el Foro de Montañas y redes de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, así como con otras instituciones y redes.

El Foro de Montañas expresó interés en las actividades del proyecto ADRS-M. Una posible actividad conjunta sería la organización de una consulta electrónica para contribuir a la preparación de la Tercera reunión del Grupo de Adelboden.

Se reforzará la estrecha colaboración con los grupos principales que han estado participando en el proceso de Adelboden. También deberá establecerse, en la medida de lo posible, la colaboración directa con las actividades del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA).