



Agriculture et Développement  
Rural Durables  
PROJET POUR DES POLITIQUES DE MONTAGNE

## Projet pour une agriculture et un développement rural durables en régions de montagne (GCP/GLO/136/MUL)

*"Renforcer les moyens d'existence des populations de montagne par de meilleures politiques d'agriculture et de développement rural durables"*

### Programme de travail 2006

#### Introduction

Le premier Comité directeur du projet ADRD-M, qui s'est tenu à Rome le 22 février 2005, a autorisé le démarrage du projet, en approuvant son programme de travail et son budget pour 2005, qui prenaient en compte la plupart des recommandations formulées par le groupe d'Adelboden en octobre 2004.

Grâce aux ressources mises à disposition par la Suisse (qui a alloué 350 000 US\$ pour 2005), la France et le Japon (qui ont respectivement détaché le coordonnateur du projet et financé un cadre associé), le projet ADRD-M a pu exécuter en 2005 une série limitée d'activités et d'actions dans divers pays et régions montagneuses, en associant plusieurs niveaux d'acteurs et d'institutions.

Dans la ligne de son objectif *"renforcer les moyens d'existence des populations de montagne par de meilleures politiques d'agriculture et de développement rural durables"* le programme de travail du projet pour 2005 s'est centré sur les trois priorités suivantes:

1. Evaluer les forces et faiblesses des politiques de montagne, y compris les aspects sociaux, économiques, institutionnels et environnementaux, en lien avec les principes du développement agricole et rural durables ;
2. Renforcer les institutions locales, en produisant du matériel pédagogique et des sessions de formation, en collaboration étroite avec les ONG, les associations de producteurs, les coopératives, etc. ;
3. Analyser les externalités positives et négatives des régions de montagne, en s'appuyant sur une revue comparative des méthodes et des outils existants.

**L'établissement de synergies** entre les programmes et initiatives en cours, et le **co-financement** d'activités de terrain – dans le but de renforcer les liens entre partenaires – ont constitué les points forts du projet ADRD-M, qui exerce ses activités au niveau mondial, régional, national et local.

Ces activités ont associé des **partenaires nombreux et divers** (gouvernements, organisations de la société civile, organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales) et **se sont développées à différents niveaux** (local, national, régional, sous-régional et mondial) afin de faciliter les échanges et interactions entre les acteurs.

## 1. Bilan des activités de 2005: tableau de synthèse

Activités	Mises en oeuvre par	Résultat
<b>Mise en place de points focaux régionaux, partenaires centraux du projet</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CIHEAM en collaboration avec Plan bleu</li> <li>▪ CIP/GMP/CONDESAN</li> <li>▪ ICIMOD</li> <li>▪ Euromontana</li> <li>▪ PASOLAC</li> </ul>	Equipe du projet ADRD-M	Facilitation du partage de l'information, de la communication, de la coordination et du travail en réseaux avec les autres partenaires
Réunion des points focaux régionaux	Equipe du projet ADRD-M	Appropriation et mise en commun des priorités et du plan de travail ; mise en place concertée des activités ; affinement des lignes directrices méthodologiques
<b>Priorité 1: Analyse des forces / faiblesses des politiques de montagne</b>		
Collecte de documents sur les politiques ADRD-M	Equipe du projet ADRD-M	Base de données lancée en avril ; 115 documents introduits
Cadre méthodologique d'évaluation des politiques	Equipe du projet ADRD-M	Document en anglais, français et espagnol
Evaluations par pays dans 5 régions : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ en Europe, Carpates</li> <li>▪ en Amérique Centrale</li> <li>▪ dans l' Hindu Kush-Himalaya</li> <li>▪ dans la région Méditerranéenne</li> <li>▪ dans les Andes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PNUE</li> <li>▪ PASOLAC</li> <li>▪ ICIMOD</li> <li>▪ CIHEAM-Bari</li> <li>▪ CIP/GMP/ CONDESAN</li> </ul>	Rapports par pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Roumanie, République slovaque, Ukraine</li> <li>▪ El Salvador, Nicaragua</li> <li>▪ Bhutan, Chine, Inde, Népal</li> <li>▪ Liban, Maroc</li> <li>▪ Colombie, Pérou</li> </ul>
Etude de cas au niveau national : approche DTPN à Huancavelica, Pérou	▪ CEPES	Rapport incluant les questions méthodologiques
Ateliers régionaux : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dans les Carpates</li> <li>▪ en Amérique Centrale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PNUE et Euromontana</li> <li>▪ PASOLAC</li> </ul>	Rapports
<b>Priorité 2: Renforcer les institutions locales</b>		
Projet CIHEAM-IAM Bari ImpleMed	Equipe du projet ADRD-M	Affinement du document de projet et de la méthodologie
<b>Priorité 3: Analyse des externalités positives et négatives des montagnes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Séminaire Euromontana (9 – 11 nov.)</li> <li>▪ Bilan intermédiaire au cours du séminaire régional de PASOLAC</li> <li>▪ Inventaire d'évaluations et d'études de cas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Euromontana</li> <li>▪ PASOLAC</li> <li>▪ Equipe du projet ADRD-M &amp; bénévole</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapport</li> <li>▪ Inclus dans le rapport de l'atelier</li> <li>▪ Rapport disponible sur le site Internet</li> </ul>
<b>Autres activités</b>		
Soutien au projet sur les produits de montagne de qualité	Secrétariat du Partenariat de la montagne	
<b>Activités générales de soutien</b>		
Maintenance des bases de données des organisations, programmes et projets ADRD-M	Equipe du projet ADRD-M	100 organisations introduites ; accès par le site Internet du projet
Communication	Equipe du projet ADRD-M	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mises à jour du site WEB</li> <li>▪ liste de diffusion électronique :               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ brochure du projet</li> <li>▪ 7 fiches d'information</li> </ul> </li> </ul>

Coordination et mise en réseaux : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assistance pour la mise en place/consolidation de mécanismes de coordination ADRD au sein de la FAO et avec d'autres partenaires</li> <li>▪ mise en place de réseaux</li> </ul>	Equipe du projet ADRD-M	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ liens établis ou renforcés avec le Forum de la montagne, le Partenariat de la montagne</li> <li>▪ soutien apporté au mécanisme de coordination ADRD et consolidation de la coordination avec d'autres projets/partenaires ADRD</li> </ul>
Organisation de la réunion du bureau intérimaire du groupe d'Adelboden	Equipe du projet ADRD-M	Recommandations du bureau intérimaire sur la mise en oeuvre des activités du projet en 2006, le projet de programme de travail et les projets d'avenir



## Les évaluations de pays



### **Commentaires généraux du bureau intérimaire du groupe d'Adelboden:**

- "Le bureau remercie l'équipe du projet ADRD-M pour ses présentations détaillées et l'excellent travail entrepris en 2005 avec ses partenaires, notamment les points focaux régionaux en Amérique latine (PASOLAC), en Amérique du sud (GMP/CIP), en Europe (EUROMONTANA), dans le bassin méditerranéen (CIHEAM-IAM Bari) et en Asie (Hindu Kush-Himalaya - ICIMOD).
- Il a été souligné que les trois activités sont étroitement liées; les activités sur les "Institutions" sont en particulier liées aux activités sur les "politiques", dans la mesure où l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques sont fortement dépendants du cadre institutionnel.
- Dans le projet, un bon équilibre entre les trois dimensions de la durabilité devrait être réalisé. A ce jour, les dimensions sociales et culturelles semblent avoir été principalement abordées dans la priorité P3. Le bureau intérimaire invite donc l'équipe du projet à s'assurer que les dimensions sociales et culturelles soient également prises en compte correctement dans les autres parties du projet".

## 2. Programme de travail pour 2006

Un important travail reste à accomplir sur ces priorités dans les cinq premières régions sélectionnées et dans d'autres régions supplémentaires pour atteindre une dimension mondiale. Le programme de travail 2006 devrait donc être considéré comme envisager une **seconde année, complémentaire, de mise en oeuvre des priorités** identifiées par le groupe d'Adelboden en octobre 2004.

Un nombre limité d'activités est proposé pour le programme de travail de base pour 2006, intégrant les **recommandations du bureau intérimaire du groupe d'Adelboden** (voir encadré ci-dessous)<sup>1</sup>, ainsi que l'appui financier disponible et les cofinancements potentiels.

**Les synergies et cofinancements** avec le projet ADRD ou les projets et programmes liés aux montagnes constitueront la ligne de force. Les activités impliqueront des **partenaires diversifiés** (par ex. les gouvernements, les organisations de la société civile, les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales) et seront **articulées à divers niveaux** (local, national, régional ou sous régional et mondial).

**Les activités resteront ouvertes** à des modifications possibles.

### **Recommandations du bureau intérimaire du groupe d'Adelboden:**

- *"Les points focaux sont d'une importance primordiale, s'agissant notamment de leurs réunions prévues au printemps 2006.*
- *Les activités de la P1 constituent la première priorité. L'évaluation actuelle doit évoluer et se transformer en une analyse qui puisse être traduite en actions. Les ateliers régionaux jouent un rôle essentiel, de même que les activités de suivi appropriées.*
- *La P2, compte tenu des contraintes actuelles, ne constitue pas, pour le moment, une priorité majeure. Quelques aspects institutionnels peuvent être couverts dans le travail sur les politiques (P1). Chaque fois que possible, des liens devraient être établis avec d'autres projets dans les domaines du "renforcement des capacités" et de la "gouvernance".*
- *Le travail de la P3 offre l'opportunité de couvrir également les aspects sociaux et culturels. Un travail complémentaire dans la ligne des propositions du rapport sur la "valorisation des externalités positives dans le cadre du projet ADRD-M" devrait être envisagé. La poursuite et le renforcement des liens avec les activités connexes en cours est important (EUROMONTANA, Projet FAO "Rôles de l'agriculture"). La conférence internationale prévue à l'automne 2006 pour marquer la fin de la deuxième phase du projet "Rôles de l'agriculture" (RdA) de la FAO offrira une opportunité pour présenter davantage d'informations sur les externalités apportées par l'agriculture, s'agissant notamment des services environnementaux et de certains aspects sociaux. La coopération entre RdA et ADRD-M sera donc importante en 2006.*
- *Le travail du projet ADRD-M pour les années 2006 et 2007 devrait se concentrer sur les P1 et P3 (politiques et externalités). Le champ d'intervention du projet doit toutefois rester mondial. En conséquence, une activité en Asie centrale, en lien avec l'ICARDA et dans le cadre commun de travail du projet ADRD-M – et en utilisant son approche – devrait être envisagée en 2006.*
- *La question d'une activité potentielle en Afrique se pose toujours. Les liens avec d'autres projets doivent être explorés.*
- *Une opportunité pour donner une visibilité supplémentaire au projet ADRD-M se présente du côté de la CIRADR (Conférence internationale sur la réforme agraire et le développement rural) qui devrait se dérouler à Porto Alegre (Brésil) du 7 au 10 mars 2006.*
- *Le GA devrait se réunir à nouveau avant que le projet ADRD-M ne se termine pour tirer des conclusions générales. Le bureau devrait se réunir à nouveau dans la deuxième moitié de 2006 pour établir l'inventaire et préparer la réunion du GA pour 2007 ; le calendrier précis reste dépendant de la disponibilité des participants.*
- *Compte tenu des ressources disponibles le projet devrait être réalisé en trois ans (2005-2007) plutôt qu'en quatre ans. Cela suppose que les fonds assignés par le Gouvernement suisse soient transférés sur 2007 et que les contrats pour l'équipe du projet soient prolongés pour couvrir l'ensemble de*

<sup>1</sup> Réunion tenue au siège de la FAO du 12 au 14 décembre 2005.

*l'année 2007. Une poursuite du soutien français et japonais, sous la forme d'une mise à disposition (Mme Legros) et du financement d'un cadre associé (M. Takahatake) est une condition préalable à la bonne fin du projet."*

**Tableau de synthèse: activités proposées pour 2006**

<b>Activités proposées</b>	<b>Mise en œuvre par</b>	<b>Résultat</b>
<b>Mise en place de points focaux régionaux, partenaires centraux du projet</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CIHEAM en collaboration avec Plan bleu</li> <li>▪ CIP/GMP/CONDESAN</li> <li>▪ ICIMOD</li> <li>▪ Euromontana</li> <li>▪ PASOLAC</li> </ul>	Equipe du projet ADRD-M	Facilitation des échanges d'information, de la communication, de la coordination et du travail en réseau avec les autres partenaires
Réunion des points focaux régionaux (avril)	Equipe du projet ADRD-M	Sentiment d'appartenance et compréhension partagée des objectifs prioritaires du projet et de son plan de travail ; mise en œuvre d'activités comparables ; amélioration des lignes directrices méthodologiques
<b>Priorité 1: Analyse des forces/faiblesses des politiques de montagne en cours</b>		
Finalisation des activités 2005 non achevées	Equipe du projet ADRD-M et points focaux	Voir le tableau du programme de travail 2005
Collecte de documents liés aux politiques ADRD-M	Equipe du projet ADRD-M	Base de données mise à jour
Affinement du cadre méthodologique pour les évaluations de politiques	Equipe du projet ADRD-M	Document corrigé en anglais, français et espagnol
Evaluation de pays dans 5 régions : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dans les Andes (2<sup>ème</sup> partie)</li> <li>▪ en Europe, Balkans (à confirmer, en fonction des requêtes des pays concernés)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CIP/GMP/CONDESAN</li> <li>▪ UNEP</li> </ul>	Rapports de pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Equateur</li> <li>▪ Pays à définir</li> </ul>
Etude de cas au niveau national: approche DTPN en Tanzanie, au Burundi ou au Rwanda	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A identifier</li> </ul>	Rapport incluant les questions méthodologiques
Ateliers régionaux: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dans les Andes (courant octobre)</li> <li>▪ dans l'Hindu Kush-Himalaya (courant mai)</li> <li>▪ dans le bassin méditerranéen (mi-sept.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CIP/GMP/CONDESAN</li> <li>▪ ICIMOD</li> <li>▪ IAM Bari</li> </ul>	Rapports attendus pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fin 2006</li> <li>▪ automne</li> <li>▪ automne</li> </ul>
Suivi des activités d'évaluation des politiques de 2005 (à déterminer) notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dans les Carpates</li> <li>▪ en Amérique centrale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UNEP</li> <li>▪ PASOLAC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ évaluations nationales supplémentaires dans les Carpates</li> </ul>
Préparation d'une conférence interrégionale (3 <sup>ème</sup> réunion du groupe d'Adelboden): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2<sup>ème</sup> réunion du bureau intérimaire du groupe d'Adelboden</li> <li>▪ Conférence électronique</li> </ul>	Equipe du projet ADRD-M	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organisation de la conférence interrégionale</li> <li>▪ Débats, recommandations et propositions au niveau régional à partir des résultats du projet</li> <li>▪ Recommandations du bureau intérimaire sur la mise en œuvre des activités du projet, projet de programme de travail pour 2007</li> </ul>
<b>Priorité 2: Renforcer les institutions locales</b>		
Projet CIHEAM-IAM Bari ImpleMed	Equipe du projet ADRD-M	Dépendant de la disponibilité d'un financement italien

<b>Priorité 3: Analyse des externalités positives et négatives des montagnes</b>		
▪ Suivi des activités du séminaire Euromontana	▪ Euromontana	Présentation des résultats de 2006 à la CE, l'OCDE, etc.
<b>Autres activités</b>		
Soutien aux produits de montagne de qualité	Secrétariat du Partenariat de la montagne	Echange d'informations, participation aux réunions, comme l'atelier régional du projet ADRD-M qui se déroulera dans le bassin méditerranéen
<b>Soutien des activités générales</b>		
Maintenance de la base de données sur les organisations, programmes et projets ADRD	Equipe du projet ADRD-M	Base de données mise à jour
Renforcement de la collaboration avec et entre les autorités locales des pays développés et en développement sur le développement durable dans les régions de montagne (réunion prévue mi juillet)	Secrétariat du Partenariat de la montagne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Echange d'informations</li> <li>▪ Identification des champs de collaboration potentielle</li> </ul>
Communication	Equipe du projet ADRD-M	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5 mises à jour du site Internet</li> <li>▪ Liste de diffusion électronique ; 6 messages <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Affiches</li> <li>▪ Fiches d'information</li> <li>▪ Participation à la CIRADR</li> </ul> </li> </ul>
Coordination et travail en réseau : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assistance pour la mise en place/consolidation de mécanismes de coordination ADRD au sein de la FAO et avec d'autres partenaires</li> <li>▪ travail en réseau</li> </ul>	Equipe du projet ADRD-M	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Liens établis ou renforcés avec le Forum de la montagne, le Partenariat de la montagne</li> <li>▪ Soutien aux mécanismes de coordination ADRD et coordination élargie à d'autres projets/partenaires ADRD</li> </ul>

## 2.1 Critères pour la hiérarchisation des activités à mettre en oeuvre

La liste des critères pour sélectionner les activités prioritaires, établie en 2005, a montré sa pertinence et demeurera donc identique.

Les activités du projet devront:

- avoir une dimension participative (potentiel de dialogue et priorité à la demande);
- disposer d'une dimension territoriale et multisectorielle (concentration des activités politiques en matière d'ADRD et synergies entre montagnes et plaines, et entre zones urbaines et rurales) ;
- être concrètes, applicables et reproductibles et comporter des composantes de durabilité.

Les pays devraient être proposés à la fois en termes de priorité et d'intérêt montré par les institutions nationales et/ou locales. Il faudra également développer une forte synergie entre les activités en cours au niveau de la FAO et celles mises en oeuvre par les partenaires des zones de montagne.

## 2.2 Maintient des points focaux existants

Les points focaux régionaux faciliteront les échanges d'information, la communication, la coordination et le travail en réseau avec d'autres partenaires, tout en soutenant la conception et la mise en oeuvre des activités du projet.

Les **cinq points focaux régionaux suivants, choisis en 2005** – et qui ont tous démontré leur pertinence, leur efficacité et leur engagement – seront reconduits en 2006, pour assurer la continuité d'exécution du projet ADRD-M, finaliser la mise en oeuvre du cycle d'activités lancé en 2005 –

s'agissant notamment de l'organisation d'ateliers régionaux – et soutenir la mise en oeuvre des activités de suivi identifiées par "les évaluations des politiques": IAM Bari en collaboration avec Plan Bleu pour la région méditerranéenne ; CIP en collaboration avec le Programme mondial en faveur des montagnes et CONDESAN pour l'Amérique du Sud ; EUROMONTANA pour l'Europe; ICIMOD pour l'Hindu Kush-Himalaya/Asie; et PASOLAC pour l'Amérique centrale.

- **Coordination et mise en place de synergies entre les points focaux régionaux**

Organisation, par l'équipe FAO du projet ADRD-M, d'une deuxième réunion des points focaux régionaux du 19 au 21 avril.

### **2.3 Priorité 1: Analyse des forces/faiblesses des politiques de montagne**

L'évaluation des principales forces et faiblesses des politiques en cours en matière d'ADRD dans les régions de montagne **restera le principal axe de travail pour 2006**. Il permettra également d'alimenter **les deux autres priorités du projet**, à savoir le renforcement des capacités institutionnelles et la question des externalités positives et négatives des régions de montagne.

#### **2.3.1 Collecte de documents et mise à jour de la base de données relative aux politiques d'ADRD-M**

La collecte de documents se poursuivra avec l'aide des points focaux régionaux. L'équipe du projet ADRD-M collectera également des documents grâce aux contacts établis au cours de diverses réunions.

#### **2.3.2 Analyse du cadre méthodologique**

Le cadre méthodologique "**Vers un cadre méthodologique pour une évaluation rapide des politiques d'ADRD dans les régions de montagne**" sera révisé sur la base des leçons tirées des activités d'évaluation des politiques entreprises en 2005 et en collaboration avec les points focaux régionaux ainsi qu'avec le groupe de travail interdépartemental de la FAO pour le projet ADRD-M.

#### **2.3.3 Evaluations de pays dans deux régions**

Les activités qui pourraient être mises en oeuvre au niveau national sont indiquées ci-dessous:

##### **Amérique du sud**

Deuxième partie de l'évaluation réalisée par **GMP-CIP/CONDESAN** dans les Andes (Equateur).

##### **Europe (à confirmer, en fonction des requêtes des pays concernés et des financements disponibles)**

Dans le cadre du suivi de l'atelier ADRD-M pour les Carpates et de la Conférence d'Euromontana, des évaluations pourraient être entreprises dans des pays des Balkans, par le Secrétariat intérimaire de la Convention des Carpates (PNUE), en collaboration avec le CIHEAM – IAM Bari (en fonction des requêtes présentées par les pays et d'un financement par un projet régional PCT de la FAO).

#### **2.3.4 Ateliers régionaux dans trois régions**

Trois ateliers de deux jours seront organisés:

- dans l'Hindu Kush-Himalaya par l'ICIMOD, prévu en mai à Katmandu (cofinancement ICIMOD, cofinancement FIDA à confirmer);
- dans la région méditerranéenne, par le programme de soutien aux moyens d'existence et l'IAM Bari, prévu mi-septembre en Tunisie (cofinancement Programme de soutien aux moyens d'existence/ IAM Bari);

- en Amérique latine par GMP-CIP, prévu en automne.

### **2.3.5 Une étude de cas au niveau national: approche par le développement territorial participatif et négocié dans un pays/territoire d'Afrique sub-saharienne.**

Une activité DTPN sera entreprise en collaboration avec le Service des régimes fonciers de la FAO (SDAA) dans un pays (ou avec une organisation) associé aux réunions du groupe d'Adelboden ou qui a montré un intérêt pour le projet, comme la Tanzanie, le Burundi ou le Rwanda.

### **2.3.6 Activités de suivi des évaluations de politiques entreprises en 2005**

Les activités de suivi ne sont pas toutes identifiées. Les activités possibles pourraient être:

#### **▪ dans les Carpates:**

- extension de l'évaluation des politiques aux quatre autres pays des Carpates (Hongrie, Pologne, République tchèque, Serbie/Monténégro) ;
- contribution officielle à la première conférence des parties de la Convention des Carpates, qui se tiendra début juin 2006, sur la base des résultats de l'évaluation des politiques ADRD-M.

#### **▪ Préparation de la soumission au FEM**

Comme cela a été clarifié avec la DGEF/PNUF un projet de taille moyenne (PTM) devrait se centrer sur la mise en œuvre – dans une série de pays sélectionnés – des activités de suivi et des recommandations proposées à la suite des évaluations de politiques conduites par le projet ADRD-M. En conséquence, le PTM gagnerait à être soumis au niveau régional pour pouvoir mettre en œuvre les activités de suivi liées à la biodiversité identifiées par les participants aux ateliers régionaux, suite à l'évaluation des politiques. Il est important que les points focaux nationaux du FEM puissent participer à ces ateliers.

Le projet ADRD-M devrait contribuer à la préparation de documents de conception par des consultants expérimentés dans la mobilisation du FEM ou de requêtes de PDF Block A.

### **2.3.7 Organisation d'un atelier interrégional, troisième réunion du groupe d'Adelboden**

Environ quatre ans après la Conférence d'Adelboden, la troisième réunion du groupe d'Adelboden se tiendra au printemps 2007, pour:

- partager les résultats des évaluations conduites en Amérique centrale, en Europe (Carpates et peut-être Balkans), en Hindu Kush-Himalaya, en région méditerranéenne et en Amérique latine ;
- échanger les expériences mutuelles en matière d'analyse et de formulation de politiques ;
- débattre des questions méthodologiques relatives à l'analyse et à la formulation de politiques d'ADR ;
- identifier les besoins institutionnels pour le renforcement des capacités en matière de formulation et de conception de politiques ADRD dans la région.

Une réunion avec le bureau intermédiaire du groupe d'Adelboden sera donc organisée à l'automne 2006 pour préparer cette réunion interrégionale. Une conférence électronique préparatoire devrait également être mise en place fin 2006, en collaboration avec le Forum de la montagne.

## **2.4 Priorité 2: Renforcement des institutions locales**

En fonction de la disponibilité des financements, le projet ImpleMed pourrait démarrer à l'automne 2006 ou début 2007. L'équipe du projet ADRD-M pourrait en conséquence contribuer à la préparation de cette formation. Les évaluations des politiques mises en œuvre par le projet ADRD-M en 2005, le

réseau régional lancé en 2005 et les résultats de l'atelier régional de 2006 contribueront à identifier les participants potentiels et alimenteront les sessions de formation.

## **2.5 Priorité 3: Analyse des externalités positives et négatives des montagnes**

Cette priorité bénéficiera des apports des deux autres priorités du projet s'agissant notamment de l'évaluation des forces et des faiblesses des politiques d'ARDR dans les régions de montagne et, dans une moindre mesure, du renforcement des capacités institutionnelles.

Les activités se centreront, en 2006, sur une contribution à la mise en oeuvre **d'activités de suivi**:

- **du séminaire Euromontana** sur les externalités positives des montagnes : "Tirer les bénéfices des places précieuses en Europe – Politiques concernant le potentiel des montagnes et des espaces ruraux isolés", en se basant notamment sur les propositions présentées par le séminaire à la Commission européenne et à l'OCDE ;
- **de l'inventaire 2005** d'enquêtes et d'études de cas sur les externalités positives des montagnes et l'analyse des leçons tirées, d'un point de vue politique et institutionnel.

L'équipe du projet devrait également contribuer – et participer – à la conférence internationale prévue à l'automne 2006 pour marquer la fin de la deuxième phase du projet FAO "Rôles de l'agriculture" (RdA). Cette conférence constituera une opportunité pour présenter davantage d'informations sur les externalités positives de l'agriculture, s'agissant notamment des services environnementaux et de certains aspects sociaux.

## **2.6 Soutien à la promotion des produits de montagne de qualité**

Le nouvel objectif du projet de produits de montagne de qualité consiste à mettre en place un centre Internet de ressources pour la Méditerranée sur les produits de montagne de qualité, destiné à apporter aux petits agriculteurs et entrepreneurs d'Afrique du Nord et du Moyen orient différents types d'information (droit, politiques, produits, acteurs, projets, publications etc.) utiles pour préparer la mise en place d'une nouvelle zone de libre échange EUROMED, en 2010. Le centre de ressources délivrera initialement des informations sur quatre pays pilotes: Algérie, Liban, Maroc et Syrie.

La collaboration entre les projets ADRD-M et les projets "produits de qualité" pourrait aussi comprendre des échanges d'informations et la participation à des réunions, s'agissant notamment de l'atelier régional du projet ADRD-M, prévu dans le bassin méditerranéen...

## **2.7 Soutien aux activités générales**

### **2.7.1 Maintenance de la base de données sur les organisations, programmes et projets**

L'inventaire critique des organisations, programmes et projets relatifs aux politiques inspirées par l'ARDR pour les régions de montagne, lancé en mars 2005, sera régulièrement mis à jour.

### **2.7.2 Renforcement de la collaboration sur le développement durable des régions de montagne avec (et entre) les autorités locales des pays développés et en développement**

En fonction de l'intérêt exprimé par les autorités locales, une réunion pourrait être organisée fin **juillet 2006** pour lancer ce processus de collaboration. La réunion devrait être **hébergée par l'UNCHEM et organisée sous les auspices du Partenariat de la montagne**, en collaboration avec toutes les institutions engagées dans le processus. Elle viserait à échanger des informations et identifier des champs de collaboration potentielle en se fondant sur les intérêts, besoins et priorités communs. La réunion devrait prévoir la participation de représentants de pays en développement.

### 2.7.3 Communication

La stratégie de communication adoptée en 2005 était conçue comme un processus évolutif et ascendant, mais elle doit encore être améliorée. Cela sera débattu avec les points focaux régionaux, les groupes majeurs et d'autres membres du groupe d'Adelboden.

Les activités de communication continueront à cibler les gouvernements, les organisations internationales et les groupes majeurs de la société civile. Une attention particulière sera donnée à la communication vers le secteur privé.

Les matériels existants seront mobilisés par la maintenance et la mise à jour du site Internet (au moins 5 mises à jour) et la liste de diffusion électronique. Les liens et synergies avec le site ADRD lancé en avril 2005 seront également maintenus.

Des **fiches d'information**, en trois langues, rendront compte des activités mises en oeuvre dans les différentes régions – **s'agissant notamment des résultats des évaluations dans les pays et des synthèses des ateliers régionaux** – et seront diffusées aux bailleurs de fonds potentiels et à d'autres partenaires. Le projet ADRD-M sera également associé à des réunions et conférences essentielles, notamment la Conférence Internationale pour la réforme Agraire et le Développement Rural. Les rapports par pays et les actes des ateliers régionaux seront mis en ligne sur le site Internet du projet.

### 2.7.4 Coordination et travail en réseau

#### **a. Fourniture d'une assistance pour l'établissement/la consolidation des mécanismes de coordination ADRD, au sein de la FAO et avec d'autres partenaires**

L'équipe du projet continuera à soutenir le mécanisme de coordination FAO ADRD et la coordination élargie avec d'autres projets/partenaires ADRD au niveau national et international (Initiative ADRD etc.).

Il en va de même pour les autres projets et partenaires de la FAO au niveau national et international, comme l'Initiative ADRD du Partenariat de la montagne et d'autres activités développées avec le secrétariat du Partenariat de la montagne.

#### **b. Travail en réseau**

Pour compléter les activités de travail en réseau des points focaux régionaux, les liens établis par l'équipe du projet avec le réseau du système des Nations Unies sur le développement rural et la sécurité alimentaire, le Partenariat de la montagne, le Forum de la montagne, les réseaux des ONG/OSC et ceux d'autres institutions et réseaux seront poursuivis.

Le Forum de la montagne a manifesté son intérêt pour les activités du projet ADRD-M et se déclare disponible pour donner des informations sur des contacts au sein de son réseau, afin d'aider à identifier les organisations qui pourraient devenir des points focaux régionaux du projet ADRD-M. Il a également montré son intérêt à poursuivre les discussions sur le développement d'activités conjointes. Une activité potentielle possible pourrait s'articuler sur l'organisation d'une consultation électronique pour préparer la troisième réunion du groupe d'Adelboden.

La collaboration avec les groupes majeurs qui se sont impliqués dans le processus d'Adelboden sera renforcée. Une collaboration directe devrait aussi être mise en place, autant que possible, avec les activités du Programme spécial de sécurité alimentaire (PSSA).