

## مذكرة الرئيس

### الاجتماع المشترك بين مجموعات العمل الأولى والثانية والثالثة التابعة للجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل

الخميس، 17 سبتمبر/أيلول 2009

برئاسة Noel de Luna، رئيس مجموعة العمل الثالثة

### الدراسة النهائية للتقدم المحرز على صعيد تنفيذ خطة العمل الفورية وحالة ميزانية صندوق أموال الأمانة الخاص بها

1- رحبت مجموعات العمل بالنص الكامل للتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة العمل الفورية – 2009 (<http://www.fao.org/uploads/media/IPAImplementationK5930Ar.pdf>) الذي يشمل التقدم المحرز على مدار السنة ويعرض الدرب الذي يتبع في المستقبل في ضوء الطابع المتغير لإصلاح منظمة الأغذية والزراعة في فترة السنتين المقبلتين.

2- أعربت مجموعات العمل عن تقديرها للتقدم الطيب المحرز في تنفيذ خطة العمل الفورية في 2009، مع ملاحظة أن من المقرر إنجاز 132 من 235 إجراء – أو 56 في المائة في جميع إجراءات خطة العمل الفورية المعتمدة من قبل المؤتمر في 2008 – بحلول نهاية السنة، وأن الإجراءات المنجزة تشمل مجالات رئيسية مثل وثائق التخطيط المعتمد على النتائج (الإطار الاستراتيجي، والخطة المتوسطة الأجل، وبرنامج العمل والميزانية) فضلا عن إنجاز الاستعراض المفصل.

3- لاحظت مجموعات العمل أن خطة العمل الفورية المقدمة في التقرير المرحلي لسنة 2009 تشمل أيضا توصيات الاستعراض المفصل المنفق عليها، وأنها قد أضيفت إلى القائمة الأصلية لإجراءات خطة العمل الفورية التي أقرها المؤتمر في سنة 2008 بحيث تشكل خطة عمل فورية تتألف من 270 إجراء.

4- أخذت مجموعات العمل علما بتمديد فترة تنفيذ خطة العمل من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، مع الاعتراف، ضمن جملة أمور، بأن إدراج توصيات الاستعراض المفصل إدراجا كاملا في خطة العمل الفورية قد زاد كثيرا من التعقد المقترن بالتنفيذ، وأن توسيع الإطار الزمني من شأنه أن يحد من مخاطر تنفيذ إجراءات خطة العمل الفورية في مستوى يقل عن مستوى التنفيذ الكامل.

5- كرر الأعضاء الإعراب عن القلق إزاء مستوى تمويل صندوق أموال الأمانة الخاص بتنفيذ خطة العمل الفورية - حيث بلغ مستوى التعهدات 8.3 مليون دولار أمريكي حتى تاريخه متخلفا بذلك عن آخر مستوى مستهدف بقيمة 10.5 مليون دولار أمريكي وهو مبلغ مطلوب في سنة 2009 لدعم جميع إجراءات خطة العمل الفورية المخصصة بالترتيب لسنة 2009، مع ملاحظة أن هذا الهدف قد خفض بعد ذلك خلال سنة 2009. وبناء على تجربة سنة 2009، فقد تم الإعراب عن القلق أيضا إزاء مستوى ضمان الموارد الخارجة عن الميزانية اللازم تعبئتها لإجراءات الإصلاح في الفترة 2010-2011. وتمت الإحاطة بأن أوجه القلق هذه ستبلغ للجنة المالية في دورتها المقبلة (18 سبتمبر/أيلول 2009) في إطار البند الخاص بمناقشة طرائق تمويل خطة العمل الفورية في الفترة 2010-2011.

## الملحق

- 1 مقدمة الرئيس
- 2 الدراسة النهائية للتقدم المحرز على صعيد تنفيذ خطة العمل الفورية وحالة ميزانية صندوق أموال الأمانة الخاص بها