

Presupuesto Previsto y Rendimiento de los Gastos Enero - Abril 2008

Componentes del presupuesto de USD 3,4 millones (este total excluye los USD 600.000 administrados directamente por la Administración de la FAO para la sesión extraordinaria de la Conferencia y el desarrollo del Marco Estratégico y el Plan a Plazo Medio).	Presupuesto Total	Gastos previstos hacia el final de abril	Gastos reales previstos hacia el final de abril	% de los gastos reales con respecto a los gastos previstos hasta el final de abril
Presidente del CoC- EEI (viajes y honorarios)	270.000	98.182	81.664	-17%
Secretariado del CoC-EEI (personal y consultores)	960.000	349.091	116.347	-67%
Consultor senior (secretario)			18.300	
P5 Puesto temporal (1)			36.304	
Consultor nivel P2			5.323	
Servicios Generales temporal (1)			23.064	
Elaboración de transacciones			11.000	
Secretario del Presidente del CoC -EEI (50% del salario)			17.106	
Sitio Web			5.250	
Costes de Reuniones y de documentación	2.170.000	948.636	716.701	-24%
Intérpretes	1.170.000	585.000	295.000	
Mensajeros			1.991	
Traducción y impresión	1.000.000	363.636	419.710	(+15%)
TOTAL	3.400.000	1.395.909	914.712	-35%

La diferencia respecto al gasto previsto es de un - 35%. Sólo los costos de las traducciones resultaron ser 15% más elevados de lo previsto.