



联合国
粮食及
农业组织

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation
et l'agriculture

Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

منظمة
الغذية والزراعة
للأمم المتحدة

R

**Четвертое совещание Технической рабочей группы
по обмену информацией в рамках СМГП (ТРГ-ОИ-4)¹**

г. Панама (Панама)², 18–22 марта 2024 года

СТАТУС ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГСОИ

¹ Рабочие языки совещания: английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский.

² Место проведения совещания: отель "Эль-Панама", г. Панама (Панама).

Статус подключения к ГСОИ

Сводная таблица РРХО – подключение к ГСОИ

| Подключени я к ГСОИ | Форма (отказ / инспекция) | Требования к данным (поля данных) | Стандарты (справочные перечни / системы кодирования) | Формат ² структурир. / неструктурир . | Механизм подключени я ФЛЮКС / API | Текущая работа | Ожидаемая дата подключения |
|---|---------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| РРХО¹ | | | | | | | |
| НЕАФК 6/6 (100%)³ | ОЗП | | | С | API | Работы по тестированию подключения (на фиктивных данных) | <i>март 2024 г. (ТРГ-ОИ-4)</i> |
| | ОИП | | | НС | - | Проведен анализ совместимости | <i>Сроки еще не установлены</i> |
| ИОТК 22/29 (76%)³ | ОЗП | | | С | API | Работы по тестированию подключения | <i>март 2024 г. (ТРГ-ОИ-4)</i> |
| | ОИП | | | С | API | Отложено до завершения форм ОЗП | <i>июнь 2024 г. (КРХ-36)</i> |
| ГКРС 16/23 (70%)³ | ОЗП | | | | API* | Окончательная редакция полей данных ожидается в 2024 году в координации с ДС/СНС ГКРС | <i>Будет обсуждаться с ДС/СНС ГКРС</i> |
| | ОИП | | | С | API*, ФЛЮКС P1000-8** | Обсуждение технических вопросов с ДС/СНС ГКРС (конфиденциальность данных, общее руководство) | <i>Будет обсуждаться с ДС/СНС ГКРС</i> |
| ФФА 6/17 (35%)³ | ОЗП | | | С | API | Полностью электронная ЭМГП-система. Система еще не введена в эксплуатацию (на пилотной стадии). | <i>СС-5 (май 2025 г.)</i> |
| | ОИП | | | С | API | Полностью электронная ЭМГП-система. Система еще не введена в эксплуатацию (на пилотной стадии). Для форм ОИП реализовано к концу февраля 2024 года | <i>СС-5 (май 2025 г.)</i> |
| СПРФМО 13/17 (76%)³ | ОЗП | | | НС | - | Обсуждение с Секретариатом в 2022 году (региональный координационный механизм СМГП) | - |
| | ОИП | | | НС | - | Обсуждение с Секретариатом в 2022 году (региональный координационный механизм СМГП) | - |
| ИККАТ 38/52 (73%)³ | ОЗП | | | | - | Идут обсуждения и обмен документацией по полям данных и справочным перечням | - |
| | ОИП | | | | - | | - |
| ВКПФК 14/26 (54%)³ | ОЗП | - | - | - | - | Меры по сохранению и управлению МГП-системой подлежат пересмотру | - |
| | ОИП | - | - | - | - | Меры по сохранению и управлению МГП-системой подлежат пересмотру | - |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ | Непримени мо | Неизвестно | Частичное соответствие | Полное соответствие |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|

| РРХО | Форма | Дополнительные комментарии |
|--------|-------|---|
| НЕАФК | ОЗП | Концепция отказа отличается от принятой в СМГП. Участие в заседаниях ПЕКМАК и Ежегодной сессии для обсуждения дальнейших мер. Координация двусторонних связей. Будет создан API для обмена формами ОЗП. Внедрению в производственные среды будет предшествовать тестирование в непроизводственных средах. |
| | ОИП | В настоящее время подключение невозможно, так как данные в формах, циркулирующих внутри ЭМГП-системы НЕАФК, структурированы лишь частично. Разработка электронной формы ОИП с полностью структурированными данными еще не начата. После появления электронных форм ОИП процесс подключения будет упрощен с учетом использования ранее созданного API. |
| ИОТК | ОЗП | Планируется реальное подключение к данным. Координация двусторонних связей. Системы кодирования совпадают не полностью, но могут быть установлены соответствия |
| | ОИП | Планируется пилотное внедрение с сокращенным набором полей данных (наряду с полными формами в формате PDF). Системы кодирования совпадают не полностью, но могут быть установлены соответствия |
| ГКРС | - | Встреча с Секретариатом – 5 февраля 2024 г.; <i>* Доступны стандарты SharePoint API. Оценка функциональной совместимости с API ГСОИ будет выполнена в 2024 году; ** Потенциальный план действий по лососю находится на стадии обсуждения с ДС/СНС ГКРС</i> |
| ФФА | - | Полностью электронная ЭМГП-система запущена в первом квартале 2024 года (пилотная стадия) |
| СПРФМО | ОЗП | ЭМГП-система отсутствует. Передача форм ОЗП по электронной почте. В СТС СПРФМО ведутся дискуссии о возможном использовании ГСОИ для ведения отчетности СПРФМО. В качестве следующего шага необходимо провести углубленный анализ, чтобы лучше изучить и соотнести поля данных с соответствующими МСУ и стандартами данных. |
| | ОИП | ЭМГП-система отсутствует. Передача форм ОИП по электронной почте в формате PDF. Данные из отчетов об инспекциях вводятся Секретариатом СПРФМО в структурированную базу данных. Изучается возможность использования ГСОИ в качестве средства обмена информацией и облегчения извлечения данных Секретариатом СПРФМО. В качестве следующего шага необходимо провести углубленный анализ, чтобы лучше изучить и соотнести поля данных с соответствующими МСУ и стандартами данных. |
| ИККАТ | ОЗП | |

| | | |
|-------|-----|---|
| | ОИП | В настоящее время обмен формами осуществляется в формате PDF, разработка ЭМГП-системы ИККАТ входит в план работ Рабочей группы ИККАТ по технологиям онлайн-отчетности (РГ-ТОО), однако в ближайшее время начало разработки не ожидается. Потребуется также анализ для сравнения требований и стандартов данных в МСУ ИККАТ и стандартов, используемых в ГСОИ. |
| ВКПФК | - | Предварительные обсуждения с Секретариатом ВКПФК. |

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень не является исчерпывающим. В случае необходимости предполагается сотрудничество с другими РРХО.
2. Порядок обмена формами. «Структурированный» означает, что данные определены и пригодны для поиска, например рассчитаны по данным из онлайн-формы. «Неструктурированный» означает, что данные непригодны для поиска, например данные в PDF-файлах.
3. Соотношение Договаривающихся сторон и Сторон СМГП по состоянию на 29.01.2024 г.

План работ – подключение к ГСОИ

| План работ по подключению к ГСОИ | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|---|---|------|----|--------|----------|----|----|----|------|------|----|----|------|------|----|----|
| | K1 | K2 | K3 | K4 | K1 | K2 | K3 | K4 | K1 | K2 | K3 | K4 | K1 | K2 | K3 | K4 |
| Актуальные мероприятия | | СС-4 | | Запуск | ТРГ-ОИ-4 | | | | РГМЛ | СС-5 | | | | СС-6 | | |
| Региональные органы по управлению рыболовством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| НЕАФК | СИ | | РС | | РС | ОИ | | | | ОИ | | | | | | |
| ИОТК | | СИ | | РС | ОИ | | | ОИ | | | | | | | | |
| ГКРС | | СИ | | | СИ | | | | РС* | | | | | | | |
| ФФА | | | | | СИ | | | | | РС | ОИ | ОИ | | | | |
| СПРФМО | | | | | СИ | | | | | | | | | | | |
| ИККАТ | | | | | СИ | | | | | | | | | | | |
| ВКПФК | | | | | СИ | | | | | | | | | | | |
| ПОЯСНЕНИЯ | <i>СИ: сбор информации – оказание технической помощи/оценка вариантов функциональной совместимости между ГСОИ и национальными/региональными системами</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>РС: разработка спецификаций – на справочные перечни, соотнесение полей данных, документацию по API</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>ОИ: обмен информацией – учреждение требований к передаче и применению данных (частичное соответствие)</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>ОИ: обмен информацией – полное соответствие с требованиями к обмену информацией</i> | | | | | | | | | | | | | | | |

ПРИМЕЧАНИЯ

*Запланировано на четвертый квартал 2024 года по решению ГКРС