

# Plan d'investissement Zarzis-Tunisie

# Vision

Contribuer à l'amélioration à la durabilité économique et sociale de la pêche artisanale

## Durée :

De 24 à 36 mois

# Zones d'intervention

- 1- Port de Zarzis
- 2- Port de Ajim
- 3- Village JDERIA

# Les axes d'intervention

- Gouvernance ( , Durabilité , pêche durable, GIPP, .....)
- Valorisation ( augmentation des revenus, valorisation des sous-produits, rejets, espèces invasives ....)
- Renforcement des capacités (améliorer la performance , augmenter la résilience face aux aléas: changement climatique, catastrophes naturelles, les espèces invasives , ... )
- Infrastructure (circuit de distribution, portuaires, ....)

# Approches

---

Cumulative



**Synergies** avec  
les autres  
projets

Multi-  
acteurs



Projet basé sur  
les  
**partenariats**

Transversale



Initiative  
**Croissance  
Bleu**

# Les parties prenantes

- les OPAP (UTAP, GDAP, SMSA,...)
- Les associations locales
- Administrations
- les collectivités locales
- Les instituts de recherches
- Les médias

## Les bénéficiaires finaux

Les communautés côtières : femmes, jeunes

## Les groupes cibles

Les pêcheurs

Les femmes des pêcheurs

Les fonctionnaires

# Résultats Attendus

## Diagnostic

Analyse SWOT - Etat des lieux



## Développement

Orientation stratégiques - Rôle des parties prenantes



## Plan d'action



	T <sub>0</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>
<b>Phases : Mobilisation/Hypothèse/Diagnostic</b> (Approche territoriale-Approche bottom-Up)					
COFIL + Table de concertation					
3 réunions (Présentation du projet-Appropriation)					
Elaboration et validation des TDR consultant national + Choix du consultant					
Etude (diagnostic – Mapping )					
Validation de l'Etude ( Informer sur les Acquis - Priorisation des besoins et les attentes -)					
1 er Atelier					

## BESOINS :

- Besoins logistiques : déplacement, frais d'organisation des réunions, ...
- Formation en chaine de valeur (CIHAM Bari)
- Formation/Initiation sur le plan d'investissement
- Expert national

	T1	T2	T3	T4	T5
<b>Phases : Développement</b>					
Elaboration du plan d'investissement (Expert International + Expert National )					
Atelier de concertation, de présentation du 1 draft + Validation					
Affinement du plan d'investissement					
Conférence de					