



COMISIÓN DE PESCA PARA EL ATLÁNTICO CENTRO-OCCIDENTAL (COPACO)

Programa de trabajo 2023-2025 (actualizado)

Introducción

1. El documento de trabajo COPACO/XIX/2023/13 (“Actividades entre reuniones de la Secretaría de la COPACO: coordinación de las actividades de los grupos asesores, del Grupo de trabajo entre reuniones/proceso de reorientación estratégica, del Comité Ejecutivo y de otras acciones importantes para contribuir a alcanzar las metas y objetivos de la Comisión”) presenta los avances realizados en el período entre reuniones. Se ha ejecutado una parte relativamente considerable del Programa de trabajo 2022-2024, en consonancia con la brevedad del período entre reuniones, las tareas pendientes de la decimoctava reunión¹ y la capacidad de respuesta de los miembros de la COPACO. Esto incluye un aumento continuado del número de reuniones periódicas del Comité Ejecutivo, superior al estipulado en el Reglamento revisado de 2014 (al menos una reunión al año), y la actividad de cuatro grupos de trabajo en el período entre reuniones, particularmente interesante en el caso del Grupo de trabajo sobre la pesca con dispositivos de concentración de peces fondeados (DCPF). Las contribuciones principales a la ejecución del Programa de trabajo de la Comisión proceden de varios programas de fondos fiduciarios, en su mayoría apoyados por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DG Mare) y el Programa ordinario de la FAO. Las actividades conjuntas con el Consejo de Ordenación Pesquera del Caribe (CFMC, por sus siglas en inglés), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América, el Mecanismo Regional de Pesca del Caribe (CRFM, por sus siglas en inglés), la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), el Instituto Pesquero del Golfo y el Caribe (GCFI, por sus siglas en inglés) y otros asociados involucrados durante la celebración del Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales, contribuyeron asimismo a la realización de una serie de actividades de los grupos de trabajo conjuntos.
2. El Grupo Asesor Científico (Grupo Asesor Científico (GAC) —en su decimosegunda reunión, celebrada en formato virtual el 19-20 de junio de 2023— examinó y aprobó los planes de trabajo actualizados de cinco de los once grupos de trabajo. Asimismo, examinó los proyectos de instrumentos y recomendaciones elaborados por dos grupos de trabajo. El GAC sugirió realizar algunas modificaciones menores al texto de las recomendaciones y seguir consolidando las medidas de conservación y ordenación. Y solicitó que las enmiendas se presentaran en un plazo de 15 días desde la recepción de su orientación.
3. Los planes de trabajo anteriormente mencionados, la orientación del Comité Ejecutivo y las actividades del Grupo de trabajo especial entre reuniones (GTR) —establecido en la decimoséptima reunión de la COPACO y encargado de la implementación de la hoja de ruta para avanzar hacia la elaboración de un modelo de entidad/mecanismo regional de ordenación pesquera en la zona de competencia de la COPACO— constituyen la base de este Programa de trabajo actualizado para el período 2023-2025. El presupuesto total no varía con respecto al del Programa de trabajo de la COPACO para el período 2022-2024, previamente aprobado. Excluyendo a cinco grupos de trabajo que no facilitaron estimaciones del coste previsto de sus actividades, el presupuesto total asciende a unos 2 millones de USD.

¹ [FAO. 2023. Report of the eighteenth session of the Western Central Atlantic Fishery Commission, Managua, Nicaragua, 26–29 July 2022. Rapport de la dix-huitième session de la Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest, Managua, Nicaragua, 26-29 juillet 2022. Informe de la decimoctava reunión de la Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental, Managua, Nicaragua, 26-29 de julio de 2022. FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1408/ FAO Rapport sur les pêches et l’aquaculture n.º 1408/ FAO Informe de Pesca y Acuicultura n.º 1408. Bridgetown.](#)

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COPACO 2023-2025 (ACTUALIZADO)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA PESCA CON DISPOSITIVOS DE CONCENTRACIÓN DE PECES FONDEADOS (DCPf)

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
Celebrar la quinta reunión del Grupo de trabajo	2023	Secretaría de la COPACO	Realizada	Coordinación / Colaboración	2, 3, 4	Alta	–	Reunión celebrada el 17-19 de abril (formato híbrido) Documentos fundamentales examinados por los participantes. Se presentarán en la GAC XII y la COPACO19.
Publicar y distribuir el informe de la quinta reunión del Grupo de trabajo (2023)	Verano de 2023	Secretaría de la COPACO	En preparación	Técnico / Científico / Asesoramiento		Alta		
Recopilar datos sobre la pesca con DCPf de los países miembros de lo COPACO y analizar la información Analizar los datos sobre la pesca con DCPf	Diciembre de 2022 - junio de 2024	Convocante del Grupo de trabajo, CRFM, OSPESCA, Secretaría de la COPACO e IFREMER	En curso	Técnico / Científico / Asesoramiento	1, 2, 3	Media	30 000 USD	
Identificar a expertos / consultores	Septiembre de 2022 – febrero de	Convocante, CRFM, OSPESCA,	En curso	Técnico / Científico / Asesoramiento	1, 2, 3	Alta	20 000 USD	Debatido en la quinta reunión. Para finalizar los

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
adecuados. Elaborar los manuales en colaboración con las autoridades pesqueras de los Estados miembros en los que se practica la pesca con DCPf	2024	Secretaría de la COPACO						manuales, la Secretaría se ha puesto en contacto con el representante del IFREMER. Se trata de los manuales de buenas prácticas sobre: (1) estrategias pesqueras y empresariales para la pesca sostenible con DCPf, (2) seguridad y condiciones laborales de los pescadores que utilizan DCPf, y (3) gobernanza de la pesca con DCPf. Estos manuales se presentarán en la GAC XII y se finalizarán para la COPACO19.
Promover la notificación de estadísticas de pesca con DCPf en foros regionales de pesca pertinentes Presentación de la COPACO al Grupo Coordinador de Trabajo sobre Estadísticas de Pesca (junio 2023)	2022-2024	Grupo de trabajo sobre datos y estadísticas de pesca, CRFM, Secretaría de la COPACO	Comenzará pronto	Coordinación / Colaboración	2	Media		Un hito importante sería que la CICAA adoptara la notificación de estadísticas de pesca con DCPf

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
<p>Identificar iniciativas existentes de ordenación conjunta en países en los que se practica la pesca con DCPf</p> <p>Crear sinergias y establecer vínculos</p>	2022-2024	CRFM con la ayuda del CFMC (pendiente de confirmación), OSPESCA, organizaciones de pescadores pertinentes y autoridades pesqueras nacionales	En curso	Coordinación / Colaboración	1, 2, 3			
<p>Evaluación / examen del uso de TIC en países en los que se practica la pesca con DCPf (p. ej. Dominica y Montserrat)</p> <p>Replicar la experiencia en otros países en los sea pertinente / viable</p> <p>Examinar las normas de seguimiento de la pesca con DCPf y la integración en el DCRF</p>	2023-2024	Secretaría de la COPACO y Grupo de trabajo sobre datos y estadísticas de pesca		Técnico / Científico / Asesoramiento	1, 2, 3	Media		

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
Colaborar con FAO/CRFM/CIC AA para establecer un mecanismo de intercambio de datos sobre la pesca con DCPf	2023-2024	CRFM con la ayuda del CFMC, la OSPESCA, organizaciones de pescadores pertinentes y autoridades pesqueras nacionales		Coordinación / Colaboración	2	Media		Intercambio permanente de datos / información
Colaborar con FAO/CRFM/CIC AA para establecer un mecanismo de intercambio de información sobre diseños de DCPf	2023-2024	Secretaría de la COPACO y Grupo de trabajo sobre datos y estadísticas de pesca, en relación con WECAFIS		Coordinación / Colaboración	2, 3	Media		Proporcionará acceso a información y experiencias sobre diseños de DCPf en la región de la COPACO y fuera de ésta a las partes interesadas
Contratar un consultor para que examine y finalice el Plan regional de ordenación de la pesca con DCPf en el Caribe, la Guía para mejorar el seguimiento de los DCPf y la Guía para implementar planes locales de ordenación de la pesca con DCPf	2022-2023	Secretaría de la COPACO	En curso. Documentos presentados en la quinta reunión del Grupo de trabajo. Se presentarán en la GAC XII y la COPACO19.	Técnico / Científico / Asesoramiento	1, 2, 3	Alta		Difusión del Plan regional de ordenación de la pesca con DCPf en el Caribe, la Guía para mejorar el seguimiento de los DCPf y la Guía para la implementación de planes locales de ordenación de la pesca con DCPf

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
Elaborar un plan nacional de ordenación de la pesca con DCPf para Dominica	Marzo 2023 - julio de 2023	OSPESCA, CRFM, Secretaría de la COPACO, miembros de la COPACO, Grupo de trabajo sobre datos y estadísticas de pesca		Técnico / Científico / Asesoramiento	1, 3	Alta		Apoyo técnico a los Estados miembros para elaborar planes (sub)nacionales de ordenación (conjunta) de DCPf y mejorar los sistemas de seguimiento de DCPf
Impartir un curso de aprendizaje en línea sobre los manuales de mejores prácticas de la pesca con DCPf	2024	Secretaría de la COPACO, en colaboración con la División de Pesca de la FAO, Fish4ACP		Difusión / Educación	1, 2, 3	Media		
Elaborar un listado de expertos y especialistas en DCPf en la región	2023-2024	Secretaría de la COPACO		Difusión / Educación	2, 4	Alta		
Apoyar la capacitación sobre la evaluación de la pesca con DCPf	2023	CRFM, Secretaría de la COPACO (con el IFREMER)		Difusión / Educación	1, 2, 3	Media		

GRUPO DE TRABAJO SOBRE AGREGACIONES DE DESOVE (GTAD)

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
Organizar la quinta reunión del GTAD (Panamá)	Enero de 2023	COPACO y CFMC como coordinador; apoyo del Servicio de Pesca de la NOAA.	Finalizada	Coordinación / Colaboración	1, 2, 3	Alta	Por determinar	Organización de la reunión / difusión del informe de la reunión
Publicar y distribuir el informe de la quinta reunión del GTAD (2023)	Otoño de 2023	COPACO y CFMC, con el apoyo del Servicio de Pesca de la NOAA	En curso	Técnico / Científico / Asesoramiento	1, 2, 3	Media	No supone ningún gasto	Difusión del informe de la reunión (por correo electrónico y en el sitio web de la COPACO)
Mantener las comunicaciones entre reuniones de la red del GTAD enviando noticias y eventos relacionados con las agregaciones de desove al GCFI, la CAMPAM y otras listas de distribución de forma regular	2021-2025	GCFI (Acosta) En curso. ListServe (creada); se están enviando noticias y eventos.	En curso	Educación / Difusión	2	Media	No supone ningún gasto	Envío regular (mensual, bimensual, etc.) de noticias y eventos relacionados con las agregaciones de desove al GCFI, la CAMPAM y otras listas de distribución.

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
Elaborar la versión final del programa de seguimiento cooperativo y su base de datos (DESPUÉS DEL PROYECTO PILOTO)	Segundo trimestre de 2024	COPACO, CFMC, Servicio de Pesca de la NOAA, miembros del GTAD, investigadores y otros Requiere financiación	Pendiente	Coordinación / Colaboración	2,3	Media	70 000 USD	Versión final de la base de datos lista
Elaborar un protocolo para las agregaciones de desove a fin de: 1) informar sobre el estado de las agregaciones de desove y los factores ambientales asociados; y 2) evaluar las iniciativas locales de ordenación. Identificar las enseñanzas adquiridas y aplicar los resultados positivos	Presentar el proyecto en la sexta reunión del GTAD; aprobar el protocolo en la séptima reunión del GTAD 2023-2024	COPACO, CFMC, miembros e investigadores del GTAD, otros, WCS Actividad financiada por la DG MARE	Pendiente	Técnico / Científico / Asesoramiento	1, 2	Alta	25 000 USD	Implementación del protocolo para las agregaciones de desove

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
Realizar una evaluación de la situación y las necesidades a nivel regional y nacional de los lugares en que se forman agregaciones de desove en la región de la COPACO (seguirá con independencia de la financiación de DG MARE)	De 2023 en adelante	COPACO, CFMC, miembros e investigadores del GTAD, otros, WCS Financiación disponible para el piloto; se requiere financiación después del piloto	Pendiente	Técnico / Científico / Asesoramiento	1, 2	Media	100 960 USD	Difusión de los resultados de la evaluación de la situación y las necesidades a nivel regional y nacional de los lugares en que se forman agregaciones de desove
Establecer una orientación clara y sencilla para: 1) actualizar y/o verificar el estado (calendario y ubicación, número de peces, capturas) de las agregaciones de desove conocidas a nivel nacional; y 2) facilitar la priorización de aquellas agregaciones de desove que necesitan	2023-2024	COPACO, CFMC, miembros e investigadores del GTAD, otros, WCS Actividad financiada por la DG MARE	Pendiente	Técnico / Científico / Asesoramiento	1, 2	Alta	87 300 USD	Adopción y difusión de la orientación

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
protección con mayor urgencia.								
Movilizar recursos de organismos bilaterales e internacionales para ayudar con las actividades correspondientes del Plan de trabajo del GTAD.	2021-2025	COPACO, CFMC, Servicio de Pesca de la NOAA, miembros del GTAD, otros Iniciada en verano de 2021	En curso	Coordinación / Colaboración	4	Alta		Financiación movilizada y disponible / inicio del proyecto
Obtener apoyo financiero para desarrollar un centro digital en apoyo del plan de comunicación con recursos que se puedan descargar y una biblioteca de recursos.	2023-2024	GTAD, CFMC (apoyo a Ana Salceda, BelugaSmile) Financiada (parcialmente) por la DG MARE. Se requiere financiación adicional. 100 000 USD	En curso	Educación / Difusión	4	Media		Puesta en marcha del centro digital

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
Producir una película de una hora de duración para su difusión internacional.	2023	Ana Salceda, BelugaSmile Productions, con el apoyo del Instituto Médico Howard Hughes (HHMI), Terra Mater y la PBS	Finalizada	Educación / Difusión	4	Media		Difusión internacional de la película
Elaborar material para el programa Ciencia Ciudadana dirigido a pescadores y agentes de la autoridad: 1) Producir y distribuir kits de radio en español y francés; 2) Producir y distribuir dos cortometrajes: a) uno de 30 minutos (“llamamiento a la acción”), dirigido a las comunidades pesqueras, a fin de detener el declive del pargo criollo; y b) otro que haga un llamamiento público para	2022-2024	CFMC (apoyo a Ana Salceda, BelugaSmile) Se requiere financiación para traducir las instrucciones de los kits de radio al francés	En curso	Educación / Difusión	4	Alta		Sensibilización de la población —gracias al material elaborado y difundido— sobre el pargo criollo y la necesidad de evitar su captura durante a temporada de desove.

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
proteger las agregaciones de desove evitando el consumo de meros y pargos durante los períodos de desove.								
Compartir recursos para identificar agregaciones de desove en aquellas regiones en las que no se han documentado o caracterizado (p. ej. Caribe Oriental).	2021-2025	COPACO Se requiere financiación	Pendiente	Técnico / Científico / Asesoramiento	2	Baja		Identificación de nuevas agregaciones de desove gracias a la capacidad técnica adquirida
Crear un canal de recursos para que los Estados miembros desarrollen su capacidad de ordenación de las especies que forman agregaciones de	2021-2025	COPACO: tarea para el Grupo de coordinación del PROPEFAD en virtud de su mandato. Se requiere financiación	En curso	Técnico / Científico / Asesoramiento		Baja		

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
desove, especialmente allí donde no se hayan documentado o caracterizado dichas agregaciones (p. ej. Caribe Oriental).								
Implementación del: 1) Plan de divulgación del PBS y 2) Plan de divulgación científica del Instituto Médico Howard Hughes (HHMI).	2023-2025	Beluga Smile Productions seguirá coordinándose con el HHMI y la PBS.	En curso	Educación / Difusión	4	Baja		Educación de las partes interesadas a través de los dos planes de divulgación
Obtener apoyo para ayudar a los miembros de la COPACO en la implementación del PROPEFAD (medidas más urgentes)	2022-23	COPACO, CFMC, miembros e investigadores del GTAD, otros, WCS, Servicio de Pesca de la NOAA Financiación disponible para el piloto; se requiere financiación	En curso	Coordinación / Colaboración	1, 2, 3,4	Alta		Implementación del PROPEFAD (medidas más urgentes)

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
		después del piloto						
Creación de un Comité de coordinación del PROPEFAD compuesto por 10 personas	2023-2025	CFMC, COPACO	Pendiente	Coordinación / Colaboración		Alta		a) Elaboración del mandato b) Primera reunión del Comité de coordinación del PROPEFAD
Sexta reunión del GTAD (¿en Miami?)	Prevista para el tercer trimestre de 2024	COPACO, Servicio de Pesca de la NOAA, CFMC Se requiere financiación. El CFMC puede albergar la reunión si tiene lugar en Miami o Puerto Rico.	Pendiente	Coordinación / Colaboración		Baja	Por determinar	

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
Taller en el GCFI en 2024. Involucrar a pescadores y científicos, movilizarlos en relación con el PROPEFAD.	Cuarto trimestre de 2024	COPACO, CFMC, GFCI Se requiere financiación	Pendiente					

GRUPO DE TRABAJO SOBRE DATOS Y ESTADÍSTICAS DE PESCA (GTDEP)

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas (vínculos con otras actividades)
1. Asignación de buques	2022-2024	COPACO-FIRMS y países miembros	En curso	Técnico	1, 2	Media	Se desconoce	Necesaria para la actividad 6
a. Colaborar con los puntos focales del GTDEP para presentar más asignaciones								
b. Examinar las asignaciones presentadas por los miembros de la COPACO y poner de relieve aspectos que deban ser revisados								
c. Incorporación al WECAFIS con los metadatos correspondientes								
d. Debatar si se debe añadir información sobre el tipo de buque en los cuadros del FIRMS, incluidas imágenes de los buques cuando estén disponibles								
2. Límites de las subáreas de la COPACO	2023-2025	GTDEP y países miembros	En curso	Técnico / Coordinación	1, 2	Media	Se desconoce	Necesaria para la actividad 6
a. Finalizar la propuesta — auspiciada por la OSPECA— para la subregión de Honduras, Nicaragua y Guatemala.								
b. Examinar los comentarios de los países miembros sobre las								

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas (vínculos con otras actividades)
subáreas relacionadas con las áreas de pesca 31 y 41 y, en caso de ser factible, preparar la presentación al Grupo Coordinador de Trabajo sobre Estadísticas de Pesca de la FAO.								
c. Debatar una Recomendación para el GAC y la Comisión, o cualquier otro plan para avanzar								
d. Debatar la delimitación de la subárea de Venezuela durante el período entre reuniones								
3. Inventarios del FIRMS	2023-2025	COPACO-FIRMS y países miembros	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2	Alta	Se desconoce (FIRMS)	Necesaria para la actividad 6
a. Seguir examinando y resumiendo la información proporcionada por los países miembros, poner de relieve las notificaciones más recientes, examinar/elaborar servicios específicos del FIRMS para la región (elaborados con el visualizador de mapas de la COPACO)								
b. Debatar / identificar / implementar una hoja de ruta para actualizar los inventarios en la región de la OSPESCA								

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas (vínculos con otras actividades)
(p. ej. un consultor que avance en la elaboración de inventarios país por país; considerar la posibilidad de formar grupos especializados que trabajen en los segmentos de flota (en múltiples países miembros) para complementar los inventarios).								
c. La Secretaría del FIRMS puede elaborar un inventario piloto que muestre cómo se puede aprovechar una posible incorporación de identificadores pesqueros del FIRMS (opcional) en ciertas tareas del DCRF, para su presentación en la próxima reunión del GTDEP.								
4. Matriz de la pesca en pequeña escala	2022-2024	FAO y GTDEP	No ha habido nuevos avances	Técnico / Colaboración	1, 2	Baja	Se desconoce	
a. Elaborar una lista de países miembros que han presentado la matriz, destacar las presentaciones más recientes y las nuevas pruebas piloto.								
b. Presentar una síntesis del nivel de adaptación de la matriz de la pesca en pequeña escala en la región de la COPACO e								

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas (vínculos con otras actividades)
identificar qué se debería cambiar para que se pueda aplicar de forma práctica en la región.								
c. Debatir una Recomendación sobre el Marco de referencia para la recopilación de datos para presentarla a la Comisión								
5. Lista de referencia de especies acuáticas de la región de la COPACO, anotación de subáreas importantes por especies y tareas del DCRF	2023-2025	GTDEP y países miembros	En curso		1, 2	Media	Se desconoce	Necesaria para la actividad 6
a. Examinar las propuestas de los países miembros y de los grupos de trabajo para las especies adicionales, así como las subáreas para las especies. Proceder a la aprobación de las propuestas por parte de los países miembros. El uso del visualizador de mapas del FIRMS ayudará a obtener información adicional sobre la anotación de áreas por especies.			Se han añadido dos nuevas especies al grupo 1 (cherna criolla y pargo criollo)					
b. Examinar las aportaciones de los grupos de trabajo pertinentes para la lista de especies y sus subáreas y la			Se han añadido dos nuevas especies al grupo 1					

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas (vínculos con otras actividades)
identificación de las tareas específicas del DCRF.			(cherna criolla y pargo criollo)					
c. Anotar parámetros estándar de conversión pertinentes por especie/subárea para su inclusión en el catálogo (Cuadros) de conversiones del DCRF			No ha habido nuevos avances					
d. Anotar parámetros biológicos pertinentes para un conjunto seleccionado de especies en la lista de especies principales por subáreas importantes (p. ej. ojivas reproductivas, estimaciones de parámetros de crecimiento) para su inclusión en el catálogo del DCRF (Cuadros) de parámetros biológicos								
6. DCRF	2023-2025	GTDEP y países miembros	DCRF finalizado (versión 1.0) y preparación de la circular de la FAO en curso	Técnico	1, 2	Alta	Se desconoce	
Se han propuesto dos grupos de trabajo técnico:								

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas (vínculos con otras actividades)
a. para elaborar medidas del esfuerzo de pesca por segmento de flota o tipo de arte								
b. para perfeccionar las tareas biológicas (se invita a los países miembros con experiencia a formar parte de este Grupo de trabajo técnico)								
I. Puesta en marcha del DCRF y contribuciones al WECAFIS	2022-2024	GTDEP y países miembros	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2	Alta	Se desconoce	
a. Finalizar el visualizador de mapas (¿a través del Grupo de trabajo técnico?) para su lanzamiento lo antes posible								
b. Identificar a países miembros dispuestos a comprometerse a incorporar información al WECAFIS —utilizando estadísticas locales en 2020 y 2021— durante el período entre reuniones. Incorporar las estadísticas locales al WECAFIS. Identificar a un gestor de datos locales en cada país.								
c. Identificar grupos de trabajo sobre especies regionales y colaborar con ellos para conciliar sus expectativas de datos con la información proporcionada por los países								

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas (vínculos con otras actividades)
miembros (camarones y peces de fondo, langosta común del Caribe, ...), y organizar actividades conjuntas								
d. Identificar las dificultades/desafíos con los países miembros y la incorporación de datos al WECAFIS durante las pruebas piloto								
e. Elaborar una hoja de ruta que incluya conjuntos de datos piloto para volcar la información a la WECAFIS a finales de 2023								
II. Analizar cómo puede contribuir el WECAFIS a proporcionar información para el ODS 14.4.1	2022-2024	FAO y GTDEP		Técnico / Científico / Asesoramiento	1, 2	Alta	Se desconoce	
a. Estudiar si es necesario un subcomité, tal vez centrado en uno de los proyectos piloto (p. ej. OSPESCA, langosta común del Caribe)								
III. Fomentar el crecimiento del GTDEP en toda la región	2023-2025	GTDEP	En curso	Comunicación / Difusión	1, 2	Media	Se desconoce	
a. Capacitación de los Viceconvocantes para desarrollar su liderazgo en el Grupo de trabajo								

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas (vínculos con otras actividades)
<p>IV. ¿Cómo puede interactuar — o empezar a interactuar— el GTDEP con otros grupos de trabajo regionales/internacionales (especies, temáticos, OROP) para seguir mejorando los datos y estadísticas de pesca de la región?</p>	2022-2024	GTDEP		Colaboración / Coordinación / Difusión	1, 2	Baja	Se desconoce	
<p>a. En el marco del memorando de entendimiento / acuerdo con la CICAA, contribuir al grupo de trabajo conjunto CICAA-COPACO previsto, en el que se podrían examinar las listas de especies respectivas</p>					1, 2			
<p>b. ¿Debería ponerse este grupo de trabajo en contacto con la CICAA para participar en el Grupo de trabajo de estadísticas de la CICAA en calidad de observador, a fin de extraer enseñanzas sobre cómo prioriza y lleva a cabo la CICAA sus tareas/labor en materia de estadísticas durante el período entre reuniones? (Una pregunta para formular a los participantes) Se trata de una cuestión a plantear a los participantes. ¿Se ofrecería alguien como voluntario?</p>								

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas (vínculos con otras actividades)
V. Examinar las directrices de los libros de a bordo y volver a examinar lo tratado en la segunda reunión del GTDEP (LOG-1)	2022-2024	GTDEP		Técnico	1, 2	Media	Se desconoce	
Examinar el trabajo realizado tras la primera reunión del GTDEP. Debatir los instrumentos de encuesta LOG-1 (dos encuestas piloto) y LOG-2 (experiencias históricas) en el contexto de las mejores prácticas para implementar el libro de a bordo en la región. Identificar qué cambios se deben realizar en los instrumentos de encuesta LOG-1 y LOG-2.								
VI. Creación de capacidad y otras necesidades.	2023-2025	GTDEP, COPACO-FIRMS, FAO-FIRMS	En curso	Comunicación / Coordinación / Colaboración	1, 2	Alta	Se desconoce	
1. Finalizar la lista de criterios de selección y proponer una lista reducida de miembros de la COPACO que cumplan estos criterios para la selección final								
2. Definir el Plan de trabajo y el presupuesto correspondiente para el(los) miembro(s) de la COPACO seleccionado(s).								
3. Buscar cofinanciación de otros proyectos regionales y acordar las inversiones compartidas								

GRUPO DE TRABAJO REGIONAL SOBRE LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA (GTR-INDNR)

Actividad	Indicador clave del desempeño	Estado y calendario	Requiere la aprobación de la Comisión	Presupuesto total necesario	Responsable	Notas y vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión
Diseñar y realizar un estudio para evaluar la naturaleza y el alcance de la pesca INDNR en la región de la COPACO	Difusión de los resultados del estudio para evaluar la naturaleza y el alcance de la pesca INDNR en la región de la COPACO	Se había pospuesto previamente a la espera de avances [/finalización] en las Directrices metodológicas de la FAO. Fecha de finalización: mediados de 2023.	No, para información	152 500 USD	Convocante y miembros del GTR-INDNR	En coordinación con la labor de la NFIO para elaborar una metodología que permita estimar el alcance de la pesca INDNR.
Elaborar los PAN-INDNR sobre la base de los PAR-INDNR e informar a la FAO/COPACO tras su adopción	Elaboración y aprobación de los PAN-INDNR	En curso. Cinco Estados miembros (del CRFM) han empezado a elaborar los PAN-INDNR. Fecha de finalización: finales de 2024.	No, para información	19 060 USD	Miembros del GTR-INDNR	También se obtendrá información del trabajo en curso sobre la orientación para la elaboración de los PAN-INDNR y los hallazgos del estudio sobre el nivel de preparación de

Actividad	Indicador clave del desempeño	Estado y calendario	Requiere la aprobación de la Comisión	Presupuesto total necesario	Responsable	Notas y vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión
						los miembros. (1)
Finalizar la propuesta de estudio sobre la determinación de medidas eficaces en función del coste para combatir la pesca INDNR y establecer contacto con posibles asociados que aporten recursos	Aprobación de la propuesta de estudio sobre la determinación de medidas eficaces en función del coste para combatir la pesca INDNR y contacto con posibles asociados que aporten recursos	Se ha elaborado la nota conceptual. Pendiente elaborar y finalizar la propuesta. Fecha de finalización: mediados de 2023.	Para información y discusión durante la presentación del documento COPACO/XVI II/2022/25	2 500 USD	Convocante del GTR-INDNR y CRFM	Aplazada. Logro basado en la información pertinente del estudio para evaluar la naturaleza y el alcance de la pesca INDNR (1, 2)
Fomentar/apoyar más reglamentos nacionales a fin de velar por un seguimiento y control eficaces de las actividades de transbordo	Seguimiento y control eficaces de las actividades de transbordo	En curso. Fecha de finalización: 2024.	No, para información	38 000 USD	Secretaría de la COPACO, miembros del GTR-INDNR	En curso. Actividades de apoyo nacionales (1, 2)

Actividad	Indicador clave del desempeño	Estado y calendario	Requiere la aprobación de la Comisión	Presupuesto total necesario	Responsable	Notas y vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión
Identificar la información que debería compartirse a nivel regional para facilitar el cumplimiento de los reglamentos nacionales sobre transbordos	Consolidación de la información que debería compartirse a nivel regional para facilitar cumplimiento de los reglamentos nacionales sobre transbordos	Comenzará en 2022. Fecha de finalización: mediados de 2023.	No, para información	25 000 USD	Mecanismo de coordinación para la pesca sostenible, miembros del GTR-INDNR	Es importante concienciar al sector sobre la contribución de los transbordos al blanqueo de las capturas de la pesca INDNR en la cadena de suministro y mejorar el seguimiento, control y regulación de las actividades de transbordo (1, 2)
Fomentar/apoyar la armonización de los reglamentos nacionales, con directrices voluntarias para el mercado de artes de pesca	Armonización de los reglamentos nacionales, con las directrices voluntarias para el mercado de los artes de pesca.	En curso. Fecha de finalización: mediados de 2024.	No, para información	25 000 USD	Mecanismo de coordinación para la pesca sostenible, miembros del GTR-INDNR	En curso (actividades de apoyo nacionales) (1, 2)
Elaborar una lista de buques que practican la pesca INDNR para la región, utilizando criterios y procedimientos aplicados a nivel internacional, y colaborar con TM Tracking para mantener dicha lista	Elaboración y difusión de la base de datos de buques que practican la pesca INDNR en la región	Por determinar Se pedirá orientación a la COPACO18. Finales de 2024	No, para información	57 180 USD	Miembros del GTR-INDNR, junto con la COPACO, el CRFM, la OSPESCA y	Probable revisión de las Especificaciones uniformes para el mercado e identificación de las embarcaciones

Actividad	Indicador clave del desempeño	Estado y calendario	Requiere la aprobación de la Comisión	Presupuesto total necesario	Responsable	Notas y vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión
					TM Tracking	pesqueras de la FAO (2, 3)
Elaborar protocolos de “cooperación en materia de seguimiento, control y vigilancia para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” en el marco de la Política Pesquera Común de la Comunidad del Caribe y de la OSPESCA, respectivamente	Elaboración de protocolos	En curso. Fecha de finalización: mediados de 2024.	No, para información	47 650 USD	CRFM, OSPESCA y miembros pertinentes del GTR-INDNR, con el apoyo de la Secretaría de la COPACO	(1)
Organizar intercambios de información y viajes de estudio para que los miembros del GTR-INDNR extraigan enseñanzas de enfoques exitosos y mejores prácticas en materia de SCV e inspección pesquera en general	Lecciones aprendidas sobre enfoques exitosos y mejores prácticas en materia de SCV e inspección pesquera en general	En curso. Fecha de finalización: 2024.	No, para información		Miembros del GTR-INDNR. Facilitada por las Secretarías del CRFM, la OSPESCA y la COPACO.	Esta actividad se debe reforzar con más colaboración. Los miembros del GTR-INDNR o los puntos focales deben generar información. Coordinación posterior de la Secretaría de la COPACO.

Actividad	Indicador clave del desempeño	Estado y calendario	Requiere la aprobación de la Comisión	Presupuesto total necesario	Responsable	Notas y vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión
						(1, 4)
Elaborar un nuevo proyecto de Recomendación para el registro regional de buques para la región de la COPACO	Elaboración y aprobación de un nuevo proyecto de Recomendación	No ha comenzado aún	No, para información	19 130 USD	Secretaría de la COPACO junto con la sede de la FAO, en consulta con los miembros del GTR-INDNR	(1, 2)
Documento de orientación para la elaboración de los PAN-INDNR	Elaboración y aprobación de un documento de orientación para la elaboración de los PAN-INDNR	En curso. Fecha de finalización: diciembre de 2022.	No, para información	20 000 USD	Proyecto PROCARIBE + junto con la sede de la FAO y la Secretaría de la COPACO	(1)
Participar en el proceso en curso que finaliza en el + COFI 35 para la posible elaboración de directrices sobre la regulación, el seguimiento y el control de las operaciones de transbordo	Elaboración y aprobación de directrices sobre la regulación, el seguimiento y el control de las operaciones de transbordo	Recomendación aprobada por la GAC XI. Fecha de finalización: COFI 35	No, para información	19 130 USD	Miembros del GTR-INDNR	(1, 2, 3)

Actividad	Indicador clave del desempeño	Estado y calendario	Requiere la aprobación de la Comisión	Presupuesto total necesario	Responsable	Notas y vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión
Elaborar de una propuesta del FMAM para combatir la pesca INDNR en determinados países de la zona de competencia de la COPACO	Elaboración, presentación y aprobación de una propuesta del FMAM para combatir la pesca INDNR en determinados países de la zona de competencia de la COPACO	La nota de concepto se presentó en la cuarta reunión del GTR-INDNR para que los miembros de la COPACO manifestaran su interés Fecha de finalización: finales de 2022	Para información y discusión durante la presentación del documento COPACO/XVI II/2022/25	22 140 USD	Proyecto PROCARIB E+ junto con la sede de la FAO y la Secretaría de la COPACO	(1, 2, 3, 4)
Elaborar un Plan de implementación del PAR-INDNR	Aprobación y puesta en marcha del Plan de implementación del PAR-INDNR	El estudio sobre el nivel de preparación de los miembros incluye los elementos de un plan de implementación Fecha de finalización: quinta reunión del GTR-INDNR (finales de 2022)	No, para información	30 340 USD	Secretaría de la COPACO y colegas de la sede de la FAO	(1, 2)

Actividad	Indicador clave del desempeño	Estado y calendario	Requiere la aprobación de la Comisión	Presupuesto total necesario	Responsable	Notas y vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión
Presentar los productos (Recomendaciones y Resoluciones) en la GAC XI	Presentación (PPT) en la GAC XI	Fecha de finalización: abril de 2022	No, para información	2 500 USD	Secretaría de la COPACO y convocante del GTR-INDNR	De acuerdo con las instrucciones de la COPACO17, el Convocante del GTR-INDNR presentó las Recomendaciones al GAC y está a la espera de las deliberaciones de la Comisión (1, 2, 3, 4)
Informar sobre la labor del GTR-INDNR y el posible apoyo al GAC para la presentación de las Recomendaciones a la COPACO18	Informe presentado a la GAC XI	Abril de 2022	No, para información	2 500 USD	GAC y Secretaría de la COPACO, en consulta con el convocante del GTR-INDNR	
Organizar la quinta reunión del GTR-INDNR y publicar las actas	Organización de la reunión / difusión del informe de la reunión	Fecha de finalización: mediados de 2023.	No, para información	5 750 USD	GTR-INDNR	(1, 3, 4)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA LANGOSTA COMÚN DEL CARIBE

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Indicador clave del desempeño	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
Organizar y celebrar la tercera reunión del Grupo de trabajo sobre la langosta común del Caribe	Diciembre de 2022 a más tardar	COPACO, OSPESCA	No se ha realizado	Implementación y seguimiento (por parte de los países) de las acciones del Plan regional de ordenación pesquera de la langosta común del Caribe (Plan MARPLESCA)	1	Alta	5 000-7 000 USD (presupuesto estimado para una reunión virtual de tres días)	Cambios en el calendario propuesto debido a retrasos
	Diciembre de 2022	Grupo de trabajo sobre la langosta común del Caribe	Lista para presentación y aprobación	Preparación y aprobación del Plan de trabajo del Grupo de trabajo sobre la langosta común del Caribe	1	Alta	Sin coste	
Tomar muestras para evaluar la posible presencia del virus PaV1 de la langosta común del Caribe	Julio – diciembre de 2023	Mecanismo de coordinación provisional FAO / OSPESCA / CRFM, con apoyo del CFMC	No ha comenzado	Detección del virus PaV1 en países seleccionados de la región de la COPACO	2	Baja		Requiere presupuesto y un mecanismo de ejecución efectivo

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Indicador clave del desempeño	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
Preparar la propuesta para un estudio regional de reproducción de la langosta común del Caribe en países de la OSPESCA	2022-2023	OSPESCA, Grupo de trabajo sobre la langosta común del Caribe	En curso	Actualizar la época de reproducción y el tamaño en la primera madurez sexual de esta especie	2	Alta	353 000 USD (financiación propuesta para la ejecución del proyecto)	Primer borrador presentado a la OSPESCA Es necesario obtener fondos
Revisar el Plan regional de ordenación pesquera (Plan MARPLESCA)	2024	Mecanismo de coordinación provisional	No ha comenzado	Coordinación para la revisión por parte del Grupo de trabajo sobre la langosta común del Caribe en una reunión regional	1	Media	70 000 USD (según lo establecido en el Plan MARPLESCA)	Cada 5 años (según lo establecido en el Plan MARPLESCA)
Ampliar las actualizaciones del modelo de evaluación de poblaciones de langosta común del Caribe del Plan MARPLESCA	2024	COPACO, OSPESCA, Grupo de trabajo sobre la langosta común del Caribe	No ha comenzado	Capacitación en el uso de la herramienta de evaluación de poblaciones para los países miembros	1, 2	Media	100 000 USD (según lo establecido en el Plan MARPLESCA)	Desarrollo de un programa de capacitación y extensión cada año (según lo establecido en el Plan MARPLESCA)
Organizar y celebrar la cuarta reunión del Grupo de trabajo sobre la langosta común del Caribe	Primer trimestre de 2025	COPACO, OSPESCA	No ha comenzado	Implementación y seguimiento (por parte de los países) de las acciones del Plan MARPLESCA	1	Baja	5 000-7 000 USD (presupuesto estimado para una reunión virtual de tres días)	Cada 2 años (según lo establecido en el Plan MARPLESCA)

GRUPO DE TRABAJO DE LA COPACO SOBRE LA ORDENACIÓN DE LA PESCA DE AGUAS PROFUNDAS

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
Primer taller: preparar un proyecto regional	2024	Convocante del Grupo de trabajo, junto con la OSPESCA y la Secretaría de la COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Media	28 000 USD	
Preparar el proyecto regional	2024	Convocante del Grupo de trabajo, junto con la OSPESCA y la Secretaría de la COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	Por determinar	Media	Por determinar	
Informe del primer taller	Noviembre-diciembre 2024	Convocante del Grupo de trabajo, junto con la OSPESCA y la Secretaría de la COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Baja	Por determinar	
Segundo taller: estrategias de seguimiento, ordenación y conservación	Marzo-abril 2025	Convocante del Grupo de trabajo, junto con la OSPESCA y la Secretaría de la COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Media	Por determinar	

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
Informe del segundo taller	Mayo-junio 2025	Convocante del Grupo de trabajo, junto con la OSPESCA y la Secretaría de la COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Baja	28 000 USD	
Primera capacitación: tecnologías robóticas marinas para el seguimiento ecológico	2024	Convocante del Grupo de trabajo, junto con la OSPESCA y la Secretaría de la COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Media	21 000 USD	
Informe de la primera capacitación	2024	Convocante del Grupo de trabajo, junto con la OSPESCA y la Secretaría de la COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Baja		
Segunda capacitación: evaluación de poblaciones de peces con pocos datos	Julio 2023	Convocante del Grupo de trabajo, junto con la OSPESCA y la Secretaría de la COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Por determinar	21 000 USD	
Informe técnico / Publicaciones	Diciembre 2023 Octubre-diciembre 2024	Convocante del Grupo de trabajo, junto con la OSPESCA y la Secretaría de la COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Por determinar	+3 000 USD	

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
Documental	Noviembre-diciembre 2023 Septiembre-diciembre 2024	Convocante del Grupo de trabajo, junto con la OSPESCA y la Secretaría de la COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Por determinar	4 000 USD	

GRUPO DE TRABAJO SOBRE CAMARONES Y PECES DE FONDO EN LA PLATAFORMA DEL NORTE DE BRASIL-GUAYANAS

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculos con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
Proporcionar asesoramiento técnico y científico a los Gobiernos nacionales y la COPACO	2023-2025	Miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Media	Por determinar	
Organizar la quinta reunión del Grupo de trabajo	2024	COPACO, IFREMER, proyecto EAF4SG	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3, 4	Media	Por determinar	
Continuar la labor de preparación de datos, capacitación en evaluación de poblaciones para países del Grupo de trabajo y realización de evaluaciones periódicas de poblaciones	2023-2024	IFREMER / CRFM/ COPACO en colaboración con la NOAA, el FIRMS y financiadores potenciales	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Baja	80 000 USD	Tres reuniones, dos representantes por país y un experto
Seguir elaborando / actualizando los planes nacionales de ordenación de camarones y peces de fondo, en consonancia con la Estrategia subregional y el Plan para la ordenación de recursos de camarones y peces de fondo de la plataforma continental Brasil-Guayanas	2023-2025	Miembros del Grupo de trabajo, con apoyo del nuevo proyecto EAF4SG del FMAM	En curso	Técnico / Colaboración	2, 3	Media	Por determinar	

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculos con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
Actualizar el inventario de poblaciones y pesquerías de la COPACO para los camarones y los peces de fondo de la plataforma de Brasil-Guayanas	2023-2025	Secretaría del FIRMS y miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Media	Por determinar	
Colaborar con: -El Grupo de trabajo regional sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (GTR-INDNR) -El Grupo de trabajo conjunto COPACO/CRFM/OSPESCA sobre datos y estadísticas de pesca (GTDEP)	2023-2025	Secretaría de la COPACO principalmente y miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	1, 4	Media	Por determinar	
Buscar recursos para la investigación colaborativa con el fin de complementar y perfeccionar los resultados de la identificación de poblaciones y ampliar la investigación a otras especies de camarones y peces de fondo	2023-2024	Miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	2	Media	Por determinar	
Proporcionar información para la COPACO19 y la GAC XII	2023	Convocante del Grupo de trabajo, miembros del Grupo de trabajo	No se ha llevado a cabo	Técnico / Colaboración	1, 4	Media		

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculos con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
Proporcionar información para la COPACO20 y la GAC XIII	2025	Convocante del Grupo de trabajo, miembros del Grupo de trabajo		Técnico / Colaboración	1, 4	Media		

GRUPO DE TRABAJO PARA LA CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN DE TIBURONES EN LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculos con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
Recopilar información científica y empírica sobre la biología y ecología de especies pertinentes, incluidas características del ciclo vital, comportamiento, alimentación e identificación	2023-2025	COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2	Media	Por determinar	
Recopilar información científica y empírica sobre la dinámica, la distribución y los patrones espacio-temporales y/o migratorios de poblaciones de especies pertinentes Delimitar zonas de cría y reproducción, hábitats críticos, etc.	2023-2025	COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2	Media	Por determinar	
Implementar programas de recopilación de datos de pesca a largo plazo, verificación y seguimiento para recopilar datos sobre la pesca comercial y recreativa, incluidos la captura y el esfuerzo totales, la edad/talla, etc. a nivel de especie	2023-2025	COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2	Media	Por determinar	

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculos con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
Velar por un nivel científico adecuado de cobertura de observadores a bordo de las embarcaciones pesqueras para recopilar información biológica específica para cada especie e información sobre la pesca de tiburones capturados de forma selectiva y/o incidental	2023-2025	COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 3	Media	Por determinar	
Elaborar y/o implementar metodologías estandarizadas existentes, como índices de abundancia, evaluaciones cuantitativas o semicuantitativas de poblaciones, u otros enfoques apropiados (p. ej. métodos con pocos datos, métodos genéticos, etc.)	2023-2025	COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Media	Por determinar	
Recopilar datos sobre el comercio y la cadena de comercialización de productos de tiburón al nivel taxonómico más bajo posible, idealmente a nivel de especie.	2023-2025	COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2	Media	Por determinar	

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculos con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
Implementar un etiquetado adecuado y una codificación personalizada para especies de tiburones prioritarias/relevantes y sus productos	2023-2025	COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2	Baja	Por determinar	
Recopilar información sobre prácticas sociales y culturales relacionadas con los tiburones	2023-2025	COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Media	Por determinar	
Reducir las capturas incidentales de tiburones en pesquerías no objetivo y limitar la captura directa en pesquerías objetivo a niveles sostenibles	2023-2025	Estados miembros	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Media / Alta	Por determinar	
Definir puntos de referencia de conservación y ordenación para poblaciones de tiburones pertinentes, que puedan servir de base para inferir el estado de las poblaciones y evaluar el logro de los objetivos de ordenación	2023-2025	COPACO, miembros del Grupo de trabajo y otros	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Baja	Por determinar	
Diseñar, implementar y supervisar el cumplimiento de medidas de conservación y ordenación apropiadas y basadas en la ciencia	2023-2025	COPACO y Estados Miembros	En curso	Técnico / Colaboración	1, 3	Media	Por determinar	

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculos con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
Implementar el enfoque precautorio en ausencia de información científica adecuada, cuando proceda.	2023-2025	COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 3	Media	Por determinar	
Diseñar y promocionar directrices para la manipulación y liberación seguras de especies de tiburones, cuando proceda	2023-2025	COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 3	Baja	Por determinar	
Buscar iniciativas regionales de sostenibilidad pesquera (p. ej. certificación, programas de mejora de pesquerías, etc.).	2023-2025	COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	3	Baja	Por determinar	
Elaborar leyes y políticas nacionales de conformidad con el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO	2023-2025	Estados miembros	En curso	Técnico / Colaboración	1, 3	Media	Por determinar	
Codificar las obligaciones internacionales vinculantes (principalmente en el marco de los acuerdos medioambientales multilaterales y de las organizaciones regionales de ordenación pesquera) en la legislación y reglamentos nacionales	2023-2025	COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 3	Media	Por determinar	

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculos con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
Promover la utilización plena de las poblaciones de tiburones y reducir las capturas incidentales de tiburones en otras pesquerías	2023-2025	COPACO	En curso	Técnico / Colaboración	1, 3	Baja	Por determinar	
Formular dictámenes de extracción no perjudicial para las exportaciones de productos de tiburón incluidos en la CITES	2023-2025	COPACO, miembros del Grupo de trabajo y otros	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Baja	Por determinar	
Implementar sistemas eficaces de SCV (con el personal, la capacitación, los equipos, la financiación y la supervisión adecuados), incluidos observadores, SLB, seguimiento electrónico, etc., que incluyan específicamente el seguimiento de las capturas de tiburones y las capturas incidentales	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	1, 3	Media	Por determinar	

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculos con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
Establecer / mejorar marcos institucionales y jurídicos para la implementación de las medidas de conservación y ordenación de tiburones, la implementación del PAR-Tiburones, la regulación de las actividades de vigilancia y cumplimiento, el empoderamiento del personal para llevarlas a cabo y la protección de su integridad física	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	1	Media	Por determinar	
Combatir las actividades de pesca INDNR	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	1	Media	Por determinar	
Intercambiar —a nivel regional y de forma sistemática, incluso a través del DCRF de la COPACO— datos e información con organizaciones subregionales con un mandato para la conservación y/u ordenación de tiburones, de acuerdo con las normas de confidencialidad	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Alta	Por determinar	
Armonizar los protocolos de recopilación de datos y los sistemas de intercambio de información sobre tiburones	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	1, 3	Media	Por determinar	

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculos con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
Cooperar y coordinar las actividades de SCV y lucha contra la pesca INDNR — incluidas aquellas relacionadas con los tiburones— a nivel bilateral, subregional y regional	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Media	Por determinar	
Coordinar las prioridades y actividades de investigación relacionadas con la conservación y ordenación de los tiburones	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2	Baja	Por determinar	
Elaborar y coordinar actividades de creación de capacidades relacionadas con los tiburones (p. ej. talleres de capacitación, formaciones prácticas, etc.) mediante la consolidación de recursos disponibles y el fomento de conocimientos especializados a nivel subregional y regional	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	1, 3	Baja	Por determinar	
Elaborar un registro de expertos a nivel subregional y regional	2024-2025	COPACO y convocante del Grupo de trabajo		Técnico / Científico / Asesoramiento	1, 4	Media	Por determinar	

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculos con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
Identificar cuestiones normativas y de conservación y ordenación relacionadas con los tiburones que requieren la cooperación subregional/regional para ser abordadas de forma eficaz.	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Baja	Por determinar	
Velar por la transparencia y la inclusión mediante la participación de las partes interesadas pertinentes (p. ej. pescadores, organizaciones de pescadores, autoridades pesqueras, científicos, sociedad civil/ONG, etc.) en las deliberaciones de foros subregionales y regionales que aborden cuestiones relacionadas con los tiburones	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo		Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Media	Por determinar	
Establecer/ reforzar acuerdos de colaboración entre organizaciones subregionales/ regionales/ internacionales involucradas en la conservación y ordenación de tiburones	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo		Coordinación / Colaboración	1, 2	Baja	Por determinar	

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculos con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
Elaborar/actualizar mandatos y metodologías adecuados (incluidos indicadores y parámetros) para facilitar la evaluación de los avances en el cumplimiento de los objetivos del PAR-Tiburones y la identificación de éxitos, deficiencias, lagunas, etc.	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo		Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Media	Por determinar	
Evaluar los avances en la implementación del PAR-Tiburones, incluso a través de informes anuales	2024-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	1, 3	Media	Por determinar	
Participar en deliberaciones relacionadas con los tiburones (p. ej. Protocolo SPAW, CITES, CMS).	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	4	Baja	Por determinar	
Organizar reuniones de partes interesadas, según proceda, sobre cuestiones específicas relacionadas con la conservación y ordenación de tiburones.	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Baja	Por determinar	

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculos con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
Procesos para recabar de forma periódica comentarios de las partes interesadas sobre el proceso de toma de decisiones sobre las medidas de conservación y ordenación	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	1, 3	Baja	Por determinar	
Utilizar herramientas de comunicación existentes —y desarrollar otras nuevas en caso necesario— para sensibilizar a destinatarios específicos sobre la conservación y ordenación de tiburones	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2	Media	Por determinar	
Actividades de educación ambiental —incluidas encuestas, campañas de información y sensibilización, etc.— para sensibilizar a la población sobre la conservación y ordenación de tiburones.	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	1, 2, 3	Media	Por determinar	
Elaborar una estrategia para garantizar que se dispone de recursos financieros adecuados para la implementación del PAR-Tiburones a nivel nacional.	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	1, 3, 4	Alta	Por determinar	

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculos con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
Identificar a posibles organismos y organizaciones donantes y procurar que se comprometan a apoyar la implementación del PAR-Tiburones.	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo	En curso	Técnico / Colaboración	4	Media	Por determinar	
Organizar de forma regular talleres y cursos de capacitación en biología, ecología, recopilación de datos, identificación, métodos de evaluación de poblaciones, ordenación, etc. de tiburones para destinatarios específicos, incluidos observadores, investigadores, autoridades pesqueras, sociedad civil y otras ONG pertinentes.	2023-2025	COPACO y miembros del Grupo de trabajo		Técnico / Colaboración	1, 4	Baja	Por determinar	

EL PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO COPACO SOBRE EL CARACOL ROSADO

Actividad	Calendario	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con el Plan estratégico	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
1. Subsanan cualquier deficiencia en la implementación de las medidas de ordenación del Plan regional para la ordenación y conservación del caracol rosado (aprobado por la COPACO 17, el CRFM, la OSPESCA y el CFMC), y seguir realizando un seguimiento de la ejecución del Plan.	A partir de enero de 2022	CFMC, COPACO, CRFM, OSPESCA y miembros del GTCR	En curso	Técnico / Científico / Asesoramiento / Colaboración	1, 2, 3	Alta	5 000 USD (al menos dos talleres en línea y comunicación activa con los representantes de los países) 20 000-30 000 USD (si se incluye el coste de traducir los documentos)	
2. Finalizar, publicar y difundir (en copias impresas y en Internet en los sitios web de la COPACO ² y el caracol rosado ³) el informe de la reunión del GTCR, celebrada en formato híbrido en Puerto Rico. Incluir también los resúmenes de los informes nacionales.	Marzo 2022	CFMC y FAO, con aportaciones de los participantes de la reunión	Completada	Comunicación / Difusión	2	-		
3. Proporcionar asesoramiento técnico y científico a los gobiernos nacionales y apoyar las	A partir de enero de 2022	Miembros del GTCR (autoridades nacionales)	En curso	Técnico / Científico / Asesoramiento / Colaboración	1, 2, 3	Alta	15 000 USD (para consultar a expertos a fin de realizar los análisis)	

² <https://www.fao.org/wecafc/es/>

³ <http://www.strombusgigas.com/index.htm>

EL PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO COPACO SOBRE EL CARACOL ROSADO

Actividad	Calendario	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con el Plan estratégico	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
consultas nacionales en la región según sea necesario, a fin de avanzar en la implementación del Plan regional para la ordenación y conservación del caracol rosado y las decisiones y recomendaciones pertinentes adoptadas por la CITES y la COPACO.		pesqueras y de la CITES), CRFM, OSPESCA, CITES, CFMC, FAO / COPACO, Grupo asesor científico y técnico y de estadísticas sobre el caracol rosado					regionales; estimación basada en las actividades entre reuniones y las necesidades identificadas)	
4. (a) Informar sobre los avances en la aplicación de las decisiones pertinentes de la CITES y la COPACO y los resultados del GTCR en las siguientes reuniones: <ul style="list-style-type: none"> • COPACO18, julio de 2022 • CdP19, noviembre de 2022 (considerar la posibilidad de organizar un acto paralelo) • Trigésima segunda reunión del Comité de Fauna, 2023 4. (b) Informes de	Antes de que finalice el plazo para la presentación de informes	CITES o autoridades pesqueras de los Estados del área de distribución del caracol rosado que asisten a estas reuniones (según proceda); Secretaría de la CITES y Secretaría de la COPACO.	En curso	Comunicación / Difusión / Colaboración	1, 2, 3	Alta	20 000-30 000 USD (para la capacitación de los Estados para la capacitación de los Estados del área de distribución del caracol rosado en la presentación de informes)	

EL PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO COPACO SOBRE EL CARACOL ROSADO

Actividad	Calendario	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con el Plan estratégico	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
<p>los Estados del área de distribución del caracol rosado para el GTCR, en el marco de la nueva Decisión de la CITES y la próxima reunión de la CdP.</p> <p>4. (c) Capacitación para los países con objeto de facilitar la presentación de informes a la CITES y la elaboración de material de formación /herramientas digitales.</p> <p>4. (d) Elaboración de una plantilla para la presentación de informes.</p>								
<p>5. Apoyar a los pescadores y las administraciones pesqueras en problemas relacionados con el trabajo decente, el empleo y la seguridad en el mar en las pesquerías de caracol</p>	<p>A partir de enero de 2022</p>	<p>Servicio de Pesca de la NOAA /CFMC y FAO junto con las autoridades pesqueras de la</p>	<p>En curso</p>	<p>Creación de capacidad</p>	<p>1, 2, 3, 4</p>	<p>Alta</p>		

EL PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO COPACO SOBRE EL CARACOL ROSADO

Actividad	Calendario	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con el Plan estratégico	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
rosado; las organizaciones de pescadores deberían participar en estas actividades en la mayor medida posible.		región						
6. Preparar una Recomendación sobre la promoción del trabajo decente, la salud y la seguridad en el sector pesquero para su posible aprobación por la Comisión en la COPACO18.	Enero-febrero 2022	COPACO / FAO junto con el CFRM y la OSPESCA	Completada	Técnico / Científico / Asesoramiento / Colaboración	1, 2, 3	-	Preparada como una recomendación del GTCR	
7. Apoyar la publicación del estudio sobre salud y seguridad y el proyecto propuesto.	Enero-septiembre de 2022		Completada	Comunicación / Difusión	2	-		
8. Continuar el examen y análisis de las opciones para elaborar un procedimiento transparente de “cadena de custodia” destinado a realizar un seguimiento de las capturas desde su lugar de captura hasta su destino final.	A partir de enero de 2022	OSPESCA, CRFM, Servicio de Pesca de la NOAA / CFMC junto con la CITES, la COPACO / FAO y las autoridades pesqueras de la región	Pendiente	Técnico / Científico / Asesoramiento / Colaboración	1, 2, 3	Alta	Se requiere financiación	
9. Promover la investigación para	A partir de enero de 2022	Grupo asesor científico y	En curso	Técnico / Científico /	1, 2, 3	Alta	200 000- 250 000 USD (estudio	

EL PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO COPACO SOBRE EL CARACOL ROSADO

Actividad	Calendario	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con el Plan estratégico	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
determinar la conectividad genética del caracol rosado en todo el Caribe, identificar las poblaciones de esta especie y diseñar/implementar un protocolo para rastrear caracoles rosados capturados ilegalmente en el comercio. Involucrar a los países para que identifiquen puntos de contacto que ayuden en la recogida de muestras y fomenten la participación en esta investigación.		técnico y de estadísticas sobre el caracol rosado, con apoyo de la COPACO / FAO y la CITES		Asesoramiento / Colaboración			genético) 80 000 USD (coste del proyecto piloto) Se necesita financiación adicional	
10. Crear un Equipo de tareas —compuesto por miembros del GTCR y miembros del Grupo de trabajo regional sobre la pesca INDNR— para redactar (durante el período entre reuniones) una Recomendación que priorice la identificación genética del caracol rosado a fin de mejorar la trazabilidad y combatir la pesca INDNR de esta especie en la región. Examinar esta	Enero-febrero 2024	Grupo asesor científico y técnico y de estadísticas sobre el caracol rosado, COPACO, CFMC, CRFM, OSPESCA	Completada	Técnico / Científico / Asesoramiento / Colaboración	1, 2, 3	-	15 000-20 000 USD ¿Un taller presencial y seguimiento en línea?	

EL PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO COPACO SOBRE EL CARACOL ROSADO

Actividad	Calendario	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con el Plan estratégico	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
Recomendación con vistas a su posible aprobación por la Comisión en la COPACO18.								
11. Ampliar la recopilación de información socioeconómica para analizar la el contribución de las pesquerías del caracol rosado a los ingresos, los medios de vida y el comercio.	A partir de enero de 2022 Completada para los países del proyecto Blue BioTrade y Jamaica	CFMC, COPACO, CRFM, OSPESCA y miembros del GTCR	Pendiente	Técnico / Científico / Asesoramiento / Colaboración	1, 2, 3	Alta	15 000-20 000 USD (para recopilar la información existente y planificar la obtención de información nueva y estandarizada)	
12. Impartir formación sobre el uso de módulos para la evaluación de poblaciones de caracol rosado por medio de una conferencia regional.	A partir de enero de 2022	Grupo asesor científico y técnico y de estadísticas sobre el caracol rosado, con apoyo del CFMC y la COPACO / FAO	Pendiente	Técnico / Científico / Asesoramiento / Colaboración / Desarrollo de la capacidad	2, 3	Alta	15 000-20 000 USD (cubre las pruebas piloto, se necesita financiación para ampliar el alcance, el presupuesto necesario depende de la cobertura adicional)	
13. (a) Realizar dos estudios piloto para determinar la producción pesquera como base para un análisis posterior de la sostenibilidad a largo plazo de la especie y sus pesquerías asociadas.	Enero 2022	Grupo asesor científico y técnico y de estadísticas sobre el caracol rosado, con apoyo del CFMC y la	13 (a) Completada; 13 (b) Pendiente	Técnico / Científico / Asesoramiento / Colaboración	1, 2, 3	Alta	35 000-50 000 USD (cubre los estudios piloto, se necesita financiación para ampliar el alcance, el presupuesto necesario depende	(a) Debido a la falta de tiempo y personal, sólo se realizó un estudio piloto en un

EL PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO COPACO SOBRE EL CARACOL ROSADO

Actividad	Calendario	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con el Plan estratégico	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
13. (b) Realizar un estudio piloto similar al especificado anteriormente (13.a) en un país de la OSPESCA.		COPACO / FAO					de la cobertura adicional) Se requiere financiación adicional	país.
14. Investigar y analizar los efectos del cambio climático en los recursos del caracol rosado y las pesquerías de esta especie.	A partir de enero de 2023	Miembros del GT, con apoyo del CFMC y la COPACO / FAO	Pendiente	Técnico / Científico / Asesoramiento / Colaboración	3	Alta	35 000-50 000 USD (investigación sobre la dinámica de reproducción del caracol rosado y los cambios a nivel regional) Se requiere financiación	
15. Investigar los efectos ecológicos y biológicos de la contaminación en los recursos del caracol rosado.	A partir de enero de 2023	Miembros del GTCR, con apoyo del CFMC y la COPACO / FAO	Pendiente	Técnico / Científico / Asesoramiento / Colaboración	3	Alta	35 000-50 000 USD (cubre los estudios piloto sobre microplásticos; es necesario ampliar el alcance a nivel regional o incluir otros contaminantes; degradación de la calidad de los hábitats en áreas costeras que podría afectar al reclutamiento)	

EL PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO COPACO SOBRE EL CARACOL ROSADO

Actividad	Calendario	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con el Plan estratégico	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
							Se requiere financiación	
16. Continuar / ampliar el apoyo científico para aplicar factores de conversión actualizados en todos los países con una pesquería de caracol rosado. Para ello, el Grupo asesor científico y técnico y de estadísticas sobre el caracol rosado ha elaborado una serie de documentos técnicos sobre los factores de conversión que deben ser aplicados y actualizados al notificar datos de producción/comercio del caracol rosado en toda la región.	En curso. Actividad iniciada en 2019, continuará durante los dos próximos años.	CFMC / COPACO, Grupo asesor científico y técnico y de estadísticas sobre el caracol rosado, CITES	En curso	Técnico / Científico / Asesoramiento / Colaboración	1, 2, 3	Alta	20 000-35 000 USD (vinculado a la actividad 12, se necesita financiación adicional para el trabajo de campo y el apoyo de expertos, dependiendo de la cobertura y la obtención de fondos de contrapartida) Se dispondrá de información actualizada una vez que se reúna el Grupo asesor científico y técnico y de estadísticas sobre el caracol rosado	
17. Continuar examinando los DENP existentes para el caracol rosado y proporcionar orientación para elaborar una plantilla simplificada para formular DENP para esta especie,	En curso. Actividad iniciada en 2019, continuará durante los dos próximos años.	CFMC / COPACO, Grupo asesor científico y técnico y de estadísticas sobre el caracol	Pendiente	Técnico / Científico / Asesoramiento / Colaboración / Desarrollo de la capacidad	1, 2, 3	Alta	15 000-20 000 USD (se necesita un equipo de tareas con representantes en los países para los acuerdos finales)	

EL PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO COPACO SOBRE EL CARACOL ROSADO

Actividad	Calendario	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con el Plan estratégico	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
en consulta con el Comité de Fauna de la CITES. Distribuir la plantilla entre los miembros del GTCR para su examen. Apoyar a países seleccionados para utilizar las plantillas y compartir los resultados a nivel regional.		rosado, CITES, GCFI						Es necesario que las partes participen los talleres técnicos sobre DENP
18. Determinar los próximos pasos prioritarios para implementar programas de educación y divulgación, tal y como se establece en el <i>Plan regional para la ordenación y conservación del caracol rosado</i> .	A partir de enero de 2022	CFMC / Secretaría de la COPACO y GTCR	Pendiente	Comunicación / Colaboración / Educación y divulgación	1, 2, 3	Alta		
19. Consultar al proyecto PROCARIBE+ para identificar áreas potenciales para mejorar la sostenibilidad de las pesquerías de caracol rosado, incluidas contribuciones al mecanismo de presentación de informes del Estado de los Ecosistemas Marinos y las Economías Asociadas (SOME, por sus siglas en	A partir de enero de 2022	CFMC, Secretaría de la COPACO y/o asociados subregionales pertinentes (CRFM, OSPESCA, Mecanismo de coordinación para la gobernanza oceánica integrada en el	Pendiente	Seguimiento / Evaluación / Colaboración	1, 2, 3	Alta		La OSPESCA y el CRFM deben realizar un seguimiento con el proyecto PROCARIBE+

EL PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO COPACO SOBRE EL CARACOL ROSADO

Actividad	Calendario	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con el Plan estratégico	Prioridad (baja, media, alta)	Coste estimado	Notas
inglés), efectos en los hábitats, restauración de hábitats y un marco actualizado de seguimiento y evaluación del Programa de Acciones Estratégicas.		Gran Caribe)						
20. Colaborar con el proyecto Blue BioTrade en la mejora del comercio y la cadena de valor del caracol rosado.	A partir de enero de 2022	CFMC / Secretaría de la COPACO y GTCR	En curso	Colaboración	1, 2, 3	Alta	(vinculado a la actividad 8)	
21. Continuar apoyando la elaboración del Plan estratégico 2021-2027 de la COPACO.	Enero-febrero de 2022	CFMC / Secretaría de la COPACO y GTCR	En curso	Colaboración	1, 2, 3, 4	-		
22. Examinar y finalizar el nuevo mandato del GTCR.	Enero-febrero de 2022	CFMC / Secretaría de la COPACO y GTCR	Completada	Colaboración	1, 2, 3, 4	-		

ESFERA PRIORITARIA 4: FOMENTAR UN ENTORNO PROPICIO EN LA SECRETARÍA DE LA COPACO PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA COMISIÓN.

Objetivos:

- 1) Proporcionar apoyo administrativo, técnico, logístico y científico de alta calidad a la Comisión, al GAC y a los grupos de trabajo.
- 2) Facilitar la comunicación y la colaboración entre los miembros y otras partes interesadas mediante la difusión eficaz y oportuna de información, la educación, la divulgación y la creación de capacidades.

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
4.1 Organizar la decimonovena reunión de la Comisión en 2023	Marzo-septiembre 2023	Secretaría de la COPACO	En curso	Coordinación / Colaboración	1, 4	Alta	50 000 USD	Reunión híbrida. Recomendaciones y asesoramiento a los miembros de la COPACO sobre la ordenación pesquera en la región
4.2 Organizar la GAC XII (virtual)	Junio de 2023	Secretaría de la COPACO y Presidenta del GAC	Completada	Técnico / Científico / Asesoramiento	1, 4	Alta	15 000 USD	Asesoramiento científico para la consideración de la Comisión en su decimonovena reunión
Organizar la GAC XIII	Finales de 2024 / Principios de 2025	Secretaría de la COPACO y Presidenta del GAC		Técnico / Científico / Asesoramiento	1, 4	Alta	40 000 USD Se necesita financiación (parcial)	Reunión presencial. Asesoramiento científico para la consideración de la Comisión en su vigésima reunión
4.3 Organizar la vigésima reunión de la Comisión en 2023	2025	Secretaría de la COPACO y país anfitrión		Coordinación / Colaboración	1, 4	Alta	80 000 USD Se necesita financiación (parcial)	Organización oportuna de la reunión en la que se debatirá la reforma (reorientación estratégica) de la COPACO, así como otros asuntos esenciales para los miembros de la Comisión

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
4.4 Apoyar la reorientación estratégica de la COPACO	Finales de 2023 / Principios de 2024	Secretaría de la COPACO y GTR		Coordinación / Colaboración	1, 4	Alta	50 000 USD Se necesita financiación	Informe de la segunda reunión preparatoria para la transformación de la COPACO en una entidad/mecanismo regional de ordenación pesquera
4.5 Facilitar la ejecución de la labor específica del Comité Ejecutivo	2023-2025	Secretaría de la COPACO y Presidente del Comité Ejecutivo	En curso	Coordinación / Colaboración	1, 4	Alta		Reuniones periódicas (bimestrales o trimestrales) celebradas y gestión satisfactoria en relación con asuntos que requieren la intervención del Comité Ejecutivo y los miembros.
4.6 Facilitar la organización de reuniones y talleres (conjuntos) de los grupos de trabajo, y de las reuniones de éstos con el GAC	2023-2025	Secretaría de la COPACO, convocantes de los grupos de trabajo y Presidenta del GAC	En curso	Técnico / Científico / Asesoramiento	1, 4	Medio		Organización satisfactoria de talleres, reuniones de grupos de trabajo y otros eventos en los que participe la COPACO
4.7 Elaborar un registro de expertos y/o especialistas en cualquiera de las especies / grupos de trabajo temáticos de la Comisión	Finales de 2023 - 2024	Secretaría de la COPACO, convocantes de los grupos de trabajo y Presidenta del GAC		Divulgación / Educación	2, 4	Mediana	5 000 USD	La fecha de inicio de esta actividad puede cambiar en función del saldo del fondo reservado de la COPACO para 2023 y de si la FAO contrata a algún profesional joven para proporcionar apoyo
4.8 Desarrollar proyectos y buscar financiación para el funcionamiento	2023-2025	Secretaría de la COPACO y convocantes	En curso	Coordinación / Colaboración	1, 4	Alta		Al menos dos proyectos de fondos fiduciarios preparados y presentados a donantes potenciales para

Actividad	Calendario propuesto	Entidad responsable	Estado	Grupo / Tema	Vínculo con las esferas prioritarias de la Comisión	Prioridad	Coste estimado	Notas
eficaz a largo plazo de la Comisión y la ejecución de su Programa de trabajo bienal y sus proyectos prioritarios		de los grupos de trabajo						su financiación. Seguimiento de las propuestas de los grupos de trabajo. Redacción de documentos de proyecto en el formato requerido.
4.9 Establecer y fomentar las asociaciones con instituciones del sector y de otros sectores	2023-2025	CICAA CRFM, OSPESCA, diversas OIG y ONG	En curso	Coordinación / Colaboración	1, 4	Medio		Seguimiento de un marco formal de asociación con la CICAA. Mayor colaboración con organizaciones internacionales y regionales, gubernamentales y no gubernamentales, y con la sociedad civil, como parte de un esfuerzo por mejorar los vínculos y ampliar conocimientos sobre cuestiones fundamentales, conservación del medio ambiente, promoción e inversión del sector privado en la gestión de los recursos.