



Projet FAO/OIE

Fièvre de la vallée du Rift

Lilian PUECH et Antonio PETRINI
Faro, 13 – 14 juin 2013

Genèse du projet

- Épisode atypique en Mauritanie en 2010
- Menace potentielle pour le reste de la région (Maghreb et UE)
- Maladie zoonotique : s'inscrit dans la démarche *One Health*
- Discussions FAO / OIE
- Proposition et approbation par le CPC (Rome, 2011; Rabat 2012)

Assistance pour la mise en place d'un dispositif de prévention et de lutte contre la fièvre de la Vallée du Rift dans la zone de la Méditerranée occidentale

- Projet construit et piloté conjointement par la FAO et l'OIE
- Financement : FAO (fonds fiduciaire France et OIE)
- Projet envisagé sur 12-18 mois

Impact et objectif du projet

Impact : Le risque d'apparition et de diffusion de la FVR dans la région occidentale de la Méditerranée est réduit

Pays concernés : Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Portugal, Espagne, Italie, France

Objectif : Un système régional de surveillance pour la FVR est opérationnel.

Résultats attendus du projet

R1 : Les systèmes nationaux de surveillance épidémiologique sont opérationnels

R2 : Les capacités de diagnostic des laboratoires sont renforcées

R3 : Les capacités nationales de surveillance entomologique sont renforcées

R4 : Une coordination régionale est assurée

Activités réalisées et activités programmées

1) Recensement et analyse des mesures visant à lutter contre l'introduction et/ou la diffusion de la FVR:

- Corpus législatif, réglementaire et infra-réglementaire
- Dispositifs de surveillance
- Plan d'urgence
- Capacités des laboratoires
- Compétences en entomologie

Données disponibles pour Mauritanie, Maroc, Espagne et France

Mission prévue en Algérie (23 juin)

Activités réalisées et activités programmées

2) Organisation d'un essai inter-laboratoires d'aptitude

- Prévu fin août / début septembre
- Institut organisateur : IZSAM de Teramo
- Table ronde à Tunis (présentation, échanges)
- Courriers envoyés aux CVOs pour désignation des laboratoires participants et des interlocuteurs techniques
- Achat des réactifs spécifiques

3) Atelier de restitution de l'essai, d'échanges et de formation (le cas échéant)

- Prévu en octobre

Activités réalisées et activités programmées

4) Formation en entomologie

- Prévues en août en Mauritanie
- Evènement organisé avec l'USDA (démarche fortement soutenue par les autorités mauritaniennes)
- Formation théorique et pratique avec démonstration sur le terrain
- Démultiplication dans les pays (avec soutien FAO et OIE)