

主席备忘录

独立外部评价后续行动大会委员会（大会委员会）

第一、第二和第三工作组联席会议

2009年9月17日，星期四

第三工作组主席 Noel de Luna 主持

对《近期行动计划》实施进展以及信托基金预算情况的最终审议

1. 工作组对文件“《近期行动计划》2009年实施进展报告”（www.fao.org/uploads/media/IPAImplementation%20English.pdf）表示欢迎，该文件介绍了全年取得的工作进展并概要介绍在下一个两年度粮农组织改革不断发生变化的情况下，如何向前推进工作。
2. 工作组赞赏在落实《近期行动计划》方面2009年所取得的良好进展，并注意到总计235项行动中，有132项行动预计将于2009年底之前完成，占2008年大会所批准《近期行动计划》行动总量的56%。同时还注意到，已完成的行动涉及关键领域，如基于结果的规划文件（《战略框架》、《中期计划及工作计划和预算》）以及“全面彻底审查”工作的完成等。
3. 工作组注意到2009年进展报告中所介绍的《近期行动计划》还同时合并纳入了“全面彻底审查”所提出的商定建议，这些建议列入原由2008年大会所批准的《近期行动计划》行动清单，并最终形成包括270项行动在内的一揽子《近期行动计划》。
4. 工作组注意到《近期行动计划》的实施时间从三年延长至五年，并特别认识到，把“全面彻底审查”所提建议全面合并纳入《近期行动计划》中，大大增加了实施工作的复杂性；延长时间安排可以减少风险，使之小于全面落实《近期行动计划》各项行动的风险。
5. 成员国重申对用以落实《近期行动计划》的信托基金供资水平的关注。截至目前，共承诺资金830万美元；但要支持《近期行动计划》2009年所有指定以及经过优先排序的各项行动，资金需求最新目标为1050万美元，并注意到这一资金需求目标在2009年得到不断下调。基于2009年过去的经验，成员国同时还重申了对用以实施2010-11年改革行动所需预算外资源保障程度的关注。会议提出，要把这些关注问题转达给财政委员会下届会议（2009年9月18日），在2010-11年《近期行动计划》供资模式项下讨论。

附件
会议议程

1. 主席介绍
2. 对《近期行动计划》实施进展以及信托基金预算情况的最终审议