

主席备忘录

大会委员会第一、第二和第三工作组联席会议

2009年3月24日，星期二

由第一工作组主席 Vic Heard 主持

关于视资金情况而定的《近期行动计划》实施行动进展报告

1. 管理层介绍了《近期行动计划》实施工作进展报告并强调，在为期三年的计划中，头三个月内就有超过一半的《近期行动计划》活动得到了启动。这对总部和各权力下放办公室工作人员的广泛参与提出了要求。管理层题为《关于视资金情况而定的《近期行动计划》实施行动进展报告》的文件可见：
http://www.fao.org/uploads/media/ProgressReport%20IPAEnglish_1.pdf。
2. 支持《近期行动计划》实施的费用估算及对 2010-11 年和 2009 年自愿捐款的要求已被调低，分别从 2 576 万美元和 2180 万美元降至 2 280 万美元和 1 860 万美元（另加 7% 项目支持费用）。用于《近期行动计划》实施的信托基金已收到捐款承诺金额总计 630 万美元，而信托基金可用现金总额为 315 万美元。因此《近期行动计划》资金存在很大缺口，面临不得不根据现有资金对行动实施采取选择性方法的风险。可能需要在 2009 年 5 月/6 月间就这一问题做出决定。
3. 成员国赞赏《近期行动计划》实施所取得的进展，同时对零敲碎打方法的前景表示极为关切，因为《近期行动计划》是一整套综合性改革方案。
4. 在制定工作计划和预算方面，认识到《近期行动计划》中规定的新预算计划周期无法在 2009 年内完全付诸实施，而将在 2010-2011 两年度期间发展完善，包括与成员国在 2011 年第一季度就影响重点领域和预算外资金进行非正式磋商。
5. 作为进一步增强对《近期行动计划》进程信心的手段，会议指出应提高招聘高级雇员方面的透明度，特别是指新设的副总干事一职。现任副总干事建议，新设的两个副总干事空缺职位或许可同时进行公告和招聘。
6. 管理层说明了今后如何对《近期行动计划》实施进展进行报告。拟议的简化报告安排被认为是适当的，因为它在成员国的要求与单个项目可行的投入水平之间达成了平衡。将每月以表格形式提供已完成行动的细节，并以文本形式对偏离工作计划的问题进行重点说明。

审议信托基金预算状况

1. 成员国欢迎坦桑尼亚新增 2 万美元捐款以及其他国家做出的承诺，包括英国、芬兰和土耳其。强调了因资金划拨所需行政周期造成对信托基金捐款到位的延误问题。信托基金所收到的 315 万美元现金中，已拨付 23.6 万美元。
2. 在认识到实现《近期行动计划》所需资金水平的挑战以及成员国提供自愿捐资的首要责任的同时，大会委员会主席回顾了成员国带领下开展的成功募资活动，为 2006-07 两年度独立外部评价募集捐款。他敦促再次促成这样的募资活动，由常驻代表倡导发起并组成网络，确保《近期行动计划》一揽子完整实施。成员国同意，鉴于这是双方共同面临的挑战，成员国和管理层都有必要及时采取行动。成员国提名缺席会议的意大利大使来牵头。现等待该大使的答复。
3. 成员国获悉，总干事将再次致函各成员国，进一步呼吁对信托基金捐款。最近通过的有关粮农组织革新图变的通讯及向成员国的非正式通报即是管理层在国际资源竞争背景下争取对《近期行动计划》资金支持工作的组成部分。下一期《粮农组织革新图变 – 成员最新情况通报》将介绍信托基金捐款的最新情况。提议对《近期行动计划》募资的创造性途径也应加以考虑，包括由东道国政府进一步抵付国家或分区域办公室的费用以便有更多正常计划资源来支持改革。

大会委员会工作中可能采取的与非政府组织/民间社会组织磋商的措施

1. 依据大会委员会在其 2009 年 1 月 21 日会议上做出的指导意见，成员对口头介绍的有关模式进行了讨论；管理层题为《大会委员会工作中可能采取的与非政府组织/民间社会组织磋商的措施》的文件（可见 <http://www.fao.org/uploads/media/NGOMeasuresK4431.pdf>）也对此进行了概要说明。提出的两个模式是：(i) 由国际非政府组织就粮农组织革新图变的相关领域提交书面意见；及(ii) 国际非政府组织参加大会委员会会议。
2. 认识到国际非政府组织对本组织工作贡献的重要性，会议指出拟议模式之间相互并不排斥，可以同时推行。但对国际非政府组织参与的标准及其参与的费用问题，则需要进行更明确的说明。随后的管理层文件将对此进行阐述。

附件

会议议程

1. 主席开场白
2. 关于视资金情况而定的《近期行动计划》实施行动进展报告
3. 审议信托基金预算状况
4. 大会委员会工作中可能采取的与非政府组织/民间社会组织磋商的措施