

独立外部评价后续行动大会委员会 2009 年示意性工作安排（草案）

1) 2009年，大会委员会及其各工作组的预算安排12天会议，相当于24次半天会议。鉴于口译按日聘用，因而一天必须安排2次会议。以下示意性安排一般一天安排一次会议，但第一工作组例外。该工作组处理管理层根据新的基于结果的综合框架提出的《战略框架》、《2010—13年中期计划》和《2010—11年工作计划和预算》，通常将举行全天会议。主席团仅安排需要在需要时举行

会议，在工作组或大会委员会举行会议的同一天，占用该工作组或大会委员会一小时的口译时间来完成业务活动。

2) 如同大会委员会迄今的做法一样，工作安排需要有灵活性，对工作组的时间安排和会议进行调整。然而，以下安排中总共有28次会议，多了4次会议（比预算增加了两天），因而没有余地再增加任何会议。

	大会委员会	主席团	第一工作组 战略-中期计划 -工作计划和 预算及组织结构	第二工作组 基本文件修改 及理事会成员	第三工作组 行政、人力资源 及财务事项和 组织结构	为大会委员会的 工作召开的粮农 组织主要会议	设在罗马的各机构 的假日和会议以及 与大会委员会工作 不太直接相关的粮 农组织会议
一月 (2次会议)	<ul style="list-style-type: none"> 商定工作组主席、发言人和主席团成员 大会委员会工作安排 管理层根据可获得的全部资金实施《近期行动计划》行动的优先重点和排序 非政府组织参与机 	大会委员会同日 <ul style="list-style-type: none"> 大会委员会秘书的确认 其他行政事项 					

	大会委员会	主席团	第一工作组 战略-中期计划 -工作计划和 预算及组织结构	第二工作组 基本文件修改 及理事会成员	第三工作组 行政、人力资源 及财务事项和 组织结构	为大会委员会的 工作召开的粮农 组织主要会议	设在罗马的各机构 的假日和会议以及 与大会委员会工作 不太直接相关的粮 农组织会议
	制。 • 文化变革						
二月	未安排会议，因为管理层工作正在进行中，而且粮食计划署、经社理事会和农发基金安排的会议多					章法委 (2-4/2) (修改基本文件)	粮食计划署(9-13/2) 农发基金/管理大会 (18-19/2)
							财委 (粮食计划署) (5/2)
三月 (4次会议)		如有必要	对草案的第一次讨论 (2次会议)	对基本文件的拟议修改 (不包括理事会成员) (1次会议)		财政委员会 (9-13/3) (《近期行动计划》的供资)	粮食计划署 (24-25/3)
			联席会议 • 对实施情况的监测 • 对信托基金预算状况的审查 • 第一和第三工作组: 组织改革 (1次会议)			渔委 (2-6/3) 林委 (16-20/3) (结果矩阵表草案)	
四月 (2次会议)		如有必要	对草案的第二次讨论 (2次会议)			农委 (22-25/4) (结果矩阵表草案)	复活节(12/4) 商品委(20-22/4) 农发基金/执行局 (29-30/4)
			1.5小时联席会议 • 对总干事职位理想资格的审议				
五月 (2次会议)		如有必要		对基本文件的拟议修改 (1次会议)	五月初 • 全面彻底审查的	财政和计划委员会(11-15/5)	粮食计划署(5-6/5)

	大会委员会	主席团	第一工作组 战略-中期计划 -工作计划和 预算及组织结构	第二工作组 基本文件修改 及理事会成员	第三工作组 行政、人力资源 及财务事项和 组织结构	为大会委员会的 工作召开的粮农 组织主要会议	设在罗马的各机构 的假日和会议以及 与大会委员会工作 不太直接相关的粮 农组织会议
					后续行动 • 人力资源改革 (1次会议)	(战略框架、中 期计划和工作计 划及预算; 基于 结果的管理; 组 织结构; 工作方 法+计划委员会 -评价办公室章 程; 和财政委员 会-人力资源)	
六月 (6次会议)	<ul style="list-style-type: none"> 对基本文件拟议的修改 改革加增长理念 (1次会议) 	如有必要	对草案的第三次讨论(2次会议)	粮农组织理事会成员(1次会议)		理事会 (15-19/6) (战略框架成 分、中期计划及 工作计划和预 算; 基于结果的 管理)	粮食计划署(8-12/6) 食典委(29/6-4/7)
			联席会议 <ul style="list-style-type: none"> 对实施情况的监测 对信托基金预算状况的审查 第一和第三工作组: 组织改革(2次会议) 				
七月 (6次会议)	<ul style="list-style-type: none"> 粮农组织理事会成员 关于基本文件修改的未决事项 	如有必要	对草案的第四次讨论(2次会议)	粮农组织理事会成员(1次会议)	<ul style="list-style-type: none"> 全面彻底审查的后续行动 人力资源改革 (1次会议) 	章法委 (13-15/7) (基本文件修改) 计划和财政委员会 (27-31/7)	食典委(29/6-4/7)

	大会委员会	主席团	第一工作组 战略-中期计划 -工作计划和 预算及组织结构	第二工作组 基本文件修改 及理事会成员	第三工作组 行政、人力资源 及财务事项和 组织结构	为大会委员会的 工作召开的粮农 组织主要会议	设在罗马的各机构 的假日和会议以及 与大会委员会工作 不太直接相关的粮 农组织会议
	<ul style="list-style-type: none"> 改革加增长理念 (续) (2次会议) 					战略框架、中期计划、工作计划和预算、基于结果的管理、组织结构+财委人力资源管理	
八月	无会议						
九月 (6次会议)	<ul style="list-style-type: none"> 最终敲定提交大会的报告 对实施工作的监测 对信托基金预算状况的审查(3次会议) 	如有必要	对草案的第五次讨论(2次会议)		审议管理层关于下放办事处人员配置、地点和范围审查的报告(1次会议)	章法委 (23-25/9) (基本文件修改) 理事会 (28/09-2/10)	粮食计划署(3-4/9) 农发基金/执行局(9-10/9) 开斋节(21/9)
十月	无会议					理事会 (28/9-2/10)	世界粮食日(16/10)
十一月	无会议					大会 (14-21/11) 理事会 (23/11)	粮食计划署(9-13/11)