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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS 

COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS 

 

Cuadragésimo sexto período de sesiones 

 

Fondo fiduciario del Codex: informe de actividades 

RESUMEN 

En el presente informe se abarca el año 2022, el séptimo año de funcionamiento del Fondo fiduciario del 
Codex-2 (FFC2), además de información actualizada sobre las actividades de 2023. En él se destacan los 
principales logros conseguidos y las enseñanzas adquiridas, y se presenta un resumen de los aspectos 
operativos y financieros de las actividades en 2022. 

En 2022 se produjo una notable aceleración en la ejecución de proyectos, ya que, tras las importantes 
interrupciones causadas por la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en 2020 y 2021, los 
países se pusieron al día con sus planes de trabajo. La relajación de las restricciones impuestas para frenar 
la pandemia permitió que las actividades que requerían una participación presencial se reanudaran en muchos 
países beneficiarios del FFC2. 

Ha concluido la ejecución de los proyectos nacionales de la primera ronda, a falta de las evaluaciones a 
posteriori. Las actividades de los proyectos de las rondas segunda y tercera pudieron continuar, y un país de 
la segunda ronda ultimó su proyecto en 2022. En todos los proyectos de la cuarta ronda excepto uno se 
pudieron realizar actividades en el período abarcado por el informe. Comenzó la ejecución de tres de los 
proyectos nacionales de la quinta ronda, y se prevé que los demás proyectos empezarán a ejecutarse 
en 2023. Los países seleccionados para la sexta ronda han estado elaborando sus documentos de proyecto 
resumidos; asimismo, se han examinado las solicitudes recibidas para la séptima ronda y siete de ellas han 
obtenido la aprobación de financiación. 

En 2022, el FFC2 llevó a cabo con éxito un taller piloto de creación de capacidad sobre buenas prácticas del 
Codex, organizado conjuntamente con el Ministerio para la Inocuidad de los Alimentos y los Medicamentos 
de la República de Corea. Recibieron la capacitación participantes de cinco países beneficiarios del FFC2. 

Los principales problemas a los que se enfrentó el FFC2 a nivel nacional tuvieron que ver con los retrasos 
administrativos y los problemas de coordinación de las actividades aceleradas en las que se requería la 
participación presencial. Algunos países mencionaron también la creciente inflación como problema en auge. 

Persiste la tendencia a la baja del número de solicitudes de apoyo del FFC2, a la vez que ha aumentado la 
calidad de las propuestas, lo que garantiza una entrada estable de nuevos países beneficiarios. Parece que 
esta se mantiene, ya que en la séptima convocatoria de solicitudes, que se cerró en diciembre de 2022, se 
presentaron diez solicitudes, en la mayoría de las cuales se observó una gran calidad en el análisis inicial. 

La evaluación de mitad de período del FFC2 comenzó en 2022 y fue llevada a cabo por un evaluador externo 
que mantuvo intercambios con las partes interesadas del programa a fin de reunir datos en los que basar las 
recomendaciones. Los resultados de dicha evaluación confirman que el apoyo al FFC2 sigue siendo 
pertinente y eficaz, y han dado lugar a modificaciones en el programa que contribuirán a mejorar la eficacia 
del Fondo. 

El FFC2 sigue mostrando una sólida situación financiera: los gastos en las actividades de los proyectos 
aumentaron considerablemente en 2022 y la mayoría de los donantes del Fondo continúan apoyándolo y 
siguen comprometidos con su labor. También se ha observado interés de donantes anteriores del FFC por 
comprometer fondos adicionales para el programa. 
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A. LOGROS EN 2022 

A continuación se presenta un resumen del estado de ejecución de los proyectos por ciclo de financiación, a 
fecha de agosto de 2023. Para obtener una visión más detallada de las actividades de los proyectos por país, 
puede consultarse el sitio web del FFC: https://www.who.int/es/initiatives/codex-trust-fund/projects-and-
impact 

 

Primera 
ronda: 

Se han concluido los cuatro proyectos (Ghana, Madagascar, Kirguistán, Senegal). 

 

Segunda 
ronda: 

Se han concluido un proyecto individual (Honduras) y el proyecto de grupo del CCASIA 
(Bhután-India-Nepal). Los seis proyectos restantes siguen en ejecución. 

 

Tercera 
ronda: 

Los ocho proyectos individuales y el proyecto de grupo del CCAFRICA 
(Burundi-Kenya-Sudán del Sur-Tanzanía-Uganda) están en fase de ejecución. 

 

Cuarta 
ronda: 

Se están ejecutando los cinco proyectos individuales, el proyecto de grupo del CCLAC 
(El Salvador-Guatemala) y el proyecto de grupo del CCASIA (Camboya-República 
Democrática Popular Lao).  

 

Quinta 
ronda: 

Se están ejecutando cinco proyectos individuales; en un proyecto se están ultimando los 
procedimientos de contratación. 

 

Sexta 
ronda: 

Se ha iniciado la ejecución de tres proyectos individuales; en cuatro proyectos se están 
ultimando los procedimientos de contratación. 

 

Séptima 
ronda: 

Siete países fueron seleccionados para recibir apoyo del FFC2 en la séptima ronda de 
financiación del Fondo Fiduciario: Botswana, Islas Cook, Kiribati, Lesotho, Islas Salomón, 
Tayikistán y Vanuatu.  Está previsto que la ejecución de los proyectos en estos países 
comience en 2024, una vez concluidos los acuerdos contractuales. 

 

Dificultades en la ejecución de los proyectos 

Al mejorar la situación de la pandemia mundial en 2022, los países beneficiarios del FFC2 experimentaron 
una considerable reducción de las restricciones en materia de salud pública que habían afectado a la normal 
ejecución de las actividades de los proyectos durante los dos años anteriores. Dado que los países aceleraron 
las actividades para recuperar el tiempo perdido, los problemas a nivel de ejecución se debieron 
principalmente a cuestiones relacionados con el calendario y la programación de las reuniones y actividades 
presenciales. 

Algunos países comunicaron que el aumento de la inflación afectaba a la planificación presupuestaria de sus 
actividades, y que ello obligaba a revisar los cálculos de costos y la prioridad asignada a algunas actividades. 
Algunos países informaron de retrasos administrativos, debidos a menudo a cambios en las políticas o los 
gobiernos. En estos casos, los problemas planteados se abordaron mediante la promoción de una 
simplificación de los procesos y la sensibilización sobre la importancia de la labor del Codex. 

El proyecto del grupo integrado por Myanmar, Camboya y la República Democrática Popular Lao se ha 
sometido a revisión debido a los problemas relacionados con los cambios políticos producidos en Myanmar 
en 2021 y está a punto de ponerse en marcha con un nuevo formato. 

Creación de sinergias: Taller piloto de capacitación global sobre buenas prácticas del Codex 

En octubre de 2022, el FFC, en colaboración con el Ministerio para la Inocuidad de los Alimentos y los 
Medicamentos de la República de Corea, que acogió y cofinanció la actividad, organizó un taller piloto de 
capacitación sobre buenas prácticas del Codex. Un total de quince participantes de cinco países beneficiarios 
del FFC2 (Bhután, Gambia, Maldivas, Mauricio y Nepal) se beneficiaron de la capacitación, consistente en 
una combinación de sesiones sobre aspectos fundamentales del sistema y los procedimientos relativos al 
Codex en Corea, entre ellos la preparación de reuniones del Codex, el establecimiento de normas para los 

https://www.who.int/es/initiatives/codex-trust-fund/projects-and-impact
https://www.who.int/es/initiatives/codex-trust-fund/projects-and-impact


CAC/46 INF/3 3 

 
 

productos alimenticios tradicionales, cuestiones relacionadas con la importación y la exportación y la 
generación y utilización de datos. El taller incluyó además visitas sobre el terreno a una fábrica de yogures, a 
un mercado tradicional de alimentos y a un laboratorio de un mercado de alimentos al por mayor. 

Esta experiencia piloto de capacitación fue un éxito, ya que satisfizo las necesidades prioritarias señaladas 
por los participantes y brindó suficientes oportunidades para el debate y el intercambio de opiniones acerca 
de los problemas y soluciones pertinentes para sus países. Se está contemplando la posibilidad de realizar 
futuros cursos o talleres de capacitación en un formato similar para el FFC2. 

Observación de tendencias 

La siguiente figura ofrece una visión general de las solicitudes recibidas y los proyectos subvencionados en 
las últimas rondas de apoyo del FFC2. La tendencia a la baja de las solicitudes es acorde con la observada 
en los últimos años, en los que se registra una disminución del número de países admisibles que aún no han 
recibido apoyo del FFC2. Los países restantes o no han presentado solicitudes o no han tenido éxito en una 
solicitud anterior.  

Figura 1: Tendencias de las solicitudes presentadas al FFC2 (2016-2022) 

 

 
 

Con el fin de alentar a los países que reúnan las condiciones necesarias a presentar solicitudes, la Secretaría 
del FFC2, en colaboración con los comités coordinadores regionales del Codex y los oficiales regionales de 
la FAO y la OMS, siguió organizando actividades de capacitación sobre el proceso de solicitud al FFC2, así 
como sobre la utilización del instrumento de diagnóstico del Codex FAO/OMS para autoevaluar la situación 
de los programas del Codex nacionales en 2022 y 2023. 

El éxito de la capacitación periódica y del apoyo a medida proporcionado por las oficinas regionales de la FAO 
y la OMS se refleja en el aumento de la proporción de solicitantes aceptados en los tres últimos años. Está 
previsto mantener este enfoque en 2023. Al mismo tiempo, el FFC2 está trabajando en una estrategia 
adaptada para lograr que los países que experimentan mayores dificultades preparen solicitudes que tengan 
éxito. 

B. GOBERNANZA 

El Comité Directivo del FFC2, compuesto por miembros de la Secretaría del Codex, la FAO y la OMS, se 
reunió, cuando fue necesario, a saber, ocho veces en 2022. De conformidad con su mandato de decidir sobre 
asuntos relacionados con las actividades básicas del FFC2 de cara a su puesta en práctica por parte de la 
Secretaría, el Comité Directivo adoptó decisiones de financiación sobre la sexta ronda de solicitudes; orientó 
la evaluación de mitad de período del FFC2; decidió sobre cuestiones relativas a proyectos de países 
individuales; y proporcionó orientación sobre cuestiones operacionales del FFC2. 
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La reunión anual del Grupo Consultivo del FFC2 se celebró de forma virtual el 26 de octubre de 2022 y se 
centró en la definición y la medición adecuada de la “participación efectiva en el Codex” de los Estados 
miembros del mismo. 

En el caso del FFC2, el seguimiento y la evaluación se utilizan para garantizar la plena armonización con los 
objetivos del Fondo Fiduciario y el avance hacia su consecución; mejorar las capacidades; y aumentar el 
carácter inclusivo de las actividades de establecimiento de normas a nivel nacional. El Grupo Consultivo 
convino en que, para medir la participación efectiva, era necesario contar con indicadores cuantitativos a corto 
plazo que permitan medir equitativamente el número de países que participen en las reuniones tanto en forma 
presencial como virtual, así como recopilar casos de éxito específicos de cada país, reconociendo los 
diferentes contextos en los que se inscriben. La labor relativa a estos indicadores y casos aportará información 
para el marco de seguimiento y evaluación del FFC2. 

 

C. RECAUDACIÓN DE FONDOS EN 2022 

En 2022, la mayor parte de los donantes mantuvo su apoyo al FFC2 al volver a comprometer contribuciones 
anuales y aceptar nuevas prórrogas sin costos de los acuerdos de subvención para garantizar la plena 
utilización de los fondos comprometidos para el Fondo Fiduciario. 

Aunque los fondos comprometidos para el FFC2 siguen cubriendo las necesidades financieras de las 
operaciones y actividades, los fondos que se recibieron en 2022 fueron inferiores al monto total de los gastos 
del Fondo Fiduciario. Esto se debe en parte a que algunos de los fondos comprometidos anteriormente 
tuvieron que devolverse a los donantes, ya que no podían gastarse dentro del plazo establecido y no había 
posibilidad de prorrogarlos. El FFC2 trabajará con los donantes para animarlos a que vuelvan a comprometer 
estos fondos para actividades futuras. 

El número total de donantes del FFC2 en 2022 se mantuvo en 16, contando Alemania, el Canadá, la Comisión 
Europea, los Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, la India, Irlanda, el Japón, Malasia, Noruega, 
Nueva Zelandia, los Países Bajos, el Reino Unido, la República de Corea y Suiza. En el Cuadro 2 de la 
Sección F figura un desglose del apoyo financiero recibido en 2022. 

D. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

El marco de seguimiento y evaluación (SyE) fue aprobado por el Comité Directivo y el Grupo Consultivo del 
FFC2. En el presente informe solo se tienen en cuenta los indicadores de productos, que guardan correlación 
con la ejecución de las actividades y pueden medirse anualmente. El indicador de desempeño 1.2 (del 
producto 1), que sigue siendo objeto de examen metodológico, no figura a continuación. Además, de 
conformidad con lo decidido por el Comité Directivo, el seguimiento de algunos indicadores solo se llevará a 
cabo si se realizan las actividades (por ejemplo, los cursos de capacitación FAO/OMS sobre el Codex). Los 
indicadores de resultados y objetivos se medirán una vez concluidos los proyectos. En 2021, todos los países 
de la primera ronda (Ghana, Kirguistán, Madagascar y Senegal) concluyeron sus proyectos y serán los 
primeros en ser evaluados en esta etapa. 

Indicador de  
desempeño 

Punto de partida 
al final de 2021 

Meta 
Datos sobre 

el desempeño 
Autoevaluación 

Producto 1: El número de países que reciben apoyo aumenta de forma continuada 

1.1 - Número de países 

apoyados mediante 

solicitudes individuales o 

en grupo   

Seis (6) países 

seleccionados en 

2021:  Eritrea, 

Etiopía, Guinea-

Bissau, Liberia, 

Maldivas, Timor-

Leste   

(44 en total desde el 

inicio del FFC2) 

Incremento 

interanual del 

número total 

de países 

que reciben 

apoyo  

Siete (7) países 

seleccionados en 2022:  

Comoras, Níger, 

Pakistán, Sierra Leona, 

Uzbekistán, Zambia, 

Zimbabwe 

(50 en total desde el 

inicio del FFC2) 

Anual – Logrado 

Total – Logrado 
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Indicador de  
desempeño 

Punto de partida 
al final de 2021 

Meta 
Datos sobre 

el desempeño 
Autoevaluación 

Producto 2 – Incremento de la capacidad del personal técnico que participa en las actividades del 

Codex como resultado de las actividades de los proyectos, la puesta en común de los resultados de 

los proyectos y las actividades de capacitación y los talleres de la FAO y la OMS que reciben apoyo 

del FFC2. 

2.1 – Número y tipo de 

actividades que reciben 

apoyo en países donde 

 

se ejecutan proyectos (ya 

sean proyectos de un solo 

país o   

de un grupo de países) 

109 Apoyo a una 

amplia gama 

de 

actividades1 

Más de 100 actividades 

en 2022, que se 

enumeran en la 

sección sobre 

actividades del 

presente informe  

Logrado 

2.2 – La forma de trabajar 

del personal técnico que 

participa en las 

actividades del Codex de 

los países que reciben 

apoyo ha cambiado 

(también en las reuniones 

del Codex) como 

resultado de estas  

aportaciones 

Las perturbaciones 

causadas por la 

pandemia de COVID-

19 provocaron un  

mayor uso de 

herramientas 

virtuales, lo que 

cambió 

fundamentalmente  

la naturaleza de la 

participación en las 

reuniones del Codex. 

Al final del 

proyecto, 

cada país 

debe mostrar 

uno o dos 

ejemplos del 

modo en que 

ha cambiado 

su forma de 

trabajar.  

En 2022, los países 

apoyados por el FFC2 

y que participaron en el 

45.º período de 

sesiones de la 

Comisión del Codex 

Alimentarius, 

mostraron una 

participación activa en 

dicho período de 

sesiones y una mayor 

participación en 

reuniones de comités. 

Logrado   

2.3 – Número de 

materiales/productos de 

los países donde se 

realizan proyectos que se 

comparten ampliamente 

para su uso en todos los 

países 

La biblioteca 

comunitaria del FFC2 

cuenta con 

10 materiales/ 

productos 

Incremento 

interanual del 

número de 

materiales/ 

productos  

La biblioteca 

comunitaria del FFC2 

cuenta con 

10 materiales/ 

productos  

Parcialmente 

logrado Se está 

añadiendo a la 

página web un 

depósito de 

documentos. Se 

añadirá nuevo 

material 

en 2023. 

2.5 - Alto grado de 

satisfacción de los 

participantes de los cursos 

o talleres de capacitación 

organizados o apoyados. 

No aplicable Tasa de 

satisfacción 

del 80 % 

Se estudió 

parcialmente  

el nivel de  

satisfacción.   

Logrado 

parcialmente 

 

Evaluación de mitad de período del FFC2 

En 2022, se llevó a cabo una evaluación externa independiente de mitad de período para determinar qué 
modificaciones es preciso introducir para garantizar que el Fondo esté en condiciones de seguir cumpliendo 
su mandato de la manera más eficaz y eficiente. El FFC2 se evaluó con arreglo a los criterios facilitados por 

                                                           
1 Incluidas actividades “innovadoras” (asesoramiento sobre el Codex, creación de asociaciones y redes Sur-Sur, formación 

a medida, etc.) y actividades que generan sinergias con las de la FAO y la OMS. 
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el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), referidos a la pertinencia, la coherencia, la eficiencia, la eficacia, la sostenibilidad y el impacto. En la 
evaluación, que se llevó a cabo entre mayo de 2022 y enero de 2023, se recurrió a múltiples fuentes durante 
la fase de recopilación de datos. Los resultados de la evaluación ya se han dado a conocer. A continuación 
se resumen las principales conclusiones a tenor de los criterios de evaluación: 

Pertinencia: El FFC2 es muy pertinente y está en consonancia con las necesidades de los miembros del 
Codex y con los objetivos de este último a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es esencial aplicar 
correctamente el instrumento de diagnóstico del Codex al diseñar los proyectos, pero también al hacer 
evaluaciones comparativas de las estructuras nacionales del Codex a efectos de conocer los avances 
relativos a una participación continua en el Codex.  

Coherencia: Los proyectos del FFC2 están muy en consonancia con otras iniciativas, incluidas las de la OMS 
y la FAO. A menudo existen programas y actividades más generales en materia de inocuidad de los alimentos 
o sobre “Una salud” que se están llevando a cabo a escala regional y nacional. Las oficinas regionales y en 
los países de la FAO y la OMS efectivamente coordinan y comunican las actividades relacionadas con la 
inocuidad de los alimentos, algo en lo que también suelen participar las oficinas de los puntos de contacto del 
Codex. En general, en virtud de la participación de la FAO y la OMS en los comités coordinadores regionales, 
los proyectos del FFC2 son coherentes y están coordinados. 

Eficacia: Existe un consenso general de que se están logrando o previsiblemente se lograrán los objetivos y 
resultados previstos en el programa del FFC2.  Aunque hay ejemplos de participación sostenible, puesto que 
la mayoría de los proyectos aún están en ejecución, es pronto para evaluar si los países beneficiarios del 
FFC2 participan de manera sostenible en el Codex. Hay pruebas que indican que la capacidad de participar 
en el Codex ha aumentado considerablemente, aunque con diferencias de un proyecto a otro.   

Eficiencia: La Secretaría del FFC ha sido capaz de brindar apoyo de manera oportuna, a pesar de la elevada 
rotación del personal y de la pandemia de COVID-19. El programa se ha adaptado a nuevas situaciones y ha 
probado enfoques novedosos para aumentar al máximo el logro de resultados.   

Sostenibilidad: Hay indicios de que algunos proyectos tendrán resultados sostenibles. El FFC2 puede servir 
de catalizador para lograr la sostenibilidad al demostrar los resultados de los países mediante un mejor 
funcionamiento de las estructuras nacionales del Codex y la mayor capacidad técnica y la creciente 
sensibilización de los encargados de adoptar decisiones.  

Repercusión: En el momento de la evaluación, ninguno de los proyectos nacionales del FFC2 había llegado 
aún una etapa que permitiera hacer un análisis exhaustivo del impacto más allá de los efectos de la ejecución 
directa.  

Los resultados de la evaluación de mitad de período sirven de base para introducir modificaciones que 
garantizarán que el FFC2 esté bien situado para seguir cumpliendo su mandato y sirviendo a los intereses de 
los Estados miembros del Codex de la manera más eficaz. Concretamente, el FFC2 está trabajando para 
lograr un apoyo más adaptado a las necesidades de los países que pueden optar a recibir apoyo, y revisando 
su marco de seguimiento y evaluación.  

E. INFORMACIÓN FINANCIERA 

En esta sección se incluye una descripción general de la información financiera del FFC2. En el Cuadro 1 se 
indican el saldo inicial, las contribuciones, los gastos y el saldo final del Fondo fiduciario en 2022. 

Cuadro 1 
 

Saldo, ingresos y gastos, 2022 USD 

Saldo arrastrado de 2021 2 078 101 

Contribuciones netas recibidas en 2022 906 431 

Gastos en 2022, incluidos los gastos de apoyo al programa 1 770 407 

Saldo al final de 2022 1 214 125 

 

En los cuadros 2 y 3 siguientes figuran las contribuciones y los gastos por categoría de costos para el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. 
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Cuadro 2 
 

Contribuciones en 2022 USD 

Comisión Europea 375 895 

Finlandia 84 459 

Japón 38.575 

Corea, República de 220 513 

Países Bajos 424 628 

Estados Unidos de América 150 000 

Fondos reembolsados a los donantes* -387 639 

Total neto 906 431 

* La FAO tuvo que reembolsar 387 639 USD de fondos mancomunados a los donantes del FFC2 al no existir flexibilidad 
para prorrogar las fechas finales de las subvenciones conforme a lo solicitado, debido a los retrasos sufridos en la 
ejecución de proyectos del FFC2 por las restricciones impuestas para frenar la pandemia de COVID-19.  

Cuadro 3 
 

Categoría de gastos 2019 USD 2020 USD 2021 USD 2022 USD 

Apoyo a los países 554 089 364.155 562 000 1 215 692 

Seguimiento y evaluación 

   

80 348 

Administración de proyectos 4 344 1 246 36 505 10 451 

Gastos de personal 449 913 421 308 268 879 270 955 

Gastos de apoyo al programa 131 085 93 436 102 456 192 961 

Total (incluidos los gastos de 
apoyo al programa) 

1 139 431 880 145 969 840 1 770 407 

En 2022 se produjo un aumento considerable de los gastos en los proyectos nacionales, ya que los países 
beneficiarios del FFC2 aceleraron la ejecución de las actividades de los proyectos tras relajarse las 
restricciones de salud pública en muchas regiones del mundo. Se registró un notable aumento de los gastos 
en los proyectos de la región africana, donde la mayoría de las actividades previstas habían sufridos retrasos 
en los dos años anteriores a causa de la pandemia de COVID-19. 

Los gastos pertenecientes a la categoría de “Administración de proyectos” comprenden los gastos de 
secretaría, incluidos los de viaje, traducción de informes y otros documentos de presentación de información, 
correo y comunicaciones. La categoría de “Seguimiento y evaluación” comprende los gastos relacionados con 
la evaluación de mitad de período del FFC2, la mayor parte de los cuales se efectuaron en 2022. Los gastos 
de personal se mantuvieron aproximadamente en el mismo nivel que en 2021, lo cual obedece a que el apoyo 
administrativo de 2022 se limitó al 50 % de equivalentes a tiempo completo (ETC). Se supone que esta 
proporción de ETC volverá a aumentar en 2023 al continuar la aceleración de las actividades realizadas en el 
marco del FFC2. 

Los donantes siguieron prestando un apoyo esencial a las operaciones del Fondo fiduciario, con 
1 294 070 de USD. Lamentablemente, hubo que reembolsar a los donantes algunos fondos comprometidos, 
ya que las demoras en la ejecución de los proyectos en los últimos años impidieron gastar a tiempo fondos 
disponibles. El Fondo fiduciario del Codex está trabajando con los donantes con idea de que vuelvan a 
comprometer estos fondos para actividades futuras a fin de garantizar el mantenimiento de un buen flujo de 
efectivo. 

En 2022, el incremento de los gastos superó las contribuciones financieras recibidas de la dedicada 
comunidad de donantes del FFC2. El saldo del FFC2 a final del año ascendía a 1 214 215 de USD, con unas 
contribuciones netas de 906 431 USD. 


