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Annexe 1 Termes de référence de l’évaluation 

 

Évaluation du projet UTF /CAC/001/CAC 

Termes de référence  

 

Antécédents du projet  

Description du projet, objectifs et activités principales 

 

Le projet « Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une approche régionale pour 

les pays du Bassin du Congo» (Projet S&MNV) a pour objectif principal de soutenir 

l’élaboration et la mise en œuvre des systèmes nationaux de surveillance des forêts et de 

mesure, notification et vérification (S&MNV) avec une approche régionale dans les dix pays 

membres de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC): le Burundi, le 

Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République Centrafricaine, la 

République Démocratique du Congo, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad. 

Le projet S&MNV a trois volets: national, régional et assistance technique:  

La composante nationale appuie les pays pour qu’ils se préparent à mettre en œuvre le 

mécanisme d’atténuation de la REDD+ et pour qu’ils élaborent des systèmes de S&MNV au 

niveau national. Les activités principales sont: 

(1) la sensibilisation et la formation des parties prenantes;  

(2) les arrangements institutionnels;  

(3) le développement d’un document de préparation de la stratégie nationale REDD+ (R-PP) 

dans les pays qui ne l’ont pas, soient: Burundi, Guinée équatoriale, Rwanda, Sao Tomé et 

Tchad,  

(4) la définition du «Système National de Suivi des Forêts » (SNSF);  

(5) la soumission des programmes nationaux pour financement.  

 

En parallèle au développement des systèmes nationaux, le projet vise à développer une 

approche régionale, afin de faciliter la mutualisation des efforts, les synergies entre les pays, 

le partage des données, une coordination et une communication améliorées, et la comparabilité 

des méthodologies. La composante régionale s’occupe principalement des activités suivantes: 

(1) la coordination des programmes nationaux; 

(2) la mise en place des systèmes de suivi-évaluation et la promotion des échanges 

d’informations au niveau régional; 

(3) la formation. 

L’assistance technique s’occupe de soutenir le bon développement technique des programmes 

nationaux et régionaux, et d’assurer une compatibilité et une coordination entre eux. 

En somme, le projet comprend 3 résultats et 10 extrants, présentés ci-dessous : 

Résultat 1: Développement conceptuel technique et financier rapide des programmes 

nationaux pour la mise en œuvre de systèmes nationaux de S&MNV  

Extrant 1.1: Les parties prenantes ont une compréhension claire des implications du mécanisme 

REDD+, des fondements du système S&MNV et du flux des activités nécessaires pour avoir 

un système S&MNV efficace; 

Extrant 1.2: Les arrangements institutionnels et juridiques sont clairs; 

Extrant 1.3: Le document de préparation de la stratégie nationale REDD+ est développé ou 

actualisé; 

Extrant 1.4: Le système national de surveillance et de MNV est défini; 

Extrant 1.5: Les programmes nationaux (R-PP et/ou SNSF) sont soumis pour validation et 

financement;  
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Résultat 2: Coordination entre les pays du bassin du Congo dans la mise en œuvre des systèmes 

S&MNV  

Extrant 2.1: Le Programme régional technique et financier est mis en place; 

Extrant 2.2: L’assistance et la coordination des programmes nationaux et des systèmes SNSF 

sont effectives; 

Extrant 2.3: Le Programme régional de formation est élaboré; 

Extrant 2.4: Les systèmes de suivi-évaluation et d’échanges d’informations sur les programmes 

REDD+ sont mis en place au niveau régional. 

 

Résultat 3: Programmes nationaux et régionaux développés 

Extrant 3.1: Programmes nationaux et régionaux développés et activités mises en œuvre. 

 

Ce projet constitue une première phase de démarrage rapide (quick start phase) pour le 

développement conceptuel, technique et financier des programmes nationaux et d’un 

programme régional à travers une assistance technique. La réussite de la mise en œuvre du 

projet d’assistance technique de la FAO devrait activer la deuxième phase du projet (48 mois) 

qui constituerait la mise en œuvre technique des systèmes nationaux de suivi et MNV, 

conceptualisés pendant la phase de démarrage rapide. 

 

Structure institutionnelle 

 

Le bailleur de fonds est la COMIFAC par le biais d’un financement de 6 157 127 EUR issu du 

Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo (FFBC), administré par la Banque Africaine de 

Développement (BAD). La COMIFAC a désigné la FAO comme agence d’exécution pour la 

gestion du projet selon les règles et procédures de la FAO. 

Le groupe de travail du projet est formé par : 

Un conseiller technique principal (CTA) basé au Yaoundé; 

Cinq experts techniques internationaux, spécialisés dans différents domaines (politiques liées 

à REDD+, télédétection et SIG, inventaire forestier, stratégie régionale REDD+, suivi et 

évaluation au niveau régional), basés à Yaoundé; 

Quatre personnes chargées de la mise en œuvre, des opérations, de l’administration et la gestion 

financière du projet, dont trois sont basés à Yaoundé et une à Rome; 

Dix consultants (9 nationaux, et 1 international) dans chaque pays bénéficiaire; 

Experts internationaux recrutés pour de brèves périodes (ex. appui au développement de 

quelques sections des R-PP, révision R-PP, etc..). 

 

L’équipe du projet est appuyée par un fonctionnaire d'appui technique principal (LTO) à Rome, 

le responsable du budget est basé à Yaoundé, le bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique 

Centrale, et les représentations de la FAO dans chaque pays. 

Le projet reçoit une orientation de haut niveau d’un comité de pilotage présidé par la 

COMIFAC et comprenant les représentants des pays partenaires, avec la participation de la 

Banque Africaine de Développement comme observateur. Le comité de pilotage est chargé de: 

définir les orientations générales notamment sur les questions institutionnelles et politiques 

ainsi que sur la stratégie de mise en œuvre des activités du projet;  

s'assurer de la cohérence entre les approches nationales et régionales; 

résoudre les conflits éventuels entre les acteurs du projet. 

Plus spécifiquement, le comité de pilotage s'occupe de : 

la supervision de la performance générale du projet et particulièrement du suivi des livrables; 
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la validation des conclusions et rapports des travaux/études dans le cadre de la mise en œuvre 

du projet. 

Le comité de pilotage du projet a déjà été convoqué deux fois depuis la mise en œuvre du 

projet: juillet 2013 et février 2014. La dernière session du comité de pilotage est prévue les 16 

et 17 septembre 2014. 

   

Principales résultats 

Composante nationale 

Sensibilisation et formation des parties prenantes 

Plusieurs ateliers de sensibilisation et de formation des parties prenantes ont été organisés dans 

chaque pays du projet. Ces ateliers, qui ont rassemblé des cadres des structures 

gouvernementales et non gouvernementales ainsi que des représentants du secteur privé et de 

la société civile, ont porté sur les différentes thématiques liées à la REDD+ et au système MNV 

(ex. introduction aux changements climatiques, principes de la REDD+, marché du carbone, 

recommandations en matières de bonnes pratiques du GIEC, systèmes nationaux de 

surveillance des forêts, inventaires forestiers nationaux, SIG & télédétection, etc.). 

 

Arrangements institutionnels 

Les séances de sensibilisation et de formation des parties prenantes ont également porté sur les 

arrangements institutionnels inhérents à la mise en œuvre de la REDD+ au niveau national. De 

ce fait, les parties prenantes ont été informées sur les structures à opérationnaliser a minima 

pour rentrer pleinement dans le processus REDD+. Suite à ces séances de sensibilisation, les 

partenaires gouvernementaux des différents pays ont travaillé sur les arrangements 

institutionnels et sur la proposition d’un organigramme présentant les structures et relations 

nationales souhaitées pour la mise en œuvre de la REDD+. Ces arrangements institutionnels 

sont ainsi présentés dans les R-PP ou plans d’action nationaux. 

 

Développement d’un document national de préparation de la stratégie REDD+ (R-PP) 

Cinq pays (le Burundi, le Rwanda, le Tchad, Sao Tomé et Principe, et la Guinée équatoriale) 

ont développé leurs premières versions du R-PP de manière participative. Ces premières 

versions ont été examinées par des experts de la FAO et validées au niveau national. Des 

groupes de travail ont été mis en place pour proposer un cadre institutionnel. 

 

Mise en place d’un groupe de définition du système national de S&MNV 

Quatre pays (le Cameroun, le Congo, la République Démocratique du Congo et la République 

Centrafricaine) ont finalisé les plans d'action pour leur Système National de Surveillance des 

Forêts (S&MNV). Ces plans d'action ont été élaborés par les pays eux-mêmes, avec l'appui 

technique de la FAO, en collaboration avec d'autres initiatives REDD+ et MRV. 

Dans le cas du Gabon, un accord a été signé entre l'agence nationale pour les parcs nationaux 

(ANPN) et la FAO du Gabon pour la création de placettes permanentes afin de mesurer le stock 

de carbone et d'autres variables liées à la biodiversité. 

 

Composante régionale 

Coordination des programmes nationaux  

 

Deux réunions du comité de pilotage du projet ont été organisées en juillet 2013 et février 2014. 

Les pays. Dans ces rencontres, les partenaires ont eu l’opportunité de discuter du progrès des 

activités dans les différents pays. La dernière réunion du comité de pilotage du projet est prévue 

en septembre 2014. 
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Collaboration, systèmes de suivi-évaluation et échanges d’information  

Le renforcement du suivi des forêts des pays membres en partenariat avec l’Observatoire des 

Forêts d'Afrique Centrale (OFAC): l’OFAC. 

L’OFAC a mis en place un système de collecte d’informations à travers des formulaires en 

ligne. Le projet S&MNV a donné un appui à l’OFAC afin d’améliorer les formulaires, 

l’interface et la collecte d’informations dans les pays. Des ateliers ont été organisés pour 

renforcer l'état de fonctionnement des groupes nationaux de l'OFAC dans les pays respectifs et 

la capacité des pays à créer et administrer des bases de données sur la REDD+ et le 

développement MRV (Gabon, Tchad, Congo, Burundi et Rwanda). Des ateliers 

supplémentaires sur la situation de référence sur les bases de données et les groupes nationaux 

de l'OFAC ont été organisés dans 6 pays: (Gabon, RDC, Cameroun, Rwanda et Guinée 

équatoriale). Finalement, un atelier régional pour valider la situation de référence mondiale et 

tester les questionnaires a eu lieu en juillet 2014. 

Placettes d'échantillonnage permanentes: un plan d'action pour la mise en place d'un réseau 

régional de placettes permanentes a été développé en collaboration avec le CIRAD, et validé 

lors d'un atelier régional en juillet 2014. 

 

Formation 

Evaluation des capacités de formation dans les différents pays: une étude de référence des 

différentes institutions professionnelles dans la sous-région spécialisées, spécialisée dans les 

systèmes d'information géographique et la télédétection a été élaborée en partenariat avec le 

RIFFEAC L'évaluation des capacités de formation dans les différents pays sur les questions 

émergentes des systèmes REDD+ et MRV. On retrouve ainsi des institutions telles que l’ 

"Ecole Nationale des Eaux et Forêts" (ENEF) au Gabon, Université de Dschang au Cameroun 

et au niveau postuniversitaire, l’école de formation post universitaire sur la gestion intégrée des 

forêts tropicales et de la terre (ERAIFT). La validation finale des institutions de formation, y 

compris les modules de formation connexes sur l'inventaire forestier et les facteurs d'émissions 

multiples a eu lieu en juillet 2014 ; 

Formation de l'INPE: trois sessions de formation (10 jours) sur les systèmes de surveillance 

par satellite ont été organisées au centre régional de formation de l'INPE à Belém (Brésil), avec 

la participation d'experts venus du Burundi, du Cameroun, du Gabon, du Congo, de la RDC, 

du Tchad et de Sao Tomé et Principe. 

L’Université d'été sur la REDD et MRV a eu lieu du 1er au 8 juin 2014 à Brazzaville, 

République du Congo, cet a regroupé environ 90 participants. 

Autres formations: le projet a organisé deux ateliers de renforcement des capacités des experts 

nationaux des dix pays du Bassin du Congo sur les systèmes de suivi forestier national, (NFMS) 

en mars et octobre 2013, et des cours de formation sur les systèmes d’information géographique 

(SIG) et la télédétection à Nairobi (Kenya ) en février-mars 2014.  

 

But de l’évaluation finale 

Une évaluation finale était prévue à la fin de la mise en œuvre du projet, comme indiqué dans 

le document de projet. Cette évaluation permettra d’analyser les progrès atteints dans le 

développement des capacités nationales et d’évaluer la qualité et la pertinence des programmes 

nationaux et du programme régional. Celle-ci s’avère plus pertinent en ce moment et aidera à 

la décision et à la formulation de la deuxième phase du projet (prévue initialement).  

 

Objectif de l'évaluation  

L’évaluation finale a pour objectifs: (i) d’analyser les résultats et extrants du projet, en termes 

de pertinence, d'efficacité et de durabilité, (ii) de notifier les parties prenantes, y compris les 
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participants au projet des résultats obtenus, et (iii) de contribuer à l'apprentissage 

organisationnel. 

Plus précisément, l'évaluation portera sur l’examen de:  

L’appropriation par les pays du projet et de ses résultats, spécialement les documents de 

préparation et les plans d’action issus du projet. 

L’impact sur le renforcement institutionnel dans chaque pays. Plus particulièrement, la 

définition par les pays de leurs arrangements institutionnels pour mettre en œuvre leurs 

documents/plan d’action développés au cours du projet, et le caractère durable de ces 

arrangements; 

La contribution au renforcement des capacités au niveau des pays;  

L’avis des pays sur la pertinence et la portée des activités du projet, compte tenu des attentes 

initiales.  

La valeur ajoutée de l'approche et des activités régionales, et le suivi des recommandations;  

Le degré de réalisation du projet comme «phase de démarrage rapide".  

Les attentes pour une deuxième phase du projet, tant au niveau des différents pays qu’au niveau 

régional.  

Cadre de l'évaluation 

Portée 

La portée de l’évaluation est le projet S&MNV comme «phase de démarrage rapide». 

L’évaluation examinera la réussite des activités mises en œuvre entre octobre 2012 et 

septembre 2014, et son possible rôle de catalyseur, que ce soit sur l'avancement des politiques, 

la mobilisation des autres programmes, ou la formation de nouveaux partenariats. 

Étant donné le nombre de pays bénéficiaires, l’équipe d’évaluation voyagera seulement dans 

un échantillon limité des pays que seront sélectionnés pour l'évaluation directe (Cameroun, 

Burundi, Rwanda et Gabon ou Congo), le reste seront analysés  à travers des méthodes dont la 

présence des évaluateurs n’est pas nécessaire comme entretiens téléphoniques ou l’envoi des 

questionnaires. 

 

Domaines de l’évaluation 

Cet exercice autant qu’évaluation finale sera basée sur les résultats atteints par le projet, 

notamment sur la durabilité de même en vue de lancer une deuxième phase. 

 

Pertinence du concept et de l’approche 

 

La pertinence du projet vis-à-vis des priorités au niveau national/régional dans le secteur 

forestier et sa contribution au développement des pays, en liaison avec les compromis 

internationaux liés au changement climatique et à l’environnement. La pertinence vis-à-vis des 

autres programmes REDD+ mis en œuvre dans les pays devrait également être examinée, en 

termes de synergies, des complémentarités et d’absence de duplication des efforts. 

La solidité et le réalisme de la théorie du changement étayant le projet. 

La clarté, la cohérence et le réalisme du cadre logique1 du projet et de sa conception, 

notamment:  

La relation de cause à effet entre les apports, les activités, les produits, les résultats attendus 

(objectifs immédiats) et l’impact (objectifs de développement);  

La validité des indicateurs, des hypothèses et des risques;  

L’approche et la méthodologie;  

Les ressources (humaines et financières) et leurs durées;  

L’identification et l’analyse des parties prenantes et des bénéficiaires;  

                                                 
1 Le cadre logique adopte l’approche de gestion axée sur les résultats dans un projet. 
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Les arrangements en matière de structure institutionnelle et de gestion.  

 

Efficacité des produits et des résultats 

 

Efficacité globale du projet à atteindre ses objectifs intermédiaires/spécifiques:  

La description et l’analyse des résultats produits, en termes de quantité, qualité et rapidité.  

La description et l’analyse des résultats obtenus, attendus et non attendus, leur solidité et leur 

assimilation et la diffusion escomptée.  

L’utilisation faite par le projet des produits normatifs et informatifs de la FAO et la contribution 

actuelle et potentielle du projet à la fonction normative et de diffusion de connaissances de 

l'Organisation.  

 

Efficience et efficacité des processus de mise en œuvre du projet  

 

Évaluation de la gestion du projet:  

Qualité, réalisme et orientation des plans de travail;  

Analyse de l’exécution, des causes et des conséquences des retards et de toute mesure 

corrective prise, le cas échéant;  

Suivi et boucle de rétroaction pour l’amélioration de la gestion et des opérations;  

Gestion du personnel;  

Développement et mise en œuvre d'une stratégie de sortie. 

 

Cadre institutionnel:  

Soutien administratif et technique de la part des bureaux de la FAO, au niveau du siège, et 

bureau sous-régional;  

Cadre institutionnel, processus de revue interne, coordination et organes de direction;  

Apports et soutien du/des gouvernement/s et des partenaires fournisseurs de ressources.  

 

Évaluation de la gestion des ressources financières, notamment:  

La pertinence et le réalisme des allocations budgétaires pour atteindre les résultats escomptés;  

L’adéquation et le réalisme des révisions budgétaires par rapport aux besoins de mise en œuvre 

et des objectifs du projet;  

Le taux d’exécution et le solde budgétaire au moment de l'évaluation et par rapport aux plans 

de travail. 

 

Analyse de l'application des principes communs de l'ONU de programmation par pays, thèmes 

transversaux, et Principes humanitaires et Standards minimums dans le cas des projets de 

secours d'urgence  

 

Analyse de l’intégration des considérations de parité hommes-femmes pour l’égalité entre 

hommes et femmes.2 Ceci couvrira: 

La mesure dans laquelle les questions de parité hommes-femmes étaient reflétées dans les 

objectifs et la conception du projet pour prendre en compte les besoins, les priorités et les 

contraintes pour les femmes et pour les hommes, et dans l’identification des bénéficiaires; 

La mesure dans laquelle les considérations de parité hommes-femmes ont été prises en compte 

dans la gestion du projet; 

La mesure dans laquelle les considérations de relations et de parité hommes-femmes ont été, 

ou seront probablement, affectées par le projet.  

                                                 
2 Voir: http://typo3.fao.org/fileadmin/templates/gender/docs/FAO_FinalGender_Policy_2012.pdf 
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Analyse de la dimension ‘Renforcement des capacités’ dans la conception, la mise en œuvre et 

les résultats du projet, au niveau individuel, organisationnel et de l’environnement porteur.3 Il 

s'agira notamment du renforcement des capacités au niveau technique et en matière de 

planification, budgétisation, partenariat et négociation. 

 

Analyse des partenariats et les alliances, notamment:4  

leur planification dans la conception du projet et leur mise en œuvre; 

leur domaine et solidité; 

leur effet sur les résultats et la durabilité du projet. 
 

 

Impact 

 

Impact global du projet, actuel ou potentiel, positif et négatif, produit directement ou 

indirectement, intentionnellement ou non. 

Contribution globale du projet aux cadres de programmation par pays, résultats 

organisationnels et objectifs stratégiques, ainsi que mise en œuvre des fonctions essentielles de 

la FAO.  

 

Durabilité  

 

Les perspectives de maintien et d’ampliation des résultats du projet par les bénéficiaires et les 

institutions hôtes, après la fin du projet. 

L'évaluation de la durabilité comprendra, selon le cas:  

La durabilité institutionnelle, technique, sociale et économique des technologies, innovations 

et/ou processus proposés;  

Les perspectives d’une utilisation institutionnelle et l’intégration des capacités récemment 

acquises, ou la diffusion au-delà des bénéficiaires ou du projet;  

La durabilité environnementale: contribution du projet à la gestion durable des ressources 

naturelles en termes de maintien et/ou de régénération de la base de ressources naturelles.  

 

Sur la base de cette analyse, l'évaluation tirera des conclusions spécifiques et formulera des 

recommandations en vue d’une action ultérieure de la part du gouvernement, de la FAO et/ou 

des autres parties afin d’assurer un développement durable, y compris des activités de suivi ou 

d’ampliation si nécessaire. L'évaluation attirera l'attention sur les bonnes pratiques et les leçons 

spécifiques pouvant intéresser des activités similaires. Toute proposition d'aide ultérieure devra 

spécifier les objectifs et produits majeurs ainsi que les apports indicatifs requis 

 

Méthodes et méthodologie 

 

Le projet sera évalué de manière critique par le biais de critères internationalement acceptés, à 

savoir la pertinence, l'efficience, l'efficacité, l'impact et la durabilité. En accord avec le nouveau 

cycle de projet de la FAO, l'évaluation portera sur le respect des principes suivants communs 

de programmation par pays des Nations Unies: Approches fondées sur les droits de l'homme 

(HRBA)/Droit à l'alimentation/ Droit à un travail décent; Parité hommes-femmes, Durabilité 

environnementale, Renforcement des capacités et Gestion axée sur les résultats. 

                                                 
3 Voir: http://www.fao.org/capacitydevelopment/en/ 
4 Voir: http://www.fao.org/partnerships/partners-home/en/ 
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Les caractéristiques supplémentaires pour guider l'analyse sont: la robustesse, la clarté, la 

cohérence, le réalisme et la qualité technique.  

 

 

Approche et outils  

 

L'évaluation adhèrera aux normes et standards de l’UNEG5  

L’évaluation adoptera une approche consultative et transparente avec les parties prenantes 

internes et externes tout au long du processus d’évaluation. La triangulation des données et des 

informations rassemblées étayera la validation de celles-ci ainsi que leur analyse, et appuiera 

les conclusions et recommandations. 

L’évaluation utilisera les outils suivants: examen des documents existants, entretiens semi-

structurés avec les informateurs clés, parties prenantes et participants, appuyés par des listes de 

contrôle et/ou des protocoles d’entretien; observation directe lors des visites de terrain; 

enquêtes et questionnaires. 

Une attention particulière sera portée aux femmes et autres groupes sous-privilégiés afin de 

s'assurer qu’ils sont consultés de manière adéquate. Dans la mesure où cela est possible et 

approprié, des non-participants seront également consultés afin de sonder leurs opinions. Le 

cadre des moyens d’existence durable6 et celui des atouts, points faibles, opportunités et 

menaces (AFOM)7 peuvent être utilisés pour l’évaluation des résultats du projet.  

 

Parties prenantes et processus de consultation  

L'équipe d'évaluation discutera en détail avec les principales parties prenantes du projet et 

prendra en considération leurs perspectives et opinions. Celles-ci sont les suivantes:  

Les membres du groupe de travail du projet;  

Les représentants du gouvernement des organisations partenaires;  

La Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) et son Secrétariat exécutif ; 

La Banque Africaine de Développement (BAD- FFBC); 

La Norvège, principal bailleur de fonds de la FFBC et d'autres partenaires financiers intéressés;  

Les gouvernements des 10 pays bénéficiaires, regroupés comme suit:  

Le Burundi, la Guinée équatoriale, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad, qui sont des 

pays qui n’avaient pas de RPP au début du projet, et qui ont été principalement soutenus dans 

leurs développements; 

Le Cameroun, le Congo, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo 

(RDC), qui sont des pays avec RPP au début du projet, et qui ont été principalement soutenus 

dans l'élaboration du plan d'action de leurs système S&MNV; 

Gabon, qui a reçu un soutien dans le cadre son Plan Climat.  

Les représentants de la FAO dans les pays participants;  

Les participants dans les communautés, y compris les agriculteurs, les transformateurs, les 

exportateurs, les organisations et les coopératives, les prestataires de services, etc. 

 

                                                 
5 United Nations Evaluation Group: Groupe de l’Évaluation de Nations Unies; http://www.uneval.org/ 
6 Le Cadre des moyens d’existence durable identifie cinq aspects capitaux distincts (humain, social, naturel, 

financier et physique), chacun incluant différents éléments. Il aide à améliorer la compréhension des moyens 

d’existence, en particulier des pauvres. Pour plus d’informations, consulter entre autre: 

http://www.livelihoods.org/info/guidance_sheets_pdfs/section2.pdf 
7 AFOM est un outil de planification stratégique d’usage très répandu, également utile dans l’évaluation des 

interventions en matière de développement, afin d’examiner en profondeur leurs atouts et leurs points faibles, 

ainsi que les perspectives pour le futur. Il est particulièrement utilisé dans les groupes de réflexion, mais il 

peut aussi être adapté aux entretiens individuels. 
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L'équipe d'évaluation se tiendra en liaison étroite avec: le Bureau de l'évaluation de la FAO, 

les membres du Groupe de travail du projet et le personnel de projet au niveau du (siège, bureau 

sous-régional et national. Bien que la mission soit libre de discuter avec les autorités concernées 

tout objet utile à sa mission, elle n'est pas autorisée à prendre un engagement au nom du 

gouvernement, du donateur ou de la FAO. 

L'équipe présentera ses conclusions préliminaires, ses conclusions et recommandations aux 

parties prenantes du projet dans le pays visité/s et dans la mesure du possible, dans le bureau 

décentralisé de la FAO pertinent et au siège, afin d'obtenir leurs commentaires à la fin de la 

phase de collecte des données.  

La version préliminaire des termes de référence sera distribuée entre les principales parties 

prenantes pour commentaires avant sa finalisation; les suggestions seront intégrées si elles sont 

jugées appropriées par OED. Le rapport d'évaluation préliminaire du projet sera également 

distribué aux principales parties prenantes pour commentaires avant sa finalisation; les 

suggestions seront intégrées si elles sont jugées appropriées par l'équipe d'évaluation.  

 

Rôles et responsabilités  

Le responsable du budget de la FAO (BH), le Représentant de la FAO en Cameroun Mr Abari, 

le directeur technique principal (LTO), Mr Crete (FOM),  et le Groupe de travail du projet à 

évaluer (PTF), sont chargés d'initier le processus d'évaluation, de rédiger la première version 

des Termes de référence, et de soutenir le travail de l’équipe d’évaluation. Ils sont tenus de 

participer à des réunions avec l'équipe, de fournir l'information et la documentation nécessaires, 

et de commenter les termes de référence et le rapport préliminaires. L'implication des différents 

membres du groupe de travail du projet dépendra des rôles respectifs et de leur participation 

dans le projet. 

Le BH est également chargé de diriger et de coordonner la préparation de la réponse de la 

direction de la FAO et le rapport de suivi de l'évaluation; il sera pleinement soutenu dans cette 

tâche par le LTO et le PTF. Les directives d'OED pour la Réponse de la direction et le rapport 

de suivi fourniront les détails nécessaires sur ce processus. 

Le Bureau de l'évaluation de la FAO assistera le BH et le LTU à rédiger les termes de référence, 

identifier les consultants, et organiser le travail de l'équipe; il est responsable de la finalisation 

des termes de référence et de la composition de l'équipe;8 il doit informer l'équipe d'évaluation 

sur la méthodologie et le processus d'évaluation et examinera le rapport préliminaire afin de 

s’assurer de sa qualité au niveau de: la présentation, le respect des termes de référence et des 

délais de la rédaction, de la qualité, la clarté et la solidité des preuves fournies et de l'analyse à 

l'appui des conclusions et des recommandations.  

Le Bureau de l'évaluation est également responsable du suivi avec le BH de la préparation en 

temps opportun de la réponse et du suivi des recommandations par la Direction. 

L’équipe d’évaluation est chargée de conduire l’évaluation et d’appliquer la méthodologie 

appropriée, ainsi que de produire le rapport d'évaluation. Tous les membres de l'équipe, y 

compris le chef d'équipe, participeront aux réunions d'information et de débriefing, aux 

discussions, aux visites sur le terrain, et contribueront à l’évaluation par leurs apports par écrit 

aux rapports préliminaire et final. 

Le chef d'équipe guidera et coordonnera les membres de l'équipe dans leurs tâches spécifiques, 

discutera de leurs observations, conclusions et recommandations et préparera le projet de 

rapport final et le rapport final, regroupant les contributions des membres de l'équipe et les 

complétant par ses observations.  

                                                 
8 La responsabilité de procédures administratives pour le recrutement des consultants sera décidé sur une base 

de cas-par-cas 
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L'équipe d'évaluation sera libre d’étendre la portée, les critères, les questions et les domaines 

énumérés ci-dessus, ainsi que de développer ses propres outils et cadre d'analyse, dans le temps 

imparti et selon les ressources disponibles.  

L’équipe d’évaluation est entièrement responsable de son rapport, qui ne reflètera pas 

nécessairement les points de vue du gouvernement ou de la FAO. Un rapport d’évaluation n’est 

pas tenu d’être approuvé techniquement par la FAO mais OED sera chargé de veiller à ce qu’il 

soit conforme aux normes établies concernant les rapports d’évaluation. 

En tant que contribution au Système de gestion de connaissances de OED,: 

Le chef d’équipe complétera, au même temps de la finalisation du rapport, le questionnaire 

quantitatif de OED sur la performance du projet; 

OED demandera à tous les membres de l’équipe de compléter un questionnaire, anonyme et 

confidentielle, afin d’obtenir leur retro-alimentation sur le processus de l’évaluation. 

 

  

Équipe d'évaluation  

L’équipe devra constituer le meilleur éventail possible et disponible, de compétences requises 

pour évaluer le projet et aura, dans son ensemble, expertise dans tous les domaines mentionnés 

ci-dessous:  

Conduite d’évaluations.  

Développement des capacités, développement et renforcement institutionnel. 

Connaissance des systèmes de surveillance et de mesure, notification et vérification MNV dans 

le secteur forestière. 

Connaissance du domaine des arrangements institutionnels et juridiques, de préférence en 

matière de forêts. 

Dimension de genre et Approche fondée sur les droits de l’homme. 

Connaissance des pays impliqués et/ou de la région. 

 

En outre, et dans la mesure du possible, l'équipe d'évaluation sera équilibrée en termes de 

représentation géographique et de parité hommes-femmes pour assurer la diversité et la 

complémentarité des points de vue.  

 

Les membres de l’équipe de l’évaluation ne devront pas avoir été impliqués, dans le passé, 

directement dans la formulation, la mise en œuvre ou l’appui technique de l’initiative. Ils 

devront tous signer le formulaire de «Déclaration d’intérêt» demandé par le Bureau de 

l’évaluation de la FAO.  

 

Produits de l'évaluation  

Le rapport d’évaluation présentera les informations relevées répondant aux questions et critères 

énumérés dans les termes de référence. Il inclura un résumé d’orientation. Les données et les 

analyses sur lesquelles il s’appuiera seront placées en annexe du rapport si elles sont 

considérées comme importantes pour compléter le rapport principal. 

Les recommandations seront adressées aux différentes parties prenantes et seront hiérarchisées: 

elles se baseront sur des preuves concrètes, seront pertinentes, ciblées, clairement formulées et 

réalisables.  

Dès le début du processus d’évaluation, l’équipe d’évaluation se mettra d’accord sur la 

structure du rapport, qui se basera sur le modèle fourni en Annexe 1 de ces termes de référence. 

Le rapport sera préparé en anglais/français/espagnol avec des paragraphes numérotés, selon le 

modèle standard deOED. Si nécessaire, la traduction dans d’autres langues de l’Organisation 

relèvera de la responsabilité de la FAO.  
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Le chef d’équipe sera responsable de la soumission du rapport final à la FAO dans un délai de 

(à décider sur une base de cas-par-cas) semaines à partir de la conclusion de la mission. Dans 

un délai de (à décider sur une base de cas-par-cas) semaines supplémentaires, la FAO 

soumettra ses commentaires et suggestions à l’équipe qui les inclura dans le rapport final dans 

un délai maximum de deux semaines. 

Les annexes du rapport d'évaluation comprendront notamment, mais sans s'y limiter, les 

éléments suivants, selon le cas:  

Termes de référence de l'évaluation;  

Profil des membres de l'équipe; 

Liste de la documentation analysée; 

Liste des institutions et des parties prenantes interviewés par l'équipe d'évaluation;  

Liste des produits du projet;  

Outils de l'évaluation. 

 

 

Calendrier de l’évaluation 

L'évaluation aura lieu au cours du mois de septembre/début aout, et elle sera présenté lors de 

la dernière réunion du comité de pilotage du projet (16-18 Septembre, Cameroun). Les visites 

dans les pays dureront environ deux semaines. Le plan dans le schéma ci-dessous présente un 

programme indicatif de voyage et de travail pour l’équipe d’évaluation. Il sera finalisé une fois 

que l’équipe d’évaluation sera recrutée.  

 

Plan de travail indicatif pour l’évaluation 
Tâche Calendrier Responsabilités 

Finalisation des TdR Août 2014 FOM, OEDD, 

FAOCMR  

Identification et recrutement des 

consultants 

Août 2014 OEDD  

 

Organisation des missions Août 2014 FOM, FAOCMR, OED 

Lecture de la documentation Août-Septembre 

2014 

Equipe d’évaluation 

(EE) 

Briefing  Septembre 2014 OEDD/ EE 

Mission d’évaluation  15 Septembre 2014-4 

Octobre 

EE 

Brouillon du rapport d’Evaluation Novembre  

Révision et circulation du 

brouillon 

Novembre  EE, OED, FOM, 

FAOCMR 

Circulation de la version finale Décembre  OED 

Réponse de l’administration Janvier 2015 FOM 
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Annexe 2  Bref profil des membres de l’équipe 

 

Jean-Michel PIERRE, Chef de mission 

 

De formation technique forestière, puis universitaire en approche systémique et sciences 

sociales (D.E.S.S. à Paris XII), Jean-Michel Pierre bénéficie d’une expérience professionnelle 

spécialisée en milieux tropicaux de près de 25 ans, acquise dans 24 pays en voie de 

développement, principalement en Afrique et en Asie. Il a débuté sa carrière en Afrique, au 

sein d’ONG de développement rural, puis comme ingénieur de recherche au CIRAD-Forêt.  

 

Il a ensuite, pendant 9 ans, été consultant indépendant pour les principaux bailleurs (Banque 

Mondiale, Union Européenne, Agence Française de Développement, FAO, DFID, ITTO…) et 

le secteur forestier industriel, et fourni de nombreuses expertises techniques : études d’impact 

social, études de faisabilité et d’évaluation de projet de développement et industriels, etc. Il a 

intégré le secteur privé, durant 6 années, en accompagnant le groupe danois DLH, puis le 

groupe singapourien OLAM, dans le renforcement de leur performance sociale en matière de 

RSE, de certification et de standards internationaux (FSC, RSPO, IFC Performance 

Standards,…).  

 

Depuis début 2013, il est de nouveau expert indépendant au sein de sa propre structure, JM 

PIERRE Consulting. 

 

Spécialiste de la participation et de l’inclusion sociale dans la gestion des ressources naturelles 

tropicales (projets de développement, aires protégées, gouvernance institutionnelle,…) il a 

activement contribué, depuis plus de 15 ans, au développement du volet social de 

l’aménagement forestier durable et de la certification  au sein d’entreprises leaders du secteur 

forestier industriel dans le Bassin du Congo.  

 

Flavie Alice MACKIZA NGOMA, Membre de la mission 

De nationalité congolaise et économiste de formation, Flavie Alice NGOMA a longtemps 

travaillé dans le monde du développement, au sein d’ONG internationales, avant de se mettre 

dans la consultance. Elle totalise 30 ans d’expérience professionnelle dans les pays d’Afrique 

Centrale, en particulier au Cameroun, Congo, RCA, RDC & Tchad.  

Flavie Alice NGOMA a accompagné plusieurs groupements en milieu rural et urbain, des 

entreprises forestières , minières ou travaillant dans le domaine de l’énergie - installation des 

ouvrages  hydroélectriques – des pays du Bassin du Congo (Congo, Cameroun,  RDC) et a 

participé également dans des missions pour le compte d’organisations internationales (FIDA, 

Commission Européenne, Agence Française de développement, ATIBT, ...) ou des entreprises 

privées. Elle a ainsi mis à disposition son expertise, ses compétences, dans les domaines du 

développement urbain et rural participatif, la gestion de la formation,  la gestion participative 

du cycle des projets/programmes,  la prise en charge des impacts sociaux dans les études 

d’impact environnemental (elle a animé le module relatif à ce thème pour la session organisée 

en juillet  2014 par l’Institut FORHOM, à La Rochelle,  en France), l’organisation et 

l’animation des réunions de concertation publique.  

Flavie Alice NGOMA compte à son actif plusieurs missions d’évaluation des projets de 

développement ; d’études socio-économiques (CIB); d’études d’impact (WIJMA Douala, 

PALLISCO,  CIB, SODEFOR, MPD Congo, Rio Tinto Alcan, ALUCAM) ; la préparation et 

l’animation des sessions de formation. 
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Ses principales qualifications en rapport avec cette mission concernent ses réalisations dans le 

domaine de l’évaluation des projets et programmes, la formation et le renforcement des 

capacités.  Flavie Alice NGOMA  a développé des compétences dans l’approche Genre sur 

laquelle elle  a été formée au Canada dans le cadre de sa participation au Conseil 

d’administration et au Comité des Programmes d’une ONG de financement du développement 

en Afrique.  

Flavie Alice  NGOMA a,  par ailleurs, suivi une formation de Consultante en Développement 

Organisationnel (DO). Elle   est familière de la politique RSE.   
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Annexe 3 Cadre logique et calendrier des activités et personnels 
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CADRE LOGIQUE DU PROJET «PROPOSITION DE L’INITIATIVE MNV BASSIN DU CONGO: SYSTEMES DE SURVEILLANCE ET DE MNV NATIONAUX AVEC 

UNE APPROCHE REGIONALE POUR LES PAYS DU BASSIN DU CONGO» 

 

  

 
CHAINE DES 

RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES, RISQUES ET MESURES 

D’ATTENUATION 

Indicateurs Situation de référence Cible  

Objectif général du projet: Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes nationaux de surveillance et de MNV avec une coordination et renforcement des capacités  

IM
P

A
C

T
 

Elaboration de 

programmes nationaux 
et d’un programme 

régional 

Développement conceptuel 

technique et financier rapide des 
programmes nationaux et un 

programme régional 

 
Coordination entre les pays et 

partenaires pour la mise en œuvre 

des systèmes nationaux de 
surveillance des forêts et MNV 

Niveau national 

Document National de 
préparation de la 

stratégie nationale 

REDD+ (R-PP) 
élaborés dans 3 pays 

Niveau national: Document 

de préparation de la stratégie 
nationale REDD+ (R-PP) et 

Plan d’action national MNV 

produits pour les 10 pays 
Niveau régional: Centres 

d’excellence; mise en place 

d’un système de surveillance 
des forêts régional 

Niveau national: Production du document National de 

préparation de la stratégie nationale REDD+ (R-PP) 
Plan d’action national MNV 

Niveau régional: 

Centres d’excellence MNV; Mise en place d’un système de 
surveillance des forêts régional 

Cf. 

Composantes 

 
CHAINE DES 

RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE VERIFICATION 

HYPOTHESES, RISQUES ET MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs Situation de référence Cible 

Composante 1: Sensibilisation et formation des parties prenantes 

P
R

O
D

U
IT

S
 

R1. Ateliers 
d’information et 

formations/ réunions 

tenus 
 

Pays sans RPP: 

Formation 
 

Pays avec RPP: 

sensibilisation  
 

Pays sans RPP: 

Sensibilisation, 
information 

 

Support aux ateliers – 
formation et 

sensibilisation des 
parties prenantes  

Les parties prenantes ont une idée 
claire des implications du 

mécanisme REDD+ 

 
Ces parties sont conscientes de 

l’importance du MNV pour leur 

pays et la région et savent comment 
ces outils peuvent devenir une 

source appropriée et prévisible de 

soutien assortie de ressources 
financières  

Toutes les parties 
prenantes nationales 

sont sensibilisées et ont 

la maîtrise du processus 
REDD+ 

Les principales parties 
impliquées dans le processus 

REDD+ regroupées et 

sensibilisées dans tous les 
dix pays 

Rapports et comptes rendus des 
ateliers de sensibilisation et 

information 

 
Rapports des sessions de 

formation technique 

L’absence de structures gouvernementales 
stables et de ressources spécifiquement 

chargées du traitement de tous les aspects 

du mécanisme d’atténuation CCNUCC 
REDD+, pourrait être une cause 

d’instabilité pour le personnel 

 
Le projet assurera la prise en compte 

d’associés et parties prenantes 
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 CHAINE DES RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VERIFICATION 
HYPOTHESES, RISQUES ET 

MESURES D’ATTENUATION 
Indicateurs Situation de référence Cible 

Composante 2: Arrangements institutionnels 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

R2. Arrangements institutionnels en place 

 
Identification du personnel de support de 

l'activité  "groupe de travail national" - dans 

chaque pays 

 

Appui à la mise en place d’un cadre 

juridique stable 
 

Formalisation des arrangements 

 

Inscription formalisée du mécanisme 

d’atténuation REDD+ dans le cadre 
du plan d’action national  et au 

niveau régional 

 

Identification des structures pour la 

REDD+ et leur attribuer des 

fonctions et des responsabilités  
 

Stabilité des structures identifiées 

s’étend sur le long terme. 
 

La REDD+ est traitée 

dans les documents de 
politiques nationaux et 

régionaux 

Le plan d’action 

national  est 
actualisé et prend 

en compte la 

REDD+ 

Attribution  des 

responsabilités qui 
incombent  aux structures  

 

Introduction formelle du 

mécanisme d’atténuation 

REDD+ dans un débat sur le 

cadre juridique 
 

 

Incapacité à obtenir des 

engagements de haut niveau 
 

La qualité des ateliers de 

sensibilisation diminuera ce 

risque en insistant clairement sur 

la nécessité de tels engagements 

de la part des gouvernements 
partenaires de l’Initiative 

 

 CHAINE DES RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VERIFICATION 
HYPOTHESES, RISQUES ET 

MESURES D’ATTENUATION 
Indicateurs Situation de référence Cible 

Composante 3: Développement d’un document national de préparation de la stratégie REDD+ (R-PP)  

P
R

O
D

U
IT

S
 

R3. Document national de préparation de la 
stratégie nationale REDD+ rédigé (R-PP) 

 

Pays sans RPP - Création du groupe national 
de rédaction ; définition du programme de 

consultation/ ateliers/ réunions pour engager 

la société civile et parties prenantes 
pertinentes dans la rédaction du document 

National de préparation de la stratégie 

nationale REDD+;   tenue des 
consultations/ateliers/ réunions préliminaires 

d’engagement pour la rédaction du document 

National de préparation de la stratégie 
nationale REDD+ 

 

Rédaction du document National de 
préparation de la stratégie nationale REDD+ 

 

Validation nationale du document National 
de préparation de la stratégie nationale 

REDD+ 

 
Mise à jour si nécessaire du document 

National de préparation de la stratégie 

nationale REDD+ 

Les pays sans R-PP auront un 
document national de préparation de 

la stratégie nationale REDD+ ; 

 
Les pays avec R-PP auront 

raffiné/actualisé ce document si 

nécessaire pour la préparation de 
leur programme S et MNV 

Document national de 
préparation de la 

stratégie nationale R-PP 

 
R-PP actualisé et 

Stratégie REDD+ 

approuvée 

Document de R-
PP 

 

 
 

 

Stratégie REDD+ 

Création d’un « groupe 
national » de rédaction R-PP 

REDD+, nomination du 

personnel  
 

Documents nationaux de la 

stratégie nationale REDD+ 
 

Possibilité d’une mauvaise 
représentation des parties 

prenantes de chaque pays  

 
La qualité des ateliers de 

sensibilisation et de formation 

permettra de présenter 
l’importance de cette approche 

participative et ainsi de diminuer 

ce risque  
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 CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES, RISQUES ET 

MESURES D’ATTENUATION 
Indicateurs 

Situation de 

référence 
Cible 

Composante 4: Mise en place d’un groupe de définition du système national de S et MNV et d’un groupe de définition du programme régional 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

R4. Groupe de définition du système national de 

surveillance des forêts mis en place 

Au niveau national: Attribution de responsabilités au 

sein du "groupe de travail national"; Définition 

mandat/portée système S et MNV; Validation de la 
proposition du système S et MNV; 

Au niveau régional (en parallèle): 

Proposition des activités spécifiques régionales, le 
travail de coordination et soutien aux pays; 

Validation de la proposition régionale 

Les pays présentent 

une proposition 

concernant la mise en 

place d’un système 

national de S et MNV 
 

Le Programme régional 

présente les activités de 
coordination  

Système national 

MNV 

Proposition 

préliminaire de 

système MNV 

Rapports des ateliers pour 

définir le système 

national de S et MNV  

Proposition pour un 

système national de S et 
MNV pour chaque pays ; 

Rapports des ateliers et 

obtention de 
l’approbation des parties 

prenantes 

 
 

L’instauration d’un système 

MNV aligné sur les capacités 

techniques actuelles  

 

Ce risque sera atténué par 
l’appui de l’assistance 

technique  

 CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES, RISQUES ET 

MESURES D’ATTENUATION 
Indicateurs 

Situation de 

référence 
Cible 

Composante 5: Soumission des programmes nationaux au Conseil pour financement 

P
R

O
D

U
IT

S
 

R5. Programmes nationaux et programme régional 
élaborés et soumis au Conseil pour financement 

 

Pré validation; Validation; Soumission 

Les groupes de 
rédaction présentent 

au Conseil un 

Programme National 
et Régional détaillé 

R-PP et stratégie 
nationale REDD+  

validés et soumis au 

Conseil 

R-PP et document de 
stratégie élaborés et 

validés au niveau 

national 

Rapports des ateliers  
 

Soumission au Conseil 

 

Etablir des données de 
référence réalistes. La qualité 

de l’évaluation exploratoire 

déterminera le succès de la mise 
en œuvre du projet. Le réalisme 

de tous les aspects devra être 

fondé sur des informations 

concrètes et transparentes. 

Ce risque diminuera grâce à 

l’aide de l’équipe de soutien 
technique du Programme  
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET PERSONNELS 

COMPOSANTE ACTIVITES ACTIONS 

Y1 Y2 

S1 S2 S3 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

C1 Sensibilisation - Formation 

 

Tous pays – planning du déroulement des 

ateliers Planning                   

 Pays sans RPP: Formation 

Ateliers/sessions 

formation                                     

 Pays avec RPP: sensibilisation Ateliers                   

 Pays sans RPP: Sensibilisation, information Ateliers                   

 

C2 Arrangements institutionnels 

 

Identification du personnel de support de 

l'activité et de l'initiative - "groupe de travail 

national" - dans chaque pays 

 

Identification de 

personnel                                     

 

Mise en place du personnel de support de 

l'activité et de l'initiative - "groupe de travail 

national" - dans chaque pays - établissement 

et signature des contrats 

Processus de 

Recrutement/cooptation 

nationale                   

 

Attribution formelle des responsabilités aux 

structures et au personnel impliqués dans le 

projet Légalisation – Conseil                   

 

Appui à la mise en place d’un cadre juridique 

stable 

Légalisation – Suivi - 

Conseil                   

 

Appui pour assurer la stabilité et continuité 

des arrangements institutionnels Suivi – Conseil                                     

 Formalisation des arrangements Légalisation                                     
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COMPOSANTE ACTIVITES ACTIONS 

Y1 Y2 

S1 S2 S3 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
C3 Document national préparation stratégie REDD 

 

 

Pays sans RPP - Création du groupe national de 

rédaction 

Processus de 

Recrutement/cooptation 

nationale                                     

 

Pays sans R-PP - définition du programme de 

consultation/ateliers/ meetings pour engager la 

société civile et parties prenantes pertinentes 

dans la rédaction du document National de 

préparation de la stratégie nationale REDD+   Définition/planning                   

 

Pays sans R-PP - tenue des consultations/ateliers 

/meetings préliminaires d’engagement pour la 

rédaction du document National de préparation 

de la stratégie nationale REDD+   Ateliers/réunions                   

 

Pays sans R-PP - rédaction du document 

National de préparation de la stratégie nationale 

REDD+ Travail rédactionnel                   

 

Pays sans R-PP - validation nationale du 

document National de préparation de la stratégie 

nationale REDD+ Ateliers/réunions                   

 

Pays avec R-PP - mise à jour si nécessaire du 

document National de préparation de la stratégie 

nationale REDD+   Travail rédactionnel                                     

 

C4 Groupe de définition système national S et MNV et d’un groupe de définition du programme régional 

 

Attribution de responsabilités au sein du "groupe 

de travail national"  Définition/planning                                     

 Définition mandat/portée système S et MNV 

Travail conceptuel – 

proposition                   

 Validation de la proposition système S et MNV Ateliers/réunions                   

 

Identification ressources et infrastructure 

requises 

Travail 

rédactionnel/ateliers/réunions                                     
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COMPOSANTE ACTIVITES ACTIONS 

Y1 Y2 

S1 S2 S3 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

C5 Soumission programmes nationaux 

 Pré-validation  Ateliers                                     

 Validation  Ateliers                                     

 Soumission Travail administratif                                     

Assistance technique (AT) 

 Définition des activités Travail conceptuel                                     

 Acquisition fonds Administration                                     

 Opérationnalisation recrutements                                     

 Assistance programmes nationaux 

Travail conceptuel 

/appui conseil                                     

 

Assistance coordination entre programmes 

nationaux 

Travail conceptuel 

/appui conseil                   

 Assistance programme régional 

Travail conceptuel/ 

appui conseil                                     

 Assistance programme régional 

Travail conceptuel/ 

appui conseil                                     

 Participation aux ateliers 

Travail conceptuel/ 

appui conseil                   

 Soutien aux soumissions auprès du conseil 

Travail conceptuel/ 

appui conseil                   

 Gestion administrative Administration                   

 Soutien administratif à la COMIFAC  Administration                   
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COMPOSANTE ACTIVITES ACTIONS 

Y1 Y2 

S1 S2 S3 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Programme régional (PR) 

 Atelier de démarrage Atelier                   

 Définition des activités spécifiques Travail conceptuel                                     

 Acquisition fonds Administration                                     

 Opérationnalisation recrutements                                     

 Assistance programmes nationaux 

Travail conceptuel/ 

appui conseil                                     

 

Assistance coordination entre programmes 

nationaux 

Travail conceptuel/ 

appui conseil                   

 Conduite des actions spécifiques du PR Activités définies                                     

 Participation aux ateliers 

Travail conceptuel/ 

appui conseil                   

 Soutien aux soumissions auprès du conseil 

Travail conceptuel/ 

appui conseil                   
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Annexe 4 Hypothèses & risques formulés dans le document de projet 

 

Risques Evaluation des risques pour les pays Mesures d’atténuation proposées 

 

Dispersion géographique 

 

Difficulté de 

mobilisation des parties 

prenantes au projet 

 

Le projet réunira des d'activités de 

terrain variées et dispersées ainsi que 

des activités de bureau centralisées. 

Cette situation constitue un risque 

fondamental de dispersion du temps et 

du budget. La mobilisation des 

populations à la base risque d’être 

difficile 

 

Tandis que la surface géographique totale 

couverte par le groupe de Programmes de 

l'Initiative est immense, l'éventail d'activités 

déployées sera clairement défini et organisé afin 

de fournir les meilleurs résultats pour le budget 

planifié et le calendrier fixé. Le projet pourra 

faire appel aux ONG nationales expérimentées 

dans la mobilisation des parties-prenantes à la 

base. 

 

 

Instabilité politique et 

niveau d’insécurité élevé 

dans certaines régions 

des pays 

 

 

Certains pays de la COMIFAC sont 

impliqués dans des processus 

électoraux dont  une mauvaise sortie 

du processus risquerait d’entraver la 

mise en œuvre du projet. De même 

certaines régions sont enclines aux 

conflits armés qui peuvent  affecter le 

niveau de participation à la base.  

 

 

Pourparlers avec les pays concernés et plus de 

dialogue pour éviter des situations conflictuelles 

néfastes et préjudiciables 

 

Complexité des accords 

rend son approbation à 

la base difficile et cause 

des retards énormes au 

projet 

 

La conception des Programmes 

Nationaux ambitieux complétés par le 

Programme Régional et l’assistance 

technique, représente un degré de 

coordination et de complexité 

technique élevé. La multiplicité des 

pays partenaires et des organisations à 

gérer constitue un risque inhérent de 

complexité organisationnelle qui 

risque de ralentir ou d'entraver 

l'avancement du projet. 

 

 

L’expérience a été menée dans certains pays 

pilotes comme la République démocratique du 

Congo et les acquis de ce projet dans ce pays 

seront capitalisés dans les autres pays de la 

COMIFAC. 
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Annexe 5 Organigramme du projet 

TC, CS, LEG 
 

FOM – LTU 
[E. MANSUR- Directeur] 

[T. VAHANEN– Deputy Director] 

•Philippe – LTO of the project 
•Charlotte – LTO in CONGO 
•Jerome - DRC, Iv Co., S.SUDAN 
•Alexis – DRC, Iv Co., SUDAN 
•Inge – Remote Sensing 
•Matieu – Allometric Equations 
 
•Nathalie – Admin 
•Loreto - Admin 
• Daniela - Admin 
 
 

 
 

REDD+ team 

FAO HQ 

[María J. Sanz- Team leader] 
 

Mr Mai Moussa ABARI- FAOR & BH 

REPRESENTATION    FAO   au CAMEROUN 

Projet S-MNV dans BC (UTF /CAC/001/CAC) 
Cleto NDIKUMAGENGE – CTA 

María RUIZ-VILLAR- Chargé Programme 
Christoph HANRATH- Chargé Opérations 

Arlette NGONO- Assist . admin 
Benga NGOSSO - Administrateur 

Henk HOEFSLOOT- Stratégie reg. REDD+ 
 Alassa MFOUAPON- Suivi & Evaluation 

COMP REGIONAL COMP NATIONAL 

• Mino RANDRIANARISON- Politiques 
REDD+ 
 Patrice NGALLA- RS & SIG 
 Quentin Renard- Inventaire forestier 

BDI CMR CON GAB EQG CAF DRC RWA STP CHD 

P
R

O
JE

T 
/ 

FA
O

 

•LTO: Philippe 
•C.P: Mino 
•NC: Sabin 
SABUMUKIZA 

• LTO: Philippe 
•C.P. Patrice 
•NC: Achille 
MOMO 

• LTO: Charlotte 
• C.P.: Patrice 
•NC: Parfait 
AMPALI 

• LTO:  Philippe 
•ICP: Patrice 
•NC: Hugues 
NGOSSO 

• LTO: Philippe 
•CP: Mino 
•IC: Franz 
ARNOLD 
•NC Domingo 
MBOMIO 

• LTO: Philippe 
• CP: Quentin 
•NC: Bruno 
SEMBOLIDEBOK
OTO 

• LTO: Philippe 
•CP: Quentin 
•NC: Henri Paul 
ELOMA 
 

• IC Remote 
Sensing (NJP): 

Carlos RIAÑ0   

• LTO: Philippe 
• CP: Mino 
•NC: Thaddee 
HABIYAMEBERE 

• LTO: Philippe 
•CP:  Mino 
•NC:  Salvador 
Valerio Sousa 
Pontes 

• LTO: Philippe 
•CP:  Mino 
•NC: Ali 
NGARMOUDI 

FAO  REG.  FORESTRY OFF. 

(Accra) –F. BOJANG, F. SALINAS 
(Gabon) – J. C. NGUINGUIRI  

BAD 
[Piere NGUINDA,]    

[R. Kane] 

FFBC  
[Clotilde M.- Coord] 

COMIFAC  
[ R.Mbitikon-SE] 

OFAC 

INPE 
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Annexe 6 Activités à réaliser durant la phase transitoire 

 
Activités planifiées engagées dans la Phase I et non achevées au 30 septembre 2014                           

(Source : CTA pour 3ème COPIL) 

Pays Thématique Activités à mettre en œuvre 

 

Burundi 

 

Sensibilisation 

Arrangements institutionnels 

 

Développement  R-PP 

  

Préparation de la Phase II 

 

 

 

 

 Atelier de sensibilisation des journalistes 

 Atelier de sensibilisation des parlementaires 

 

 Consultant national pour soutenir la structure 

REDD 

 

 Appui à la soumission du R-PP 

 

 Atelier national de concertation Phase II  

 Participation à la concertation régionale Phase II 

 

 

Cameroun 

 

 

 

 

Sensibilisation 

 

 

 

 

Arrangements institutionnels 

 

Développement du Plan 

d'Action (PA) SNSF 

 

                                             

Préparation de la Phase II 

 Réunion de concertation avec les partenaires 

techniques et financiers pour la mise en œuvre du 

PA 

 Ateliers de sensibilisation sur le SNSF                               

dans les 5 zones agro écologiques 

 

 Consultant national pour soutenir la structure 

REDD 

 

 Traduction et multiplication du PA 

 Soumission du PA aux bailleurs de fonds pour 

financements 

 

 Atelier national de concertation Phase II  

 Participation à la concertation régionale Phase II 

 

 

Congo 

 

 

 

Préparation de la Phase II 

 

 Atelier national de concertation Phase II  

 Participation à la concertation régionale Phase II 

 

Gabon 

 

 

 

Appui ANPN 

 

 

Préparation de la Phase II 

 Autres activités dans le cadre de la mise en œuvre 

du LOA FAO/ANPN 

 

 Atelier national de concertation Phase II  

 Participation à la concertation régionale Phase II 
 

 

Guinée 

Equatoriale 

 

 

Préparation de la Phase II  Atelier national de concertation Phase II  

 Participation à la concertation régionale Phase II 
 

 

RCA 

 

 

Arrangements institutionnels 

 

 

 

 

 

 

 Finalisation des textes et lois liés à la REDD+ 

 Atelier national de validation des propositions         

de textes et lois liés à la REDD+ 

 Soumission des textes et lois pour promulgation 

 Diffusion des textes et lois liés à la REDD+ 
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Développement du Plan 

d'Action (PA) SNSF 

 

 

 

Préparation de la Phase II 

 

 Soumission du PA pour révision indépendante 

 Finalisation du PA 

 Traduction du PA en anglais 

 Soumission du PA aux bailleurs pour financements 

 Atelier national de concertation Phase II  

 Participation à la concertation régionale Phase II 
 

 

RDC 

 

 

 

Préparation de la Phase II 

 
 Atelier national de concertation Phase II  

 Participation à la concertation régionale Phase II 
 

 

Rwanda 

 

 

Sensibilisation & formation 

 

 

 

 

 

 

Arrangements institutionnels 

 

 

 

Développement  R-PP 

 

 

 

 

 

Préparation de la Phase II 

 

 

 Production et duplication d'outils de 

communication et de sensibilisation sur la REDD+ 

 Ouverture d'une  fenêtre REDD+ RWANDA dans le 

site web du MINIRENA 

 Stage de formation de 5 Cadres Rwandais sur les 

SIG et la Télédétection au centre GIS/UR 

 

 Suivi du processus de la signature de l'arrêté du 

Premier Ministre établissant l'Unité REDD+ 

 Consultant national pour soutenir la structure 

REDD 

 

 Suivi du processus de soumission et d'approbation 

du document 

 Multiplication et diffusion du document R-PP 

auprès des partenaires clés (500 copies) 

 

 Atelier national de concertation Phase II  

 Participation à la concertation régionale Phase II 

 

Sao Tomé  

& Principe 

 

 

 

 

Sensibilisation & formation 

 

 

 

 

Arrangements institutionnels 

 

Développement  R-PP 

 

 

 

 

Préparation de la Phase II 

 

 

 

 Gestion du site web 

 Divulgation des outils de sensibilisation (spots 

radios, etc.) 

 Atelier national de définition de la forêt 

 

 Consultant national pour soutenir la structure 

REDD 

 

 Réunion des partenaires techniques et financiers 

pour assurer la mise en œuvre du R-PP 

 

 Appui à la soumission du R-PP au FCPF 

 

 Atelier national de concertation Phase II  

 Participation à la concertation régionale Phase II 

 

Tchad 

 

 

 

 

Sensibilisation & formation 

 

 

 

 

Arrangements institutionnels 

 

Développement  R-PP 

 

 Atelier de sensibilisation des Hauts Comités 

 Atelier de sensibilisation des délégués régionaux et 

chefs traditionnels 

 Atelier national de définition de la forêt 

 

 Opérationnalisation de la CN REDD 

 

 Impression et multiplication du R-PP 
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Préparation de la Phase II 

 

 

 Atelier national de concertation Phase II  

 Participation à la concertation régionale Phase II 

 

Annexe 7 Liste des produits documentaires du projet 

 

NB1 : l’ensemble des produits documentaires a été consulté et a servi de base 

documentaire à la présente étude d’évaluation.  

 

NB2 : les R-PP et Plans d’Action sont des produits-phare du projet, mais ne constituent 

pas une production documentaire du projet en tant que tel, mais des pays respectifs avec 

l’appui du projet. 

 

Documents de base du projet 

 

1. Accord entre la Commission des Forêts d’Afrique centrale et l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture pour la fourniture d’une assistance 

technique financée par la Banque Africaine de Développement pour le Projet «Proposition de 

l’initiative Mesure, notification et vérification [MNV] bassin du Congo: Systèmes de 

surveillance et de MNV nationaux avec une approche régionale pour les pays du bassin du 

Congo» (UTF/CAC/001/CAC). Juillet 2012 

 

2. Projet « Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une  approche régionale 

pour les pays du bassin du Congo » : Rapport final la première phase du Projet. Septembre 

2014 

 

3. Projet « Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une  approche régionale 

pour les pays du bassin du Congo » : Rapport final des activités du volet régional. Août 2014 

 

4. Projet “de Surveillance et de MNV avec une approche Régionale dans les pays de la 

COMIFAC” : Première université d’été. Kintélé, République du Congo du1er au 8 juin 2014. 

Rapport final. Juin 2014 

 

5. Etude sur l’état des lieux des formations professionnelles faisant appel aux 

Technologies de l’Information (TI) et /ou la Géomatique dans la sous-région d’Afrique 

Centrale. Août 2014 

 

6. Etude relative à l’élaboration des projets de programmes de formation professionnelle 

et continue pour les trois piliers des Systèmes Nationaux de Suivi Forestiers (SNSF). Août 

2014 

 

7. Stratégie régionale du projet MRV. Août 2014 

 

8. Réunion régionale d’échange sur l’amélioration de l’alimentation des bases de données 

OFAC par les groupes nationaux OFAC. 8 et 9 juillet 2014, à Douala (Hôtel La Falaise, 

Bonanjo). Rapport par : Belmond Djomo, François Hiol Hiol et Achylle Momo. Juillet 2014 

 

9. Projet « Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une  approche régionale 

pour les pays du bassin du Congo » : Composante Burundi. Rapport final. Mars 2013-Août 

2014. Septembre 2014 
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10. Projet « Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une  approche régionale 

pour les pays du bassin du Congo » Phase I (2013-2014): Composante Cameroun. Rapport 

final. Septembre 2014 

 

11. Projet « Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une  approche régionale 

pour les pays du bassin du Congo » : Composante Congo. Rapport final Phase I. Septembre 

2014 

 

12. Projet « Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une  approche régionale 

pour les pays du bassin du Congo » : Composante Gabon. Rapport final. Septembre 2014 

 

13. Projet « Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une  approche régionale 

pour les pays du bassin du Congo » : Rapport final du projet en Guinée Equatoriale. Août 

2014 

 

14. Projet « Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une  approche régionale 

pour les pays du bassin du Congo » : Rapport final du projet en République Centrafricaine. 

Août 2014 

 

15. Projet « Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une  approche régionale 

pour les pays du bassin du Congo » : Rapport final du projet en République Démocratique du 

Congo. Août 2014 

 

16. Projet « Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une  approche régionale 

pour les pays du bassin du Congo » : Composante Rwanda. Rapport final. Septembre 2014 

 

17. Projet « Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une  approche régionale 

pour les pays du bassin du Congo » : Composante Tchad. Rapport final. Août 2014 

 

Documents de suivi 

 

18. Projet « Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une approche régionale 

pour les pays du bassin du Congo » UTF/CAC/001/CAC. RAPPORT SEMESTRIEL DE 

SYNTHESE DES ACTIVITES DU PROJET. JANVIER - JUIN 2013. Juillet 2013 

 

19. Project “National Forest Monitoring and MRV Systems with a Regional Approach for 

the Congo Basin Countries” (UTF /CAC/001/CAC). Summary of project progress (22-May-

2014). Juin 2014 

 

20. Projet « Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une  approche régionale 

pour les pays du bassin du Congo » : Rapport final sur les livrables du Projet MNV. Période 

de rapportage : 1 janvier 2013 - 31 août 2014. Septembre 2014 

 

21. Projet « Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une  approche régionale 

pour les pays du bassin du Congo ». Rapport sur  les livrables du deuxième semestre 2013 du 

Projet MRV. Période de rapportage : 1 Juillet au 15 Février 2014. Mars 2014 
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22. Projet « Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une  approche régionale 

pour les pays du bassin du Congo » : Rapport sur  les livrables du premier semestre  2014 du 

Projet MRV. Période de rapportage : 1er janvier au 30 juin 2014. Juillet 2014 

 

23. Evaluation  finale du  Projet par une équipe interne de la FAO. Canevas de la 

présentation par pays : Burundi. Août 2014. 

 

24. Evaluation  finale du  Projet par une équipe interne de la FAO. Canevas de la 

présentation par pays : Cameroun. Août 2014. 

 

25. Evaluation  finale du  Projet par une équipe interne de la FAO. Canevas de la 

présentation par pays : Congo. Août 2014. 

 

26. Evaluation  finale du  Projet par une équipe interne de la FAO. Canevas de la 

présentation par pays : Gabon. Août 2014. 

 

27. Evaluation  finale du  Projet par une équipe interne de la FAO. Canevas de la 

présentation par pays : Guinée Equatoriale. Août 2014. 

 

28. Evaluation  finale du  Projet par une équipe interne de la FAO. Canevas de la 

présentation par pays : RCA. Août 2014. 

 

29. Evaluation  finale du  Projet par une équipe interne de la FAO. Canevas de la 

présentation par pays : RDC. Août 2014. 

 

30. Evaluation  finale du  Projet par une équipe interne de la FAO. Canevas de la 

présentation par pays : Rwanda. Août 2014. 

 

31. Evaluation  finale du  Projet par une équipe interne de la FAO. Canevas de la 

présentation par pays : Sao Tomé & Principé. Août 2014. 

 

32. Evaluation  finale du  Projet par une équipe interne de la FAO. Canevas de la 

présentation par pays : Tchad. Août 2014. 

 

COPIL 

 

33. Réunion du Comité de Pilotage du Projet MNV. Termes de Référence. Douala, le 16-17 

Juillet  2013. 

 

34. Compte rendu de la première réunion du Comité de Pilotage du projet « Systèmes de 

surveillance et de MNV nationaux avec une approche régionale pour les pays du bassin du 

Congo ». Douala, Cameroun, 16 & 17 juillet 2013. 

 

35. 2ème Réunion du Comité de Pilotage du Projet MNV. Termes de Référence. Douala, le 

27-28 Février  2014. 

 

36. Compte rendu de la deuxième réunion du Comité de Pilotage du projet « Systèmes de 

surveillance et de MNV nationaux avec une approche régionale pour les pays du bassin du 

Congo ». Douala, Cameroun, 27 & 28 Février 2014. 
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37. 3ème Réunion du Comité de Pilotage du Projet MNV. Termes de Référence. Douala, 

17-19 Septembre 2014 

 

38. Compte rendu de la troisième réunion du Comité de Pilotage du projet « Systèmes de 

surveillance et de MNV nationaux avec une approche régionale pour les pays du Bassin du 

Congo ». Douala, Cameroun, 17 & 18 septembre 2014. 

 

39. FFBC : Formulaire d’Application pour la Note conceptuelle. Systèmes de Surveillance 

et de MNV Nationaux avec une approche régionale pour les Pays du Bassin du Congo (Phase 

II). Septembre 2014 

 

40. BAD. Termes de Référence. Mission : Achèvement du projet MNV - Participation au 

comité de pilotage du projet MNV. Septembre 2014. 

 

Présentations et supports de formation/sensibilisation 

 

41. EXPÉRIENCE DU CONGO SUR L’INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL 

MULTI-RESSOURCES « Méthodologie et placettes permanentes ». Par Basile MPATI, 

Superviseur Technique Principal de l’IFN Université d’été: 01-08 juin 2014, Brazzaville 

CONGO « Défis ou opportunités pour la mesure de carbone » Juin 2014 

 

42. Décisions de la CdP19: le cadre de Varsovie  pour la REDD+. Le programme ONU-

REDD. Université d’été, Résidence Elonda, Brazzaville. Juin 2014 

 

43. NOTES D’INFORMATION SUR LA VISION ET LES AMBITIONS DE LA 

REPUBLIQUE DU CONGO SUR LA FORET ET LE CLIMAT. Georges Claver 

BOUNDZANGA: Coordonnateur National REDD. MEFDD, République du Congo. 

Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

44. Rôles de la forêt dans le changement climatique et le cycle du Carbone. Dr HAMAN 

UNUSA, Sous-directeur de la Planification Environnementale. Coordination Nationale 

REDD+ Cameroun. Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

45. NOTES D’INFORMATION SUR L’ORIGINE ET LES AMBITIONS DE LA 

REDD+. Georges Claver BOUNDZANGA: Coordonnateur National REDD. MEFDD, 

République du Congo. Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

46. Respect des Sauvegardes. Madame Henriette TSOH-IKOUNGA, Chef de la Cellule 

Evaluation Environnementales Sociale et Stratégique. CN REDD-République du Congo. 

Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

47. NOTES D’INFORMATION SUR L’ELABORATION DE LA STRATEGIE 

NATIONALE REDD+  DE LA REPUBLIQUE DU CONGO. Georges Claver 

BOUNDZANGA: Coordonnateur National REDD. MEFDD, République du Congo. 

Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

48. Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo. Présentation générale de l’étude. 

Hervé Martial MAIDOU, Projet Régional  REDD+ COMIFAC – FEM- Banque  Mondiale. 

Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 
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49. Etude sur les moteurs DD: méthodologie et résultats. ASSANI ONGLA Hassan, 

Assistant Technique en Appui à l’Adaptation de la REDD+ au Cadre Légal et aux Politiques. 

Université d'été sur les SNSF et de MNV dans le cadre de la REDD+ 

 Brazzaville (Elonda). Juin 2014 

 

50. Stratégie-cadre de la REDD+, RDC. Jean Jacques BAMBUTA, CN-REDD, 

Décentralisation. Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

51. Le processus d’élaboration de la stratégie nationale REDD+ au Cameroun. Daniel  

SEBA, Coordination Nationale REDD+ /MINEPDED. Université d’été, Brazzaville. Juin 

2014 

 

52. Outil de gouvernance pour la mise en œuvre de la REDD+ : EESS et CGES. 

Providence OMONA FALE, MECNT/RDC. Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

53. Partage des revenus issus de la REDD en RDC. Jean-Jacques BAMBUTA, CNREDD-

RDC, Décentralisation. Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

54. Le CLIP dans la REDD+ en RDC. Jean-Jacques BAMBUTA, CNREDD-RDC, 

Décentralisation. Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

55. PROJET PILOTE REDD GEOGRAPHIQUEMENT INTEGRE D’ISANGI, RDC. 

Nicole LWANZO. Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

56. Outil de gouvernance pour la mise en œuvre de la REDD+: Plateforme d’information. 

Patrick ONOTAMBA KONDJO, Expert SNSF Direction des Inventaires et Aménagement 

Forestiers (DIAF), Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et 

Tourisme/RDC. Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

57. CADRE JURIDIQUE, PROCEDURE D’HOMOLOGATION DES PROJETS ET LE 

REGISTRE NATIONAL REDD+ EN RD. CONGO. Eric NGOY KISEBA, Direction du 

Développement Durable. Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

58. Concepts et fonctions du Système National de Surveillance des Forêts. Quentin 

RENARD, Département des forêts, FAO. Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

59. Changement climatique et ONU : le GIEC. Clobite Bouka Biona, Maître de 

Conférences. Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

60. Méthodes d’estimation de la biomasse. Quentin RENARD, Département des forêts, 

FAO. Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

61. Equations allométriques. Elonda, Congo, 1-8  Juin 2014. Université d’été, Brazzaville. 

Juin 2014 

 

62. Principes de télédétection. Elonda, Congo, 1-8  Juin 2014. Université d’été, Brazzaville. 

Juin 2014 

 

63. Activités de support en télédétection dans le cadre REDD+. Elonda, Congo, 1-8  Juin 

2014. Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 
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64. Les TI et la géomatique dans les IFFEAC: vers une solution durable pour les MRV 

nationaux avec une approche régionale. Eric Fotsing, PhD, Consultant régional. Géo-

informatique, Modélisation et Evaluation Environnementale. Université de Dschang, 

Cameroun. Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

65. Activités WRI Bassin du Congo, World Resources Institute. Université d’été, 

Brazzaville. Juin 2014 

 

66. Les initiatives du Gabon dans la Système National de Surveillance des forêts et les 

MNV. Bruno NKOUMAKALI, Responsable de la composante Télédétection  et  SIG (Projet 

DSRFN / MEFPRN). Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

67. EXPERIENCES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME MNV DANS LES 

PAYS DU BASSIN DU CONGO: CAS DU CAMEROUN. NGOH NJOUME Téclaire, 

Cellule MRV, CNREDD+/ Cameroun Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

68. Présentation des outils de surveillance SNSF et MRV en RDC. Patrick ONOTAMBA 

KONDJO, Expert SNSF, Direction des Inventaires  et Aménagement Forestiers, MECNT. 

Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

69. PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS POUR LA FORÊT (FIP). Projet de Gestion 

Améliorée des Paysages Forestiers (Bassin de Kinshasa). ASSANI ONGALA Hassan  

 Assistant Technique en Appui à l’Adaptation de la REDD+ au Cadre Légal et  

 aux Politiques. Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

70. Projet Pilote REDD+ GEOGRAPHIQUEMENT INTEGRE D’ISANGI. Ir Nadine 

TSHINGA, Direction des Inventaires et Aménagement Forestiers (DIAF), Ministère de 

l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme/RDC. Université d’été, Brazzaville. 

Juin 2014 

 

71. Gestion de la ressource bois énergie dans le bassin d’approvisionnement de la ville de 

Kinshasa (RDC). Projet MAKALA. Emilien Dubiez, Emmanuel Mvula. Mars 2014. 

 

72. IMPLICATION DES POPULATIONS AUTOCHTONES/LOCALES SUR LA 

REDD+ ET MNV. Parfait DIHOUKAMBA, Réseau des populations autochtones/Locales 

pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale (REPALEAC) 

/CEFDHAC. Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

73. Faisabilité de la réduction des Emissions dans le Paysage d’Efoulan. REALU Project – 

Cameroon. World Agroforestry Center. Mireille Feudjio, Dieudonne Alemagi, Martin 

Yemefack, Zac Tchoundjeu. Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

74. Stratégie Régionale du REFADD en Matière de REDD+ en Afrique Centrale.                 

Marie Julienne LONGO MBENDO, Coordonnatrice  adjointe du REFADD régional.    

Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

75.  Le mécanisme de développement propre (MDP). Clobite Bouka Biona, Maître de 

Conférences. Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 
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76.  Aperçu sur les schémas des  PES dans le Bassin du Congo :   mieux comprendre pour 

mieux agir. Université d’été, Brazzaville. Juin 2014 

 

77. ATELIER SUR LA DEFINITION DE LA FORET DANS LE CONTEXTE DE LA 

REDD+ EN REPUBLIQUE DU CONGO. André  KONDJO SHOKO, Chef de Division des 

Inventaires Forestiers, Responsable de la Composante Inventaire Forestier IFN, Point focal 

OIBT et FRA en RDC. (Sans date) 

 

78. Notes de Concept sur la définition de la « Forêt » dans le contexte de la REDD+  en 

République du Congo. Georges Claver BOUNDZANGA: Coordonnateur National REDD, 

MEFDD République du Congo. ATELIER NATIONAL SUR LA DEFINITION 

NATIONALE DU CONCEPT « FORET » DANS LE CONTEXTE DE LA REDD+. 

Brazzaville, 12 au 13 Mars 2014  
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Annexe 8 Liste des institutions et parties prenantes rencontrées au cours de 

l’évaluation 

 
Pays Personne cible Institution/Fonction  Statut dans le Projet MNV 

  
      

Burundi 
 

  

  

MUGISHAWIMANA 
Jean 

ISABU (Recherche) / 
Directeur Environnement Point Focal REDD+    INCN (Institut de 

référence REDD+ au Burundi 

  
NDAYISHIMIYE  
Renilde  

IGEBU (Point focal 
national Climat) / 
Directrice Générale 

Point focal national Climat / Personne 
ressource 

  

NIYONZIMA Bonose 
IGEBU / Conseillère, 
Chargée Suivi 
&Evaluation   

  RUGERINYANGE 
Charles ABN (ONG) Société civile  

  
NIYONKURU 
Appolinaire  

Université du Burundi ( 
Département de géologie)   
- OREV Consultant (formation et sensiblisation) 

  NYENGAYENGUE 
Diomède 

Ministère en charge de 
l'Environnement forestier  Consultant (formation et sensiblisation) 

  

MAKENZE Prime 
ONG AGDB (Association 
pour la Gesion Durable de 
la Biodiversité au Burundi)  Partie Prenante (Société civile)  

  

NYAWENDA Sylvère AIOB-Bdi Sud-Est Représentant Population autochtone  
Batwa 

  

MAHWIKIZI Innocent   Représentant Population autochtone 
Batwa 

  

HAKIZIMANA Claude 

Parc National de la Kibira, 
Conservateur National en 
Chef . INECN/PNUD   

  
THORSTEN Huber  GIZ- ACCESS   

  

NDABEMEYE 
Thomas 

OREV (organisation pour 
la Restauration de 
l'Environnement Viable) / 
Président Société civile 

  
NGENDABANYIKWA 
Félix,   

Ministère Forêts / 
Directeur Forêts  Coordinateur national  de la COMIFAC 

  SABUMUKIZA Savin  
Projet MNV / Consultant 
National Consultant National 

  
NDIKUMAGENGE 
Cléto Projet MNV / CTP   

  
Huber Thorsten 

GIZ- Projet ACCES / 
Responsable  

  

  SABUMUKIZA Savin  
Projet MNV / Consultant 
National 
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Cameroun       

  HIOL HIOL François OFAC/ Responsable   

  
DJOMO Belmond 

OFAC/ Expert IT & Bases 
de données   

  
MOMO  B. Achille Projet MNV 

Consultant national 

  

NDJEBET Cécile 
Cameroun Ecologie / 
Directrice  

Société civile Présidente  Plateforme 
Nationale Changements climatiques 

  NGOSSO Benga  
PROJET MNV  / 
Administrateur d Assistant aux opérations 

  NGALLA Patrice 
PROJET MNV  / 
Administrateur du  

Cadre Technique pour Cameroun, Congo, 
et Gabon 

  MOMO Achille Projet MNV Consultant National 

  ZOA Dan Projet MNV 
Assitant Technique pour le Cameroun - la 
Région 

  

NDIKUMAGENGE 
Cléto  Projet MNV Conseiller Technique Principal (CTP) 

        

  

Dr AMOUGOU 
Joseph 

MEPNDD/Sous-Directeur 
de la Conservation Point focal UNFCCC 

  

Dr WASSOUNI 
Amadou 

Directeur de la 
Conservation et de la 
Gestion des ressources 
Naturelles Coordonnateur REDD+ 

  
MBITIKON Raymond  

COMIFAC / Secrétaire 
Exécutif 

Coordinnation Sous-Régionale Projet 
MNV 

  
ABARI Maï Moussa  FAO / Représentant 

  

  
RUIZ VILLAR Maria FAO / Projet MNV 

 Chargée de Programme, Rome 

 
NGUINDA Pierre BAD  

Expert Forêt et Climat, FFBC 

  Quentin Renard Projet MNV   

Congo 
ANDRIANARISOM 
Mino 

PNUD / Chargée de 
Programmes 

CNU - REDD, ancienne collaboratrice au 
projet MNV 

  

BOUNDZANGA 
Geeorges CNIAF / Directeur Coordonnateur REDD+ 

  IFO Suspense  
Université Marien Ngouabi 
/  Enseignant  Personne ressource Groupe pilier GES 

  ITOUA Adelaïde 
Direction Générale de 
l'Environnement (DGE) 

Ex Point Focal Changement climatique.      
Membre Groupe I-GES   

  KOUBOUANA Félix 
Université Marien Ngouabi 
/  Enseignant  

Personne l'Univesité pilier IFN  
Responsable Cellule REDD+  
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KOGUIYAGDA 
Dieudonné FAO / Représentant   

  MPATI Basile 
CNIAF / Coordonnateur 
IFN  

  

OUISSIKA  Chérubin 
Brice  

CNIAF / Chef Bureau 
cartographie/Télédection Coordonnateur REDD+ 

  SOSSO Dominique CACOOREDD (ONG) Représentant Populations autochtones 

 AMPALI Jean Parfait  Projet  MNV Consultant national 

 

KOGUIYAGDA 
Dieudonné FAO / Représentant   

Gabon       

  
MBOUMBA Georges   Chargé d'études Climat   

Assistant du Point Focal Climat 

  NGOSSO Hugues   Projet MNV Consultant national 

Guinée 
Equatoriale 

    
  

 

ONE NZE ANGUAN 
Nicanor  

Point Focal UNFCCC 
  

Sao Tomé    
- Et - 
Principé       

  
Mme ENG. Pascoa 
Costa 

Coordination REDD+ 
Membre  Coordination REDD+ 

  
Salvador Valerio 
Sousa Pontes Projet MNV 

Consultant national  

RCA    

 

 SEMBOLI DE 
BOKOTO Bruno 

Projet MNV 
Consultant national  

 

YALIBANDA Yves  

Responsable de suivi de 
la mise en œuvre des 
activités REDD dans les 
CIP   

RDC       

       

Rwanda       

 

MUKAKAMARI 
Dancilla 

REFFAD / Point Focal   ; 
ARECO Rwanda AZIZA / 
Coordinatrice nationale   

  ATTAHER Maiga FAO / REPRESENTANT   

  MUKASHEMA Adrie                                            
(DDG) 

RNRA-F&NC / Directrice 
générale Adjointe 

Coordinatrice REDD+. Membre Task 
Force 

  HAFASHIMANA Jean 
Claude                                                         

Point Focal REDD+ 

Task Force 

  Léonard KAYONGA  RNRA-F&NC /  Directeur 
of Land Use 
Management and 
Sapatial Planning) Membre Task Force 

  DUSABEYEZU 
Sebastien                                                  

RDB (Rwanda 
Developement Board)  

Point Focal national sur le Changement 
Climatique.             Membre Task Force 

  UWIMANA Immaculée                                   REMA / Climate Change 
Mitigation Officer Task Force  
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  KARANGANWA 
Papias                                          

MINIRENA / Carbon 
Market Officer   

  MUTABAZI Jean-
Claude   

MINIRENA / Directeur 
Environnement, Forêts, 
Eau  

  NDAYAMBAJE Jean 
Damasècne 

RAB/MINAGRI 

Task FOrce 

  RWANYINZIRI 
Gaspard   

NUR-CGIS / 
Directeur/Professeur Task FOrce 

  MUKAKAMARI 
Dancilla 

ARECO RWANDA NZIZA, 
REFADD   

  NIYOMUGABO 
Ildéphone 

COPORWA 

Représentant Population autochtone 

  Calixte, Point focal, 
Peuples autochtones 
au Rwanda, et 
processus REDD 

COPORWA 

Représentant Population autochtone 

  Marthe, Responsable 
Education et santé 

COPORWA 

Représentant Population autochtone 

  
Dr NDIKUMAGENGE 
Cléto Projet MNV  CTP 

  HABIYAMBERE 
Thaddée 

Projet MNV  

Consultant national 

  ATTAHER Maiga FAO / Représentant 
  

  MUHINDA Otto 
Vianney 

FAO / Responsable de 
Programmes   

 

THORSTEN Huber GIZ PROJET ACCES / 
Responsable   

Tchad       

 

MAHAMAT Hassan 
Idriss 

Coordonnation REDD+ Coordonnateur  

  DJARMA Ali Projet MNV Consultant national  

  NGUINDA Pierre  BAD   

  RUIZ Maria  FAO/ Rome   
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Annexe 9 Rapport final sur les livrables du projet 
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Projet « Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une approche régionale pour les pays du bassin du Congo 

Rapport final sur les livrables du Projet MNV 

Période de rapportage : 1 janvier 2013 - 31 août 2014 
 

A. SYNTHESE DES ACTIVITES NATIONALES 

 

Résultats 

intermédiaires 

prévus lors de la 

planification 

opérationnelle de 

Libreville 

Planning deuxième 

semestre 2013 

Sources de 

vérification 

Réalisations pour 

l’année 2013 

Réalisations du 1er 

janvier au 31 août 

2014 

Pourcentage 

de 

réalisation 

au 31 août 

2014 

Observations 

Projet lancé au niveau 

des pays : 

 RCA 

 Gabon 

 RDC 

 Congo 

 Ateliers de 

lancement RDC et 

Congo (juillet) 

 Lancement du 

projet au Gabon et 

RCA (août - 

septembre) 

- Rapport de 

l’atelier 

- Rapport de 

mission (Gabon, 

RDC et Congo) 

- RDC et Congo : 

Projet lancé en 

juillet 2013 

- RCA : projet 

lancé septembre 

2013 

- Gabon : projet 

lancé janvier 

2014  

100% - RCA : Toutes les 

activités n’ont pu 

être réalisées du fait 

de l’insécurité 

- Gabon : Toutes les 

activités n’ont pu 

être réalisées du fait 

de la difficulté à 

s’accorder sur un 

plan de travail 

Groupes de Travail 

(GT) SNSF formalisés 

et sensibilisés sur les 

éléments du MNV : 

 Cameroun 

 RCA 

 Congo 

 RDC 

GT formalisés et 

fonctionnels dans les 4 

pays 

- Lettres de 

formalisation y 

compris les 

personnes 

ressources 

identifiées. 

- Rapport de 

l’atelier de 

sensibilisation 

- CMR : texte 

signé et GT 

opérationnel 

- Congo : 

disponible mais 

texte non-signé 

- RCA : arrêté 

disponible 

100% - RDC, RCA, 

Cameroun et 

Congo : les GT sont 

opérationnels et se 

réunissent pour 

définir les axes du 

PA SNSF 
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Résultats 

intermédiaires 

prévus lors de la 

planification 

opérationnelle de 

Libreville 

Planning deuxième 

semestre 2013 

Sources de 

vérification 

Réalisations pour 

l’année 2013 

Réalisations du 1er 

janvier au 31 août 

2014 

Pourcentage 

de 

réalisation 

au 31 août 

2014 

Observations 

 RDC : texte 

signé par SG du 

MECNT 

Etat des lieux sur le 

SNSF :  

 RDC 

 Congo 

 Cameroun 

 RCA 

Etats des lieux finalisés Rapport de l’état des 

lieux 

Etat des lieux réalisé 

en RDC, au Congo et 

au Cameroun 

Validation de l’état 

des lieux en RCA  

100% - RDC et Congo : 

l’analyse de l’état 

des lieux a été faite 

au cours des 

réunions des GT 

mais n’a pas donné 

lieu à un rapport 

spécifique. 

- Cameroun : rapport 

validé en décembre 

2013. 

- RCA : rapport 

validé en février 

2014. 

 Gabon : 

Réunion de cadrage du 

projet pour l’arrimer au 

plan climat et de 

planification détaillée 

avec budget pour la 

période allant jusqu’au 

mois de juillet 2014 

  

Accord sur le plan 

d’action du projet au 

Gabon  

 Réunion de cadrage 

du projet pour 

l’arrimer au Plan 

Climat du Gabon 

fin juillet ; 

 Atelier de 

lancement et PTA 

en août 

 Plan d’action, 

budget et 

arrangements de 

mise en œuvre du 

projet au Gabon  

 Rapport de 

mission conjointe  

 Rapport de l’état 

des lieux 

 Protocole 

d’accord FAO-

ANPN signé en 

mai 2014 

   Mission conjointe 

janvier 2014 

 Réunion de 

lancement janvier 

2014 

 Plan d’action 

sous forme de 

protocole 

d’accord (PA) 

avec ANPN (et 

IRET et MINEF) 

 Etat des lieux 

prévu pour 

septembre 14 

100%  Protocole 

d’Accord entre FAO et 

ANPN (représentant de 

l’Etat gabonais) signé 



Page 45 of 80 

 

  



Page 46 of 80 

 

Projet lancé au niveau 

des pays : 

 Guinée 

Equatoriale 

Rapport de l’atelier Rapport de l’atelier GE : projet lancé en 

juillet et le rapport 

disponible 

 100% GE motivée pour entrer 

de plein pied dans le 

mécanisme REDD+ 

Requête de 

financement RPP de € 

141.850 produite 

 Guinée 

Equatoriale 

Lettre du Ministre en 

charge du plan ; 

Budget détaillé 

approuvé par la FAO 

Lettre du Ministre en 

charge du plan ; 

Budget détaillé 

approuvé par la FAO 

 Lettre du Ministre au 

SE COMIFAC en 

janvier 2014 

100%  

Les GT SNSF/MNV 

ont produit des 

résultats intermédiaires 

(CMR, RCA, RDC, 

Congo) 

- Rapport des 

consultants  

- Rapports des 

réunions 

- TdRs et contrats 

de consultants 

- Rapport des 

consultants et/ou 

des groupes de 

travail  

- Rapports des 

études et des 

formations 

diverses 

- Rapports des 

réunions 

- RDC : 3 ateliers 

GT, rapports 

disponibles  

- CMR : 3 ateliers 

GT, rapports 

disponibles 

- Congo : 1 atelier 

GT, rapport 

disponible 

- RCA : Atelier de  

lancement du 

processus de 

rédaction 

organisé 

100% Tous les GT SNSF des 4 

pays ont travaillé avec 

professionnalisme. 

Les Pays mettent en 

œuvre leurs activités 

préparatoires pour 

l’élaboration du R-PP 

 Burundi 

 Tchad 

 Rwanda 

 STP 

 Guinée 

Equatoriale 

- TdR des 

consultants à 

recruter 

- Contrats des 

consultants 

- Rapports des 

ateliers de 

sensibilisation et 

concertions dans 

les provinces 

- Texte de mise en 

place du Groupe 

de Travail pour le 

suivi du 

processus 

d’élaboration du 

R-PP 

- TdR des travaux 

pour le 

recrutement des 

consultants 

- Contrats des 

consultants 

- Rapport visite 

d’échange Tchad 

en RDC 

- Burundi, 

Rwanda, STP 

ont formé un 

task-force 

REDD+ 

- Burundi, Tchad, 

STP et Rwanda : 

une équipe de 

consultants 

recrutés est mise 

en place 

- GE : recrutement 

janvier 2014 

- Tchad : visite 

d’échange en 

RDC décembre 

2014 

- Burundi, STP, 

Tchad, Rwanda 

et GE : 

concertations 

régionales 

réalisées 

- Outils de 

communication 

disponibleS : 

100% Les activités ont connu 

un retard en GE parce 

que l’Expert FAO a été 

nommé Directeur de 

Département dans son 

Ministère et la FAO a dû 

recruter un autre expert.  

Toutefois, le recrutement 

du consultant 

international pour 

appuyer la GE pour 

l’élaboration de son R-

PP a permis de rattraper 

le retard. 
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- Rapports des 

ateliers de 

sensibilisation et 

concertions dans 

les provinces 

- Outils de 

communication 

sur la REDD+ 

développés et 

produits 

Burundi, GE et 

Rwanda ;  

- STP et GE : 

rapport  sur les 

outils de 

communication 

disponible ; 

- Tchad ébauche 

du  rapport 

communication  

R-PP finalisés en 

faveur des pays 

suivants : 

 Burundi 

 Tchad 

 Rwanda  

 GE 

 STP 

 Draft Zéro R-PP  Document R-

PP 

   Burundi, 

Rwanda, Tchad, Sao 

Tome et Principe, 

GE : RPP finalisés  

100% Les RPP ont été finalisés 

en juin 2014 

Les pays sans R-PP ont 

identifié la structure de 

la gestion 

institutionnelle du 

processus REDD+ :   

 Burundi 

 Tchad 

 Rwanda  

 STP 

 Textes 

juridiques (décrets, 

arrêtés ou ordonnances) 

 Documents - 

Textes juridiques 

(décrets, arrêtés ou 

ordonnances) 

  - Burundi, Tchad, 

Rwanda et STP : 

textes juridiques 

liés au cadre 

institutionnel 

REDD+ 

disponibles 

- GE : arrêté 

ministériel sur la 

création de la 

structure REDD+ 

signé 

100%  

Plan d’Action SNSF 

élaboré en faveur de 4 

pays  

 Cameroun 

 RCA 

 Congo  

 RDC 

RDC en octobre 2013 

Congo et Cameroun en 

décembre 2013 

RCA et Gabon en 

février 2014 

 

 Plans d’action 

disponibles 

 Mouture 

élaborée en RDC, au 

Cameroun et au 

Congo 

- RCA : Première 

ébauche du PA 

disponible en 

2014 

- L’élaboration des 

SNSF s’est 

poursuivie 

100%  
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Plans d’Action SNSF 

validés au niveau 

national (RDC, 

Cameroun, Congo, 

RCA) 

RDC en 

octobre/novembre; 

Congo et Cameroun 

pour février 2014, RCA 

pour mai 2014 

Plans d’action validés  - RDC : validation 

juillet 2014 

- Cameroun, RCA 

et Congo : 

validation août 

2014 

- Gabon : l’activité 

se concentre sur 

l’IFN et les 

placettes 

permanentes, pas 

de PA à valider 

100%  

Plans d’action revus par 

un groupe d’experts 

externes (RDC, 

Cameroun, Congo, 

RCA) 

Prévu en novembre - Commentaire des 

experts 

- Plan revu à la 

suite des 

commentaires 

 Les membres du 

groupe d’experts 

externes identifiés 

100%  
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B. SYNTHESE DES ACTIVITES REGIONALES 

 

Résultats 

intermédiaires 

prévus lors de la 

planification 

opérationnelle de 

Libreville 

Planning deuxième 

semestre 2013 

Sources de 

vérification 

Réalisations pour 

l’année 2013 

Réalisations du 1er 

janvier au 31 août 

2014 

Pourcentage 

de réalisation 

au 31 août 

2014 

Observations 

Plan d’action de mise 

en œuvre du Volet 

Régional élaboré 

Plan d’action du Volet 

Régional incluant les  

activités et le budget 

jusqu’en septembre 2013 

Le plan validé par le 

SE COMIFAC et 

l’OFAC 

   Plan d’action et 

budget détaillé 

disponibles et mis 

en œuvre 

100%  

TdR pour un état des 

lieux des parcelles 

permanentes et la 

proposition de 

scénarios pour la mise 

en place d’un réseau 

régional de parcelles 

permanentes élaborés.  

TdR disponible Sept. 

2013 

TdR  TdR 

disponibles en 

octobre. 2013 

 Consultant recruté 

(janv. 2014) 

 Etude sur la mise 

en place d’un 

réseau régional de 

parcelles 

permanentes 

réalisée 

 Atelier régional 

pour la mise en 

place d’un réseau 

régional de 

parcelles 

permanentes 

réalisé les 10 et 11 

juillet 2014  

100%  

TdR pour l’élaboration 

d’un plan de formation 

SNSF/MNV « Centres 

d’excellence » avec 

RIFFEAC élaborés 

TdR, planning et budget 

Sept. 2013 

TdR  Contacts 

préliminaires entre la 

FAO et le RIFFEAC 

 TdR développé en 

collaboration avec 

le RIFFEAC 

 PA entre FAO et 

RIFFEAC signé 

 Deux études sur 

les capacités des 

institutions du 

100%  
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Résultats 

intermédiaires 

prévus lors de la 

planification 

opérationnelle de 

Libreville 

Planning deuxième 

semestre 2013 

Sources de 

vérification 

Réalisations pour 

l’année 2013 

Réalisations du 1er 

janvier au 31 août 

2014 

Pourcentage 

de réalisation 

au 31 août 

2014 

Observations 

RIFFEAC à 

abriter les piliers 

du MRV ont été 

réalisées 

Base de données des 

experts régionaux 

MNV/SNSF actualisée 

(volet régional) 

 Formulaire Expert 

OFAC revu et finalisé 

(avec OFAC, Programme 

REDD COMIFAC et 

UICN) et mis en ligne 

 Base de 

données actualisée 

  - Formulaire 

d’identification des 

experts revu en 

collaboration avec 

le PRE-REDD et 

l’UICN 

- Formulaire mis en 

ligne 

100% Le Projet MNV et 

l’OFAC travaillent 

ensemble pour le 

développement de 

deux autres 

formulaires : un pour 

les parcelles 

permanentes et un sur 

le changement 

climatique 

Réunion du comité de 

suivi en marge d’un 

évènement régional 

organisé afin de 

d’évaluer la mise en 

œuvre effective des 

activités du projet dans 

les pays et au niveau 

régional 

 Comité de 

Pilotage (COPIL) tenu 

du 16 au 17 juillet 2013 

et une deuxième réunion 

du COPIL prévue pour 

fin janvier 2014 

 Etat de la mise 

en œuvre des 

recommandations 

validé 

   Deuxième 

Comité de Pilotage les 

27 et 28 février 2014 

100%  

Plans d’action revus 

par un groupe d’experts 

externes (RDC, 

Cameroun, Congo, 

RCA) 

Prévu en novembre - Commentaire 

des experts 

- Plan revu à la 

suite des 

commentaires 

 Les membres du 

groupe d’experts 

externes identifiés 

100%  

Atelier d’échange et  de 

formation des Experts 

Nationaux FAO et de 

personnes identifiées 

 Prévu pour fin 

Septembre / début 

octobre 2013 

 Rapport de 

l’atelier de formation 

Atelier de 

renforcement des 

capacités des Experts 

Nationaux des Pays 

 100% Deux experts par 

pays formés au cours 

d’un atelier régional 
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Résultats 

intermédiaires 

prévus lors de la 

planification 

opérationnelle de 

Libreville 

Planning deuxième 

semestre 2013 

Sources de 

vérification 

Réalisations pour 

l’année 2013 

Réalisations du 1er 

janvier au 31 août 

2014 

Pourcentage 

de réalisation 

au 31 août 

2014 

Observations 

dans les CN REDD+ 

des pays du Projet 

Membres de la 

COMIFAC du 9 au 

11 octobre 2013 

Organisation d’une 

« Université d’été » 

pour la sous-région sur 

la REDD+ et le MNV 

- Activités 

préparatoires 

- Tenue de l’Université 

d’été  

- Programme 

détaillé 

- Formateurs 

identifiés 

- Planification de 

rencontres et 

réalisation d’un 

budget 

- Programme et 

TdR disponibles 

- Formateurs 

identifiés (en 

priorité à la 

sous-région) 

  

- Poursuite de la 

préparation de 

l’Université d’été  

  

- Organisation de 

l’Université d’été 

en juin 2014 à 

Brazzaville  

100% Le Congo a démontré 

vouloir prendre un 

rôle important dans 

l’organisation de cet 

évènement sous 

régional. 

L’Université d’été a 

été organisée du 1er 

au 8 juin 2014 et le 

rapport final a été 

rendu disponible en 

juillet 2014 

- Formation des 

techniciens par 

l’INPE 

- Suivi et d’appui 

des SNSF qui sont 

développés dans 

les différents 

pays : RDC, 

Congo, Gabon, 

Cameroun et RCA  

- Mission d’une 

équipe de l’INPE en 

RDC pour appuyer 

la finalisation du 

Plan d’Action 

SNSF ; 

- Formation / 

démonstration des 

systèmes de suivi 

des forêts  DETER 

et DEGRAD avec 

des cadres formés en 

juin 2013 ; 

- Atelier d’échange 

entre les pays  

travaillant sur le 

- Rapport de 

formation 

- Rapport sur le 

partage des 

expériences en 

vue de 

l’approche 

régionale  

  - Un atelier régional 

avec  la 

participation des 

techniciens formés 

par l’INPE n’est 

plus prévu.  

- Une formation 

SIG / 

Télédétection 

organisé et destiné 

à former  20 

personnes dans les 

10 pays soit 2 

personnes par pays  

@ Enhancement 

Centre à Nairobi 

80% Un nouveau PA entre 

la FAO et l’INPE a 

dû être développé 

 

Le Brésil a annoncé 

et discuté un projet de 

renforcement SST 

pour les pays 

COMIFAC au COP 

19 à Varsovie  

 

Le Brésil / INPE 

présente sa 

proposition de 

programme aux 

Points Focaux Climat 

des pays membre de 
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Résultats 

intermédiaires 

prévus lors de la 

planification 

opérationnelle de 

Libreville 

Planning deuxième 

semestre 2013 

Sources de 

vérification 

Réalisations pour 

l’année 2013 

Réalisations du 1er 

janvier au 31 août 

2014 

Pourcentage 

de réalisation 

au 31 août 

2014 

Observations 

SNSF (RDC, 

Congo, Cameroun, 

Gabon, RCA) 

réalisé en février 

2014 

- Visites d’échanges 

experts INPE 

prévu pour les 

pays RDC, Congo 

et Cameroun 

(planification 

encore à préciser) 

- Visite d’échange 

du Tchad en RDC 

COMIFAC le 26 

février 2014 

Visite d’échange 

entre Sao Tome  et 

Congo Brazzaville a 

été organisée en  

2014 
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Une stratégie pour 

promouvoir les 

« centres d’excellence 

de formation » en 

SNSF est élaborée en 

étroite collaboration 

avec le RIFFEAC   

- Les TdRs des 

consultants finalisés 

et les consultants 

identifiés 

- La stratégie 

« formation 

professionnelle » 

prévue pour fin 

2013 

 Ebauche de de 

la proposition 

  - PA avec RIFFEAC 

signé et mis en 

œuvre  

- Consultants 

identifiés fin 

février 2014 

- 3 études de 

formation 

professionnelle 

réalisées  

- Atelier de 

restitution de 3 

études réalisé le 1er 

septembre 2014 

90% Projet de programme 

de formation 

disponible (tenant 

compte des résultats 

des études sur les 

états des lieux) 

Proposition pour la 

mise en place d’un 

réseau régional de 

parcelles permanentes 

- TdR, partenaires : 

OFAC et 

Programme REDD+ 

Régional 

- Recoupage des 

inventaires existants 

sur les parcelles  

- Un formulaire sur 

les Parcelles 

Permanentes élaboré 

- Rapports 

d’études 

- Proposition pour 

la mise en place 

d’un réseau 

régional de 

parcelles 

permanentes 

  - PA signé avec 

CIRAD pour 

l’étude sur les 

parcelles 

permanentes 

- Formulaire sur les 

Parcelles 

Permanentes 

disponible fin 

février 2014 

- Participation à 

l’organisation de la 

Conférence 

internationale sur 

les changements 

d’occupation du 

sol et de biomasse 

forestière en 

Afrique centrale 

organisée à 

Libreville en mars 

2014 

100%  
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- Atelier de 

discussion sur 

l’étude « parcelles 

permanentes » 

réalisé en juillet 

2014 

- Proposition pour la 

mise en place d’un 

réseau régional de 

parcelles 

permanentes 

disponible 

Un groupe d’experts 

externes établi pour la 

revue des propositions 

de programmes 

nationaux (R-PP et 

Plans d’action) et 

régionaux 

- Les TdRs pour un 

groupe (panel) 

d’experts 

indépendants 

proposés 

- Profil des experts du 

panel proposé 

- Candidats proposés 

avant la 2ième 

COPIL 

PV création du 

Groupe 

 Echanges avec le FCPF 

sur les possibilités 

d’intégrer ces pays 

dans la dynamique 

internationale  

Un appui incluant la 

révision externe des 

RPP a permis 

d’améliorer la visibilité 

internationale du 

processus REDD+  

90% GE et STP : appui 

d’un expert 

indépendant pour la 

revue du R-PP ; 

Deuxième session de 

formation à l’INPE 

réalisée en faveur de 16 

techniciens provenant 

des pays de Guinée 

Equatoriale, Tchad, 

STP, Burundi et 

Rwanda 

 Planification à 

préciser : Prévu pour 

Novembre mais à 

confirmer avec l’INPE 

- Rapport de 

formation 

 Déc. 2013 : formation à 

Belém de l’INPE : 5 

candidats de la RDC, 3 

candidats du Tchad, 1 

candidat du Burundi (9 

en total) 

70% Candidats du Rwanda 

(3) et Burundi (2) 

n’ont pas effectué le 

voyage faute de visa  

GE : formation en 

espagnol prévue pour 

mars ‘2014 

STP : formation en 

portugais organisée 

en mai ‘2014 

 

Proposition de Projet 

« Centres d’Excellence 

de formation 

Régionaux » pour la 

 Le projet se 

concentre plutôt sur une 

stratégie de formation 

- Document du 

projet 

 Etat de lieux sur les 

centres de formation 

potentiels disponible 

(ERAIFT, FASA de 
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formation  long-terme 

et soumission au 

« Conseil 

Intermédiaire » 

professionnelle (voir ci-

dessus) 

Dschang, ENEF 

Gabon) 

Validation Projet 

« Centres 

d’Excellence de 

formation » par le 

Groupe d’experts 

externe  

 Prévue pour aout 

2014 

- Rapport de 

commentaire des 

experts  

- Plan revu à la 

suite des 

commentaires 

 Atelier de validation du 

projet 

  Rapport 

d’atelier de validation 

disponible 

Renforcement de 

l’alimentation des 

bases de données 

OFAC sur la REDD+ 

et MNV  

 - Rapports des 

ateliers 

nationaux  

- Rapport de 

l’atelier régional 

 - Organisation des 

ateliers nationaux 

OFAC dans les 10 

pays 

- Atelier régional de 

validation prévu 

du 8 au 9 aout 

2014 

100%   

Les mécanismes et 

sources de financement 

potentiels des 

Programmes Nationaux 

et Régionaux 

inventoriés et évalués 

 Note conceptuelle 

pour la deuxième 

phase du projet 

MNV/FAO/COMIFA

C soumise à la 

COMIFAC 
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C. MATRICES NATIONALES DES LIVRABLES 

 

BURUNDI 

Réalisations 2013 Réalisations 2014 % de 

réalisation 

Ecart Observation

s 

Indicateurs 

Sensibilisation & éducation - Formation 

Stratégie de communication + Montage des outils de communication et diffusion 

d’informations sur la REDD+ (décembre 2013 - mars 2014) 

100% 0%  Exemplaires des outils de 

communication dupliqués 

et utilisés : 

Rapport d’étude sur la 

stratégie de 

communication pour la 

REDD 

Organisation de 5 ateliers de sensibilisation & formation sur la REDD+ dans les 5 régions 

agro-écologiques (novembre 2013 - janvier 2014) 

100% 0%  Rapports des ateliers de 

formation sur les concepts 

REDD+ 

Formation d’un cadre à l’INPE 

(Bélem, Brésil) sur le système 

Terra Amazone (09-20 décembre) 

 33% 67% Un cadre 

formé sur les 

trois 

initialement 

prévus 

Rapport de formation 

 Organisation d’un voyage en RDC pour échanger sur 

le système MNV de la RDC (14-18 avril) 

100% 0%  Rapport de mission 

 Formation des cadres du Ministère en charge des 

forêts et de l’Université sur le SNSF (28-30 avril)  

100% 0%  Rapport de mission 

 Organisation de 2 ateliers nationaux de formation et 

de sensibilisation des leaders de communautés 

autochtones (Batwa) tenus à Gitega (15-16 juillet) et 

à Ngozi 17-18 juillet) 

100% 0%  Rapports des ateliers 

 Organisation de 5 ateliers de sensibilisation et de 

formation sur la REDD+ dans 5 provinces du pays 

(Nord-Est-Centre-Ouest-Sud) respectivement à 

Kirundo (5-6 août), Cankuzo (07-08 août), Makamba 

(13-14 août), Mwaro (19-20 août) et Bujumbura 

Rural (21-22 août) 

100% 0% En fonction de 

la disponibilité 

des moyens et 

des fonds, il y 

a lieu de 

continuer et 

d’étendre les 

formations 

Rapports des ateliers 
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Réalisations 2013 Réalisations 2014 % de 

réalisation 

Ecart Observation

s 

Indicateurs 

dans les autres 

provinces 

 

 

 Atelier de sensibilisation et de formation des 

parlementaires sur la REDD+ 

0 % 100% Activité non 

réalisée faute 

de temps 

/ 

 2 ateliers de sensibilisation et de formation des 

journalistes et des élèves & étudiants sur la REDD+ 

0% 100% Activité non 

réalisée faute 

de temps 

/ 

Arrangements institutionnels 

 Recrutement du consultant en charge de la rédaction 

du décret présidentiel pour les arrangements 

institutionnels 

100% 0%  Contrat disponible 

 Rédaction du décret sur les arrangements 

institutionnels (validé le 05/03/14) 

90% 10% Activité à 

compléter: 

signature par 

la présidence 

de la 

République 

Décret présidentiel sur les 

arrangements 

institutionnels disponible 

 Mise en place de la plate-forme nationale de la 

société civile pour le processus REDD+ et ses statuts 

(juin - août) 

100% 0%  Rapports des ateliers 

Développement du R-PP 

Recrutement de 6 consultants 

nationaux en charge de 

l’élaboration du -R-PP (juin – 

octobre) 

 100% 0%  Liste des 6 consultants 

recrutés et leurs contrats 

disponibles  

Organisation de 5 ateliers de consultation dans les 5 régions agro-écologiques pour 

l’enrichissement du R-PP (décembre 2013 - février 2014) 

100% 0%  Rapports des ateliers de 

consultation 

 Rédaction du R-PP 100% 0%  Première ébauche du R-PP 

 Atelier de pré-validation du R-PP (04-05 mars) 100% 0%  Rapport de l’atelier de pré-

validation du R-PP 

 Atelier de validation du R-PP (27-28 mars) 100% 0%  Rapport de l’atelier de 

validation du R-PP 

 Soumission du R-PP au FFBC/BAD  100% 0%   
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Réalisations 2013 Réalisations 2014 % de 

réalisation 

Ecart Observation

s 

Indicateurs 

Rédaction du plan d’action SNSF      

 Rédaction du PA SNSF 100% 0%  1ère mouture du PA 

 Ateliers (2) d’amendement du PA SNSF (29-31 

juillet) 

50% 50% 2ème atelier 

non réalisé 

faute de temps 

Rapport de l’atelier 

d’amendement de la 1ère 

mouture du plan d’action 

SNSF 
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CAMEROUN 

Réalisations 2013 Réalisations 2014 %  réalisation Ecart Observations Indicateurs 
Sensibilisation & éducation - Formation 

Atelier de lancement du projet et de 

sensibilisation sur le SNSF (06-07 

mars à Mbalmayo) 

 100% 0%  Rapport d’atelier 

Formation sur le système Terra 

Amazon de l’INPE au Brésil (02-15 

juin) 

 100% 0%  Rapport de formation 

Renforcement des capacités sur 

l'élaboration du Plan d'Action du 

SNSF (27-28 juin à Mbalmayo) 

 100% 0%  Rapport d’atelier  

Atelier d’harmonisation de la 

compréhension du SNSF en lien avec 

la composante MRV du R-PP (24-25 

octobre) 

 100% 0%  Rapport d’atelier 

Restitution de la formation sur le 

système Terra Amazon (24-25 

octobre) 

 100% 0%  Rapport d’atelier 

 Formation des experts nationaux en 

SIG/Télédétection à Nairobi (16-21 février) 

100% 0%  Rapport de formation  

 Atelier de renforcement des capacités sur les 

directives du GIEC (27-30 mai à Ebolowa) 

100% 0%  Rapport d’atelier 

 Participation à l’Université d’Eté de Brazzaville 

(01-08 juin) 

100% 0%  Rapport de l’Université 

d’Eté 

Réunions de concertation avec les partenaires de développement impliqués dans la REDD+ 90% 10% Continuer les 

échanges et les 

concertations 

avec les parties 

prenantes 

Rapports de réunions 

Participation du consultant national du projet MNV et des membres de la cellule MNV aux 

réunions nationales et internationales organisées par les partenaires 

90% 10% Prendre part aux 

activités de 

formation et de 

sensibilisation 

sur la REDD+ 

Rapports de réunions 

Arrangements institutionnels 
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Réalisations 2013 Réalisations 2014 %  réalisation Ecart Observations Indicateurs 
Formalisation de l'équipe technique de 

rédaction du Plan d'Action 

 100% 0%  Texte de mise en place 

d’une équipe de rédaction 

du Plan d’Action  
Proposition des arrangements 

institutionnels pour la mise en place 

du SNSF 

 100% 0%  Plan d’Action pour le 

SNSF du Cameroun  

 Formalisation des groupes thématiques de 

définition du SNSF 

100% 0%  Texte de formalisation des 

groupes thématiques pour 

le SNSF signé par le 

MINEPDED 

Développement du Plan d’Action pour la mise en œuvre du Système National de Surveillance des Forêts 

Etat des lieux sur le SNSF  100% 0%  Données collectées et 

reportées dans le PA 

Ateliers (4) de rédaction du PA SNSF (Août 2013 à Juin 2014) 100% 0%  Documents disponibles : 

 texte ministériel 

créant le comité de 

rédaction 

 quatre rapports des 

réunions du comité 

de rédaction 

 première ébauche du 

PA 

 Revue du PA SNSF par l’équipe régionale de la 

FAO et par des experts indépendants 

100% 0%  Commentaires et 

amendements disponibles 

 Atelier de finalisation du PA (16-18 juillet) 100% 0%  Rapport d’atelier ; 

PA SNSF finalisé 

 Atelier de validation du PA (05-06 août à Douala) 100% 0%  Rapport d’atelier ; 

PA SNSF disponible 
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CONGO 

Réalisations 2013 Réalisations 2014 % de réalisation Ecart Observations Indicateurs 
Sensibilisation & éducation - Formation 

Atelier de lancement du projet 

(11-13 juillet) 

 100% 0%  Rapport d’atelier & communiqué final 

Formation sur le système Terra 

Amazon au Brésil (juin) 

 100% 0%  Rapport de formation 

 Atelier de restitution de la formation 

de l’INPE (01-02 octobre) 

100% 0%  Rapport d’atelier& communiqué final 

 Atelier sur la définition de la forêt 

dans le contexte de la REDD+ (11-13 

mars) 

100% 0%  Rapport d’atelier & communiqué final  

 Réunion préparatoire à la 

participation du Congo au projet 

Brésil-COMIFAC (11 avril) 

100% 0%  Rapport de réunion 

 Organisation et participation à 

l’Université d’été de Brazzaville sur 

la REDD+ et le MNV (01-08 juin) 

100% 0%  Rapport de l’Université d’été 

Arrangements institutionnels 

Identification et mise en place 

d’un Groupe de Travail (GT) 

restreint pour l’élaboration du PA 

SNSF (13 novembre) 

 100% 0%  Liste des membres du GT disponible ; 

Rapport de la réunion  

Développement du Plan d’Action pour la mise en œuvre du Système National de Surveillance des Forêts 

Réunions hebdomadaires du GT pour l’élaboration du PA 100% 0%  Rapports de réunions 

1ère retraite du GT pour 

l’élaboration du PA SNSF (25-26 

novembre) 

 100% 0%  Rapport de réunion ; 

Proposition de budget du PA 

 2ème retraite pour l’élaboration du 

PA SNSF (03-05 mars) 

100% 0%  Communiqué final ; 

1ère ébauche du PA 

 3ème retraite pour l’élaboration du 

PA SNSF (28-30 juillet) 

100% 0%  2ème ébauche du PA disponible 

 Revue du PA par l’équipe régionale 

de la FAO et des experts 

indépendants 

100% 0%  Amendements et commentaires 

 Finalisation et revue des 

commentaires entre la coordination 

nationale REDD, les consultants 

100% 0%  PA validé et disponible 
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Réalisations 2013 Réalisations 2014 % de réalisation Ecart Observations Indicateurs 
(IFN, SSTS, IGES) et la FAO et 

validation du document final (18 

août) 

 

GABON 

Réalisations 2013 Réalisations 2014 % de réalisation Ecart Observations Indicateurs 
Sensibilisation & éducation - Formation 

Formation de 3 ressortissants sur 

le système Terra Amazone de 

l’INPE (Brésil) 

 100% 0%  Rapport de formation disponible 

Communication du projet MNV 

dans le magazine « Nature & 

Faune » 

 100% 0%  Publication Nature & Faune, Vol 28, 

Numéro 1 

 Mission conjointe FAO-COMIFAC 

de sensibilisation sur les objectifs du 

projet à Libreville (08-10 janvier) 

100% 0%  Rapport de mission disponible 

 Atelier de recadrage pour recentrer la 

composante Gabon du projet : 

Elaboration d’une note de projet sur 

les « Systèmes d’Inventaires des 

Ressources Naturelles » (09-10 

janvier) 

100% 0%  Rapport d’atelier ; 

Note de projet sur les « Systèmes 

d’Inventaires des Ressources 

Naturelles » 

 Formation de 1 ressortissant gabonais 

sur les SIG et la télédétection au 

Kenya (février) 

100% 0%  Rapport de formation disponible 

 Formation de 5 participants gabonais 

à l’Université d’été de Brazzaville 

(juin 2014) 

100% 0%  Rapport de formation disponible 

 Dans le cadre du PA FAO-ANPN 

(voir ci-dessous), formation de 44 

techniciens sur les inventaires multi-

ressources 

100% 0%  Rapport de formation disponible 

Arrangements institutionnels 

 Elaboration et signature de Protocole 

d’Accord (PA) entre la FAO et 

l’ANPN (mai) pour soutenir le 

100% 0%  PA signé 
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programme national d’évaluation des 

ressources forestières 

 Dans le cadre du PA, état des lieux 

sur les parcelles permanentes  

100% 0%  Rapport de l’état des lieux 

 Dans le cadre du PA, mise en place 

de parcelles permanentes 

80% 20% 25 parcelles installées 

sur un total de 32 ; 

Activités en cours et 

finalisées fin 

septembre 

Rapport d’étape ; 

Rapport de l’atelier de restitution 

GUINEE EQUATORIALE 

Réalisations 2013 Réalisations 2014 % de réalisation Ecart Observations Indicateurs 
Sensibilisation & éducation - Formation 

Atelier de lancement du projet 

et de planification des activités 

(29-30 juillet) 

 100% 0%  Rapport d’atelier et planification 

des activités disponibles et validés 

Elaboration du rapport sur l´état 

de la forêt de la Guinée 

Équatoriale (novembre) 

 100% 0%  Rapport disponible 

 Formation à l’INPE sur le système Terra 

Amazone (Brésil) 

0% 100% Activité non réalisée 

(contrainte 

linguistique) 

 

 Formation sur les SIG et la télédétection au 

Kenya (17-21 février) 

100% 0%  Rapport de formation 

 Recrutement (protocole d’accord) de l’ONG 

ANDEGE pour la sensibilisation sur la 

réduction des émissions de GES liées à la 

déforestation et à la dégradation des forêts (10 

avril) 

100% 0%  TdR & contrat 

 Elaboration et production du matériel de 

sensibilisation en lien avec le PA de ANDEGE 

(avril-mai) 

100% 0%  Affiches, chemises, chapeaux, 

dépliants 

 Formation à l´Université d’été de Brazzaville 

sur la REDD+ et le MNV (01-08 juin) 

100% 0%  Rapport de formation 

 Formation sur l´évaluation des impacts sociaux 

et environnementaux et sauvegardes (06-07 

août) 

100% 0%  Rapport de formation 
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 Sensibilisation, éducation et formation de la 

population sur le processus REDD+ et son 

importance (mai-août) 

75% 25% PA toujours en cours 

avec ANDEGE ; 

Quelques activités de 

sensibilisation à 

compléter (cf. PA) 

Spots radio, rapports de sessions de 

consultations 

Arrangements institutionnels 

Requête de financement pour le 

R-PP (août) 

 100% 0%  Lettre de demande de fonds signée 

et soumise 

Constitution officielle de la 

structure REDD+ en Guinée 

Équatoriale (02-03 décembre) 

 100% 0%  Arrêté ministériel disponible 

 Recrutement et installation du consultant 

international (janvier) 

100% 0%  TdR & contrat 

 Recrutement et installation du nouveau 

consultant national (janvier) 

100% 0%  TdR & contrat 

 Atelier sur l´organisation et la planification des 

activités de la CNREDD+ pour l´année 2014 

(19-20 mai) 

100% 0%  Rapport d’atelier 

Développement du R-PP 

 Atelier de planification des activités pour 

l´élaboration du R-PP (20-23 janvier) 

100% 0%  Rapport d’atelier et planification 

des activités disponibles et validés 

 Recrutement des consultants pour la rédaction 

du R-PP (15 février) 

100% 0%  Contrats 

 Elaboration du R-PP (mars-juin) 100% 0%  Draft du R-PP disponible 

 Atelier sur l´état d´avancement du R-PP (26-27 

mars) 

100% 0%  Rapport d’atelier 

 Atelier de discussions sur le premier draft du R-

PP avec la Coordination Nationale REDD+ (16-

17 avril) 

100% 0%  Rapport d’atelier 

 Atelier de validation du R-PP (21-23 mai) 100% 0%  Rapport d’atelier ; 

R-PP disponible et validé 
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Réalisations 2013 Réalisations 2014 % de réalisation Ecart Observations Indicateurs 

Sensibilisation & éducation - Formation 
Atelier de lancement du projet (25 octobre) 

– 38 participants 

 100% 0%  Rapport d’atelier  

Formation sur le système Terra Amazon de 

l’INPE (formation de 3 cadres du 5 au 14 

juin au Brésil) 

 100% 0%  Rapport de formation  

 Formation de 2 cadres sur les SIG et la 

télédétection du 24 au 28 février à Nairobi, 

Kenya 

100% 0%  Rapport de formation  

 Visite d’échanges entre la RCA et la RDC 

(7-15 juin 2014) 

100% 0%  Rapport de mission 

 Atelier de sensibilisation sur le concept 

théorique de la REDD+ (11-13 juillet) – 41 

participants 

100% 0%  Rapport d’atelier 

 Atelier de sensibilisation sur les concepts 

pratiques de la REDD+ et MNV (11-12 

août) – 53 participants 

100% 0%  Rapport d’atelier 

Arrangements institutionnels 
Constitution de l’équipe de réflexions pour 

les réformes juridiques liées à la REDD+ 

 100% 0%  Arrêté disponible 

 Recrutements de juristes pour les réformes 

liées à la REDD+ 

100% 0%  TdR ; 

Avis de recrutement 

 Etats des lieux du cadre juridique et 

institutionnel de la REDD+ 

100% 0%  Etat des lieux disponible 

 Elaboration des textes juridiques pour la 

mise en œuvre de la REDD+ (27-30 août 

2014 à Bangui) 

100% 0%  Proposition de textes 

disponible 

 Atelier de concertation multiacteur sur les 

états des lieux et le projet de texte lié à la 

REDD+ 

0% 100% Activité non réalisée 

faute de temps 
 

 Amendements du Draft 0 des propositions 

de textes et lois liés à la REDD+ 

50% 50% Amendements non 

finalisés faute de 

temps 
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 Finalisation des textes et lois liés à la 

REDD+ 

0 100% Activité non réalisée 

faute de temps 
 

 Atelier national de validation des 

propositions de textes et lois liés à la 

REDD+ 

0% 100% Activité non réalisée 

faute de temps 
 

 Soumission des textes et lois pour 

promulgation 

0% 100% Activité non réalisée 

faute de temps 
Textes promulgués 

Mise en place d’un groupe de définition du Système National de Surveillance des Forêts 

Constitution de l’équipe de rédaction du 

PA SNSF 

 100% 0%  Arrêté disponible 

Etat des lieux du SNSF  100% 0%  Etat des lieux disponible 

 Atelier de validation des résultats de l’état 

des lieux SNSF (11-13 février à Bangui) 

100% 0%  Rapport de l’état des lieux 

 Première ébauche du PA SNSF et 

budgétisation des activités 

100% 0%  Rapport d’atelier ; 

Draft 0 disponible 

 Atelier national de validation des activités 

du PA (11-13 mars à Bangui) 

100% 0%  Rapport d’atelier 

 Atelier national de prévalidation du PA 

SNSF (21-23 avril à Bangui) 

100% 0%  Rapport d’atelier 

 Atelier de finalisation du PA (16-18 juin à 

Yaoundé) 

100% 0%  Rapport d’atelier ; 

PA SNSF disponible 

 Atelier national de validation du PA (20-22 

août à Bangui) 

100% 0%  Rapport d’atelier ; 

PA validé 

 Traduction du PA en anglais 0% 100% Activité non réalisée 

faute de temps 

 

 Soumission du PA pour financements 0% 100% Activité non réalisée 

faute de temps 
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RDC 

Réalisations 2013 Réalisations 2014 % de réalisation Ecart Observations Indicateurs 

Sensibilisation & éducation - Formation 
Atelier de lancement du projet et 

d’élaboration du PA SNSF (5 juillet) 

 100% 0%  Rapport d’atelier ; 

Coupures de presse 

Formation de 5 experts de la DIAF 

(Division Géomatique) sur le système 

terra Amazone de l’INPE (Brésil) 

 100% 0%  Rapport de formation 

 Formation de techniciens (21) de la DIAF 

(Division Inventaires) en techniques de 

sensibilisation (mars) 

100% 0%  Rapports de formation 

 Production des supports de sensibilisation (mars) 

pour la sensibilisation liée au pré-inventaire 

100% 0%  Supports de formation 

 Sensibilisation des communautés locales sur le pré-

inventaire dans trois provinces : Katanga, Équateur 

et Province Orientale 

100% 0%  Rapports d’ateliers 

 Formation de cadres de la DDD en techniques 

d’IGES (Livingstone, février) 

100% 0%  Rapport de formation 

 Formation de deux cadres sur les SIG et la 

télédétection (Nairobi, février) 

100% 0%  Rapport de formation 

 Sensibilisation des techniciens de la DDD sur les 

méthodologies GIEC et ALU utilisées pour l’I-

GES (27 mai 2014) 

100% 0%  Rapport d’atelier 

 Formation des techniciens de la DIAF sur les 

statistiques descriptives (mars-mai) 

100% 0%  Rapport de formation 

Arrangements institutionnels 
 Signature du protocole d’accord avec la DIAF 

(Division Inventaires) pour la sensibilisation liée à 

la réalisation du pré-inventaire 

100% 0%  Protocole d’accord signé 

 Signature du protocole d’accord avec la DIAF 

(Division Géomatique) pour le recrutement et le 

financement des salaires de 5 experts en 

géomatique 

100% 0%  Protocole d’accord signé 
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 Signature du protocole d’accord avec la DDD pour 

la formation de cadres en techniques d’I-GES et de 

rédaction des communications nationales 

100% 0%  Protocole d’accord signé 

Mise en place d’un groupe de définition du Système National de Surveillance des Forêts 

Mise en place du Groupe de Travail 

(GT) pour élaboration du PA SNSF (5 

juillet) 

 100% 0%  GT mis en place par 

lettre du SG du MECNT 

au SE COMIFAC (lettre 

n° 2600/SG/ECN/2013 

du 03/12/2013) 

Atelier d’élaboration du PA 

(septembre) 

 100% 0%  Rapport d’atelier ; 

Cadre logique et 

planification des 

activités disponibles 

Atelier d’élaboration du PA 

(décembre) 

 100% 0%  Rapport d’atelier ; 

Partie sémantique du PA 

disponible 

 Revue du PA par l’équipe régionale de la FAO 

(mars) 

100% 0%  Amendements et 

commentaires 

disponibles 

 Atelier de finalisation du PA (13-15 mai) 100% 0%  Rapport d’atelier ; 

Version finale du PA 

 Atelier de validation du PA (25 juillet) 100% 0%  Rapport d’atelier ; 

PA validé 
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RWANDA 

Réalisations 2013 Réalisations 2014 % de réalisation Ecart Observations Indicateurs 
Sensibilisation & éducation - Formation 

Atelier de lancement du projet 

MNV et d’information, 

sensibilisation et formation (28-30 

Mai) 

 100% 0%  TdR ; 

Lettre d’invitation du Ministre 

de tutelle ; 

Rapport atelier 

Réunion d’information et de 

consultation sur le nouveau projet 

MRV avec quelques partenaires au 

développement (30 Mai) 

 100% 0%  Rapport de réunion 

Atelier de formation des formateurs 

sur le changement climatique et la 

stratégie (29-31 Octobre) 

 100% 0%  TdR ; 

Rapport d’atelier 

Formation de 3 techniciens sur la 

plateforme TerraAmazon de 

l’INPE, Brésil (9-20 Décembre) 

 0% 100% Activité non 

réalisée/annulée pour 

raisons 

administratives 

(problème de visas) 

TdR 

 Formation de 2 techniciens sur les SIG et la 

télédétection à Nairobi (10-14 février) 

100% 0%  Rapport de formation 

 Atelier de formation des formateurs sur le 

changement climatique et la stratégie REDD+ pour 

les représentants des Organisations de la Société 

civile et du Secteur privé (26 Mars). 

100% 0%  Rapport d’atelier 

 Atelier de réflexions sur la définition de la forêt 

dans le cadre de la REDD+ 

100% 0%  Rapport d’atelier 

 Etude sur les stratégies de communication et 

montage des outils de communication et de 

sensibilisation sur la REDD+ (30 jours) 

100% 0%  TdR ; 

Contrat du consultant 

national ; 

Rapport d’étude 

 Elaboration des outils de communication et de 

sensibilisation sur la REDD+ 

100% 0%  Liste de 26 outils de 

communication et de 

sensibilisation 

 Atelier de validation du rapport d’étude sur les 

stratégies et montage des outils de communication 

et de sensibilisation sur la REDD+ (03 Juillet) 

100% 0%  Rapport d’atelier ; 

Rapport d’étude validé 
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 Atelier de renforcement des capacités sur les 

Systèmes Nationaux de Surveillance des Forêts 

(SNSF) (28-30 Avril) 

 

100% 0%  TdR ; 

Rapport d’atelier 

 Formation de 5 Techniciens dont 3 femmes à 

l’Université d’Eté sur les Système de Surveillance 

et de MNV de Brazzaville (01-06 Juin) 

100% 0%  Rapport de formation 

 Participation de 2 Techniciens/Cadres à la réunion 

régionale d’échange sur l’amélioration de 

l’alimentation des bases de données OFAC par les 

groupes nationaux OFAC (Cameroun, Douala, 8-9 

Juillet) 

100% 0%  Communiqué final 

 Participation d’1 Technicien/Cadre à la réunion 

régionale sur la mise en place d’un réseau régional 

de parcelles permanentes pour les pays de la 

COMIFAC (Cameroun, Douala, 10-11 Juillet 

2014) 

100% 0%  Communiqué final ; 

Rapport d’atelier 

 2ème Atelier de renforcement des capacités  

sur les Systèmes Nationaux de Surveillance des 

Forêts (SNSF) pour les Cadres du Rwanda (21-23 

Août) 

100% 0%  Rapport d’atelier 

 Visibilité des activités du projet dans certains 

médias du pays 

100% 0%  Site Web FAO 

Site Web Ministère de 

tutelle ; 

Site Web Umuseso ; 

Site Web Journal Newtimes; 

Journal Imvaho Nshya ; 

Liste des participants 

d’ateliers avec Journalistes 

Arrangements institutionnels 

Mise en place de la Task Force 

(TF) pour le suivi de la mise en 

œuvre activités du projet 

(Septembre) 

 100% 0%  TdR ; 

Lettre signée du ministre de 

tutelle adressée aux 

institutions cibles pour 

demander la désignation de 

leurs agents à être membres 

de la TF ; 
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Liste des membres 

opérationnels de la TF 

1ère réunion de la TF avec les 

personnes ressources ciblées pour 

échanger sur le cadre institutionnel 

de la REDD+ (19-20 décembre) 

 

 

 100% 0%  TdR ; 

1ER Draft de la structure de la 

REDD+ ; 

Rapport de réunion 

 2ème réunion de la TF avec les personnes 

ressources pour échanger sur le cadre institutionnel 

de la REDD+ (24-25 Avril) 

100% 0%  TdR ; 

Rapport de réunion 

 3ème réunion de la TF avec les personnes 

ressources pour échanger sur le cadre institutionnel 

de la REDD+ (19 Mai) 

100% 0%  TdR ; 

Rapport de réunion ; 

Projet de structure de la 

REDD+ disponible et pré-

validé 

 Recrutement d’un Juriste pour la formalisation des 

arrangements institutionnels proposés (6 jours) 

100% 0%  TdR ; 

Contrat du consultant ; 

Rapport  

 Proposition de textes pour les arrangements 

institutionnels relatifs à la REDD+ 

100% 0%  Textes disponibles ; 

Projet d’Arrêté du Premier 

Ministre portant sur 

l’établissement de l’Unité 

REDD+ au Rwanda ; 

Organigramme de la REDD+ 

Développement du R-PP 

Recrutement de consultants (1 pour 

l’état des lieux des activités 

REDD+ au Rwanda, 6 pour la 

rédaction des 4 composantes du R-

PP ; 1 pour les stratégies et le 

montage des outils de 

communication et sensibilisation, 1 

pour la définition de la forêt et 1 

consultant international pour la 

rédaction des composantes 5 et 6 du 

 100% 0%  TdR et contrats des 

consultants 
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R-PP et la supervision générale) 

(septembre) 

 Réunion de cadrage avec les consultants nationaux 

pour les 4 composantes R-PP et l’état des lieux sur 

la REDD+ (24 Mars) 

100% 0%  Rapport de réunion 

 Ateliers de consultations dans les 4 provinces du 

pays et à la Ville Kigali (6-7 Février ; 13-14 

Février ; 20-21 Février ; 10-11 Mars) 

100% 0%  TdR ; 

Rapports d’ateliers 

 Réunion d’échange sur l’état d’avancement 

d’élaboration du R-PP entre les consultants R-PP/ 

FAO et les cadres du Département des Forêts 

100% 0%  Rapport de réunion 

 Atelier national de consultation avec les 

représentants des organisations de la société civile 

et du secteur privé (27-28 Mars) 

100% 0%  TdR ; 

Rapport d’atelier 

 Elaboration du R-PP (avril) 100% 0%  Draft Zéro du R-PP 

disponible 

 Atelier d’échange sur le draft zéro du R-PP (24-25 

Avril) 

100% 0%  TdR ;  

Rapport d’atelier 

 Réflexions sur les composantes 3 et 4 du R-PP à 

l’occasion de l’atelier de renforcement des 

capacités sur les SNSF (28-30 Avril) 

100% 0%  TdR ;  

Rapport d’atelier 

 Atelier de pré-validation du R-PP et validation du 

rapport d’état des lieux sur la REDD+ (19 mai) 

100% 0%  Agenda d’atelier ; 

Draft 1.0 R-PP ; 

Rapport d’atelier 

 Réunion d’examen du draft 1.0 R-PP par le 

« Senior Management Meeting » présidée par le 

Ministre des Ressources Naturelles (30 Mai) 

100% 0%  Agenda d’atelier ; 

Rapport de réunion 

 Atelier national de validation du R-PP (10 Juin) 100% 0%  TdR ; 

Rapport d’atelier, 

R-PP validé 

    Soumission du R-PP 

au Conseil des 

Ministre et à FCPF 

 

    Soumission et 

signature de l’Arrête 

du Premier Ministre 

portant sur la création 

 



Page 73 of 80 

 

Réalisations 2013 Réalisations 2014 % de réalisation Ecart Observations Indicateurs 
de l’Unité REDD+ au 

Rwanda 

 Etude sur la définition de la forêt dans le contexte 

REDD+ (10 Jours) 

100% 0%  Rapport d’étude 

 Atelier de validation du rapport d’étude sur la 

définition de la forêt (2 Juillet) 

100% 0%  TdR ;  

Rapport d’atelier ; 

Rapport d’étude validé 
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SAO TOME & PRINCIPE 

Réalisations 2013 Réalisations 2014 % de réalisation Ecart Observations Indicateurs 
Sensibilisation & éducation - Formation 

Atelier de Lancement du Projet 
S&MNV à São Tomé et Principe (21-
23 mai) 

 100% 0%  Rapport de formation 

Formation des formateurs sur la 
REDD+ (05-07 novembre) 

 100% 0%  Rapport de formation 

 Atelier de formation en SIG et télédétection à 
Nairobi (14-21 février) 

100% 0%  Rapport de formation 

 Atelier de renforcement des capacités sur les 
« Système nationaux de surveillance des forêts » et 
construction d’équations allométriques (08-10 avril) 

100% 0%  Rapport de formation 

 Atelier de formation sur la REDD+ et le MNV à 
l’Université d’Eté de Brazzaville (01-08 juin) 

100% 0%  Rapport de formation 

 Visite d’échange sur le processus REDD+ entre São 
Tomé et Principe et la République du Congo (05-12 
mai) 

100% 0%  Rapport d’équipe CN REDD 
sur la visite d’échange 

 Formation sur le système Terra Amazone de l’INPA, 
Brésil (15-30 mai) 

100% 0%  Rapport de formation 

 Restitutions des formations internationales et de la 
visite d’échange entre CN REDD+ STP et CN REDD+ 
Congo/Brazzaville (30-31 juillet) 

100% 0%  Rapport des ateliers de 
restitutions 

Arrangements institutionnels 

 Mise en place du Groupe de Travail (GT) REDD+ 
(mai) 

100% 0%  TdR du GT REDD+ 

 Atelier de discussion sur l’organigramme et le texte 
national de l’ordonnance du processus REDD+ (29 
mai) 

100% 0%  Rapport d’atelier 

 Réunions mensuelles (12) du CTNS et de la CN 
REDD+ (voir matrice des réunions et ateliers) 

100% 0%   

Développement du R-PP 

Recrutement des consultants 
nationaux pour l’élaboration du R-PP 
(23-25 octobre) 

 100% 0%  TdR et contrats signés 
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Réunions entre la CN REDD+ et les 
responsables des districts sur les 
consultations à mener dans les 
districts (26-28 novembre) 

 100% 0%  Rapports des réunions 
réalisées entre CN REDD+ 
et les responsables des 
Districts  

Réunions d’information, formation et 
sensibilisation sur le processus REDD+ 
par les formateurs dans les 
communautés des 6 districts de Sao 
Tomé (04-07 décembre 2013) 

 100% 0%  Rapports des équipes de 
formateurs 

Réunions d’information et 
sensibilisation sur le processus REDD+ 
par les formateurs dans les 

communautés de la Région 
Autonome d’Île de Principe (05-08 
décembre) 

 100% 0%  Rapport de l’équipe de 
formateur 

Consultations publiques sur le R-PP 
dans les six districts de Sao Tomé (13-
20 décembre) 

 100% 0%  Rapports d’ateliers 

 Consultations publiques sur le R-PP dans la région 
autonome de Principe (14-18 janvier) 

100% 0%  Rapport d’atelier 

 Atelier de pré-validation du R-PP (03-04 juin) 100% 0%  Rapport d’atelier 
 Atelier national de validation du R-PP (24 juin) 100% 0%  Rapport d’atelier ; 

R-PP validé et disponible 
 Ateliers de restitutions des résultats du R-PP dans les 

districts (août) 
100% 0%  Rapports des ateliers 
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Réalisations 2013 Réalisations 2014 % de réalisation Ecart Observations Indicateurs 
Sensibilisation & éducation - Formation 

Visite d’échange d’expérience en RDC 

(décembre) 

 100% 0%  Rapport de la visite d’échange 

Montage des outils de communication 

(décembre) 

 100% 0%  Rapport et outils disponibles 

Formation sur le système Terra Amazone de 

l’INPE au Brésil (09-20 décembre) 

 100% 0%  Rapport de formation 

Atelier de formation des formateurs sur la 

REDD+ (09 au 11 Décembre 2013) 

 100% 0%  Rapport d’atelier 

 Formations sur les SIG et la 

télédétection à Nairobi (16-21 février) 

100% 0%  Rapport de formation 

 Atelier de formation sur les composantes 

3 et 4 du R-PP et sur les équations 

allométriques (01-03 avril) 

100% 0%  Rapport d’atelier 

 Production des supports de 

communication (juillet) 

100% 0%  Supports de communication 

(T-shirt, casquette, etc.) 

 Création du site internet REDD+ (juillet) 90% 10% A finaliser / 

 Atelier de sensibilisation sur la REDD+ 

avec les jeunes et masse médias (19-20 

août) 

100% 0%  Rapport disponible 

 Atelier sur la définition de la forêt dans 

le cadre de la REDD+ (21-22 aout 2014) 

100% 0%  Rapport disponible 

 Ateliers de sensibilisation sur la REDD+ 

(pour les parlementaires et délégués 

régionaux) 

0% 100% Activité non réalisée 

faute de temps 

/ 

Arrangements institutionnels 

Actualisation de l’arrêté de 2009 sur 

l’arrangement institutionnel (juillet-août) 

 90% 10% Signature de l’arrêté 

par la primature à 

compléter 

Arrêté sur l’arrangement 

institutionnel disponible 

 Etude pour le renforcement du cadre de 

mise en œuvre de la REDD+ (août 2014) 

 

 

 

 

100% 0%  Consultant recruté ; 

Rapport disponible 
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Réalisations 2013 Réalisations 2014 % de réalisation Ecart Observations Indicateurs 
Développement du R-PP 

Rédaction des TdR des consultants en charge de 

l’élaboration du RPP 

 100% 0%  TdR disponibles et publiés 

Recrutement des consultants nationaux pour 

l’élaboration du R-PP (décembre) 

 100% 0%  Contrats 

 Elaboration du R-PP (février) 100% 0%  Draft 0 disponible 

 Retraite de pré-validation du R-PP (05-

07 mai) 

100% 0%  Rapport d’atelier 

 Atelier national de validation du R-PP  100% 0%  Rapport d’atelier ; 

R-PP validé 

 Table ronde sur le R-PP avec les 

partenaires (PNUD, FAO, BAD, UE, 

etc) 

0% 100% Activité non réalisée 

faute de temps 

 

 Evaluation technique du R-PP 0% 100% Activité non réalisée 

faute de temps 
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Annexe 10 Décisions du 3ème COPIL (17-18 septembre 2014) 

 

 

Compte rendu de la troisième réunion du Comité de Pilotage du projet  « Systèmes de 

surveillance et de MNV nationaux avec une approche régionale pour les pays du Bassin du 

Congo »  
Douala, Cameroun – 17 & 18 septembre 2014 

 

 

Recommandations 

 

Les membres du COPIL après avoir pris acte du niveau de mise en œuvre des activités prévues 

dans le cadre de ce projet, ont convenu qu’en vue de suivre la soumission des différents 

documents produits au FCPF, de préserver les acquis du projet et de préparer la phase 2 du 

projet, qu’une phase transitoire soit effective du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015. A cet 

effet, ils demandent aux différentes parties prenantes impliquées de tout mettre en œuvre pour 

la réussite de cette phase cruciale pour le démarrage de la phase 2. 

 

Au vue de ce qui précède, des recommandations spécifiques ont été adoptées par l’ensemble 

des participants et adressées à la Fao, à la BAD, aux pays et à la COMIFAC : 

 

 A la FAO 

 

- Planifier les activités restantes et prioritaires de la phase I identifiées pendant le COPIL avec 

leurs budgets ; 

 

- Ceux-ci seront discutés et validés pendant la mission d’évaluation finale du projet de la BAD 

et intégrés dans l’aide-mémoire de la mission d’achèvement du projet. Ces activités doivent 

inclure dans le cas pertinent un accompagnement de la soumission des RPP au FCPF, la 

préparation des concertations nationales et régionales pour la seconde phase du projet ; 

 

- Pour mener à bien ces activités les participants demandent d’inclure les dépenses 

opérationnelles dans la proposition ; 

 

- Fournir une assistance technique adéquate au niveau régional en fonction des besoins pour la 

mise en œuvre des activités planifiées et pour les consultations nationales pour ceux qui le 

souhaitent ; 

 

- Proroger les contrats des consultants nationaux pour l’appui à la mise en œuvre des activités 

planifiées dans les différents pays là où le besoin se fera sentir ; 

 

- Faire une révision budgétaire conséquente et la soumettre au FFBC via la COMIFAC au cours 

de la mission d’évaluation finale du projet pour avis de non objection ; 

 

- Assurer une participation active des pays lors des différentes phases de préparation de la 

seconde phase du projet ; 

 

- Organiser les consultations régionales au 31 janvier 2015 en concertation avec les pays. 
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 A la BAD 

 

- Prendre des dispositions pour valider la demande de révision budgétaire de la COMIFAC 

dans les délais afin d’éviter la rupture ; 

 

- Plaider auprès du comité directeur du FFBC pour l’approbation de la seconde phase du projet 

; 

 

 A la COMIFAC 

 

- Adresser une demande d’avis de non objection à la BAD pour solliciter une révision 

budgétaire en vue d’appuyer cette prorogation de l’assistance technique ; 

 

 Aux pays 

 

- Garantir la participation multi- acteurs dans les différentes phases de consultations nationales 

; 

 

- Appuyer l’organisation de cette réunion et faciliter la participation des délégués aux 

consultations régionales ; 

 

- Terminer les activités planifiées au niveau du pays au 30 novembre 2014 ; 

 

- Organiser les consultations nationales au 31 décembre 2014 

 

 

Prochaines étapes 

 

Les prochaines étapes suivantes devraient être suivies : 

 

- Mise en œuvre des activités restantes de la phase I d’ici le 30 novembre 2014. Action FAO 

et pays ; 

 

- Présentation de la proposition de la deuxième phase du projet au Conseil du FFBC en 

novembre 2014. Action FFBC; 

 

- Elaboration de la première mouture du projet détaillé avant le 10 décembre 2014. Action : 

FFBC-FAO - COMIFAC ; 

 

- Partage de ce document avec les différents pays avant le 13 décembre 2014. Action 

COMIFAC ; 

 

- Consultations nationales au niveau des différents pays en décembre 2014. Action pays : 

FFBC-FAO - COMIFAC ; 

 

- Consultations régionales en janvier 2014. Action : FFBC-FAO - COMIFAC 

 

 

 

 



Page 80 of 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 1 of 79 

 

 

 

 


