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I． 引 言 

1. 粮食和农业遗传资源委员会（遗传委）第十五届例会要求粮农组织编制

《森林遗传资源养护、可持续利用和开发全球行动计划》（《全球行动计划》）实施

情况监测时间表草案，供森林遗传资源政府间技术工作组（技术工作组）下次会议

和遗传委下届会议审议1。此外，遗传委还通过了《森林遗传资源养护、可持续利用

和开发全球行动计划实施战略》（《实施战略》）2。 

2. 《实施战略》把《全球行动计划》实施情况监测和报告作为一个主要领域。

各国应定期（每 5 年）报告《全球行动计划》实施进展，向粮农组织提交实施报告

及森林遗传资源状况和趋势报告。  

3. 本文件提供了监测进程信息，提出了《全球行动计划》实施情况监测时间表

草案。为了便于规划工作，拟议时间表草案还提出了编写《世界森林遗传资源状况

第二份报告》的重要步骤。  

II． 《全球行动计划》实施情况监测拟议时间表  

4. 根据遗传委《多年工作计划》，应在遗传委第十九届例会（初步定于 2023 年

举行）上发布《世界森林遗传资源状况第二份报告》3。《多年工作计划》建议，

在发布《世界森林遗传资源状况第二份报告》之前，粮农组织根据国别进展报告

编写 2 份《全球行动计划》实施情况报告。  

5. 据遗传委《多年工作计划》预计，第一份实施情况报告应提交遗传委第十七届

会议（初步定于 2019 年举行）。第二份实施情况报告应与《世界森林遗传资源

状况第二份报告》一起编写并一起提交遗传委第十九届例会。《全球行动计划》

实施情况监测和《世界森林遗传资源状况第二份报告》编写情况监测将以紧密结合、

互补方式进行。森林遗传资源目标和指标草案4将提交工作组第四次会议审议，这些

目标和指标将确定各国在提交粮农组织用于编写第一份、第二份实施情况报告的

国别进展报告中应提供的信息范围和种类。  

6. 拟议时间表概述了《全球行动计划》实施情况监测步骤和活动，载列于本文件

附录。拟议时间表还列明监测工作与《世界森林遗传资源状况第二份报告》编写

工作主要步骤的相关性。拟议时间表是在假设遗传委第十六届例会（2017 年 1 月）

通过森林遗传资源目标和指标的基础上编制的。这使粮农组织能够在 2017 年 3 月

之前最终确定关于国别进展报告、区域网络和国际组织进展报告的报告准则，然后

                         
1 CGRFA-15/15/报告，第 20 段。  

2 CGRFA-15/15/报告，附录 E。  

3 CGRFA-14/13/报告，附录 I。  

4 CGRFA/WG-FGR-4/16/3。  
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邀请国家、区域网络、国际组织在 2017 年 12 月之前向粮农组织提交报告。

2018 年，粮农组织将对收到的信息和数据进行处理、分析，编写第一份实施情况

报告草案供工作组第五次会议审议。第一份实施情况报告的质量和全面程度主要取

决于提交第一份实施情况报告的国家数和这些报告中所包含信息的质量。经工作组

审议后，粮农组织将最终确定第一份实施情况报告供遗传委第十七届例会（2019 年）

审议。 

7. 关于第二份实施情况报告的编写工作，建议报告间隔期从 5 年缩短到 3 年。

据此安排，国家可以编写一份报告，为 2020 年 6 月之前提交粮农组织的第二份

实施情况报告和《世界森林遗传资源状况第二份报告》提供信息。由于下次“全球

森林资源评估”也定于 2020 年进行，粮农组织不要求提供任何总体森林资源数据

作为该报告的一部分。此拟议安排使工作组能够在 2022 年第七次会议上审议第二份

实施情况报告和《世界森林遗传资源状况第二份报告》，并在必要时建议对提交

2023 年遗传委第十九届例会的《全球行动计划》进行审议，然后使遗传委能够在

2025 年第二十届例会上商定更新版《全球行动计划》。  

8. 对 2 份实施情况报告与《世界森林遗传资源状况第二份报告》的不同范围

加以区别十分重要。实施情况报告主要探讨《全球行动计划》的国家实施情况及

国家和区域森林遗传资源状况和趋势，而《世界森林遗传资源状况第二份报告》

旨在对森林遗传资源养护、利用、开发及相关问题进行更加全面、深入的全球评估。  

III． 征求指导意见  

9. 工作组不妨：  

i) 审议、必要时修改《全球行动计划》实施情况监测时间表草案；  

ii) 审议所述《世界森林遗传资源状况第二份报告》编写工作主要步骤，

酌情提出指导意见。  

10. 工作组不妨建议遗传委：  

i) 审议经工作组修改的《全球行动计划》实施情况监测时间表，并予以

通过； 

ii) 鼓励各国采取适当行动，做好准备收集信息和数据，及时提交第一份

国别进展报告；  

iii) 要求粮农组织请区域森林遗传资源网络和相关国际组织分别报告区域

和全球层面对实施《全球行动计划》的贡献。  
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附 录 

《森林遗传资源养护、可持续利用和开发全球行动计划》实施情况监测时间表

草案，包括编写《世界森林遗传资源状况第二份报告》的重要步骤  

时限 步骤/活动 

 

筹备步骤 

2017 年 遗传委第十六届会议审议：  

 粮农组织进展报告；  

 森林遗传资源目标和指标；  

 《全球行动计划》实施情况监测时间表。  

2017 年 3 月 
 散发《国别报告编写准则》 /区域网络和国际组织的

进展报告准则。  

 

第一份实施情况报告  

2017 年 12 月 
 提交第一份国别进展报告/区域网络和国际组织的进展

报告的截止时间。  

2018 年 技术工作组第五次会议审议：  

 粮农组织进展报告；  

 第一份实施情况进展报告，根据第一份国别进展报告及

区域网络和国际组织的进展报告编写；  

 编写《世界森林遗传资源状况第二份报告》；  

 《国别报告编写准则草案》（第二份实施情况报告和

《世界森林遗传资源状况第二份报告》汇总报告）。  

2019 年 遗传委第十七届会议审议：  

 粮农组织进展报告；  

 第一份实施情况报告，经技术工作组第五次会议审议；  

 编写《世界森林遗传资源状况第二份报告》；  

 《国别报告编写准则草案》（第二份实施情况报告和

《世界森林遗传资源状况第二份报告》汇总报告）。  
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第二份实施情况报告/编写《世界森林遗传资源状况第二份报告》  

2019 年 6 月 
 散发《国别报告编写准则》/区域网络和国际组织的进展

报告准则。 

2020 年 技术工作组第六次会议审议：  

 粮农组织进展报告；  

 《世界森林遗传资源状况第二份报告》编写情况； 

 区域网络和国际组织的进展报告提交情况。 

2020 年 6 月 
 为第二份实施情况报告和《世界森林遗传资源状况

第二份报告》提交国别报告的截止时间。  

 区域网络和国际组织的进展报告的提交截止时间。 

2021 年 遗传委第十八届会议审议：  

 粮农组织进展报告；  

 第二份实施情况报告和《世界森林遗传资源状况第二份

报告》编写情况。  

2022 年 技术工作组第七次会议审议：  

 粮农组织进展报告；  

 第二份实施情况报告草案；  

 《世界森林遗传资源状况第二份报告》草案。  

2023 年 遗传委第十九届会议审议：  

 粮农组织进展报告；  

 第二份实施情况报告，经技术工作组第七次会议审议；  

 《世界森林遗传资源状况第二份报告》草案，经技术

工作组第七次会议审议。  

2024 年 技术工作组第八次会议审议：  

 粮农组织进展报告；  

 更新版《全球行动计划》草案。  

2025 年 遗传委第二十届会议审议：  

 粮农组织进展报告；  

 更新版《全球行动计划》草案，经技术工作组第八次

会议审议。 

 


