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DESCRIPTION DU PROJET

L’ananas béninois est très apprécié sur les marchés

internationaux et figure depuis quelques années parmi

les principaux produits d’exportation du pays.

Les deux principales variétés produites sont la «Cayenne

lisse» (surtout pour l’export) et le «pain de sucre»

(75 pour cent de la production nationale, vendu

principalement sur le marché local). La variété «pain

de sucre» est plus petite et très sucrée.

Malgré des atouts certains, le développement des

chaînes de valeurs de la filière est ralenti par

l’hétérogénéité des calibres des fruits dans les parcelles

de production, la difficulté d’accès à un matériel végétal

de qualité, l’insuffisance de main d’œuvre qualifiée

et une faible maîtrise des bonnes pratiques agricoles,

sanitaires et phytosanitaires due au manque d’appuis

techniques spécialisés dédiés au maillon production.

Le projet visait à rendre l’ananas pain de sucre plus

compétitif sur le marché régional et international à

travers la production et la fourniture de rejets de bonne

qualité, le renforcement des capacités des acteurs et

le développement d’une indication géographique (IG).

IMPACT

Les rejets de base issus de l’unité de multiplication

serviront à établir des parcelles de production

homogénéisées, installées selon les normes les plus

avancées (densité optimale, irrigation, fumure) afin

d’organiser l’épuration du matériel végétal et d’obtenir

d’ici trois à quatre ans 80 pour cent de fruits aux normes,

répondant aux exigences des différents marchés visés.

Le développement de l’indication géographique «Ananas

pain de sucre du Bénin» apportera une véritable

impulsion au développement local du plateau d’Allada,

où est produite la quasi-totalité de cette variété.

De façon plus générale, le renforcement de la filière

générera des revenus pour les petits producteurs, des

emplois pour la population rurale et une source

de devises pour le Bénin.
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Partenaires

Institut national des recherches agricoles du Bénin

(INRAB), Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de

la pêche (MAEP).

Bénéficiaires

Les producteurs individuels d’ananas, les organisations

de producteurs, les transformateurs, les commerçants,

les exportateurs, les consommateurs d’ananas; les

structures d’encadrement du marché, les prestataires

de services de la filière.

Contribution au Cadre de programmation par pays

CPP 2012-2016, Domaine prioritaire 1: Renforcement de

la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Effet 1.1: La disponibilité en produits alimentaires

(végétaux, animaux et halieutiques) de bonne qualité

nutritionnelle, issus de la production nationale, s’est

améliorée et d’importantes réserves commercialisables

sont annuellement constituées.
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RÉALISATION DES RÉSULTATS

Une unité de multiplication des rejets de base de qualité

(épurés, homogènes et sains) d’ananas pain de sucre,

avec une capacité de production de 900 000 rejets sur

30 mois, a été mise en place sur 1,5 hectare dans

l’enceinte du Centre de recherches agricoles Sud

(CRA-SUD) à Niaouli (commune d’Allada), afin de garantir

aux producteurs une disponibilité en rejets certifiés.

Des fiches et des manuels techniques de production

d’ananas, élaborés par l’Institut national des recherches

agricoles du Bénin (INRAB) ont servi de support à la

formation de 300 producteurs membres de coopératives

villageoises et de 70 agents d’encadrement technique.

Un atelier de renforcement des capacités sur le

concept d’indication géographique et du processus

d’enregistrement a été animé par la FAO et

l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle

(OAPI) au profit des membres du Comité national de mise

en place des indications géographiques (CONAMP-IG) et

des représentants des acteurs de la filière ananas entre

autres. Deux séries de sensibilisation sur le concept IG

ont été réalisées auprès de 600 acteurs de la filière. Un

groupement de défense de l’IG «Ananas pain de sucre

du Plateau d’Allada» a été mis en place et enregistré.

Toutes ces actions ont abouti à la constitution et

à la soumission auprès de l’OAPI d’un dossier

d’enregistrement de l’IG «Ananas pain sucre du Plateau

d’Allada». Par ailleurs, trois nouvelles unions communales

de cuniculteurs ont été créées dans les communes

d’Adjara, Bohicon et Sèmèui.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

Les activités ont été mises en œuvre conformément au

budget prévu. Toutefois, le calendrier d’exécution n’a pas

été respecté en raison de l’entrée en jeu du Projet

d’appui au renforcement des acteurs du secteur privé

(PARASEP), qui envisageait également de développer sur

le plateau d’Allada une IG de l’ananas pain de sucre. Afin

de coordonner les interventions et d’établir une synergie

entre les différents partenaires, le MAEP a élaboré un

plan d’action conjoint avec le PARASEP et l’OAPI, ce qui a

entraîné une suspension prolongée des activités du projet

et une modification du plan de travail du projet. Les

ajustements ont concerné le Produit 3 et le Produit 4:

l’étude du marché national et régional de l’ananas pain de

sucre du Bénin (Activité 3.2) ainsi que la promotion de l’IG

(Activité 4.5) ont été confiées au PARASEP. Par ailleurs,

l’élaboration d’une stratégie de développement de la

filière ananas n’était plus d’actualité comme lors de la

rédaction du projet, un plan ayant déjà été élaboré

par le MAEP avant le démarrage du projet.

MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

Un système de gestion et de financement de l’unité

de multiplication des rejets d'ananas pain de sucre doit

être défini pour assurer une accessibilité durable des

producteurs à des semences rejets de qualité.

L’enregistrement du dossier IG «Ananas pain de sucre» à

l’OAPI doit être suivi et la promotion du produit réalisée

par les autres projets en cours (PARASEP, Programme

d’appui à la mise en place des indications géographiques

dans des États africains [PAMPIG]).
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DURABILITÉ

1. Développement des capacités

Les documents techniques élaborés et la formation des

techniciens du MAEP impliqués dans l’encadrement

des producteurs d’ananas permettront à cette ressource

humaine qualifiée de continuer la diffusion des

connaissances acquises et de renforcer le secteur

semencier.

2. Égalité des sexes

La production de l’ananas est dominée par les hommes,

tandis que les femmes sont majoritaires dans la

transformation et la commercialisation. Trente pour cent

des places étaient réservées aux femmes lors des

formations pour le renforcement des capacités des

techniciens et des producteurs. Le projet a aussi veillé

à ce que les femmes (productrices, transformatrices

ou commerçantes) soient bien représentées lors du

processus de développement de l’IG.

3. Durabilité environnementale 

La mise en œuvre et la diffusion des acquis issus

des renforcements des capacités techniques des acteurs

(producteurs, multiplicateurs et techniciens) sur les

bonnes pratiques agricoles favoriseront une gestion

durable de l’environnement.

4. Durabilité technologique

Les parties prenantes et les bénéficiaires ont acquis

les capacités techniques nécessaires à la poursuite de

certaines activités du projet.

5. Durabilité économique

Les technologies développées à travers les manuels et

fiches techniques sont accessibles et ne n’exigent pas

d’investissements financiers importants de la part des

bénéficiaires. La durabilité de ce projet sera assurée par

la mise en place du système de financement de l’unité

de multiplication rapide de rejets d'ananas pain de sucre.
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DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

PRODUITS AU COURS DU PROJET

 Diversité morphologique de l’ananas pain de sucre  

au Bénin, rapport d’étude, FSA/UAC-INRAB, Sud 

Bénin.

 Principaux cultivars d’ananas au Bénin, rapport 

d’étude/plaquette, FSA/UAC-INRAB, Sud Bénin.

 Compétitivité de la filière ananas au Bénin, rapport 

d’étude, David Sohinto, Sud Bénin.

 La culture de l’ananas pain de sucre au Bénin, fiche 

technique, INRAB, Abomey-Calavi.

 La culture de l’ananas Cayenne lisse au Bénin, fiche 

technique, INRAB, Abomey-Calavi.

 Gestion des nuisibles en culture d’ananas:  

description et méthodes de contrôle, fiche technique, 

INRAB, Abomey-Calavi.

 Manuel technique de production de l’ananas            

au Bénin, document technique et d’information, 

INRAB, Abomey-Calavi.

 Manuel technique de production de vivo-plants 

d’ananas au Bénin, document technique et 

d’information, INRAB, Abomey-Calavi.

 La production des rejets de prébase d’ananas, 

fiche technique, Bernard Dole, CIRAD/Guyane France.

 L’acclimatation des vitro-plants d’ananas, fiche 

technique, Bernard Dole, CIRAD/Guyane France.

 Cahier de charge, plan de contrôle et d’autocontrôle 

et cahier de culture, rapport d’étude, Roland Fadina

et Olivier Renard, communes du Plateau d’Allada et 

Kpomassè.

 Pratiques culturales, notoriété et historique de 

l’ananas pain de sucre au Bénin, rapport d’étude, 

Augustin Ahoudji, Sud Bénin.

 Caractéristiques agro-pédologiques de l’aire 

de production de l’ananas pain de sucre du Bénin, 

en particulier celles en lien avec la spécificité du 

produit, rapport d’étude, Mouinou Igue et Mama Adi, 

Sud Bénin.

 Caractéristiques agro-climatiques de l’aire de 

production de l’ananas pain de sucre du Bénin, 

en particulier celles en lien avec la spécificité                

du produit, rapport d’étude, Euloge Ougouwale, 

Sud Bénin.

 Rapport synthèse de délimitation de l’aire 

géographique de production de l’IG au Bénin, rapport 

d’étude, Augustin Ahoudji, Mouinou Igue, Mama Adi, 

Euloge Ougouwale, Sud Bénin.©FAO/Christena Dowsett
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RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE
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Impact 
attendu 

L’ananas pain de sucre du Bénin est un label de qualité reconnu mondialement et sa production ainsi 
que sa mise sur le marché sous forme de fruit frais ou de produits dérivés sont améliorées en vue 
de contribuer à la diversification des exportations 

Résultats 

La productivité et la compétitivité de l’ananas pain de sucre du Bénin sont améliorées de façon durable 
à travers l’épuration des variétés, la production et la fourniture de rejets de bonne qualité, la formation 
des techniciens et des producteurs aux bonnes pratiques agricoles et le développement 
d’une indication géographique du produit «Ananas pain de sucre du Bénin» 

Indicateur (s) 

‒ Nombre d’unités d’épuration des variétés d’ananas pain de sucre mises en place et 
opérationnelles. 

‒ Nombre de fiches techniques de production d’ananas pain de sucre élaborées et 
diffusées par l’INRAB. 

‒ Nombre de producteurs d’ananas pain de sucre et de techniciens dont les capacités 
ont été renforcées. 

‒ Une IG développée pour l’ananas pain de sucre du Bénin. 

Situation de 
référence 

Rendement moyen de l’ananas pain de sucre faible, 36 tonnes à l’hectare, alors que 
le rendement potentiel est estimé à 65 tonnes à l’hectare. 

Objectif final 

‒ Une unité d’épuration des variétés d’ananas pain de sucre mise en place et 
opérationnelle à l’INRAB. 

‒ Deux fiches techniques de production d’ananas pain de sucre élaborées et diffusées. 
‒ Cent producteurs et 50 agents formés. 
‒ Une IG développée. 

Commentaires 
et mesures de 
suivi à adopter 

‒ Définir un système de gestion et de financement de l’unité de multiplication 
des rejets d'ananas pain de sucre pour assurer une accessibilité durable 
des producteurs à des semences rejets de qualité. 

‒ Valoriser et consolider les acquis en termes de développement des capacités 
des agents techniques bénéficiaires du projet. 

‒ Diffuser les documents techniques élaborés par le projet. 
‒ Suivre à travers le CONAMP-IG l’enregistrement du dossier IG «Ananas pain 

de sucre» à l’OAPI et la promotion du produit par les autres projets (PAMPIG2, 
PARASEP) intervenant dans le développement de l’IG au Bénin. 

   

Produit 1 

Des rejets de qualité issus de variétés épurées d’ananas «pain de sucre» sont produits et rendus 
disponibles aux petits producteurs d’ananas 

Indicateurs Objectif Réalisé 

 

‒ Une unité de production de rejets est mise 
en place et opérationnelle. 

‒ Les capacités des multiplicateurs de rejets 
sont renforcées. 

Oui 

Situation de 
référence 

Difficulté d’accès aux intrants spécifiques de l’ananas tels que rejets et engrais. 
Mélange de cultivars sur les parcelles. 

Commentaires  

Activité 1.1 

Appuyer la mise en place d’une unité d’épuration des variétés d’ananas pain de sucre et la production 
de rejets/souches par la recherche. 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Une caractérisation de l’ananas pain de sucre ainsi que des autres cultivars d’ananas 
identifiés au Bénin a été réalisée. Un site de 1,5 ha a été choisi à Niaouli (Allada) au 
CRA-Sud pour abriter l’unité d’épuration et de production des rejets d’ananas pain de 
sucre. Un champ semencier d’un hectare a été aménagé. Vingt techniciens de l’INRAB 
et agents de contrôle de la Direction de la production végétale (DPV) ont été formés 
sur les techniques de production des rejets de base et l’acclimatation des vitro-plants 
d’ananas. 

Activité 1.2 

Former et organiser des producteurs privés spécialisés dans la production à grande échelle de rejets 
issus de variétés épurés. 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Quarante producteurs semenciers ont été formés sur les techniques horticoles 
de multiplication des rejets d’ananas et la réglementation technique annexe 
de production de matériel végétal de plantation. 
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Produit 2 

Les producteurs d’ananas et les techniciens agricoles chargés de leur encadrement sont formés sur les 
bonnes pratiques agricoles (itinéraires techniques) en vue d’améliorer la productivité et la compétitivité 
de leur exploitation, tout en maintenant ou renforçant la qualité spécifique de l’ananas pain de sucre 

Indicateurs Objectif Réalisé 

‒ Nombre de fiches et manuels 
techniques réalisé. 

‒ Nombre d’agents d’encadrement 
formés. 

‒ Nombre producteurs formés. 

‒ 2 fiches. 
‒ 50 agents formés. 
‒ 100 producteurs formés. 

Oui 

Situation de 
référence 

Faible maîtrise des bonnes pratiques agricoles, sanitaires et phytosanitaires due au manque d’appuis 
techniques spécialisés. 

Commentaires  

Activité 2.1 

Appuyer l’élaboration des itinéraires techniques (fiches techniques et manuel de production) sur 
les bonnes pratiques de production de l’ananas pain de sucre (intégrant les normes PIP), prenant 
en compte la qualité spécifique 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Deux fiches techniques ont été rédigées sur la production des rejets de base d’ananas 
et l’acclimatation de vitro-plants d’ananas et trois fiches techniques et deux manuels 
ont été élaborés sur l’itinéraire technique de l’ananas, la gestion des nuisibles et 
les techniques horticoles de multiplication de masse des rejets certifiés. 

Activité 2.2 

Former les agents d’encadrement des Centrez d’action régionale pour le développement rural (CARDER) 
sur les itinéraires techniques de production de l’ananas 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Soixante-dix agents d’encadrement et de contrôle ont été formés sur les bonnes 
techniques de production des fruits d’ananas, la gestion des nuisibles, la production 
de masse des rejets et leur certification. 

Activité 2.3 

Former les petits producteurs sur les itinéraires techniques de production de l’ananas 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Trois cents producteurs d’ananas ont été formés sur l’itinéraire technique de 
production de l’ananas au Bénin et la gestion des nuisibles en cultures d’ananas. 

Produit 3 

Une Stratégie nationale de développement de la filière ananas au Bénin suivi d’un Plan d’action 
quinquennal est élaborée et validée 

Indicateurs Objectif Réalisé 

 Une stratégie de développement élaborée. En partie 

Situation de 
référence 

 

Commentaires 
Il n’existait pas de stratégie nationale de développement de la filière ananas au Bénin au moment de 
la conception du projet. Cette stratégie a toutefois été élaborée par le Gouvernement avant 
le lancement du projet, entraînant de fait l’abandon des activités liées à ce livrable. 

Activité 3.1 

Faire une étude approfondie de la rentabilité et de la compétitivité de l’ananas pain de sucre du Bénin, 
y compris pour une IG potentielle. 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Une étude a été réalisée sur la rentabilité et de la compétitivité de l’ananas pain 
de sucre du Bénin et le rapport final a été validé. 

Activité 3.2 

Faire une étude du marché national, sous-régional, régional et international de l’ananas pain de sucre 
du Bénin, y compris pour une IG potentielle. 

Réalisé Non 

Commentaires 
L’étude a été confiée au PARASEP par le plan d’action conjoint arbitré par 
le Gouvernement. 

Activité 3.3 

Élaborer et valider la stratégie nationale de développement de la filière ananas au Bénin suivi d’un Plan 
d’action quinquennal. 

Réalisé Non 

Commentaires 
L’élaboration d’une stratégie de développement de la filière ananas n’était plus 
d’actualité. 

Produit 4 Les unions communales des cuniculteurs sont mises en place et/ou restructurées 
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Produit 4 

Les unions communales des cuniculteurs sont mises en place et/ou restructurées 

Indicateurs Objectif Réalisé 

Rapports d’activités et documents 
constitutifs du dossier d’enregistrement 
de l’IG. 

Une IG spécifique à l’ananas pain de sucre du 
Benin est développée, en vue de promouvoir 
le produit sur les marchés national, 
sous-régional, régional et international. 

Oui 

Situation de 
référence 

Fort intérêt exprimé par le Gouvernement pour le développement d’IG. 
Hétérogénéité du groupe «Pain de sucre». 

Commentaires La promotion de l’IG a été confiée au PARASEP dans le cadre du plan d’action conjoint. 

Activité 4.1 

Identifier et caractériser le produit «ananas pain de sucre» 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Un rapport de synthèse de l’étude de délimitation de l’aire géographique 
de production de l’ananas pain de sucre a été rédigé puis validé. 
Deux séries de sensibilisation sur le concept IG ont été réalisées auprès de 600 acteurs 
de la filière ananas. 
Un groupement de défense de l’IG «Ananas pain de sucre du Plateau d’Allada» a été 
mis en place et enregistré. Les statuts et règlements de ce groupement de défense 
ont été rédigés et adoptés par tous les producteurs ayant adhérés à l’initiative de 
production de l’IG. Trois nouvelles unions communales de cuniculteurs ont été créées 
dans les communes d’Adjara, Bohicon et Sèmèui. 

Activité 4.2 

Élaborer le cahier de charge du produit «ananas pain de sucre»  

Réalisé Oui 

Commentaires 

Un atelier de renforcement des capacités sur le processus de la mise en œuvre 
de la démarche IG a été organisé au profit des membres du Comité national de mise 
en place des indications géographiques (CONAMP-IG) et des représentants 
des acteurs des filières ananas, Gari Sohoui et huile d’Agonlin (50 participants). 

Activité 4.3 

Contrôler/évaluer le cahier de charge de l’IG 

Réalisé  

Commentaires  

Activité 4.4 

Confectionner le dossier de la demande d’immatriculation de l’IG «Ananas pain de sucre du Bénin» 
à l’OAPI 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Le cahier de charge, le plan de contrôle et le cahier de culture qui sont des documents 
constitutifs du dossier d’enregistrement de l’IG Ananas pain de sucre ont été élaborés. 

Activité 4.5 

Promouvoir l’IG «Ananas pain de sucre du Bénin» 

Réalisé Non 

Commentaires 
La promotion de l’IG a été confiée au PARASEP dans le cadre du plan d’action 
conjoint. 
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