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Asociados en la ejecución

Instituto Nicaragüense de la Pesca y la                    
Acuicultura (INPESCA).

Beneficiarios

Hogares dedicados a las actividades de pesca artesanal
en la Costa Caribe de Nicaragua.

Marco de Programación por Países

Objetivos estratégicos
OE 5.
Iniciativas regionales
IR 3.
Áreas prioritarias
AP2 del MPP 2018-2021. Innovación Rural para la
Productividad.
Efectos
Mejorar la seguridad alimentaria y fortalecer la resiliencia
de hogares dedicados a las actividades de pesca artesanal
en la Costa Caribe de Nicaragua que fueron directamente
afectados por el impacto de los Huracanes Iota y Eta, con
enfoque de género y pueblos indígenas.
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IMPACTO

El impacto esperado del proyecto fue conseguir mejorar
la seguridad alimentaria y fortalecer la resiliencia de
hogares dedicados a las actividades de pesca artesanal
en la Costa Caribe de Nicaragua que fueron directamente
afectados por el impacto de los Huracanes Iota y Eta,
con enfoque de género y pueblos indígenas. El resultado
principal que se pretendía alcanzar tras la aplicación del
proyecto fue que el Instituto Nicaragüense de la Pesca y
la Acuicultura implementara medidas de recuperación
del sector pesquero artesanal en el corto, mediano y
largo plazo, para garantizar la seguridad alimentaria,
recuperar los medios de vida productivos e incrementar
la resiliencia de los pescadores artesanales y colectivos
de mujeres dedicadas a la comercialización de productos
pesqueros en la Costa Caribe de Nicaragua, ante los
impactos de fenómenos naturales como los huracanes
Iota y Eta.

CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS

El diseño del proyecto respondió a las necesidades y
al contexto del momento de su elaboración y su
perspectiva de futuro cuyos logros alcanzados son
consecuencia de la ejecución de las actividades
pertenecientes a su plan de trabajo y que contribuyó a
los ODS 2, 5, 13 y 14. La implementación del proyecto
se estructuró en tres productos con los cuales fue posible
dar respuesta al problema identificado: (1) Pescadores
artesanales de la Región Autónoma de la Costa Caribe
Norte, cuya seguridad alimentaria y la de sus hogares
ha sido altamente afectada por el impacto de los
huracanes Iota y Eta, reactivan sus actividades productivas
e implementan mecanismos para la pesca responsable,
a través del acceso a equipos, aparejos y capacitación;
(2) Mujeres dedicadas a la comercialización de
productos pesqueros organizadas en cooperativas y
emprendimientos colectivos mejoran el manejo,
procesamiento, comercialización e incrementan el valor
agregado a sus productos a través del acceso a insumos,
herramientas y capacitación; (3) Instituciones públicas
centrales y gobiernos regionales de la costa Caribe
fortalecen sus mecanismos para la recuperación del sector
pesquero artesanal por medio del análisis de las
condiciones actuales ambientales y sociales de las
comunidades pesqueras impactadas por los huracanes y
la planificación de la recuperación. Tras la implementación
del proyecto se consiguió que los pescadores artesanales
y las mujeres comercializadoras atendidos recuperaran
medios de vida y de generación de ingresos económicos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En la Costa Caribe, el 30 por ciento de la fuerza laboral
depende de la agricultura y aproximadamente el
42 por ciento de la pesca para su sustento. La actividad
de extracción de recursos naturales sujeta a explotación
en las lagunas y en el mar, es el principal eje económico
del territorio. El día 3 de noviembre de 2020 el Huracán
ETA impactó en la Región Autónoma de la Costa Caribe
Norte de Nicaragua, ocasionando graves afectaciones en
los medios de vida de las poblaciones pesqueras indígenas
de la Costa Caribe y poblaciones rurales del Norte de
Nicaragua, con aproximadamente 19 territorios indígenas
dentro del área de influencia de los huracanes. La presente
propuesta tuvo como principal objetivo abordar temas
sustantivos para la reactivación productiva del sector
pesquero artesanal con una visión de transformación
hacia sistemas de extracción de recursos pesqueros
más resilientes, respetuosos y responsables con el
medioambiente. Además, promoverá una comercialización
del sector que responda a mejores ingresos locales y
brinde una oferta alimentaria con garantías de salud
y bienestar de las personas.
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SOSTENIBILIDAD

1. Desarrollo de la capacidad

El proyecto fue formulado e implementado en
concordancia al marco político, legal y técnico vigente.
Se establecieron sinergias con el Gobierno Regional y
comunitario involucrando a las y los líderes y autoridades,
facilitando la integración intercultural. Actualmente se
están preparando reuniones con los comunitarios, a través
de las autoridades locales, para el traspaso de las
propuestas de planes de negocio comunitario identificados.
Además, se realizó un plan de cierre y se ejecutaron
reuniones con grupos focales para revisar las lecciones
aprendidas con el propósito de realizar una mejora
continua de la gestión a largo plazo, capturando y
compartiendo los aprendizajes clave para una estrategia
de salida. Se compartirá con el Sistema Nacional de
Producción Consumo y Comercio, información sobre el
sector beneficiado y el beneficio entregado como punto
de partida parar asegurar el seguimiento a su recuperación
y la planificación de su desarrollo.

2. Igualdad de género

Las acciones de fortalecimiento de capacidades del
proyecto beneficiaron tanto a hombres como a mujeres,
priorizando a grupos vulnerables Respecto a los talleres,
espacios de diálogo y distribución de insumos y equipos,
se garantizó la igualdad de participación, de hombres
y mujeres, realizándose esfuerzos por mantener la
perspectiva de género en la implementación del proyecto.

3. Sostenibilidad del medio ambiente

El proyecto fue diseñado para ampliar las oportunidades
de capacitación del sector, como un valor estratégico
futuro. Las autoridades locales y centrales tendrán la
oportunidad de poner en marcha un sistema de formación
adecuado a las capacidades, recursos y prácticas culturales
de la región con un valor intercultural, que permitirá
a través de los manuales y guías prácticas elaboradas
trasmitir los conocimientos al sector pesquero al relevo
generacional.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

El proyecto, cuyo progreso en la implementación se revisó
regularmente, tomó en cada momento las acciones
necesarias para abordar los inconvenientes detectados
en cada fase y así poder adaptar la ejecución del plan de
trabajo. La contraparte del proyecto es el Instituto
Nicaragüense de Pesca y Acuicultura, que designó un
equipo técnico institucional de la Dirección de
Planificación, Dirección de Pesca Artesanal y de la
Dirección de Fomento. Este equipo participó en las
sesiones de planificación y tuvo responsabilidades en la
ejecución de actividades programadas, principalmente
en las coordinaciones a nivel territorial con el Gobierno
Regional, Gobiernos Territoriales Indígenas y el Gremio
de Pescadores y Mujeres Comercializadoras de productos
pesqueros de la Región Autónoma de la Costa Caribe
Norte (RACCN). El plan de trabajo fue ejecutado en los
tiempos previstos, aplicando medidas de contingencia
ante el contexto de elecciones municipales, y con la
tormenta tropical Bonnie y del Huracán Julia que provocó
inundaciones en todo el territorio. El nivel de planificación
y coordinación de las actividades para desarrollar el
proyecto, entrega de equipos y capacitaciones, permitió
cumplir con la ejecución del presupuesto previsto a
tiempo.

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN
DEL GOBIERNO

El TPC definió roles clave para las organizaciones
involucradas con el fin de favorecer la coordinación
interinstitucional, contando con la representación de la
FAO en Nicaragua. El Gobierno a través del INPESCA,
designó un equipo técnico institucional que participó en
la planificación técnica y operativa del proyecto, y a su vez
fue responsable de: Coordinar con las instituciones
nacionales, Gobiernos Regionales, Alcaldías Municipales,
comunidades y líderes territoriales involucrados en el
proyecto; Facilitar el apoyo logístico para la movilización
en los territorios e implementación de diferentes
actividades del proyecto; Disponer de áreas de trabajo
para el equipo de coordinación del proyecto de la FAO
en la delegación territorial del INPESCA en Puerto Cabezas;
Servir de enlace con los líderes locales, gremios de
pescadores artesanales y mujeres comercializadoras de
la pesca para las convocatorias a capacitaciones y
reuniones informativas; Apoyar en los procesos de difusión
sobre las actividades y resultados con actores claves.
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4. Enfoque basado en los derechos humanos - en 
particular, el derecho a la alimentación 

Las mujeres, principalmente las indígenas, fueron incluidas
en todas las actividades que se desarrollaron en las
comunidades dentro del marco del proyecto, sobre todo,
aquellas relacionadas a la protección de los medios de
subsistencia. Otro tema que el proyecto contempló fue
el respeto al derecho indígena para comunicarse en su
propio idioma, en todas las actividades del proyecto. Se
identificó y caracterizó al sector dentro de los grupos
vulnerables y con inseguridad alimentaria, que no
disfrutan del derecho a una alimentación adecuada. A
través de las alianzas institucionales, se sensibilizó sobre
el impacto y necesidades de promover programas para
facilitar la realización del derecho a la alimentación
adecuada y los riesgos potenciales que ponen en peligro
la promoción del derecho a la alimentación entre las
mujeres y hombres pescadores y comercializadores.

5. Sostenibilidad tecnológica

Con el proyecto no se introdujeron nuevas tecnologías,
pero se ampliaron las oportunidades de capacitación del
sector, como un valor estratégico futuro. Las autoridades
locales y centrales tendrán la oportunidad de poner
en marcha un sistema de formación adecuado a las
capacidades, recursos y prácticas culturales de la región
con un valor intercultural, que permitirá, a través de los
manuales y guías prácticas elaboradas trasmitir los
conocimientos del sector pesquero al relevo generacional.
Las intervenciones del proyecto estuvieron enfocadas
en la provisión y reemplazo de materiales de pesca y
el fortalecimiento de su capacidad de resistencia frente
a futuras emergencias a través de reforzamiento de
capacidades. En esta línea los pescadores beneficiarios
reforzaron conocimientos y habilidades obtenidas a través
de técnicas básicas trasmitidas por especialistas que
complementaron los conocimientos prácticos adquiridos
a través de los saberes y el entendimiento oral de sus
ancestros. Las y los comerciantes compartieron buenas
prácticas comerciales para mejorar la diversificación e
innovación de sus productos pesqueros con relaciones
de intercambio comercial justo. Las autoridades
especialistas de la pesca consiguieron adoptar nuevas
metodologías y enseñanzas adaptadas a los valores
culturales y ancestrales de las comunidades indígenas que
se dedican a la pesca.

6. Sostenibilidad económica

El proyecto ha planteado una estrategia de trabajo de
mediano y largo plazo en la cual se entregaron guías y
manuales para reforzar conocimientos sobre los temas
que se abordaron en los talleres y cursos realizados por las
instituciones especializadas del sector de la pesca.
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DOCUMENTOS Y MATERIAL DE DIFUSIÓN

 FAO. 2021. Acuerdos CPLI en cinco comunidades.

 INPESCA. 2022. Calidad, inocuidad y procesamiento         
de productos pesqueros en español y miskitu.

 INPECSA. 2022. Manual de Pesca. En español y miskitu.

 INPESCA. 2022. Manual de código de conducta de pesca 
responsable. En español y miskitu. 

 INPESCA. 2022. Manual de gestión administrativa. En 
español y miskitu.

 FAO. 2022. Programa de capacitación para el sector 
pesquero en la RACCN.

 FAO/Comunidades. 2022. Ideas de Negocio para las 
comunidades Haulover, Dakban, Walpasika, Wawa Bar, 
Wounhta.

 FAO/Comunidad. 2022. Brochure guía práctica para 
elaboración de agua casera. 

 Memoria y video del Foro Nacional de la Pesca y               
la Acuicultura Artesanales. 
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Impacto 
esperado 

Mejorar la seguridad alimentaria y fortalecer la resiliencia de hogares dedicados a las actividades de 
pesca artesanal en la Costa Caribe de Nicaragua que fueron directamente afectados por el impacto 
de los Huracanes Iota y Eta, con enfoque de género y pueblos indígenas. ODS 2, 5, 13, 14 

Resultado 

El Instituto Nicaragüense de la Pesca y la Acuicultura (INPESCA implementa medidas de recuperación 
del sector pesquero artesanal en el corto, mediano y largo plazo, para garantizar la seguridad 
alimentaria, recuperar los medios de vida productivos e incrementar la resiliencia de los pescadores 
artesanales y colectivos de mujeres dedicadas a la comercialización de productos pesqueros en la 
Costa Caribe de Nicaragua, ante los impactos de fenómenos naturales como los huracanes Iota y Eta 

Indicador 

90 por ciento de los hogares de pescadores artesanales apoyados por el proyecto 
reducen los efectos negativos económicos y productivos ocasionados por el impacto 
de los huracanes Iota e Eta. 
90 por ciento de las mujeres apoyadas por el proyecto incrementan sus ingresos 
gracias a la implementación de sus planes de negocios. 
Un marco estratégico de recuperación de la pesca artesanal del caribe aprobado que 
utiliza los dos documentos elaborados por el proyecto (una evaluación y un 
documento resumen sobre las medidas de recuperación del sector pesquero 
artesanal.) 

Punto de 
partida 0 

Objetivo Final − 4 160 personas (800 hogares). 
− 200 mujeres. 

Comentarios 
sobre el nivel 
de realización 

Fueron atendidos por el proyecto 4 051 personas (97 por ciento de la población 
meta) y 182 mujeres comercializadoras (91 por ciento de la meta). Se observó que 
con el apoyo del proyecto pescadores artesanales y mujeres comercializadoras 
restablecieron su dinámica productiva y una recuperación económica del hogar.  
Los hogares de pescadores artesanales atendidos recibieron los principales y más 
importantes insumos (aparejos de pesca) para recuperar la actividad pesquera y 
fueron capacitados para reparar sus propios medios y hacer mejor uso de estos, dar 
mejor tratamiento al producto que extraen reduciendo las pérdidas por mal manejo 
desde su extracción hasta la venta.  
También, el proyecto contribuyó a que los grupos de mujeres comercializadoras que 
recibieron materiales y capacitación fortalecieran su liderazgo, formularan sus ideas 
de negocio e interactuaran con actores locales, mejorando su capacidad de gestión 
comunitaria para la sostenibilidad de sus pequeños negocios. 
A partir de los instrumentos producidos por el proyecto como son la Línea de Base 
Ambiental y Social (LB) y las Medidas de Recuperación del sector pesquero (MR) 
el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA) y el Sistema Nacional 
de Producción Consumo y Comercio (SNPCC) estarán incorporando en sus análisis 
los resultados de las condiciones de las comunidades tras el paso de los huracanes 
Eta y Iota. Estas herramientas producidas por el proyecto formaran parte de la 
Estrategia de Desarrollo del Sector Pesquero y Acuícola (EDSPA). 
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Producto 1 

Pescadores artesanales de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, cuya seguridad alimentaria y 
la de sus hogares ha sido altamente afectada por el impacto de los huracanes Iota y Eta, reactivan sus 
actividades productivas e implementan mecanismos para la pesca responsable, a través del acceso a 
equipos, aparejos y capacitación 
Indicadores Objetivo final Logrado 
− IP1.1. Número hogares de pescadores 

artesanales en alta situación de 
vulnerabilidad y afectación por el impacto de 
los huracanes Iota y Eta que reciben aparejos 
y equipos de pesca para reactivar sus 
actividades productivas. 

− IP1.2 Número de hogares de pescadores 
artesanales beneficiadas con la reparación de 
embarcaciones artesanales dañadas por el 
impacto de los huracanes. 

− IP1.3. Porcentaje de pescadores artesanales 
beneficiarios del proyecto capacitados en 
manejo eficiente de los aparejos de pesca, 
aplicación del código de conducta para la 
pesca responsable y directrices voluntarias 
para la pesca a pequeña escala. 

− IP1.1: Pescadores, 
500 hogares/pescadores 
(2 600 personas). 

− IP1.2: Pescadores, 
100 hogares/pescadores 
(520 personas). 

− IP1.3: Pescadores capacitados, 
más del 100 por ciento; en total 
se capacitaron a 625 pescadores 

Si  

Punto de 
partida 0 

Comentarios 

− Pescadores beneficiados: 
− Con aperos y equipos de pesca: 501 (hogares con un total de 2 605 personas/275 hombres y 

226 mujeres). 
− Con embarcaciones (cayucos): 160 (hogares con un total de 832 personas) de estos 25 nuevos y 

135 reparados. 
− Pescadores capacitados: 625 (542 hombres y 83 mujeres) aplicando metodologías lúdicas y 

aplicando manuales en idioma originario (miskitu). 

Actividad 1.1 

Desarrollo del CLPI (Consentimiento Libre, Previo e Informado) y selección de beneficiarios 
Logrado Si 

Comentarios 

Realizados CLPI en cinco comunidades (Dakban, Wawa Bar, Haulover, Wounhta y 
Walpasiksa), con la participación de mujeres y hombres del sector pesca, líderes 
comunitarios, autoridades del Gobierno Regional, Gobierno Territorial Indígena y 
gobierno municipal. Los actores estuvieron de acuerdo con las líneas de acción del 
proyecto, manteniendo el respeto a los recursos, cultura y tradiciones comunitarias. 

Actividad 1.2 

Compra y entrega de aparejos y equipos a pescadores artesanales afectados de manera directa por 
los huracanes 
Logrado Sí 

Comentarios 
El proceso de compra y entrega los aparejos y equipos de se completó 
satisfactoriamente, siguiendo los procedimientos y procesos administrativos de 
la FAO. 

Actividad 1.3 

Compra y entrega de insumos para reparación de embarcaciones artesanales dañadas por el impacto 
de los huracanes 
Logrado Sí 

Comentarios 

135 embarcaciones (cayucos) reparadas durante los talleres de capacitación 
impartido por expertos, con la modalidad aprender haciendo; de estas 
embarcaciones 125 tenían daños leves y 10 con daños severos. También se 
entregaron 25 cayucos nuevos. 

Actividad 1.4 

Legalización de embarcaciones artesanales rehabilitadas / reparadas en el marco del proyecto 
Logrado No 

Comentarios 

Desde la Dirección General de Transporte Acuático Nacional del Ministerio de 
Trasporte e Infraestructura (MTI), que tiene competencia de reglamentar las 
regulaciones sobre el transporte en las vías de comunicación marítima, fluviales y 
lacustre nacional, solo se han generado normas de legalización para embarcaciones 
artesanales tipo panga (más de ocho metros de longitud). El proyecto logró la 
reparación de embarcaciones artesanales tipo cayucos (de tres a cinco metros de 
longitud) para los cuales no aplica la normativa. 
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Actividad 1.5 

Legalización de embarcaciones artesanales rehabilitadas / reparadas en el marco del proyecto 
Logrado Sí 

Comentarios 

Se realizaron 25 talleres (cinco por comunidad) capacitando a 625 pescadores 
(542 hombres y 83 mujeres) en las temáticas impartidas fueron armado de redes, 
mantenimiento de motores y embarcaciones de fibra de vidrio, código de conducta 
de la pesca responsable y directrices voluntarias. El material didáctico generó 
un valor agregado con la elaboración de textos adecuados cultural y lingüístico a 
la conceptualización de los saberes de los pueblos originarios. 

Producto 2 

Mujeres dedicadas a la comercialización de productos pesqueros organizadas en cooperativas y 
emprendimientos colectivos mejoran el manejo, procesamiento, comercialización e incrementan 
el valor agregado a sus productos a través del acceso a insumos, herramientas y capacitación 
Indicadores Objetivo final Logrado 
− IP2.1. Número de mujeres dedicadas a la 

comercialización de productos pesqueros y 
sus familias que reciben insumos y equipos 
básicos para el manejo y procesamiento de 
productos del mar. 

− IP2.2. Porcentaje de mujeres 
comercializadoras de productos pesqueros 
beneficiarias del proyecto que reciben 
capacitación y asistencia técnica para el 
adecuado manejo, preservación, valor 
agregado de productos pesqueros y 
sostenibilidad de negocios. 

− IP2.3. Número planes de negocios 
elaborados y adoptados por las mujeres 
comercializadoras de productos del mar. 

− IP2.1. 200 mujeres y sus familias 
(1 040 personas). 

− IP2.2. 100 por ciento de 
las mujeres beneficiadas han 
recibido capacitaciones para el 
adecuado manejo, preservación, 
valor agregado de productos 
pesqueros y sostenibilidad de 
negocios. 

− IP2.3. Seis planes de negocios / 
uno por comunidad beneficiaria 
(cinco), más uno para la terminal 
pesquera donde estas 
comunidades desembarcan su 
producto. 

Sí  

Punto de 
partida 0 

Comentarios 

− 201 comercializadoras jefes de hogar de siete comunidades recibieron insumos y equipos 
(182 mujeres 19 hombres) (1 045 personas). 

− 389 mujeres comercializadoras de productos pesqueros y 13 hombres. 
− Cinco “ideas de negocios” elaborados, uno por comunidad (100 por ciento comunidades meta). La 

terminal pesquera de Lamlaya será reconstruido en su totalidad, por el nivel de deterioro sufrido 
tras el paso de los huracanes, por tanto, no aplica en este momento la elaboración de un plan de 
negocio. 

Actividad 2.1 

Compra y entrega de insumos y equipos básicos para el manejo y procesamiento de productos del 
mar a mujeres comercializadoras 
Logrado Sí 

Comentarios El proceso de compra y entrega se completó satisfactoriamente siguiendo 
los procedimientos y procesos administrativos de la FAO. 

Actividad 2.2 

Capacitación a mujeres comercializadoras de productos pesqueros beneficiarias del proyecto 
Logrado Sí 

Comentarios 

389 mujeres y 13 hombres comercializadores/as capacitados a partir del desarrollo 
de 10 talleres en las temáticas de valor agregado de los productos pesqueros y 
sostenibilidad de negocios. Durante el proceso de capacitación, las mujeres se 
apropiaron de herramientas básicas para identificar ideas de pequeños negocios 
para la generación de ingresos de sus familias. 
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Producto 3 

Instituciones públicas centrales y gobiernos regionales de la costa Caribe fortalecen sus mecanismos 
para la recuperación del sector pesquero artesanal por medio del análisis de las condiciones actuales 
ambientales y sociales de las comunidades pesqueras impactadas por los huracanes y la planificación 
de la recuperación 
Indicadores Objetivo final Logrado 

− IP3.1. Línea de base ambiental y social de las 
comunidades pesqueras del litoral del caribe 
impactadas por los huracanes Iota y Eta. 

− IP3.2. Documento resumen sobre 
las medidas de recuperación del sector 
pesquero artesanal en el corto, mediano y 
largo plazo. 

− IP3.1. Información de línea de 
base a través de encuestas a 
pescadores y comercializadoras 
de productos pesqueros, en las 
cinco comunidades beneficiarias 
del proyecto. 

− IP3.2. Preparación de una matriz 
de medidas de recuperación del 
sector pesquero del Caribe, 
basado en la información de la 
línea de base, en la que se 
identifiquen acciones a 
desarrollar en el corto, mediano y 
largo plazo. 

Sí 

Punto de 
partida 0 

Comentarios 

− Se recopiló información de línea de base a través de entrevistas a 707 personas del sector pesquero 
(552 pescadores y 155 comercializadoras) en las cinco comunidades beneficiarias del proyecto 
Dakban, Wawa Bar, Haulover, Wounhta y Walpasiksa. 

− Se preparó un matriz de medidas de recuperación del sector pesquero del Caribe basado en 
la información de LB, en el que se identifican cuatro grandes acciones: Adaptación al CC; cadena 
de valor; ordenamiento y gobernabilidad; y ecoturismo, a desarrollar en el corto, mediano y 
largo plazo. 

− Se realizó el Foro Nacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales en el marco del Año 
Internacional de la Pesca y Acuicultura Artesanales, como espacio donde 100 personas 
intercambiaron experiencias y conocimientos sobre las actividades de pesca y comercialización en 
las diferentes regiones del Caribe y del Pacífico de Nicaragua, alternativas para los pescadores 
como la acuicultura en aguas marinas, y se reflexionó sobre temas conexos del sector pesquero y 
acuícola, cómo el rol de la mujer en la pesca, los desafíos y la sostenibilidad del sector. 

− Se brindó apoyo al Sistema de Prevención y Mitigación de Desastres para fortalecer el sistema de 
monitoreo ante eventos hidrometeorológicos en la Cuenca El Escondido. Particularmente se logró 
realizar una evaluación ante inundaciones, se organizó un grupo de pobladores que 
voluntariamente estarán realizando el monitoreo convencional, estos fueron capacitados en el uso 
y lectura de los instrumentos, el establecimiento de umbrales y escenarios de crecidas del río y su 
impacto en la Ciudad El Rama, actualizar el Plan de Aviso y medidas de Previsión y Prevención ante 
inundaciones y compra de equipos para el monitoreo del comportamiento de los caudales. 

− Finalmente, en el marco de la emergencia ocasionada por el Huracán Julia, se brindó apoyo 
al Ministerio Agropecuario para la evaluación de daños del sector a partir de: i) la coordinación 
de RLC/SLM y la Oficina de Emergencias y Resiliencias de la Sede que bridaron asesoría técnica e 
información sobre métodos y herramientas de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección 
para la evaluación de daños. 
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T C P /N I C /3803RECUPERACIÓN DE MEDIOS DE VIDA DE LAS POBLACIONES 
PESQUERAS DE LA COSTA CARIBE DE NICARAGUA AFECTADAS 
POR LOS HURACANES IOTA Y ETA

Actividad 3.1 

Desarrollo de la línea de base ambiental y social de las comunidades pesqueras del litoral del caribe 
impactadas por los huracanes Iota y Eta 
Logrado Sí 

Comentarios 

El desarrollo de la línea de base fue un punto de referencia para la identificación del 
impacto de los huracanes en los medios de vida de las comunidades, las necesidades 
inmediatas, y los potenciales beneficiarios del proyecto. Además, facilita 
información actualizada de las condiciones del sector pesquero en cada comunidad 
para apoyar la planificación de las medias de recuperación del sector y contribuye a 
definir líneas de apoyo para las comunidades. 

Actividad 3.2 

Elaboración de documento resumen sobre las medidas de recuperación del sector pesquero artesanal 
en el litoral de la costa Caribe 
Logrado Sí 

Comentarios 

Elaborado el documento resumen con las medidas de recuperación, como una guía 
de consulta para que el Gobierno Central, Regional, Territorial e instituciones del 
sector de la pesca, fortalezcan sus programas de recuperación económica sostenible 
en las comunidades afectadas por los huracanes Eta y Iota. 

Actividad 3.3 

Sistematizar los procesos impulsados por el proyecto 
Logrado Si 

Comentarios 

Se implementó un proceso de consulta a los beneficiarios de las actividades, para 
conocer sobre las buenas prácticas, lecciones aprendidas, generación de nuevos 
conocimientos y las experiencias que se produjeron en los procesos de aprendizaje 
derivadas de las actividades del proyecto. 

 



Asociaciones y promoción

Para obtener más información, póngase en contacto con Reporting@fao.org

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Viale delle Terme di Caracalla

00153 Roma, Italia
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