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  موجز تنفيذي
  التنفيذ الوطني لمشاريع التعاون التقني

JIU/REP/2008/4 

  الأهداف

استعراض تطور التنفيذ الوطني وتحديد ونشر العبر المستخلصة وأفضل الممارسات والقضايا ذات الصلة بما   
  .تقييمفيها مراجعة الحسابات والرصد وال

  النتائج والاستنتاجات الرئيسية

  خلفية

وتـستخدم  . تم تحديد قضايا رئيسية باعتبارها عقبات تعترض سبيل التنفيذ الوطني للمـشاريع والـبرامج               •
المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة تعاريف شتى حالياً بالنسبة للتنفيـذ الـوطني وبالنـسبة كـذلك                 

والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم . مما يفضي إلى الالتباس وسوء الفهم للطرائق والإعمالللمصطلحين التنفيذ 
والمفروض أن يشكل التنفيذ  . مشاريع التنفيذ الوطني  لإعمال  المتحدة تحكمها مبادئ توجيهية وإجراءات شتى       

نظومة الأمم المتحدة وفي هذا السياق فإن بعض المؤسسات التابعة لم. الأنشطة التنفيذيةإعمال الوطني المعيار في 
  .تحتفظ بحق استخدام التنفيذ الوطني استخداماً محدوداً وقد لا تستخدمه

 (JIU/REP/1994/9)" التنفيذ الوطني للمشاريع"وهناك تقرير سابق صادر عن وحدة التفتيش المشتركة عنوانه   •
وضع التطبيق ومنها الافتقار إلى شدد على الصعوبات والمشاكل التي تواجه في وضع التنفيذ الوطني للمشاريع م

. التعاون والتنسيق بين الشركاء وتدني مستوى انخراط الوكالات المتخصصة على جميع المستويات في العملية             
ولئن تحقق بعض التقدم منذ صدور ذلك التقرير إلا أنه لا تزال هناك مجالات بحاجة إلى تعزيزها بغية التنفيذ                   

  . وفعال مع تحقيق وفورات ماليةءالوطني للمشاريع على نحو كف

  التنفيذ الوطني الساري حالياً

 في الكثير من الحالات من قدرة المنظمـات علـى     لاحظ المفتشان أن تخصيص موارد من خارج الميزانية حدّ          •
الاستجابة للأولويات الإنمائية للبلدان المتلقية للمساعدة، مما أفضى في بعض المناسبات إلى وجـود اخـتلال                

بالإضافة إلى ذلك فإن عدم إمكانية التنبؤ بأموال        . افي في النفقات ذات الصلة بالتنفيذ الوطني للمشاريع       جغر
الدعم للمشاريع المقدمة بوصفها تبرعات تؤثر في عملية التخطيط حيث لا توجد هناك قرائن واضحة على كم 

  .د السنوات لدورة التخطيط المتعدالموارد التي ستتاح لتمويل المشاريع بالنسبة

وقـد تم   . ، في جملة أمور، ضرباً من ضروب الأنشطة الرامية إلى تنمية القدرات            بوصفه ويُنظر إلى التدريب    •
الافتقار إلى وضوح الهدف من التدريب في سبيل ومنها الوقوف على القيود التي تواجه تنفيذ البرامج التدريبية 

بذل جهود إضافية لتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية المتلقية        ويرى المفتشان أنه ينبغي     . تحقيق نواتج المشروع  
  . وتحسين القطاع المهني العام
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ومن بين التحديات الأساسية التي تم تحديدها في مجال التنفيذ الوطني للمشاريع والبرامج التحدي المتمثـل في               •
شركاء تنفيذيين يتولون التنفيذ في /يذية تنف بوصفها كيانات، بما فيه المنظمات غير الحكومية،رؤية المجتمع المدني

والمنظمات غير الحكومية، التي هي أقرب إلى المجتمعات المحلية الشعبية، تملك خبرة مفيدة للتصدي . مجال التنمية
للمشكلة القائمة إلا أن بعض الحكومات والمنظمات المتلقية تخاف من أن تقوم المنظمات غير الحكومية بتنفيذ 

ويرى المفتشان في هذا الصدد، أنه ينبغي أن تُستخدم المنظمات غير الحكومية، حـسب              . ة بها أجندتها الخاص 
  . بديلة عن الحكومات بل مكملة لهاكالاقتضاء، لا 

وتقارير مراجعة التنفيذ الوطني للمشاريع لم   . ومراجعة الحسابات والرصد والتقييم مجالات بحاجة إلى تعزيزها         •
وفي بعض الحالات كانت تخلـو مـن   . افقة مع معايير المراجعة الدولية للحساباتتكن في جميع الحالات متو    

 بمجلس ،وهذا الوضع حدا، في بعض الحالات. جوانبهالبعض من الوثائق اللازمة أو أن التبليغ كان متبايناً في 
م التنفيذ الوطني وفيما يتعلق برصد وتقيي. للأمم المتحدة إلى إصدار بيانات متحفظةالتابع مراجعي الحسابات 

للمشاريع لاحظ المفتشان أن مدير المشروع الذي يقوم في بعض الحالات بالتنفيذ الوطني للمشروع كان يقوم 
 المتعلـق   ٥٦/٢٠١الجمعية العامة   مما ورد في قرار     مقام الحكومات المتلقية في عملية الرصد والتقييم بالرغم         

نص على أن والذي  الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، بالاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسات
  .ذلك الرصد والتقييممن يتولى الحكومة هي 

  التحديات

ولمواجهة هذه التحديات يلزم توخي . تحديات داخلية وخارجية فيما يتصل بالتنفيذ الوطني للمشاريعحُددت   •
دة بما في ذلك زيادة تبسيط ومواءمة قواعدها المزيد من التماسك في المواقف بين مؤسسات منظومة الأمم المتح

وإجراءاتها على مستوى المقر وذلك بغية خلق نواحي التآزر الضرورية وما يلزم من الاتساق في عملية التنفيذ 
  .الوطني للمشاريع على المستوى الميداني

فما لها من معارف على     . حدةولا يمكن أن يستهان، في هذا الصدد، بدور اللجان الإقليمية التابعة للأمم المت              •
 خاصة في عملية التخطـيط      ،المستويين الإقليمي ودون الإقليمي ينبغي أن يستخدم في إعداد البرامج الوطنية          

وفي هـذا   . والتنفيذ والمتابعة للمشاريع التي تنفذ وطنياً وأن تتصدى بوجه خاص للمشاريع العابرة للحدود            
تحدة أن تستخدم آلية التنسيق الوطنية لتسهيل النهوض بالتـدابير          الصدد، ينبغي لمؤسسات منظومة الأمم الم     

  . المشتركة وتعزيز التنفيذ الوطني للمشاريع على المستوى الإقليمي

  الاستنتاجات

 . تنفذ على الصعيد الوطنيإن وجود مؤسسات حكومية موثوق بها شرط لا غنىً عنه لاستمرارية المشاريع التي  •
يذ التي تقودها الحكومة تتطلب شركاء تنفيذيين لتحمل مخاطر أكبر ومن أجل التبليـغ    من ثم فإن عملية التنف    

ثم إن . وينبغي لها التقليل من الخطر بالترويج لسياسات وطنية سليمة تنادي بالمساءلة وتبني القدرات. المستدام
تقاسم     العبر المستفادة من تنفيذ المشاريع على الصعيد الوطني والممارسات ذات الصلة به            ذا التنفيذ ينبغي أن تُ

  .وتنشر على نطاق واسع داخل مؤسسات منظومة الأمم المتحدة
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  تنظر فيها الأجهزة التشريعيةلتوصيات 

يتعين على الجمعية العامة، في سياق الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سـنوات لـسياسات الأنـشطة                   
اعتماداً على تقرير سيقدمه الأمين  - ، أن تدعو في دورتها الخامسة والستينستضطلع به  والذي ،التنفيذية

 مجلس الرؤساء التنفيذيين للتنسيق إلى تنسيق عملية الامتثال للأحكام الواردة في قرارات الجمعية -  العام
 .لتنفيذ الأنشطة التنفيذيةمعياراً  الذي اعتمدت بموجبه التنفيذ الوطني ٦٢/٢٠٨العامة بما في ذلك القرار 

تأكيد أن على الجهات المانحة أن المناظرة أن تعيد  العامة والهيئات التشريعية للمنظمات  الجمعيةويتعين على  
 بما في ذلك التبرعات الرامية إلى تمويل التنفيذ الوطني بغية ،توفر تبرعات خارجة عن الميزانية بشروط أقل

نفقات التنفيذ ة للتنبؤ والتوازن الجغرافي في إنجاز أولويات البلدان المتلقية وكفالة المزيد من المرونة والقابلي
  . الوطني للمشاريع

العامة، في سياق الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات للأنشطة التنفيذية الجمعية ويتعين على   
المنـاظرة  والذي ستضطلع به في دورتها الخامسة والستين، كما يتعين على الهيئات التشريعية للمنظمات              

ية العامة أن تساعد الحكومات المتلقية على تعزيز قدراتها في مجال المحاسبة والمراجعة مـن خـلال                 للجمع
  . المقاييس الدوليةالوفاء بالتدريب المركز بحسب الاقتضاء من أجل تمكينها من 

الاستعراض الشامل الذي يجري كـل ثـلاث        بشأن   خلال مداولاتها المقبلة     ،العامةويتعين على الجمعية      
اللـذين  بالرصد والتقييم الأكثر صـرامة  القيام  أن تنظر في إمكانية     ،سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية   

 في  ،القطرية على النحو المناسب   البرامجية  عمل  اليتناولان التنفيذ الوطني للبرامج القطرية ولا سيما خطة         
  .مم المتحدة عند الاقتضاءظل ريادة الحكومة المتلقية وبمساعدة المؤسسات التابعة لمنظومة الأ

، في سياق استعراضها الشامل الذي تجريه كل ثلاث سنوات لـسياسة الأنـشطة       وينبغي للجمعية العامة    
 من المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم      ا وينبغي كذلك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يطلب       ،التنفيذية

 وآلية التنسيق الإقليمية من أجل إدماج المنظور الإقليمي المتحدة تعزيز التنسيق مع نظام المنسقين المقيمين
المـشاريع  تناول  وتوفير جوانب التآزر بين البرامج الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية خاصة من خلال             

  .العابرة للحدود
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   مقدمة- أولاً 
، استعراضاً على صعيد المنظومـة  ٢٠٠٨التفتيش المشتركة، كجزء من برنامج عملها لعام وحدة أجرت    - ١

وقد اقترحت إجراء هذا الاستعراض . للتنفيذ الوطني لمشاريع التعاون التقني داخل مؤسسات منظومة الأمم المتحدة
  .لأمم المتحدةحسابات ااجعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما اقترحه مجلس مر

وقد شرعت الجمعية العامة، منذ السبعينات، في عمليات لإعادة هيكلة منظومة الأمم المتحدة بغية تعزيز                 - ٢
 وذلك بهدف القـضاء علـى أوجـه         ،قدرتها على التصدي للتعاون والتنمية الاقتصاديين الدوليين بطريقة فعالة        

ومن المبادرات . )١( وبغية التعجيل بالتنمية في البلدان النامية،بيرة من الإنسانيةاللامساواة التي تعاني منها قطاعات ك
التنفيذ الوطني وكان مطروحاً أصـلاً      بخصوص  مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي       التي طرحت ما عرضه     

عية العامـة، في وقـت      وأعادت الجم . ١٩٧٦يوليه  / تموز ٢ المؤرخ   ٧٦/٥٧باعتباره التنفيذ الحكومي، في قراره      
 على أن التنفيذ الوطني ينبغـي أن        ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢ المؤرخ   ٧٧/١٩٩لاحق، التأكيد في قرارها     

  .يكون هو المعيار للبرامج والمشاريع التي تحظى بدعم منظومة الأمم المتحدة

اعتماد وطني ) أ(قني، إلى تحقيق ويهدف التنفيذ الوطني، بوصفه طريقة من طرائق تنفيذ مشاريع التعاون الت  - ٣
  أكبر على الذات من خلال استخدام وتعزيز القدرات الإدارية والخبرات التقنية للمؤسسات الوطنيـة وللأفـراد؛       

الاستدامة المعززة للبرامج والمشاريع الإنمائية من خلال تنمية الملكية الوطنية والمحلية والالتـزام بالأنـشطة               ) ب(
لتخفيف من عبء العمل وإدماج المشاريع الوطنية عن طريق الاستخدام المتزايد للنظم والإجراءات وا) ج(الإنمائية؛ 

  .)٢(الوطنية المناسبة
وشمل الاستعراض عدداً من الإدارات والمكاتب داخل منظومة الأمم المتحدة بمـا فيهـا إدارة الـشؤون                   - ٤

المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ والرؤساء التنفيذيين الاقتصادية والاجتماعية ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، و
لمجلس التنسيق التابع للأمم المتحدة؛ ومجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة؛ والصناديق والبرامج والوكـالات               

جان  والوكالة الدولية للطاقة الذرية فضلاً عن الل       )٣(المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وسائر كيانات الأمم المتحدة       
                                                      

 ١٧المؤرخ  ) ٢٩-د(٣٣٤٣، و ١٩٧٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٧المؤرخ  ) ٢٨-د (٣١٧٢قرارات الجمعية العامة     )١(
 كـانون   ١٢المؤرخ  ) ٢٩-د(٣٢٨١، و ١٩٧٤مايو  / أيار ١المؤرخ   )٦-دإ(٣٢٠٢، و )٦-دإ(٣٢٠١، و ١٩٧٤ديسمبر  /كانون الأول 

 .١٩٧٧ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٣٢/١٩١، و١٩٧٥سبتمبر / أيلول١٦المؤرخ ) ٧-دإ(٣٢٨٢، و١٩٧٤ديسمبر /الأول

 ، لجنة التنسيق الإدارية التي تم إقرارها من قبل اللجنة الاستـشارية           "الترتيبات الوطنية للتنفيذ والإعمال   " )٢(
: التنفيذ الوطني "انظر كذلك   . ١٩٩٨سبتمبر  /المعنية بالمسائل البرنامجية والتنفيذية في دورتها الثالثة عشرة، نيويورك، أيلول         

 .١٩٩٥، مكتب التقييم والتخطيط الاستراتيجي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نيويورك "الوعود والتحديات

، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحـدة         )الأونكتاد(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية       )٣(
ومفوضية الأمـم  ) الموئل/الأمم المتحدة(للبيئة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية  

الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات      ومكتب  ) اليونيسيف(المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة         
وبرنامج الأغذية العالمي،   ) الأونروا(والجريمة، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى            

 البحريـة   ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الطيران المدني الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة             
، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية )اليونسكو(الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

، والمنظمة العالمية للسياحة التابعة للأمم المتحدة، والاتحاد البريدي العالمي، ومنظمة الـصحة العالميـة،               )اليونيدو(الصناعية  
 .مة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة الأرصاد الجوية العالميةوالمنظ
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شتركة وأسـاليب   المتفتيش  الوطبقاً للمعايير والمبادئ التوجيهية الداخلية لوحدة       . الإقليمية التابعة للأمم المتحدة   
 ومقـابلات   )٤(عملها الداخلية شملت المنهجية المتبعة في إعداد هذا التقرير استعراضاً مكتبياً أولياً؛ واسـتبيانات             

رك وأديس أبابا ونيودلهي مع مسؤولين من معظم المنظمات المـشاركة   نتياغو وجنيف وفيينا ونيويو   اأجريت في س  
وممثلي حكومة النمسا باعتبارها بلداً مانحاً وإثيوبيا باعتبارها بلداً مستفيداً والهند باعتبارها مانحاً ومستفيداً في آن 

لمشاركة وأخذت بعين   والتمست تعليقات على مشروع التقرير من المنظمات ا       . معاً؛ هذا إلى جانب تحليل معمق     
  .الاعتبار في وضع الصيغة النهائية للتقرير

 من النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة، استكمل مشروع التقرير هذا بعد التشاور ٢- ١١ووفقاً للمادة   - ٥
  . بين المفتشين كليهما بهدف وضع الاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه على محك الحكمة الجماعية للوحدة

وتيسيراً للاطلاع على التقرير وتنفيذ توصياته ورصده يتضمن المرفق الثاني جدولاً يبين ما إذا كان التقرير   - ٦
ويحدد الجدول التوصيات   . قد قُدم إلى المنظمات المعنية قصد اتخاذ إجراءات بشأنه أم للعلم والإحاطة بما ورد فيه              

  الهيئة التشريعية أو الإداريـة في المنظمـة        تتخذه  قراراً  يقتضي  كان الأمر   ذات الصلة بكل منظمة مع بيان ما إذا         
  . من طرف الرئيس التنفيذيأو يمكن أن يُتخذ بشأنها إجراء،

ويود المفتشان أن يعبرا عن تقديرهما لجميع من ساعدوهما على إعداد هذا التقرير وبخاصة من شارك منهم   - ٧
  . م وخبرتهمفي المقابلات وأسهموا بالتالي طواعية بمعرفته

                                                      

 استبياناً منها مملوءاً، ووردت ١٤ استبياناً إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، تم تلقي          ٢٤تم توجيه    )٤(
 .ستة ردود بما مفاده أنها لا تعمل بالتمكين الوطني ولم يرد أي رد على أربعة من الاستبيانات
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   خلفية- ثانياً 
   قضايا رئيسية تتعلق بالتنفيذ الوطني- ألف 

  المصطلحات الناظمة للتنفيذ الوطني

  التنفيذ الوطني

 المتعلق بالاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة         ٤٧/١٩٩قامت الجمعية العامة، في قراراها        - ٨
الوطني ووفرت في قراراتها اللاحقة مبادئ توجيهية       /فيذ الحكومي الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، بالتقديم للتن      

ومن خلال تحليل أحدث عمليات التنفيذ الوطني يلاحظ كيف         . التنفيذ الوطني تفعيل  عامة والنطاق الذي يتم فيه      
ول انظر المرفـق الأ   (نطاق التنفيذ الوطني على مدار السنوات       المتوخّى وكذلك اتّسع    أن الطريقة زادت التركيز     

  ).سياق التنفيذ الوطنيفي المتعلق بسياسة خاصة 

 لتوفير مبادئ توجيهية مشتركة     )٥(الوطنيينوالإعمال   صدرت الترتيبات المتعلقة بالتنفيذ      ١٩٩٨وفي عام     - ٩
  . في مجال التنفيذ الوطني بالنسبة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة بما في ذلك تعريف التنفيذ الوطني

" تعريفان"وهناك . شان، وهما يتوليان عملية الاستعراض، تعاريف شتى لمصطلح التنفيذ الوطنيوواجه المفت  - ١٠
وهناك تعريف  ).  أدناه فيما يتعلق بتعاريف التنفيذ الوطني      ١انظر الجدول   (اثنان للتنفيذ الوطني مستخدمان حالياً      

) اليونيـسيف (تحـدة للطفولـة      وهو مطبق حالياً من قبل جهات تشمل منظمة الأمم الم          ١٩٩٨اعتمد في عام    
والتعريف الآخر وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويعتبر المرجع بالنسبة لبعض الصناديق والبرامج الأخرى مثل             

  . )٦(والوكالات المتخصصةللسكان صندوق الأمم المتحدة 

                                                      

نفيذ والإعمال الوطنيين، لجنة التنسيق الإدارية، قامت بالموافقة عليه اللجنة الاستشارية المعنية ترتيبات الت )٥(
 .١٩٩٨سبتمبر /بالمسائل البرنامجية والتنفيذية بالنيابة عن لجنة التنسيق الإدارية في دورتها الثالثة عشرة، نيويورك، أيلول

رنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة تعريف التنفيذ       أنه قام بمعية ب   للسكان  ذكر صندوق الأمم المتحدة      )٦(
 .٢٠٠٤وينعكس هذا التعريف في سياسات البرمجة القطرية للصندوق التي وضعها منذ عام . الوطني تعريفاً متسقاً
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  ١الجدول 

  تعريفات للتنفيذ الوطني

  :الوطنيين خاصة بمنظومة الأمم المتحدةوالإعمال  ترتيبات للتنفيذ ، أصدرت لجنة التنسيق الإدارية١٩٩٨في عام 

 طريقة من طرق الاضطلاع بالبرامج والمشاريع تحتفظ فيها الكيانات الوطنية بالمسؤولية الرئيسية عن              التنفيذ الوطني 
لأنشطة ولتحقيـق   تخطيط وصياغة وإدارة برنامج أو مشروع تدعمه أو تموله منظومة الأمم المتحدة من أجل تنفيذ ا               

وتغدو الهيئة الوطنية مسؤولة عن صياغة وإدارة البرامج أو المشاريع بالتعاون الوثيق مع سائر     . الأهداف والأثر المرتجى  
  .الهيئات الوطنية والهيئات التابعة للأمم المتحدة

  :وبالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن تعريف التنفيذ الوطني هو الآتي

 الإدارة العامة للأنشطة البرنامجية للبرنامج في أحد بلدان البرنامج المحددة التي يضطلع بها كيان وطني لتنفيذ الوطنيا يعني
  .مؤهل في ذلك البلد

 National Execution and Implementation Arrangements, Administrative Committee on Coordination  :المصدر

(ACC), New York, September 1998; UNDP Financial Rules and Regulations, May 2005.  

لاحظ المفتشان في هذا الصدد أيضاً في معرض استعراضهما بأن بعض رؤساء المكاتب لبعض المنظمـات                 - ١١
. القطرية أكدت أنها استخدمت التنفيذ الـوطني      /أنكروا استخدام التنفيذ الوطني على حين أن المكاتب الإقليمية        

على أن الحاجة ما تزال تدعو إلى زيادة توضيح تعريف التنفيذ الوطني في سياق منظومة الأمـم                 يقوم دليلاً   وهذا  
ن إومعظم الصناديق والبرامج هي في وضع أفضل إذ . المتحدة ككل بغية تفادي الالتباس ونواحي الغموض المتأصل

  . لها فهماً واضحاً لتعريف طريقة التنفيذ الوطني

  عمال والإالتنفيذ

هناك قضية لغوية تواجه على صعيد مؤسسات منظومة الأمم         " الإعمال"و" التنفيذ"فيما يتعلق بمصطلحي      - ١٢
اعتمـدت   كان من نتيجته أن     يالمصطلحالاستخدام  هناك لبس في    إذ  . المتحدة تتعلق بالفرق بين كلا المصطلحين     

  .يز واضح بينهمادون تميفي وصفها لأنشطتها التنفيذية أحد المصطلحين المنظمات 

لقرار منهما  استجابة ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكانكان وفي هذا السياق   - ١٣
اقا  الذي طلبت فيه المواءمة بين القواعد والإجراءات ٥٦/٢٠١الجمعية العامة  إلى وضع مبادئ توجيهية كلاهما سبّ

المساعدة فتم إعادة تعريف المـصطلحات والإجـراءات   الأمم المتحدة  دم لها   جديدة للبرمجة تخص المشاريع التي تق     
من أجـل التنفيـذ     والإعمال  وقد أعادت هذه المبادئ التوجيهية تعريف مصطلح التنفيذ         . الناظمة للتنفيذ الوطني  

البرمجة غـير   في سياق عمليات    " التنفيذ"وتجدر ملاحظة أن مصطلح     . الكامل لإجراءات البرمجة القطرية المشتركة    
 أدناه المتعلق بتحول ١انظر الشكل (في سياق عمليات البرمجة المتسقة لهما نفس المعنى " الإعمال"المتسقة ومصطلح 
  ). والإعمالمصطلح التنفيذ
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  ١الشكل 
  التحول في مصطلحات التنفيذ والإعمال

  
  
  
  
  
  
  

  .Programme and Project Management Guide, Legal Framework, UNDP  :المصدر

 بالنسبة للأنشطة البرنامجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمـائي  ٢٠٠٥هذا التحول في المصطلح يعود إلى عام          - ١٤
وفي هذا الصدد وبمـا أن      . لبقية المنظمات بالنسبة   بالضرورة   اًوصندوق الأمم المتحدة للسكان ولكنه ليس معروف      

يل المركزية لمنظومة التعاون التقني للأمم المتحدة وهو رائد في مجـال            برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو آلية التمو      
تنفيذ مشاريع التنفيذ الوطني، يعتقد المفتشان أنه يكون من المفيد جداً تعميم المصطلح نفسه بحيث يشمل كافـة                  

رك وواضح لكلا   المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة بغية توضيح هذه القضية اللغوية ووصولاً إلى فهم مشت             
  . أدناه يبين شتى التعاريف للمصطلحات المستخدمة حاليا٢ًوالجدول . المصطلحين

  ٢الجدول 
  والإعمالتعاريف التنفيذ 

  عمليات البرمجة المتسقة  عمليات البرمجة غير المتسقة
 مـن قبـل اللجنـة       ١٩٣٣في عام   " الإعمال"تم تعريف المصطلح    

  : كما يلينامجية والتنفيذيةالاستشارية المعنية بالمسائل البر
المشاريع وتحويلها  / كافة مدخلات البرامج   نجازإشراء و الإعمال  يعني  

  .لمشاريعل/لبرامجلإلى نواتج 
في تطبيـق   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في وقت لاحـق،         وشرع  

  ": الإعمال"مصطلح 
ج  لأنشطة برنامجية محددة لبرنام    الإدارة الشاملة تحمل   الإعماليعني  

 تجاه المدير عن الاسـتخدام      المسؤوليةالأمم المتحدة الإنمائي وقبول     
  . الفعلي لموارد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تجاوباً مع اعتماد عمليات البرمجة المتسقة من قبل وكالات اللجنـة           
برنـامج الأمـم المتحـدة      (التنفيذية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية      

مم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمـم المتحـدة        الأصندوق  الإنمائي،  
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي      ) للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي   

 على  "الإعمال"و" التنفيذ" بإعادة تعريف المصطلحين     ٢٠٠٥في عام   
  :النحو التالي

 أنشطة برنامجية لتحقيق نتائج محددة تشمل       نجازإالتنفيذ إدارة و  يعني  
 مدخلات النشاط البرنامجي لبرنامج الأمم المتحدة       نجازإ و المشتريات

الإنمائي واستخدامها في سبيل الحصول على نواتج على نحو ما هـو            
محدد في وثيقة موقع عليها مبرمة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي            

  .والشريك المنفذ
 ـ    الملكية الشاملة ويعني تبني    الإعمال ة  والمسؤولية عن أنشطة برنامجي

   عن النتائجالمحاسبةمحددة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقبول 
  .٣٣، المرفق السابع، الصفحة (ACC/1993/10)الوطنيين والإعمال ترتيبات التنفيذ ) أ(  :المصادر

  .٢-٢٧ القاعدة ٢٧النظام المالي والقواعد المالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ الفصل حاء، المادة ) ب(  

          غير متناسق       متناسق

       مستوى
         البرامج 
 وكالة التنسيق الحكومية        القطرية

  التنفيذ
 )معاد تعريفه(

 التنفيذ )معاد تعريفه(  الإعمال

 ؤسسةرمز الم ك المنفذيالشر الكيان المنفذ
       مستوى
       المشروع

 

الكيان المنفذ  الوكالة المنفذة الطرف المسؤول
 الإعمال "التعاقدي"
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وبسبب سوء الفهم المتصل بالتعاريف الناظمة للتنفيذ الوطني يعتقد المفتشان بكل صراحة أن المتوقع من                 - ١٥
  . تنفيذ التوصية التالية أن تعزز كفاءة التنفيذ الوطني

  ١التوصية 
 للتنفيذ الوطني الناظمة  ينبغي أن يقوم مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق بتوضيح التعاريف             

وأن يشرك فيها جميع الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من الـشركاء المنفـذين               
  .القائمين بالتنفيذ الوطني

بيد أنه لوحظ . وتجدر الإشارة إلى أن التنفيذ الوطني له صلة، في الظرف الراهن، بالبرامج والمشاريع القطرية     - ١٦
مم المتحدة تحتفظ بنطاق محدود من التنفيذ الوطني كطريقة من طرائق تنفيذ برامجها أن عدداً من مؤسسات منظومة الأ

.  عدم استخدامه  من ناحية أخرى، يحتفظ البعض بالحق في استخدام التنفيذ الوطني استخداماً محدوداً أو            . ومشاريعها
وبينت جهـات   . ومات المتلقية ومن بين الأسباب التي سيقت عدم قيامها بتحويل الأموال بصورة مباشرة إلى الحك            

أخرى أنه برغم أنها توقع على عقد مع الحكومة التي هي الجهة المالكة للمشروع إلا أنها تبقى هي المسؤولة في نطاق                     
  .نظمها الخاصة بها عن الإدارة الكلية للأموال الموجهة من خلال التنفيذ الوطني ومسؤولة عن الإبلاغ بذلك

ة التنفيذ الوطني كأداة لتقوية القدرات الوطنية وتعزيز الاعتماد الوطني على الذات،            ويسلم المفتشان بأهمي    - ١٧
هذه الأداة كمعيار للأنشطة التنفيذية على نحو ما نصت عليه الجمعية العامـة في  استخدام ويشددان على ضرورة   

  . ية إعمال التنفيذ الوطنيويرتجى من وراء تنفيذ التوصية التالية تعزيز فعال. قراراتها ذات الصلة بالموضوع

  ٢التوصية 
ينبغي للجمعية العامة، في سياق الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل ثـلاث سـنوات             

 إليها الأمين العام، مجلـس      ه بناءً على تقرير سيقدم    - والذي سيعقد في دورتها الخامسة والستين، أن تدعو         
 الـذي اعتمـد   ٦٢/٢٠٨ثال لأحكام قراراتها بما فيها القرار       الرؤساء التنفيذيين للتنسيق إلى تنسيق الامت     

  .التنفيذ الوطني معياراً لإعمال الأنشطة التنفيذية

  تنسيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتنفيذ الوطني الخاصة بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة

ة بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة فضلاً صدر العديد من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتنفيذ الوطني والخاص  - ١٨
  :وأهم هذه المبادئ التوجيهية تتمثل فيما يلي. عن المشاريع التي يقدم لها المساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

، عمدت اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل البرنامجية والتنفيذيـة إلى استـصدار        ١٩٩٣في عام     •
الوطنيين، التي تحدد التنفيذ الوطني وتوفر مبادئه والإعمال رتيبات التنفيذ مبادئ توجيهية خاصة بت

 قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوضع ترتيبات البرمجة الخلف،          ١٩٩٥وفي عام   . )٧(التوجيهية
  أدوار مختلف الشركاء؛وتحدد تضمن مبادئ توجيهية بشأن التنفيذ الوطني التي ت

                                                      

تقرير اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل البرنامجية والتنفيذية عن        : الوطنيينوالإعمال  ترتيبات التنفيذ    )٧(
 .١٩٩٣مارس / آذار١٩- ١٦؛ المرفق السابع؛ جنيف، (ACC/1993/10) ١٩٩٣ا العادية الأولى لعام دورته
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 بعرض المبادئ التوجيهية المشتركة المتعلقة بترتيبـات        )٨(نة التنسيق الإدارية  لجقامت  ،  ١٩٩٨وفي عام     •
 تولى برنـامج الأمـم      ١٩٩٩وفي عام   . )٩(الوطنيين والخاصة بمنظومة الأمم المتحدة    والإعمال  التنفيذ  

  ؛فيذ الوطنيلف لتيسير إعمال التنالمتحدة الإنمائي تنقيح المبادئ التوجيهية المتضمنة في ترتيبات البرمجة الخ
 بشأن الاستعراض الذي يجري كل ثلاث ٥٦/٢٠١، وتلبية لقرار الجمعية العامة ٢٠٠٥وفي عام   •

سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية والذي طلبت فيه الجمعية إلى الصناديق والبرامج والوكالات 
 ـمة الأمم المتحدة أن تدرس سبل زيادة تبسيط قواعدها وإ         والمتخصصة التابعة لمنظ    )١٠(اجراءاته

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ( الأمم المتحدة الإنمائية     اللجنة التنفيذية لمجموعة   اعتمدت وكالات 
) صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنـامج الأغذيـة العـالمي             

 والرصـد، والتقيـيم     إجراءات متوائمة جديدة لإعداد وإقرار برامج التنفيذ الوطني؛ والتنفيذ،        
التقييم القطري المشترك؛ وإطار عمل الأمم المتحـدة         :والإبلاغ على المستوى الميداني وبالذات    

للمساعدة الإنمائية؛ ووثيقة البرنامج القطري؛ وخطة عمل البرنامج القطري؛ وخطـة العمـل             
تقييم في سـياق    السنوية؛ وإطار للرصد والتقييم؛ وخطة العمل السنوية؛ وإطار عمل الرصد وال          
   ؛)١١(إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛ والنهج المنسق للتحويلات الإنمائية

، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتنقيح القواعد            ٢٠٠٥وفي عام     •
 الداعي إلى المواءمـة بـين   ٥٦/٢٠١المالية والنظام المالي الخاصين بهما استجابة لقرار الجمعية العامة    

  الطرائق التشغيلية، والذي ينص على النظم الخاصة بالعمليات التشغيلية بما في ذلك التنفيذ الوطني؛
السياسات والإجراءات المتعلقة بالبرامج    "، أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي       ٢٠٠٨وفي عام     •

  .ة البرامج والمشاريع، والإدارة المالية الذي يوفر مبادئ توجيهية بشأن إدار"والعمليات
وعلى مستوى . وتُنظَّم مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بمبادئ توجيهية وإجراءات لإعمال التنفيذ الوطني  - ١٩

المقر، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قواعده المالية ونظامه المالي الخاصّين به اللذين يوفران إطار العمل القـانوني                 
وتستخدم منظمة الأمم المتحدة للطفولة المبادئ التوجيهية التي وضـعتها لجنـة            . ل مشاريع التنفيذ الوطني   لإعما

؛ ويستخدم صندوق الأمم المتحدة للسكان المبادئ "بترتيبات التنفيذ والإعمال الوطنيين"التنسيق الإدارية والمتعلقة 
لتوجيهية لبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي؛ وللوكـالات         التوجيهية المنفصلة الخاصة به التي تتمشى مع المبادئ ا        

المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الكيانات مبادئ توجيهية مفصّلة لتنفيذ مشاريع التعاون التقني الخاصة 
  .بها ولكنها لا تملك أية مبادئ توجيهية محددة خاصة بمشاريع التنفيذ الوطني أو غيرها من الطرائق

                                                      

 .لجنة التنسيق الإدارية سابقاً هي الآن اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل البرنامجية والتنفيذية )٨(

ثالثة عـشرة المعقـودة في      وافقت اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل البرنامجية والتنفيذية في دورتها ال          )٩(
 .، نيابة عن لجنة التنسيق الإدارية، على ترتيبات التنفيذ والإنفاذ الوطنيين١٩٩٨سبتمبر /نيويورك في أيلول

)١٠( A/56/201 ٦١ و٦٠، الفقرتان. 

انظر المزيد من التفاصيل عن النهج المنسق للتحويلات المالية في إطار الفصل الثالث، ألف، التمويـل                 )١١(
 .١٠صفحة الوالإنفاق، 
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 حاجـة   ،عتقد المفتشان اعتقاداً جازماً أن هناك، في إطار العمل المتعلق بالتماسك على صعيد المنظومة             وي  - ٢٠
. ماسة لمواءمة القواعد والإجراءات الناظمة لإعمال التنفيذ الوطني فيما بين مؤسسات منظومة الأمـم المتحـدة               

  .نيوالمرتجى من التوصية التالية أن تعزِّز كفاءة إعمال التنفيذ الوط

  ٣التوصية 

ينبغي للرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بوصفهم أعضاء في مجلـس الرؤسـاء                
التنفيذيين للتنسيق، أن يعجِّلوا بمواءمة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتنفيذ الوطني من خلال اللجنة رفيعـة               

نية بالبرامج ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية حتى تكون المستوى المعنية بالإدارة واللجنة الرفيعة المستوى المع
هذه المبادئ التوجيهية مطبّقة على كافة الشركاء المنفِّذين في سياق التنفيذ الوطني وداخل إطار التماسك               

  ".توحيد الأداء"على صعيد المنظومة ومبادرة 

   تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن التنفيذ الوطني للمشاريع- باء 

 هو استعراض (JIU/REP/94/9)إن الغرض من تقرير لجنة التفتيش المشتركة عن التنفيذ الوطني للمشاريع   - ٢١
وشدّدت . إعمال مشاريع التنفيذ الوطني من جانب أمانة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة            

   وضع التنفيذ الـوطني موضـع التنفيـذ ومنـها           نتائج التقرير على الصعوبات والمشاكل التي وُوجِهت في سبيل        
  الافتقار إلى التعاون والتنسيق بين الشركاء وانخفاض مستوى مـشاركة الوكـالات المتخصـصة علـى جميـع                  

  .المستويات الإجرائية

.  تقريراً لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير السابق الـذكر        ١٩٩٩ونتيجة لذلك، أصدر الأمين العام في عام          - ٢٢
بيّن برنامج حيث . يلي الردود الواردة على التوصيات الموجّهة إلى الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصةوفيما 

بداية الأخذ بإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية فإن المتوقّع مع  أن ،الأمم المتحدة الإنمائي، في هذا الصدد
ت الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع المشتركة على المستوى         أن يكون هناك اشتراك أعلى مستوىً من جانب وكالا        

بالإضافة إلى ذلك بيّنت منظمة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة             . القطري والحكومات في عمليات البرمجة    
 الأمم المتحدة للهجرة أنها شاركت في صياغة برنامج إطار العمل القطري بتوفير ما لها مـن                 ةواليونسكو ومنظم 

  .)١٢( تقنيةخبرات

                                                      

وفي . ٢٤٠-٢٣٦، الفقرات   A/54/223؛ انظر أيضاً    JIU/REP/94/9 الواردة في الوثيقة     ١الاستجابة للتوصية    )١٢(
 قد عزّز بشكل ملحوظ اشتراك      ٢٠٠٥هذا السياق، لاحظ المفتشان أن بدء تطبيق إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في عام               

إلا أنه يمكن، من ناحية أخرى، عمـل الكـثير          . كومات في صياغة البرامج القطرية    وكالات التمويل والوكالات المتخصصة والح    
شريكات منفِّذة في مجال التنمية يـرد       /، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لتكون كيانات إنفاذ          المجتمع المدني  وخاصة في اختيار  

  .وصفها بأكثر تفصيل في هذا التقرير
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وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإضافة إلى ذلك أنه قرر عدم إنشاء صندوق استئماني محدَّد بـل                   - ٢٣
امج التدريبي لأفرقة نوفي هذا السياق، شاركت اليونسكو بانتظام في البر. تبسيط بناء القدرات في تصميم المشاريع

المتحدة في مدينة تورين، وعرضت برنامجاً تدريبياً بشأن صياغة وإدارة          الأمم المتحدة القطرية بكلية موظفي الأمم       
وتعاونت منظمة الأمم المتحدة للأغذية في نطاق       . المشاريع المموَّلة من خارج الميزانية بالنسبة للموظفين الميدانيين       
ية للهجرة موارد للتدريب    وخصصت المنظمة الدول  . برامج تدريبية لتعزيز بناء قدرات المسؤولين والخبراء الوطنيين       

بالإضافة إلى ذلك تم تطبيق برنامج داخلي خاص بكبار الموظفين فيها صيغ بالتعاون مع المركز . في كافة مشاريعها
  .)١٣(الدولي للتدريب في تورين

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة أنها طبّقت مبدأ اللامركزية بخصوص عدد كبير من الموظفين التقنـيين                 - ٢٤
وشجعت اليونسكو المكاتب الميدانية على الاشتراك في صـياغة  . زعين على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي المو

بالإضافة . وتنفيذ البرامج وقد شارك العديد من هذه المكاتب في إعداد إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية
  .)١٤(لتعاون لأغراض التنمية بتوجيهها إلى المكاتب الميدانيةإلى ذلك، طُبِّقت اللامركزية على عدد أكبر من أموال ا

ترتيبات الخلافـة الخاصـة   ( الإنمائي أيضاً أنه أصدر مبادئ توجيهية جديدة         المتحدةوذكر برنامج الأمم      - ٢٥
بالإضافة إلى ذلك، بذلت منظمة الأمم المتحـدة        .  لتوضيح وتيسير إعمال التنفيذ الوطني     ١٩٩٩في عام   ) بالبرمجة

وعرّفـت اللجنـة    . للأغذية جهوداً في سبيل مواءمة وتبسيط قواعدها وإجراءاتها ذات الصلة بإدارة المـشاريع            
ترتيب تعاوني لأغراض التنفيذ ينطوي في جملة " التنفيذ الوطني بأنه ١٩٩٣الاستشارية المعنية بالمسائل الفنية في عام 

 والمشاريع من جانب البلد المستفيد فضلاً عن مهمة المساءلة          أمور على المسؤولية العامة عن صياغة وإدارة البرامج       
وهو تعريف تبنّاه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويرد في          )١٥("فيما يخص تلك البرامج والمشاريع    ا البلد   المنوطة بهذ 

خدام المـوارد   وبيّن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه جرى التشديد على اسـت          . دليل البرمجة الجديد الذي وضعه    
وفيما يتعلق بأجور العاملين في المشاريع الوطنية تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وكالات أخـرى                . المحلية

  .)١٦(تابعة للأمم المتحدة في صياغة هذه المبادئ التوجيهية

                                                      

. ٢٤٤- ٢٤١، الفقرات   A/54/223؛ انظر كذلك    JIU/REP/94/9 الوثيقة    الواردة في  ٢الاستجابة للتوصية    )١٣(
بالإضافة إلى ذلك ذكر برنامج الأغذية العالمي أن التدريب متاح حالياً للنظراء الـوطنيين والـشركاء المنفِّـذين في ميـادين                     

الجهود التي بذلتها مـؤخراً في        إلى وأشارت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية    . اللوجستيات وتخزين الأغذية وما إلى ذلك     
ميدان التدريب الوكالات التابعة للأمم المتحدة والشركاء المنفِّذون والتي تناولت تفعيل التنفيذ الوطني في سياق إطار عمل الأمم 

 .المتحدة للمساعدة الإنمائية

 .٢٤٥، الفقرة A/54/223؛ JIU/REP/94/9 الواردة في ٣الاستجابة للتوصية  )١٤(

يبات الوطنية الخاصة بالتنفيذ والإنفاذ، تقرير اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل الفنية عن دورتها             الترت )١٥(
 .١٩٩٣مارس / آذار١٩- ١٦؛ المرفق السابع؛ جنيف، (ACC/1993/10) ١٩٩٣العادية الأولى لعام 

 .٢٤٨- ٢٤٦، الفقرات A/54/223؛ انظر كذلك JIU/REP/94/9 الواردة في ٤الاستجابة للتوصية  )١٦(
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   تفعيل التنفيذ الوطني- ثالثاً 
   التخطيط والتصميم- ألف 

  التمويل والنفقات

 من مصادر   ،الموارد المكرسة لمشاريع التعاون التقني، بما فيها المشاريع التي تنفَّذ على الصعيد الوطني            تتأتى    - ٢٦
وتُعتبر أهم صناديق الأمم المتحدة وبرامجها وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمـم المتحـدة                . متعددة

العالمي الأدوات الرئيسية التي يتم عن طريقهـا تمويـل          للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية        
). أو الموارد غير الأساسية   /الموارد الأساسية و  (وتتوفر مواردها بصورة كلية من التبرعات       . مشاريع التعاون التقني  

 ـ                ات وقد يشمل التمويل مساهمات من الميزانية العادية لمنظومة الأمم المتحدة؛ والترتيبات المعقـودة بـين المنظم
منظمات التمويل، والصناديق الاستئمانية على اختلاف أشكالها؛ وتقاسـم التكـاليف،           وبين  الحكومية الدولية   

  .)١٧(ومصادر تمويل أخرى توفَّر من خلال الاتفاقات المتعددة الأطراف داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها

نمـائي ذكـرت إدارة الـشؤون الاقتـصادية        وفيما يتعلق بالبرنامج العادي للتعاون التقني والحساب الإ         - ٢٧
والاجتماعية أنها تموِّل آليات لكفالة حصول برامج الأمانة في المجالات الاقتصادية والاجتماعيـة علـى المـوارد                 

. التشغيلية لمساعدة البلدان النامية على الوفاء بالأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً والأهداف الإنمائيـة للألفيـة               
إقليمي وعـالمي   /اً ما تُستخدم هذه الأموال لدعم البرامج القطرية بل لدعم أنشطة ذات طابع دون إقليمي              ونادر

  .حيث يقتضي الأمر أن يكون المنفِّذ هو وكالة وليست جهة وطنية

من أهم صناديق وبرامج الأمم     المستمدّة   لنفقات التنفيذ الوطني     ٢٠٠٧- ٢٠٠٤ويبيِّن تحليل يتعلق بالفترة       - ٢٨
 إلى ٢٠٠٤ مليون دولار عام ٣ ١٣٣,١فمجموع نفقات التنفيذ الوطني ارتفع من    . لمتحدة زيادة في مستوى الأداء    ا

 ٤ ٥٤٣,٦من أصل ما مبلغـه      وذلك  )  في المائة  ٤٨أي بزيادة نسبتها     (٢٠٠٧ مليون دولار في عام      ٤ ٦٤٤,٦٣
   ٢٠٠٧ مليـون دولار في عـام        ٦ ٨٤٢,٧ و ٢٠٠٤مليون دولار خاص بنفقات التعاون التقني إجمـالاً في عـام            

  .٢كما هو مبين في الشكل )  في المائة٥١نسبته بنمو (

                                                      

كمثال على ذلك، صندوق التعاون التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يمـوَّل بانتظـام                 )١٧(
 مليون دولار أمريكي، واليونيدو التي تمـول        ٨٠تبرعات مقررة تسددها البلدان الأعضاء، وتبلغ موارده سنوياً         بواسطة  

اعية، وبروتوكول مونتريال، ومرفق البيئة العـالمي، والاتحـاد         أنشطتها التقنية بالأساس من خلال صندوق التنمية الصن       
 ).بما في ذلك الصناديق الاستئمانية متعددة الجهات المانحة(الأوروبي والصندوق الاستئماني 
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  ٢الشكل 

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٤تطور التعاون التقني ونفقات التنفيذ الوطني، 
  )بملايين دولارات الولايات المتحدة(

  

  

  

  

  

  
  

تحدة بيانات مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم الم           :المصادر
معلومات عن نفقات التعـاون     "للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة،      

  .(DP/2007/42)" ٢٠٠٦التقني لمنظومة الأمم المتحدة، 

من ناحية أخرى، يُظهِر تحليل يتعلق بالفترة نفسها أن أهم صناديق الأمم المتحدة وبرامجها تعطي الانطباع   - ٢٩
 المعيار المتوخى في تنفيذ مشاريع التعاون التقني، برغم أن منظمـة الأمـم              بأن التنفيذ الوطني بعيد عن أن يكون      

  . )١٨(المتحدة للطفولة أبلغت المفتشيْن بأن جميع عمليات التعاون التقني التي تقوم بها تستند إلى التنفيـذ الـوطني                 
.  في المائة٥٢ إلى ٢٠٠٤ عام  في المائة٥٩أما قسط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من التنفيذ الوطني فقد تدنى من 

 في المائـة  ٢٠ إلى ٢٦كما تدنّى قسط صندوق الأمم المتحدة للسكان من التنفيذ الوطني خلال الفترة نفسها من     
وبيّن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن التنفيذ الوطني ليس هـو الطريقـة             .  أسفله ٣كما هو مبين في الجدول      

لا سيما في المجالات ذات الأولوية حيث تكون القدرة أدنى ويعتقد الصندوق أن         الوحيدة لأداء مثل هذه المساعدة      
  .التنفيذ الوطني ربما لا يكون هو الطريقة الأجدى في كل الأحوال

                                                      

عدّ التعاون البرنامجي القطري الطريقة المركزية )١٨(  .بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يُ
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  ٣الجدول 

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٤التعاون التقني ونفقات التنفيذ الوطني، 
  )بملايين دولارات الولايات المتحدة(

 بالنسبة المئوية  

)٢٠٠٧-٢٠٠٤( بالنسبة المئوية ٢٠٠٧ بالنسبة المئوية ٢٠٠٦ بالنسبة المئوية ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  

 ٨٧ ١٩ ٢ ٥١٦,٩ ٨ ٢ ١١٨,٧ ٤٦ ١ ٩٦٥,٥ ١ ٣٤٧,٧ )أ(نفقات التنفيذ الوطني

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة ٨٢ ١٨ ٢ ٤٤٦,٥ ٦ ٢ ٠٧٠,٣ ٤٦ ١ ٩٦٠,٤ ١ ٣٤٣,٦ )ب(نفقات التعاون التقني

   ١٠٣  ١٠٢  ١٠٠ ١٠٠ )٪(تنفيذ الوطني القسط من ال

 ٢١ ١- ٢ ٠٢١,٤ ١٤ ٢ ٠٣٥,٣ ٦ ١ ٧٧٩,٠ ١ ٦٧٥,١ )أ(نفقات التنفيذ الوطني

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ٣٧ ٤- ٣ ٨٦٠,٤ ١١ ٤ ٠٤٠,٧ ٣٠ ٣ ٦٥٢,٩ ٢ ٨١٦,٧ )ب(نفقات التعاون التقني

   ٥٢  ٥٠  ٤٩ ٥٩ )٪(القسط من التنفيذ الوطني 

 ٩ ٢١ ١٠٦,٤ ١٠ ٨٨,٢ ١٨- ٨٠,٠ ٩٧,٢ )أ(نفقات التنفيذ الوطني

 ق الأمم المتحدة للسكانصندو ٤٣ ٢١ ٥٣٥,٨ صفر ٤٤٣,٧ ١٨ ٤٤١,٩ ٣٧٤,٣ )ب(نفقات التعاون التقني

   ٢٠  ٢٠  ١٨ ٢٦ )٪(القسط من التنفيذ الوطني 

  .ةلنقصان مقارنة بالسنة الماضيل/ للزيادةالنسبة المئويةتمثل  ٪  :ملاحظة
  .الأمم المتحدة للسكانالإنمائي وصندوق بيانات مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة   )أ(  :المصدر

  .٩. ص) DP/2008/4 (٢٠٠٧، معلومات عن نفقات التعاون التقني لمنظومة الأمم المتحدة"  )ب(  

المقر أبلغ المفتشين بأن البرنامج لا يستخدم التنفيذ وتجدر ملاحظة أن برنامج الأغذية العالمي على مستوى   - ٣٠
البرامج والمشاريع وتنفيذها بصورة    ويتولى بنفسه أداء    الوطني حيث إنه يستغني عن التعاون التقني مع الحكومات          

 والبلدان ذات مباشرة بالنظر إلى البيئة التشغيلية التي يعمل فيها ومراكز الاتصال التابعة للبرنامج في أقل البلدان نمواً
  .)١٩(الدخل المنخفض والبلدان التي تعاني من عجز غذائي

على صعيد أهم صناديق الأمم المتحدة وبرامجها القائمـة         كما لاحظ المفتشان أن نفقات التنفيذ الوطني          - ٣١
تنفيذ الوطني في   فقد سجّل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أعلى نفقات لل        . تتميز بالاختلال الجغرافي  بالتنفيذ الوطني   

   ٢٠٠٧ مليـون دولار في عـام        ١ ١٣٤,٢ و ٢٠٠٤ مليون دولار عام     ٩٧٧,٦أمريكا اللاتينية بمبلغ وصل إلى      
  هـذه النفقـات     وأدنى   ؛) في المائة من نفقات التنفيذ الوطني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي          ٥٠أي ما يزيد على     (

 ٢٠٠٧ ملايين دولار في عام      ٣٠١,٩ و ٢٠٠٤ن دولار عام     مليو ١٦١,٤هي في أفريقيا حيث سُجل ما مقداره        
  .٣مثلما يتجلى في الشكل )  في المائة من نفقات التنفيذ الوطني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي١٥أقل من (

                                                      

 الرئيسية بالنسبة للمشاريع    ةالشريكهي  غذية العالمي يعتبر الحكومات     بالرغم من ذلك فإن برنامج الأ      )١٩(
ومن الأهمية بمكـان ملاحظـة أن       . توصيل وتوزيع الأغذية  عن  المسؤولية  على عاتقها   تأخذ  وهي التي   الإنمائية المشتركة   

 .اً التنفيذ أمراً لازم بالنظر فيما إذا كان إشراك الحكومة في-   في معرض الموافقة على المشاريع- البرنامج يقوم 
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  ٣الشكل 

  للمكاتب الإقليمية، المشاريع التي تحظى بمساعدة نفقات التنفيذ الوطني 
  )٢٠٠٧- ٢٠٠٤(ائي من برنامج الأمم المتحدة الإنم

  )بملايين دولارات الولايات المتحدة(

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .بيانات مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: المصدر

وعلـى  . اختلالاً جغرافياً هي الأخرى   كما تُظهِر نفقات التنفيذ الوطني لصندوق الأمم المتحدة للسكان            - ٣٢
   ملايين دولار   ١٠,٦لبحر الكاريبي أدنى مستوىً لها من الإنفاق بلغ         سبيل المثال سجّلت شعبة أمريكا اللاتينية وا      

 مقارنة بأفريقيا التي سجلت أعلى مستوى من النفقـات في     ٢٠٠٧ ملايين دولار في عام      ١٠,٨ و ٢٠٠٤في عام   
 مليون دولار، على التوالي، كما هـو  ٥٤,٩ مليون دولار و ٤١,٦ حيث بلغ هذا المستوى      ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤عام  

  .٤ الشكل مبين في

في مجـال   توازنـاً   لطفولة تكشف النقاب عن توزيع جغرافي أكثر        الأمم المتحدة ل  وعلى حين أن منظمة       - ٣٣
؛ أظهرت منطقة الأمريكتين والبحر الكاريبي أدنى ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٤نفقات التنفيذ الوطني خلال الفترة الممتدة من 

وذلك مقارنة . ٢٠٠٧عام في  مليون دولار ١٢٤,٧ و٢٠٠٤ مليون دولار في عام ٨٤الإنفاق مستوى حيث بلغ 
بمنطقة آسيا الشرقية والجنوبية التي أظهرت، خلال الفترة نفسها، أعلى مستوى من النفقات الـتي بلغـت حـد                

  .٥ مليون دولار كما هو مبين في الشكل ٥٧٦,١ مليون دولار و٢٨٨,٤

أفريقيا آسيا
والبحر
الكاريبي
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  ٤الشكل 
  تحظى بمساعدة تي شعبة، والمشاريع الكل نفقات التنفيذ الوطني بحسب 

  )٢٠٠٧- ٢٠٠٤(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
  )بملايين دولارات الولايات المتحدة(

  

  

  
  
  

  
  

  .بيانات مقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان: المصدر
  ٥الشكل 

  تحظى بمساعدة مشاريع ، المكاتب الإقليميةنفقات التنفيذ الوطني بحسب 
  )٢٠٠٧- ٢٠٠٤(للطفولة الأمم المتحدة منظمة 

  )بملايين دولارات الولايات المتحدة(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .بيانات مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة  :المصدر
جنـوب  : EAPRأوروبا الوسطى والشرقية، كومنولث الدول المستقلة؛       : CEE-CIS  :ملاحظة

الشرق : MENA منطقة آسيا الشرقية والجنوبية؛   : ESARآسيا ومنطقة المحيط الهادئ؛     
الأمريكتان : TACRالمكتب الإقليمي لجنوب آسيا؛     : ROSAالأوسط وشمال أفريقيا؛    

: Grand Totalالمقر؛ : HQمنطقة أفريقيا الغربية والوسطى؛ : WCARوالبحر الكاريبي؛ 
  .المجموع الكلي

اـ  أفريقي آسيا شعبة الدول
العربيـة 
وأوروبـا 
وآسيا
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  لفئات سـكانية   لميزانية  وأُبلغ المفتشان بأن هذا الاتجاه راجع إلى أمور منها تخصيص أموال خارجة عن ا               - ٣٤
وتم كذلك توضيح أن الحالات التي      . أو قطاعات محددة؛ والتركُّز الجغرافي لأنشطة جمع التبرعات في بعض المناطق          

على مشاريع في بعض البلدان أو      أن ينفذ   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل       لعهدت فيها الحكومات بأموال     
رة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن التمويل الخارج عن الميزانية والمـوارد           وترى إدا . تقاسم التكاليف أساس  

بالإضافة إلى ذلك تـرى     . التنفيذ الوطني اتجاهات  توجُّه في   الالمخصصة تحديداً، ربما تكون قد أسهمت في عكس         
الوطنية، فإن ما ينبغـي  عن الميزانية للأولويات    عدم مسايرة التمويل الخارج     أنه بغض النظر عن     المذكورة  دارة  الإ

تُسند القدر الأكبر   بالتمويل الخارج عن الميزانية     المرتبطة  التشديد عليه أيضاً وتأكيده هو ما إذا كانت المشروطية          
ويرغب المفتشان، في   . وكالات الأمم المتحدة بدلاً من الكيانات الوطنية      إلى  من المسؤوليات عن الإدارة والمحاسبة      

نتها الجمعية العامة بتوفير المساعدة الإضافية والتعاون على تأكيد هذا الصدد، إعادة ال أهمية الامتثال للأولوية التي بيّ
  .)٢٠(التقني لأفريقيا ولأقل البلدان نمواً وللبلدان النامية غير الساحلية والدول النامية الجزرية الصغيرة

 من قدرة المنظمـات علـى الاسـتجابة    ونتيجة لذلك، فإن تخصيص الأموال من خارج الميزانية قد حدّ          - ٣٥
لاحتياجات وأولويات بلدان متلقية شتى بالرغم من الافتراض المتفق عليه والقائل بأن عمليات التنفيذ الوطني ينبغي 

والأونكتـاد  ) اليونيدو(وفي هذا السياق بيّنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية          . أن تكون محكومة بالطلب   
وعلى الرغم مـن    . لعالمية للمفتشين الصعوبات التي واجهتها في سبيل جعل الموارد تلبي الطلبات          ومنظمة الصحة ا  

هذه الحقيقة بذلت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة جهوداً في سبيل جعل شروط المانحين تتوافق وأولويات البلدان 
ائج المرجوة بسبب المشروطية المرتبطة ببعض ومع ذلك لم تُسفر المساعي المبذولة في جميع الأحوال عن النت        . المتلقية

ومن ثم فإن المنظمات التي توفَّر لها الأموال أساساً مـن خـارج             . التبرعات المخصصة، مما يحد من مرونة المنظمة      
  .الميزانية تناشد دوماً تحويلها إلى موارد أساسية بغية الوفاء بالأولويات والاحتياجات للبلدان المستفيدة

إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، في هذا الصدد، أنه بالنظر لمحدودية الموارد المتاحة لكيانات وبيّنت   - ٣٦
ومن شأن تخصيص هذه الأموال لغرض      . الأمانة فإن عليها أن تضمن التنفيذ الفعلي للبرامج الخاصة بتنمية قدراتها          

  .برامج العمل الخاصة بهاالتنفيذ الوطني أن يتسبب في تهميش أدوارها وقدرتها على أداء 

أن العمل مع أهم الشركاء والجهات المانحـة في سـبيله إلى            بوسلّمت منظمة الصحة العالمية، مع ذلك،         - ٣٧
ويرى المفتشان أن   . الاستئثار بنصيب أكبر من التبرعات القابلة للتنبؤ بها والمخصصة والأساسية خدمة لأولوياتها           

اقها لتشمل الشركاء المنفذين الآخرين بغية المساعدة على تحقيق التساوق بين           هذه الممارسة ينبغي التوسيع في نط     
الموارد وبين الأولويات الإنمائية الوطنية التي صيغت في نطاق إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وتحقيق                

  .أهداف الألفية الإنمائية

التي يقع الالتزام بهـا     (لية الموارد المخصصة للتنبؤ بها      ومن بين المسائل الأخرى التي أثيرت مسألة عدم قاب          - ٣٨
ويـرى  . بحيث تكون مناظِرة للميزانية البرنامجية لمؤسسات منظومة الأمم المتحـدة  ) لمدة سنتين على أقصى تقدير    

 تمتد  لآجالالمقدمة  المساهمات  الإحاطة المبدئية   المفتشان أنه ينبغي تشجيع الجهات المانحة على أن تعلن على أساس            

                                                      

 .٦٢/٢٠٨قرار الجمعية العامة  )٢٠(
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سنتين أو ثلاث سنوات حيث إن إنجاز قابلية أكبر للتنبؤ بالموارد الخارجة عن الميزانية عامل مهـم في التـدفقات     
  . المواردللأموال ولحشدالفعالة 

التبرعات في مؤسسات منظومـة الأمـم       "وتضمَّن الاستعراض الذي أجرته وحدة التفتيش المشتركة بعنوان           - ٣٩
 ١ عدة توصيات، منها التوصـيات    (JIU/REP/2007/1)تراتيجيات تنفيذ البرامج وتعبئة الموارد      المتحدة وأثرها على اس   

 التي أشارت إلى ضرورة حشد المزيد من التبرعات للموارد الأساسية؛ وضرورة وضع طرائق تمويل مرنة من قبيل ٣ و٢و
والإجراءات القائمة التي يـتم علـى هـديها         التمويل المواضيعي والتمويل المجمَّع؛ وضرورة إعادة النظر في السياسات          
ويرى المفتشان أن الموارد الخارجة عن الميزانية . التواصل مع البلدان المانحة، للتأكد من أنها تُطبَّق تطبيقاً منهجياً وبانفتاح

  .للبلدان المتلقيةينبغي أن تكون أكثر مرونة، ويمكن التنبؤ بها، وأقل شروطاً، وأكثر تكيُّفاً مع الأولويات الإنمائية 

ويرى المفتشان أيضاً أن للهيئات التشريعية دوراً حاسماً تؤديه بشأن زيادة مرونة الموارد الخارجة عن الميزانية،                  - ٤٠
  .ويُتوقع أن تزيد التوصية التالية فعالية التنفيذ على المستوى الوطني. وجعل توزيع هذه الموارد أكثر توازناً ومرونة

  ٤التوصية 

 للجمعية العامة وللهيئات التشريعية للمنظمات التابعة لها أن تؤكد مجدداً ضرورة أن تقـدم               ينبغي  
الجهات المانحة مساهمات خارجة عن الميزانية أقل اشتراطاً، بما في ذلك المساهمات المستخدَمة في تمويل التنفيذ 

ن المرونة والقدرة على التنبؤ والتوازن الوطني، بغية تحقيق أولويات البلدان المتلقية وضمان تحقيق قدر أكبر م
  .الجغرافي في مصروفات التنفيذ الوطني

  النهج المنسَّق للتحويلات النقدية

تُحوَّل الأموال التي تُجمَع لأجل المشاريع المنفَّذة على المستوى الوطني إلى الشركاء المنفِّذين عن طريـق                  - ٤١
، الوكالات الأعضاء في اللجنـة التنفيذيـة        ٢٠٠٥لذي اعتمدته في عام     اتِّباع النهج المنسَّق للتحويلات النقدية ا     

 وهو القرار الذي طلبت فيه الجمعية العامة ،٥٦/٢٠١لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية استجابة لقرار الجمعية العامة 
الإطـار التنفيـذي    وذُكِر أن هذا    . إلى صناديق وبرامج منظومة الأمم المتحدة زيادة تبسيط قواعدها وإجراءاتها         

المشترك يساعد على خفض تكاليف المعاملات وعلى تعزيز قدرة الشركاء المنفِّذين على إدارة الموارد وعلى زيادة                
  .)٢١(كفاءة إدارة المخاطر المقترِنة بها

باشَرة؛ التحويلات النقدية المباشَرة؛ والمدفوعات الم: ويتضمن النهج المنسَّق للتحويلات النقدية أربع طرائق  - ٤٢
. )٢٢(أو التنفيذ المباشَر من قِبَل الوكالة؛ وهي طرائق مطبقة في المشاريع المنفَّذة على المستوى الوطني              /والسداد؛ و 

وهذا الإطار، الذي اعتمدته الوكالات الأعضاء في اللجنة التنفيذية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، يمكن أن تنضم            
  . المتحدة التي ترغب في اعتماد هذه الإجراءاتإليه سائر مؤسسات منظومة الأمم

                                                      

 .٢٠٠٥سبتمبر /إطار للتحويلات النقدية إلى الشركاء المنفِّذين، مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، أيلول )٢١(

 .المرجع نفسه )٢٢(
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إلا أنها قالت إنها تجد . وقد أبرزت المنظمات التي اعتمدت النهج المنسَّق للتحويلات النقدية جانبه الإيجابي  - ٤٣
، الأمر الذي يستدعي جعله أكثـر       ٢٠٠٦صعوبات في التقيُّد به بسبب بطء وتيرة التنفيذ الذي حققه منذ عام             

أشير أيضاً إلى ضرورة توسيع إطاره ليشمل تقييم القدرة الوطنية على تحقيق نتائج إنمائية وعلى تـوفير                 و. مرونة
. وهذا الحالة تؤدي في بعض الأحيان إلى نشوء تناقضات وصعوبات لدى التعامل مع البلد المضيف. خدمات وسلع

  ).٢٦حة انظر المزيد من التفاصيل تحت عنوان التحديات، الفصل الرابع، الصف(

وأبرز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التقدم الذي حقّقه النهج المنسَّق للتحويلات النقدية منذ إعمالـه في                  - ٤٤
، إلا أنه ذكر أنه ربما سيتم في الأجل الطويل توسيع إطار هذا النهج ليشمل تقييم القدرة الوطنية على ٢٠٠٧عام 

أما صندوق الأمم المتحدة    . فضلاً عن توفير خدمات وسلع    ) امج والمشاريع من قبيل إدارة البر   (تحقيق نتائج إنمائية    
للسكان، فقد ذكر أن النهج المنسَّق للتحويلات النقدية قد لا يوفِّر ضمانات كافية لرؤساء الوكالات ولمجلـس                  

  .مراجِعي حسابات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمصاريف المتكبَّدة بموجب هذه الطريقة

ة على ذلك، ترى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن النهج المنسَّق للتحويلات النقدية ينبغي وعلاو  - ٤٥
، ولكن من المحتمل أن )وخاصة فيما يتعلق بتقييم القدرة(أن يُعتبر أداة مفيدة في تعزيز التنفيذ على المستوى الوطني 
في عليه هذه المؤسسات صبغة مؤسسية ما دام يُنظر إليه          لا يلقى قبولاً كبيراً لدى المؤسسات الوطنية وأن لا تُض         

  .على أنه أداة من أدوات الأمم المتحدة أكثر منه أداة مفيدة لبناء القدرات من جانب المؤسسات الوطنية

وفي هذا الصدد، أُبلِغ المفتشان بأن قدرة بعض الحكومات المتلقية محدودة من حيث توفُّر الموارد البشرية                  - ٤٦
 القادرة على معالجة القضايا المالية التي لها تأثير على نوعية الإبلاغ المالي في إطار النهج المنسَّق للتحويلات                  الكفؤة
  ففي العديد من الحالات، لا يكون هذا الإبلاغ مؤيَّداً بمستندات إثبات للمـصروفات مثـل الفـواتير                 . النقدية

وقد أدى ذلك إلى تدنّي مستوى الإبلاغ المـالي         .  صحيح أو الإيصالات، أو تكون المصروفات مقيَّدة بشكل غير       
المتعلق بمصروفات السلف النقدية، وهذا أدى بدوره إلى حالات تأخير في التسليف النقدي للربع التالي، ومن ثم،                 

  .في تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد

ند أن ثمة صعوبات في اتِّباع النـهج        وذُكِر خلال اجتماع فريق الأمم المتحدة القطري مع المفتشين في اله            - ٤٧
المنسَّق للتحويلات النقدية، لأنه لا يمكن دائماً الإبلاغ عن المصروفات في غضون فترة ثلاثة أشهر فيمـا يتعلـق                   

  .بأنشطة المشاريع التي تتجاوز هذه الفترة

  تخطيط البرامج

 بالطلب، استناداً إلى احتياجات البلدان      يُفترَض أن تكون المشاريع المنفَّذة على المستوى الوطني مدفوعة          - ٤٨
وبالنسبة إلى المنظمات التي اعتمدت دورة برمجة منسَّقة، تبدأ عملية البرمجة المشتركة بتقييم قطري              . النامية المتلقية 

  مشترك يكشف المعوِّقات التي تعترض تحقيق الأولويات الوطنية ويُحدِّد الاحتياجات المتعلقة بتنميـة القـدرات               
والهدف من العملية هو دعم وتعزيز العمليات التحليلية الوطنية من أجـل تحـسين الاسـتجابة                . البلد المتلقي في  
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للأولويات الوطنية والوفاء بالتزامات الحكومات تجاه إعلان الألفية وبالأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهـداف              
  .)٢٣(الإنمائية المتفَّق عليها دولياً

البرامج غير كافية، وبخاصة في مجال الموارد    /بعض مكوِّنات المشاريع  / القدرة على تنفيذ جميع    وحيثما تُعتبر   - ٤٩
البشرية المؤهلة، تصوغ الحكومات برامج قطرية تشتمل على مخطط فعال لبناء القدرات الوطنية، وذلك بمساعدة               

  .من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة

مم المتحدة للمساعدة الإنمائية الأساس لصياغة مثل هذه الـبرامج          وفي هذا الصدد، يشكِّل إطار عمل الأ        - ٥٠
لفترة خمس سنوات من أجل تناول الأولويات الإنمائية الوطنية وفعالية التنمية، والأهداف الإنمائية للألفية وسـائر     

، لضمان إسـهامه في     ويتطلب إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية      . الأهداف الإنمائية المتفَّق عليها دولياً    
  .)٢٤(التنمية الوطنية، قيادة ومشاركة كاملتين من جانب الحكومات في جميع مراحل العملية

وتقوم كل وكالة من الوكالات الأعضاء في اللجنة التنفيذية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية بإعداد وثيقة                 - ٥١
شأن الاستراتيجيات والنتائج والموارد والشركاء تبيِّن      برنامج قطري تتضمن اتفاقات رفيعة المستوى مع الحكومة ب        

  وتقوم الحكومة المتلقية والوكالـة المموِّلـة،       . مساهمة الوكالات في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية        
 ـ                  ة فيما بعد، بإقرار وتوقيع خطة عمل لبرامج قطرية، تليها خطط عمل سنوية يوقِّعها كل من الوكـالات المموِّل

والمنظمات التي اعتمدت إطـار     . والشركاء المنفِّذين بشأن تنفيذ المشاريع على المستوى الوطني ضمن سنة تقويمية          
عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية اعتبرت هذا الإطار وسيلة إيجابية للتنسيق والتكامل بين مؤسسات منظومة               

  .معيّنالأمم المتحدة العاملة معاً وبصورة متسقة في بلد 

وثمة صعوبة أخرى تواجهها المنظمات وتؤثر في عملية التخطيط وهي عدم القدرة على التنبؤ بأموال دعم    - ٥٢
وقد أعربت المنظمات التي تعتمد كلياً أو أساساً على التبرعات المخصصة لغرض معين . المشاريع المرتبطة بالتبرعات

قدرة على التنبؤ بتلك التبرعات لا يعطي فكرة واضحة عـن           دون غيره عن قلقها إزاء هذا الموضوع، لأن عدم ال         
ويضاف إلى ذلك أن عـدم التـزام    . مقدار الموارد التي ستتاح لتمويل المشاريع في دورة تخطيط متعددة السنوات          

  .الجهات المانحة بدعم المشاريع لعدة سنوات يؤدي إلى عدم استدامة تنفيذ البرامج في الأجلين القصير والطويل

                                                      

)٢٣( Common Country Assessment and United Nations Development Assistance Framework, 

Guidelines for the United Nations Country Teams on Preparing a CCA and UNDAF, 15 February 2007 .
التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، مبادئ توجيهية للأفرقة القطرية للأمم المتحـدة                (

 تقييم قطري مشترك وإطار عمل للأمم المتحدة        بشأن إعداد تقييم قطري مشترك وإطار عمل للأمم المتحدة بشأن إعداد          
 ).٢٠٠٧فبراير / شباط١٥للمساعدة الإنمائية، 

 .٦المرجع نفسه، الفقرة  )٢٤(
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  مية القدراتتن

يُعد تعاون الأمم المتحدة في المجال الإنمائي الوسيلة الرئيسية لتنمية القدرات بهدف تحقيق الأولويات الوطنية                 - ٥٣
 بشأن الاستعراض الشامل الذي   ٦٢/٢٠٨وقد شدّدت الجمعية العامة، في قرارها       . المتصلة بالأهداف الإنمائية للألفية   

نشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، علـى أن   يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأ     
تنمية القدرات وظيفة أساسية من وظائف الجهاز الإنمائي للأمم المتحدة، ودعت إلى تقديم المزيد من الـدعم لبنـاء                  

ملكية الاستراتيجيات الإنمائيـة    وتم التسليم، علاوة على ذلك، بأن       . )٢٥(القدرات وتنمية القدرات في البلدان النامية     
  .الوطنية أمر أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية المتَّفَق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية

وفي هذا السياق، تشارك المنظمات التي تضمها منظومة الأمم المتحدة في بناء وتعزيز قدرات المؤسـسات                  - ٥٤
ولهذا الغرض، يقوم الجهاز الإنمائي للأمم . تنفيذ المشاريع والبرامج على مختلف المستوياتالوطنية كي تنهض بإدارة و

المتحدة، خاصة عن طريق وكالاته المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتزويد البلدان النامية المتلقية بالمشورة               
لدعم في مجال التنسيق والتدريب وعقد حلقات العمل طبقاً التقنية وينقل إليها المعارف والخبرة القانونية ويقدم إليها ا    

  .وتتم تنمية القدرات، في بعض الحالات، من خلال توفير المعدات. لمجالات خبرة تلك الوكالات وقدراتها

ولهذا الغرض، تستقدم المنظمات الخبراء الاستشاريين الوطنيين، وفي معظم الحالات، تدفع لهـم أتعـابهم             - ٥٥
 يُلجأ إلا إلى الحد الأدنى من خدمات الاستشارة الدولية، ولا يُستعان بها إلا في الحالات التي لا تتوفر         ولا. مباشرة

فيها الخبرة الوطنية، وخاصة إذا كان مجال خبرة المنظمة نادراً جداً وكان يصعب إيجاد هذه الخبرة محلياً، كما هي                   
  .حالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بات الموظفين الوطنيين الذي عُيِّنوا لخدمة المشاريع المنفَّذة على الصدد، أُبلِغ المفتشان بأن ضعف مرتوفي هذا   - ٥٦
المستوى الوطني قد أعاق عملية تنفيذ هذه المشاريع، الأمر الذي جعل التزام الموظفين قصير الأجل وأوجد حراكـاً                  

تكررة تفضي إلى ويؤدي ذلك إلى القيام بعمليات تدريب م. كبيراً في وسطهم فراحوا يبحثون عن أعمال أفضل أجراً
  ).٨٩، الفصل الرابع، الفقرة "التحديات"انظر المزيد من التفاصيل تحت عنوان . (حالات تأخير في التنفيذ

ومن بين القضايا الأخرى التي أثيرت أثناء الزيارات الميدانية المعوّقات القائمة في مجـال تنفيـذ بـرامج                    - ٥٧
 وضوح الغرض من حيث النواتج والنتائج الواجب تحقيقها؛         فقد كانت بعض المنظمات تعاني من عدم      . التدريب

والافتقار إلى المعلومات عن مؤسسات التدريب وتوافر البرامج؛ والمصاعب اللغوية؛ ونقص إلى الشفافية في عملية               
  .الانتقاء؛ والافتقار إلى الرصد والدعم خلال برامج التدريب، والمتابعة المحدودة

 تُدمج أنشطة التدريب في برامج ومشاريع التنفيذ على المستوى          دى المنظمات أن  ت إح وفي هذا الصدد، اقترح     - ٥٨
وأُبلغ . الوطني وأن يكون لها غرض واضح هو تعزيز تنمية قدرات الحكومات المتلقية، وأن يُنظر إليها كأنشطة مستقلة                

ى سبيل المثال لا الحصر، إدارة المشاريع؛       المفتشان بأن المجالات التي تحتاج إلى تعزيز ضمن إطار التنفيذ الوطني هي، عل            
  . والإطار المنطقي؛ والمهارات في مجال التفاوض؛ والشراكة؛ والتعبئة، والتنسيق مع الحكومة المضيفة

                                                      

 .٣٧- ٣٥، الفقرات ٦٢/٢٠٨انظر قرار الجمعية العامة  )٢٥(
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وسلطت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الضوء، في إطار تعزيز تنمية القدرات، على المشكلة التي                - ٥٩
وعليه، إذا كان يُرمى من التنفيذ على المستوى الوطني تعزيز الملكية الوطنيـة  . بؤ بالتمويل يثيرها عدم إمكانية التن   

للنتائج، فإن السلطات الوطنية قد تتردد في الدخول في ترتيبات تنفيذ وطنية لا يتوفر فيها للالتزامـات المتعلقـة                   
  . بتحقيق نتائج تمويل ثابت ويمكن التنبؤ به

نبغي بذل جهود إضافية لتعزيز تنمية القدرات لدى المؤسسات الحكومية في البلدان            ويرى المفتشان أنه ي     - ٦٠
  . المتلقية بغية تحسين القطاع العام المهني وضمان النوعية المرغوب فيها لإنجاز نواتج التنفيذ الوطني

   ترتيبات التنفيذ والإعمال–باء 

لى يمكن أن تضمن فعالية أنشطته ونوعية واستدامة يتطلب التنفيذ على المستوى الوطني ترتيبات إعمال مث  - ٦١
وتعمل المشاريع المنفذة على المستوى الوطني حالياً ضمن إطارين متوازيين، أحدهما من خلال عمليات            . )٢٦(نواتجه

ية البرمجة غير المنسقة، والآخر من خلال عمليات البرمجة المنسقة التي اعتمدتها الوكالات الأعضاء في اللجنة التنفيذ               
لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لأجل تنفيذ إجراءات البرمجة القطرية المشتركة تنفيذاً كاملاً استجابة لقرار الجمعية               

أو إعمالها  ) في إطار عمليات البرمجة غير المنسقة     (وفي هذا السياق، يتم تنفيذ البرامج والمشاريع        . ٥٦/٢٠١العامة  
  من قِبل الحكومات أو وكالات الأمم المتحدة أو المنظمـات غـير الحكوميـة              ) في إطار عمليات البرمجة المنسقة    (

  ).إعمال مباشر/تنفيذ(أو المنظمات الحكومية الدولية أو من قبل وكالة تمويل 

ويعهد بالإعمال، في إطار عمليات البرمجة المنسقة، إلى شريك منفِّذ، يعّرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي                 - ٦٢
ن الذي عهد إليه المدير بتنفيذ المساعدة المقدمة من برامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمحـددة في وثيقـة                  الكيا"بأنه  

موقعة، إلى جانب تحمل كامل المسؤولية والمساءلة عن الاستخدام الناجع لموارد برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي                 
اء منفِّذين تابعين للحكومة، الذي أخذ به برنـامج         أما أسلوب التنفيذ الوطني من قبل شرك      . )٢٧("وتحقيق النواتج 

والكيانـات  ". ترتيب إدارة يتم بموجبه انتقاء كيان حكومي كشريك منفّذ        "الأمم المتحدة الإنمائي، فيعرف بأنه      
  الحكومية المؤهلة لأن تكون بمثابة شركاء منفذين هي وزارة مـن وزارات الحكومـة، أو إدارة ضـمن وزارة،                   

  ). أدناه فيما يتعلق بترتيبات التنفيذ والإعمال٤انظر الجدول . ()٢٨(ميةأو مؤسسات حكو

                                                      

)٢٦( National Execution and Implementation Arrangements, Approved on behalf of the Administrative 

Committee on Coordination (ACC) by the Consultative Committee on Programme and Operational Questions 

(CCPOQ), at its 13th Session, New York, September 1998, para. 25.  
  .٢٠٠٥مايو / أيار١، ‘١‘٠١-٢٧اللائحة القواعد واللوائح المالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  )٢٧(
)٢٨( UNDP Programme and Project Management Guides, Selecting and Implementing Partner.  

  .top#en=lang?/results/userguide/go/org.undp.content://httpانظر 
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  ٤الجدول 

  ترتيبات التنفيذ والإعمال

  التنفيذ الوطني
  ) في إطار عمليات البرمجة غير المنسقة(

  التنفيذ الوطني
  )في إطار عمليات البرمجة المنسقة(

  
  
  

  :ةمؤهلوكالة منفذة /مؤهلكيان منفذ يقوم به التنفيذ 
   قبل الحكومةمنتنفيذ  - 
 تنفيذ من قبل وكالة للأمم المتحدة - 
منظمـة  /تنفيذ من قبل منظمة غير حكوميـة       - 

 حكومية دولية
 تنفيذ مباشر - 

  

هيئة ) وهي(، وهو   الوكالة المنفذة /الكيان المنفذ  يقوم به    التنفيذ
  .التنسيق الحكومية أو حكومة البلد الذي لا يطبق البرنامج

  : منفذ مؤهليقوم به شريك الإعمال
 )أ(إعمال وطني -
 إعمال من قبل وكالة للأمم المتحدة -
منظمـة  /إعمال من قبل منظمة غـير حكوميـة        -

 حكومية دولية
  إعمال مباشر  -

 يتعاقد معه الشركاء المنفذون     طرف مسؤول  هو   "المتعاقد"  .وكالة منفذة/كيان منفذ يقوم به الإعمال
  .للقيام بمهام محددة

  .وجيهية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن إدارة البرامج والمشاريعالمبادئ الت  :المصادر
بشأن إعمال المشاريع والبرامج الـتي تتلقـى        " الإعمال الوطني "أخذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصطلح         )أ(  :ملاحظات

  . مساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الإعمال على المستوى الوطني إشراك المجتمع المدني، بما في / مجال التنفيذومن التحديات الأساسية القائمة في  - ٦٣
وقد تم تحديد معوقات قائمة أمام      . شركاء منفذين في التنمية   /ذلك المنظمات غير الحكومية، بصفة كيانات منفذة      

ان ترى أن التنفيذ على إشراك المنظمات غير الحكومية في التنفيذ أو الإعمال لأن الحكومات المركزية في بعض البلد
ويضاف إلى ذلك أن الشراكة مع المنظمات غـير         . )٢٩(المستوى الوطني هو عملية من اختصاص الحكومة وحدها       

الحكومية ليست واضحة على الدوام، نظراً إلى أن بعض الحكومات المتلقية وبعض المنظمات تخشى من أن تفرض                 
ومن العقبات الأخرى اللوائح المالية القائمة في بعض المنظمات . المنظمات غير الحكومية جدول الأعمال الخاص بها

والقوانين الوطنية التي تقتضي دفع رسوم جمركية وضرائب، وهي أعباء إضافية تشكل ضغطاً كبيراً على المنظمات    
  .غير الحكومية بالنظر إلى مواردها المحدودة

                                                      

ينبغي ألا يغيب عن البال أن هناك مشاريع تنفذ على المستوى الوطني في شراكة مع منظمـة العمـل            )٢٩(
  ).الحكومات وأصحاب العمل والعمال(الدولية بمكوناتها الثلاثة 



22 

  

.  تكون حاضرة، لا لتحل محل الحكومة وإنما لتكمِّلهاويرى المفتشان أن المنظمات غير الحكومية ينبغي أن  - ٦٤
وفي هذا الصدد سلّم الأونكتاد بأن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية بوجه خاص               

ومن الوسائل التي تـشجع     . تشكل جزءاً من أوساطه المستهدفة في مجال تعزيز تنمية القدرات في البلدان المتلقية            
مات على التعاون مع المنظمات غير الحكومية عرض أفضل الممارسات المتبعة لدى حكومات أخرى، وبذا               الحكو

  .تكسب المنظمات غير الحكومية ثقة الحكومات، وخاصة إذا كانت آتية من نفس الخلفية السياسية

اً إلى أنها أكثر التصاقاً فعلى سبيل المثال، اعترفت الهند بكفاءة المنظمات غير الحكومية كشريكة منفذة نظر  - ٦٥
إلا أن مشاركتها . بالمجتمعات المستهدفة، فتزود هذه المجتمعات بالخبرة المطلوبة اللازمة لمعالجة الإشكاليات القائمة        

شركاء منفذين في المشاريع المنفذة على المستوى الوطني محدودة جـداً في بعـض البلـدان                /بصفة كيانات منفذة  
ى بعض الحكومات قدرة محدودة على إجراء التقييم اللازم لقدرة المنظمات غير الحكومية             الأخرى نظراً إلى أن لد    

  ويتوقع أن تزيد التوصية التالية مـن كفـاءة التنفيـذ علـى             . )٣٠(المرشحة من الناحية المالية والإدارية والتقنية     
  .المستوى الوطني

  ٥التوصية 

 المتحدة مساعدة الحكومات المتلقية في تعزيز تنمية ينبغي للرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم  
وتقييم قدراتها وتمكينها بذلك من الاستعانة بالمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غـير الحكوميـة، كـشركاء                 

  . منفذين، حسب الاقتضاء

   مراجعة الحسابات والرصد والتقييم- جيم 

  مراجعة الحسابات 

 والبرامج المنفذة على المستوى الوطني، أموراً منها الإدارة المالية، وانتقاء تشمل مراجعة حسابات المشاريع  - ٦٦
أو الخدمات، ونُظم وضوابط مسك الحـسابات، وإدارة        /وإدارة الموارد البشرية، وهيكل الإدارة، وشراء السلع و       

  .واستخدام مخزونات المعدات، وتقدم المشاريع، ومعدل الإنجاز

ن الجهات المؤهلة لمراجعة حسابات المشاريع المنفذة على المستوى الوطني بين منظمة            وفي هذا السياق، تتباي     - ٦٧
برنامج (فيمكن أن يقوم بمراجعة الحسابات مكتب مراجعة الحسابات أو إدارة مراجعة الحسابات في المنظمة . وأخرى

  ، )دولية، ومنظمة الصحة العالميـة    الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة العمل ال          
منظمة (، كما يمكن أن تجرى مراجعة الحسابات بصورة مشتركة مع الحكومة المتلقية         )اليونسكو(أو الحكومة المتلقية    

صندوق الأمم المتحدة للسكان،    (؛ أو من قبل مراجعي حسابات خارجيين        )الأغذية والزراعة، منظمة العمل الدولية    
دة لحقوق الإنسان، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة،              مفوضية الأمم المتح  

                                                      

، يقيِّم صندوق الأمم المتحدة للسكان قدرة الشريك المنفّذ المحتمل في حالة مـشاركة              في هذا الصدد   )٣٠(
  .المنظمات غير الحكومية
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؛ أو يمكن أن تشترك في مراجعة الحسابات ثلاثة أطراف     )منظمة العمل الدولية  (، أو من قبل جهات مانحة       )الأونكتاد
  ). بالمخدرات والجريمةمكتب الأمم المتحدة المعني(هي الجهة المانحة والشريك المنفذ والحكومة 

ولا يشارك مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بوجه عام، في مراجعة حسابات البرامج والمشاريع المنفـذة           - ٦٨
على المستوى الوطني، في حين أن مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة يقوم بعمليات المراجعة هـذه بوصـفه                  

لواقع أن الصعوبات المذكورة أعلاه قد حددها مجلس مراجعـي          وا. مراجع حسابات خارجياً للصناديق والبرامج    
ديـسمبر  / كـانون الأول   ٣١مراجعة الحسابات للفترة المالية المنتهية في       "حسابات الأمم المتحدة في تقريره عن       

 الذي ذكر أن البيانات المالية لمشاريع التنفيذ الوطني تشوبها أوجه نقص متكررة في عملية التـدقيق                 )٣١("٢٠٠٧
صندوق الأمم المتحدة للسكان (النتائج، الأمر الذي دفع المجلس إلى إصدار آراء متحفظة بشأن مراجعة الحسابات و

  :، وبوجه خاص)ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

لم تقدم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدداً كبيراً من شهادات مراجعة الحسابات فيما يتعلق                 •
  ؛)٣٢( مليون دولار٢٨٧,٥ بطريقة التنفيذ الوطني، البالغ مجموعها ٢٠٠٧ف المتكبدة في عام بالمصاري

أشار مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة إلى أوجه النقص في تقارير مراجعة الحسابات الـتي                 •
وكانت . تلقاها من مراجعي حسابات صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن مشاريع التنفيذ الوطني

اعي قلقهم الرئيسية تتعلق بمدى كفاءة تقارير مراجعة الحسابات، نظراً إلى أن بعض المشاريع لم           دو
وبالإضافة إلى ذلـك،    . يتم تقديم تقارير بشأنها أو اتبعت بشأنها معايير إبلاغ تفتقر إلى الاتساق           

 ـ     جلات لاحظ المجلس أوجه قصور في اختيار وتعيين مراجعي الحسابات، وأوجه عدم اتساق في س
  .)٣٣(الأداء وفي قواعد بيانات نتائج تدقيق مصاريف مشاريع التنفيذ الوطني

وأُبلغ المفتشان بأن هذا الوضع يرجع في بعض الحالات إلى أن الأسس المرجعية الحكومية لا تضاهي المعايير   - ٦٩
البشرية في مجـال المحاسـبة      الدولية، إضافة إلى القدرة المحدودة لبعض الحكومات المتلقية من حيث كفاءة الموارد             

كما أن سياسات وإجراءات مراجعة الحسابات الخاصة بالمنظمات لا تتطابق بالضرورة مـع    . ومراجعة الحسابات 
الإجراءات الحكومية، الأمر الذي يسبب الالتباس لمراجعي حسابات المشاريع والبرامج المنفذة على المستوى الوطني 

وأشير أيضاً إلى أن لا مركزية العمليـات        . استخدامها لمراجعة الحسابات  من حيث مجموعة السياسات الواجب      
  جعلت من الصعب توفير الوثائق لمراجعي حسابات تلـك المـشاريع والـبرامج في الوقـت المناسـب علـى                    

  . المستوى المركزي

  :باتوقد وردت الردود التالية بشأن المعوقات التي ووجهت أثناء القيام بوظيفة مراجعة الحسا  - ٧٠

                                                      

خلاصة وجيزة لأهم النتائج والاستنتاجات الواردة في التقارير التي أعدها مجلس مراجعي الحـسابات               )٣١(
  .٣٨- ٣٦ و٢٠ و١٧، الفقرات )A/63/169(رتها الثالثة والستين للجمعية العامة في دو

)٣٢( A/63/169 ١٧، الفقرة.  
  .٣٨ و٢٠المرجع نفسه، الفقرتان  )٣٣(
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ويتم التعاقد على موارد إضافية عن طريق . نقص الموارد اللازمة لإدارة الوظيفة على النحو المناسب  •
ويقوم خبراء استشاريون في مجال مراجعة الحسابات بتقديم        . اللجوء إلى اتفاقات الخدمات الخاصة    

  .المساعدة في عملية الاستعراض والإبلاغ
مجال مراجعة الحسابات واستبقاؤهم للمساعدة في استعراض نتائج        تدريب الخبراء الاستشاريين في       •

  .مراجعة الحسابات والإبلاغ عنها كل سنة
كبر عدد التقارير، وخطط عمل المتابعة، وإدخال البيانات وحفظها، ومتابعة الإحصاءات الدقيقة              •

  .يخضع للمراقبة إلى الموارد الكافية وإلى نظام بيانات والافتقاروالكاملة والإبلاغ عنها، 

وعلاوة على ذلك، يكون الحوار بين الحكومة والمنظمة ومراجعي الحسابات خـلال عمليـة مراجعـة                  - ٧١
وبالتالي، هناك حاجة إلى بـذل      . الحسابات محدوداً في بعض الحالات، الأمر الذي يفضي إلى حالات سوء تفاهم           

إلى ذلك أن مراجعي الحسابات الوطنيين، الذين يأتون ويضاف . جهود إضافية لتعزيز القدرة الوطنية في هذا المجال
أساساً من القطاع الخاص، لا يكونون ملمين في بعض الحالات بالمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة ولا بالمعايير 

  .المحاسبية الدولية للقطاع العام

فيذ الوطني ومراجعة حـسابات هـذه       ومن بين القضايا المثارة عدم وجود اتصال بين إدارة مشاريع التن            - ٧٢
ويبدو أن الوكالات تفهم مراجعة الحسابات على أنها مجرد خطوة من خطوات الدورة تتم في نهاية هذه                 . المشاريع
وهذا يعني أنه يتم تحديد قدر كبير من المشاكل في مرحلة الذروة وليس في المراحل السابقة، وبالتالي، فإن . الدورة

وفي هذا الصدد، يتعين إعادة النظر في إجراءات مراجعة         . بات لا تدخل ضمن نطاق الدورة     نتيجة مراجعة الحسا  
ويشار إلى حالة صندوق    . الحسابات وينبغي ألا تدرج هذه الإجراءات في النهاية بل منذ البداية مع عملية التنفيذ             

الذين يتبع كل منهم نهجاً مختلفة، الأمم المتحدة للسكان الذي يستعين بعدد كبير من مراجعي الحسابات الخارجيين 
وبالتالي، ثمة حاجة إلى مـساوقة ومواءمـة قواعـد    . )٣٤(الأمر الذي يجعل عملية مراجعة الحسابات عملية صعبة       

وبما أن الأسس المرجعية لمراجعي الحسابات الـوطنيين الـذين          . وإجراءات مراجعة الحسابات على مستوى المقر     
التنفيذ الوطني لا تضاهي على الدوام المعايير الدولية لمراجعة الحسابات، مما يجعل يقومون بمراجعة حسابات مشاريع 

مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة يصدر آراء منطوية على تحفظات، يرى المفتشان أن هناك حاجة إلى المزيد                 
  .من تعزيز هذه القدرة الوطنية

  . ة كفاءة التنفيذ على المستوى الوطنيويتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى زياد  - ٧٣

                                                      

ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان في هذا الشأن أنه حسَّن اختصاصات مراجعة حسابات مشاريع               )٣٤(
وتوفر الاختصاصات الحالية مزيداً من التفاصيل . فقد وسع نطاق مراجعة الحسابات. التنفيذ الوطني ويواظب على تحسينها

عن العمل الذي يتعين أن يقوم به مراجعو الحسابات، وهي تشترط عمليات تصديق إضافية وملاحظات أكثر تفـصيلاً                  
وتمثلت المعوقات التي واجهها صندوق الأمم المتحدة للسكان في نقص الموظفين اللازمين لاستعراض ". المادية"بشأن تقييم 

ويجدر بالملاحظة أن الصندوق أنشأ . قارير التنفيذ الوطني، وإبداء الملاحظات للمكاتب القطرية وإبلاغ النتائج إلى الإدارةت
  .في المقر فريقاً مخصصاً لمعالجة القضايا المتعلقة تحديداً بالتنفيذ الوطني ولتفحّص القدرة العامة فيما يتعلق بالتنفيذ الوطني
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  ٦التوصية 

ينبغي للجمعية العامة، في سياق الاستعراض الشامل الذي تجريه كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة   
التنفيذية من أجل التنمية والذي سيجرى في دورتها الخامسة والستين، وللهيئات التـشريعية للمنظمـات               

ت المتلقية على تعزيز قدرتها في مجال المحاسبة ومراجعة الحسابات، عن طريق            التابعة لها، أن تساعد الحكوما    
  .التدريب المركَّز، حسب الاقتضاء، لتمكينها من مضاهاة المعايير الدولية

  الرصد والتقييم

فقد لاحظ المفتشان في بعض الحالات أن مدير المشروع . يعاني مجال الرصد والتقييم من بعض نقاط الضعف  - ٧٤
نفذ على المستوى الوطني يقوم بصورة مستقلة بعملية رصد وتقييم هذه المشاريع ويحل في بعض الحـالات محـل                   الم

عملية رصد وتقييم الأنشطة التنفيذية، بمـا في ذلـك،          "الحكومات المتلقية، علماً بأن الجمعية العامة نصت على أن          
  . )٣٥(" محايدة ومستقلة وأن تخضع تماماً لقيادة الحكومةينبغي أن تكون... حسب الاقتضاء، عمليات التقييم المشتركة 

وفي حالات أخرى، اضطر الشركاء المنفذون إلى القيام بعملية رصد وتقييم مشتركة لمـشاريع التنفيـذ                  - ٧٥
وبالإضافة إلى ذلك، قيَّمت بعض . الوطني بالتعاون مع الحكومة المعنية نتيجة لضعف قدرة بعض الحكومات المتلقية

ديق والبرامج عملية رصد التنفيذ على المستوى الوطني بأنها، بوجه عام، عملية صـعبة ومرهقـة بـسبب                  الصنا
ويصعب عملياً تحديـد    . البيروقراطية الحكومية وضعف الكفاءة وكذلك، في بعض الحالات، التدخلات السياسية         

 وإطار الموارد وخطط العمل غير مؤشرات رصد عملية وقابلة للقياس بسبب وجود عوائق متعددة، منها أن النتائج
محددة تحديداً دقيقاً، وأن قدرة بعض الشركاء المنفذين الوطنيين، الذين يفترض أن يرصدوا مشاريع التنفيذ الوطني، 

  .هي قدرة محدودة

 تقييمـاً   ٢٥٠وفي هذا السياق، أبلغ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المفتشين بأنه كان يتسلم سنوياً زهـاء                  - ٧٦
 تقييماً لبرامج وسياسات واسـتراتيجيات حكوميـة        ٢٥٠وأفادت منظمة اليونيسيف بأنها تسلمت      . للتنفيذ الوطني 

إلا أنه لا يوجد تقييم شامل لنواتج التنفيذ الوطني المتحققة،          . يتلقى الكثير منها مساعدة مالية وتقنية من اليونيسيف       
 المفتشان أن التنفيذ الوطني، بوصفه طريقة ومعياراً للأنشطة         ولاحظ. بسبب عدم توفر الوقت الكافي والموارد لذلك      

التنفيذية لأجل التنمية، لم يخضع حتى الآن لتقييم شامل على نطاق المنظومة من منظور الكفاءة والفاعلية بالقياس إلى   
 كل ثـلاث     بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري     ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤الكلفة استناداً إلى القرارين الصادرين في عامي        

سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، بوصف هذين القرارين معيارين مرجعيين، لا سيما وأن التنفيـذ   
  ".توحيد الأداء"الوطني يستخدم في البلدان التي أرادت أن تجرب تطبيق مبادرة الأمم المتحدة المسماة 

لميدانية للوكالات المتخصصة على أنه إذا لم تعـالج         وعلاوة على ذلك، شدد تقييم أجراه أحد المكاتب ا          - ٧٧
  .نقاط الضعف المتأصلة السالفة الذكر، فإن الأنشطة المقبلة ستتعرض لمخاطر كبيرة

                                                      

 .٤٨، الفقرة ٥٦/٢٠١ قرار الجمعية العامة )٣٥(
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خطة عمل البرامج (والبرنامج الرئيسي . وأُبلغ المفتشان بأنه لا توجد متابعة للنتائج التي يسفر عنها التقييم  - ٧٨
أمـا في   . زانية البرنامجية هو دورة من سنتين في حالة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة           المتوافق مع المي  ) القطرية

حالة الصناديق والبرامج، فإن دورة خطة عمل البرامج القطرية والميزانية هي عادة خمس سنوات، كمـا ذكـر                   
  .ثير على تحسين البرامجوالتقييم الشامل ضعيف وغير فعال تماماً إذ ليس له تأ. صندوق الأمم المتحدة للسكان

ويعتقد المفتشان أن تنفيذ التوصيتين التاليتين سيؤدي إلى تحقيق وفورات مالية كبيرة وسيزيد كفاءة التنفيذ   - ٧٩
  . الوطني على التوالي ومن ثم، سيكون له وقع إيجابي على إنجاز عمليات التنفيذ الوطني ككل

  ٧التوصية 

ا بشأن الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنـشطة         ينبغي للجمعية العامة، في مداولاته      
التنفيذية من أجل التنمية والذي ستجريه في دورتها الخامسة والستين، أن تنظر في دمج رصد وتقيـيم التنفيـذ                   

ة الوطني دمجاً أكثر صرامة في البرامج القطرية، وبخاصة خطة عمل البرامج القطرية، حسب الاقتضاء، تحت القياد               
  .العامة للحكومة المتلقية، مع تقديم مساعدة من جانب مؤسسات منظومة الأمم المتحدة عند الاقتضاء

  
  ٨التوصية 

ينبغي للرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة إيلاء الأولوية إلى تعزيز قدرات التقيـيم        
قييم التنفيذ الوطني بغية التأكد من تنفيذ النتـائج         الوطنية في البلدان المتلقية وإنشاء عملية متابعة لتقارير ت        

  .والتوصيات الواردة في تقارير التقييم

   التحديات- رابعاً 
   العوامل الداخلية والخارجية- ألف 

  :من بين عوامل الخطر المحتملة المرتبطة بالمشاريع المنفذة على المستوى الوطني العوامل التالية  - ٨٠

   بين بعض مقدمي الأموال والشركاء المنفذين؛نقص المهنية والثقة  )أ(  
  بخس تقدير كلفة المشاريع؛  )ب(  
  نقص المهارات الخاصة بإدارة المشاريع لدى النظراء الوطنين؛  )ج(  
  عدم الاستقرار السياسي وتغير الحكومات؛  )د(  
  ضعف الالتزام من جانب بعض الحكومات؛   )ه(  
  لفساد؛ضعف الدوافع لدى موظفي الحكومة، وا  )و(  
  .حالات الطوارئ، والكوارث، وما شابهها، بما في ذلك الحروب والمنازعات  )ز(  
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. وقد برز عبر الاستبيانات والمقابلات التي أجريت بشأن التنفيذ على المستوى الوطني عدد من التحديات                - ٨١
يد في الآن ذاته بإطار المحاسبة، ويتمثل الشاغل الرئيسي في كيفية تحقيق نتائج إنمائية من خلال تنمية القدرات والتق

  .وهو إطار ينبغي توضيحه بشكل أكبر

ويمكن تلخيص هـذه    . ويواجه التنفيذ على المستوى الوطني عدداً من القضايا المتصلة بالمحاسبة والمخاطر            - ٨٢
  :القضايا على النحو التالي

بسيط والمواءمة، فإن السياسات    الإعمال على المستوى الوطني والت    /نظراً إلى الطابع المتطور للتنفيذ      •
وقد أدى ذلـك إلى     . والإجراءات والمضامين التوجيهية تتخلف في بعض الأحيان عن ذلك التطور         

  حالات من عدم التساوق في مجال المصطلحات، ومن ثم إلى بعض حالات سوء فهم للإطار الراهن؛
صد ومراقبة نوعية مراجعة الحسابات، ثمة نقص في القدرات والموارد اللازمة للقيام على نحو فعال بر  •

ومتابعة تقارير مراجعة حسابات المشاريع، وتدريب الموظفين القُطريين على كيفية التعامـل مـع              
ولا تستند عمليات مراجعـة     . مراجعة الحسابات وكيفية الاستفادة على أفضل وجه من نتائجها        

ار المصاريف المتكبـدة ولا تأخـذ في        حسابات المشاريع المنفذة على المستوى الوطني إلا إلى مقد        
 الفنية والإدارية علـى     - الاعتبار جميع عوامل الخطر ذات الصلة الأخرى المرتبطة بجميع الجوانب           

   المتصلة بالمشاريع المنفذة على المستوى الوطني في البلدان التي تطبق مثل هذه البرامج؛- السواء 
  المشاريع؛/رصد تنفيذ البرامجلدى بعض المكاتب القطرية قدرة ضعيفة على   •  

الحكومة علـى تنفيـذ     /البلد) أو عدم قدرة  (إن المكتب القُطري لا يتناول بصورة وافية قدرة           •
وعلاوة على  . المشاريع، سواء فيما يتعلق بالقضايا الفنية أو فيما يتعلق بالإدارة المالية للمشاريع           

 الأحيان، إلى دعم من المكاتب القطرية،       ذلك، يحتاج التنفيذ على المستوى الوطني، في كثير من        
  .وبالتالي، يوجد ضغط إضافي على قدرة المكاتب القطرية ومواردها

ويوفر . وينبغي أن تشكل إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من المشاريع والبرامج المنفذة على المستوى الوطني        - ٨٣
و مدمج بصورة رسمية في عمليـات البرمجـة القطريـة    النهج المنسق للتحويلات النقدية نهجاً لإدارة المخاطر، وه   

الإعمال ومعالجتها على   /وينبغي تقييم المخاطر المحتملة التي قد يكون لها تأثير حاسم على عملية التنفيذ            . المشتركة
وفي هذا الصدد، أشار أحد الصناديق والبرامج إلى        . إعمال الأسلوب على نحو فعال    /النحو المناسب لضمان تنفيذ   

 الموارد البشرية المؤهلة اللازمة للنهوض باحتياجات المشاريع المنفذة على المستوى الوطني، أو إلى الأخطـار         نقص
  .الأمنية، أو ضعف البنية التحتية، أو عدم إمكان التعويل على نظم الاتصالات

حـالات  : نيومن بين الصعوبات التي حددتها بعض مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على الصعيد الميدا              - ٨٤
التأخير في تخطيط وتصميم البرامج والمشاريع الوطنية؛ وحالات التأخير في تحويل الأموال، وحالات التـأخير في                
الإبلاغ الحكومي، التي تفضي بدورها إلى حالات تأخير في تسليم النواتج؛ وضعف مرتبات الموظفين الـوطنيين                

؛ وارتفاع معدل تبدل الموظفين، وبالتالي، تكرار نفس التدريب         العاملين في المشاريع المنفذة على المستوى الوطني      
وتبديد الموارد؛ ورداءة نوعية الرصد والتقييم؛ والتوحيد القياسي، وسوء الإدارة، وتبـاين القواعـد والأنظمـة                
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مر الذي الإعمال على المستوى الوطني، الأ/والإجراءات بين الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة بشأن التنفيذ
  .يؤدي أحياناً إلى الالتباس وإلى صعوبات على صعيد التنفيذ

وثمة تحويلات أخرى يواجهها التنفيذ على المستوى الوطني تتعلق بالتعاون والتنسيق والتواصل فيما بـين                 - ٨٥
  . مختلف الجهات المعنية

  التعاون  )أ(  

اً، وخاصة في التماس الموافقات على بـرامج    تعتبر عمليات التخطيط الطويلة والثقيلة من الصعوبات أيض         - ٨٦
التعاون القطرية الجديدة؛ وما زالت أوجه التآزر فيما بين الأفرقة القطرية معدومة، وخاصة جراء الفراغ الـذي                 

  . خلَّفته الوكالات غير المقيمة، مع ما يترتب عليه من تأثير على إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية

  يقالتنس  )ب(  

وبالإضافة إلى ذلك، أشير    . هناك الكثير من الأطراف الذين لديهم درجات مختلفة من القدرة على البرمجة             - ٨٧
  .إلى الأدوار المتغيرة للمؤسسات الحكومية بوصفها من بين المشكلات

  التواصل  )ج(  

مم المتحدة مـن جهـة،      إن تبادل المعلومات غير المنتظم فيما بين الصناديق والبرامج وسائر وكالات الأ             - ٨٨
. والهيئات الحكومية من جهة أخرى، يمثل صعوبة ترجع إلى اختلاف في فهم القضايا موضوع الرهان والاهتمام بها

  .وإن عملية إصلاح الأمم المتحدة والمساوقة والمواءمة هي عمليات متطورة

فأة مناسبة للعاملين الوطنيين الذين ويرى المفتشان أنه يتعين على الأفرقة القطرية أن تقترح مستويات مكا  - ٨٩
يوظَّفون في وحدات تنفيذ المشاريع على المستوى الوطني بغية إبطاء سرعة تبدلهم، وضمان اسـتدامة الإنتـاج،                 

  .وتحقيق وفورات عن طريق ترشيد التدريب

لتواصل من خلال   ويرى المفتشان أيضاً أنه ينبغي معالجة الصعوبات القائمة في مجال التعاون والتنسيق وا              - ٩٠
  . تحسين التنسيق والمواءمة؛ ويعتقدان أن تنفيذ التوصية التالية سوف يزيد فعالية التنفيذ على المستوى الوطني

  ٩التوصية 

ينبغي للرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن يقدموا إلى هيئاتهم التشريعية، عـن                
بالتنسيق، اقتراحات تهدف إلى زيادة تبـسيط ومواءمـة القواعـد           طريق مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني      

والإجراءات الناظمة للتنفيذ على المستوى الوطني، لضمان الاتساق فيما بين مؤسسات منظومـة الأمـم               
  .المتحدة على مستوى المقر والمستوى الميداني
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   البعد الإقليمي- باء 

أصبحت تسمى مجلس الرؤساء التنفيذيين ( التنسيق الإدارية ، نصت المبادئ التوجيهية للجنة١٩٩٨في عام   - ٩١
بشأن التنفيذ على المستوى الوطني على أنه بالرغم من أن التنفيذ على المستوى الوطني قد صُمم في ) المعني بالتنسيق

 إذ يمكـن    الأصل للمشاريع والأنشطة الوطنية فإنه يمكن استخدام مبادئه في المشاريع الإقليمية ودون الإقليميـة،             
للكيانات الإقليمية أو دون الإقليمية أو الحكومات المتلقية أن تتولى مسؤولية إدارة الأنشطة نيابة عـن البلـدان                  

  . )٣٦(المشاركة أو بالاتفاق معها

 بـشأن   ٢٠٠٧ الذي اتخذته في عـام       ٦٢/٢٠٨وبالإضافة إلى ذلك، شجعت الجمعية العامة في قرارها           - ٩٢
يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة الاستعراض الشامل الذي 

جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية على الصعيدين             "من أجل التنمية،    
وعلاوة على . )٣٧("ولاية كل منهاالإقليمي ودون الإقليمي ومع المصارف الإقليمية، حسب الاقتضاء وبما يتمشى و

إلى اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة أن تواصل تطوير قدراتها التحليلية لدعم المبادرات الإنمائية "ذلك، طلبت 
على المستوى القطري، بناءً على طلب البلدان المستفيدة من البرامج، وأن تدعم التدابير المتخذة لزيادة تكثيـف                 

  .)٣٨(" الوكالات على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليميالتعاون بين

وفي هذا الإطار، يمكن لجميع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ولسائر الكيانات الإقليمية ودون الإقليمية أن   - ٩٣
فر وعلى الرغم من أن اللجان الإقليمية تـو . تكون من الشركاء المنفذين للمشاريع والبرامج على المستوى الوطني   

أطراً حكومية دولية للتعاون على الصعيد الإقليمي، فقد أشير مع ذلك إلى أنه لم يتم تحقيق الشيء الكثير في تنفيذ          
  .البرامج والمشاريع على الصعيد الإقليمي

تنفذ بصورة مباشرة مشاريع التعاون التقني الخاصة "واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ   - ٩٤
وعلى الرغم من أن اللجنة ليست لديها في العادة مشاريع تنفيذ على المستوى ". ، مركزةً على التعاون الإقليميبها

الوطني، فإن بعض أنشطة التعاون التقني تنفذ من قبل الحكومات والمؤسسات الوطنية في سياق الجهود العامة التي                 
  .ة الاقتصادية والاجتماعية في آسيا والمحيط الهادئتبذلها اللجنة لتعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمي

أما اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، فلا تضطلع بدور في سياق مشاريع التنفيذ الوطني التي   - ٩٥
 غير أنهـا تـشارك  . تتناول بوجه خاص قضايا عابرة للحدود كقضايا المياه والأوبئة والهجرة والكوارث الطبيعية           
إطار عمـل الأمـم     /مشاركة فعالة، عن طريق مكاتبها دون الإقليمية، في عملية صياغة التقييم القطري المشترك            

وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تضطلع بدور المنسق على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي . المتحدة للمساعدة الإنمائية

                                                      

على المستوى الوطني التي أقرت باسم لجنة التنسيق الإداريـة مـن قبـل اللجنـة                الإعمال  ترتيبات التنفيذ و   )٣٦(
  .٣٧، الفقرة ١٩٩٨سبتمبر /الاستشارية المعنية بالمسائل البرنامجية والتنفيذية في دورتها الثالثة عشرة، نيويورك، أيلول

  .١٠٧الفقرة ، ٦٢/٢٠٨قرار الجمعية العامة  )٣٧(
  .١٠٨المرجع نفسه، الفقرة  )٣٨(
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أولويات الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا في إطار الاتحاد         في إطار آلية التنسيق الإقليمية، آخذة في الاعتبار         
الأفريقي ومصرف التنمية الأفريقي والاتحادات الاقتصادية الإقليمية الرئيسية في حشد موارد خارجة عن الميزانية،              

لقائمة علـى   بما في ذلك لأجل التعاون التقني، للنهوض باحتياجات الدول الأعضاء على نحو يتمشى مع الإدارة ا               
وإن توسيع آلية التنسيق الإقليمية لتشمل على نحو خاص اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، . النتائج

يعزز الاتساق على مستوى المنظومة في تنفيذ الشراكة الجديدة لأجل تنمية أفريقيا في إطار برنامج الاتحاد الأفريقي 
  . أيضاً كإطار في صياغة مشاريع التنفيذ الوطنيلبناء القدرات، الذي يستخدم 

وأما اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، فتتبع أسلوباً معيناً                - ٩٦
 ففي بعض الأحيان، تقوم الحكومات المهتمة الـتي       . لتنفيذ المشاريع، ولكن ليس عبر التنفيذ على المستوى الوطني        

توجد للجنة مكاتب وطنية فيها بتوفير الموارد للجنة من أجل تنفيذ مشاريع محددة على المستوى الوطني، وفي هذه 
  . الحالات، تتولى اللجنة الإقليمية إدارة الأموال مركزياً

 ـ               - ٩٧ ايير وبالنسبة للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، التي تضع صكوكاً قانونية وقواعـد ومع
طريقـة  "وأنظمة كوسيلة لتعزيز التعاون والتكامل على المستوى الإقليمي، لا يعتبر التنفيذ على المستوى الوطني               

ومع ذلك، فإن مكونات التنفيذ على المستوى الوطني تـزداد         . الرئيسية، وذلك بسبب طبيعة عمل اللجنة     " العمل
يز ملكية البلد لهذه المشاريع وتعزيز القدرات الوطنية للبلدان         باطراد في مشاريعها الخاصة بالتعاون التقني بغية تعز       

  . التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من أجل تحقيق التنمية المستدامة

وأما اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة، فإنها لا تنفذ مشاريع معدة لأن تنفذ   - ٩٨
وتضطلع بهذه الجهود   .  إلا أنها توفر الدعم التقني على المستوى الوطني للبلدان الأعضاء فيها           .على المستوى الوطني  

  . في إطار النهوض بالتعاون الإقليمي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وعلى الرغم من أن التنفيذ على المستوى الوطني قد صُمم في الأساس للـبرامج والمـشاريع والأنـشطة                    - ٩٩
أصبحت (وفي هذا الصدد، ذكرت لجنة التنسيق الإدارية        . لوطنية، فإنه لا يمكن الاستهانة بدور اللجان الإقليمية       ا

أن المعارف الواسعة لهذه اللجان وخبراتها الاقتصادية تنطوي  ) تسمى الآن مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق      
اقترحت أن يستشير المنسقون المقيمون اللجان الإقليمية في        على إمكانات كبيرة لإقامة الشبكات والشراكات، و      
وهكذا يمكن إقامة أوجه تآزر بين البرامج الإقليميـة         . )٣٩(إعداد البرامج القطرية من أجل إدراج المنظور الإقليمي       

  . والوطنية، وخاصةً إذا كانت تتناول قضايا عابرة للحدود

 تماماً أن تقدم اللجان الإقليمية خبرة محددة إلى مشاريع تشمل مشاريع ويؤيِّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  - ١٠٠
إلا أن المفتشيْن يريان أن     . منفَّذة على المستوى الوطني، ويعتقد أن المشاريع العابرة للحدود تُعتبر مشاريع إقليمية           

لدان مجاورة تعـالج قـضايا   المشاريع الإقليمية العابرة للحدود قد تشمل مشاريع منفذة على المستوى الوطني في ب     
  .كالمياه والأرصاد والأوبئة وما إلى ذلك

                                                      

  ).١٠، الفقرة (A/50/113/Add.1الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، مذكرة من الأمين العام  )٣٩(
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وعليه، يعتقد المفتشان أن المشاريع المنفّذة في البلدان المجاورة، وإن كانت تنفَّذ على المستوى الوطني، تقع   - ١٠١
وم، على نحو يتماشى ويريان في هذا الصدد أنه ينبغي لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تق. ضمن البعد الإقليمي

، باستخدام آلية التنسيق الإقليمية لتيسير تنسيق وتعزيز الأعمال المشتركة مع اللجـان             "توحيد الأداء "مع مبادرة   
  الإقليمية في القضايا العابرة للحدود من أجل الاستفادة إلى الحد الأقصى مـن تـأثير التنفيـذ الـوطني علـى                     

  .المستوى الإقليمي

ذلك، يؤيد المفتشان الرأي القائل إن التعاون على المستوى الأقاليمي قد كان بُعداً مجهولاً              وعلاوة على     - ١٠٢
ويتطلب التعاون على المستوى الأقـاليمي      . نسبياً من أبعاد التعاون المتعدد الأطراف ضمن منظومة الأمم المتحدة         
وفي هذا الصدد، يعتقـد   . ادي والاجتماعي المزيد من التفكير المتعمِّق والتوجيه السياسي من جانب المجلس الاقتص         

المفتشان أن التنفيذ على المستوى الوطني هو ميدان من ميادين التعاون الأقاليمي يستحق أن يفكِّر فيـه المجلـس                   
اً وأن يقدم توجيهات بشأنه على صعيد السياسة          ومن شأن تنفيذ التوصية التالية     . )٤٠(الاقتصادي والاجتماعي مليّ

  . إعمال التنفيذ على المستوى الوطنيأن يزيد فعالية

  ١٠التوصية 

ينبغي للجمعية العامة، في سياق الاستعراض الشامل القادم الذي تجريه كل ثلاث سنوات لسياسة                
الأنشطة التنفيذية لمنظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن يطلبا من              

دة تعزيز التنسيق مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مؤسسات منظومة الأمم المتح
المشاريع المنفَّذة على المستوى الوطني عن طريق نظام المنسِّق المقيم وآلية التنسيق الإقليمية، وإدراج المنظور 

لا سيما البرامج التي تتنـاول     الإقليمي وإقامة أوجه تآزر بين البرامج الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية، و          
  .مشاريع عابرة للحدود

   استنتاجات- خامساً 
  :حدَّد المفتشان بعض الدروس المستخلصة استناداً إلى الردود على الاستبيانات وإلى المقابلات، على النحو التالي  -١٠٣

ركيز بصورة أكبر على    يشجِّع التنفيذ على المستوى الوطني الاعتماد على النُظُم الوطنية، مع الت            )أ(   
  تنمية القدرات، والاستدامة، وزيادة فعالية عمليات الأمم المتحدة بوجه عام في الميدان؛

وتحقيقاً لهذه الغاية، من الأمور الأساسية توفُّر الاستعداد والالتزام لدى الحكومات لضمان الملكية   )ب(
 لاستمرار وجود مشاريع تنفَّذ     يليها شرط أساس  ووجود مؤسسات حكومية يمكن التعويل ع     . والقيادة الوطنيتين 

وعليه، يحتاج التنفيذ على المستوى الوطني، بوجه عام، إلى استثمار ذي شأن في مجال تعزيز               . على المستوى الوطني  
  المؤسسات الحكومية وتنمية القدرات؛

                                                      

 .١٩٢، الفقرة E/1998/65/Add.1التعاون الإقليمي في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما،  )٤٠(
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ى المستوى الـوطني،  ينبغي زيادة التركيز على إدارة المخاطر وتنمية القدرات في إطار التنفيذ عل          )ج(
  لضمان التقيد بقواعد الأمم المتحدة وأنظمتها؛

ينبغي إدارة الموارد، بما في ذلك بموجب الأنظمة والقواعد الحكومية، على نحو يتماشـى مـع                  )د(
  الأنظمة والقواعد المالية المعمول بها في منظومة الأمم المتحدة؛

عي الحسابات الحكوميين في عمليـات مراجعـة        يلزم المزيد من التدريب لتحسين مستوى مراجِ        )ه(
  حسابات المشاريع والبرامج المنفَّذة على المستوى الوطني، بما في ذلك التدريب على المعـايير المحاسـبية الدوليـة                  

  للقطاع العام؛
إن تحقيق الانسجام بين السياسات، والمصطلحات، وبرامج التدريب، عوامل رئيسية في المحافظة              )و(

  ام الحكومات وخفض تكاليف المعاملات؛على اهتم
ينبغي تحديد وضع مشاريع التنفيذ الوطني ضمن البرامج القطاعية ووضع طرائق تتقيد بمؤشرات               )ز(

   بشأن فعالية المعونة؛٢٠٠٥إعلان باريس لعام 
 من جانب البلدان الـتي    " توحيد الأداء "استناداً إلى الدروس المستخلَصة من الشراكة في مبادرة           )ح(

رغبت في تطبيق هذه المبادرة بصورة تجريبية تحت رعاية الأمم المتحدة، يتعين اتخاذ عدد من التدابير الإصـلاحية                  
بشأن التنفيذ على المستوى الوطني لتحسين التعاون والتنسيق بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وسائر الشركاء      

   والقيادة الحكومية في إعمال التنفيذ على المستوى الوطني؛على المستوى القطري، من أجل تعزيز القدرات الوطنية
ينبغي لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة إيلاء قدر أكبر من الأهمية إلى إجراء تقيـيم للقـدرات                  )ط(
كجزء مـن  ) التقنية، بل القدرات الإدارية، بما فيها إدارة الصناديق، أيضاً  /ليس فقط الجوانب الموضوعية   (الوطنية  
  إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛/التقييم القطري المشتركعملية 

إن إنشاء قدرات مناسبة، وخاصة في أفقر البلدان وفي البلدان الخارجة من نزاعـات، سـوف                  )ي(
وعليه، فإن عملية التنفيذ التي تقودها الحكومة تقتضي أن يتحمل الشركاء المنفِّـذون             . يستغرق الكثير من الوقت   

وينبغي أن يخفِّفوا من المخاطر من خلال تشجيع السياسات . طر أكبر وأن يقوموا بشكل مستديم بعملية الإبلاغمخا
  .الوطنية التي تنهض بالمحاسبة وببناء القدرات

  :وحدّد المفتشان أفضل الممارسات استناداً إلى الردود على الاستبيانات وإلى المقابلات، وهي تشمل ما يلي  -١٠٤

  ؤسسات والبنى التحتية الوطنية المتينة؛الم  )أ(   
  حُسن الإدارة، وسلامة السياسات، ووجود هياكل مالية وإدارية وطنية قابلة للاستمرار؛  )ب(   
  المنظمـات  /عملية انتقاء دقيقة للشركاء المنفِّذين، بما في ذلك تقييم قـدرات المجتمـع المـدني                )ج(   

  غير الحكومية؛
   موفِّري الأموال والشركاء المنفِّذين؛الحوار المستمر بين  )د(   
  توافر موارد بشرية ومالية كافية لتحقيق إنجازات في القضايا الجوهرية؛  )ه(   
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أهمية اتِّباع نُهُج متكاملة على جميع المستويات في تحقيق أقصى قدر من النتائج بالقدرات التقنية                 )و(
  والمالية المحدودة للشركاء المنفِّذين؛

  . قدرة وطنية قابلة للاستمرار في مجال مراجعة الحسابات والرصد والتقييمتوفر  )ز(   

وقد اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بغية تقاسم ونشر أفضل ممارسات التنفيذ على المستوى الوطني                 - ١٠٥
الإنمائية للأمـم   فيما بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وضع استراتيجية لتقاسم المعارف عن طريق المجموعة              

  .المتحدة، وخاصة ضمن إطار شبكة ممارسات التنسيق التابعة للمجموعة

 المبينة أدناه إلى نشر الدروس المستخلَصة وأفضل الممارسات بين جميع مؤسسات            ١١ويُرمى من التوصية      
  .منظومة الأمم المتحدة

  ١١التوصية 

تحدة تقاسم ونشر الدروس المستخلَصة من برامج       ينبغي للرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم الم        
ومشاريع التنفيذ على المستوى الوطني وأفضل الممارسات المتَّبعة في هذا المجال فيما بين جميع مؤسسات منظومة                
الأمم المتحدة ضمن إطار مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، ولا سيما المجموعة                

  .ائية للأمم المتحدة، بهدف تحسين إعمال التنفيذ على المستوى الوطني وممارساتهالإنم
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  المرفق الأول
  سياق السياسة العامة للتنفيذ على المستوى الوطني

 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثـلاث         ٤٧/١٩٩، أكدت الجمعية العامة مجدداً، في القرار        ١٩٩٢في عام     
ينبغي أن يكون هو    ة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، أن التنفيذ الوطني               سنوات لسياسة الأنشط  

  .، مع أخذ احتياجات وقدرات البلدان المتلقية في الاعتبارالقاعدة
 الذي اعتمدته بشأن الاسـتعراض الـسالف        ٥٠/١٢٠، قررت الجمعية العامة، بموجب القرار       ١٩٩٥وفي عام     

فيما يتعلق بالتنفيذ     تحسين التعاريف والمبادئ التوجيهية    ر، وجوب أن تواصل منظومة الأمم المتحدة العمل من أجل         الذك
  .الوطني والنهج البرنامجي

  الذي اعتمدته بشأن الاستعراض السالف الـذكر،       ٥٣/١٩٢، وفرت الجمعية العامة بموجب القرار       ١٩٩٨وفي عام     
  :للتنفيذ الوطنينطاقاً أوسع 

وقررت أنه ينبغي لمنظومة الأمم المتحدة أن تستفيد إلى أقصى قدر ممكـن وعملـي مـن الخـبرة الوطنيـة                       •  
  والتكنولوجيات المحلية المتاحة؛

 لتـشجيع  سلع والخدمات من البلدان الناميـة ودعت جميع الصناديق والبرامج إلى النظر في سبل لزيادة شراء ال            •  
   التنفيذ الوطني؛التعاون بين بلدان الجنوب ولتعزيز

وطلبت زيادة العمل على وضع مبادئ توجيهية مشتركة على الصعيد الميداني لتوظيف وتـدريب ومكافـأة                  •  
  موظفي المشاريع الوطنيين، بمن فيهم الخبراء الاستشاريون، بغية تعزيز الاتساق في المنظومة؛

  .جيع وتحسين التنفيذ الوطني وتوسيع نطاقهوطلبت إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة مواصلة العمل على تش  •  
  : الذي اعتمدته بشأن الاستعراض السالف الذكر٥٦/٢٠١، في القرار مجدداً الجمعية العامة أكدت، ٢٠٠١وفي عام   
  وجوب أن تستفيد منظومة الأمم المتحدة من الخبرات الوطنية والتكنولوجيا المحلية؛  •  
توجيهية مشتركة على الصعيد الميداني لتوظيف وتدريب ومكافأة موظفي       وجوب أن تضع هذه المنظومة مبادئ         •  

  المشاريع الوطنيين، بمن فيهم الخبراء الاستشاريون الوطنيون، من أجل إعداد وتنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية؛
يط قواعـدها   وطلبت الجمعية العامة إلى الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة أن تدرس سبل زيادة تبـس               •  

  .وإجراءاتها، ومنها إجراءات تنفيذ البرامج والمشاريع
 الذي اعتمدته بشأن الاستعراض السالف الذكر، نطاق        ٥٩/٢٥٠الجمعية العامة، في القرار     وسّعت  ،  ٢٠٠٤وفي عام     

  :وأكدت من جديد أن الجهاز الإنمائي للأمم المتحدة  توسيعاً طفيفاًالتنفيذ الوطني
بوصفها القاعدة في   خدم، إلى أقصى قدر ممكن، التنفيذ الوطني والخبرة والتكنولوجيات المتاحة           ينبغي أن يست    •  

  .إعمال الأنشطة التنفيذية
 الذي اعتمدته بـشأن الاسـتعراض   ٦٢/٢٠٨في القرار بشكل أكبر أيضاً  وسّعت الجمعية العامة،، ٢٠٠٧وفي عام    

  . السالف الذكر، نطاق التنفيذ الوطني
ن جديد أنه ينبغي لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يستخدم إلى أقصى حد ممكن التنفيذ الـوطني                 وأكدت م   •  

بالتركيز على الـبنى التحتيـة   والخبرة والتكنولوجيات المتاحة بوصفها القاعدة في إعمال الأنشطة التنفيذية          
  .لمؤسسات الوطنية والمحليةالوطنية، متفادياً، حيثما أمكن، ممارسة إنشاء وحدات تنفيذ موازية خارج ا

قرارات الجمعية العامة بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها   :المصدر
  .منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية
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  المرفق الثاني

  )JIU/REP/2008/4 (أن توصيات وحدة التفتيش المشتركةلمحة عامة عن الإجراء الذي يتعين أن تتخذه المنظمات المشاركة بش
  الوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها

التأثير المتوخى
الأمم المتحدة 
* 

الأونكتاد
 

مكتب الأمم المتحدة المعني    
بالمخدرات والجريمة

 
برنامج الأمـم المتحـدة     

للبيئة
 

برنــامج 
موئــل الأمــم 

المتحدة
 

مفوضية الأمم المتحـدة    
لشؤون اللاجئين 

 

الأونروا
 

برنامج الأمـم المتحـدة     
الإنمائي

 

صندوق الأمم المتحـدة    
للسكان

اليونيسيف 
 

برنامج الأغذية العالمي
 

مكتب الأمـم المتحـدة     
لخدمات المشاريع

منظمة العمل الدولية 
 

منظمة الأمـم المتحـدة     
للأغذية والزراعة

 

اليونسكو
 

منظمة
الدولية  الطـيران المـدني     

 

منظمة الصحة العالمية
الاتحاد البريدي العالمي 

 

الاتحاد الدولي للاتصالات 
المنظمة العالمية للأرصـاد     

الجوية
  

المنظمة البحرية الدولية
 

المنظمة العالمية للملكيـة    
الفكرية 

 

منظمة الأمـم المتحـدة     
للتنمية الصناعية 

 

منظمة السياحة العالمية 
 

الو
الذريةكالة الدولية للطاقـة    

 

التقرير X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  لاتخاذ إجراء
 

 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  للإحاطة
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ه ١التوصية 
                         ت ه ٢التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ز ٣التوصية 
 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ه ٤التوصية 
 ن ت ن ت ت ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ن ن ن ن ن ن ز ٥التوصية 
 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ز ٦التوصية 
                         ت و ٧التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ز ٨التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ه  ٩التوصية 
                         ت ه  ١٠التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ب  ١١التوصية 

  .توصية تتخذ الهيئة التشريعية قراراً بشأنها  )ت(  :مفتاح الجدول
  .توصية يتخذ الرئيس التنفيذي إجراء بشأنها  )ن(

  .توصية لا تتطلب اتخاذ إجراء من جانب هذه المنظمة  :
تعزيز الكفـاءة؛   ) ز( وفورات مالية هامة؛     )و( تعزيز الفعالية؛    )ه( تعزيز المراقبة والامتثال؛     )د(عاون؛   تحسين التنسيق والت   )ج( نشر أفضل الممارسات؛     )ب(تحسين المساءلة؛    )أ(: الأثر المتوخى 

  . جوانب أخرى)س(
المتحدة  باستثناء الأونكتاد، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم            ST/SGB/2002/11تشمل جميع الكيانات الوارد ذكرها في الوثيقة          ∗  

  .للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والأونروا

 

--
--
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   الاقتصادي والاجتماعيالمجلس     العامةالجمعية
  ٢٠٠٩الدورة الموضوعية لعام     الدورة الرابعة والستون

   من جدول الأعمال٣البند      من جدول الأعمال١٣٨ و ٥٨البندان 
  تنميةالالأنشطة التنفيذية من أجل 
  وحدة التفتيش المشتركة

حـدة مـن أجـلالأنشطة التنفيذية الـتي تـضطلع بهـا الأمـم المت            
        التعاون الإنمائي الدولي

تقرير وحدة التفتيش المـشتركة عـن تنفيـذ مـشاريع التعـاون الـتقني علـى                     
  الصعيد الوطني 

  
  مذكرة من الأمين العام    

يتشرف الأمين العـام بـأن يحيـل طيـه تعليقاتـه وتعليقـات مجلـس الرؤسـاء التنفيـذيين في                       
تنفيــذ ”يق علــى تقريــر وحــدة التفتــيش المــشتركة المعنــون منظومــة الأمــم المتحــدة المعــني بالتنــس

  . ، لتنظر فيها الجمعية العامة)JIU/REP/2008/4(“ مشاريع التعاون التقني على الصعيد الوطني
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  موجز  
تنفيــذ مــشاريع التعــاون الــتقني علــى  ”المعنــون المــشتركة يقــوم تقريــر وحــدة التفتــيش    

حديد ونشر الـدروس المـستفادة والممارسـات الفـضلى           بت “)JIU/REP/2008/4(الصعيد الوطني   
ــة الحــسابات         ــا مراجع ــا فيه ــصلة بم ــضايا ذات ال ــبرامج، والق ــوطني للمــشاريع وال ــذ ال في التنفي

  .والرصد والتقييم
ويعــرض هــذا التقريــر آراء مؤســسات منظومــة الأمــم المتحــدة بــشأن التوصــيات الــتي     

الملاحظـات المقدَّمـة مـن      هـي خلاصـة      المنظومـة    آراءو. يقدمها تقرير وحدة التفتـيش المـشتركة      
. المنظمــات الأعــضاء في مجلــس الرؤســاء التنفيــذيين في منظومــة الأمــم المتحــدة المعــني بالتنــسيق 

ورحبت المنظمات الأعضاء في المجلس بهذا التقريـر الـشامل الـذي يقـدم تحلـيلاً وافيـاً للمـسائل                    
 والـــبرامج، وأعربـــت عـــن موافقتـــها علـــى  والتحـــديات المتعلقـــة بالتنفيـــذ الـــوطني للمـــشاريع 

  .التوصيات عموماً
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  مقدمـة  -أولا   
تنفيــذ مــشاريع التعــاون الــتقني علــى  ”المعنــون المــشتركة يقــوم تقريــر وحــدة التفتــيش    - ١

 بتحديد ونـشر الـدروس المـستفادة والممارسـات الفـضلى         “)JIU/REP/2008/4(الصعيد الوطني   
ــشاريع و   ــوطني للم ــذ ال ــة الحــسابات      في التنفي ــا مراجع ــا فيه ــصلة بم ــضايا ذات ال ــبرامج، والق ال

ــيم  ــذ     استعرضــت الو. والرصــد والتقي ــة بالتنفي ــية المرتبط ــات الأساس ــا المعلوم وحــدة في تقريره
 تخطــيط هــذه الأنــواع مــن المــشاريع وتــصميمها  حللــتالــوطني بــصفته آليــة لتنفيــذ المــشاريع و 

ات الـتي تواجههـا المؤسـسات لـدى تحقيـق           اسـتعراض للتحـدي   علـى   ويشتمل التقريـر    . وتنفيذها
العقبات التي تعترض سبيل منظومة الأمم المتحدة في سـعيها لمواءمـة   والتنفيذ الوطني للمشاريع،    

  . تنفيذ هذه الأنواع من البرامج
  

  تعليقات عامة  -ثانياً   
بهــذا التقريــر الــشامل الــذي الرؤســاء التنفيــذيين مجلــس  المنظمــات الأعــضاء فيترحــب   - ٢

 تعـرب للمـسائل والتحـديات المتعلقـة بالتنفيـذ الـوطني للمـشاريع والـبرامج، و               يقدم تحليلاً وافيـاً   
  . الواردة فيهعلى التوصياتبشكل عام عن موافقتها 

أن التقرير يوحي في بعـض الأحيـان بـأن التنفيـذ الـوطني              مع ذلك   المؤسسات  وتلاحظ    - ٣
ــة  ــدر للوكــالات    طريق ــنفس الق ــصلُح ب ــصلة  المتخصــصة والمت ــات ذات ال ــا ونظم ــصناديق به ال

لوكالات المتخصصة والمنظمـات ذات الـصلة       المتبع في ا  والبرامج، وتشير إلى أن نموذج التشغيل       
وعلى الرغم من أن مشاريعها مدفوعـة       . ينبع من خصوصية الولايات التي تضطلع بها كل منها        

إن يع التنفيــذ الــوطني، فــبالطلــب، وقائمــة علــى احتياجــات البلــدان المتلقيــة، علــى غــرار مــشار 
يمكـن شـراؤها   الضرورية لإحـداث النتـائج المتوقعـة قـد لا تكـون متاحـة بـسهولة أو              المدخلات  

وبالإضـافة إلى ذلـك، تـضطلع الوكـالات         . داخل البلد، الأمر الذي يتطلب طريقة تنفيذ مختلفة       
إقليمـي  (طني  المتخصصة والمنظمات ذات الصلة بمشاريع متعددة على مستوى غير المستوى الـو           

وتــشدد . الــوطنيلا تناســبها طريقــة التنفيــذ بالتــالي و)  علــى ســبيل المثــال،أو أقــاليمي أو عــالمي
تراعيهـا  أن يعتـبر سمـة خاصـة        إنما  ونظر إلى ذلك نظرة سلبية،      المؤسسات على أنه لا ينبغي أن يُ      

  . المؤسسات لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بإنجاز البرامج
ات عموماً أن هذا التقرير يشكل نقطة انطلاق ممتازة للقيـام بمزيـد مـن               وتعتقد المؤسس   - ٤

 التنفيــذ الــوطني، ولا ســيما   التحليــل والتقيــيم للتكــاليف والمخــاطر المرتبطــة باعتمــاد طريقــة      
  .يتعلق بالوكالات المتخصصة والمنظمات ذات الصلة ما في
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  تعليقات محددة على التوصيات  -ً ثالثا  
  ١يش المشتركة توصية وحدة التفت    

ينبغي أن يقوم مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق بتوضيح التعاريف الناظمة للتنفيـذ    
غيرهم جميع الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة و       يُطلع عليها   الوطني وأن   

  .من الشركاء المنفذين القائمين بالتنفيذ الوطني
 المجلــس مــع هــذه التوصــية وتوافــق علــى أن هنــاك التباســاً تتفــق المنظمــات الأعــضاء في  - ٥
 تقريـر وحـدة التفتـيش        الـوارد في   “الـضيق ”التعريـف    (“التنفيـذ الـوطني   ” يتعلق بتعريف  ما في

 قـــرار الجمعيـــة العامـــة    الـــوارد في“الأشمـــل” أو )A/62/34/Add.1 (٢٠٠٧المـــشتركة لعـــام  
 “تنفيـذ ” يمصطلحصطلحات، وكذلك   وتؤيد الجهود الرامية إلى توضيح هذه الم      . ٦٢/٢٠٨
النـهج  طريقـة  كما ترى أنـه قـد يكـون مـن المفيـد أيـضاً، بـالنظر إلى تزايـد أهميـة                 . “إعمال”و  

المنــسق في التحــويلات النقديــة، تعريــف المــصطلح الأخــير بوضــوح وتمييــز التنفيــذ الــوطني عــن   
  . النهج المنسق في التحويلات النقدية

  
  ٢تركة توصية وحدة التفتيش المش    

يتعين على الجمعية العامة، في سياق الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل ثلاث 
 بنــاءً علــى تقريــر  ،في دورتهــا الخامــسة والــستين، أن تــدعو ضطلع بــه ســنوات والــذي سي ـُـ

 مجلس الرؤسـاء التنفيـذيين المعـني بالتنـسيق إلى تنـسيق الامتثـال               ،سيقدمه إليها الأمين العام   
 الـذي اعتمـد التنفيـذ الـوطني         ٦٢/٢٠٨واردة في قراراتهـا بمـا في ذلـك القـرار            للأحكام ال 

  .معياراً لإعمال الأنشطة التنفيذية
  .  تؤيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذه التوصية  - ٦
  

  ٣توصية وحدة التفتيش المشتركة 
 مجلــس ينبغـي للرؤسـاء التنفيــذيين لمؤسـسات منظومــة الأمـم المتحـدة، بوصــفهم أعـضاء في      

الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، أن يعجِّلوا بمواءمـة المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالتنفيـذ                
الوطني من خلال اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة واللجنـة الرفيعـة المـستوى المعنيـة                

 مطبّقـة علـى     بالبرامج ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية حـتى تكـون هـذه المبـادئ التوجيهيـة              
ــوطني وداخــل إطــار التماســك علــى صــعيد       ــذ ال ــذين في ســياق التنفي ــة الــشركاء المنفِّ كاف

  . “توحيد الأداء”المنظومة ومبادرة 
  .  تؤيد المنظمات الأعضاء في المجلس هذه التوصية  - ٧



A/64/375/Add.1 
E/2009/103/Add.1  
 

09-53816 5 
 

  ٤توصية وحدة التفتيش المشتركة 
الهيئات التشريعية للمنظمات المناظرة أن تؤكـد مجـدداً ضـرورة           ويتعين على الجمعية العامة     

أن توفر الجهات المانحة تبرعات خارجة عـن الميزانيـة بـشروط أقـل، بمـا في ذلـك التبرعـات                     
الرامية إلى تمويل التنفيـذ الـوطني، بغيـة إنجـاز أولويـات البلـدان المتلقيـة وكفالـة المزيـد مـن                       

  .ن الجغرافي في نفقات التنفيذ الوطني للمشاريعالمرونة والقابلية للتنبؤ والتواز
تؤيد المنظمات الأعضاء في المجلس هذه التوصية كما تقترح ألا تشجع الجمعيـة العامـة               - ٨

 فحــسب بــل كــذلك التبرعــات غــير  “بــشروط أقــل”والهيئــات التــشريعية الأخــرى التبرعــات  
المـشروطة أو المقيَّـدة إلا بـصيغة        وتشير بعض المؤسسات إلى أنها لا تقبل المـساهمات          . المشروطة

ــسق معهــا       ــد تبطــل أي شــروط لا تت ــة ق ــها وقواعــدها المالي ــدل علــى أن أنظمت ــود  (ت ــل القي مث
  ). المفروضة على نظام الشراء على نطاق العالم

  
  ٥توصية وحدة التفتيش المشتركة 

تلقيـة في   ينبغي للرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة مـساعدة الحكومـات الم           
تعزيز تنمية وتقييم قدراتها وتمكينها بذلك من الاستعانة بـالمجتمع المـدني، بمـا فيـه المنظمـات                  

  . غير الحكومية، كشركاء منفذين، حسب الاقتضاء
تـشير إلى أن العديـد      ولكنـها    المنظمات الأعضاء في المجلـس علـى هـذه التوصـية،             توافق  - ٩

رة الحكومــات المتلقيــة بـسبل تيــسر اســتخدام طريقــة  ستهدف بالفعــل تعزيـز قــد يــمـن المــشاريع  
  .  التنفيذ الوطني في المشاريع المقبلة

  
  ٦توصية وحدة التفتيش المشتركة 

جمعية العامة، في سياق الاسـتعراض الـشامل للـسياسات الـذي يجـري كـل ثـلاث                  ينبغي لل 
ــستين،     ــذي ســيعقد في دورتهــا الخامــسة وال ــشريعية للمن ولســنوات وال ــهيئات الت ظمــات ل

ــة        ــدرتها في مجــال المحاســبة ومراجع ــز ق ــى تعزي ــة عل ــات المتلقي ــساعد الحكوم ــاظرة، أن ت المن
الحـــسابات، عـــن طريـــق التـــدريب المركَّـــز، حـــسب الاقتـــضاء، لتمكينـــها مـــن مـــضاهاة    

  .الدولية المعايير
تؤيد مؤسسات منظومة الأمـم المتحـدة هـذه التوصـية، ولكنـها تـشير إلى أن ذلـك قـد                       - ١٠

مثل الـدعم لأطـر الـسياسات والأطـر         ( التدريب وأنشطة أخرى     يتضمننامجاً شاملاً،   يتطلب بر 
  ). التشريعية بغرض بناء قدرة المؤسسات العامة
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  ٧توصية وحدة التفتيش المشتركة 
ينبغي للجمعية العامة، خلال مداولاتها بشأن الاستعراض الشامل للسياسات الـذي يجـري             

إدراج في دورتهـا الخامـسة والـستين، أن تنظـر في            بـه   سيُـضطلع   كل ثلاث سنوات والـذي      
لــبرامج القطريــة، ولا ســيما خطــة عمــل  في اللتنفيــذ الــوطني إحكامــا رصــد وتقيــيم أكثــر  

الــبرامج القطريــة، حــسب الاقتــضاء، تحــت القيــادة العامــة للحكومــة المتلقيــة، وبمــساعدة     
  . الحاجةمؤسسات منظومة الأمم المتحدة عند

  .ت الأعضاء في المجلس هذه التوصيةتؤيد المنظما  - ١١
  

  ٨توصية وحدة التفتيش المشتركة 
تعزيـز قـدرات   لينبغي للرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمـم المتحـدة إيـلاء الأولويـة          

التقييم الوطنية في البلدان المتلقية وإنشاء عملية متابعة لتقـارير تقيـيم التنفيـذ الـوطني بغيـة                   
  . ائج والتوصيات الواردة في تقارير التقييمالتأكد من تنفيذ النت

تؤيد المنظمات الأعضاء في المجلـس هـذه التوصـية وتـشير إلى أنهـا تطبـق بالفعـل معـايير                       - ١٢
  . نوعية الرصد والتقييم نفسها التي تطبق على المشاريع الأخرى

  
  ٩توصية وحدة التفتيش المشتركة 

ــة ا  ــاتهم  ينبغـــي للرؤســـاء التنفيـــذيين لمؤســـسات منظومـ لأمـــم المتحـــدة أن يقـــدموا إلى هيئـ
التشريعية، عن طريق مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، اقتراحات تهدف إلى زيادة 
تبــسيط ومواءمــة القواعــد والإجــراءات الناظمــة للتنفيــذ علــى المــستوى الــوطني، لــضمان  

  .والمستوى الميدانيالاتساق في ما بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مستوى المقر 
  .تؤيد المنظمات الأعضاء في المجلس هذه التوصية  - ١٣
  

  ١٠توصية وحدة التفتيش المشتركة 
ينبغي للجمعية العامة، في سياق الاستعراض الشامل القادم الذي تجريه كل ثلاث سنوات             

بـه في   لسياسة الأنشطة التنفيذية لمنظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، والذي ستـضطلع             
دورتها الخامسة والستين، وينبغي كذلك للمجلس الاقتـصادي والاجتمـاعي أن يطلبـا مـن               
مؤسسات منظومة الأمـم المتحـدة تعزيـز التنـسيق مـع اللجـان الإقليميـة للأمـم المتحـدة في                     
تخطيط المشاريع المنفَّذة على المستوى الوطني وتنفيذها ومتابعتها عن طريـق نظـام المنـسِّقين               

 وآلية التنسيق الإقليمية، وإدماج المنظور الإقليمي وتوفير أوجه التآزر بين البرامج     المقيمين
  .المشاريع العابرة للحدودبخاصة مع الاهتمام الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية، 



A/64/375/Add.1 
E/2009/103/Add.1  
 

09-53816 7 
 

ترحــب مؤســسات منظومــة الأمــم المتحــدة بهــذه التوصــية المتعلقــة بالــدور الهــام الــذي     - ١٤
كفالة الاتساق على نطاق المنظومة وتعزيـز       لقليمية وآلية التنسيق الإقليمية     تضطلع به اللجان الإ   

  .  التنفيذ الوطني
  

  ١١توصية وحدة التفتيش المشتركة 
الدروس المستخلَـصة مـن   تبادل  ينبغي للرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة        

ات المتَّبعـة في هـذا المجــال   بـرامج ومـشاريع التنفيـذ علــى المـستوى الـوطني وأفـضل الممارس ــ     
جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ضمن إطار مجلس الرؤسـاء التنفيـذيين     ونشرها على   

، بهدف تحسين إعمال التنفيذ على  الإنمائيةلأمم المتحدةاالمعني بالتنسيق، ولا سيما مجموعة 
  .المستوى الوطني وممارساته

  .ه التوصيةتؤيد المنظمات الأعضاء في المجلس هذ  - ١٥
  


