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Appliquer les lecons tirées de 1'expérience de la grippe aviaire hautement
pathogene a la prévention et a la maitrise des grandes maladies animales et
des risques de santé publique qui y sont liés

COMPLEMENT D'INFORMATION

Résumé

> Suite & la demande formulée par le Comité du Programme’, le présent document fournit un

complément d'information sur le Plan d'action, en particulier I'ordre de priorité et

I'enchainement des activités, le financement et les liens du Plan d'action avec le Programme
ordinaire en matiére de santé animale.

» Le plan vise essentiellement a étayer le programme de terrain et a améliorer l'assistance
technique fournie aux pays ainsi que l'aide d'urgence. Le Plan d'action définit quatre domaines
prioritaires dans lesquels les 37 actions échelonnées qui contribuent a la réalisation du résultat
organisationnel de la FAO B2 - Diminution des épizooties et des risques associés pour la
santé publique - ont en outre été classées par ordre de priorité dans le calendrier, en fonction
de la disponibilité des fonds. Les domaines prioritaires définis par le Plan d'action sont les
suivants: i) la promotion de I’adoption d’une approche a long terme pour combattre et
maitriser la grippe aviaire hautement pathogene (grippe aviaire); ii) le renforcement des
capacités de gestion des risques de maladie; iii) la lutte contre les agents pathogénes
émergents qui apparaissent dans de nouvelles zones ou de nouveaux types d’hotes ou bien
dont la virulence évolue; et iv) le renforcement des capacités aux niveaux régional et national.
Le Plan d’action met a profit les mécanismes de financement déja mis en place pour appuyer
le Programme mondial de lutte contre la grippe aviaire et garantit donc la poursuite des
activités en cours d’exécution ou planifiées dans ce cadre, tout en étendant le champ d’action
du Programme a d’autres maladies qui apparaissent ou réapparaissent et ont des incidences
importantes sur la santé publique et les moyens d’existence des populations.

> Bien que le Plan d’action bénéficie des ressources humaines et financiéres mises a disposition
par la FAO au titre de son programme ordinaire pour la réalisation de I’objectif stratégique B
— Accroissement de la production animale durable, tant au Siége que dans les régions, le
financement des 193,8 millions d’USD nécessaires sur cing ans dépendra essentiellement de

1 CL 141/8 paragraphe 11.
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la mobilisation de contributions volontaires. En juillet 2011, le montant du solde non dépensé
des projets en cours d’exécution (2011-2012) se chiffrait a 38,4 millions d’USD, dont 15 pour
cent étaient affectés a la lutte contre la grippe aviaire. D’autres contributions volontaires, d’un
montant de 27,5 millions d’USD sont annoncées pour le financement éventuel d’actions
spécifiques du Plan, essentiellement liées a la lutte contre la grippe aviaire (92 pour cent). Un
budget supplémentaire de 125 millions d’USD devra étre trouvé pour couvrir toutes les
activités du Plan d’action pendant la période d’exécution de cing ans qui est prévue.

> A cet effet, le Plan d’action envisage I’activation du domaine d’action prioritaire relatif aux
menaces transfrontaliéres pesant sur la production, la santé et I’environnement (DAP-
EMPRES), au moyen d’initiatives de plaidoyer spécifiques et ciblées conduites aupres des
partenaires de financement dans le cadre de la stratégie institutionnelle de mobilisation des
ressources. Cette démarche exigera une mobilisation active de ressources aux niveaux
national et régional.

Action suggérée au Comité du Programme

» Le Comité est invité a prendre note de 1’information fournie suite a la demande qu’il a
formulée a sa cent sixieme session.

Pour toute question sur le contenu de ce document, veuillez vous adresser a:

M. Modibo Traoré, Sous-Directeur général

Département de ’agriculture et de la protection des consommateurs
Tél. +39 (06) 570-54523

INTRODUCTION

1. A sa cent sixiéme session, en mars 2011, le Comité a approuvé le Plan d'action visant &
étendre I’intervention conduite depuis six ans par la FAO pour lutter contre le virus H5N1 de la grippe
aviaire hautement pathogéne (grippe aviaire) a d’autres grandes menaces pesant sur la santé animale et
aux risques de santé publique qui y sont liés, se félicitant notamment de la place importante que le
plan accorde a l'initiative « Une seule santé » et du fait qu’il adopte une approche durable et globale du
développement. Le Comité a estimé que les activités couvertes par le Plan d'action étaient
fondamentales au regard du champ de compétence de la FAO, mais a noté que les sources susceptibles
de fournir les 193,8 millions d’USD nécessaires sur cinq ans n'avaient pas encore été trouvées et que le
financement dépendrait principalement de la mobilisation de contributions volontaires®.

2. Le présent document répond a la demande formulée par le Comité de fournir un complément
d'information sur:

a) la maniére dont I'ordre de priorité et I'enchainement des activités du Plan d'action seraient
établis, dans le cadre du systéme a trois axes du budget intégré de la FAO,;

b) les autres possibilités de mobiliser des ressources pour promouvoir le domaine d'action
prioritaire relatif aux menaces transfrontaliéres pesant sur la production, la santé et
I'environnement (DAP-EMPRES);

c) lesliens entre le Plan d'action et le Programme ordinaire en matiére de santé animale: plan
a moyen terme et Programme de travail et budget (PMT/PTB).

2PC 106.3 et CL 141/8 paragraphes 10 et 11.
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PRIORITES

3. Le Plan d’action propose un programme articulé autour de cinq domaines d’activité technique
s’appuyant sur trois domaines d’activité fonctionnelle assortis d’actions clés, en vue d’obtenir les
résultats attendus. Globalement, 37 actions s’échelonnent sur la période de cinq ans visée par le Plan
(annexe 1) pour étayer le programme de terrain, I’assistance technique fournie aux pays et 1’aide
d’urgence. Il convient de noter que, pour la plupart de ces activités, des travaux sont déja en cours de
facon limitée ou a petite échelle. Le degré de priorité du lancement ou de I’intensification d’environ 55
pour cent de ces activités devrait étre revu a la hausse.

4, Le Plan d’action définit les actions suivantes comme prioritaires:

a) Continuer a combattre la grippe aviaire en promouvant une approche a long terme de la
lutte contre la maladie dans les pays ou elle est endémique, moyennant 1’application de
mesures de réduction des risques

b) Renforcer les capacités de gestion des risques de maladies

c) Contrer I’évolution dynamique des agents pathogénes émergents et prévenir 1’extension
dans de nouvelles zones, les changements de populations hotes ou I'évolution de la
virulence

d) Prévoir les ressources humaines et les mesures donnant la capacité d'intervenir
immédiatement pour appuyer des activités collectives et coordonnées aux niveaux
régional et national

5. Dans ces domaines prioritaires, les 37 actions du Plan sont elles-mémes classées par ordre de
priorité dans le calendrier, en fonction de la disponibilité des fonds (comme le montre 1’annexe 1).

FINANCEMENT

6. Le Plan d’action met a profit les mécanismes de financement déja mis en place pour appuyer
le Programme mondial de lutte contre la grippe aviaire et garantit donc la poursuite des activités en
cours d’exécution ou planifiées dans ce cadre, tout en étendant le champ d’action du Programme a
d’autres maladies qui apparaissent ou réapparaissent et ont des incidences importantes sur la santé
publique et les moyens d’existence des populations.

7. Les besoins en financement du Plan d'action sur cing ans (2011-2015) sont évalués a 193,8
millions d'USD de contributions extrabudgétaires, qui viennent s'ajouter aux ressources allouées au
titre du financement du Programme ordinaire pour le résultat organisationnel B2 dans le PTB 2012-
2013. L’estimation du financement extrabudgétaire repose sur les trois derniéres années d'expérience
de I'exécution du Programme de lutte contre la grippe aviaire et tient compte des besoins spécifiques
probables de la lutte contre la grippe aviaire et les autres maladies animales transfrontaliéres et
Zoonoses, au niveau du pays.

8. Bien que le Plan d’action bénéficie des ressources humaines et financiéres mises a disposition
par la FAO au titre de son Programme ordinaire pour I’obtention du résultat organisationnel B2, tant
au Siege que dans les régions, les contributions volontaires extrabudgétaires en faveur de projets
constituent le financement de base du Plan. En juillet 2011, le montant du solde non dépensé des
projets en cours d’exécution (2011-2012) se chiffrait a 38,4 millions d’USD?, dont 15 pour cent étaient
affectés a la lutte contre la grippe aviaire. Ces fonds permettront au Plan d'action de démarrer et
d'assurer la continuité des activités de lutte contre la grippe aviaire en 2011 et 2012. D’autres
contributions volontaires, d’un montant de 27,5 millions d’USD (dont 92 pour cent affectés a la lutte

¥ Ce montant comprend : a) les contributions volontaires (32,2 millions d’USD) destinées aux projets dont le
calendrier va au-dela de décembre 2011 et qui sont mis en ceuvre par le Centre d’urgence pour la lutte contre les
maladies transfrontaliéres (ECTAD), avec la Division des opérations d'urgence et de la réhabilitation (TCE) en
tant que responsable du budget; b) les contributions volontaires (6,2 millions d’USD) destinées a certains projets
s'inscrivant dans le Plan d'action, qui ont un calendrier allant au-dela de décembre 2011 et sont exécutés par les
bureaux régionaux et sous-régionaux en tant que responsables du budget.

Il sera important dans le futur, d'adapter les systemes d'information de 1’Organisation pour faciliter la liaison de
tous les projets avec le Plan d'action en matiére de santé animale.
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contre la grippe aviaire) sont annoncées pour le financement éventuel d’actions spécifiques du Plan, y
compris la lutte contre la grippe aviaire. Un budget supplémentaire de 125 millions d’USD devra étre
trouvé pour couvrir toutes les activités du Plan d’action pendant la période d’exécution de cing ans qui
est prévue.

Financement du Plan d’action (en millions d’USD)

Plan d'action Financement au titre du Total du Contributions extrabudgétaires Total des
Programme ordinaire ﬁ“ai{ceme“t contributions
(Résultat lf‘;:);‘:ar;‘ll:e extrabudgétaires
organisationnel BO2) ordinaire
PTB Ressources Financement Financement Besoins en
2012-13 du PCT* existant éventuel financement
Domaines 0,5 3,8 4,3 36,8 27,5 104,7 169,8
d’activité
technique
Domaines 13,0 - 13,0 1,6 0 23,2 24,8
d’activité
fonctionnelle
Total 13,5 3,8 17,3 38,4 27,5 125,0 193,8

*Ce montant comprend les ressources mises a disposition (a compter de juillet 2011) pour les projets
du Programme de coopération technique (PCT) qui s'inscrivent dans le Plan d'action et dont le
calendrier va au-dela de décembre 2011.

9. On estime que quelque 70 pour cent des ressources du Plan d'action seront allouées au niveau
du pays et 30 pour cent aux activités de portée régionale ou mondiale. Les engagements financiers les
plus importants concerneront des pays d'Asie et d'Afrique (65 pour cent) compte tenu du grand
nombre de “points sensibles” situés dans ces régions. Un pourcentage non négligeable des fonds (35
pour cent) sera aussi alloué aux projets exécutés dans d'autres régions, en fonction des maladies jugées
prioritaires dans ces zones, en particulier le Moyen-Orient, I'Asie centrale, I'Europe de I'Est et
I'Amérique latine.

10. Le Plan d’action envisage ’activation du domaine d’action prioritaire relatif aux menaces
transfrontaliéres pesant sur la production, la santé et I’environnement (DAP-EMPRES), au moyen
d’initiatives de plaidoyer spécifiques et ciblées (en cours de préparation) conduites aupres des
partenaires de financement dans le cadre de la stratégie institutionnelle de mobilisation des ressources.
Cette démarche exigera une mobilisation active de ressources aux niveaux national et régional.

LIENS AVEC LE PROGRAMME DE LA FAO EN MATIERE DE SANTE ANIMALE

11. Le Plan d'action est parfaitement intégré dans le Plan a moyen terme (2010-2013) et le
Programme de travail et budget, pour le suivi et I'établissement des rapports. 1l concourt pleinement a
la réalisation de I’Objectif stratégique B — Accroissement de la production animale durable, avec ses
37 activités qui sont déterminantes pour I'obtention du Résultat organisationnel B2 — Diminution des
épizooties et des risques associés pour la santé publique; et il contribue a d'autres Résultats
organisationnels relevant de 1I’Objectif stratégique B. En outre, un grand nombre d'activités du Plan
sont liées a des Résultats organisationnels spécifiques tels que :

I1 - La vulnérabilité des pays aux crises, menaces et situations d’urgence est réduite grace a une
meilleure préparation et a ’intégration de la prévention et de 1’atténuation des risques dans les
politiques, programmes et interventions.

12 - Les pays et les partenaires répondent plus efficacement aux crises et aux situations d’urgence par
des interventions liées a I’alimentation et a I’agriculture.

I3 - Les pays et leurs partenaires ont amélioré la transition et les liens entre les situations d’urgence, le
relevement et le développement.
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D1 - Normes nouvelles et révisées convenues a 1’échelle internationale et recommandations pour une
sécurité sanitaire et une qualité des aliments qui servent de référence pour I’harmonisation
internationale.

D2 - Cadres institutionnels, politiques et juridiques pour la gestion de la qualité et de la sécurité
sanitaire des aliments qui soutiennent une approche basée sur I’ensemble de la filiére alimentaire.

D3 - Les autorités nationales/régionales congoivent et mettent en ceuvre de fagon efficace des
programmes de sécurité sanitaire et de gestion et contréle de la qualité des aliments conformément aux
normes internationales.

C3 - Une gestion plus efficace des péches de capture marines et continentales de la part des Etats
Membres et d’autres parties prenantes a contribué a améliorer 1’état des ressources halieutiques et des
écosystémes et a assurer leur utilisation durable.

EG6 - Les valeurs environnementales des foréts, des arbres en dehors des foréts et de la foresterie sont
mieux exploitées, et les stratégies de conservation de la biodiversité et des ressources génétiques
forestiéres, d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets, de remise en état des
terres dégradées et de gestion des ressources en eau et en faune et en flore sauvages sont efficacement
mises en ceuvre.

F6 - Amélioration de 1’acceés aux connaissances et de leur mise en commun, pour la gestion des
ressources naturelles.

G1- Des analyses, politiques et services appropriés permettent aux producteurs de renforcer leur
compétitivité, de se diversifier, d’accroitre la valeur ajoutée et de répondre aux exigences des marchés.
ACTION SUGGEREE AU COMITE

11. Le Comité est invité a prendre note de I’information fournie suite a la demande qu’il a
formulée a sa cent sixieme session.






Annexe 1 — Plan d'action détaillé et enchainement des actions

Aucune action envisagee
Actions prioritaires qui peuvent étre financées par les fonds existants
Actions prioritaires pour lesquelles un financement supplémentaire doit étre mobilisé dans les délais indiqués dans la matrice

Domaine d’activité technique 1 — Compréhension de la nature intersectorielle des risques sanitaires

Résultats attendus: Les facteurs de risque liés a I'émergence, la propagation et la persistance des maladies et leur transmission entre les animaux
domestiques, la faune sauvage et I'homme sont mieux compris et ces connaissances permettent de repérer les « points sensibles » et les points
d’intervention essentiels pour la maitrise des maladies

Description Calendrier

Année | Année | Année

Action 1.1 — Définir des régions éco-épidémiologiques en fonction des conditions agroécologiques, des
systemes agent pathogéne-héte-maladie et des analyses socioéconomiques

Action 1.2 — Conduire des études épidémiologiques et socioéconomiques intégrées, afin de déterminer et
d’analyser les éléments propices aux maladies et les facteurs de risque dans les principaux systémes de
production animale

Action 1.3 — Orienter et renforcer la capacité d’entreprendre des analyses des secteurs et des filiéres aux fins de
la détermination des points d’intervention essentiels pour la maitrise des maladies et concevoir les interventions
adaptées en partenariat avec les acteurs concernés des secteurs et des filiéres

Action 1.4 - Conduire des études épidémiologiques intégrées spécifiques pour mieux comprendre les facteurs de
risque liés a la transmission et la persistance de la grippe aviaire ainsi que leur importance relative, notamment
dans les contextes de la production, de la commercialisation et de I'écologie

Action 1.5 - Mettre sur pied des systémes d'information et de surveillance des maladies et améliorer la gestion
des données relatives a la santé animale et leur intégration avec les cartographies de I'élevage, lI'information
génétique sur les agents pathogénes des animaux et les autres sources d'information agroécologique pertinente,

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum I'impact des méthodes de travail de la FAO sur I'environnement et contribuer a la neutralité climatique.
Les délégués et observateurs sont priés d'apporter leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des documents de
réunion de la FAO sont disponibles sur I'Internet, a I'adresse www.fao.org
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Domaine d’activité technique 1 — Compréhension de la nature intersectorielle des risques sanitaires

Résultats attendus: Les facteurs de risque liés a I'émergence, la propagation et la persistance des maladies et leur transmission entre les animaux
domestiques, la faune sauvage et 'homme sont mieux compris et ces connaissances permettent de repérer les « points sensibles » et les points

d’intervention essentiels pour la maitrise des maladies

Description

Calendrier

Année
1

aux niveaux national, régional et mondial.

Action 1.6 - Elaborer des approches fondées sur les risques pour lutter contre les maladies, en utilisant les
informations et les connaissances accumulées dans un choix de filiéres prioritaires d'élevage et de production

Année | Année | Année | Année

Domaine d’activité technique 2 — Renforcement de la collaboration entre les secteurs de la santé animale, de la santé publique et de I’environnement
Résultats attendus : Le soutien fourni aux pays et aux régions pour la réalisation des objectifs de I'initiative « Une seule santé » est fondé sur des

normes multisectorielles et des programmes de terrain

Description

Calendrier
Année | Année | Année | Année | Année
1 2 3 4 5

Action 2.1 - Rédiger une Charte des complémentarités et des synergies FAO-Organisation mondiale de la santé
animale (OIE)-Organisation mondiale de la santé (OMS) pour établir clairement les responsabilités de chaque
organisation en fonction de son mandat, et la diffuser largement

Action 2.2 - Elaborer des protocoles multisectoriels relatifs & I'évaluation, la gestion et la communication des
risques, y compris des recommandations et des orientations visant a aider les pays a repérer les insuffisances en
matiére de collaboration

Action 2.3 - Concevoir une méthode d'évaluation des effets de l'initiative « Une seule santé » (Code de conduite
de l'initiative) et I’inclure en tant que meilleure pratique de la FAO pour la formulation de projets

Action 2.4 - Mettre au point, utiliser et promouvoir des séries d'activités « une seule santé » a conduire au
niveau communautaire

Action 2.5 - Appuyer I'analyse conjointe des données épidémiologiques provenant des secteurs de la santé
animale et de la santé publique et promouvoir la collaboration entre les deux systémes de surveillance
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Domaine d’activité technique 2 — Renforcement de la collaboration entre les secteurs de la santé animale, de la santé publique et de I’environnement

Résultats attendus : Le soutien fourni aux pays et aux régions pour la réalisation des objectifs de I'initiative « Une seule santé » est fondé sur des
normes multisectorielles et des programmes de terrain

Description Calendrier

Année | Année | Année | Année | Année

Action 2.6 - Renforcer la collaboration, et corriger les insuffisances en la matiére, entre les laboratoires
s'occupant de la santé humaine et de la santé animale

Action 2.7 - Garantir I'alignement et la cohérence des activités normatives internationales pertinentes (Codex
Alimentarius, OIE et Réglement sanitaire international)

Domaine d’activité technique 3 — Promotion de stratégies visant a protéger et améliorer la santé animale socialement acceptables et économiquement
viables

Résultats attendus: Les services vétérinaires ont la capacité d'utiliser des données socioéconomiques pour mobiliser des ressources et effectuer des
interventions ciblées

Description Calendrier

Année | Année | Année | Année

Action 3.1 - Evaluer les effets de maladies spécifiques sur la croissance économique, le commerce, la sécurité
alimentaire et les moyens d'existence de tous les acteurs des filiéres concernées

Action 3.2 - Elaborer un cadre de classement par ordre de priorité applicable & la gestion des maladies

Action 3.3 - Mettre au point des outils faciles a utiliser pour évaluer les retombées socioéconomiques des
maladies

Action 3.4 - Elaborer, tester et diffuser des méthodes permettant d'évaluer avec un bon rapport codt-efficacité
les programmes de prévention et de lutte contre les maladies

Action 3.5 - Concevoir et expérimenter des approches permettant d'intégrer les aspects économiques, sociaux et
culturels dans les programmes de lutte contre les maladies animales

Action 3.6 - Elaborer et tester des approches (projets pilotes) pour prévenir et combattre les maladies, qui soient
fondées sur le jeu du marché et adaptées aux petits exploitants et aux agriculteurs pauvres
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Domaine d’activité technique 3 — Promotion de stratégies visant a protéger et améliorer la santé animale socialement acceptables et économiquement

viables

Résultats attendus: Les services vétérinaires ont la capacité d'utiliser des données socioéconomiques pour mobiliser des ressources et effectuer des

interventions ciblées

Description

Calendrier

Année | Année | Année | Année | Année

Action 3.7 - Conseiller et aider les pays a concevoir des systémes d’indemnisation et des fonds d’urgence
associés aux plans de maitrise et d’éradication des maladies, visant notamment & protéger des moyens
d'existence des plus vulnérables

Domaine d’activité technique 4 — Renforcement des capacités des systémes de santé animale en matiére d’élaboration de stratégies et de politiques

pour lutter contre les maladies existantes et faire face aux risques sanitaires imprévisibles

Résultats attendus: Les pays disposent des capacités institutionnelles requises pour définir et mettre en ceuvre des politiques et des stratégies

nationales en matiére de santé animale

Description

Calendrier

Année | Année | Année | Année | Année

Action 4.1 - Fournir un appui aux pays afin gqu'ils renforcent leurs capacités institutionnelles en matiere de
formulation et mise en ceuvre de politiques, stratégies et textes 1égislatifs dans le secteur de la santé animale

Action 4.2 - Encourager les partenariats public-privé dans la planification et I'exécution de programmes de santé
animale et de lutte contre les maladies

Action 4.3 - Renforcer les capacités administratives des services vétérinaires publics afin qu'ils puissent mieux
planifier, gérer et exécuter des programmes de santé animale efficaces au bénéfice des communautés

Action 4.4 - Aider les pays a élaborer et mettre en ceuvre un plan d'investissement dans les systémes de santé
animale, en utilisant l'outil d’analyse des performances des services vétérinaires et d’analyse des écarts (un outil
de I’OIE) et les cadres de programmation par pays de la FAO

Action 4.5 - Soutenir les mécanismes d'intégration et d'harmonisation régionale en matiére de politiques de
santé animale et de capacités de gestion des maladies




PC 108/3 5

Domaine d’activité technique 5 — Renforcement des capacités techniques de base des systemes de santé animale pour lutter contre les maladies aux
niveaux national, régional et mondial

Résultats attendus: Les pays et les régions sont mieux préparés pour la prévention et la maitrise des maladies constituant une priorité aux niveaux
international, régional ou national

Description Calendrier

Année | Année | Année

Action 5.1 - Conduire des examens de pays pour évaluer les plans de préparation et d'intervention et repérer les
lacunes ou les besoins en ressources face a de nouvelles menaces

Action 5.2 - Fournir une assistance, une formation et des conseils aux pays partenaires afin qu'ils puissent
élaborer et tester des plans nationaux de préparation et d'intervention au moyen d'exercices théoriques ou de
simulations

Action 5.3 - Fournir une assistance et des ressources aux pays partenaires pour garantir une intervention rapide
lorsque des épidémies de maladies ayant de fortes incidences ou de zoonoses sont signalées

Action 5.4 - Réviser les outils stratégiques existants ou en concevoir de nouveaux pour la surveillance des
maladies animales, en s'appuyant sur les données d'expérience de la lutte contre la grippe aviaire et en les
adaptant a chaque région éco-épidémiologique

Action 5.5 — Améliorer les fonctions des laboratoires, notamment en assurant les niveaux de bioconfinement
requis, pour permettre la conduite des activités de dépistage d’agents pathogénes connus et inconnus

Action 5.6 - Etablir/renforcer les liens entre les laboratoires nationaux et le Réseau de laboratoires de référence
et d’expertise pour la grippe aviaire et d'autres réseaux mondiaux de laboratoires de référence afin d’étayer les
diagnostics, les références et les vérifications, le cas échéant

Action 5.7 - Mettre au point et adopter des modeles de surveillance transposables et de nouveaux systémes
d'alerte précoce et fournir des conseils, des formations et une assistance pour I'établissement de systemes de
surveillance

Action 5.8 - Renforcer/étendre les réseaux épidémiologiques et les réseaux de laboratoires dans les régions
ciblées, promouvoir les échanges d'informations réguliers et mettre en ceuvre des activités coordonnées

Action 5.9 - Aider les gouvernements et les partenaires régionaux a élaborer et mettre en ceuvre des plans
techniquement valides pour acquérir progressivement la maitrise de certaines maladies prioritaires aux niveaux
international, régional ou national

Action 5.10 - Aider les pays ou les maladies sont endémiques et les pays a risque a recenser les besoins et a
continuer d'améliorer la lutte contre la grippe aviaire
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Domaine d’activité technique 5 — Renforcement des capacités techniques de base des systemes de santé animale pour lutter contre les maladies aux

niveaux national, régional et mondial

Résultats attendus: Les pays et les régions sont mieux préparés pour la prévention et la maitrise des maladies constituant une priorité aux niveaux

international, régional ou national

Description

Calendrier

Action 5.11 - Mettre au point et tester les meilleures pratiques en matiere de biosécurité et d'hygiéne dans les
secteurs de la production agricole commerciale a petite et moyenne échelles et tout au long des filiéres de
production animale et des circuits de commercialisation des produits alimentaires

Action 5.12 - Renforcer les capacités de communication et aider les pays a formuler et mettre en ceuvre des
stratégies de communication sur les risques

Année | Année | Année

Domaine d’activité fonctionnel A — Mobilisation de ressources humaines suffisantes pour mettre en ceuvre le Plan d’action

Résultats attendus: Le plan est effectivement mis en ceuvre aux niveaux national, régional et mondial

Description

Calendrier

Action A.1 - Assurer une dotation en personnel adéquate au niveau du Siége, en particulier en matiére
d'épidémiologie, partenariat public-privé et questions socioéconomiques

Action A.2 - Allouer des ressources humaines suffisantes dans les bureaux décentralisés et les unités du Centre
d'urgence pour la lutte contre les maladies animales transfrontalieres (1a ou il en existe), sans oublier de prévoir
les mesures donnant la capacité d'intervenir immédiatement pour appuyer des activités collectives et
coordonnées aux niveaux régional et national

Action A.3 - Adopter une approche institutionnelle plus multidisciplinaire et cohérente pour toutes les activités
de la FAO liées a la santé animale

Action A.4 - Réactiver le consortium existant et/ou en créer un nouveau pour appuyer la conduite et
I'application de recherches stratégiques susceptibles d'asseoir des stratégies améliorées de prévention et de lutte
contre les maladies
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Domaine d’activité fonctionnel B — Communication adéquate au sujet du Plan d’action

Résultats attendus: La communication au sujet du Plan d’action est conduite efficacement aupres de tous les partenaires et des parties prenantes

Description

Calendrier

Action B.1 - Elaborer une stratégie de communication et lancer des initiatives de plaidoyer a I'appui du Plan
d'action

Action B.2 - Communiquer réguliérement sur la situation d'avancement du Plan d'action, en insistant sur les
retombées des interventions clés et sur les enseignements tirés, les bonnes pratiques et les études de cas en tant
que matériel susceptible de sous-tendre I'élaboration des politiques et les initiatives de plaidoyer

Année | Année | Année

Action B.3 - Mettre en place des circuits de communication internes sur la situation d'avancement du Plan
d'action, au Siege et dans les régions

Domaine d’activité fonctionnel C — Mise en place d’un systéme de suivi et évaluation solide

Résultats attendus: Un systéme de suivi axé sur les résultats est mis en place pour surveiller a la fois la mise en ceuvre du Plan (apports, activités,

produits) et les résultats (effets directs et impacts)

Description

Calendrier

Action C.1 - Etablir un systéme de remontée de I'information et d'établissement de rapports sur les résultats du
terrain

Action C.2 - Utiliser les résultats du systeme de remontée de I’information pour actualiser le matériel technique,
le cas échéant

Action C.3 - Mettre en place un systéme de suivi et évaluation solide pour mesurer les incidences du Plan
d'action

Action C.4 - Elaborer des cadres pour suivre le soutien fourni par la FAO aux stratégies et programmes
nationaux et en rendre compte

Année
1

Année




