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RESUMEN 

En el presente documento se abarca el año 2021, el sexto año de funcionamiento del Fondo Fiduciario 
del Codex-2 (FFC2), así como el primer semestre de 2022. En él se destacan los principales logros y 
las lecciones aprendidas y se presenta un resumen de los aspectos operativos y financieros de las 
actividades.  

En 2021, la pandemia de COVID-19 siguió retrasando la ejecución de los proyectos del FFC2. No 
obstante, los países beneficiarios empezaron a acelerar de nuevo sus actividades, gracias tanto a la 
ayuda de herramientas virtuales que permitían trabajar a distancia como a la flexibilización en algunos 
países de las restricciones de salud pública relacionadas con la COVID-19. Esta tendencia se mantuvo 
en el primer semestre de 2022. 

Todos los países de la primera ronda (Ghana, Kirguistán, Madagascar y Senegal) completaron los 
proyectos y procederán a la evaluación de los resultados una vez que las restricciones relacionadas 
con la pandemia se relajen lo suficiente. Prosiguieron las actividades en los países de la segunda y la 
tercera rondas, si bien con algunas limitaciones causadas por la pandemia y la inestabilidad política en 
algunos de los países. La mayoría de los países de la cuarta ronda comenzaron a ejecutar sus 
proyectos, y los de la quinta estuvieron trabajando en la finalización de los acuerdos necesarios para 
oficializar el apoyo del FFC2. La Secretaría del FFC recibió 14 solicitudes en la convocatoria para la 
presentación de solicitudes de financiación para la sexta ronda del FFC2. Se aprobaron cuatro 
solicitudes de financiación y otras cuatro recibieron una aprobación condicional, supeditada al examen 
final tras la revisión. 

La Secretaría del FFC2 contrató a una empresa para realizar la evaluación de mitad de periodo del 
FFC2; se espera que los resultados sirvan de base para las recomendaciones destinadas a mejorar el 
desempeño del FFC2 a finales de 2022.  

La situación financiera del FFC2 sigue siendo sólida y los gastos en actividades de proyectos se 
aceleraron de nuevo en 2021 y 2022. Los donantes del Fondo Fiduciario del Codex reafirmaron su 
compromiso de seguir apoyando su labor y participaron activamente en los debates sobre cómo 
garantizar que el FFC2 esté en la mejor posición para apoyar a los países que cumplen los requisitos 
en la segunda mitad de su mandato, teniendo en cuenta, asimismo, que el trabajo se realizará cada 
vez más un entorno virtual.  

A. INTRODUCCIÓN 

El FFC2 ayuda a los países a desarrollar una capacidad nacional fuerte, sólida y sostenible para 
participar en la labor del Codex. Para obtener más información, puede consultarse el sitio web del 
Fondo Fiduciario del Codex: 
https://www.who.int/es/initiatives/codex-trust-fund.  

Las solicitudes de apoyo del FFC que presentan los países que cumplen los requisitos se evalúan una 
vez al año mediante un proceso transparente. Los solicitantes que ven aceptadas sus peticiones 
reciben apoyo durante un máximo de tres años. Al mediados de 2022, se habían llevado a cabo seis 
rondas de presentación y selección de solicitudes, en las cuales 44 países recibieron el apoyo del 
FFC2 y se espera que hasta ocho países (a la espera de las decisiones finales sobre las aprobaciones 
condicionales) reciban apoyo en la sexta ronda.  

B. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS  

En la lista que figura a continuación se resume el estado de ejecución de los proyectos por ciclo de 
financiación a fecha de agosto de 2022. Para obtener una visión más detallada de las actividades de 
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los proyectos por país, puede consultarse el sitio web del FFC: 
https://www.who.int/es/initiatives/codex-trust-fund/projects-and-impact. 

 Primera ronda: los cuatro proyectos se completaron en 2021. 

 Segunda ronda: los ocho proyectos están en ejecución. 

 Tercera ronda: los nueve proyectos están en ejecución. 

 Cuarta ronda: los ocho proyectos han comenzado a ejecutarse. 

 Quinta ronda: los seis países están en proceso de completar la contratación o iniciar la 
ejecución del proyecto. 

 Sexta ronda: la preparación de los contratos para los proyectos seleccionados está en curso; 
los países cuyas propuestas recibieron la aprobación condicional están preparando las 
revisiones solicitadas, y las decisiones finales sobre la financiación están previstas para 
octubre de 2022. 

Dificultades en la ejecución de los proyectos 

La pandemia de COVID-19 siguió afectando a la ejecución de los proyectos del FFC2 en 2021. No 
obstante, algunos países ya han levantado las restricciones de salud pública relacionadas con la 
COVID-19 y los equipos nacionales se han adaptado a un entorno de trabajo virtual, por lo que el ritmo 
de aplicación se ha vuelto a acelerar en la mayoría de los proyectos. Siguen existiendo dificultades, 
particularmente vinculadas a la realización de actividades que requieren la presencia física de los 
participantes, y no todas ellas pueden sustituirse plenamente mediante el uso de herramientas 
virtuales. Con el acuerdo de la Comisión del Codex Alimentarius (CAC), el Fondo Fiduciario del Codex 
ha tenido la oportunidad de proporcionar cierto apoyo para permitir que los países se conecten a 
reuniones virtuales. Además, el FFC2 está aceptando prolongar los plazos de los proyectos que se 
acordaron antes de la pandemia para permitir la ejecución de actividades más adelante, una vez que 
se alivien las restricciones de salud pública relacionadas con la COVID-19. 

Desde 2021, se han producido varias interrupciones en los proyectos del FFC2 a causa de la 
inestabilidad política. El proyecto del grupo liderado por Myanmar, que incluía a Camboya y la 
República Democrática Popular Lao, tuvo que suspenderse tras el cambio político que tuvo lugar en 
Myanmar en febrero de 2021. Malí y Guinea atravesaron un periodo de inestabilidad política en mayo 
y septiembre de 2021, respectivamente, y Burkina Faso, en enero de 2022. Si bien los cambios 
políticos en África afectaron los procedimientos administrativos, el cambio en Myanmar condujo a la 
suspensión de todas las colaboraciones de los organismos de las Naciones Unidas con el país. Para 
continuar la ejecución del proyecto con los restantes países del grupo, Camboya y la República 
Democrática Popular Lao, se ha ajustado el proyecto previsto para garantizar la ejecución de 
actividades tanto nacionales como conjuntas. En cuanto a los países afectados de África, las oficinas 
regionales y en los países de la FAO y la OMS siguieron prestando apoyo a la ejecución de los 
proyectos. 

Las demoras administrativas limitaron la ejecución oportuna de algunos proyectos, y la mayoría de 
estas se debieron a la coordinación entre diferentes instituciones a nivel nacional y entre los países de 
ejecución y los organismos principales (la FAO y la OMS). Si bien el Fondo Fiduciario del Codex no 
influye directamente en los retrasos a nivel nacional, como parte de la evaluación de mitad de periodo 
del FFC2 se prevé detectar posibles ineficiencias dentro de la Secretaría del FFC2 y de su estructura 
de apoyo mundial, para subsanarlos subsecuentemente y garantizar procesos más fluidos.  

Convocatoria para la sexta ronda de presentación de solicitudes  

El 1 de septiembre de 2021 se abrió la sexta convocatoria para la presentación de solicitudes de 
financiación al FFC2, a la que podían presentarse los 54 países que cumplían los criterios de 
admisibilidad. El 17 de diciembre de 2021, fecha de conclusión del plazo, se había recibido un total de 
14 solicitudes mediante la plataforma en línea. Se comprobó que 13 solicitudes estaban completas y 
reunían los criterios de preselección.  

El desglose regional de las solicitudes en la sexta ronda es el siguiente: 

o 7 solicitudes de la región de África del Codex (de 23 que reúnen los criterios); 
o 2 solicitudes de la región de Asia del Codex (de 5 que reúnen los criterios); 
o 1 solicitud de la región de Europa del Codex (de 4 que reúnen los criterios); 
o 0 solicitudes de la región de América Latina y el Caribe del Codex (de 11 que reúnen los criterios); 
o 2  solicitudes de la región del Cercano Oriente del Codex (de 4 que reúnen los criterios); 
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o 2  solicitudes de la región de América del Norte y el Pacífico Sudoccidental del Codex (de 7 que 

reúnen los criterios). 

El Grupo de examen técnico evaluó la calidad de las solicitudes y formuló recomendaciones al Comité 
Directivo del FFC. Se aprobó la financiación de las solicitudes presentadas por el Pakistán, Sierra 
Leona, Zambia y Zimbabwe. 

Se ha concedido la aprobación condicional para la financiación a las Comoras, el Níger, Siria y 
Uzbekistán, a la espera de aclaraciones o modificaciones sustanciales de sus propuestas. Además de 
la aprobación condicional de la financiación concedida a Fiji (quinta ronda de solicitudes), hay un total 
de cinco solicitudes pendientes de decisión definitiva de financiación. 

Observación de tendencias 

En el gráfico que consta a continuación se ofrece una visión general de las solicitudes recibidas y los 
proyectos aprobados en las últimas rondas de apoyo del FFC2. La tendencia a la baja del número de 
solicitantes se debe en parte a la disminución del número de países que reúnen las condiciones y que 
aún no han recibido apoyo del FFC2 (de los 103 países que en 2016 las reunían, 44 han recibido apoyo 
del FFC2 y ejecutaron los proyectos o preparaban su ejecución en 2021). Los demás países no han 
presentado ninguna solicitud, o las solicitudes que han presentado no han prosperado.  

A fin de ampliar el apoyo a los restantes países que reúnen las condiciones, en 2021 la Secretaría del 
FFC2, en colaboración con los Comités Regionales de Coordinación del Codex y los asesores 
regionales de la FAO/OMS, amplió las oportunidades de capacitación para los países que reúnen las 
condiciones para acceder al proceso de solicitud de apoyo del FFC2, así como sobre el uso de la 
herramienta de diagnóstico del Codex de la FAO/OMS para la autoevaluación del estado de los 
programas nacionales del Codex. La estabilización del número de solicitantes para la sexta ronda de 
apoyo al FFC2, indica que las actividades de divulgación y capacitación lograron mantener el interés 
de los países en el apoyo al FFC2, incluidos los que no habían tenido éxito en la solicitud en una ronda 
anterior. 

La Secretaría del FFC2 tiene previsto continuar con su estrategia de mayor implicación con los países 
que cumplen las condiciones del FFC2 y tendrá en cuenta las recomendaciones derivadas de la 
evaluación de mitad de periodo del FFC2, en la que se valorará cómo aumentar la eficacia del FFC2 
para prestar apoyo y mejorar la capacidad de los países que cumplen las condiciones. 
 
Figura 1. Tendencias de las solicitudes presentadas al FFC2 (2016 – 2021) 

  
 

C. GOBERNANZA 

El Comité Directivo del FFC2, compuesto por miembros de la Secretaría del Codex, la FAO y la OMS, 
se reunió cuando fue necesario, a saber, diez veces, en 2021 y cinco veces hasta agosto de 2022. Las 
decisiones relativas a la sexta ronda de apoyo del FFC se tomaron en mayo de 2022. 

La reunión anual del Grupo Consultivo del FFC2 se celebró en formato virtual el 16 de diciembre de 
2021. Además de la información actualizada proporcionada por la Secretaría del FFC2, las regiones 
del Codex y un grupo de países beneficiarios del FFC2, la reunión de 2021 se centró en el debate del 
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proyecto de mandato de la evaluación de mitad de periodo del FFC2, así como en la forma de definir 
y medir lo que constituye una «participación efectiva» en la labor del Codex. Está previsto continuar en 
2022 con el debate sobre la participación efectiva. 

A petición de la Secretaría del FFC2, la Comisión del Codex Alimentarius, en su 44.º período de 
sesiones, manifestó su apoyo a que se facilitara la flexibilidad necesaria para responder a las 
dificultades excepcionales que la pandemia de COVID-19 plantea a los países que pueden recibir 
ayudas del FFC2. 

D. RECAUDACIÓN DE FONDOS 

A lo largo del periodo que abarca el informe, los donantes señalaron su apoyo continuo al FFC2 y 
permitieron la prórroga sin costes de los acuerdos de subvención para garantizar la plena utilización 
de los fondos, la cual se vio retrasada por la interrupción de los planes de ejecución debido a la 
pandemia de COVID-19. 

El 30 de junio de 2021 se celebró una reunión virtual de donantes abierta a todos los donantes del 
FFC1 y el FFC2. La reunión se centró en el impacto que la COVID-19 había tenido en la ejecución de 
los proyectos del FFC2, se describieron las prioridades de la evaluación de mitad de periodo del FFC2 
y se debatió sobre la mejor manera de garantizar el apoyo más adecuado y efectivo para los países 
que cumplen las condiciones para presentar solicitudes. 

También en junio de 2021, el Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica de la República de 
Corea celebró una ceremonia virtual de firma de subvenciones con la OMS para conmemorar el apoyo 
plurianual que brinda dicho ministerio al Fondo Fiduciario del Codex. La ceremonia se realizó con un 
año de retraso debido a la COVID-19 y se conmemoró la fecha de inicio del apoyo de Ministerio, en 
2020. 

Finlandia se sumó al grupo de países donantes del FFC2 en diciembre de 2021, con lo que el número 
total de donantes activos del Fondo Fiduciario del Codex en su formato actual asciende a 16, entre los 
que se encuentran Alemania, Canadá, la Comisión Europea, los Estados Unidos de América, Finlandia, 
Francia, la India, Irlanda, el Japón, la República de Corea, Malasia, Noruega, Nueva Zelandia, los 
Países Bajos y Suiza. 

El desglose de las ayudas financieras recibidas en 2021 se recoge en la sección F del cuadro 2. 

E. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Comité Directivo y el Grupo Consultivo del FFC2 aprobaron el marco de seguimiento y evaluación. 
En este informe solo se consideran los indicadores a nivel de productos, que guardan correlación con 
la ejecución de las actividades y pueden medirse anualmente. El indicador de desempeño de los 
productos (1.2) es objeto de examen metodológico y no se incluye a continuación. Además, de 
conformidad con la decisión del Comité Directivo, solo se llevará a cabo el seguimiento de una serie 
de indicadores si se realizan las actividades (por ejemplo, los cursos de formación del Codex 
FAO/OMS). Los indicadores a nivel de resultados y objetivos se medirán una vez concluidos los 
proyectos. En 2021, concluyeron los proyectos todos los países de la primera ronda (Ghana, 
Kirguistán, Madagascar y el Senegal) y estos serán los primeros en someterse a la evaluación en estas 
etapas.  
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Indicador de 
desempeño 

Punto de partida 
al final de 2020 

Meta Datos sobre el 
desempeño 

Autoevaluaci
ón 

Producto 1: El número de países que reciben apoyo aumenta de forma continuada 

1.1 Número de países 
apoyados mediante 
solicitudes individuales o 
en grupo. 

11 países 
seleccionados en 
2020: Azerbaiyán, 
Camboya, El 
Salvador, 
Guatemala, 
Guyana, Kazajstán, 
República 
Democrática 
Popular Lao, 
Mauricio, Myanmar, 
Samoa, Tonga. 

(38 en total desde 
el inicio del FFC2) 

Incremento 
interanual 
del número 
total de 
países que 
reciben 
apoyo. 

6 países 
seleccionados en 
2021: Eritrea, Etiopía, 
Guinea-Bissau, 
Liberia, Maldivas, 
Timor-Leste. 

(44 en total desde el 
inicio del FFC2) 

Anual – No 
logrado. 

Total – 
Logrado. 

Producto 2 – Incremento de la capacidad del personal técnico que participa en las actividades del 
Codex como resultado de las actividades de los proyectos, la puesta en común de los resultados 
de los proyectos y las actividades de capacitación y los talleres de la FAO y la OMS que reciben 
apoyo del FFC2 

2.1 Número y tipo de 
actividades que reciben 
apoyo en países donde 
se ejecutan proyectos 
(ya sean proyectos de 
un solo país o de un 
grupo de países). 

 

28 Apoyo a 
una amplia 
gama de 
actividades
1 

111 actividades en 
2021: que se 
enumeran en la 
sección sobre 
actividades. 

Logrado. 

2.2 La forma de trabajar 
del personal técnico que 
participa en las 
actividades del Codex 
de los países que 
reciben apoyo ha 
cambiado (también en 
las reuniones del Codex) 
como resultado de estas 
aportaciones. 

Las perturbaciones 
causadas por la 
pandemia de 
COVID-19 
provocaron un 
mayor uso de 
herramientas 
virtuales, lo que 
cambió 
fundamentalmente 
la naturaleza de la 
participación en las 
reuniones del 
Codex. 

Al final del 
proyecto, 
cada país 
debe 
mostrar 
uno o dos 
ejemplos 
del modo 
en que ha 
cambiado 
su forma 
de trabajar. 

En 2021, la mayoría 
de los países 
apoyados por el 
FFC2 introdujeron 
herramientas 
electrónicas que 
permiten la 
participación en 
reuniones virtuales 
del Codex. 

Logrado. 

2.3 – Número de 
materiales/productos de 
los países donde se 
realizan proyectos que 
se comparten 
ampliamente para su 
uso en todos los países. 

La biblioteca 
comunitaria del 
FFC2 cuenta con 
10 materiales/ 
productos. 

Incremento 
interanual 
del número 
de 
materiales/
productos. 

La biblioteca 
comunitaria del FFC2 
cuenta con 
10 materiales/ 
productos. 

No logrado. El 
sitio web se 
renovó en 
2021. Se 
añadirá 
contenido 
nuevo en 
2022. 

                                                 
1Incluidas actividades «innovadoras» (asesoramiento sobre el Codex, creación de asociaciones y redes Sur-Sur, formación a 

medida, etc.) y actividades que generan sinergias con las de la FAO y la OMS. 
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Indicador de 
desempeño 

Punto de partida 
al final de 2020 

Meta Datos sobre el 
desempeño 

Autoevaluaci
ón 

2.5 – Alto grado de 
satisfacción de los 
participantes en los 
cursos o talleres de 
capacitación 
organizados o 
apoyados. 

N/A Tasa de 
satisfacció
n del 80%. 

Se estudió 
parcialmente el nivel 
de satisfacción.  

No logrado. 
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En la preparación de la evaluación de mitad de periodo del FFC2, se elaboró el mandato en 
concertación con el Grupo Consultivo del FFC2 y se distribuyó a través de los canales establecidos 
como parte de una convocatoria de propuestas para seleccionar un proveedor de servicios adecuado. 
Se espera disponer de las conclusiones y recomendaciones de la evaluación para el cuarto trimestre 
de 2022. También se revisará el marco de seguimiento y evaluación del FFC2 y se formularán 
sugerencias para mejorarlo. 

El objetivo de la evaluación de mitad de periodo del FFC2 es proporcionar una valoración 
independiente de la capacidad y la eficacia del Fondo Fiduciario para cumplir su mandato y servir mejor 
a sus beneficiarios, sin olvidar las dificultades derivadas del impacto de la pandemia de COVID-19 y el 
nuevo entorno de trabajo emergente.  

Los objetivos específicos de la evaluación de mitad de periodo son los siguientes: 

1) Evaluar en qué medida el FFC2 ha contribuido a aumentar la capacidad de los países en 
desarrollo y con economías en transición para participar de forma más eficaz en el sistema del 
Codex; 

2) Revisar la configuración, los aspectos operativos y la estructura de apoyo del FFC2 para 
detectar posibles áreas de mejora, al tiempo que se contemplan las opciones de adaptación 
del FFC2 al nuevo entorno de trabajo virtual impuesto por la pandemia de COVID-19 con miras 
a mejorar la eficacia; 

3) Estudiar formas de garantizar la sostenibilidad de los proyectos del FFC2 cuando el apoyo 
llega a su fin, considerando tanto las posibles intervenciones del FFC2 como otras opciones; 

4) A partir de las conclusiones de los objetivos anteriores, formular recomendaciones para el 
FFC2 de cara al futuro, con el fin de garantizar que el FFC2 pueda maximizar su apoyo y 
atender mejor las necesidades de sus beneficiarios durante la segunda mitad de su mandato. 

El Fondo Fiduciario del Codex se evaluará de acuerdo con los criterios facilitados por el Comité de 
Asistencia para el Desarrollo (CAD)2 de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE). En concreto en las siguientes esferas: 

 Pertinencia del apoyo del FFC2 prestado a los países que se esfuerzan por participar más 
eficazmente en la labor del Codex (o falta del apoyo necesario que no está incluido en el ámbito 
del apoyo del FFC2). 

 Coherencia del apoyo del FFC2 con las actividades emprendidas en los países beneficiarios 
y en consonancia con mecanismos de apoyo similares o complementarios. 

 Eficiencia del mecanismo de financiación en la prestación de apoyo a los países beneficiarios. 

 Eficacia del FFC2 para obtener resultados y cumplir su mandato, medido en relación con el 
objetivo, los resultados, los productos y las actividades de los proyectos esbozados en el marco 
de seguimiento y evaluación especificado para el programa. 

 Sostenibilidad del apoyo prestado a nivel nacional. 

 Impacto generado por el FFC2 más allá de los efectos de la ejecución directa del proyecto, 
incluidos los efectos sociales, medioambientales y económicos a más largo plazo o más 
amplios. 

Tras un proceso de selección competitivo, se eligió a TDV Global como proveedor de servicios para 
realizar la evaluación de mitad de periodo del FFC2. Cuando se redactó el presente informe, los 
evaluadores habían elaborado un informe inicial en el que se esbozaban el enfoque, la metodología y 
el calendario de su labor, y la recopilación de datos estaba muy avanzada. Se esperan las conclusiones 
preliminares a principios del cuarto trimestre de 2022. A finales de febrero de 2023 se presentará un 
informe de evaluación final que servirá de base para las recomendaciones clave que se presentarán 
en el 46.º período de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius. 

F. INFORMACIÓN FINANCIERA 

En esta sección se incluye una descripción general de la información financiera del FFC2. En el 
cuadro 1 se indican el saldo inicial, las contribuciones, los gastos y el saldo final del Fondo Fiduciario 
en 2021.  

Cuadro 1.1 

Saldo, ingresos, gastos 2021 US$ 

Saldo arrastrado de 2020 1 962 065 

                                                 
2 https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf
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Contribuciones recibidas en 2021 1 185 522 

Gastos incurridos en 2021 incluidos 
los gastos de apoyo a programas 969 840 

Saldo al final de 2021 2 177 747 

 

En los cuadros 2 y 3 a continuación figuran las contribuciones y los gastos por categoría de costes 
para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. 

Cuadro 2. 

Contribuciones en 2021 US$ 

Comisión Europea 375 895 

Finlandia 84 459 

India 25 000 

Japón 90 168 

República de Corea 250 000 

Malasia 10 000 

Estados Unidos 350 000 

Total 1 185 522 

 

Cuadro 3. 

Categoría de gastos US$ 2019  US$ 2020 US$ 2021 

Apoyo a los países 554 089 364 155 562 000 

Administración de proyectos 4 344 1 246 36 505 

Gastos de personal 449 913 421 308 268 879 

Gastos de apoyo al los 
programas 

131 085 93 436 102 456 

Total (incluidos los gastos 
de apoyo a los programas) 

1 139 431 880 145 969 840 

 

En 2021 se registró un aumento general de los gastos, ya que los países receptores del apoyo del 
FFC2 continuaron poniéndose al día con sus planes de ejecución. Esto se refleja en una mayor 
proporción de fondos asignados al apoyo a los países durante el periodo del proyecto, que de hecho 
supera las cifras de 2019. El ahorro en gastos de personal se debe sobre todo a que el puesto de 
asistente administrativo estuvo vacante durante ocho meses en 2021. Estos ahorros compensaron los 
costes adicionales incurridos durante el periodo de transición entre el administrador del programa FFC2 
anterior y el actual, que duró dos meses. 

El aumento de los gastos se vio compensado por las contribuciones financieras recibidas de la 
dedicada comunidad de donantes del FFC2. El saldo del FFC2 a finales de año era de US$ 2 177 747, 
con un total de US$ 1 185 522 en contribuciones en 2021. 
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