



Название страны

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН БОРЬБЫ С ЯЩУРОМ

Версия <1.0>

<мм/дд/гггг>

ИСТОРИЯ ВЕРСИИ

[Используйте таблицу для указания номера версии, автора, даты, имени человека, утвердившего версию, даты утверждения и короткого описания причины создания пересмотренной версии.]

Версия #	Автор	Дата пересмотра	Утверждено	Дата утверждени я	Причина
1.0	<Имя автора>	<мм/дд/гг>	<имя>	<мм/дд/гг>	<причина>

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СИТУАЦИИ	6
1.1 Описание ситуации по ящуру в стране	6
1.1.1 Клиническое проявление ящура	6
1.1.2 Серотипы и штаммы	6
1.1.3 Инфекция ящура.....	6
1.2 Влияние ящура на сельскохозяйственных животных и благополучие существования	6
1.2.1 Производственно-сбытовая цепь, заинтересованные стороны и ущерб от ящура 6	
<i>Суммировать оцененный ущерб (например, прямые расходы) от ящура в вашей стране. Учтите что животные и продукты животного происхождения могут иметь разные производственно-сбытовые цепи.</i>	<i>6</i>
1.2.2 Важность ящура в сравнении с другими болезнями животных	6
1.3 Определенные точки риска.....	6
1.3.1 Рабочая гипотеза	7
1.3.2 Горячие точки риска	7
1.4 Организация контроля ящура и Ветеринарные Службы	7
1.5 Подход к контролю ящура в настоящее время	7
1.6 Анализ пробелов	8
ГЛАВА 2 ВЫГОДА ОТ КОНТРОЛЯ ЗА ЯЩУРОМ.....	10
2.1 Ожидаемая выгода, относящаяся к благополучному существованию и безопасности продовольствия.....	10
2.2 Ожидаемая выгода от улучшенной финансовой ситуации у частных заинтересованных лиц	10
2.3 Ожидаемая выгода в частном секторе	10
2.4 Ожидаемая выгода в торговле	10
2.5 Ожидаемая выгода, относящаяся к региональным и международным сообществам	10
2.6 Другая ожидаемая выгода	10
ГЛАВА 3 СТРАТЕГИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЯЩУРОМ, С УЧЕТОМ РИСКОВ ..	12
3.1 Главная цель контроля за ящуром	12
3.2 Стратегическая цель	12
3.3 Структура для целей компонентов, тактики и деятельности	12
1 Цель компонента	12
1.1 Тактики/Подход.....	12
1.1.1 Деятельность.....	12
Пример структуры.....	13
3.4 Научные исследования и развитие.....	13

ГЛАВА 4	МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ	15
4.1	Индикатор (ы), целевые величины и методы проверки стратегической цели	15
4.1.1	Индикатор(ы), целевые величины и методы проверки каждой цели компонента.....	15
4.1.2	Индикатор(ы), целевые величины и методы проверки каждой тактики	15
4.2	Обзор достижений на данный момент.....	15
	Пример Логико-структурного подхода.....	16
ГЛАВА 5	РАБОЧИЙ ПЛАН.....	19
5.1	Организация контроля за ящуром	19
5.2	Таблица исполнения деятельности.....	19
5.3	Бюджет	21
5.4	Стандартные Оперативные Процедуры (СОПы) и технические приложения.....	21
ГЛАВА 6	ПЛАН ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОДЕЙСТВИЮ.....	23
6.1	ПОДХОД К ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.....	23
6.2	Сводная Таблица	23
6.3	Технические задания и предложения.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ А:	ССЫЛКИ.....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ В:	ГЛАВНЫЕ ТЕРМИНЫ	27

Пояснения к Главе 1: Анализ Ситуации

Этот документ - шаблон для Анализа Ситуации по Ящуру в стране, который является первым компонентом в написании Стратегического Плана Борьбы с Ящуром (СПБЯ) с учётом рисков.

Детальные объяснения даны в руководстве по написанию плана

Дополнительные документы:

- Контрольный список или вопросник для Этапа 1 Плана Поэтапной Борьбы с Ящуром (ППБЯ)
 - Вопросник предназначен для (само)оценки прогресса достигнутого в Этапе 1 ППБЯ. Он включает в себя 67 вопросов.
 - Пояснения к Контрольному списку ППБЯ, февраль 2012
- Инструкции по заполнению вопросников ППБЯ для Этапов 1-3
- Глоссарий ППБЯ
 - Разъяснение терминов использованных для инструкций ППБЯ
- OIE – PVS tool: <http://www.oie.int/support-to-oie-members/pvs-pathway/>
 - Разъяснение по использованию инструмента МЭБ по оценке деятельности ветеринарных служб (OIE-PVS tool)
- Глобальная стратегия по контролю ящура – <http://www.fao.org/docrep/015/an390e/an390e.pdf>
 - Описание трех основ глобальной стратегии по контролю ящура Глава 5, Усиление ветеринарных служб, стр 23-28. Включает матрикс (стр. 25) наиболее необходимых компетенций ветеринарных служб для каждого этапа ППБЯ.
 - Приложение Части А, приложение 3: Инструменты необходимые для осуществления компонента 2 : Усиление ветеринарных служб,стр. 60-76.
 - Приложение Части Б, приложение 1: Деятельность в компоненте 2, Усиление Ветеринарных Служб, согласно этапам ППБЯ, стр. 91-97.
 - Прилагающийся документ №3: Инструмент МЭБ по оценке деятельности ветеринарных служб , стр. 158 - 226

ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

1.1 Описание ситуации по ящуру в стране

(примерно 1 страница)

1.1.1 Клиническое проявление ящура

[Суммировать информацию о возникновении ящура по видам животных, производственным секторам, географическим зонам и сезонам.]

Эта секция относится к результату 2 Этапа 1 ППБЯ]

1.1.2 Серотипы и штаммы

[Предоставить информацию о выявленных серотипах и наиболее важных штаммах.]

Эта секция относится к результату 4 Этапа 1 ППБЯ]

1.1.3 Инфекция ящура

[Суммировать результаты проведенного (ых) серомониторинга/ов НСБ (NCP) (дата, главные результаты, интерпретация).]

Эта секция относится к результату 2 Этапа 1 ППБЯ]

1.2 Влияние ящура на сельскохозяйственных животных и благополучие существования

(примерно 0.5-1 стр.)

1.2.1 Производственно-сбытовая цепь, заинтересованные стороны и ущерб от ящура

[Суммировать информацию об основных перемещениях животных, чувствительных к вирусу ящура по стране и через границы, включая описание мотивов этих перемещений (например, сезонный выпас, рынки)]

Определить и суммировать информацию о заинтересованных сторонах, которые несут наибольший ущерб от ящура (экономический и/или ущерб благополучию с ссылками на исследования, проведенные в вашей стране).

Суммировать оцененный ущерб (например, прямые расходы) от ящура в вашей стране. Учесть что животные и продукты животного происхождения могут иметь разные производственно-сбытовые цепи.

Эта секция относится к результатам 1 и 3 контрольного списка Этапа 1 ППБЯ]

1.2.2 Важность ящура в сравнении с другими болезнями животных

[Указать и объяснить важность контроля ящура по отношению к контролю других заболеваний в стране]

1.3 Определенные точки риска

(примерно 0.5-1 стр.)

1.3.1 Рабочая гипотеза

[Основываясь на ситуации по ящуру в стране и особенности передвижения животных, описанные ранее, предоставить рабочую гипотезу основных путей заноса ящура и циркуляции между популяциями сельскохозяйственных животных в стране (например, через торговлю животными между X и Y, дикая фауна (опишите где, когда, какие виды животных), миграция к сезонным пастбищам (укажите местонахождение/пути)...).

Эта секция относится к результату 2 Этапа 1 ППБЯ]

1.3.2 Горячие точки риска

(в виде нумерованного / ненумерованного списка)

[Суммировать наиболее важные точки риска, которые были определены в процессе качественного и / или количественного анализа рисков. Указать детали, такие как месторасположение, сезон, виды животных и животноводческая система. В глоссарии ППБЯ точки риска определены как « Точки в производственной или маркетинговой цепи, где существует наиболее высокая вероятность и / или наиболее отрицательные последствия заноса/ распространения ящура. Риски связанные с горячими точками иногда можно смягчить.”

Эта секция относится к результату 7 Этапа 1 ППБЯ]

1.4 Организация контроля ящура и Ветеринарные Службы

(в виде нумерованного / ненумерованного списка)

[Суммировать роли и ответственность по контролю ящура, существующие в настоящий момент. Учтите, что частные заинтересованные лица тоже могут нести некоторую ответственность.

Для стран, которые прошли оценку деятельности ветеринарных служб МЭБ (OIE-PVS) и Анализ имеющихся пробелов в Гос. Вет. Службах, кратко описать результат этой оценки по отношению к компетенциям относящимся к Этапу 1 ППБЯ. Для более подробной информации:

- Глобальная Стратегия по контролю ящура –

<http://www.fao.org/docrep/015/an390e/an390e.pdf>

- Инструмент МЭБ для оценки деятельности ветеринарных служб (OIE – PVS tool):

<http://www.oie.int/support-to-oie-members/pvs-pathway/>

Для стран которые не прошли оценку деятельности ветеринарных служб МЭБ, пожалуйста, укажите если это входит в планы

Эта секция относится к результату 5 Этапа 1 ППБЯ

1.5 Подход к контролю ящура в настоящее время

(примерно 1 стр.)

[Суммировать стратегии и меры предпринятые для контроля ящура до настоящего времени. Для каждой осуществленной стратегии контроля указать цель(и) и обсудить насколько предпринятые меры достигли намеченной цели. Если нет, почему? Вы можете написать подразделы по осуществленной стратегии, по мерам ограничения передвижения животных, по мерам биобезопасности, итд.]

1.6 Анализ пробелов

(примерно 0.5 стр., может быть описан в виде в виде нумерованного / нenumерованного списка)

[Предоставьте обзор найденный пробелов. Это относится к пробелам в осуществлении имеющихся мер по контролю и пробелам в информации или знаниях]

Пояснения к Главе 2: Выгода от осуществления контроля за ящуром

Эта секция описывает ожидаемую выгоду от осуществления стратегического плана. Эта выгода может быть описана количественно (например, с использованием цифр) или качественно (например, с использованием описания).

Пожалуйста, будьте настолько конкретны насколько это возможно, когда описываете выгоду, в любом случае учитывайте:

- Кто или какая группа получит выгоду? Будьте конкретны насколько это возможно
- Каким образом эта выгода будет получена?
 - Какой будет выгодный результат? (например, снижение заболеваемости ящуром?, повышение осведомленности о ящуре?, усовершенствованный доступ к ветеринарным услугам? итд.)
- Какова ожидаемая выгода? (описана количественно или качественно)
- Когда эта выгода будет получена?

Глава 2 Выгода от контроля за ящуром

2.1 Ожидаемая выгода, относящаяся к благополучному существованию и безопасности продовольствия

[Опишите ожидаемую выгоду, относящуюся к благополучию существа и безопасности продовольствия, которая может быть получена с выполнением национального стратегического плана по контролю за ящуром]

2.2 Ожидаемая выгода от улучшенной финансовой ситуации у частных заинтересованных лиц

[Опишите ожидаемую выгоду, относящуюся к улучшенной финансовой ситуации у частных заинтересованных лиц, которая может быть получена с выполнением национального плана по контролю за ящуром]

2.3 Ожидаемая выгода в частном секторе

[Опишите ожидаемую выгоду в частном секторе, которая может быть получена с выполнением национального плана по контролю за ящуром]

2.4 Ожидаемая выгода в торговле

[Опишите ожидаемую выгоду в торговле, которая может быть получена с выполнением национального плана по контролю за ящуром]

2.5 Ожидаемая выгода, относящаяся к региональным и международным сообществам

[Опишите ожидаемую выгоду, относящуюся к региональным и международным сообществам, которая может быть получена с выполнением национального плана по контролю за ящуром]

2.6 Другая ожидаемая выгода

[Опишите любую другую ожидаемую выгоду, которая может быть получена с выполнением национального плана по контролю за ящуром]

Примечания к Главе 3: Стратегия по контролю за ящуром, основанная на рисках

[Эта глава определяет главную цель и стратегические цели по контролю за ящуром и детали целей компонентов, а также соответствующую тактику и деятельность для достижения стратегических объективов по контролю за ящуром.]

Этот шаблон основан на стандартах управления, основанного на результатах, такие как менеджмент и логико-структурный подход. Документы на эту тему могут быть найдены по следующим линкам:

Results management in Norwegian development, a practical guide, 2008.

<http://www.norad.no/en/tools-and-publications/publications/publication?key=109837>

Aid delivery methods. Project cycle management guidelines, 2004. EuropeAid cooperation office. http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm

The logframe handbook, a logical framework approach to Project Cycle Management. World Bank <http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Evaluation-Reports/00158077-EN-WB-LOGICALFRAMEWORK-HANDBOOK.PDF>

The Logical Framework Approach, Activity design, Ausguideline 3.3, 2005.

<http://www.ausaid.gov.au/ausguide/Documents/ausguideline3.3.pdf>

ГЛАВА 3 СТРАТЕГИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЯЩУРОМ, С УЧЕТОМ РИСКОВ

3.1 Главная цель контроля за ящуром

[Опишите в одном предложении главную цель, в выполнении которой внесет свой вклад контроль за ящуром (на длительный период).]

Эта цель рассчитана на длительный период в течение 5-15 лет. Может быть что-то вроде «Улучшение уровня жизни путем улучшения здоровья и производительности животных». Альтернативно цель может быть более связана напрямую с концепцией ППБЯ и проектированием плана региональной карты по контролю за ящуром, такая как «Достижение статуса МЭБ свободы от ящура с вакцинацией к 2022 году»]

3.2 Стратегическая цель

[Описать в одном предложении всеобъемлющую цель в отношении контроля за ящуром. Стратегическая цель может относиться к этапу ППБЯ, который страна планирует завершить в течение 3-5 лет, такая как « Достичь Этап 3 ППБЯ к 2015 году»]

3.3 Структура для целей компонентов, тактики и деятельности

1 Цель компонента

(примерно 1-2 стр. на цели каждого компонента, включая тактики и деятельность)

[Опишите цели компонента через которые ветеринарные службы планируют достигнуть выполнения стратегической цели. Цели должны быть определены с использованием критерии SMART (специфичны,измеряемы,достижимы,сфокусированы на результате и привязаны ко времени) . Цели компонента должны быть достижимы в течение 1-3 лет и должны быть коэрентны с точками риска и пробелами, установленными в Анализе Ситуации и включать в себя усовершенствование национальной системы по управлению рисками, связанными с ящуром]

1.1 Тактики/Подход

[Перечислите тактики, которые будут применены для достижения каждой цели компонента. Должны быть определены с использованием критерии SMART. Так как для каждой цели компонента могут существовать множественные стратегии, перечислите их в отношении к цели компонента. Обратите внимание на пример нумерации описанный ниже]

1.1.1 Деятельность

[Перечислите действия, которые запланированы для осуществления каждой тактики (1.1 выше). Так как для достижения каждой тактики могут быть запланированы множественные действия, перечислите их по отношению к целям

компонента и тактике, смотрите пример. Действия должны быть определены с использованием критерии SMART].

Пример структуры

Стратегическая цель

Цель компонента 1

Тактика 1.1

1.1.2. укажите 2-ю деятельность

1.1.3. укажите 3-ю деятельность

1.1.4.

.....

.....

Тактика 1.2:

1.2.1. укажите 1-ю деятельность

1.2.2. укажите 2-ю деятельность

1.2.3. укажите 3-ю деятельность

1.2.4.

.....

.....

Цель компонента 2:

Тактика 2.1:

2.1.1. укажите 1-ю деятельность

2.1.2. укажите 2-ю деятельность

2.1.3. укажите 3-ю деятельность

2.1.4.

.....

.....

Тактика 2.2:

2.2.1. укажите 1-ю деятельность

2.2.2. укажите 2-ю деятельность

2.2.3. укажите 3-ю деятельность

2.2.4.

.....

.....

3.4 Научные исследования и развитие

[Определить области где необходимы дальнейшие исследования для содействия принятию решений или исполнению Стратегического плана по борьбе с ящуром с учетом рисков (СПБЯ). Эти темы должны быть расположены по приоритетам и подход к исследованию должен быть кратко описан. Указать ссылки на любые другие документы, содержащие более детальную информацию]

Примечания к Главе 4: Мониторинг и Оценка

[Эта глава-шаблон для структуры работы по мониторингу и оценке стратегического плана по борьбе с ящуром с учетом рисков, основанной на определенных индикаторах исполнения и целевых величинах для каждого из этих индикаторов.

Эти индикаторы (меры) и целевые величины (значения) напрямую связаны с различными уровнями стратегии контроля (указанная стратегическая цель, цели компонентов и тактики). Обычно они не определены и собираются для деятельности в рамках проекта или плана по контролю.

Индикаторы устанавливаются при ответе на вопрос: “Как я могу узнать если то что было запланировано происходит в данный момент или уже произошло?”.

Используя этот критерий, задача автора(ов) усложнена необходимостью использования минимального количества индикаторов для охвата очень широкой области интересов. Это должно быть рассмотрено с точки зрения возможности исполнения работы с максимальной эффективностью. Речь не идет о выполнении, включая все области деятельности, но скорее об информативности и управляемости. Рекомендуется выбрать максимум 3 индикатора для каждой цели компонента и тактики.

В дополнение, этот компонент требует определения способов проверки, другими словами, какие данные, документация, отчеты имеются или должны быть собраны для поддержки процесса мониторинга и оценки. Для этого нужно учитывать каким образом информация была собрана, ответственные лица, частота с которой информация была предоставлена.

Этот шаблон составлен на основе стандартов управления основанного на результате, такого как менеджмент проекта или логико-структурный подход (logframe approach). Документы с подробной информацией могут быть найдены по нижеперечисленным линкам:

Results management in Norwegian development, a practical guide, 2008.

<http://www.norad.no/en/tools-and-publications/publications/publication?key=109837>

Aid delivery methods. Project cycle management guidelines, 2004. EuropeAid cooperation office. http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm

The logframe handbook, a logical framework approach to Project Cycle Management. World Bank <http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Evaluation-Reports/00158077-EN-WB-LOGICALFRAMEWORK-HANDBOOK.PDF>

The Logical Framework Approach, Activity design, Ausguideline 3.3, 2005. <http://www.ausaid.gov.au/ausguide/Documents/ausguideline3.3.pdf>

Глава 4 Мониторинг и оценка влияния и выполнения

4.1 Индикатор (ы), целевые величины и методы проверки стратегической цели

(перечислите индикатор(ы), целевая (ые) величина (ы) и методы проверки, смотрите пример логико-структурного подхода на следующей странице)

[Перечислите, как достижение всеобъемлющей цели будет оценено и проверено]

4.1.1 Индикатор(ы), целевые величины и методы проверки каждой цели компонента

(перечислите индикатор(ы), целевая (ые) величина (ы) и методы проверки)

[Перечислите, как достижение каждой цели компонента будет оценено и проверено]

4.1.2 Индикатор(ы), целевые величины и методы проверки каждой тактики

(перечислите индикатор(ы), целевая (ые) величина (ы) и методы проверки)

[Перечислите, как достижение каждой тактики будет оценено и проверено]

4.2 Обзор достижений на данный момент

(перечислите цель, индикатор(ы), их целевые величины и достижения)

[Это факультативная глава, так как достижения могут не присутствовать на момент разработки стратегии контроля. Тем не менее, по прохождению времени, цели и стратегии могут быть модифицированы на основе постоянного мониторинга и оценки достигнутых результатов деятельности. Следующая таблица позволяет составить обобщенный обзор цели, индикатора, целевой величины и достижения результата деятельности]

Деятельность (или цель)	Индикатор	Целевая величина	Достигнуто к 2013
Вакцинация ферм по откорму скота	% ферм в которых 100% поголовья было иммунизировано* за последние 6 месяцев в регионе ХХ *первоначальная вакцинация и дополнительно бустерная инъекция для вакцинированных в первый раз	90%	85% ферм

Пример Логико-структурного подхода

Деятельность	Описание	Индикатор	Целевая величина	Меры проверки
Стратегическая цель	Достижение Этапа 3 ППБЯ к 2015	Соглашение с Глобальной Платформой поэтапного контроля за трансграничными болезнями животных (ГП-ТБЖ(GF-TAD)) о переходе на Этап 3 ППБЯ в 2015	Этап 3 ППБЯ в 2015	Самооценка на Этапе 2 ППБЯ, Оценка ППБЯ на региональных встречах Дорожной карты в 2015 г. План строгого контроля за распространением ящура для его полного уничтожения в определенных зонах и /или производственных секторах
Цель компонента 1	1.Снизить перенос ящура во время ежегодной весенней сезонной миграции	% выявленных животных позитивных на НСБ-АТ (NSP-Ab) ящура, во время сезонной миграции, образцы взяты в X в 2013, 2014 и 2015	Снижение на у% (в 2014) и z% (в 2015) животных позитивных на НСБ-АТ ящура в сраувлении с 2013	Данные лабораторных результатов по тестированию НСБ-АТ <i>m</i> голов скота из <i>n</i> различных поголовий или стад, отправленных в электронной форме в центральный эпидемиологический отдел, через 1 месяц после финальной отправки образцов.
Tactic 1.1	1.1 Обязательная вакцинация молодняка, который будет мигрировать, включая бустерную инъекцию	% молодняка вакцинировано, включая бустерная инъекция, до миграции в стадо z	>90% молодняка вакцинировано и получили бустерную инъекцию до миграции в >90% стад	Данные по стадам о вакцинации молодняка из мигрирующих стад Собраны районным вет. врачом, после одного месяца после окончательной дополнительной дозы и посланы в электронной форме в центральный эпид. отдел
Деятельность (дополнительно)	Деятельность 1.1.1: Определить месторасположения молодняка, который мигрирует по этому направлению за 4 месяца до миграции (к ноябрю каждого года), и оценить возможное колтчество голов	Определенное количество мест с определенным количеством молодняка для вакцинации, за 4 месяца до миграции	>90% мест определено и количество молодняка зарегистрировано, за 4 месяца до миграции	Список мест с количеством молодняка подходящего для вакцинации и бустерной дозы. Информация собрана через районных ветеринарных врачей, отправивших ее в электронной форме в центральный эпидемиологический отдел за 3 месяца до начала миграции (Ноябрь)
	Деятельность 1.1.2: распределение достаточного количества вакцин	Количество вакцин распределенных между местными	>90% необходимых вакцин были распределены между	Копии записей о доставке вакцин собраны эпид. отделом в январе.

	между местными ветеринарными офисами к декабрю.	вет.врачами к декабрю	местными вет.врачами к декабрю	
--	--	-----------------------	-----------------------------------	--

Примечания к Главе 5: Рабочий план

[Эта глава является шаблоном для детального описания осуществления СПБЯ. Эта глава описывает планирование для каждого из перечисленных действий и необходимые ресурсы, включая бюджет (период времени от 1 до – 2х лет).

Необходимо учитывать следующее:

- *Ограничьте список до основных шагов, не описывайте каждый шаг, который необходимо осуществить*
- *Включите запланированные даты завершения поставленной задачи
 - *Запланированная дата начала и окончания– месяц/год на который запланировано начало и окончание деятельности .**
- *Распределение обязанностей – лицо или группа лиц ответственные за осуществления намеченной задачи/деятельности . При назначении ответственных лиц учитывать:*
 - *Чем меньше, тем лучше, один лучше всего*
 - *Если группа людей, определите главное ответственное лицо,*
 - *Ответственное лицо должно иметь полномочия и экспертные знания необходимые для успешного осуществления стратегии*
- *Ресурсы – включая людей, фонды, оборудование и физическое пространство. Что нужно учитывать при определении ресурсов:*
 - *Фонды должны быть указаны как известные или предполагаемые суммы*

ГЛАВА 5 РАБОЧИЙ ПЛАН

5.1 Организация контроля за ящуром

[Опишите роли и обязанности различных заинтересованных сторон (организации, подразделения, рабочие группы, люди на ответственной должности и тд.), вовлеченных в разработку, осуществление и мониторинг Национального Стратегического Плана Борьбы с Ящуром. Частные заинтересованные стороны могут также быть включены. Эта секция отличается от секции 1.4, так как является планом на будущее, тогда как анализ ситуации описывает ситуацию в прошлом.]

5.2 Таблица исполнения деятельности

[Опишите деятельность, которая намечена на каждый квартал в течение следующих 12-24 месяцев. Диаграмма Ганта может также быть прикреплена для облегчения планирования]

Цель компонента 1. [включите имя цели компонента из Главы 2]									
Квартал 1 [включите следующие временные рамки: Месяц начала/год – Месяц окончания/год]									
Tactic 1.1. [Включите имя первой тактики намеченной в цели компонента, как описано в Главе 2]									
	Раздел	Количество	Дата	Место	Ответствен ное лицо	Расходы (укажите валюту)	Источник финансирова ния	Индикатор	Другое
1.1.1. [Название 1й деятельности связанной с тактикой,	[Укажите цель или намеченный результат деятельности]	[Укажите соответствующие количественные показатели, которые	[начало и окончание деятельности]	[где деятельность будет осуществляться]	[кто ответственен за осуществление деятельности]	[укажите общие затраты на деятельность]	[Укажите организацию ответственную за прямое финансирование]	[Указать как будет осуществляться мониторинг за деятельностью]	[какие-либо важные заметки, например, определить необходимость в

согласно Главе 2]		должны быть достигнуты/ осуществлен ы]						ью-из главы 3]	международ ной технической помощи для этой деятельност и]
1.1.2. [Назв ание 2й деятельнос ти связанной с тактикой, согласно Главе 2]									
1.1.3. . . .									
Тактика 1.2 [Указать имя второй тактики, определенной для достижения цели компонента, как описано в Главе 2]									
1.1.1.									
1.1.2.									

5.3 Бюджет

[Прикрепите сюда общий бюджет рассчитанный для стратегии контроля рассчитанный на 12-24 месяца, полностью соответствующий целям компонента/тактикам/деятельностям, определенным в Главе 3]

5.4 Стандартные Оперативные Процедуры (СОПы) и технические приложения

[Ссылайтесь на наличие и местонахождение СОПов и технических документов, которые относятся к деятельности описанным в Главе 3]

Примечание к Главе 6: План по Техническому Содействию

Может потребоваться техническое содействие внешних органов (доноров, международных организаций) для полного осуществления стратегии контроля с учетом рисков.

Эта глава описывает стратегию страны для получения технической помощи, которая может потребоваться в виде финансовой помощи и / или людских ресурсов. Необходимо, чтобы этот план был согласован с глобальным планом и , в особенности с Опреционным Планом (Глава 5).

ГЛАВА 6 План по Техническому Содействию

6.1 Подход к Технической Помощи

(максимум 1 стр)

[Опишите стратегию страны по поиску технической помощи, включая: 1) ответственные лица/организации 2) приоритеты и средства их определения, 3) доноры, у которых будет запрошена помощь и 3) как план по техническому содействию будет проконтролирован и рассмотрен]

6.2 Сводная Таблица

[Опишите деятельность для которой требуется техническая помощь в следующие 12-36 месяцев. Диаграмма Ганта может также быть прикреплена для облегчения планирования]

	Задача	Ожидаемые затраты	Финансирование	Нехватка фонда	Ответственный компетентный орган	Временные рамки	Приоритет (высокий, средний, низкий и/или классификация)	Другое [любые другие важные примечания]
1.1.4. [Название 1й деятельности, где необходима техническая помощь (примечание: нумерация должна]	Коротко опишите цель деятельности и какая техническая помощь необходима (например фонды, миссии, техническая экспертиза, оборудование...)	Общие ожидаемые затраты на выполнение деятельности	Какое фондовые существуют и их источник	Ожидаемые расходы минус имеющиеся в наличии фонды.	[кто ответственен за эту деятельность]	Когда деятельность должна осуществляться (даты начала и	Как важно получить техническую помощь для указанной деятельности в сравнении с другими	

соответствовать главе]						окончания)	деятельностям и?	
[Название 2й деятельности...]								
...								

6.3 Технические задания и предложения

[Ссылка на наличие технических заданий и предложений по проекту, которые соответствуют деятельности где требуется техническая помощь]

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Ссылки

[Имя, номер версии, описание и местонахождение любого документа на который вы ссылались в этом документе.]

Следующая таблица содержит все ссылки использованные в данном документе.

Имя документа и Версия	Описание	Местонахождение
<i><Имя документа и Номер версии ></i>	<i>[Описание документа]</i>	<i><URL или ссылка на сеть где документ находится ></i>

ПРИЛОЖЕНИЕ В: Главные термины

[термины и определения использованные в документе. Добавляйте строки, если необходимо. Мы поощряем вас на использование терминологии из глоссария ППБЯ]

Следующая таблица содержит определения для терминов использованных в данном документе.

Термин	Определение
Главная Цель	Относится к национальным целям, содействию которым служит контроль за ящуром, например благополучие с/х животных. Главная цель позволяет установить контекст на макроуровне в который укладывается контроль за ящуром и описывает длительный эффект которому должен способствовать контроль за ящуром (но не достижение само по себе).
Стратегическая цель	Относится к тому, что должно быть достигнуто путем контроля за ящуром в плане результатов устойчивого развития, если соответствующие предположения дизайна контроля за ящуром верны. Это позитивные изменения в области развития, которые может принести контроль за ящуром, если был выполнен с успехом (и предположения были полностью точны). Примеры могут включать здоровье животных и производство.
Цель компонента	Если контроль за ящуром достаточно обширен и имеет большое количество компонентов (результаты/зоны рабочих програм) может быть полезным заявить цель для каждого компонента. Эти заявления могут обеспечить необходимую связь между результатами компонента и всеобъемлющей целью. Примером может быть снижение передачи ящура вовремя сезонной миграции из X в Y весной каждого года или снижение передачи ящура в новых зонах через самые крупные рынки.
Тактики	Относится к предпринятому/ решенному подходу для достижения цели компонента. Определяет как определенный компонент контроля за ящуром будет осуществлен. Примером может быть обязательная вакцинация 100% поголовья молодняка, который мигрирует, включая бустерную дозу, или кампания по повышению осведомленности фермеров в зоне о мерах снижения риска.
Деятельности	Предпринятые фактические действия и выполненные задачи для достижения цели компонента через определенные стратегии. Эти действия являются частью запланированной работы в пределах стратегий. Примеры могут включать: за 4 месяца до миграции определить все места расположения молодняка, который мигрирует по этому пути и оценить количество голов.
Индикаторы	Меры измерения достигнутого прогресса или отсутствия прогресса, используемые для оценки действий предпринятых для достижения определенных целей (компонента). Индикатор должен включать в себя, где возможно, четко сформулированную меру измерения и целевые величины указывающие количество, качество и расчет времени на достижение ожидаемых результатов. Например, индикатором вакцинации может быть охват вакцинации в определенном подсекторе с/х животных в рамках

	кампании по вакцинации
Целевая величина	Величина напрямую относящаяся к индикатору, используемая для определения куда направлена стратегия. Например, используя охват вакцинации как пример индикатора, целевой величиной может быть охват 90% всего поголовья на кампанию по вакцинации
Меры проверки	Источник информации, который необходимо собрать для определения размера или качества определенных индикаторов. Необходимо учитывать, как информация будет собрана, кто будет ответственным и частота с которой данная информация должна быть предоставлена.