Annexe 5 (b) Momentos Chave do Programa Conjunto UNJP/CVI/042/UNJ

Coordenação do Programa	Componente 1: Reforço institucional	Componente 2: Abastecimento das cantinas escolares	Componente 3 : Hortos escolares p/a fins educativos	Componente 4 : Educação alimentar e nutricional

Acção	Data	Observação
2010		
Formulação do Programa Conjunto	Novembro 2009 - Maio 2010	➔ Processo participativo (Atelier de formulação do Programa – Janeiro 2010)
2011		
Assinatura do Programa Conjunto pelo Governo e pelas Nações Unidas	14 Janeiro 2011	
Recrutamento da Coordenadora Nacional	Fevereiro 2011	
Realização da missão conjunta FAO/PAM/UNICEF/OMS para lançamento do Programa Conjunto	4-15 Abril 2011	➔ Validação do quadro logico e recomendações para a implementação de cada componente do Programa Conjunto (Atelier de lançamento, 13 Abril 2011)
Recrutamento agrónomo	Julho 2011	
2012		
Assinatura do Protocolo de Parceria e Cooperação entre o MED, MS e o MED e MDR	06 Março 2012	➔ Estreitamento e reforço de colaboração entre o MED, MDR e MS com vista a garantir através da FICASE a melhoria e a sustentabilidade do Programa nacional de Alimentação Escolar nas escolas do ensino básico e do pré-escolar
Entrada em função do expert internacional PAM em Cabo Verde	Abril 2012	

Validação do estudo sobre a integração da educação alimentar e nutricional no currículo escolar do EPE, EB e do 1º e 2ºciclos do ES e do Plano de Acção	05 Junho 2012	➔ Validação da avaliação e do Plano de Acção (Atelier de validação -5 Junho 2012)
Processo de formulação do projecto-piloto "Compras locais": • Missão de assistência técnica Augusta Bengard e João Amorim; • Missão técnica FAO, Carlos da Silva • Ateliers de validação da proposta de estratégias para compras locais e e (São Vicente e Praia)	Junho 2012 -Julho 2012	➔ Definição de proposta de modalidades de compras de alimentos para as cantinas escolares e concepção do piloto; ➔ Validação das modalidades propostas e a estratégia de operacionalização das mesmas.
Estudo sobre transição Programa Cantinas Escolares	Julho 2012	➔ Identificação de fatores críticos e as lições aprendidas com o processo de transição do Programa de Cantinas Escolares em Cabo Verde
Reunião dos Parceiros do Programa Conjunto: "Apoio à Segurança Alimentar e Nutricional nas escolas"	25 Julho 2012	➔ Consensualização dos grandes desafios e objectivos do PNAE no contexto actual e a contribuição do Programa Conjunto; ➔ Quadro estratégico do PNAE baseado na abordagem intersectorial integrada consensualizado; ➔ Alinhamento da intervenção do UNJP-042 ao quadro estratégico do PNAE actualizado.
Apresentação do quadro estratégico do PNAE aos ministros	Novembro 2012	➔ Validação da abordagem estratégica adoptada
2013		
Conclusão da fase pre-teste do piloto "Compras locais" e visita dos ministros e parceiros	Junho 2013	➔ Fase pré-teste avaliada pelos parceiros ➔ Procedimentos e instrumentos ajustados para a fase piloto
Validação do guia sobre hortos escolares	Julho 2013	➔ Guia de hortos escolares validado no Comité Técnico e nos ateliers regionais e planificação da formação de professores do EB iniciada

Atelier de reflexão e planificação com parceiros chave do PNAE	17 e 18 Julho 2013	➔ Análise crítica das acções realizadas e das opções adotadas no âmbito do programa Conjunto para condução das actividades piloto em apoio à implementação do PNAE efectuada; ➔ Conceito de integração, através da adaptação de acções específicas de forma a atender simultaneamente os objectivos dos sectoriais do PNAE (Principio "Win - Win") consensualizado; ➔ Programas do DECRP III com possibilidade de conexão com PNAE identificados; ➔ Princípios de conexão das actividades do PNAE com Programas do DECRP III, identificados e discutidos. ➔ Contribuições para planificação das acções do Programa Conjunto recolhidas.
Apresentação do estudo custo eficiência das cantinas escolares à FICASE	Novembro 2013	➔ Prevista a apresentação à Ministra do MED em Fevereiro 14 e processo de consulta a nível central e local
Apresentação proposta de lei sobre alimentação e saúde escolar à FICASE	Novembro 2013	➔ Prevista a apresentação à Ministra do MED em Fevereiro 14 e processo de consulta a nível central e local