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COMITE DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN

Trente-huitieme Session

Rome, 11-15 Septembre 2006

EXAMEN DES OPERATIONS DE PROSPECTION
ET DE LUTTE ENTREPRISES *
(Point 6a de I’ordre du jour provisoire)

1. OPERATIONS DE PROSPECTION

Lors de la recrudescence acridienne de 2003-2005, les équipes nationales de lutte antiacridienne
ont mené des activités de prospection terrestre ou aérienne dans 26 pays. Au départ, les
prospections furent terrestres, réalisées avec des véhicules a quatre roues motrices, compte tenu
des ressources limitées disponibles et de la taille relativement petite des infestations. Avec
I’augmentation des effectifs acridiens et la dégradation de la situation,puis la disponibilité des
fonds, des opérations de prospection aérienne ont été organisées. Des prospections aériennes par
hélicoptére et avion ont été réalisées en 2004 et sont poursuivies jusqu’a fin octobre 2005 dans
huit pays?. Tous ont déclaré que les hélicopteres leur permettaient de couvrir des zones bien plus
vastes et méme d’atteindre des sites reculés, plus facilement et plus rapidement qu’au sol avec des
véhicules. Par rapport aux avions, les hélicoptéres présentaient I’avantage de pouvoir se poser
fréguemment et le prospecteur peut descendre pour faire une rapide évaluation a pied.

2. OPERATIONS DE LUTTE

2.1. Situation générale

D’octobre 2003 a décembre 2005, 23 pays® ont traité 13,2 millions d’hectares d’infestations
acridiennes par voie aérienne et terrestre (voir I’Annexe 1). La quasi-totalité des opérations de
lutte (96 pour cent soit 12,7 millions d’hectares) ont été réalisées dans quatorze pays de la région
occidentale et seules des opérations limitées ont été conduites dans neuf pays* de la région
centrale (prés de 0,5 million d’hectares soit 4 pour cent). Dans la région occidentale, dix pays

! Les chiffres cités dans le présent document sont ceux qui ont été communiqués par les pays au Service
d’information de la FAO sur le criquet pélerin, établi au Siége de I’Organisation, qui les a vérifiés et
éventuellement corrigés selon que de besoin.

2 Algérie, Arabie saoudite, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad.

® Algérie, Arabie saoudite, Burkina Faso, Cap-Vert, Chypre, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gambie, Guinée,
Guinée-Bissau, Israél, Jordanie, Liban, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan, Tchad et
Tunisie.

* Arabie saoudite, Chypre, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Israél, Jordanie, Liban, Soudan.
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sahéliens® ont traité prés de 3 millions d’hectares, contre 9,8 millions d’hectares pour les quatre
pays du Maghreh®. Dans un premier temps, au stade de la résurgence, seules de petites superficies
nécessitaient des traitements (7 446 hectares en octobre 2003), mais cela a rapidement évolué
avec I’augmentation en taille et en nombre des infestations acridiennes pendant la recrudescence,
les traitements passant de 250 000 hectares en janvier 2004 a 2,4 millions d’hectares en novembre
2004. Le Maroc et I’ Algérie ont traité la plus grande superficie, a savoir 4,8 millions d’hectares et
4,5 millions d’hectares respectivement, ce qui représente 71 pour cent de la superficie totale
traitée au cours de la recrudescence. Les opérations de lutte ont majoritairement été entreprises en
Afrique du Nord-Ouest contre des groupes d’ailés et des essaims et leur descendance (bandes
larvaires) au printemps 2004, puis de nouveau a I’automne de la méme année contre des essaims
envahissants issus des aires de reproduction estivale du Sahel d’ Afrique de I’Ouest.

2.2. Opérations aériennes

Au cours de la recrudescence de 2003-2005, 6,8 millions des 13,2 millions d’hectares traités I’ont
été par voie aérienne. A I’échelle des pays, les opérations aériennes ont représenté de quelque 29
pour cent (au Mali) a 88 pour cent (au Maroc) de toutes les activités de lutte. Les premiers
traitements aériens ont commencé en novembre 2003 en Arabie saoudite et au Maroc puis ont
concerné I’ Algérie, la Mauritanie, la Tunisie, la Libye, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Tchad en
2004 et début 2005. Ce sont les opérations de lutte aérienne menées au Maroc et en Algérie qui
ont assuré la réussite de la campagne dans la Région occidentale. Une flotte composée de

42 aéronefs a traité 83 pour cent de toute la superficie couverte au Maroc pendant la campagne
hiverno-printaniére 2004 de neuf mois, et 51 aéronefs ont traité 93 pour cent de toute la superficie
couverte pendant la campagne de cing mois engagée durant I’automne et I’hiver 2004-2005.
L’Algérie a mobilisé 12 aéronefs pour la premiere campagne et 52 pour la seconde. En 2004,

I’ Arabie saoudite a employé quatre aéronefs en début d’année, la Tunisie sept au printemps, le
Sénégal 22, la Mauritanie 21 et le Mali 13; un moindre nombre d’appareils a été employé au
Niger et au Tchad. Toutes les opérations aériennes étaient terminées fin mars 2005.

2.3. Pesticides

La plupart des pesticides utilisés dans les opérations de lutte ont une efficacité démontrée contre
le Criquet pélerin comme indiqué par le Groupe consultatif indépendant sur les pesticides. Les
produits ont été épandus en couverture totale par les équipes nationales dans les pays touchés
selon les méthodes standard présentées dans les Directives de la FAO relatives au criquet pelerin,
indiquant que le pesticide doit étre appliqué directement sur le criquet. Les opérations de lutte
aerienne ont essentiellement visé les infestations au sol et seules quelques pulvérisations aériennes
contre des essaims en vol ont été pratiquées. Les traitements en barriéres, qui consistent a
appliquer les pesticides en bandes tous les 0,5 & 1,0 kilométres en laissant entre elles des
intervalles non traités, ont été effectués uniquement en Mauritanie par des équipes terrestres qui
ont protégé une superficie estimée a 137 132 hectares entre novembre 2003 et mars 2004. L’agent
de lutte biologique, Metarhizium anisopliae var. acridum, a été testé contre des infestations
larvaires au Niger (décembre 2003-janvier 2004; octobre-novembre 2005) et en Algérie (avril-mai
2005) avec de bons résultats.

2.4. Difficultés

Pendant la recrudescence, les pays touchés ont eu un certain nombre de difficultés a suivre et a
traiter les populations acridiennes. Malgré les prospections terrestres et aériennes intensives,
toutes les zones n’ont pu étre atteintes pour y vérifier la présence d’infestations acridiennes
rendant impossible la détermination précise de leur étendue dans un pays donné. Cela a généré
des doutes sur I’lampleur du probléme et le volume des ressources requises pour y remédier. Les
opérations de lutte ont initialement pati du manque de pesticides, pulvérisateurs, véhicules,
aéronefs et personnel technique qualifié. L’arrivée tardive des ressources nécessaires a
considérablement entravé les opérations et les a méme interrompues dans certains cas

® Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad.
® Algérie, Libye, Maroc, Tunisie.
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exceptionnels. Les opérations de lutte aérienne présentent I’avantage de trés grandes capacités
mais gérer leur logistique a posé probléme a la plupart des pays. La FAO a donc recruté des
logisticiens pour contribuer a la gestion de ces opérations.

Méme des pays pourtant bien préparés a des interventions de lutte a grande échelle comme le
Maroc ou I’ Algérie n’ont pas été a méme de prévenir la formation d’essaims et leur migration
vers d’autres pays, par exemple I’invasion du Sahel d’Afrique de I’Ouest pendant I’été 2004 par
des essaims issus des aires de reproduction printaniere d’Afrique du Nord-Ouest. Les mesures de
lutte ont assurément permis de réduire I’ampleur de I’invasion, mais on peut se demander s’il est
possible de stopper une invasion lorsque les conditions météorologiques et écologiques sont
favorables.

3. CONCLUSION

Au cours de la recrudescence de 2003-2005, les opérations de lutte ont été intensifiées et
renforcées par des aéronefs a mesure que les cibles acridiennes se multipliaient et que des fonds
suffisants étaient mis a disposition. Ces opérations ont démarré plus rapidement dans les pays
ayant immédiatement accés aux ressources requises. Le Comité de lutte contre le criquet pélerin
est invité a aborder les questions exposées ci-aprés au cours de ses débats:

a) Pendant la campagne, le Service d’information sur le criquet pelerin de la FAO n’a
recu, ni de maniére périodique ni en temps opportun, de données exhaustives sur
les opérations de lutte (hectares traités par voie terrestre et aérienne, pesticides
utilisés). Certaines données sont encore incomplétes. Comment améliorer la
collecte et la transmission des données relatives a la lutte par les pays touchés?

b) Est-il souhaitable de déployer des aéronefs plus tot durant une recrudescence pour
les opérations de prospection et de lutte? Dans I’affirmative, les pays sont-ils a
méme d’assurer la maintenance de leur propre flotte d’appareils?

c) Avec I’augmentation des infestations acridiennes, est-il souhaitable que les pays
privilégient la lutte aérienne, y compris les pulvérisations aériennes contre les
essaims en vol, aux dépens de la lutte terrestre?

d) Si des ressources supplémentaires avaient été disponibles en Afrique du Nord-
Ouest au printemps 2004, aurait-on pu prévenir I’invasion du Sahel d’ Afrique de
I’Ouest par des essaims pendant I’été?



Annexe 1. Nombre d'hectares traités contre le criquet pélerin, octobre 2003 — décembre 2005

Les chiffres présentés ci-dessous sont ceux qui ont été communiqués par les pays touchés au Service d'information sur le criquet pélerin de la FAO. Ils ont été vérifiés et corrigés en tant que de besoin.
Les pays sont encouragés a vérifier ces chiffres et a indiquer au Secrétariat d'éventuelles mises a jour ou modifications a y apporter.
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