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Principales caractéristiques du projet 
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Le projet couvre: 40 villages/4 communes pour 40 mois. Les principales activités  

sont: 

1. Alphabétisation par l’approche REFLECT 

2. Le transfert monétaire inconditionnel 

3. La nutrition (DC, IEC et diffusion des spots sur les AEN, l’ANJE et la diversification alimentaire) 

4. Le maraîchage 

5. La production de la farine infantile à base des produits locaux 

6. L’appui aux petits producteurs (kit intrants agricole: maïs, haricot, engrais organique 
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SUCCES 1/2 

1. Amélioration de la diversité et de la consommation alimentaire 

 (mid term review post récolte) 

1.  SDA des mère d’enfants de moins de 5 ans des ménages P et TP est passé de 3,53  à 4,26 

2. Les SDA des enfants de 24 à 59 mois évolue en fonction de celui des mères selon le baseline 

3. Le SCA acceptable des ménages P et TP est passé de 39,2% à 73% en période de soudure 

2. Disponibilité (3 mois ) des légumes pour 900 femmes et leurs ménages 

3. Farine infantile disponible pour la prévention de la malnutrition 

4. Renforcement de cohésion sociale 

5. Amélioration des revenus des ménages 
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SUCCES 2/2 

 

6. Augmentation de la production et  du rendement moyen des bénéficiaires 
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Bénéfi-
ciaires 

Production  avant 
projet (en tonne) 

Rendement avant 
projet (en tonne) 

Production actuelle 
 ( en tonne) 

Rendement actuel  
(en tonne) 

625/1000 Maïs Niébé Maïs Niébé Maïs Niébé Maïs Niébé 

390.9 6.9 0.8 0.2 981.5 31.3 1.24 0.5 

%tage 
 

151% 353% 152% 214% 



DEFIS RENCONTRES 
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1. Changement des habitudes alimentaires par la diversification des cultures 

(céréales et légumineuses), la monoculture du maïs prédomine sur les autres 

spéculations (Ex. haricot); 

2. Faible disponibilité des produits maraîchers dans la zone du projet; 

3. Faible accès des bénéficiaires aux intrants agricoles ( semences etc..); 

4. La non maitrise des meilleures pratiques agricoles ( rotation des cultures, 

confection des planches dans les jardins maraichers…) . 
 

 



LEÇONS APPRISES 

• Le paquet d’activités offert par le projet permet d’améliorer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des bénéficiaires.  

• L’insuffisance d’eau potable (surtout pendant la période chaude) rend nécessaire l’intégration du 

volet WASH dans ce genre de programme;  

• Les activités du projet étaient surtout focalisés sur le domaine agricole, mais les résultats de la 1er 

enquête SDA ont montré la nécessité de la prise en compte des volets élevage et pêche pour 

l’apport de protéines d’origine animale afin d’améliorer de façon significative le régime 

alimentaire. 

• Il faut aussi plus de temps (4 à 5 ans) pour de tels programmes .  
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INDICATEURS D’IMPACT 
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SDA PERIODE POSTE RECOLTE ( février, mars, avril) 

Indicateurs objectivement vérifiable 
(IOV) des ménages pauvres et très 
pauvres 

situation de 
reference 

planifié 
Mid term (mars 
2014) 

Taux de 
réalisation 

SDA post récolte des mères d'enfants 
de moins de 5 ans 

3,53 5,53 4,26 77% 

SDA post récolte des  d'enfants de 6 à 
23 mois 2,84 

4,84 2,97 61% 

SDA post récolte des  d'enfants de 24 à 
59 mois 

4,28 6,28 
évolue selon le SDA 
des mères 

ND 

SCA acceptable des ménages 39,2% 49,2% 72,7% 123% 



GENRE ET REDEVEBALITE 
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GENRE: L’aspect genre est une forte composante du projet. Les femmes bénéficient du: 

1. Transfert monétaire,  

2. du maraîchage 

3. la production de la farine infantile à base des produits locaux  

4. L’alphabétisation par l’approche REFLECT 

5. Les démonstration nutritionnelles et IEC.  

Les hommes (paysans pauvres) bénéficient du kit intrants agricoles. 

REDEVABILITE: un mécanisme de gestion des plaintes à été mis en place dans tous les 

village couvert par le projet. 



CONCLUSION 
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Il faut plus de temps pour amener un changement de comportement 
au sein d’une communauté ( les pratiques et les habitudes sont des 
reflexes..) 
 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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