Annexe 10 : Les caractéristiques de la zone du projet

178



LES CARACTERISTIQUES DE LA ZONE DU PROJET

Source : SPHERE, 2004
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Annexe 11 : La zone d’intervention de Kairouan
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Annexe 12 : La zoned’intervention de Siliana
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Annexe 13 : Lazoned’intervention de Zaghouan
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Annexe 14 : Termesderéérencedela misson
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’ENVIRONNEMENT ET
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
DIRECTION GENERALE
DE L’AMENAGEMENT ET DE LA CONSERVATION
DES TERRES AGRICOLES
TUNIS LE 22/09/2004

wz ek

A

Monsieur Le Représentant S/Régional
De la FAO

ETTTTH

Objet/ : Mission d’évaluation & mi-parcours du projet GCP/TUN/028/ITA.

Réf/ : Lettre du Responsable du Programme Sahara —Sud n°127/04 du
17/09/04.

P.J/ : Termes de Références.

Monsieur le Représentant,

I’ai honneur de vous informer que le Responsable du Programme
Sahara Sud nous a avis¢, suite 4 la demande de la coopération italienne, de
désigner un expert socio-économiste national pour participer 4 une évaluation &
mi-parcours du projet.

Cette mission sera effectuée entre le 10 octobre et le 30 décembre 2004,
Un comité de pilotage sera formé pour organiser et fixer les modalités
d’exécution de la mission et sera composé de :

L’umité de gestion du Programme Sahara Sud.

Le bureau de coopération auprés de ’ambassade d’Italie en Tunisie.
La DG/ACTA du MAERH

Le bureau S/régional de la FAO.

Je vous demanderais par conséquent de prendre les dispositions
nécessaires pour la réalisation de cette mission.

Meilleures salutations




PROPOSITION DE TERMES DE REFERENCE

Programme: Programme intégré pour la mise en vateur des régions du Sahara et du Sud
de la Tunisie, nommeé « Programme Sahara Sud (PSS)»

Projet: Programme de consarvation des Eaux et des Sols dans les Gouvernorats de
Kairouan, Siliana et Zaghouan, nommeé « preojet CES »

Code Projet :  GCP/TUN/G28/ITA
Intitulé de la mission; Evaluation a mi-parcours du Projet CES

1. DESCRIPTION DU COMTEXTE
1.1 Historique du programme et du projet

Le programme Sahara Sud ‘PSS) est un programmie cadre (Programme-Aid) de coopération
bilatérale entre la République de Tunisie et la République dltaiie, nitié a Ta fin des années
80s et rencuveld le 31/03/1999 par la signature d’un nouveau protocole d'accord entre les
Gouvernements des deux pays. L'objectif global du PSS est de contribuer a la mise en valeur
et au développement économique et social des régions sahariennes et du sud de la Tunisie.
Les fonds du PSS ont été destinés au financement de biens et services dorigine italienne,
d‘assistance technique et d’activitds complémentaires (i.e. formation) selon les besocins
constatés par la partie tunisienne et aaréés par le deux parties.,

Le PSS adopte un systtme de co-gestion. Le gouvernement tunisien a désigné un
« Responsable » qui agit au sein du Ministére du Développement et de la Coopération
Internationale; Le <« Responsable » est assisté dans ses fonctions de coordination et
supervision des activités du Programme par du personnel technique et administratif réuni au
sein d’une Unité de Gestion (UdG). De son coté fe Gouvernement italien a désigné un
« Représentant » qui est assisté dans ses fonctions par les experts de la Direction Générale
pour la Coopération au Développement (DGCS) du Ministére italien des Affaires Etrangéres.

Les Gouvernements Tunisien et Italien ont décidé a fa date de signature du protocole d'accord
PSS d'inscrire e projet CES cité ci-dessus parmi les initiatives financées avec les fonds du PSS.
1l 2 été décidé d’attribuer Fexécution du projet a [a FAQ a travers la signature le 22/12/1999
d‘un protocole d’accord tripartite Tunisie-Italie-FAO. Un premier document de programmation
(Plan d’opérations) a été approuvé en 1999 et a servi a la définition des modalités d’exécution
du projet.

1.2 Cadre institutionnel

Le projet CES est situé sous la tutelle du Ministére de FAgriculture, de FEnvironnement et des
Ressources Hydriques (MAERM). Le Maitre d'ouvrage est la Direction Généraie de
I'Aménagement et de la Conservation des Terres Agricoles (DG-ACTA). L'Agence dExécution
désignée est la FAQ. Un comité tripartite a été mis en place, composé par les représentants
des deux Gouvernements tunisien et italien et par la FAD. Le comité tripartite agit comme
organe de coordination, pilotage et suivi et représente linstance consultative et décisionnelte
‘pour la mise en ceuvre du projet. Le comité tripartite se réunit une fois par an. Un comité
Directeur a été aussi mis en place et se réunit sur base semestrielle ou chaque fois quil est
considéré nécessaire. Au comité Directeur participent le MAERH, les représentants des
Gouvernorats et les représentants des associations. Le secrétariat du comité directeur est
assuré par les services des unités de gestion du projet CES.



TdR Bvaluation & mi-parcours du projet CES

1.3 Coniexte sectoriel

Dans la perspective d’application des politiques nationales, le projet CES vise & assister les
actions de planification vers une décentralisation et vers 'mtégration dans le processus de
prise de décision des communautés locales et vers la valorisation des ressources naturelles.
Dans cette direction, le projet doit accompagner les actions plus générales de lutte & ia
pauvreté et a lexclusion sociale, selon les orientations de la Commission Naticnale du
Développement Durable (Agenda 21) et du Fonds National de Solidarité.

Le projet vise & consolider les nouvelles orientations du pays en matidre de conservation des
eaux et du sol, a renforcer les structures locales et de partenariat et & contribuer a la
compréhension et connaissance des expériences en matidre de gestion des ressources

naturelles.
1.4 Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs du projet CES ont été identifidés dans les populations rurales localisées
dans les bassins versants désignés dans les Gouvernorats de Kairouan, Siliana et Zaghouan,
en particulier les communautés situées dans les zones d'ombre, affectées par les facteurs de
pauvreté et de sécurité alimentaire, ainsi que de dégradation des ressources naturelles.

Les cadres des institutions et des services agricoles aux niveaux central (DG-ACTA) et
decentralisé (CRDA, ONGs) bénéficieront eux-mémes des acquis et des instruments et
méthodes du projet afin d'améliorer leur efficacité vis-a-vis des populations rurales.

1.5 Objectifs du projet

Le projet vise & atteindre des objectifs de développement de différente nature, & savoir !

¢ Un objectif social : améliorer la sécurité alimentaire;

* Un objectif éconemique : développer la production agricole et générer des revenus
pour les agriculteurs, notamment pour les petits paysans ;

¢« Un objectif environnemental : protéger les sols et optimiser la gestion des
ressources hydrigues

Le Plan d'opérations du projet définit les deux ebjectifs immédiats (spécifiques) suivants :

1) Gestion durable des ressources naturelles dans les bassins versants
sélectionnés dans les trois Gouvernerats

2) Renforcement du systéme d'appui du partenarizt au niveau régional, national
et internatiopal,

1.6 Résultats attendus et activités planifiées

Par rapport aux deux objectifs spécifiques cités ci-dessus, les résultats attendus et les activités
planifiées sont les suivantes :

" Source : Plan d’opérations du projet, 1999
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TdR Evaluation 4 mi-parcours du projet CES

Par rappeort & 'ebjectif spécifi"&'uéli

R.1.1 Les Unités socio-territoriales (UST) sont
identifiées dans chagque zone d’intervention

*
L.

b

Atelier de démarrage

Collecte et analyse des données écoiogiques at
socio-économiques dans les zones d'intervention
Tdentification des UST

R.1.Z Des plans d’acticns sont élabores

v v

Diagnostic concerté et identification participative
des solutions

Etudes de faisabitité complémeantaires
Finalisation des plans d’actions d’action
Organisation des paysans et des partenariats

R.1.3 Des aménagements sont réalisés

¥ WY VY VY

Mise en place des infrastructures de base
Aménagements de CES collectifs

Ameénagements de CES au niveau de "expioitation
Activités génératrices d'un comptément de revenu

R.1.4 Des systémes d’exploitation améliorés sont
adoptés

L%

Intensification des systédmes de culture et
d'élevage

Améiieration des systdmes d’exploitation
Amélioration des filiéres de production

R.1.5 Un systéme de suivi-évaluation
cpérationnel est mis en place

Y VWiV Y

Céfinition du systéme de suivi-évaluation
Production des supports d'information

Par rapport & Fobjectif spécifigue 2

R.2.1 Des références techniques et des guides
méthodelogiquss sont produits

>

s

B

Définition des besgins en informations et
identification des informations disponibles
Production des références et des guides
méthodologiques

Gestion et diffusion des références et des guides
méthodologiques

Echianges d'expériences entre projets

R.2.2 des outils d'aide & |a décision opérationnels
sont disponibles

Elaboration d'une base de données documentaires
au niveau des CRDA

Elabaration dun SIG au niveau des CRDA
Elaboration d‘un Base de Données socio-
economiques au niveau des CRDA

R.2.3 des opérateurs sont formés

N

Formation das agriculteurs et de leur leaders et
rasponsables de groupement
Formation d’opérateurs au niveau des CRDA et des

projats

R.2.4 Des cantributions aux conventions
internationales sont fournies

Y v

Participation i des rédunions internationales
Organisaticn de deux ateliers mediterrannéens sur
la CES '

Etablissemeants des partenariats

R.2.5 Une stratégie de diffusion des acquis au
niveau naticnal est élaborée

Capitalisation des acquis
Elaboration de ia stratégie

1.7 Modalités de mise en ceuvre

a) Gestion technigue

Le projet est géré par une unité de gestion centrale {(UGC) établie au sein de la DG-ACTA.
L'UGC prévoit le recrutement d’un Conseiller Technique Principal (CTP) nommé par agence
d'exécution (FAO) en accerd avec le bailleur, et dune équipe d’experts nationaux et
internationaux. Au niveau décentralisé, trois unitds de gestion régionales {UGR) on &1& crées
au sein des Commissariats Régionaux de Développement Agricoles {CRDA) dans chaque

Gouvernorat.
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TdR Evaluation & mi-parcours du projet CES

b) Gestion financiére

Le projet est cofinancé par I'Ttalie pour un montant de 12,3 MUS$ et par la Tunisie pour un
moittant en Dinars équivalent a 6 MUS$. Laffectation de fonds - en tranches successives sur
la base des plans de travail annuels - est conditionnée aux revues de "état d’avancement et
est réglée selon le cadre général du protocole d’accord du Programme Sahara Sud entre les

gouvernements funisian et italien.

¢} Periode d'exécution

Le projet CES a officiellement démarré le 1% Septembre 2000. Le 26/09/00 a eu lieu atelier
de démarrage. La durée du projet est de cing ans.

d) Programmation, Suivi et rapports dactivités
Des plans d'activités annuels sont présentés par le projet pour approbation par le comité
tripartite. Ceux-ci représentent les référentiels pour le suivi et 'évaluation du projet. Des

rapports d’activités semestriels et annuels sont prevus afin de présenter aux parties des états
d’avancement technigue et financier.

2. DESCRIPTION DE LA MISSION
2.1 Objectifs de la mission
La mission d‘évaluation a mi-parcours se situe aprés quatre ans du démarrage effectif du

projet et a prés d’un an de sa date de cidture. L'objectif de ¥évaluation est de fournir des
indications précises et détaillées sur Pétat d’avancement technigue et financier du projet par

rapport aux référentiels de programmation et par rapport au contexte dans lequel il se dérouie.

La mission devra fournir aux décideurs et aux gestionnaires des éléments d‘appréciation sur
fes acquis et les contraintes du projet tant au niveau guantitatif que qualitatif ainsi que des
éléments daide a la décision. Sur la basa des résultats de la mission, les experts devront
élaborer des recommandations stratégiques et opérationnetles sur I'orientation et la gestion de
la période et des activités résiduelles du projet.

2.2 Appiroche méthodoiogique

L'évaluation devra inclure différents niveaux d’analyse, a savoir :
Evaluation économique et financiére

a Analyse de la gestion financiére du projet (ralations entre aflocations, engagements et
dépenses, analyse des flux financiers, comptabilité) ;

0 Analyse de la capacité de génération de revenus et d’emplois ;

O Rentabilité et viabilité des systémes de production réalisés,

Evaiuation technique et d'impact

0O Impact sur I'érosion des sols et sur les ressources en eaux.
0 Analyse de limpact du projet sur les systémas de production agricole ;
0 Analyse de impact des travaux d'infrastructure réafisés

Evaluation organisationnelle, institutionnelle et sociale

O Affectation des ressources humaines ;

Page 4



TdR Evatuation 4 mi-parcours du projet CES

O Approche participative . scénario actuel et propositions pour I'aprées - projet;
O Flux et gestion de linformation ; ,
QO  Efficience des systémes de suivi - évaluation et d’aide a la prise de décisions

La mission devra appliguer la méthodologie commune adoptée par la Coopération italienne et
par ta Commission Européenne en matiere d'évaluation et de gestion du cycle du projet. Tous
les £léments et la logique d'intervention du projet devront &tre analysés en utifisant les cing
critéres suivants :

{a) Pertinence : L’évalvation analysera la cohérence du projet par rapport a la politique
sectoriefle du pays, au cadre institutionnel, aux initiatives complémentaires vy inclues celles
des autres bailleurs.

(b) Efficience : ['dvaluation analysera la relation entre activités et résultats, et plus
particuligrement les moyens technigues, humains et financiers mis a la disposition du
projet, ainsi que les modalités de gestion, inclus 'encrage institutionnel, l'organisation du
projet, les respensabilités des parties, les dispositions et les instruments de contrdle et de
suivi, la gestion financiére, |'assistance technique, la ccordination avec d'autres
projets/programmes complémentaires. L'évaluation analysera aussi les appreches
adoptées dans la mise en ceuvre du projet, telles que Fapproche participative, les activités
dinformation, de communication et vulgarisation ainsi que les mesures
d’accompagnement prises par les institutions nationales.

(c) Efficacité : U'évaluation analysera les relations entre résuiltats et objectifs spécifiques.
Afin de déterminer dans guelle mesure ies résultats du projet ont contribué a |a réalisation
des cbjectifs spécifiques tels que formulés dans le plan d’opérations. L'évaluation devra en
particulier identifier et analyser les facteurs de réussite et les facteurs de blocage
éventuels et approfondir les mesures prises en cour de réalisation, ainsi gue proposer les
actions a prendre dans fe futur.

{d) Impact : L'évaluation devra analyser les relations entre objectifs spécifiques et objectifs
giobaux et le niveau de contribution des premiers par rapport aux seconds ; elle devra
donner des éléments d'appreéciation qualitatifs et quantitatifs des effets du projet, positifs
et négatifs, prévus et imprévus.

(e) Viabilité : Cette partie de [|'évaluation devra prendre en compte ies mesuras
d'accompagnement et les résultats en terme de pérennisation des acquis, soit au niveau
des institutions naticnales et décentralisées quau niveau des acteurs de terrain
{agriculteurs, familles rurales, secteur privé et associations, ONGs, ect.). Eiie prendra en
considération la viabilité économique, environnementale, ainsi que la capacité
institutionnelle. Elle devra suggérer les actions d’accompagnement a prendre dans la
période résiduelle du projet afin de consolider/renfarcer la viabilité dans le long terme,

2.3 Profil des experts

La mission d"évaluation sera composé par une équine d’experts avec le profil et les
gualifications suivants :

i. Un(e)expert en conservation des eaux et des seois/aménagiste - chef de mission
de nationalité italienne ou UE. I/elle doit avoir une expérience professionnelle de 15 ans
minimum. Ses expériences doivent couvrir les domaines de la réalisation/évaluation des
projets CES, gestion des bassins versants et aménagement du territoire. En plus il deit
avoir familiarité avec

= Lanalyse des politiques de développement rural
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TdR Evalnation 4 mi-parcours du projet CES

= | ’analyse institutionnelle
C'est un atout gu'# ait une bonne expérience dans :
= La direction de projets
= La direction d*équipes multidisciplinaires

Il/elle doit posséder une excellente maitrise de la langue frangaise et italienne. L'expérience
sur des projets sembtables en Tunisie ou en Afrique du Nord est un atout.

1. Un{e) socio-économiste, avec une expérience {10 ans minimum) dans l'analyse
économique et social des projets de développement rural et avec une excellente
connaissance de l'approche participative et de ses méthodes/techniques. En plus il/elte
doit avoir une trés bonne expérience dans fes aspect de genre et de génération de
revenus et d'emploi en milieu rural.

Il/elle doit posséder une excellente maitrise de la langue frangaise. L'expérience sur des
projets semblables en Tunisie ou en Afrique du Nord est requise,

2.4 Durée et lieu d'exécution

La mission aura une durée totale de 11 semaines selon ke calendrier provisionnel suivant ;

1 23| 4561718810

L

Briefing & Rome avec experts MAE- | Rome
DGCS

Arrivée a Tunis, briefing de démarrage et | Tunis
rennions avec les institutions concernees

Analyse  documentaire auprds  des | Tunis
institations ‘4 Tunis

Rédaction el présentation d’une note | Tunis
démarrage

Visites et réunions dans les 3 | Terrain
Gouvernorats, inclus visites de terrain et
enquéies aupres des béndficiaires '

Rédaction du rapport préliminaire Terrain/

Tunis
Discussion du rapport préliminaive | Tunis
d’évaluation § Tunis

Révision du rapport de formulation Tunig
Rédaction du rapport final Tumis
Debriefing 3 Rome avec experts MAF- | Rome
DGCS et responsables FAO

2.5 Organisation et Modalités d’exécution de ia mission

Un comité de pilotage sera formé pendant la mission d’évaluation en Tunisie, pour faciliter
I'encadrement de fa mission (réunions de briefing et debriefing), 'accés aux informations,
Videntification des parties prenantes, la validation de la démarche proposé par les consultants,
ainsi gue l'organisation de fa mission dans son ensemble.

Le Comité de pilotage sera formé par ;

> L'Unité de Gestion du Programme Sahara Sud,
¥ Le bureau de Coopération auprés de 'Ambassade a Tunis,
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TdR Evaluation & mi-parcours du projet CES

La DG-ACTA du MAERH,
Le bureau sub-régional de la FAQ & Tunis,

¥ v

L'unité de gestion du projet CES foumnira aux consultants le support nécessaire au
déroulement de la mission, en particulier pour les aspects suivants :
QO Accés aux dossiers et & information technigue et financiére du projet ;
O Organisation des réunions et des consuftations avec les bénéficiaires et les acteurs du
projets tant au niveau central qu'au niveau décentralisé ;
O Organisation des visites de terrain dans les sites de réalisation des ouvrages et des
activités du projet ;

Les aspects logistiques (hétels, déplacements & Tunis et hors-Tunis) seront a la charge des
consultants.

2.6 Rapports
Les Consultants devront soumettre aux membres du comité de pilotage les rapports suivants ;

¢ Note de démarrage (NdD): & soumettre sept jours maximum aprés I'arrivée des
consultants en Tunisie. £lle devra clarifier la démarche méthodologique {eg. choix des
indicateurs) et le plan de travail proposés par les consultants en se basant sur les termes
de reférence de la mission et sur la réunion de briefing initiale.

¢+ Rapport préliminaire d’évaluation (RPE): 3 soumettre huit semaines maximum apres
l‘arrivée des consuitants en Tunisie et cing jours maximum avant la réunion de restitution.
Le RPE suivra le mé&me format de rédaction du rapport final d’évaluation {voir ci-aprés).

+ Rapport final d"évaluation (RFE): 3 soumettre deux semaines maximum aprés la
réunion de restitution du rapport préliminaire d'évaluation. Le RFE devra intégrer las
commentaires et observations du comité de pilotage et devra suivie le format indiqué ci-
apres,

Tous les rapports devront &tre remis en six exemplaires et sur format électranique par Email
et/ou sur disquette/CDRom.
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TdR Evaluation a mi-parcours du projet CES

Format du rappori final d'évaluation :

I Résumé du rapport en francais : il devra contenir ies éléments essentiefs du
rapport principal. L'exposition anaiytique devra suivre les cing critéres d'évaluation
décrits au chapitre 2.2 (pertinence, efficience, efficacité, impact et viabilité) et mettre
en évidence les conclusions et les lecons & tirer, ainsi que proposer des
recommandations spécifiques a chaque point. Le résumé devra faire références aux
parties et chapitres du texte principal. Le résumé sera d‘environ 5-6 pages.

IL. Résumeé du rapport en italien

III. Texte principa!

1. Description du projet

2. Objectifs et cadrage de la mission d’évatuation (inclus 'approche méthodologique
adoptée par les consultants)

3. Analyse de la pertinence du projet

4. Analyse de ['efficience du projet

5. Analyse de l'efficacité du projet

6. Analyse de I'impact du projet

7. Analyse de la viabilité du projet

Iv. Conclusions et recommandations : celles-ci feront I'objet d’un chapitre distinct.
Dans la mesure du possible, pour chaque conclusion, les consultants formuleront
une(des) recommandations correspondances. Ce chapitre suivra les critéres
d’évaluation en se référant aux points correspondants du texte principat.

Annexes :

(a) Termes de référence de la mission

(b) Cadre logique du projet (original et/ou actualisé)

{c) Noms et bréve présentation des consultants

(d) Liste des personnes/institutions rencorntrées

(e) Littérature et documentations consultées

(f) Autres annexes techniques {cartes des zones de projet, cartes thématigues, données

statistiques, tableaux comptables, etc.)
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PROJET GCP/TUN/028/ITA

PROGRAMME DE LA MISSION D’EVALUATION A MI-PARCOUR DU

PROJET
OCTOBRE ACTIVITE
2004

10D Arrivée de Rome

11L Ambassade d' Italie — Projet FAO GCP/TUN/028/ITA —réunion avec le
Responsable du Projet Sahara sud M. Roberto Barducci et le Conseiller
Technique Principal du Projet FAO M. Carlo Di Chiara

12M Préparation de la tentative de Programme de la mission d’ évaluation.
Réunion avec M. Farhat Contrepartie tunisien du Projet — Systeme de
suivi et d’'évaluation du Projet

13M Examen de la documentation du Projet — Participation al’ Atelier GEF

14J Rendezvous avec le CTP sur le programme d’ évaluation

15V Réunion avec la Contrepartie Tunisienne et les Coordinateurs régionaux
du Projet

16 S Examen de la documentation du Projet

17D Féte

18 L Réunion du group d’ évaluation avec les Autorités tunisiennes

19 M —20 M - | Siliana— Rendez-vous avec les Autorités, L’ Equipe Régional et les

21 UST- Visite aux activités de terrain.

22V (Siliana) — Tunis - Rendezvous afixer avec le CTP et DG ACTA

23S Tunis -Rédaction de Notes de mission

24D Féte

251 -26M - Zaghouan - Rendezvous avec les Autorités, L' Equipe Régional et les

27TM -28] UST- Visite aux activités de terrain.

29V Tunis - Rendezvous afixer avec le CTP et DG ACTA

30S Tunis -Rédaction de Notes de mission

31D Féte

NOVEMBRE

2004

1L-2M-3M-4] | Kairouan - Rendezvous avec les Autorités, L' Equipe Régional et les
UST- Visite aux activités de terrain.

5V (Kairouan) - Tunis - Rendez-vous afixer avec le CTP et DG ACTA

6S Tunis -Rédaction de Notes de mission

7D Féte

8L-9M-10M Tunis -Rédaction de Notes de mission

11J Tunis - Rendezvous afixer avec le CTP et DG ACTA

12V-13S Tunis -Rédaction de Notes de mission et préparation du Rapport
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préliminaire d' évaluation

14D Féte

15L -16M - Semaine de I’ Aid. Tunis - Préparation du Rapport préliminaire

17M-18] d évauation.

19V-20S Réunion afixer du Comité de Suivi Tripartite pour discussion du
Rapport préliminaire

21D Féte

22| -23M Siliana— Rendez-vous avec I’ Equipe Régiona et les UST - Visite aux
activités de terrain. Rendez vous afixer avec le Projet similaires (FIDA
et Commission Européenne)

24M (Siliana) Tunis - Rendez-vous afixer avec le CTP et DG ACTA

25326V Kairouan - Rendezvous avec I’ Equipe Régional et les UST- Visite aux
activités de terrain. Rendez vous afixer avec le Projet similaires (FIDA
et Commission Européenne)

27S Tunis - Révision du Rapport d’ évaluation

28D Féte

29L-30M Zaghouan - Rendezvous avec I’ Equipe Régional et les UST- Visite aux
activités de terrain. Rendez vous afixer avec le Projet similaires (FIDA
et Commission Européenne)

DECEMBRE

2004

1M-2] Participation al’ Atelier « Micro crédit », organisé par le Projet

3V -4S Tunis - Préparation du Rapport fina d’ évaluation

5D Féte

6L -7M-8M Tunis - Préparation du Rapport fina d’ évaluation

9J10V-11S Tunis - Préparation du Rapport fina d’ évaluation
Rendez vous afixer avec le Projet similaires (FIDA et Commission
Européenne)

12D Féte

13L-14M- Tunis - Préparation du Rapport fina d’évaluation

156M-16J-17V | Atdier Université de Turin (a confirmer)

18S Préparation du Rapport final d’ évaluation

19D Féte

20L -21M- Tunis —Débriefing avec tous les acteurs du Programme. Réunion afixer

22M -233-24V | du Comité de Suivi Tripartite pour présentation du Rapport final

255 Féte

26D Féte

27L-28M- Tunis - Version finale du Rapport

20M -30J

31V Départ

Notes pour le Projet

La Mission aura besoin, entre les autres, de |a suivante documentation

> Prodoc

> Protocole d accord et conventions
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« « avec |IAO
TOR pour les Consultations nationales
Rapport des missions:
.Durand
. Roose
. Bazzani
.Di Costanzo
Etat des marchés de travaux + fiches
Progress Report for Multi-bilateral Trust Fund Projects : Rapport d’ activité
semestriel Janvier- juin 2004, avec le plan d’ activité de la période juillet-
décembre 2004
Plan d' opération du programme de conservation des eaux et des sols dans les
Gouvernorats de Kairouan, Siliana et Zaghouan.
Rapport final de la Réunion tripartite de mars 2004
Rapport de lamission sur le « Suivi et Evaluation » du Projet
La Documentation technique et financiére pour la préparation et la réalisation des
activités suivantes:
. Lacscollinaires
. Irrigation et épandage
. Terrasses
. Puits, puisards, forages
. Conservation du sol, régime des riviéres, ravins
. Batiment et Réfection des routes
. Ateliers de démarrage pour la participation des UST au Projet
. Ateliers de formation et capacitation des paysans
. Ateliers pour la création d' activités générant revenus, y compris la
formation de Fonds de Rotation (ou activité similaire)
. Eventuel établissement d’ Etudes de Cas
Paiement de Chantiers :lettres d entente
La stratégie adoptée par |le Projet pour la diffusion des acquis au niveau national
Le Guides préparés pour les villageois et le personnel de terrain
Brochures du Projet et page WEB
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