Annexe 5 (b) Momentos Chave do Programa Conjunto UNJP/CV1/042/UNJ

Coordenacéo do Componente 1: Reforco | Componente 2: Componente 4 :
Programa institucional Abastecimento das Educacéo alimentar e
cantinas escolares nutricional
Accéo | Data | Observacio
2010
Novembro 2009 -

Formulagédo do Programa Conjunto = Processo participativo (Atelier de formulagdo do Programa — Janeiro 2010)

Maio 2010

2011

Assinatura do Programa Conjunto pelo Governo e

pelas Nagdes Unidas 14 Janeiro 2011

Recrutamento da Coordenadora Nacional Fevereiro 2011

Realizacdo da misséo conjunta
FAO/PAM/UNICEF/OMS para langamento do 4-15 Abril 2011
Programa Conjunto

= Validacéo do quadro logico e recomendacdes para a implementacéo de cada componente
do Programa Conjunto (Atelier de langamento, 13 Abril 2011)

Recrutamento agrénomo Julho 2011

2012

= Estreitamento e reforgo de colaboragéo entre o MED, MDR e MS com vista a garantir
06 Marco 2012 através da FICASE a melhoria e a sustentabilidade do Programa nacional de Alimentacédo
Escolar nas escolas do ensino basico e do pré-escolar

Assinatura do Protocolo de Parceria e Cooperacdo
entre o MED, MS e o MED e MDR

Entrada em funcéo do expert internacional PAM em

Cabo Verde Abril 2012




Validacdo do estudo sobre a integragdo da educagéo
alimentar e nutricional no curriculo escolar do EPE,
EB e do 1° e 2°ciclos do ES e do Plano de Accdo

05 Junho 2012

Validacdo da avaliacdo e do Plano de Accdo (Atelier de validacéo -5 Junho 2012)

Processo de formulagéo do projecto-piloto
“Compras locais”:

e Missdo de assisténcia técnica Augusta
Bengard e Jodo Amorim;
Missdo técnica FAO, Carlos da Silva
Ateliers de validacéo da proposta de
estratégias para compras locais e e (Sao
Vicente e Praia)

Junho 2012 -Julho
2012

Definicéo de proposta de modalidades de compras de alimentos para as cantinas escolares
e concepgdo do piloto;

Validacdo das modalidades propostas e a estratégia de operacionalizacdo das mesmas.

Estudo sobre transicdo Programa Cantinas Escolares

Julho 2012

Identificacdo de fatores criticos e as ligdes aprendidas com o processo de transi¢do do
Programa de Cantinas Escolares em Cabo Verde

Reunido dos Parceiros do Programa Conjunto:
“Apoio a Seguranca Alimentar e Nutricional nas
escolas”

25 Julho 2012

Consensualizagdo dos grandes desafios e objectivos do PNAE no contexto actual e a
contribuigdo do Programa Conjunto;

Quadro estratégico do PNAE baseado na abordagem intersectorial
consensualizado;

integrada

Alinhamento da intervencdo do UNJP-042 ao quadro estratégico do PNAE actualizado.

Apresentacdo do quadro estratégico do PNAE aos

ministros Novembro 2012 Validacao da abordagem estratégica adoptada
2013

Concluséo da fase pre-teste do piloto “Compras Junho 2013 Fase pre-teste avaliada pelos parceiros

locais™ e visita dos ministros e parceiros

Procedimentos e instrumentos ajustados para a fase piloto

Julho 2013

Guia de hortos escolares validado no Comité Técnico e nos ateliers regionais e
planificacdo da formacgdo de professores do EB iniciada




Atelier de reflexdo e planificagdo com parceiros
chave do PNAE

17 e 18 Julho 2013

Andlise critica das accOes realizadas e das op¢des adotadas no ambito do programa
Conjunto para conducdo das actividades piloto em apoio a implementacdo do PNAE
efectuada;

Conceito de integracdo, através da adaptacdo de accdes especificas de forma a atender
simultaneamente os objectivos dos sectoriais do PNAE (Principio “Win - Win”)
consensualizado;

Programas do DECRP Il com possibilidade de conexdo com PNAE identificados;

Principios de conexdo das actividades do PNAE com Programas do DECRP I,
identificados e discutidos.

Contribuictes para planificacdo das ac¢bes do Programa Conjunto recolhidas.

Apresentacdo do estudo custo eficiéncia das cantinas
escolares & FICASE

Novembro 2013

Prevista a apresentagdo a Ministra do MED em Fevereiro 14 e processo de consulta a
nivel central e local

Apresentacdo proposta de lei sobre alimentacéo e
salde escolar a FICASE

Novembro 2013

Prevista a apresentagdo a Ministra do MED em Fevereiro 14 e processo de consulta a
nivel central e local




