ANNEXE 5 (C) TIMELINE DAS ACTIVIDADES E MOMENTOS CHAVES DO PROGRAMA CONJUNTO "APOIO À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS ESCOLAS"

Anos	2011												2012												2013											
Meses	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Coordenação	Assinatura UNJP	Recrutamento coord. nacional		Missão lançamento		Recrutamento agronomo									Protocolo Parceria e Cooperação MED-MS e MED-MDR				Reunião parceiros												Atelier reflexão e planificação					
1. Reforço institucional																Entrada em função do expert internacional PAM em Cabo Verde																				
										Missão assistencia técnica do PAM						Etudo sobre transição Programa Cantinas Escolares			Revisão do PNAE			**Apresentação PNAE ministros**			Preparação / Elaboração proposta de Lei alimentação e saúde escolar; Preparação/ elaboração do estudo custo-eficiencia cantinas escolares e Preparação p/a definição de estratégia de mobilização de recursos p/a financiamento PNAE											
																Apoio institucional e estratégico continuo (on job) à FICASE																				
2. Abastecimento cantinas escolares							Estudos de terreno /diagnostico / identificação de parceiross e hipoteses para os pilotos										Identificação das modalidades		**Validação da proposta de modalidades**	Preparação dos pilotos (revisão da ementa, elaboração manual, procedimentos de concurso, e realização formações)				Pré-teste 17 escolas (incluindo formações)					Piloto 34 escolas							
																					Definição processo e instrumentos de controlo da qualidade															
3. Hortos escolares							Levantamento situação + identificação modelos										Teste no terreno (c/ vol. Corpo da Paz) + Preparação do guia e inicio da implementação de hortos escolares modelos								Teste do guia					**Validação do guia**		Finalização guia e planificação formações 2014					
4. Educação alimentar e nutricional																													Elaboração guia alimentação e nutrição							
														Estudo sobre educação nutricional programas escolares e plano de acção				**Validação estudo e plano de acção**										Utilização do guia de alimentação e nutrição na formação 1500 professores EB							
															Preparação formação p/a cozinheiras e com. Educativa			Formação coz e com. Educativa												Planificação formações nivel nacional cozinheiras e com. Educativa 2014 (2ª fase)					
										Levantamento necessidades reforma e equipamento das cantinas escolares															Equipemento das cantinas											