
ANNEXE 5 (C) TIMELINE DAS ACTIVIDADES E MOMENTOS CHAVES DO PROGRAMA CONJUNTO “APOIO À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS ESCOLAS” 
 

 

Anos

Meses J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

C
o

o
rd

e
n

a
çã

o

A
ss

in
a

tu
ra

  U
N

JP

Recrutament
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Missão 
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Parceria e 
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MED-MS e  

MED-MDR
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Missão 
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ministros
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Validação do 

guia 

Validaçã

o estudo 

e plano 

de acção

Apoio institucional e estratégico continuo (on job) à FICASE

Planificação formações nivel nacional cozinheiras  e 

com. Educativa 2014 (2ª fase)

Preparação formação p/a 

cozinheiras e com. Educativa

2011 2012 2013

Recrutamento 

agronomo

Etudo sobre transição 

Programa Cantinas Escolares
Revisão do PNAE

Preparação / Elaboração proposta de Lei alimentação e saúde escolar; 

Preparação/ elaboração do estudo custo-eficiencia cantinas escolares 

e Preparação p/a definição de estratégia de mobilização de recursos 

p/a financiamento PNAE 

Levantamento situação  + identificação modelos 

Estudo sobre educação nutricional 

programas escolares e plano de acção 

4
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e nutrição 
Utilização do guia de 

alimentação e nutrição 

na formação 1500 

professores EB 

Teste no terreno (c/ vol. Corpo da Paz) + Preparação do guia e 

inicio da implementação de hortos escolares modelos
Teste do guia

Equipemento das cantinas

Finalização guia e planificação 

formações 2014

Formação coz e com. Educativa

Levantamento necessidades reforma e equipamento 

das cantinas escolares
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Estudos de terreno /diagnostico / identificação de parceiross e hipoteses 

para os pilotos
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Identificação 

das 

modalidades

Validação da 

proposta de 

modalidades

Preparação dos pilotos (revisão da ementa, 

elaboração manual, procedimentos de 

concurso, e realização formações) 

Definição processo e instrumentos de controlo da qualidade

Piloto 34 escolas
Pré-teste 17 escolas 

(incluindo formações)



 


