Annexe 7. Matrice des Résultats Attendus & Réalisés

Objectif 1.1: L’acces des éléves des écoles primaires, filles et gargons, a un panier alimentaire équilibré dans les écoles et jardins d’enfants est renforcé et augmenté

Résultats attendus et valeurs cibles (selon le Cadre de Suivi du ProDoc) Réalisation | Commentaires
1.1 Une politique et une stratégie nationale sur les cantines scolaires sont définies sur la base Partielle - Résultat prévu en 2012.
d’une analyse des réalisations passées, des besoins actuels et futurs, et des potentialités - Un Draft Zéro de Stratégie a été produit en Juillet 2012, validé par Comité
locales (PAM, avec appui FAO) Pilotage et présenté au Gouvernement. Jusqu’a la date, pas de démarches
institutionnelles au niveau du Gouv.nt. La Stratégie mérite de réajustement pour
Cible : Stratégie et PNCE (PNAS) de qualité finalisés et plans opérationnels définis étre cohérente avec ESAN et PASAN
- Un Draft de Proposition de Loi produit en Décembre 2013
- Un Draft d’Etude « Couts-Bénéfices » produit en Décembre 2013
- Etude de cas sur la transition du PNAE au Cap Vert élaborée (2012)
1.2 Les mécanismes et capacités de gestion du PNCE sont renforcés et le cadre réglementaire | Partielle - Résultat prévu en 2012.
légal et administratif est défini. (PAM, avec appui FAO) - Etude de cas sur la mobilisation de Ressources (Brava et Sal) réalisé (2012)
- Pas de rapports de formations spécifiques identifiés dans le sujet
Cible : Mécanismes définis ; 100% hommes et 100% femmes, personnel de la FICASE
responsable de la gestion, sont formés
1.3 Les compétences du personnel de la FICASE central e municipal en termes de No Pas de formations spécifiques sur ces themes identifiés dans les rapports
planification et gestion de I"approvisionnement en denrées (achats, logistique et budget)
sont renforcées (PAM, avec appui FAO)
Cible : 100% des hommes et 100% des femmes, personnel central et municipale de la FICASE,
est formé a ses taches respectives
1.4 Le systéeme de suivi est renforcé e amélioré (PAM, avec appui FAO) No Impasse du SACE
Cible : 100% des hommes et 100% des femmes, personnel central et municipale de la FICASE,
est formé a ses taches respectives.
1.5 Partage de I"expérience de la prise en charge du programme avec d”autres pays (PAM, Oui - Forum National sur Santé Scolaire avec participants de Mozambique, S&o Tomé

avec appui FAO)

Cible : Documents de capitalisation utilisés et disséminés a des partenaires dans la région
(2014)

e Principe et Cap Vert (2011)

- Participation de FICASE au Forum Mondial Kenya (2011)

- Participation de cadres de Gambie et Sao Tomé au Forum National de Cap Vert
(2012)

- Participation Cap Vert au Forum Mondial Ethiopie (2013)

- Participation de FICASE au Forum Mondial Brésil (2013)

- Participation de FICASE au cours Nutrition et SIDA Sénégal (2013)




Objectif 2. Des opportunités pour diversifier les repas scolaires avec des produits locaux et générer des opportunités économiques pour les producteurs locaux (femmes et hommes) sont identifiées

et documentées

Résultats attendus et valeurs cibles (selon le Cadre de Suivi du ProDoc) Réalisation | Commentaires
2.1 Des stratégie(s) potentielles pour I’approvisionnement en produits locaux dans les cantines | Partielle - Une enquéte nationale réalisée dans les écoles (2011)
scolaires sont identifiées, testées et documentées (FAO, avec appui PAM) - Deux missions FAO et 2 ateliers de discussion (2012), 3 modéles
(2iles, 3 d’achats définis
Cible : Stratégies - avec un approche de genre - décrites et projets pilotes mis en ceuvre dans 8 | municip.) - Tests (projets pilote) d’achats publiques des produits frais & Santiago
municipalités sur 4 Tles, et documentés (2014) (Praia, S.t Cruz) et S.Vicente
- 6.430 enfants ont bénéficié des tests pilote pendant 2 mois (Mai-Juin
2013) et partiellement (Praia) en Octobre-Novembre
- Un test d’acceptabilité du menu réalisé avec les enfants
- Approche genre ?
2.2 Des projets pilotes pour organiser des filieres de production locale répondant aux besoins No - Quelque expérience peu satisfaisante de jardins municipaux réactivés
des cantines scolaires sont mis en ceuvre et documentés (FAO) (source : rapport agronome UNJP 042)
- « Filiere fiable organisée avec les producteurs locaux » pas identifiée
Cible : Filiere fiable organisée avec les producteurs locaux pour approvisionner au moins 6
municipalités sur 3 Tles (partie des pilotes mentionnés dans 2.1)
2.3 Des procédures et normes (y compris de sécurité sanitaire) pour 1’approvisionnement des Oui, - Procédures d’achat public identifiées et appliquées dans les projets pilote

cantines scolaires en produits locaux sont définies et appliquées (FAO)

Cible : Procédure et normes définies et validées par la FICASE et le MADRRM d’ici fin 2011

Partiellement

(2013), matériel informatif publié ;

- Standards de qualité des produits frais établis et appliquées dans les
projets pilote (2013), matériel informatif publié ;

- Formations : environ 45 staff des cantines, 21 inspecteurs, 77 producteurs
et fournisseurs ;

- Procédures et normes validées ? Par qui ? Comment ? (MDR critique)

- Standards de manipulation et hygiéne (POP) identifiés

- Etude sur état des cantines et proposition amélioration (infrastructures,
équipements)

2.4 Un systeme de suivi et d’évaluation de I’approvisionnement des cantines scolaires en
produits locaux est mis en place (FAO, avec appui PAM)

Cible : Systéme de suivi de production horticole établi, et suivi de [’approvisionnement en
produits locaux intégré au suivi des CS dans les zones pilotes d’ici a 2013

No

- Pas d’avances significatives vers la cible.




Objectif 3. Les connaissances et compétences des éléves du primaire en matiére d’alimentation, et d’environnement sont renforcées par la mise en ceuvre de jardins scolaires

Résultats attendus et valeurs cibles (selon le Cadre de Suivi du ProDoc) Réalisation | Commentaires
3.1 Une stratégie et des directives pour la mise en place, la gestion et le suivi/évaluation des Non Pas de progrés significatifs vers le cible
jardins scolaires sont définies et appliquées. (FAO)
Cible : Stratégie et directives préparées, publiées et utilisées dans les écoles
3.2 L’utilisation des jardins scolaires en tant qu’outils pédagogiques pour 1’éducation a Partielle + Guide pour I’utilisation pédagogique des jardins scolaires élaborée, en
I’environnement et la nutrition est améliorée et intégrée dans les curriculums scolaires (FAO) phase de test dans 14 Municipalités (8 iles)
- Intégration dans le curriculum scolaire doit étre harmonisée avec
Cible : Modules utilisant les jardins intégrés dans le curriculum scolaire (2014) procédures du MED qui ont des temps plus longs (peu réaliste 2014, selon
MED)
3.3 Des formateurs, professeurs, agents de vulgarisation agricoles, et membres des Comités Partielle - Formation des professeurs (355) et techniciens de 1’agriculture (43)
Municipaux / des communautés sont formés a la mise en place de jardins scolaires en tant - Formation des 20 formateurs nationaux ??
qu’outil pédagogique. (FAO)
Cible : Matériels pédagogiques développés et au moins 20 formateurs préts a fournir des
formations sur toutes les Tles (2014)
3.4 Des jardins scolaires modeéles sont établis en tant que supports éducatifs pour 1’éducation Partielle + 54 écoles ont bénéficiés d’équipement pour améliorer leur jardins (valeur
agricole, environnementale et nutritionnelle et 1’introduction de nouvelles technologies (FAO) cible 50%? Correspond a 380 écoles ?)
Cible : 50% des écoles disposent de jardins modéles d’ici a 2014.
3.5 Un systéme de suivi et d’évaluation des jardins scolaires est défini et mis en place (FAO) No Pas de progres significatifs

Cible : Critéres de qualité des jardins définis et systeme de suivi de ces criteres établi (2012)




Objectif 4. Les connaissances et compétences des éléves et personnel des écoles primaires en nutrition et hygiéne alimentaire sont renforcées par I’intégration de la nutrition dans les programmes
scolaires

Résultats attendus et valeurs cibles (selon le Cadre de Suivi du ProDoc) Réalisation | Commentaires
4.1 L’éducation nutritionnelle dans les écoles est améliorée et intégrée dans les programmes Partielle - Etude / proposition élaborée et traduite dans un Plan d’Action (2012)
scolaires (FAO, avec appui OMS) - Modules pas encore dans les curriculums du MED

Cible : Modules d’éducation nutritionnelle intégrés dans curriculum et matériels pédagogiques

développés (2014)

4.2 La nutrition et les méthodes d'éducation nutritionnelle sont intégrées dans les programmes Partielle - Matériel informatif et didactique produit (Guide)

de formation des professeurs (pré-service et pendant le service) - Formation de 1443 professeurs (pas claire combien de jours, programme,
etc.)

Cible : Modules d’éducation nutritionnelle intégrés dans les programmes de formation et - Pas encore intégration dans le curriculum de formation des professeurs

matériels pédagogiques développés (2014)

4.3 Des recettes locales améliorées sont définies et des séances de cuisine participatives mises na Pas d’information

en ceuvre dans les écoles et intégrées dans le programme scolaire (FAO)

Cible : Guide de recettes améliorées développé et intégré dans le curriculum et séances de

cuisine participatives conduite dans 20% des écoles d’ici a 2014

4.4 Le personnel des écoles (y compris les cuisiniéres et professeurs) sont formés a la nutrition | Partielle - 190 staffs formés (cuisiniéres, gérants, professeurs, etc.)

et ’hygiéne alimentaire (OMS, avec appui FAO) - Pas claire par rapport aux cibles (80% du personnel)

+ Plan de formation pas disponible
Cible : Module de formation préparé et 80% du personnel concerné a re¢u au moins une
formation d’ici a 2014

4.5 Les comportements alimentaires et les évolutions dans la consommation alimentaire des na Pas d’information a ce sujet
éleves et des ménages (en particulier la diversité) sont analysés et suivis (UNICEF, FAQ)

Cible : Méthode de collecte de données sur diversité alimentaire améliorée et indicateurs de
comportement alimentaire intégrés dans enquétes




